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ندف التبغ مذيبات المواد

CFC 

CTC 

TCA 

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

نيبال :

الوآالة: أولا - عنــوان المشـــروع:
اليونيب واليوئنديبي خطة  الإزالة للكلوروفلوروكربون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 
7

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0.1: CTC 0  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
الاستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع تبريد

هالونات
رغاوي ايروسول

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

0,

0,

0,

0,

0,

رابعا - معطيات المشروع: 2007 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهلاك بروتوآول مونتريال CFC 4,1 4,1 4,1 0,

الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (أطنان من القدرات 
المستنفدة للأوزون) CFC

4,1 4,1 4, 0,

تكاليف المشروع (دولار أمريكي)

يوئنديبي تكاليف المشروع 75.000,

تكاليف الدعم 6.750,

يونيب تكاليف المشروع 35.000,

تكاليف الدعم

25.000, 100.000,

2.250, 9.000,

35.000, 70.000,

4.550, 4.550, 9.100,

مجموع الأموال الموافق عليها مبدئيا (دولار أمريكي) تكاليف المشروع 110.000, 60.000, 170.000,

تكاليف الدعم 11.300, 6.800, 18.100,

مجموع الأموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دولار 
أمريكي)

تكاليف المشروع 110.000, 0, 110.000,

تكاليف الدعم

11.300, تكاليف الدعم,0 11.300,

مجموع الأموال المطلوبة للعام الجاري (دولار أمريكي) تكاليف المشروع 60.000, 60.000,

هالونات
بروميد المثيل

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

6.800,

للنظر على انفراد خامسا - تـــوصيـــة الأمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

6.800,

2
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 وصف المشروع
 
تقدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، بالنيابة عن حكومة نيبال، للاجتماع الخامس والخمسين للجنة   .1

مركبات التنفيذية بتقرير مرحلي حول تنفيذ برنامج العمل الأول في خطة إدارة الإزالة النهاية ل
 35 000كما تقدم اليونيب أيضًا بطلب تمويل برنامج العمل الثاني بإجمالي تكلفة  ).CFCs(الكلوروفلوروكربون 

 دولار أمريكي زائد تكاليف 25 000 دولار أمريكي لليونيب و4 550دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة 
  . دولار أمريكي لليوئنديبي2 250دعم الوكالة 

   أساسيةمعلومات
 
تمت الموافقة من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والخمسين من حيث المبدأ على خطة إدارة   .2

 دولار أمريكي لليونيب 9 100زائد تكاليف دعم الوكالة دولار أمريكي  170 000الإزالة النهائية للنيبال بمبلغ 
في البلاد بحلول ) CFC(هائية لاستهلاك الكلوروفلوروكربون  دولار أمريكي لليوئنديبي، وذلك للإزالة الن9 000و

 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة 35 000وفي نفس الاجتماع، وافقت اللجنة التنفيذية على . 2009عام 
 دولار أمريكي 6 750 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة 75 000 دولار أمريكي لليونيب و4 550البالغة 

 .يوئنديبي لتنفيذ برنامج العمل الأوللل

  تقرير مرحلي حول تنفيذ برنامج العمل الأول
 
تمثلت الأنشطة الرئيسية المُنفذة منذ الموافقة على خطة إدارة الإزالة النهائية في استكمال ورشتي عمل   .3

يب فنيي التبريد على إعادة ، إحداهما دورة تدريبية لتدر2008أيار /كانون الثاني ومايو/لقطاع التبريد في يناير
وقد تم أيضًا تضمين المشروع  .تهيئة الهيدروكربون، والأخرى دورة تدريبية حول الممارسات السليمة والتبريد

، والبدء في حوارات ومناقشات مع العديد من الشركاء، بالإضافة إلى بعض للجمارك الخضراءفي ورشة عمل 
 . أنشطة زيادة الوعي

 . دولار أمريكي كرصيد متوافر في هذه الفترة90 000، كان هناك 2007في نهاية عام   .4

  خطة العمل لبرنامج العمل الثاني
 
 .تتعهد حكومة نيبال بتنفيذ عددًا من الأنشطة بموجب برنامج العمل الثاني لخطة إدارة الإزالة النهائية  .5

ريد وموظفي الجمارك، والتنفيذ الكامل لبرنامج تشمل هذه الأنشطة تنفيذ المرحلة النهائية من التدريب لفنيي التب
كما أن رصد  .إعادة تأهيل المستخدم النهائي والمعدات جنبًا إلى جنب مع التوعية العامة ونشر المعلومات للشركاء

 .وإدارة هذه الأنشطة تغطيه أيضًا خطة إدارة الإزالة النهائية

 
  تعليقات الأمانة وتوصياتها

 
  اتالتعليق

 
واردات (ورد نيبال أي كميات إضافية من مركبات الكلوروفلوروكربون لوجود مخزون حالي لا تست  .6

  طن4، أفرجت نيبال عن 2007وفي عام  .في البلاد كانت نتيجة للاستيراد الزائد في إحدى السنوات) مُصادرة
وبداية من  . من كمية مركبات الكلوروفلوروكربون المٌصادرة حسب الاتفاق(ODP) من قدرات استنفاد الأوزون

 في السوق المحلي، وتُخطط وحدة الأوزون ODP طن 1، تم توزيع 2008نيسان /كانون الثاني إلى أبريل/يناير
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سوف فومن ثم . 2008كانون الأول / ديسمبر31 قبل ODP طن 4للإفراج عن ما لا يزيد عن ) NOU(الوطنية 
 .2008تم فرض حظرًا صارمًا على واردات الكلوروفلوروكربون في عام ي

وبموجب طلب إيضاح حول أسباب عدم البدء في عنصر المساعدة الفنية حتى الأن، أشار اليونيب بصفته   .7
 لم الوكالة المنفذة الرئيسية إلى وجود تأخيرات في التوقيع على وثيقة المشروع الخاصة ببرنامج المعدات، وهو ما

أوصى اليونيب أيضًا بأنه قد تم  .يُستكمل حتى تاريخه وبالتالي لا توجد أي التزامات فيما يتعلق بهذا العنصر
الاتفاق بالفعل مع الشركاء على مواصفات المعدات وأنه يمكن استئناف التوريد بمجرد التغلب على هذه العقبة 

المعدات كان بغرض توريد المعدات والأدوات لفنيي الخدمة وتٌشير الأمانة إلى أن هذا الجزء من عنصر  .الإدارية
يعتبر هذا الأمر وثيق الصلة بعنصر التدريب، إلا أنه لم يتم توفير  .لى مراكز التدريبإلعمل بالإضافة وورش ا

لأمانة وبناء عليه تٌشير ا .أي معدات حتى الأن خلال هذه المرحلة الأولى، لكنه قد تم تنظيم وتنفيذ التدريب بالفعل
تنفيذ العديد من العناصر، وأنها قلقة من أن ذلك سوف يؤثر يما يتعلق بإلى أنه يبدوا أن هناك نقص في التنسيق ف

  .على استدامة تنفيذ خطة إدارة الإزالة النهائية

فيذ  دولار أمريكي لتن60 000بالنسبة للشريحة الثانية من خطة إدارة الإزالة النهائية، تطلب حكومة نيبال   .8
أنشطة التدريب المتبقية التي تشمل الترتيبات اللوجستية لدورات التدريب، بالإضافة إلى توريد المعدات المتبقية 

وقد طلبت الأمانة من اليونيب تضمين خطة التنفيذ السنوية هذه لتشمل الأنشطة المتبقية  .المُخصصة لهذه الشريحة
ي الوقت الذي يُنتظر فيه استكمال هذه الوثيقة، لم يقدم اليونيب خطة وف .من الشريحة السابقة وإيضاح كيفية تنفيذها

  .مُحدثة تشمل هذه المعلومات

ومع الأخذ بعين الاعتبار المعلومات المُقدمة من قبل اليونيب والبيانات المُدرجة في الجداول المتعددة   .9
الأمانة اليونيب بأنه، على الرغم من السنوات، التي أظهرت المستويات المنخفضة للإنفاق والمخرجات، أوصت 

بذلها أقصى جهد ممكن، إلا أن نيبال لم تُحقق الأهداف المٌحددة للشريحة الأولى الخاصة بها، وقد طلبت من 
إن من شأن ذلك إتاحة الوقت لتنفيذ الأنشطة المُعلقة  .اليونيب طرح هذا الطلب في الاجتماع السادس والخمسين

ليونيب على أنه حيث أن البلد يواجه زخمًا في عملية التنفيذ الخاصة به، فإن تأجيل الشريحة أكد ا .وزيادة الإنفاق
 . بعض الأنشطةحتى ولو كان لأشهر قليلة قد يؤدي إلى تأخير 

  التوصيـات
 

مع أخذ ما تقدم بعين الاعتبار، لا يمكن لأمانة الصندوق التوصية بالموافقة على الشريحة الثانية، وقد   .10
ب اللجنة التنفيذية في طرح الطلب على الاجتماع السادس والخمسين لتمكين البلاد من تحقيق الأهداف الخاصة ترغ
 .المرتبطة بالشريحة الأولى فيما يتعلق بالمخرجات والإنفاقوبها 

 
---------- 




