



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/18
24 de junio de 2007

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Quincuagésima segunda Reunión
Montreal, 23 al 27 de julio de 2007

DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TRAMOS ANUALES

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros.

Generalidades

1. El presente documento da cumplimiento a la decisión adoptada en la 47^a Reunión, en que se pedía la inclusión de un tema aparte del programa sobre las demoras en la presentación de los tramos anuales y el desembolso de fondos para los tramos y las obligaciones (decisión 47/50 d)) en futuras reuniones del Comité Ejecutivo. Esta petición surgió a raíz de una serie de presentaciones tardías de tramos anuales que dio lugar a retrasos en la transferencia de fondos y en el cumplimiento de las obligaciones de financiar las actividades previstas en ellos. La finalidad de este tema del programa es que el Comité Ejecutivo pueda alentar a los países y organismos de que se trate a que pongan más empeño en presentar los tramos anuales a la siguiente reunión del Comité Ejecutivo y a que busquen solución a las dificultades con que tropiecen para cumplir los plazos establecidos para la presentación de los tramos anuales.

2. En el presente documento se analizan las demoras en la presentación a la 52^a Reunión de los tramos previstos y se formulan recomendaciones que examinará el Comité Ejecutivo. En su 50^a Reunión, se presentaba en el documento, por primera vez, un tramo anual que estaba incompleto, razón por la cual hubo que retirarlo. Empero, este tipo de incidente no se produjo en las reuniones 51^a o 52^a.

Tramos anuales diferidos (tramos que debieron presentarse a la 52^a Reunión)

3. A la 52^a Reunión debieron presentarse 39 tramos, de los cuales se presentaron 14, dejaron de presentarse otros 14 y, por mutuo acuerdo con la secretaría, no se presentaron 11. En el cuadro 1 se indican los tramos no presentados a la 52^a Reunión, así como los motivos aducidos por el organismo de ejecución.

Cuadro 1

TRAMOS ANUALES NO PRESENTADOS

País	Organismo	Sector	Tramos	Motivo de las demoras
Antigua y Barbuda	Banco Mundial	Eliminación de CFC	2006	En espera de la firma del acuerdo de subsidio.
Argentina	Banco Mundial	Producción de CFC	2007	No está terminado el informe de verificación.
Bangladesh	PNUD	Eliminación de SAO	2005, 2006, 2007	Demora en firmar el documento de proyecto, necesidad de revisar el plan y fondos suficientes remanentes del primer tramo correspondiente a 2007.
Bangladesh	PNUMA	Eliminación de SAO	2005, 2006, 2007	Demora en firmar el documento de proyecto, necesidad de revisar el plan y fonos suficientes remanentes del primer tramo correspondiente a 2007.
Congo, DR	PNUMA	Eliminación de CFC	2007	Situación política del país.
Congo, DR	PNUD	Eliminación de CFC	2007	En espera de la firma del documento de proyecto.
Kenya	Francia	Eliminación de CFC	2005	Demora en la publicación oficial del reglamento.
Jamahiriya Árabe Libia	ONUDI	Eliminación de CFC	2006	No se completó el informe de verificación.
Pakistán	ONUDI	Eliminación de tetracloruro de carbono	2005	No se completó el informe de verificación.
Tailandia	Banco Mundial	Eliminación de SAO	2007	El país ha solicitado la presentación de los tramos anuales en la última reunión del año, ya que en el acuerdo original no se especificó una reunión determinada.

4. El desglose por organismo es el siguiente: Francia (1 tramo), PNUD (4), PNUMA (4), ONUDI (2) y Banco Mundial (3).
5. En dos casos, no se había firmado el acuerdo de subsidio o el documento de proyecto para el acuerdo general (Antigua y Barbuda, con ejecución a cargo del Banco Mundial, y la República Democrática del Congo, a cargo del PNUD) y, por consiguiente, hubo que aplazar la presentación del tramo previsto hasta que se hubiese firmado el acuerdo o documento. El PNUD y el PNUMA tienen pendientes la presentación de seis tramos anteriores en nombre de Bangladesh. Los tramos más recientes no se presentaron porque quedaron fondos suficientes de los tramos anteriores para actividades que se realizarán en 2007, el tiempo que demoró obtener la firma de los documentos de proyecto obligó a revisar el plan general. Sin embargo, desde que se firmaron los documentos de proyecto, se logró avanzar para presentar los tramos a la 53^a Reunión y se está preparando un plan revisado.
6. El PNUMA señaló que la demora en la presentación del componente de su proyecto de eliminación de CFC, que ejecuta en la República Democrática del Congo, obedecía a la situación política imperante en el país.
7. Respecto de los tramos que debía ejecutar la ONUDI en la Jamahiriya Árabe Libia y el Pakistán, y el tramo del sector de producción en la Argentina a cargo del Banco Mundial, las demoras obedecieron a que el informe de verificación no pudo completarse a tiempo para ser presentado.
8. En el caso del proyecto de eliminación de CFC que ejecuta Francia en Kenya, la demora obedeció a que se estaba tratando de cumplir una condición de aprobación del proyecto que guardaba relación con su publicación oficial, algo que ya sucedió. Cabe esperar que este tramo se pueda presentar a la 53^a Reunión.
9. El Banco Mundial señaló con toda razón que en el acuerdo con Tailandia no se especificaba una reunión. También señaló que Tailandia deseaba que se cambiara la fecha prevista para la presentación de los tramos anuales a la de la última reunión del año. El Comité Ejecutivo tal vez desee considerar la posibilidad de cambiar la fecha prevista para el proyecto de eliminación de SAO de Tailandia hasta la tercera reunión del año para evitar que siga habiendo confusión al respecto, según la petición hecha por el Gobierno.

Tramos diferidos correspondientes a países respecto de los cuales se adoptaron decisiones sobre cumplimiento

10. No se presentaron los tramos correspondientes a cuatro países respecto de los cuales se habían adoptado decisiones sobre cumplimiento de las medidas de control establecidas en sus respectivos acuerdos, a saber: Bangladesh, Kenya y la Jamahiriya Árabe Libia en relación con los CFC y el Pakistán en relación con el tetracloruro de carbono. Pese a que no se presentaron los tramos correspondientes a Bangladesh y Kenya, sí se abordaron las razones del retraso en la presentación, por lo que

probablemente se presenten a la 53^a Reunión. Respecto de los informes de verificación faltantes relacionados con la Jamahiriya Árabe Libia y el Pakistán, la ONUDI señaló que no había recibido información de respuesta de la Jamahiriya Árabe Libia y que el Pakistán no había presentado la información oportunamente para completar los informes de verificación requeridos y evitar demoras en la presentación. El Comité Ejecutivo tal vez desee instar a los países mencionados en el presente párrafo, respecto de los cuales se adoptaron decisiones sobre cumplimiento, a que faciliten la presentación a la 53^a Reunión de los informes solicitados y el cumplimiento de las demás condiciones de presentación diferida de los tramos para que el Comité pueda prestar la asistencia necesaria a fin de facilitar el cumplimiento.

Tramos anuales no presentados por acuerdo con la secretaría

11. En el cuadro 2 se indican los tramos que quedaron aplazados por mutuo acuerdo.

Cuadro 2

TRAMOS ANUALES NO PRESENTADOS POR MUTUO ACUERDO

País	Organismo	Sector	Tramos	Motivos de las demoras
Cuba	PNUD	Eliminación de SAO	2006	Cuantía mínima de gastos hasta la fecha.
Cuba	PNUD	Eliminación de SAO	2007	Cuantía mínima de gastos hasta la fecha.
Dominica	PNUMA	Eliminación de CFC	2007	Cuantía mínima de gastos hasta la fecha.
Dominica	PNUD	Eliminación de CFC	2007	Cuantía mínima de gastos hasta la fecha.
Granada	PNUD	Eliminación de CFC	2007	Cuantía mínima de gastos hasta la fecha.
Granada	PNUMA	Eliminación de CFC	2007	Cuantía mínima de gastos hasta la fecha.
Irán	ONUDI	Eliminación de CFC (prestación de servicios/montaje de equipos de refrigeración /solventes)	2008	Retorno al calendario original.
Saint Kitts y Nevis	PNUD	Eliminación de CFC	2007	Cuantía mínima de gastos hasta la fecha.
Saint Kitts y Nevis	PNUMA	Eliminación de CFC	2007	Cuantía mínima de gastos hasta la fecha.
San Vicente y las Granadinas	PNUD	Eliminación de SAO	2007	Cuantía mínima de gastos hasta la fecha.
San Vicente y las Granadinas	PNUMA	Eliminación de SAO	2007	Cuantía mínima de gastos hasta la fecha.

12. Muchos de los motivos de las demoras en la presentación hasta la 53^a Reunión son la cuantía de los desembolsos correspondientes a los tramos en curso. Se llegó a un acuerdo entre el organismo y la secretaría en el sentido de que, si no hiciesen falta fondos para llevar a cabo las actividades en marcha, se pudiese aplazar la presentación del siguiente tramo hasta la 53^a Reunión. El Comité Ejecutivo tal vez desee tomar nota de la cuantía mínima de los desembolsos e instar a que se presenten esos tramos a la 53^a Reunión.

13. Respecto del componente del tramo de eliminación de CFC que ejecuta la ONUDI en el Irán, el organismo coordinador (Alemania) y la secretaría del Fondo propusieron, tras una revisión de la presentación hecha a la 51^a Reunión, que se mantuviese el calendario original y que el tramo correspondiente a 2008 se presentase ese mismo año, pese a que en la decisión 50/11 (c) se permite la presentación en 2007 del

tramo correspondiente a 2008. Por tal motivo, la secretaría tendrá en cuenta el acuerdo de aplazar la presentación hasta 2008 en su evaluación del plan de actividades de la ONUDI para 2007.

RECOMENDACIONES

14. El Comité Ejecutivo tal vez desee considerar lo siguiente:

- (a) Tomar nota de la información sobre los tramos anuales de los acuerdos plurianuales presentados a la secretaría por Francia, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial que figuran en el documento sobre demoras en la presentación de tramos anuales (UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/18);
- (b) Tomar nota de que no se presentaron 14 de los 39 tramos anuales de los acuerdos plurianuales que debieron presentarse a tiempo para la 52^a Reunión, 10 fueron retirados debido a la cuantía mínima de los desembolsos de fondos y uno debido a un cambio de fecha por acuerdo mutuo;
- (c) Tomar nota de que se deberían enviar cartas en relación con los tramos anuales que figuran a continuación, y que debieron presentarse a la 52^a Reunión, con indicación de los motivos de las demoras, y alentar a los organismos de ejecución y a los gobiernos pertinentes de Partes que operan al amparo del artículo 5, a que presenten esos tramos anuales a la 53^a Reunión:

País	Organismo	Sector	Tramos	Motivo de las demoras
Antigua y Barbuda	Banco Mundial	Eliminación de CFC	2006	No se ha firmado el acuerdo de subsidio.
Argentina	Banco Mundial	Producción de CFC	2007	No está terminado el informe de verificación.
Bangladesh	PNUD	Eliminación de SAO	2005, 2006, 2007	Demora en la firma del documento de proyecto, necesidad de revisar el plan y fondos suficientes remanentes del primer tramo correspondiente a 2007.
Bangladesh	PNUMA	Eliminación de SAO	2005, 2006, 2007	Demora en la firma del documento de proyecto, necesidad de revisar el plan y fondos suficientes remanentes del primer tramo correspondiente a 2007.
Congo, DR	PNUMA	Eliminación de CFC	2007	Situación política del país.
Congo, DR	PNUD	Eliminación de CFC	2007	No se ha firmado el documento de proyecto.
Kenya	Francia	Eliminación de CFC	2005	Demora en la publicación oficial del reglamento.
Jamahiriyá Árabe Libia	ONUDI	Eliminación de CFC	2006	No se completó el informe de verificación.
Pakistán	ONUDI	Eliminación de tetracloruro de carbono	2005	No se completó el informe de verificación.

- (d) Cambiar la fecha prevista para los tramos del proyecto de eliminación de SAO en Tailandia hasta la última reunión del año; y
- (e) Exhortar encarecidamente a Bangladesh, Kenya, Jamahiriyá Árabe Libia y al Pakistán, respecto de los cuales se adoptaron decisiones sobre cumplimiento y no se presentaron a la 52^a Reunión los tramos anuales

correspondiente, a que faciliten la presentación de los informes requeridos a la 53^a Reunión, así como el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el apartado (c) a tiempo para que en esa reunión el Comité Ejecutivo pueda aprobar los tramos anuales que puedan contribuir al cumplimiento en el futuro.
