



联合国



环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/18
24 June 2007

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第五十二次会议
2007年7月23日至27日，蒙特利尔

年度付款申请提交中的拖延

执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
为节省经费起见，本文件印数有限。请各代表携带文件到会，不索取更多副本。

概览

1. 本文件是作为第四十七次会议所作决定的后续行动提交的，该项决定要求，在执行委员会嗣后的会议中，应列入关于提交年度付款申请和支付各期资金以及履行义务方面存在的拖延情况的一个单独议程项目（第 47/50 (d) 号决定）。提出这一要求的缘由是，此前曾出现提交年度付款申请上的拖延的情况，从而造成了资金交付和履行为其中规定的活动供资的义务方面的拖延。这一议程项目的目的是让执行委员会鼓励有关国家和机构加大力度向执行委员会的下一次会议提交年度付款申请，解决按照时限提交年度付款申请方面的困难。

2. 本文件述及提交本应提交第五十二次会议的付款申请拖延情况，并提出了供执行委员会审议的建议。文件还第一次述及在第五十次会议上提交的不完整年度付款申请的情况，该付款申请因此而被撤回。但没有向第五十一次或第五十二次会议提出过这种付款申请。

年度付款申请（应提交第五十二次会议的付款申请）的拖延

3. 应提交第五十二次会议的年度付款申请有 39 项。其中未提交的有 14 项，11 项经与秘书处达成协议没有提交。表 1 列出了没有提交给第五十二次会议的付款申请以及有关执行机构提供的未提交的理由。

表 1

没有提交的年度付款申请

国家	机构	行业	付款	拖延原因
安提瓜和巴布达	世界银行	氟氯化碳淘汰	2006	等待赠款协定签字。
阿根廷	世界银行	氟氯化碳生产	2007	核查报告尚未完成。
孟加拉国	开发计划署	消耗臭氧层物质淘汰	2005、 2006、2007	项目文件签字延误、需要修订计划以及 2007 年第一期付款资金不足。
孟加拉国	环境规划署	消耗臭氧层物质淘汰	2005、 2006、2007	项目文件签字延误、需要修订计划以及 2007 年第一期付款资金不足。
刚果民主共和国	环境规划署	氟氯化碳淘汰	2007	该国政治原因。
刚果民主共和国	开发计划署	氟氯化碳淘汰	2007	等待项目文件签字。
肯尼亚	法国	氟氯化碳淘汰	2005	规定的公布拖延。
阿拉伯利比亚民众国	工发组织	氟氯化碳淘汰	2006	核查报告尚未完成。
巴基斯坦	工发组织	四氯化碳淘汰	2005	核查报告尚未完成。
泰国	世界银行	消耗臭氧层物质淘汰	2007	该国要求在本年第一次会议上提交年度付款申请，因为原协定未具体说明应在哪次会议上提交。

4. 按机构分列情况如下：法国（一次付款）、开发计划署（4）、环境规划署（4）、工发组织（2）以及世界银行（3）。
5. 在两种情况中，总体协定的赠款协定/项目文件（由世界银行执行的安提瓜和巴布达以及由开发计划署执行的刚果民主共和国）未签字，因此，已到期的付款不得不推迟至协定/文件签字之时。开发计划署和环境规划署还有代表孟加拉国的6次付款申请已到期需要提交。最新的付款申请没有提交的原因是，以往给2007年活动的付款中资金不足，项目文件签字需时过久导致需要对总体计划进行修改。然而，自项目文件签字后，在向第五十三次会议提交付款申请方面有了进展，修订计划也在编制之中。
6. 环境规划署表示，刚果民主共和国氟氯化碳淘汰项目中的环境规划署组成部分提交出现拖延，是由于该国的政治局势造成的。
7. 关于由工发组织执行的阿拉伯利比亚民众国和巴基斯坦的付款以及世界银行执行的阿根廷生产行业付款，出现拖延的原因都是核查报告未能及时完成以便提交。
8. 关于法国在肯尼亚执行的氟氯化碳淘汰项目，出现拖延是由于需要解决批准项目的条件，这一条件与后来规定的正式公布有关。预计付款申请可向第五十三次会议提交。
9. 世界银行正确地表示，与泰国的协定没有具体说明那一次会议。世界银行还表示，泰国希望提交年度付款申请的日期改为当年的最后一次会议。谨建议执行委员会考虑根据泰国政府的请求，将其消耗臭氧层物质淘汰项目的提交日期改为当年的第三次会议，以避免造成今后提交日期上的更多混乱。

有履约决定国家的拖延付款

10. 没有为4个就各自协定所涉管制措施作出了履约决定的国家提交付款申请，包括孟加拉国、肯尼亚以及阿拉伯利比亚民众国的氟氯化碳和巴基斯坦的四氯化碳。尽管没有为孟加拉国和肯尼亚提交付款申请，但推延的提交问题得到了解决，付款申请将提交第五十三次会议。关于没有提交阿拉伯利比亚民众国和巴基斯坦的核查报告问题，工发组织表示，工发组织没有收到阿拉伯利比亚民众国的反馈，也没有收到巴基斯坦及时提交的信息，以便完成所需要的核查报告和避免在提交方面出现耽搁。谨建议执行委员会敦促上段提及的作出了履约决定的国家推动向第五十三次会议提交所要求的报告，并推动满足提交已拖延的付款申请的其他要求，以便让委员会能够提供促进履约所需要的援助。

经与秘书处协议后未提交的年度付款

11. 表2列出了经双方协议推延了的付款。

表 2

将双方协议没有提交的年度付款

国家	机构	行业	付款期	推迟原因
古巴	开发计划署	消耗臭氧层物质的淘汰	2006	迄今开支率低。
古巴	开发计划署	消耗臭氧层物质的淘汰	2007	迄今开支率低。
多米尼克	环境规划署	氟氯化碳的淘汰	2007	迄今开支率低。
多米尼克	开发计划署	氟氯化碳的淘汰	2007	迄今开支率低。
格林纳达	开发计划署	氟氯化碳的淘汰	2007	迄今开支率低。
格林纳达	环境规划署	氟氯化碳的淘汰	2007	迄今开支率低。
伊朗	工发组织	氟氯化碳的淘汰 (制冷维修/装配/溶剂)	2008	改回到原来时间表。
圣基茨和尼维斯	开发计划署	氟氯化碳的淘汰	2007	迄今开支率低。
圣基茨和尼维斯	环境规划署	氟氯化碳的淘汰	2007	迄今开支率低。
圣文森特和格林纳丁斯	开发计划署	消耗臭氧层物质的淘汰	2007	迄今开支率低。
圣文森特和格林纳丁斯	环境规划署	消耗臭氧层物质的淘汰	2007	迄今开支率低。

12. 大多数推迟到第五十三次会议提交的付款申请，原因都是现有付款的支付率。机构与秘书处之间曾达成协议，由于开展当前的活动不需要资金，下一期付款可推迟至第五十三次会议。谨建议执行委员会注意到到位率低的情况，并敦促向第五十三次会议提交。

13. 关于伊朗氟氯化碳淘汰付款中的工发组织组成部分，牵头机构（德国）和基金秘书处建议，在审查向第五十一次会议提交的情况后，原来的时间表应予保留，2008年的付款申请应于2008年提交，虽然第50/11(c)号决定允许2007年提交2008年的付款申请。因此，秘书处在评价工发组织2007年业务计划时，应顾及推迟至2008年提交的这一协议。

建议

14. 谨提议执行委员会考虑：

- (a) 注意到关于年度付款申请提交中的拖延的文件(UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/16)所载法国、开发计划署、环境规划署、工发组织和世界银行向秘书处提交的关于多年期协定的年度付款申请的资料；注意到关于年度付款申请提交中的拖延的文件 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/18) 所载由法国、开发计划署、环境规划署、工发组织和世界银行提交秘书处的关于多年期协定的年度付款申请的资料；
- (b) 注意到在应提交的 39 项多年期协定年度付款申请中，有 14 项申请未及时提

交给第五十二次会议，20 项由于资金支付率低而撤回，以及一项系由于相互同意改变时间表；

- (c) 注意到应就以下所列本应提交第五十二次会议的年度付款申请连同关于拖延提交原因的说明发出信函，同时鼓励各执行机构和有关的第 5 条国家政府向第五十三次会议提交这些年度付款申请：

国家	机构	行业	付款期	推迟原因
安提瓜和巴布达	世界银行	氟氯化碳的淘汰	2006	赠款协定未签字。
阿根廷	世界银行	氟氯化碳生产	2007	核查报告未就绪。
孟加拉国	开发计划署	消耗臭氧层物质的淘汰	2005、2006、2007	项目文件签字延误、需要修订计划以及 2007 年第一期付款资金不足。
孟加拉国	环境规划署	消耗臭氧层物质的淘汰	2005、2006、2007	项目文件签字延误、需要修订计划以及 2007 年第一期付款资金不足。
刚果民主共和国	环境规划署	氟氯化碳的淘汰	2007	该国政治原因。
刚果民主共和国	开发计划署	氟氯化碳的淘汰	2007	项目文件尚未签字。
肯尼亚	法国	氟氯化碳的淘汰	2005	规定的公布拖延。
阿拉伯利比亚民众国	工发组织	氟氯化碳的淘汰	2006	核查报告尚未完成。
巴基斯坦	工发组织	四氯化碳淘汰	2005	核查报告尚未完成。

- (d) 将泰国消耗臭氧层物质淘汰项目的提交日期改为当年的最后一次会议；以及
- (e) 敦促已作出履约决定以及未向第五十二次会议提交相关的年度付款申请的孟加拉国、肯尼亚、阿拉伯利比亚民众国和巴基斯坦推动向第五十三次会议提交所要求的报告，并推动满足分段 (c) 所提及的其他要求，以便能够及时地让委员会在该次会议上核准能够有助于今后履约的年度付款。
