



联合国



环境规划署

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/39  
4 June 2009

CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书  
多边基金执行委员会  
第五十八次会议  
2009年7月6日至10日，蒙特利尔

### 项目提案：黑山

本文件包括基金秘书处对以下项目提案的评论和建议：

#### 淘汰

- 最终淘汰管理计划（第二次付款） 工发组织

项目评价表 - 多年期项目  
黑山

(一) 项目名称	机构
ODS phase out plan	工发组织

(二) 最新第7条数据 (ODP吨)					年: 2007
CFC: 3.5	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

(三) 最新国家方案行业数据 (ODP吨)										Year: 2008			
物质	气雾剂	泡沫塑料	哈龙	制冷		溶剂	加工剂	计量吸入器	实验室用途	甲基溴		烟草磨里	总计
				生产	维修					检疫和装运前消毒处理	非检疫和装运前消毒处理		
CFC					0.1								0.1
CTC													0
Halons													0
Methyl Bromide													0
Others													0
TCA													0

(四) 项目数据			2007	2008	2009	2010	Total
蒙特利尔议定书的消费限量		CFC	15.7	15.7	15.7	0.	
		CTC	0.2	0.2	0.2	0.	
		HAL	1.2	1.2	1.2	0.	
最大允许消费量 (ODP吨)		CFC	5.	4.	2.	0.	
		HAL	0.	0.	0.	0.	
		CTC	0.2	0.2	0.2	0.	
项目费用 (美元)	工发组织	项目费用	175,000.		95,295.		270,295.
		支助费用	13,125.		7,147.		20,272.
原则核准资金总额 (美元)		项目费用	175,000.		95,295.		270,295.
		支助费用	13,125.		7,147.		20,272.
执行委员会发放资金总额 (美元)		项目费用	175,000.		0.		175,000.
		支助费用	13,125.		0.		13,125.
本年申请资金总额 (美元)		项目费用			95,295.		95,295.
		支助费用			7,147.		7,147.

(五) 秘书处的建议: 一揽子核准

## 项目说明

1. 工发组织作为牵头执行机构，代表黑山政府向执行委员会第五十八次会议提交了关于各类氟氯化碳最终淘汰管理计划第一个工作方案执行情况的进度报告。工发组织还提交了第二个工作方案供资的申请，供资总额为 95,295 美元外加 7,147 美元的机构支助费用。

### 背景

2. 执行委员会在第五十三次会议上原则核准了黑山最终淘汰管理计划，向工发组织拨款 270,295 美元外加 20,272 美元机构支助费用，以便在 2009 年底前全部淘汰该国的氟氯化碳消费。在同一次会议上，执行委员会核准拨给工发组织 175,000 美元外加 13,125 美元的机构支助费用，用于执行第一个工作方案。

### 最终淘汰管理计划第一次付款执行情况的进度报告

3. 最终淘汰管理计划取得的主要成就是根据欧盟消耗臭氧层物质进出口及消费管理要求，在该国执行了一项消耗臭氧层物质许可证制度。

4. 自最终淘汰管理计划获得核准之后，所执行的其他活动还包括举办制冷训练讲习班，讲习班培训了 155 名合格技术员和 20 名教练员。还与该国一所职业学校签订了一项协定，保证在 2010 年之后还将继续进行培训。已向学校提供了今后的培训方案。只有购买了所要求的设备之后，才开始培训海关官员，培训工作计划于 2009 年下半年进行。本报告指出，已经完成了明细单并预定了设备，预期交付时间为 2009 年 6 月。

5. 截至 2009 年第一季度末，在核准的 270,295 美元中该项目余额为 15,000 美元。这部分余额将与第二次付款所要求的金额一起，用于执行 2009-2010 年度第一次付款的剩余活动。

### 最终淘汰管理计划第二次付款的行动计划

6. 黑山政府承诺在最终淘汰管理计划第二个工作方案下执行大量活动。这些活动包括完成培训制冷技术员和海关官员的第一次付款、全额支付该国所需的设备，以及提高公众认识和向利益攸关者传播信息的活动。这些活动的监测和管理也包括在最终淘汰管理计划当中。

## 秘书处的评论和建议

### 评论

7. 黑山政府根据《蒙特利尔议定书》第 7 条报告的 2007 年 3.5 ODP 吨的氟氯化碳消费量，已经低于该年 15.7 ODP 吨的允许消费量。国家方案数据显示 2008 年的进口量为 0.1 ODP 吨。

8. 黑山最终淘汰管理计划的第一次付款在第五十三次会议上获得核准。在短时间内，该项目在执行上已经取得了一定进展，并且正在完成剩余的活动，以保证该国实现《蒙特利尔议定书》下的履约目标。

9. 关于设备部分出现的拖延，工发组织向秘书处通报将于 2009 年 6 月收到这些订单，收到订单之后将立即付款。设备交付使得该国能够完成第一次付款剩余的海关培训。该国消费量仍低于协定规定的最大允许消费量，工发组织相信 2010 年之后还将继续进行淘汰。秘书处注意到这是淘汰各类氟氯化碳最终淘汰管理计划的最后一次付款。

### 建议

10. 秘书处建议执行委员会：

- (a) 表示注意到 2007 年和 2008 年黑山最终淘汰管理计划第一次付款执行情况的进度报告；以及
- (b) 核准 2009-2010 年度执行方案。

11. 秘书处还建议按照下表所示供资数额一揽子核准黑山最终淘汰管理计划第二次付款和相关的支助费用：

	项目名称	项目供资额 (美元)	支助费用 (美元)	执行机构
(a)	最终淘汰管理计划 (第二次付款)	95,295	7,147	工发组织

-----