



**Programa de las  
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente**



Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/13  
8 de marzo de 2010

ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL  
Sexagésima Reunión  
Montreal, 12 al 15 de abril de 2010

**DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TRAMOS ANUALES**

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

1. El presente informe viene motivado por un historial de retrasos en la presentación de los tramos anuales, de lo que se derivaron retrasos en la transferencia de fondos y en el cumplimiento de las obligaciones de financiación de las actividades estipuladas en tales tramos anuales. El documento tiene por objeto habilitar al Comité Ejecutivo para que aliente a los países y organismos pertinentes a mejorar la eficacia de sus esfuerzos para presentar los tramos anuales a la mayor brevedad posible, así como para tratar las dificultades que pudiere haber en el cumplimiento de las fechas límite al respecto de sus respectivas presentaciones.

2. En el informe se abordan los retrasos en las presentaciones de los tramos que debieran presentarse a la presente reunión y se recogen recomendaciones que se presentan a la consideración del Comité Ejecutivo. Además, hace también hincapié en los tramos anuales que se han retirado de la consideración de la actual reunión por la lenta ejecución del tramo anterior y en aquellos otros cuya presentación ya se ha retrasado en dos reuniones consecutivas.

3. A la 60ª Reunión debieran haberse presentado cincuenta y cinco tramos anuales, de los que unos treinta no se han presentado. El desglose de estos tramos es como sigue, a saber: PNUD (5), PNUMA (16), ONUDI (4), Banco Mundial (3), y Francia (2). Diecisiete de estos tramos no se han presentado durante dos reuniones consecutivas. No se presentaron a la 60ª Reunión tramos de Acuerdos plurianuales que hubiera que retirar.

#### **Retrasos en la presentación de los tramos anuales durante dos reuniones consecutivas**

4. La Tabla 1 recoge los tramos que no se ha presentaron durante dos reuniones consecutivas, junto con las razones alegadas por el organismo de ejecución pertinente.

Tabla 1

**TRAMOS ANUALES SIN PRESENTAR A DOS O MÁS REUNIONES CONSECUTIVAS**

Organismo	País	Sector	Tramo	Razones alegadas por el retraso	Presentación planificada a la
Banco Mundial	Antigua y Barbuda	Plan de eliminación gradual de CFC	2006	Fondos no adelantados a la Dependencia Nacional del Ozono por la crisis financiera conforme al planteamiento de reembolso acordado en el acuerdo de donación firmado.	61ª Reunión
PNUMA	República Popular Democrática de Corea	Plan de eliminación gradual de CFC	2009	Consideración diferida por decisión hasta la 61ª Reunión.	61ª Reunión
PNUD	Dominica	Plan de eliminación gradual de CFC	2009	Bajo desembolso de fondos de los tramos aprobados.	61ª Reunión
PNUMA	Dominica	Plan de eliminación gradual de CFC	2009	Bajo desembolso de fondos de los tramos aprobados. El país recibió el 2º y el 3º tramo anual. Suficientes fondos en esta fase.	62ª Reunión
PNUMA	Eritrea	Plan de eliminación gradual de SAO	2009	Sistema de concesión de licencias sin implantar.	61ª Reunión
ONUDI	Eritrea	Plan de eliminación gradual de SAO	2009	Legislación SAO sin estatuir.	62ª Reunión
PNUMA	Guatemala	Plan de eliminación gradual de CFC	2009	Bajo desembolso de fondos de los tramos aprobados y suficientes fondos en esta fase..	62ª Reunión
PNUMA	Kuwait	Plan de eliminación gradual de SAO	2008	Auditoria de verificación sin acabar a tiempo.	61ª Reunión
ONUDI	Kuwait	Plan de eliminación gradual de SAO	2008	Auditoria de verificación sin acabar a tiempo.	61ª Reunión
Francia	República Democrática Popular de Lao	Plan de eliminación gradual de CFC	2009	Tasa de desembolso insuficiente.	61ª Reunión
PNUD	Perú	Plan de eliminación gradual de CFC	2009	Retraso en el primer tramo por cambios institucionales.	61ª Reunión
PNUMA	Perú	Plan de eliminación gradual de CFC	2009	Bajo desembolso de fondos de los tramos aprobados. Suficientes fondos en esta fase.	62ª Reunión
PNUD	Saint Kitts y Nevis	Plan de eliminación gradual de CFC	2009	Bajo desembolso.	61ª Reunión
PNUMA	Saint Kitts y Nevis	Plan de eliminación gradual de CFC	2009	El país recibió el 2º y el 3º tramo anual. Suficientes fondos en esta fase.	62ª Reunión
PNUMA	San Vicente y las Granadinas	Plan de eliminación gradual de CFC	2009	Insuficiente avance logrado respecto de la ejecución de los tramos aprobados.	62ª Reunión
PNUMA	Suriname	Plan de eliminación gradual de CFC	2009	Insuficiente avance logrado respecto de la ejecución de los tramos aprobados y suficientes fondos en esta fase.	62ª Reunión
Banco Mundial	Turquía	Plan de eliminación gradual de CFC	2008	Auditorias de verificación (2007 y 2008) sin terminar y programa anual incompleto.	61ª Reunión

5. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno tomar nota de las razones alegadas por el retraso e instruir que se envíen cartas alentando a los organismos de ejecución y a los Gobiernos pertinentes que operen al amparo del Artículo 5 a que tomen las medidas necesarias para acelerar la ejecución de los tramos aprobados, a fin de poder presentar a la 61ª Reunión los tramos atrasados en cuestión.

**Otros tramos anuales que debieran haberse presentado a la 60ª Reunión**

6. La Tabla 2 presenta los tramos que no se presentaron la primera vez, alegando las razones indicadas por el organismo de ejecución pertinente.

Tabla 2

**TRAMOS ANUALES SIN PRESENTAR  
QUE DEBÍAN HABERSE PRESENTADO POR PRIMERA VEZ A LA 60<sup>A</sup> REUNIÓN**

Organismo	País	Sector	Tramo	Razones alegadas por el retraso	Presentación planificada a la
PNUMA	Burundi	Plan de eliminación gradual de CFC	2009	Bajo desembolso y lenta ejecución.	61 <sup>a</sup> Reunión
ONUDI	Burundi	Plan de eliminación gradual de CFC	2009	Suficientes fondos para el tramo actual.	61 <sup>a</sup> Reunión
Francia	República Centroafricana	Plan de eliminación gradual de CFC	2009	Tasa de desembolso insuficiente en el 1 <sup>er</sup> tramo.	61 <sup>a</sup> Reunión
PNUMA	República Centroafricana	Plan de eliminación gradual de CFC	2009	Bajo desembolso y arranque lento del primer tramo.	61 <sup>a</sup> Reunión
PNUD	República Democrática del Congo	Plan de eliminación gradual de CFC	2008	Bajo desembolso.	61 <sup>a</sup> Reunión
PNUMA	República Democrática del Congo	Plan de eliminación gradual de CFC	2008	Avance insuficiente respecto de la ejecución del tramo aprobado por cambios estructurales y administrativos en el Ministerio..	61 <sup>a</sup> Reunión
PNUMA	Guinea Ecuatorial	Plan de eliminación gradual de SAO	2010	Retrasos en el inicio de la ejecución del primer tramo, aunque hay suficientes fondos en esta fase.	61 <sup>a</sup> Reunión
PNUMA	Haití	Plan de eliminación gradual de CFC	2010	Suficientes fondos en esta fase.	63 <sup>a</sup> Reunión
PNUMA	Arabia Saudita	Plan de eliminación gradual de SAO	2010	Auditoria de verificación sin terminar.	61 <sup>a</sup> Reunión
ONUDI	Arabia Saudita	Plan de eliminación gradual de SAO	2010	Auditoria de verificación sin terminar.	61 <sup>a</sup> Reunión g
PNUD	Sierra Leona	Plan de eliminación gradual de SAO	2010	Bajo desembolso.	61 <sup>a</sup> Reunión
PNUMA	Sierra Leona	Plan de eliminación gradual de SAO	2010	Retrasos en el inicio de la ejecución del primer tramo, aunque hay suficientes fondos en esta fase.	61 <sup>a</sup> Reunión
Banco Mundial	Túnez	Plan de eliminación gradual de SAO	2008	Retrasos en el abastecimiento de equipos en el sector de servicios y mantenimiento y bajo desembolso.	61 <sup>a</sup> Reunión

7. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno tomar nota de las razones alegadas por el retraso e instruir que se envíen cartas alentando a los organismos de ejecución y a los Gobiernos pertinentes que operen al amparo del Artículo 5 a que presenten a la 61<sup>a</sup> Reunión los tramos atrasados en cuestión.

## RECOMENDACIONES

8. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:

a) Tomar nota:

- i) Con reconocimiento, de la información sobre el retraso en la presentación de los tramos anuales correspondientes a los acuerdos plurianuales presentada a la Secretaría por parte de Francia, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI, y el Banco Mundial tal y como se recoge en el documento (UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/13);
- ii) De que se han presentado a tiempo a la 60<sup>a</sup> Reunión 25 de los 55 tramos anuales correspondientes a los acuerdos plurianuales, sin que se hayan presentados los 30 restantes;

- iii) De que se enviarán cartas atinentes a los tramos anuales indicados en la Tabla 1 del presente documento cuya presentación no se ha efectuado en ninguna de las dos reuniones anteriores, junto con las razones indicadas por el retraso, alentando a los organismos de ejecución y a los Gobiernos pertinentes que operen al amparo del Artículo 5 a que tomen las medidas pertinentes para acelerar la ejecución de los tramos aprobados, a fin de poder presentar los tramos atrasados en cuestión a la mayor brevedad posible; y
- iv) De que se enviarán cartas atinentes a los tramos anuales indicados en la Tabla 2 del presente documento que debían haberse presentado a la 60ª Reunión, junto con las razones indicadas por el retraso, alentando a los organismos de ejecución y a los Gobiernos pertinentes que operen al amparo del Artículo 5 a que presenten tales tramos anuales a la mayor brevedad posible.