



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/61
1 May 2025



RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто шестое совещание
Монреаль, 26-30 мая 2025 года
Пункт № 12 предварительной повестки дня¹

**ОБЗОР ФОРМАТА ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РАБОТЫ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
ВКЛЮЧАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ (РЕШЕНИЕ 95/91(d))**

1. Первый формат докладов о ходе работы и финансовой отчетности Многостороннего фонда (МСФ) был утвержден на 17-м совещании Исполнительного комитета и был предназначен для предоставления всеобъемлющей информации и статистических данных по каждому проекту и мероприятию, одобренным Исполнительным комитетом. Впоследствии этот формат претерпел ряд изменений для приведения его в соответствие с различными направлениями политики Фонда.
2. На своем 95-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел документ о согласовании требований к отчетности и рационализации отчетности о проделанной работе во всем спектре докладов. В ответах на вопросник для подготовки настоящего документа, касающегося ежегодных докладов о ходе работы и финансовой отчетности, учреждения поставили под сомнение необходимость представления докладов о ходе работы по проектам, когда существенная информация уже была представлена в докладах о выполнении предыдущих планов освоения траншей, и предложили ограничить годовую отчетность финансовыми вопросами. Что касается формата отчетности, то, в частности, было указано, что предпочтительным является формат, облегчающий анализ данных; исключаящий те проекты, по которым отчетность больше не требуется; и позволяющий гибко группировать несколько компонентов транша в одну категорию. Была также отмечена необходимость пересмотреть пояснительную часть для включения в нее наиболее существенной информации².
3. В ответ на это Исполнительный комитет поручил Секретариату в консультации с учреждениями-исполнителями пересмотреть формат докладов о ходе работы и финансовой отчетности, включая их пояснительную часть, с целью рационализации отчетности и обеспечения возможности сбора данных, необходимых для подготовки доклада о деятельности МСФ, и представить пересмотренный формат на рассмотрение Исполнительного комитета на его 96-м совещании (решение 95/91(d)).

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1.

² Пункт 8 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/91.

4. В соответствии с решением 95/91(d), Секретариат и учреждения-исполнители подробно обсудили эти вопросы на межучрежденческом координационном совещании (МУКС) ³. Предлагаемые изменения базы данных докладов о ходе реализации проектов и их пояснительной части, учитывающие актуальную политику МСФ и пожелания учреждений, изложенные в пункте 2 или обсуждавшиеся на МУКС, направлены на рационализацию процесса отчетности с целью облегчения бремени отчетности для двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей без ущерба для мониторинга проектов. Пересмотренный формат докладов о ходе работы и финансовой отчетности, если он будет согласован Исполнительным комитетом, будет интегрирован в Систему управления знаниями (СУЗ) в качестве модуля докладов о ходе работы на портале двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей⁴.

Изменения в формате базы данных докладов о ходе работы

Обоснование предлагаемых изменений

5. Общая цель пересмотра - рационализировать отчетность и облегчить бремя отчетности для двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей без ущерба для мониторинга проектов и без сокращения объема информации и данных, предоставляемых Исполнительному комитету. При этом Секретариат учел следующие параметры, которые затрагиваются в нижеследующих пунктах:

- (a) СУЗ и различные модули системы должны пополнять общедоступные информационные панели данными о воздействии проектов и мероприятий, финансируемых в рамках МСФ;
- (b) информация, которая в настоящий момент присутствует в докладах об освоении траншей, сопровождающих новые запросы на транш от стран, где эта информация не собирается на систематической основе, касается, в частности, различных показателей воздействия, таких как количество подготовленных технических специалистов;
- (c) ежегодные доклады о ходе работы в основном представляют собой финансовые отчеты, в которых также содержится конкретная информация об общих аспектах проектов. Если в них будет включаться информация и данные, касающиеся воздействия, эта информация будет дублироваться с информацией, представленной в докладах об освоении траншей, что станет дополнительной и ненужной нагрузкой для двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей.

Предлагаемые изменения

6. Секретариат предлагает пересмотреть формат базы данных докладов о ходе работы, изменив названия шести столбцов и включив четыре новых столбца, чтобы повысить ясность собираемых данных. Кроме того, в рамках сокращения бремени отчетности, Секретариат предлагает убрать девять столбцов во избежание дублирования информации, а также сбора данных, не имеющих более актуальности для текущей политики МСФ. В таблице 1 ниже приведены все предлагаемые изменения, обозначенные жирным шрифтом или с помощью зачеркивания, а также дано их обоснование.

Таблица 1. Предлагаемые изменения базы данных докладов о ходе работы

Название столбца	Обоснование предлагаемых изменений
Изменения в существующих столбцах	

³ Монреаль, 4-5 марта 2025 года.

⁴ Приложение I к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/2.

Название столбца	Обоснование предлагаемых изменений
Потребление ОРС/т подлежащее поэтапному сокращению в соответствии с предложением	Уточнение единицы измерения: тонны ОРС для проектов, связанных с ОРВ или метрические тонны (т) для проектов, связанных с ГФУ.
Сокращенное потребление ОРС/т	
Производство ОРС/т , подлежащее поэтапному сокращению в соответствии с предложением	
Сокращенное производство ОРС/т	
Замечания (на 31 декабря XXXX)	Уточнение периода отчетности для каждого столбца.
Замечания (Последняя информация) (Текущий год)	
Добавленные столбцы (заимствовано из СУЗ)	
Мета-код	Чтобы обеспечить связь всех проектов, относящихся к конкретному многолетнему соглашению.
Код	Новый добавленный код позволит присвоить каждому проекту точный и уникальный идентификатор.
Унаследованный код	Код, присваиваемый в настоящее время всем проектам с момента создания Фонда. Он будет включен в обновленную базу данных докладов о ходе работы для облегчения идентификации проектов с новым кодом в течение переходного периода.
Кластер	Для уточнения классификации проектов внутри одной категории, например, первый этап ПОДПО, второй этап ПОДПО, или первый этап КРП и так далее, на основе типологии кластеров, введенной в СУЗ.
Столбцы, подлежащие удалению	
Многолетний/Многолетний частичный отказ/Единовременный отказ/индивидуальный/План управления хладагентами/ПУХ/Пересмотренный ПУХ/ПУХ для стран, не относящихся к группе НОП/ банки галона	С введением столбца «Кластер» в основных данных, отчетность по этим столбцам более не требуется.
Вещества	
Совещание	С введением столбцов «унаследованный код» и «код», отпадает надобность в столбцах «Совещание» и «Инвентарный номер», которые ранее использовались для формулировки кодов, так как теперь они становятся частью новой конвенции создания кодов, введенной в рамках СУЗ.
Инвентарный номер	
I/R	Поскольку в настоящее время большинство проектов реализуется учреждениями (I), а средства выделяются в процессе реализации (R), представление данных о характеристиках реализации больше не требуется.
IRDX	
Год зачисления взноса	Этот столбец имеет смысл лишь для двусторонних учреждений и содержит год, в который были сделаны двусторонние взносы. Во избежание двойной отчетности, этот столбец можно удалить, так как дата утверждения проекта будет определять и год зачисления взноса.
Ассигнования бизнес-плана (Инвестиционный/неинвестиционный проект)	В этом столбце указывается, классифицируется ли проект как инвестиционный или как неинвестиционный на основе ассигнований, включенных в бизнес-план, и связан ли он с историческими показателями эффективности согласно решению 26/4. Поскольку новые показатели эффективности, согласно решению 93/8, не требуют такого обозначения, этот столбец можно удалить.

Название столбца	Обоснование предлагаемых изменений
Последняя запланированная дата завершения	Когда проект из списка проектов с задержками в реализации, в соответствии с решением 22/61(b), начинает реализовываться, Секретариат вносит в этот столбец запланированную дату завершения, указанную учреждениями в их последних докладах о ходе работы для оценки будущих задержек реализации. Секретариат продолжит мониторинг запланированных дат отдельно, чтобы выявлять проекты с задержками реализации; поэтому этот столбец можно удалить.

7. В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/103 об оценочном листе и системе результатов (или докладе о деятельности МСФ), которые соответствовали бы деятельности Многостороннего фонда, Секретариат указал, что в ежегодные доклады о ходе работы учреждений будут включены дополнительные столбцы для сбора актуальных данных о достижении целей по показателям, связанным с проектами, необходимых для доклада о деятельности МСФ. Однако, разработав пользовательские требования для модулей представления проектов и докладов о ходе работы в СУЗ, Секретариат отметил дублирование усилий учреждений по сбору данных для ежегодных докладов о ходе реализации проектов и финансовой отчетности и для докладов об освоении траншей при каждом следующем запросе транша, а также возможную необходимость согласования этих двух наборов данных для обеспечения точности. После дальнейшего анализа, с учетом пожеланий учреждений, перечисленных в пункте 2, и преимущественно финансового характера ежегодных докладов о реализации проектов, упомянутого в пункте 5(с), данные, имеющие отношение к докладу о деятельности МСФ и к информационным панелям СУЗ, было решено собирать в рамках докладов об освоении траншей, а не в ежегодных докладах о ходе работы.

8. Принимая во внимание предложенные выше изменения, в приложении I содержится пересмотренный формат базы данных по докладам о ходе работы для его рассмотрения Исполнительным комитетом. Столбцы в пересмотренной базе данных сгруппированы по полям данных для облегчения их загрузки в СУЗ. Данные в столбцах, залитых серым цветом, будут получены из СУЗ (как указано в таблице 1), столбцы без заливки должны быть заполнены двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями.

Пересмотр формата пояснительной части докладов о ходе работы

9. Чтобы Исполнительный комитет мог ознакомиться с полной сводной информацией базы данных, был пересмотрен формат пояснительной части докладов учреждений, чтобы эта сводная информация соответствовала информации, содержащейся в пересмотренной базе данных. Предлагаемые изменения в пояснительную часть были внесены, исходя из следующих обоснований:

- (a) сокращения сделаны в случаях, когда одна и та же информация запрашивается в разных докладах, чтобы избежать дублирования данных в отчетности;
- (b) информация была перераспределена по различным разделам, чтобы облегчить обзор по категориям проектов, и был добавлен новый раздел о ходе реализации проектов за отчетный год, охватывающий мероприятия, связанные с ГХФУ, ГФУ, энергоэффективностью и национальными кадастрами банков отходов контролируемых веществ, чтобы привести их в соответствие с текущей политикой;
- (c) был добавлен раздел об оценке рисков, в котором различные учреждения будут предоставлять информацию о том, как они систематически решают проблемы с задержками в реализации проектов; и

- (d) для облегчения анализа данных сводные таблицы были сгруппированы в приложении I к пояснительной части.

10. В таблице 2 приводится схема предлагаемой пересмотренной пояснительной части, а в приложении II - общий пересмотренный формат пояснительной части. Для сравнения и удобства использования в приложении III приводится схема нынешнего формата пояснительной части доклада о ходе работы.

Таблица 2. Схема пересмотренного формата пояснительной части докладов о ходе работы

I.	Краткая информация о проектах с момента основания Многостороннего фонда
I.1	Сводные данные
I.2	Сводные данные по кластерам <i>(Сводные данные о реализации проектов с момента создания Фонда до конца отчетного периода)</i>
II.	Прогресс, достигнутый за отчетный год
II.1	Деятельность, связанная с поэтапным отказом от ГХФУ <i>(Краткая информация о деятельности, связанной с поэтапным отказом от ГХФУ, включая планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), планы организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП), отдельные инвестиционные/неинвестиционные проекты и подготовительные проекты)</i>
II.2	Деятельность, связанная с поэтапным сокращением ГФУ <i>(Краткая информация о деятельности, связанной с поэтапным сокращением ГФУ, включая Кигалийский план регулирования ГФУ (КПР), отдельные инвестиционные/неинвестиционные проекты и подготовительные проекты)</i>
II.3	Деятельность, связанная с энергоэффективностью
	(a) Дополнительные мероприятия, которые следует включить в ПОДПО для стран с низким уровнем потребления, чтобы сохранить энергоэффективность в секторе обслуживания (решение 89/6(b));
	(b) Экспериментальные проекты в области энергоэффективности (решение 91/65);
	(c) Проекты в рамках организационной структуры для сохранения/повышения энергоэффективности (решение 94/60); и
	(d) Положение с выполнением минимальных стандартов энергоэффективности, в том числе в бытовых холодильниках и кондиционерах. <i>(Краткая информация о деятельности, связанной с энергоэффективностью, в рамках различных окон финансирования)</i>
II.4	Деятельность, связанная с национальными кадастрами банков отходов контролируемых веществ <i>(Краткий отчет о ходе осуществления мероприятий, связанных с национальными кадастрами банков отходов контролируемых веществ)</i>
III.	Проекты, завершенные в отчетный год <i>(Краткое описание мероприятий, завершенных со времени предыдущего доклада)</i>
IV.	Учет гендерной проблематики <i>(Краткий отчет о ключевых достижениях в плане учета гендерных аспектов)</i>
V.	Оценка рисков <i>(Как различные учреждения систематически решают проблемы с задержками в реализации проектов)</i>
VI.	Показатели эффективности <i>(В этом разделе представляется количественная оценка деятельности учреждений-исполнителей в отношении целевых задач, установленных в бизнес-планах и докладах о ходе реализации и финансовой отчетности, а также их достижения в отношении этих целевых задач за рассматриваемый год)</i>

VII. Основные сведения по странам

(Информация о достижениях на страновом уровне для стран, достигших значительных результатов в реализации проектов, направлений политики и других мер)

VIII. Административные и другие вопросы

VIII.1 Участие в совещаниях

VIII.2 Учреждение-исполнитель и другие виды сотрудничества

VIII.3 Другие вопросы

(В этом разделе содержится любая иная информация, которую учреждение считает целесообразным донести до сведения Исполнительного комитета)

Приложение I: Сводные таблицы

(Сводные таблицы по всем текущим и завершенным проектам со времени основания Фонда)

Заключение

11. Секретариат тщательно проанализировал весь процесс подготовки и представления финансовой отчетности с учетом текущей политики, утвержденной Исполнительным комитетом. Изменения в форматы были внесены с целью предоставления последовательной исторической информации.

12. Пересмотренный формат докладов о ходе работы будет интегрирован в общий цикл отчетности по проектам в рамках СУЗ. Система будет предварительно заполнять не залитые серым цветом столбцы базы данных докладов о ходе работы, требующие ввода данных от учреждений, используя доклады за предыдущий год, что облегчит процесс отчетности для двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей. В рамках СУЗ можно будет также учесть пожелания учреждений, упомянутые в пункте 2, такие как предварительная фильтрация данных для отображения только требующих отчетности завершенных и текущих проектов, гибкость в группировке требующих отчетности столбцов, чтобы облегчить учреждениям предоставление информации за один раз, и включение мета-кода для группировки всех отдельных компонентов транша и траншей, имеющих отношение к одному совещанию, году или учреждению. Кроме того, чтобы сократить процесс редактирования пояснительной части докладов, все сводные таблицы, включенные в пояснительную часть, будут генерироваться СУЗ. Эти меры позволят упростить процесс отчетности и снизить ее бремя для двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей.

13. Если пересмотренный формат базы данных докладов о ходе работы, включая пояснительную часть, будет утвержден, он будет использоваться в 2026 году для докладов о ходе работы в 2025 году.

Рекомендация

14. Исполнительному комитету предлагается:

- (a) принять к сведению обзор формата докладов о ходе работы и финансовой отчетности, включая пояснительную часть (решение 95/91(d)), содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/61; и
- (b) утвердить пересмотренный формат докладов о ходе работы и финансовой отчетности, включая пояснительную часть, содержащийся в приложениях I и II к документу, указанному в пункте (a) выше, при том понимании, что этот формат будет использован в 2026 году для отчетности за 2025 год.

Приложение I

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ФОРМАТ БАЗЫ ДАННЫХ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РАБОТЫ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Поля общих данных									
Мета-код	Код	Унаследованный код	Учреждение	Кластеры	Регион	Страна	Тип	Сектор	Название проекта

Поля данных, касающихся сроков						
Дата утверждения	Дата завершения исходя из предложения	Статус	Дата первых ассигнований	Планируемая дата завершения	Дата завершения (фактическая)	Дата завершения финансирования

Поля данных, касающихся поэтапного сокращения							
Потребление ОРС/т подлежащее сокращению в соответствии с предложением	Потребление, подлежащее поэтапному сокращению в соответствии с предложением в тоннах CO ₂ -экв.	Производство ОРС/т, подлежащее поэтапному сокращению в соответствии с предложением	Производство, подлежащее поэтапному сокращению, в соответствии с предложением в тоннах CO ₂ -экв.	Сокращенное потребление ОРС/т	Сокращенное потребление в тоннах CO ₂ -экв.	Сокращенное производство ОРС/т	Сокращенное производство в тоннах CO ₂ -экв.

Поля данных, касающихся финансирования								
Утв. финансирование (долл.США)	Корректировка (долл.США)	Утв. финансирование с учетом корректировки (долл.США)	Израсходованные средства (проценты)	Остаток (долл.США)	Утвержденные экспл. расходы (долл.США)	корр. экспл. расходов (долл.США)	Утв. экспл. расходы + корректировки (долл.США)	Остаток экспл. расходов (долл.США)

Поля данных, касающиеся финансирования (продолжение)						
Потраченные Средства (долл.США)	Выделенные средства (долл.США)	Предполагаемые расходы в текущем году (долл.США)	Потраченные экспл. средства (долл.США)	Выделенные экспл. средства (долл.США)	Выплаты конечным бенефициарам от FECO/MER, Китай (долл.США)	Выделенные средства (долл.США) (только ЮНЕП)*

*Средства, перечисленные правительству сразу после подписания соглашения.

Поле данных, касающихся решений		Поле данных, касающихся пояснений и индикаторов		
Задержки в реализации/Решения по докладам о положении дел	Дата завершения по соглашениям или по решениям	Замечания (на 31 декабря XXXX)	Замечания (текущий год)	Гендерная политика для всех проектов, утвержденных со времени 85-го совещания (Да/Нет)

Приложение II

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ФОРМАТ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Учреждениям-исполнителям надлежит использовать следующие заголовки разделов и подразделов и предоставлять требуемую информацию в соответствии с форматом, без изменения заголовков.

I. Краткая информация о проектах со времени основания Многостороннего фонда

I.1 Сводные данные

2. Этот раздел должен содержать краткое описание реализации проектов с момента создания Фонда до конца отчетного периода. Он должен начинаться с краткого пояснения из нескольких предложений и завершаться таблицей.

Пункты	В общей сложности с 1991 года*
Общее число утвержденных проектов	
Общее число завершенных проектов	
Общая сумма утвержденных средств (долл.США)	
Общая сумма выделенных средств (долл.США)	
Общее утвержденное поэтапное сокращение (ОРС/т)	
Общее фактическое поэтапное сокращение (ОРС/т)	
Общее утвержденное поэтапное сокращение (тонны CO ₂ -экв.)	
Общее фактическое поэтапное сокращение (тонны CO ₂ -экв.)	

*Без учета отмененных или перенесенных проектов

I.2 Сводные данные по кластерам

3. Этот раздел должен содержать краткое описание реализации проектов с момента создания Фонда до конца отчетного периода. Он должен начинаться с краткого пояснения из нескольких предложений. В следующей таблице представляется сводка всех утвержденных проектов по кластерам.

Кластеры	Число проектов*			Финансирование (долл.США)*			
	утверждено	завершено	завершено, %	утверждено	выделено	остаток	потрачено, %
ПОДПО, этап I							
ПОДПО, этап II							
КПР, этап I							
Укрепление институтов							
и т.д....							
Итого							

* Без учета отмененных или перенесенных проектов

II. Прогресс, достигнутый за отчетный год

II.1 Деятельность, связанная с поэтапным отказом от ГХФУ

4. Этот раздел должен содержать краткое описание деятельности, связанной с поэтапным отказом от ГХФУ, включая планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), планы организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП), самостоятельные инвестиционные/неинвестиционные проекты и подготовительные проекты.

5. Этот раздел должен быть посвящен проектам и мероприятиям, в том числе количеству утвержденных и завершенных ПОДПО/ПОДПОП за отчетный период. Для проектов, находящихся в процессе реализации, этот раздел должен содержать краткое описание, включающее положение дел и ключевые вопросы, выявленные в ходе реализации проекта, а также проблемы, возникшие в связи с различными преобразованиями/технологиями (например, отсутствие конкретных альтернативных веществ или компонентов, необходимых для производства оборудования, стоимость альтернатив, конкретные проблемы при подготовке технических специалистов и сотрудников правоохранительных органов) за отчетный год.

II.2 Деятельность, связанная с поэтапным сокращением ГФУ

6. Этот раздел должен содержать краткое описание деятельности, связанной с поэтапным сокращением ГФУ, включая Кигалийский план регулирования ГФУ (КПР), отдельные инвестиционные/неинвестиционные проекты и подготовительные проекты.

7. Этот раздел должен быть посвящен проектам и мероприятиям, в том числе количеству утвержденных или завершенных КПР за отчетный период. Для проектов, находящихся в процессе реализации, этот раздел должен содержать краткое описание, включающее положение дел и ключевые вопросы, выявленные в ходе реализации проекта, а также проблемы, возникшие в связи с различными преобразованиями/технологиями (например, отсутствие конкретных альтернативных веществ или компонентов, необходимых для производства оборудования, стоимость альтернатив, конкретные проблемы при подготовке технических специалистов и сотрудников правоохранительных органов) за отчетный год.

II.3 Деятельность, связанная с энергоэффективностью

8. Этот раздел должен содержать краткое описание деятельности, связанной с энергоэффективностью в контексте поэтапного отказа от ГХФУ и поэтапного сокращения ГФУ.

9. Этот раздел должен быть посвящен мероприятиям по сохранению/повышению энергоэффективности в рамках различных окон финансирования и содержать краткий отчет о положении дел с реализацией проектов и об основных проблемах, выявленных в ходе реализации проектов, для каждого из подразделов ниже:

- (a) Необходимые дополнительные мероприятия в рамках ПОДПО для стран с низким объемом потребления для поддержания энергоэффективности в секторе обслуживания (решение 89/6(b));
- (b) Экспериментальные проекты в области энергоэффективности (решение 91/65);
- (c) Проекты в рамках организационной структуры для сохранения/повышения энергоэффективности (решение 94/60); и
- (d) Положение дел с выполнением минимальных стандартов энергоэффективности, в том числе в бытовых холодильниках и кондиционерах, особенно в странах, не получающих поддержки в рамках проектов по энергоэффективности.

II.4 Деятельность, связанная с национальными кадастрами банков отходов контролируемых веществ

10. Этот раздел должен быть посвящен национальным кадастрам банков использованных или нежелательных контролируемых веществ, а также плану по сбору, транспортировке и утилизации таких веществ, и содержать краткий доклад о положении дел с реализацией проекта и о ключевых проблемах, выявленных в процессе его реализации.

III. Проекты, завершённые в отчетный год

11. Этот раздел должен начинаться с краткого пояснения из нескольких предложений, за которым должна следовать таблица с информацией о числе завершённых проектов и о сокращении контролируемых веществ, связанных с этими проектами со времени последнего доклада.

Кластер	Число завершённых проектов	Сокращение	
		(ОРС/т)	Тонны CO ₂ -экв.
ПОДПО, этап I			
ПОДПО, этап II			
КПР, этап I			
Укрепление институтов			
и так далее...			
Итого			

IV. Учет гендерной проблематики

12. Необходимо представить краткий отчет о ключевых результатах учета гендерных аспектов, в том числе:

- Число стран, включивших гендерную политику во все утверждённые проекты со времени 85-го совещания;
- Число стран, включивших обязательные требования и показатели эффективности в доклады о новых этапах многолетних соглашений по проектам, утверждённым после 94-го совещания;
- Число консультаций с ассоциациями, сетями и/или заинтересованными сторонами, направленных конкретно на учет гендерных аспектов в процессе планирования и реализации проектов;
- Нарастание потенциала в учреждении-исполнителе и в стране с точки зрения учреждения-исполнителя, чтобы обеспечить включение гендерных аспектов в проектный цикл; и
- Отчет об использовании гендерных руководств/учебных материалов (каждое учреждение-исполнитель имеет руководство по учету гендерной проблематики в проектах, поддерживаемых Многосторонним фондом) и об извлеченных уроках.

V. Оценка рисков

13. В этом разделе должен быть представлен обзор основных причин задержек проектов, с которыми столкнулись страны, получившие помощь от учреждения, и конкретные действия, предпринятые для устранения этих задержек, включая анализ соответствующих глубинных причин и информацию о том, как избежать повторения подобных ситуаций. Эта информация необходима для представления Исполнительному комитету обновленной информации о том, как различные учреждения систематически решают проблемы с задержками в реализации проектов.

VI. Показатели эффективности

14. В данном разделе должна быть представлена количественная оценка деятельности учреждений-исполнителей в сравнении с целевыми задачами, установленными в бизнес-планах и докладах о ходе работы и финансовой отчетности, а также положение дел с выполнением этих целевых задач за отчетный год. При необходимости может быть представлено краткое пояснение результатов по каждой целевой задаче.

Тип индикатора	Краткое название	Исчисление	Целевая задача	Результат
Планирование-утверждение	Утвержденные транши	Число утвержденных траншей в сравнении с запланированным*		
Планирование-утверждение	Утвержденные индивидуальные проекты/мероприятия	Число утвержденных проектов/мероприятий в сравнении с запланированным (включая мероприятия по подготовке проектов)		
Осуществление	Выделенные фонды	На основе ориентировочного выделения фондов в докладе о ходе работы		
Осуществление	Поэтапный отказ от ОРВ по проектам, связанным с ГХФУ	Поэтапный отказ от ОРВ по проектам, связанным с ГХФУ в тоннах ОРС в сравнении с запланированным в докладах о ходе работы		
Осуществление	Поэтапное сокращение ГФУ по проектам, связанным с ГФУ	Поэтапное сокращение ГФУ по проектам, связанным с ГФУ в тоннах CO ₂ -экв. в сравнении с запланированным в докладах о ходе работы		
Осуществление	Завершение работы по проектам	Завершенные работы по проектам в сравнении с запланированным в докладах о ходе работы по всем мероприятиям (исключая подготовку проектов)**		
Осуществление	Учет гендерных аспектов	Оперативная политика по учету гендерных аспектов применяется во всех утвержденных проектах		
Администрирование	Темпы финансового завершения	Степень финансового завершения проекта через 12 месяцев после завершения проекта		
Администрирование	Своевременное представление докладов о завершении проектов	Своевременное представление докладов о завершении проектов в сопоставлении с согласованными сроками		
Администрирование	Своевременное представление докладов о ходе работы и бизнес-планов	Своевременное представление докладов о ходе работы, бизнес-планов и информации об ответных мерах, если иное не оговорено		

* Целевые задачи учреждения будут понижены, если учреждение не сможет представить заявку на транш из-за другого сотрудничающего или ведущего учреждения или если предложенный план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ или Кигалийский план регулирования ГФУ не был утвержден Исполнительным комитетом из-за факторов, не зависящих от Национального органа по озону и учреждения.

** Целевые задачи учреждения должны быть понижены, если Исполнительный комитет утвердил продление срока реализации проекта.

VII. Основные сведения по странам

15. В этом разделе предлагается предоставить информацию о достижениях на страновом уровне по трем странам, достигшим значительных результатов в реализации проектов, направлений политики и других мер. (например, оперативное завершение сложного перехода к новым технологиям, наращивание потенциала и переход от контролируемых веществ к устойчивым альтернативам, активное применение нормативных актов для снижения зависимости от контролируемых веществ или внедрение энергоэффективных технологий).

VIII. Административные и другие вопросы

VIII.1 Участие в совещаниях

VIII.2 Учреждение-исполнитель и другие виды сотрудничества

VIII.3 Другие вопросы

16. В этом разделе необходимо перечислить совещания, в которых учреждение участвовало, а также сообщить обо всех межведомственных (в том числе двусторонних) сотрудничествах, осуществлявшихся в течение отчетного периода. Учреждение может также сообщить любую иную информацию, которую оно считает целесообразным довести до сведения Исполнительного комитета.

Приложение I: Сводные таблицы

17. Каждая таблица должна предваряться кратким пояснением. Это позволит учреждениям представлять краткую информацию по всем текущим и завершенным проектам со времени основания Фонда.

(a) Ежегодные сводные данные

Год утверждения	Число утверждений	Число завершенных проектов	Доля завершенных проектов (%)	Утвержденное финансирование плюс корректировки (долл.США)	Выделенные фонды (долл.США)	Остаток средств (долл.США)	Доля освоенных средств (%)

(b) Совокупные завершенные инвестиционные проекты

Пункт	Число проектов	Утв. фонды + корректировки (долл.США)	Доля освоенных средств (%)	Сокращение потребления (ОРС/т)	Сокращение производства (ОРС/т)	Сокращение потребления (CO ₂ -экв.)	Сокращение производства (CO ₂ -экв.)	Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты	Среднее число месяцев от утверждения до завершения проекта	Общая экономическая эффективность Фонда (долл.США/кг)

(c) Совокупные завершенные неинвестиционные проекты

Пункт	Число проектов	Утв. фонды + корректировки (долл.США)	Доля освоенных средств (%)	Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты	Среднее число месяцев от утверждения до завершения проекта

(d) Совокупные завершенные мероприятия по подготовке проектов

Пункт	Число проектов	Утв. фонды + корректировки (долл.США)	Доля освоенных средств (%)	Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты	Среднее число месяцев от утверждения до завершения проекта

(e) Совокупные текущие инвестиционные проекты

Пункт	Число проектов	Утв. фонды + корректировки (долл.США)	Доля освоенных средств (%)	Число проектов, по которым выделены средства	Доля проектов, по которым выделены средства (%)	Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты	Среднее число месяцев от утверждения до завершения	Средняя продолжительность задержки от запланированной даты завершения проекта	Общая экономическая эффективность Фонда (долл.США/кг)

(f) Сводные текущие неинвестиционные проекты

Пункт	Число проектов	Утв. фонды + корректировки (долл.США)	Освоенные средства (долл.США)	Доля освоенных средств (%)	Число проектов, по которым выделены средства	Доля освоенных средств по проектам (%)	Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты	Среднее число месяцев от утверждения до запланированного завершения	Средняя продолжительность задержки от запланированной даты завершения проекта

(g) Сводные текущие мероприятия по подготовке проектов

Пункт	Число проектов	Утв. фонды + корректировки (долл.США)	Выделенные фонды (долл.США)	Доля освоенных средств (%)	Среднее число месяцев от утверждения до первой выплаты	Среднее число месяцев от утверждения до запланированного завершения	Средняя продолжительность задержки от запланированной даты завершения проекта

Annex III

OUTLINE OF THE CURRENT PROGRESS REPORT NARRATIVE FORMAT

I.	Project approvals and disbursements
	(a) Annual summary data
	(b) Interest
	(c) Summary data by type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)
	(e) Sector phase-out by country
II.	Project completions since last report
	(a) ODP phased out since last report
	(b) Non-investment project completions since last report
	i. Country programmes
	ii. Technical assistance
	iii. Training
III.	Global and regional project highlights
	(a) Global projects
	(b) Regional projects
IV.	Performance indicators
	(a) Agency business plan performance goals
	(b) Cumulative completed investment projects
	(c) Cumulated completed non-investment projects
	(d) Cumulative ongoing investment projects
	(e) Cumulative ongoing non-investment projects
V.	Status of agreements and project preparation (where applicable), by country
	(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing
	(b) Project preparation by country, approved amount, and amount disbursed
VI.	Gender mainstreaming
VII.	Administrative issues (operational, policy, financial, and other issues)
	(a) Meetings attended
	(b) Implementing agency and other co-operation
	(c) Other issues
Annex I Country developments	