

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/65
5 November 2021

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الثامن والثمانون
مونتريال، من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021¹

مقترح المشروع : تيمور – ليشتي

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

- خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)

اليونيب واليونديبي

¹ ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).

ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات

تیمور - لیشتی

(1) عنوان المشروع	الوكالة	الاجتماع الذي تمت خلاله الموافقة عليه	تدبير الرقابة
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)	اليونيب (رئيسية)، اليونديبي	الثمانين	78% بحلول عام 2025

(2) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)	السنة: 2020	0.15 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
---	-------------	------------------------------------

السنة: 2020				(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)						
إجمالي الاستهلاك القطاعي	الاستخدامات المعملية	عامل تصنيع	المذيبات	التبريد	مكافحة الحريق	الزغاي	الأبروصولا ت	كيميائي		
				الخدمة	التصنيع					
0.15				0.15					الهيدروكلوروفلوروكربون 22	

(4) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)			
0.50	خط الأساس لفترة 2010-2009 :	0.50	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)			
0.11	موافق عليه بالفعل:	0.39	المتبقي:

المجموع		2023	2022	2021	(5) خطة الأعمال	
0.10	0.04	0.00	0.06	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)	اليونيب	
116 390	46 330	0	70 060	التمويل (دولار أمريكي)		
0.07	0.03	0.00	0.04	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)	اليونديبي	
75 210	29 975	0	45 235	التمويل (دولار أمريكي)		

(6) بيانات المشروع									
المجموع	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
غير متوفر	0.16	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.45	0.45	0.45
غير متوفر	0.11	0.17	0.28	0.28	0.30	0.30	0.39	0.39	0.45
206 880	20 880	0	41 000	0	62 000	0	0	0	83 000
26 894	2 714	0	5 330	0	8 060	0	0	0	10 790
137 920	13 920	0	27 500	0	41 500	0	0	0	55 000
12 413	1 253	0	2 475	0	3 735	0	0	0	4 950
138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	138 000
15 740	0	0	0	0	0	0	0	0	15 740
103 500					103 500				
11 795					11 795				

وصية الأمانة:	موافقة شمولية
---------------	---------------

وصف المشروع

1. بالنيابة عن حكومة تيمور - ليشتي، قدم اليونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، طلباً لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ إجمالي قدره 115 295 دولار أمريكي، يتألف من 62 000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 8 060 دولار أمريكي لليونيب، و 500 41 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 3 735 دولار أمريكي لليونيب. ويشمل الطلب تقريراً مرحلياً حول تنفيذ الشريحة الأولى، وتقرير تحقق بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 2017 إلى 2020 وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2021 إلى 2023.

التقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

2. أبلغت حكومة تيمور - ليشتي عن استهلاك يبلغ 0.15 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون عام 2020، وهو أقل بنسبة 70 في المائة من خط الأساس لهذه المواد للامتثال. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2015-2020.

الجدول 1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تيمور - ليشتي (بيانات المادة 7 للفترة 2015-2020)

الهيدروكلوروفلوروكربون 22	2015	2016	2017	2018	2019	2020	خط الأساس
طن متري	7.48	1.56	4.46	4.08	5.44	2.73	9.08
طن من قدرات استنفاد الأوزون	0.41	0.09	0.25	0.22	0.30	0.15	0.50

3. يشهد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تقلباً، مع اتجاه تنازلي عام يُعزى إلى إنفاذ نظام التراخيص والحصص وتنفيذ الأنشطة في قطاع الخدمة بما في ذلك تدريب الفنيين وبرامج المساعدة الفنية وإدخال معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على غازات التبريد البديلة. وكان الارتفاع الكبير بشكل في الواردات في عام 2015 ناتجاً من التخزين الذي أدى بدوره إلى انخفاض استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2016، في حين كان انخفاض الواردات في عام 2020 بسبب تأثير كوفيد-19 الذي قلل من الأنشطة التجارية وقلل الطلب على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 للخدمة.

تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

4. أبلغت حكومة تيمور - ليشتي عن البيانات القطاعية لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 2020، وقد كانت متسقة مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.

تقرير التحقق

5. أكد تقرير التحقق أن حكومة تيمور - ليشتي تقوم بتنفيذ نظام حصص وتراخيص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. مع ذلك، يختلف الاستهلاك المتحقق منه بنسبة تصل إلى 22 في المائة عن ذلك المبلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال لكل السنوات من 2017 إلى 2020 بسبب التصريح الخاطئ عن السلع أثناء عملية التخليص الجمركي وعدم وجود مستندات داعمة مناسبة من المستوردين. كما أشار تقرير التحقق إلى مشاكل تتعلق بتسجيل البيانات والرصد والتفتيش في الجمارك؛ واستخدام رموز النظام المنسق لوصف وترميز السلع؛ وإعداد التقارير من قبل المستوردين؛ وتبادل المعلومات بين وحدة الأوزون الوطنية والجمارك. وأوصى المدقق بتحسين إجراءات تسجيل بيانات الاستيراد في الجمارك وتعزيز الإبلاغ من المستوردين إلى وحدة الأوزون الوطنية، وكذلك تبادل المعلومات بين الجمارك ووحدة الأوزون الوطنية. وبعد التحقق، نقحت الحكومة البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال (كما هو مبين في الجدول 1) وبيانات البرنامج القطري؛ وكان الاستهلاك المتحقق

² حسب رسالة مؤرخة في 2 سبتمبر/أيلول 2021 من وزارة الشؤون الاقتصادية في تيمور - ليشتي إلى اليونيب.

منه أقل من الأهداف المحددة في بروتوكول مونتريال والاتفاق مع اللجنة التنفيذية.

استكمال المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

6. تم استكمال المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2018 وتم إرجاع رصيد التمويل بقيمة 5 000 دولار أمريكي إلى الصندوق. ونفذت الشريحة الأخيرة من المرحلة الأولى الأنشطة التالية: تدريب 62 من موظفي الجمارك على الرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتدريب 57 من الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة؛ وتوفير الأدوات والمعدات للتدريب (آلة استرداد، جهاز للكشف عن التسرب، عدة خدمة، مضخة تفريغ، مجموعة مفاتيح ربط نظام تكييف هواء واحد للتدريب)؛ وورشة عمل لأصحاب المصلحة لمناقشة الدروس المستفادة من المرحلة الأولى وكيف يمكن تطبيقها في المرحلة الثانية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإصدار الشهادات إلى الفنيين والتدريب على معالجة القضايا المتعلقة بالسلامة المرتبطة بغازات التبريد القابلة للاشتعال.

تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

7. أصدرت حكومة تيمور - ليشتي مرسوم بقانون (المرسوم بقانون رقم 2012/36)، ساري المفعول في 14 أغسطس/آب 2012، أنشأ، في جملة أمور، نظامًا للتراخيص والحصص للرقابة على استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون، بما في ذلك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الكلوروفلوروكربونية؛ وحظر على واردات المواد الكلوروفلوروكربونية والمعدات التي تحتوي على / تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية. وتجري حاليًا مراجعة مشروع تعديل للمرسوم بقانون لعام 2012 من شأنه أن يشمل التوسيم الإلزامي للأسطوانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ والإبلاغ الإلزامي من قبل المستوردين؛ وحظر على استيراد كل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستثناء الهيدروكلوروفلوروكربون-22؛ وحظر على استيراد معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وضوابط الاستيراد والتصدير للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخلائط المواد الهيدروكلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروكربونية. يجري حاليًا التصديق على تعديل كيغالي.

8. منذ عام 2016، تم وضع مذكرة تعاون بين وحدة الأوزون الوطنية وإدارة الجمارك ووزارة المالية لتعزيز التعاون في تنفيذ نظام التراخيص والحصص؛ من خلال هذا، يتم تطوير منصة إلكترونية لدمج نظام تراخيص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في نظام النافذة الواحدة الوطني الذي تشغله ASYCUDA³ تسهل المنصة تبادل المعلومات/البيانات حول إصدار الحصص والإبلاغ عن البيانات والتعاون بين وحدة الأوزون الوطنية والمديرية العامة للجمارك والمستوردين. وتم اعتماد تحديث عام 2017 لرموز النظام المنسق.

قطاع خدمة التبريد

9. خلال تنفيذ المرحلة الأولى، تم تنفيذ الأنشطة التالية:

(أ) أربع ورش عمل مع 56 من موظفي الجمارك والإنفاذ مدربين على مراقبة الواردات ومنع التجارة غير المشروعة والمناولة الآمنة لغازات التبريد والاستخدام الصحيح لرموز النظام المنسق؛

(ب) ورشتا عمل لمناقشة نتائج تقرير التحقق والمضي قدما نحو تعزيز نظام التراخيص والحصص؛ وتدريب 61 مستوردًا ووسيطًا جمركيًا وأصحاب مصلحة آخرين على تسجيل البيانات والإبلاغ عنها والوسم الإلزامي لأسطوانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام رمز الاستجابة السريعة الذي تم إنشاؤه بموجب نظام النافذة الواحدة الوطني والإعلان المناسب عن رموز النظام المنسق ووصف لمعدات المواد المستنفدة للأوزون والمواد الهيدروكلوروكربونية ومعدات التبريد وتكييف الهواء للتصاريحات الجمركية ونظام التراخيص وتنفيذ متطلبات الموسم؛

³ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية النظام الآلي للبيانات الجمركية

(ج) تدريب اثنين من كبار المدربين على ممارسات الخدمة الجيدة من خلال التعاون في ما بين بلدان الجنوب في ماليزيا؛ وتدريب 52 فنياً (من خلال ثلاث ورش عمل) على ممارسات الخدمة الجيدة وتركيب معدات التبريد وتكييف الهواء والمناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال؛

(د) وضع برنامج لإصدار الشهادات إلى الفنيين يتم تنفيذه بمجرد تدريب الفاحصين/المقيمين (تأخر ذلك بسبب جائحة كوفيد-19)؛ وتبادل الخبرة من قبل خبير من ماليزيا واجتماع تشاوري مع المعهد الوطني لتنمية القوى العاملة (INDMO) وخبراء وفنيين محليين في مجال التبريد وتكييف الهواء بشأن تطوير منهج تدريبي بمستويات الكفاءة؛ وتوظيف مستشار دولي لمساعدة INDMO في دمج ممارسات الخدمة الجيدة والمناولة الآمنة لغازات التبريد في إطار التأهيل الوطني الحالي لقطاع التبريد وتكييف الهواء؛

(هـ) إطلاق البرنامج التجريبي لاستبدال معدات التبريد وتكييف الهواء القائم على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال اختيار ورش الخدمة وشراء 100 وحدة من وحدات تكييف الهواء القائمة على الكلوروفلوروكربون-32؛ و

(و) نشر مواد إذكاء الوعي والمعلومات بشأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الجمارك والمستوردين وورش الخدمة والفنيين وأصحاب المصلحة الآخرين.

تنفيذ ورصد المشروع

10. تقوم وحدة الأوزون الوطنية برصد وتنسيق تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمساعدة خبير استشاري وطني. تم إنشاء فريق عمل خاص بالمواد المستنفدة للأوزون يتألف من ممثلين من الإدارات الحكومية والمنظمات الخاصة لتقديم المشورة بشأن قضايا السياسات المتعلقة بتنفيذ برنامج إزالة المواد المستنفدة للأوزون. ولم يُطلب تمويل لإدارة المشروع ورصده من الصندوق متعدد الأطراف؛ ووافقت الحكومة على تقديم 70 000 دولار أمريكي بمثابة تمويل مشترك خلال المرحلة الثانية لهذا الغرض.

مستوى صرف الأموال

11. كما في أكتوبر/تشرين الأول 2021، من أصل مبلغ الـ 138 000 دولار أمريكي الموافق عليه حتى الآن (83 000 دولار أمريكي لليونيبي و 55 000 دولار أمريكي لليونديبي)، تم صرف 29 403 دولار أمريكي (086 28 دولار أمريكي لليونيبي و 1 317 دولار أمريكي لليونديبي). وسيتم صرف الرصيد البالغ 108 597 دولار أمريكي في الفترة 2021-2022.

خطة تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

12. سيتم تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة بين كانون الثاني/يناير 2022 وكانون الأول/ديسمبر 2023:

(أ) مراجعة السياسات وتعديل اللوائح الحالية، بما في ذلك تعزيز نظام التراخيص والحصص ومواصلة تطوير منصة الجمارك الإلكترونية (بتمويل مشترك من الحكومة) وتحديث المرسوم بقانون رقم 2012/36 لحظر استيراد معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتنقيح سياسة المشتريات العامة لدعم التكنولوجيات الخالية من المواد المستنفدة للأوزون (اليونيبي) (1 500 دولار أمريكي)؛

(ب) تدريب موظفي الجمارك والإنفاذ، بما في ذلك 100 من موظفي الجمارك و 60 من المخلصين الجمركيين والمستوردين وتنفيذ شرط إلزامي لوسم أسطوانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ونشر دليل الجمارك (اليونيبي) (26 300 دولار أمريكي)؛

- (ج) وضع الصيغة النهائية للمدونة الوطنية للممارسات الجيدة ومناهج التدريب الوطنية (اليونيب) (1 500 دولار أمريكي)؛
- (د) تدريب 90 من فنيي التبريد وتكييف الهواء على الممارسات الجيدة والمناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال (اليونيب) (18 000 دولار أمريكي)؛
- (هـ) تنفيذ برنامج إصدار الشهادات إلى الفنيين، بما في ذلك وضع الصيغة النهائية لمعايير الشهادات وتدريب المدربين على المعايير الجديدة والبدء في عملية التصديق (اليونيب) (11 000 دولار أمريكي)؛
- (و) تنفيذ البرنامج التجريبي لاستبدال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للتدليل على المعدات القائمة على التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي (R-290 وثاني أكسيد الكربون والأمونيا)، بما في ذلك المساعدة الفنية من أحد الاستشاريين واستضافة ورشتي عمل للترويج للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي (اليونيب) (41 500 دولار أمريكي)؛
- (ز) برنامج توعية الجمهور (اليونيب) (3 700 دولار أمريكي)؛ و
- (ح) رصد المشروع وتنسيقه والإبلاغ عنه (بتمويل مشترك من الحكومة).

تعليقات وتوصية الأمانة

التعليقات

التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

13. أقرت حكومة تيمور - ليشتي واليونيب بالحاجة إلى زيادة تعزيز نظام التراخيص والحصص للتحكم في واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واتخاذ عدة خطوات لمعالجة التوصيات الواردة في تقرير التحقق. تم إطلاق نظام النافذة الواحدة الوطني في 30 سبتمبر/أيلول 2021 لإصدار التراخيص؛ وإدارة الحصص المخصصة؛ وتسهيل التحقق الفوري من البيانات لضمان الاتساق من بداية عملية الاستيراد/التصدير إلى نهايتها؛ وتبادل المعلومات بين الجمارك ووحدة الأوزون الوطنية والمستوردين. كما بدأت وحدة الأوزون الوطنية تنقيح المرسوم بقانون رقم 2012/36 بشأن التحكم في استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون ليشمل الإبلاغ الإلزامي عن الواردات من قبل المستوردين. وتلاحظ الأمانة أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة مناسبة وينبغي تنفيذها باستمرار. وقد تم الاتفاق على أن يقدم اليونيب تقريراً عن التقدم الذي أحرزته حكومة تيمور - ليشتي في تحسين إنفاذ نظام التراخيص والحصص.

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

14. أصدرت حكومة تيمور - ليشتي بالفعل حصص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2021 والمحددة عند 0.24 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهي أقل من الأهداف في بروتوكول مونتريال والاتفاق مع اللجنة التنفيذية.

15. في ما يتعلق بالرقابة على استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أفاد اليونيب بأنه يجري استعراض وتنقيح المرسوم بقانون ليشتمل فرض حظر على استيراد كل أنواع المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومن المتوقع أن يتم إصدار المرسوم بقانون المنقح بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2024.

قطاع خدمة التبريد

16. في ما يتعلق بالبرنامج التجريبي لاستبدال المعدات على النحو الذي تمت الموافقة عليه أصلاً في المرحلة الثانية

من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أفاد اليونيب أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها وحدة الأوزون الوطنية، لا يبدي أي مستخدم نهائي اهتماماً بالبرنامج بسبب قلة الحوافز المقدمة. وبعد أن لاحظت أيضاً أنه يجب وضع ضوابط على واردات المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإنفاذها بشكل فعال من أجل النظر في مشروع حوافز للمستخدم النهائي على النحو المطلوب في المقرر 84/84 (ب)، وأخذت في الاعتبار عدم اليقين في الوضع بسبب جائحة كوفيد-19 والوضع الاقتصادي للقطاع، اقترحت استبدال البرنامج التجريبي لاستبدال المعدات بأنشطة إضافية لبناء القدرات، بما في ذلك توفير الأدوات والمعدات (على سبيل المثال، مقياس مجمع رقمي متعدد غازات التبريد وأجهزة الكشف عن التسرب وكماشات ثقوب وأدوات لحام وأنيبيب وأدوات القيادة) إلى 10 ورش عمل (30 000 دولار أمريكي)؛ وتوفير معدات التدريب (على سبيل المثال، وحدات التدليل وأجهزة التعرف على غازات التبريد وأدوات التدريب على ممارسات الخدمة الجيدة) لثلاثة مراكز تدريب (39 000 دولار أمريكي)؛ وورشنا عمل تدريبيتان على استخدام المعدات والأدوات (7 000 دولار أمريكي)؛ وتدريب ستة مدربين رئيسيين في الخارج (تدريب لمدة أربعة أيام) ومشاركتهم في ندوات وورش عمل فنية للتعرف على التقنيات الجديدة وتبادل الخبرات (3 000 دولار أمريكي)، بتكلفة إجمالية قدرها 100 000 دولار أمريكي. وسيستخدم مبلغ الـ 37 920 دولار أمريكي الإضافي لأنشطة المساعدة الفنية ولخمس ورش عمل لأصحاب المصلحة بشأن البدائل المتاحة التي لا تحتوي على مواد مستنفدة للأوزون ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي والتي يمكن اعتمادها. وبالنظر إلى الصعوبات التي تتم مواجهتها في تنفيذ برنامج حوافز المستخدم النهائي وتوجيهات السياسة من اللجنة التنفيذية، فإن الأمانة تدعم هذا التغيير.

تنفيذ السياسة الجنسانية⁴

17. تجمع وحدة الأوزون الوطنية البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس، حيثما أمكن للفعاليات التي يتم تنظيمها في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

18. وضعت حكومة تيمور - ليشتي النظام الوطني للنافذة الواحدة لإدارة تراخيص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والحصص وتخليص الواردات وإبلاغ عن البيانات الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتعزيز نظام التراخيص والحصص، ويتم توفير ورش عمل تدريبية لموظفي الجمارك والإنفاذ. وتم دعم مؤسسات التدريب بالأدوات والمعدات بحيث يمكن توفير التدريب المستمر للفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة والخدمة بغازات التبريد البديلة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم وضع برنامج شهادات للفنيين وسيتم تنفيذه. وستدعم هذه الإجراءات النتائج المحققة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

الخلاصة

19. تنفذ حكومة تيمور - ليشتي نظام تراخيص وحصص استيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. إن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتحقق منه في الفترة من 2017 إلى 2020 أقل من الأهداف في بروتوكول مونتريال وفي الاتفاق مع اللجنة التنفيذية. واتخذت الحكومة إجراءات فورية لمعالجة التوصيات الواردة في تقرير التحقق. ويتقدم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم توفير التدريب لموظفي الجمارك لتمكينهم من رصد والتحكم بواردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وستؤدي الأنشطة التي يتم إجراؤها في قطاع الخدمة، بما في ذلك تدريب الفنيين وتوفير الأدوات والمعدات لدعم معاهد التدريب وورش العمل، إلى تقليل تسرب غازات التبريد واستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتمت مراجعة البرنامج التجريبي للاستبدال مع أنشطة بناء قدرات إضافية بما في ذلك تدريب المدربين وتوفير المعدات والأدوات إلى معاهد التدريب وورش خدمة التبريد. وبلغ صرف الشريحة الأولى 21 في المائة. وسيسمح تنفيذ أنشطة الشريحة الثانية للبلد بمواصلة التقدم نحو تحقيق الأهداف واستدامة الأهداف التي تم تحقيقها.

⁴ طلب المقرر 92/84 (د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التنفيذية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال دورة المشروع.

التوصية

20. توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بالإحاطة بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتيمور - ليشتي؛ وتوصي أيضاً بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتيمور - ليشتي، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2021-2023 المقابلة لها، بمستويات التمويل المبينة في الجدول أدناه، على أساس أن اليونيب سيدرج، في التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تحديثاً عن التقدم المحرز في تحسين إنفاذ نظام التراخيص والحصص:

الوكالة المنفذة	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)	تمويل المشروع (دولار أمريكي)	عنوان المشروع	
اليونيب	8 060	62 000	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)	(أ)
اليونديبي	3 735	41 500	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)	(ب)