



联 合 国



环 境 规 划 署

Distr.  
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/10

17 February 2002

CHINESE

ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书

多边基金执行委员会

第三十六次会议

2002 年 3 月 20 日至 22 日，蒙特利尔

开发计划署 2002 年业务计划

## 基金秘书处的评论和建议

### 评论

1. 本文件概述了开发计划署计划于 2002 年进行的活动，并着重指出了对第三十五次会议审议的开发计划署 2002 年业务计划草案进行的修改，列举了开发计划署业务计划的绩效指标，并提出了供监测、评价和财务问题小组委员会审议的建议。

### 开发计划署计划于 2002 年进行的活动

2. 开发计划署当前拟议在 2002 年提交的投资项目经费总额为 4,361 万美元，其中包括 15% 的超额规划费用和机构支助费用，将用于淘汰 4,304 吨消耗臭氧潜能值（ODP）。这些项目的编制费用为 116 万美元（包括 79,100 美元的后备项目编制费用）。

3. 不包括机构费用在内，项目经费最多的是制冷行业（1,189 万美元），其次为泡沫塑料行业（823 万美元）。

4. 开发计划署预计将申请包括机构费用在内的 751 万美元，以用于在 2002 年举办 47 项非投资活动，其中包括：27 个技术援助项目，经费数额为 3,153,943 美元；5 个国家方案修订项目，经费数额为 539,850 美元；15 个体制建设项目延长申请，经费总额为 3,811,331 美元。

5. 开发计划署的后备项目清单（表 5）包括为以下三个国家提出的项目，连同机构费用在内的经费总额为 623 万美元：埃及、利比亚和伊朗。将用这些项目来取代那些经开发计划署指明，存在政策问题的项目，其中包括阿根廷的一个泡沫塑料行业结束性方案和一个熏蒸剂行业项目、古巴和乌拉圭的气雾剂行业项目、黎巴嫩的淘汰 CFC 结束性方案、以及尼日利亚的泡沫塑料行业结束性方案和制冷剂管理计划。

### 对业务计划草案的改动

6. 执行委员会在审查了业务计划草案之后，请开发计划署在该草案的基础上并根据第 35/4 号决定最后拟定其业务计划。

7. 执委会请开发计划署在最后拟定 2002 年业务计划时，考虑到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/7 和 Corr.1 号文件中关于计划在肯尼亚和黎巴嫩所举办活动的评论。关于肯尼亚，在编写业务计划时掌握的该国甲基溴行业数据显示，开发计划署拟议举办的活动的淘汰量将超过该行业剩余的消费量。肯尼亚对数据进行了订正，这项活动不再引起数据出入问题。

8. 关于黎巴嫩，开发计划署在业务计划草案中列入了该国气雾剂和泡沫塑料行业的投资项目。秘书处在提交第三十五次会议的评论中指出，黎巴嫩已经向第二十九次会议提交了一个气雾剂行业中小企业编组项目，并表示，该项目将导致在该行业彻底淘汰 ODS。开发计划署撤销了业务计划草案中的拟议项目编制经费总额为 30,000 美元的泡沫塑料和气雾剂

投资项目（经费总额为 200,000 美元），并代之以一个项目编制费用为 15,000 美元的结束性 CFC 淘汰项目，和一个经费数额为 500,000 美元的投资项目。

9. 执行委员会还请开发计划署在其最后的业务计划中指明，将采取哪些行动来加快执行已核准项目以及那些对于履约具有重要意义的项目（第 35/4(b)(三)号决定）。开发计划署没有在最后业务计划中具体谈到该决定的这一部分规定。谨提议执行委员会请开发计划署就这些行动向本次会议提出报告，或如果决定请所有这些机构提交 2002 年最后业务计划的增编，则请开发计划署在其增编中提交一份关于第 35/4(b)(三)号决定执行情况报告。

10. 执委会请开发计划署保证，在其业务计划中列入的各个项目均与所涉各国的履约义务相符。执委会的这项决定涉及多米尼加共和国批准《伦敦修正案》，以便能够举办四氯化碳/三氯乙酸（CTC/TCA）项目的情况，以及洪都拉斯批准《哥本哈根修正案》，以便能够举办甲基溴项目的情况。秘书处根据《蒙特利尔议定书》各项议定书的批准情况审查了开发计划署提交的项目提案。开发计划署在最后的业务计划中撤销了多米尼加共和国的 400,000 美元的 CTC/TCA 项目，代之以一个溶剂行业结束性项目，其经费数额为 230,000 美元，编制费用为 15,000 美元。多米尼加共和国已在业务计划草案提交之后向联合国登记了对《伦敦修正案》的批准。

11. 开发计划署在最后的业务计划中撤销了洪都拉斯的甲基溴项目。

12. 秘书处已经核实，开发计划署计划为其举办 CTC/TCA 项目和甲基溴项目的所有国家都已经批准了《议定书》的有关修正案。

13. 执行委员会请所有机构在提出将列入其最后业务计划的活动提案时，与那些面临违约风险的国家接触（第 35/2(一)号决定）。开发计划署撤销了孟加拉国和尼日尔的制冷剂管理计划实施活动，因为缔约方大会第十三届会议确定，这两个国家都没有履行关于冻结 CFC 的约定；并撤销了索马里的制冷剂管理计划实施活动，因为该国尚未提交 CFC 数据。开发计划署表示，孟加拉国的项目执行工作正在发生拖延，制冷剂管理计划的第一期工作才刚刚开始。该机构还表示，其他国家的活动也已经撤销，原因是制冷剂管理计划下的活动没有取得足够的进展。环境规划署和开发计划署正在为孟加拉国和尼日尔执行制冷剂管理计划。谨提议执行委员会考虑请环境规划署和开发计划署为进行制冷剂管理计划下的活动加倍努力，并请开发计划署在其业务计划中保留为孟加拉国和尼日尔提出的这些活动。

#### 自从提出业务计划草案以来进行的其他改动

14. 在投资项目方面，开发计划署列入了在印度和印度尼西亚执行制冷剂管理计划的新项目。开发计划署将于 2002 年编制和执行印度尼西亚的制冷剂管理计划，印度的制冷剂管理计划的编制工作正在进行。

15. 除了上述就黎巴嫩的项目进行的改动之外，开发计划署还撤销了巴西泡沫塑料和商用制冷行业中的若干单个项目，其经费数额为 225 万美元，项目编制费用为 140,000 美元，并代之以一个多年期结束性 CFC 淘汰项目，其第一期经费数额为 550 万美元（经费总额为

2,900 万美元)，项目编制费用为 200,000 美元。开发计划署还撤销了印度尼西亚的一个商用制冷项目，其经费数额为 150 万美元，编制费用为 20,000 美元，并代之以一个多年期制冷设备制造业结束性淘汰项目，其第一期经费数额为 130 万美元（经费总额为 1,180 万美元），编制费用为 20,000 美元。

16. 开发计划署还增加了为吉布提、吉尔吉斯斯坦、海地和苏里南编制的回收和再循环项目，并在非投资项目拨款中增加了宣传/奖惩措施方案，这些方案的经费将作为这些国家的制冷剂管理计划 50% 补充资金的一部分。这些国家都是新的缔约方，在首次提交制冷剂管理计划的时候，得到的经费中将包括 50% 的制冷剂管理计划补充经费。在某些情况下，没有提供这些国家的第 7 条基准数据和消费量数据，因此，这些国家的履约情况不得而知。然而，由于迄今为止提供的支助仅涉及国家方案/制冷剂管理计划的编制，可以把这些国家视为面临违约的风险。

17. 同样在非投资项目经费的分配方面，开发计划署根据第 35/57 号决定增加了为哥伦比亚和尼日利亚修订国家方案的项目，其经费数额与该决定的规定相符。该机构还增加了为卢旺达编制制冷剂管理计划的活动。

18. 开发计划署增加了为古巴和乌拉圭制订计量吸入器（MDI）改造战略的工作。开发计划署还在业务计划中列入了为古巴提出的 MDI 项目编制申请和一个投资项目。秘书处建议，不应在制定将提交第三十七次会议的准则之前提交 MDI 项目的编制申请，而且，生产 MDI 的第 5 条国家可能不需要一项 MDI 战略。古巴由于生产含 CFC 的 MDI，可能无法遵守该国为 2005 年确定的 CFC 控制措施。

19. 执行委员会为世界银行核准了一个项目，以便查明乌拉圭国内剩余的 ODS 消费量；然而，乌拉圭表示，世行的活动将是在缔约方大会就 MDI 战略作出决定之前进行。目前不知道乌拉圭是生产还是进口采用 CFC 的 MDI。正如上文第 5 段所解释的那样，开发计划署已经在其业务计划的表 5 中开列了后备项目，如果古巴和乌拉圭的 MDI 行业项目被视为不符合供资条件，可以代之以表中的项目。

20. 开发计划署还根据第 35/57 号决定，在最后业务计划中增加了体制建设项目延长申请的经费数额。

## 数据的出入

21. 第 35/2(b)号决定请各机构在把项目列入最后业务计划之前解决数据出入问题。可以把数据的出入分为两类：关于行业剩余消费量的数据输入，以及关于某种物质的剩余消费量的数据输出。关于行业数据的出入，秘书处建议各机构保证使所涉国家意识到这些出入，但仍然希望根据第 35/57 号决定为淘汰剩余的符合供资条件的消费量提出项目，因为所有有关国家的符合供资条件的 CFC 消费量都仍然很高。

22. 开发计划署并没有表明，下列国家是否为括号中的存在数据出入的行业确认了这一谅解：阿根廷（制冷设备制造业）、哥伦比亚（泡沫塑料行业）、刚果民主共和国（泡沫塑

料行业）、古巴（气雾剂行业）、印度（气雾剂和制冷行业）、印度尼西亚（泡沫塑料行业）和墨西哥（泡沫塑料行业）。开发计划署表示，阿根廷已经查明了 2000 年的更多消费量，但秘书处在编写本文件时尚未收到上述资料。哥伦比亚、刚果民主共和国和印度表示，正在执行中的项目的消费量不同于秘书处所记录的消费量。古巴表示，该国气雾剂行业的消费量从 2000 年到 2001 年有所增加，但秘书处在编写本文件时尚未收到 2001 年的数据。开发计划署表示，对印度尼西亚泡沫塑料行业消费量的调查将解决数据出入问题。墨西哥正在对剩余的企业进行一次全面稽核，这次稽核应能够解决数据出入问题。

### 可能与其他机构的业务计划发生的重叠

23. 秘书处查明了各双边机构和执行机构业务计划之间的若干潜在重叠。例如，工发组织正在印度编制一个 MDI 项目，而与此同时，开发计划署正在制定一项气雾剂行业结束性淘汰计划。开发计划署表示，该机构的气雾剂行业计划将不包括 MDI。在印度尼西亚，开发计划署、世界银行和日本计划举办制冷设备制造业的活动。日本计划编制一个总体项目，世行计划将编制一个商用制冷行业计划，开发计划署则计划编制一个制冷行业结束性淘汰项目。开发计划署表示，根据同印度政府举行的会议，该机构将解决制冷行业的淘汰问题，但不把冷风机包括在内，而世行则将举办汽车空调机项目。在伊朗，开发计划署计划提交一个结束性淘汰项目，与此同时，日本计划提交一个制冷行业项目。在黎巴嫩，开发计划署将编制国家方案修订稿和技术性 CFC 淘汰项目，同时与法国和工发组织进行协调，其中法国正在执行回收和再循环项目以及冷风机项目，工发组织则计划为商用制冷次级行业举办一个结束性总体项目。在也门，开发计划署和环境规划署将制订制冷剂管理计划及其执行项目，而与此同时，工发组织将帮助淘汰气雾剂和制冷设备制造业的剩余 CFC 消费量。

24. 在其他情况下，引起重叠的原因是，在 2002 年提交个别项目的同时，还将在该年度提交全行业淘汰计划和具体物质的全部淘汰计划。第 30/21 号决定规定，如果全行业淘汰计划或关于具体物质的全部淘汰计划是在 6 个月之后或更晚的时间提交，则允许提交单个项目。这适用于伊朗的情况，在该国，日本计划在 2002 年提交一个制冷行业的全行业项目，而开发计划署和工发组织则申请提供单个项目的编制经费。

### 信函

25. 执行委员会请开发计划署提交各国为该机构 2002 年最后业务计划中列出的所有活动送交的信函。秘书处无法把开发计划署业务计划中开列的一些项目与所涉国家的来函开列的项目对应起来，附件一开列了这些项目。开发计划署表示，已经送交了所有缺少的信函。

### 效绩指标

26. 下文在表 1 总结了开发计划署的投资项目效绩指标。

27. 第 35/4(b)(四)号决定请开发计划署为关于“执行中的拖延净增加的 ODP 排放量”的效绩指标确定一个目标，开发计划署提供了该目标。

28. 开发计划署在提交了项目说明之后还提交了关于在业务计划所涉年度将完成的投资项目数的资料。在与该机构的各项进度报告进行比较之后发现，开发计划署为这个指标确定的目标所依据的假设是，25%的投资项目的完成日期将晚于进度报告中预测的日期。

29. 开发计划署最后业务计划中的大多数效绩指标均与业务计划草案中提出的指标相同。开发计划署把业务计划中对各国的项目分配从 43 个改为 31 个；然而，43 个国家的数字包括那些举办非投资项目的国家，而 31 个国家的目标则符合计划在 2002 年举办投资项目的国家数目。

30. 开发计划署还调整了待核准项目的费用数额，以及有待于 2002 年核准的项目的 ODP 淘汰量，以便与业务计划的各个数据表中开列的数字保持一致。有待于 2002 年核准的项目的 ODP 淘汰量从 3,850 ODP 吨增加到了 4,304 ODP 吨。

31. 第 35/14(e)号决定请所有执行机构为根据第 28/2 号决定完成的项目增加一个新的非加权投资项目效绩指标，为将在业务计划所涉年度完成的投资项目数确定一个目标。开发计划署在提交了业务计划之后，经过与秘书处讨论，商定了完成 88 个投资项目的目标。

32. 在历史上，项目所实现的成本效益价值一直低于各执行机构所确定的目标，因此，第 35/14(f)号决定请这些机构鉴于这个事实，考虑订正其 2002 年业务计划为关于成本效益的效绩指标确定的目标。开发计划署已根据该决定将其目标从 9.6 美元/公斤改为 7.6 美元/公斤。

表 1

### 投资项目效绩指标

| 项目                                           | 2002 年目标       |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>加权指标</b>                                  |                |
| 所完成项目的实际 ODS 淘汰量( ODP 吨 )                    | 5,000          |
| 付款情况( 美元 )                                   | \$38,080,000   |
| 收到的令人满意的项目完成报告( 百分比 )                        | 100%           |
| 业务计划中对各国的项目分配( 国家数目 )                        | 31             |
|                                              |                |
| <b>等待就作为加权还是非加权效绩指标的问题作出决定</b>               |                |
| 按时提交进度报告                                     | 按时提交           |
|                                              |                |
| <b>非加权指标</b>                                 |                |
| 将在业务计划所涉年度完成的投资项目数                           | 88             |
| 执行中的拖延( 提前完成项目 )净增加的( 净减少的 )ODP 排放量( ODP 吨 ) | 14, 136        |
| 2002 年将核准项目的经费总额 ( 美元 )*                     | \$37, 918, 025 |
| 2002 年将核准项目的 ODP 淘汰量                         | 4, 304         |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 项目编制费用                 | 2.7%  |
| 所核准项目的成本效益值(美元/公斤 ODP) | \$7.8 |
| 执行速度(首次付款速度)           | 13 个月 |
| 执行速度(完成速度)             | 33 个月 |

\* 包括支助费用，但不包括 15% 的超额规划。

33. 下文在表 2 概述了开发计划署的非投资项目效绩指标。开发计划署把付款额从业务计划草案中的 3,390,000 美元增加到最后业务计划中的 3,544,975 美元。开发计划署还降低了关于淘汰的 ODS 消费量中超过投资项目所淘汰部分的效绩指标，将其从 160 ODP 吨减至 120 ODP 吨。然而，开发计划署进度报告中的数据显示，将在 2002 年完成的活动的淘汰量是 160 ODP 吨。谨提议执行委员会寻求就这个问题提供澄清，并决定是否应该对该指标进行调整。

表 2  
非投资效绩指标

| 项目                              | 2002 年目标    |
|---------------------------------|-------------|
| <b>加权指标</b>                     |             |
| 将完成的项目数                         | 12          |
| 付款情况(美元)*                       | \$3,544,975 |
| 执行速度(首次付款速度)                    | 11 个月       |
| 执行速度(完成速度)                      | 34 个月       |
|                                 |             |
| 等待就作为加权还是非加权效绩指标的问题作出决定         |             |
| 按时提交进度报告                        | 按时提交        |
|                                 |             |
| <b>非加权指标</b>                    |             |
| 由于非投资项目开始实施适当和及时的政策的国家(数目)      | 3           |
| 淘汰的 ODS 消费量中超过投资项目所淘汰的部分(ODP 吨) | 120         |

## 政策问题

34. 开发计划署在其说明中提出了 4 个政策问题。开发计划署表示，必须为 MDI 项目制定准则。第 35/4 号决定请秘书处为这个新的行业制定准则，但没有规定完成制定工作的期限。秘书处已经开始执行第 35/4 号决定。

35. 开发计划署还提到，为了完成与秘书处之间的谈判以及由执行委员会核准各项行业/国家淘汰方案，都需要时间，因为该机构的 2002 年业务计划中有 20 个这样的项目。开发计划署还提到，在收集为核准这些大型项目所要求的详细资料方面可能存在困难。秘书处

则告知开发计划署，第三十五次会议所核准的国家淘汰计划都是首次提交即获得核准。

36. 开发计划署还提出了一个政策问题，即，关于认证 ODP 消费量的规定导致了项目编制过程中的拖延，并带来额外的和没有预料到的费用。应该在某个机构提交项目编制申请的时候就考虑到这些活动所需要的数据。

37. 开发计划署提出的最后一个问题涉及战略规划对分配给该机构的投资份额的影响，以及在降低为国家淘汰计划提供的机构费用方面产生的影响。开发计划署把来自机构费用的资金用于维持一个协调部门，以及支付其实施机构，即联合国项目服务处，和各国家办事处的业务费用。由于机构费用的减少和对投资份额的改动，为这些活动提供的经费势必减少。谨提议执行委员会在就战略规划问题举行讨论时审议这个问题（UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/32 号文件）。

### 多年期效绩协定

38. 执行委员会为世界银行在下列国家和行业中的项目执行工作核准了 4 个多年期效绩协定：中国（溶剂）、哥斯达黎加（甲基溴）、黎巴嫩（甲基溴（该行业的一部分））、马拉维（甲基溴）。这些已核准项目的 2002 年分期支付经费的数额为 855 万美元，占 2002 年分配给开发计划署的投资份额的 22%。

39. 计划署计划在 2002 年为下列国家和行业提交新的多年期效绩协定：阿根廷（泡沫塑料和甲基溴—烟草/土壤）、巴西（CFC）、古巴（气雾剂—MDI）、多米尼加共和国（制冷剂管理计划）、印度（制冷剂管理计划、泡沫塑料、制冷设备制造）、印度尼西亚（制冷设备制造和制冷剂管理计划）、伊朗（制冷设备制造）、肯尼亚（甲基溴—鲜花/土壤）、黎巴嫩（CFC）、墨西哥（泡沫塑料和甲基溴—贮藏）、尼日利亚（泡沫塑料和制冷剂管理计划）、叙利亚（制冷设备制造）和津巴布韦（甲基溴—贮藏）。这些新项目的费用总额为 2,330 万美元，如果得到核准，多年期项目的经费总额将为 3,185 万美元，占分配给开发计划署的 2002 年投资份额的 82%。已经把这些项目的分期支付经费包括在开发计划署的 2002 年拨款之中。

### 建议

基金秘书处建议监测、评价和财务问题小组委员会考虑：

1. 建议执行委员会核准 UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/10 号文件所载开发计划署 2002 年业务计划，同时指出，核准该计划并不意味着核准其中开列的项目，也不意味着核准这些项目的经费数额，而且有可能根据关于以下问题的审议结果对该业务计划作出任何改动：数据出入、项目之间的重叠和所涉第 5 条国家没有为其提交支持信函的活动。
2. 请环境规划署和开发计划署加倍努力，以便执行孟加拉国和尼日尔的制冷剂管理计划，并请开发计划署保留 2002 年业务计划草案中为这两个国家提出的活动。

3. 参照其关于 2002 年综合业务计划的建议，建议执行委员会请开发计划署在将向第三十七次会议提交的 2002 年业务计划增编中指明，将采取哪些行动来加速执行已核准项目和那些对履约具有关键意义的项目。
4. 建议执行委员会核准基金秘书处在本文件中所发表评论的表 1 和表 2 中开列的开发计划署效绩指标。

-----



Annex I

**ACTIVITIES IN BUSINESS PLAN WITHOUT LETTERS FROM ARTICLE 5  
COUNTRIES**

| Country                | LVCs | Type | Sector and Sub-Sector                              | 2002<br>BPFinal -<br>PRP -Value<br>in 2002 -<br>(Final) | 2002 BP<br>Final - No. of<br>project in<br>2002 -<br>(Final) | 2002 BP<br>Final - Value<br>in 2002 -<br>(Final) | 2002 BP<br>Final - CFC<br>in 2002 -<br>(Final) | 2002 BP<br>Final -<br>Non-CFC in<br>2002 -<br>(Final) |
|------------------------|------|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Brazil                 | No   | INV  | CFC Terminal Programme                             | 200                                                     | 1                                                            | 5500                                             | 917                                            |                                                       |
| Brazil                 | No   | INS  | Institutional Strengthening                        |                                                         |                                                              | 351                                              |                                                |                                                       |
| Cambodia               | NDR  | CPG  | RMP Formulation                                    |                                                         |                                                              | 15                                               |                                                |                                                       |
| Chad                   | Yes  | TAS  | Awareness/Incentive Programme                      |                                                         |                                                              | 184                                              |                                                |                                                       |
| Congo                  | Yes  | TAS  | Awareness/Incentive Programme                      |                                                         |                                                              | 120                                              |                                                |                                                       |
| Djibouti               | NDR  | INV  | Recovery and Recycling                             | 15                                                      | 1                                                            | 100                                              | 10                                             |                                                       |
| Djibouti               | NDR  | TAS  | Awareness/Incentive Programme                      |                                                         |                                                              | 120                                              |                                                |                                                       |
| Ghana                  | Yes  | INS  | Institutional Strengthening                        |                                                         |                                                              | 139.1                                            |                                                |                                                       |
| Haiti                  | NDR  | INV  | Recovery and recycling                             | 15                                                      | 1                                                            | 100                                              | 10                                             |                                                       |
| Haiti                  | NDR  | TAS  | Awareness/Incentive Programme                      |                                                         |                                                              | 120                                              |                                                |                                                       |
| Indonesia              | No   | INV  | Refrigeration Manufacturing (Terminal<br>Phaseout) | 20                                                      | 1                                                            | 1288.802                                         | 107                                            |                                                       |
| Indonesia              | No   | RMP  | RMP                                                | 35                                                      | 1                                                            | 1002.745                                         | 100                                            |                                                       |
| Indonesia              | No   | INS  | Institutional Strengthening                        |                                                         |                                                              | 271.245                                          |                                                |                                                       |
| Jamaica                | Yes  | TAS  | Awareness/Incentive Programme                      |                                                         |                                                              | 100                                              |                                                |                                                       |
| Kenya                  | Yes  | INS  | Institutional Strengthening                        |                                                         |                                                              | 151.667                                          |                                                |                                                       |
| Rwanda                 | NDR  | TAS  | RMP Formulation                                    |                                                         |                                                              | 15                                               |                                                |                                                       |
| Somalia                | NDR  | TAS  | RMP formulation                                    |                                                         |                                                              | 15                                               |                                                |                                                       |
| Suriname               | NDR  | INV  | Recovery/Recycling                                 | 15                                                      | 1                                                            | 100                                              | 10                                             |                                                       |
| Suriname               | NDR  | TAS  | Awareness/Incentive programme                      |                                                         |                                                              | 120                                              |                                                |                                                       |
| Togo                   | Yes  | INV  | Recovery and recycling of CFC                      | 15                                                      | 1                                                            | 100                                              | 10                                             |                                                       |
| Togo                   | Yes  | TAS  | Awareness/Incentive programme                      |                                                         |                                                              | 120                                              |                                                |                                                       |
| Trinidad and<br>Tobago | Yes  | TAS  | Awareness/Incentive programme                      |                                                         |                                                              | 203                                              |                                                |                                                       |
| Yemen                  | No   | TAS  | Awareness/Incentive programme                      |                                                         |                                                              | 200                                              |                                                |                                                       |
| Zimbabwe               | Yes  | INV  | Fumigation Storage                                 |                                                         | 1                                                            | 200                                              |                                                | 10                                                    |
| Egypt                  | No   | INV  | REF: Manufacturing (terminal<br>Phase-Out)         | 20                                                      | 1                                                            | 1200                                             | 100                                            |                                                       |

----