



Distr.
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/13/8
23 June 1994
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

برنامج الأمم المتحدة للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال

الاجتماع الثالث عشر
مونتريال ، ٢٥ - ٢٧ تموز/ يوليه ١٩٩٤

تقرير مرحلي مجمع
(حتى مايو ١٩٩٤)

مقدمة

ان هذا التقرير المرحلي المجمع هو بيان عن النشاطات التي يساندها الصندوق ،
مستوفى حتى نهاية مايو ١٩٩٤ . ويتضمن هذا التقرير المدخلات من الوكالات المنفذة ومن
الأطراف التي أبلغت عن بذلها لنشاطات ثنائية .

وهذا التقرير ينقسم الى قسمين هما :

القسم الأول : نظرة عامة عن أوضاع تنفيذ المشروعات والنشاطات الأخرى
المعتمدة

القسم الثاني : يتكون من جزئين هما :

- بيانات عن تنفيذ المشروعات والنشاطات من كل وكالة
- أوضاع النشاطات الثنائية

أما التقارير الفردية التي تشير الى ما أحرز من تقدم في تنفيذ نشاطات كل وكالة منفذة
(كما قدمتها الوكالات) فهي واردة على حدة الوثائق UNEP/OzL.Pro/ExCom/13/9, 13/10, 13/11 و 13/12 ، مع تعليقات من أمانة الصندوق كلما اقتضى الأمر .

القسم الأول : نظرة عامة

١- منذ انشاء الصندوق ، وافقت اللجنة التنفيذية على أكثر من ٥٠٠ نشاط في ٦٧ بلدا من بلدان المادة ٥. أما من حيث التوزيع الاقليمي فقد تمت الموافقة على ٢٤١ نشاطا لآسيا والهادئ تتبعها أمريكا اللاتينية والكاريبي (١٠٨ أنشطة) وأفريقيا (١٠٠ نشاط) وأوروبا (١٢ نشاطا) . وبالإضافة الى ذلك تمت الموافقة على ٦٦ نشاطا عالميا . والتوزيع الاقليمي للمقدار المقدر ازالته من الأ.م.أ. وبيان الأموال المنفقة في هذا السبيل ، واردة في الشكل ١ .

٢- هناك أكثر من ١٤٦٩ مليون دولار تم تخصيصها للوكالات الأربع لتنفيذ تلك النشاطات . وهناك ٥٢ مليون دولار أمريكي قدمتها ستة أطراف غير عاملة في نطاق المادة ٥ من بروتوكول مونتريال ، لمساعدة ثنائية ، هي أستراليا ، كندا ، ألمانيا ، سنغافورة ، جنوب أفريقيا ، الولايات المتحدة .

٣- البنك الدولي هو الوكالة المنفذة لـ ١٧٦ مشروعا تبلغ ٦٠٦ في المائة من المبالغ المنفقة ، بينما ينفذ اليونثديبي ١٨٩ مشروعا تمثل ٢٥١ في المائة من الأموال المنفقة .

٤- ان أكبر مقدار من الأموال المخصصة كان في قطاعي التبريد (٤١٢ مليون دولار أمريكي) والرخاوي (٢٨٠ مليون دولار أمريكي) . أما قطاع "النشاطات الشاملة" (٣٥٠ مليون دولار أمريكي) فهو يمثل المشروعات التي تغطي أكثر من قطاع واحد مثل اعداد البرامج القطرية واعداد مشروعات الاستثمار الخ . وتوزيع المبالغ المخصصة للمشروعات مبين في الجدول الآتي :

الأموال المخصصة للمشروعات حسب الوكالات المنفذة والأطراف والقطاعات
(بآلاف الدولارات)

القطاع	البنك الدولي	اليونثديبي	اليونيب	اليونيدو	ثنائية	المجموع
ايروسولات	٧ ٨٢٨	٢٨٤	١٣٠		٦	٨ ٢٤٨
رخاوي	١٨ ٦٦٤	١٨ ٢٠٢		١٠٨٩	٩١	٢٨ ٠٤٧
تبخير		٨٧				٨٧
هالونات	٢ ٣٦٥	١ ٦٣٦	٢٨٠		٢ ١٥١	٦ ٤٣٢
متعددة	٥ ٢٨٦					٥ ٢٨٦
أخرى	٤ ٧٢٠					٤ ٧٢٠
انتاج	٢٤٠					٢٤٠
تبريد	٢٩ ٦٧٦	٥ ٤٩٥	٧٨٠	٤ ١٧٤	١٠٩٠	٤١ ٢١٥
مذيبات	٧ ٦٧١	٤ ١١١		٧٤	٧٥٧	١٢ ٦١٣
شاملة	١٥ ٦٤٢	٨ ٣١٤	٩٠١٣	٩٤٤	١ ١٥٢	٢٥ ٠٦٦
المجموع	٩٢ ١٩٢	٢٨ ٢٢٠	١٠ ٢٠٢	٦ ٢٨١	٥ ٢٤٧	١٥٢ ١٥٤

البرامج القطرية

٥- أنفقت اللجنة التنفيذية أكثر من ٤٢٨ مليون دولار أمريكي لاعداد البرامج القطرية في ٦٦ بلدا من بلدان المادة ٥ . وحتى الآن ، وافقت اللجنة التنفيذية على ٣٣ برنامجا قطريا ، وهناك برامج قطرية اضافية لكل من الأرجنتين ، بوتسوانا ، البرازيل ، كينيا ، سيشيل ، سلوفينيا ، أوغندا ، زمبابوي ، مقدمة الى اللجنة التنفيذية لكي ينظر فيها الاجتماع الثالث عشر .

٦- ثم أن البرنامج القطري لسلوفينيا يجري اتمامه أيضا وهو مقدم الى اللجنة التنفيذية . وعلى أساس البيانات الخاصة باستهلاك الم.م.أ. المقدمة في البرنامج القطري وباستعمال تعريف بروتوكول مونتريال للفظ "الاستهلاك" فإن الاستهلاك الفردي في البلد عام ١٩٩٢ قد تحدد بأنه ٠.٥٧ كغ لكل نسمة بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق أ ، و ٠.٤ كغ للنسمة ، بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ب . بذلك فإن هذا البرنامج القطري غير مؤهل كي تنظر فيه اللجنة التنفيذية .

٧- مجموع استهلاك المواد الخاضعة للرقابة التي تغطيها البرامج القطرية المعتمدة تبلغ حوالي ١٧٧ ٤٠٠ طن من الم.أ.أ. وهو أكثر من ٩٠ في المائة من مجموع استهلاك الم.م.أ. في البلدان النامية .

التعزيز المؤسسي

٨- ان مبالغ تبلغ ٧٩٣ مليون دولار أمريكي قدمت الى ٣٦ من بلدان المادة ٥ في سبيل التعزيز المؤسسي ، لتسهيل تنفيذ برامج هذه البلدان لازالة المواد الخاضعة للرقابة . وجميع وحدات الأوزون التي ساندتها حتى الآن الصندوق المتعدد الأطراف ، دخلت فعلا في حيز التشغيل أو هي في المراحل الأخيرة السابقة للتشغيل ، وكانت أموال الصندوق قد قدمت اليها عن طريق الوكالات المنفذة .

مشروعات الاستثمار

٩- تم اعداد مشروعات استثمار لازالة الم.م.أ. في ١٧ من بلدان المادة ٥ ، مما أسفر عن تقديم ١٣٢ مشروعا استثماريا والموافقة عليها . ودخلت في طور التشغيل ٦ مشروعات استثمارية في قطاع الرغاوى (٣ في مصر ، ٢ في ماليزيا ، ١ في فينزيولا) ومشروع في قطاع التبريد (مصر) ومشروع في قطاع المذيبات (ماليزيا) ، وهي منفذة من خلال اليوئنديبي ، ثم مشروع واحد منفذ من خلال البنك الدولي . وبالإضافة الى ذلك ، تم تنفيذ التكنولوجيا التي تعتمد على مقدار مخفض بـ ٥٠ في المائة من الم.ك.ك.ف. في ٣ مصانع لصنع البرادات المنزلية في بلدين (الفلبين وتركيا) من خلال البنك الدولي . وتمت ازالة ما مجموعه ٩٥١ طن من الم.أ.أ. من المواد الخاضعة للرقابة . وسوف يؤدي تنفيذ الـ ١٢٣ مشروعا استثماريا الأخرى المعتمدة الى ازالة قدر اضافي من الم.أ.أ. يبلغ ٣٠ ٢٢٠ طنا من المواد الخاضعة للرقابة .

١٠- يبين الشكل ٢ توزيع ازالة المواد الخاضعة للرقابة (بالم.أ.أ.) حسب القطاعات المختلفة .


برامج التدريب ونشاطات المساعدة الفنية

١١- وافقت اللجنة التنفيذية على ٧٣ برنامجا تدريبيا على المستويات الوطنية والاقليمي والعالمي ، بتكلفة تزيد عن ٦٨٩ مليون دولار أمريكي . حتى الآن ، تم انجاز ١٥ برنامجا تدريبيا وطنيا في ١٢ بلدا من بلدان المادة ٥ ، وأنجزت ١٢ ورشة اقليمية و ٧ نشاطات تدريبية عالمية .

١٢- من مجموع الـ ٩٩ برنامجا للمساعدة الفنية المعتمدة ، تم تنفيذ ١٦ برنامجا في ٨ من بلدان المادة ٥ و ١٢ على المستوى العالمي . وتم تنفيذ ٤ من البرامج التدايلية العشرة في قطاعي التبريد والهالونات .


الشكل ١

التوزيع الاقليمي للأموال



LAC: أمريكا اللاتينية والكاريبي GLO: عالمي

التوزيع الاقليمي لك.م.أ.



AFR: أفريقيا A&P: آسيا والهادئ EUR: أوروبا

الشكل ٢

النسبة المئوية المئوية لك.م.أ. التي ستزال في كل قطاع

