



Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/35
14 May 2026



RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто восьмое совещание
Монреаль, 22-26 июня 2026 года
Пункт 8 с) предварительной повестки дня¹

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ФИДЖИ

В настоящем документе содержатся комментарии и рекомендация Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

- | | | |
|--|--------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй транш этапа II) | ПРООН и ЮНЕП | Общее утверждение |
|--|--------------|-------------------|

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Фиджи

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ	НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН	КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II)	ПРООН (ведущее), ЮНЕП	88-е	100% поэтапный отказ к 2030 году

ДАННЫЕ ПО СТАТЬЕ 7 (Приложение С, Группа I)	Год: 2024	2,63 тонны ОРС
---	-----------	----------------

ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС)							Год: 2025
Вещество	Аэрозоли	Пеноматериалы	Пожаротушение	Холодильное оборудование		Растворители	Совокупное секторальное потребление
				Производство	Техобслуживание		
ГХФУ-22					1,31		1,31

ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС)			
Базовый уровень 2009–2010 гг.:	5,73	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:	5,73
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ			
Уже утверждено:	5,73	Осталось:	0,00

УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН		2026	2027	2028	Итого
ПРООН	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)	0,75	0,00	0,00	0,75
	Финансирование (долл. США)	148 730	0	0	148 730
ЮНЕП	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)	0,51	0,00	0,00	0,51
	Финансирование (долл. США)	106 107	0	0	106 107

ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ			2021	2022-2024	2025	2026*	2027-2029	2030	Итого
Потребление (в тоннах ОРС)	Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом		3,72	3,72	1,86	1,86	1,86	0	н.п.
	Максимально допустимый объем		3,72	3,72	1,86	1,86	1,86	0	н.п.
Суммы, утвержденные в принципе (в долл. США)	ПРООН	Расходы по проекту	176 000	0	139 000	0	0	36 000	351 000
		Эксплуатац. расходы	12 320	0	9 730	0	0	2 520	24 570
	ЮНЕП	Расходы по проекту	116 700	0	**193 900	0	0	23 400	334 000
		Эксплуатац. расходы	15 171	0	**25 207	0	0	3 042	43 420
Фонды, утвержденные Исполнительным комитетом (в долл. США)		Расходы по проекту	292 700	0	100 000	0	0	0	392 700
		Эксплуатац. расходы	27 491	0	13 000	0	0	0	40 491
Общий объем средств, рекомендованных для утверждения на настоящем совещании (в долл. США)		Расходы по проекту				232 900			232 900
		Эксплуатац. расходы				21 937			21 937

* Второй транш первоначально был запланирован на 2025 год.

** Из которых 100 000 долл. США, плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 13 000 долл. США, было утверждено на 96-м совещании на проведение дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6).

Рекомендация Секретариата:	Общее утверждение
----------------------------	-------------------

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. От имени правительства Фиджи ПРООН в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на общую сумму 254 837 долл. США, в том числе 139 000 долл. США, плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 9 730 долл. США, для ПРООН, а также 93 900 долл. США, плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 12 207 долл. США, для ЮНЕП². Представленный документ включает доклад о ходе освоения первого транша, доклад о результатах проверок потребления ГХФУ за период 2021–2025 годов и план освоения транша на 2026–2030 годы.

Доклад о потреблении ГХФУ

2. Правительство Фиджи сообщило в докладе о реализации страновой программы (СП) о потреблении ГХФУ в объеме 1,31 тонны ОРС в 2025 году, что на 77,1 процента ниже базового уровня ГХФУ в стране, обеспечивающего соблюдение. Данные, представляемые согласно статье 7, за 2025 год пока не были представлены. Потребление ГХФУ в 2021–2025 годах представлено в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ на Фиджи (данные, представленные согласно статье 7)

ГХФУ	2021	2022	2023	2024	2025*	Базовый уровень
Метрические тонны (т)						
ГХФУ-22	2,47	14,65	36,86	47,81	23,88	103,44
ГХФУ-142b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
Итого (т)	2,47	14,65	36,86	47,81	23,88	104,08
Тонны ОРС						
ГХФУ-22	0,14	0,81	2,03	2,63	1,31	5,69
ГХФУ-142b	0	0	0	0	0	0,04
Всего (тонн ОРС)	0,14	0,81	2,03	2,63	1,31	5,73

* Данные по СП.

3. В период 2022–2024 годов потребление ГХФУ на Фиджи временно возросло, что было обусловлено, в первую очередь, восстановлением экономики после пандемии COVID-19 и увеличением спроса на техническое обслуживание оборудования, в котором используются ГХФУ. В 2025 году потребление сократилось благодаря обеспечению соблюдения мер по контролю за ГХФУ посредством системы квот. Ожидается, что оно будет продолжать снижаться в результате введения запрета на импорт, экспорт и производство оборудования на основе ГХФУ, вступающего в силу 1 августа 2025 года, а также благодаря другим мерам по повышению осведомленности и созданию потенциала, направленным на замену оборудования на основе ГХФУ и содействие внедрению альтернативных технологий.

Доклад о реализации страновой программы

4. Данные по потреблению ГХФУ, представленные правительством Фиджи в его докладе о реализации СП за 2024 год, соответствуют данным, представленным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

² Согласно письму, направленному 10 апреля 2026 года Министерством окружающей среды и изменения климата Фиджи в ПРООН.

Доклад о результатах проверки

5. Доклад о результатах проверки подтвердил, что правительство внедряет систему лицензирования и квотирования импорта и экспорта ГХФУ, а данные об общем потреблении ГХФУ, представленные в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола за период 2021–2024 годов, и данные по СП за 2025 г., верны (как показано в таблице 1 выше). В результате проверки был сделан вывод о том, что Фиджи соблюдает целевые показатели Монреальского протокола и своего Соглашения с Исполнительным комитетом, и что проверенные уровни потребления остаются значительно ниже допустимого объема потребления.

Положение дел с реализацией этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

6. Этап I ПОДПО был завершен 31 декабря 2022 года в соответствии с продленным сроком реализации, утвержденным Исполнительным комитетом в решении 88/49 а). Доклад о завершении проекта был представлен 13 апреля 2023 года.

Доклад о ходе освоения первого транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

7. Правительство привело свои таможенные коды в соответствие с поправками 2022 года к Гармонизированной системе Всемирной таможенной организации. С 2022 года введена обязательная система согласования импорта всего холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХОКВ), действие которой обеспечивается законодательством. В рамках этой системы компании обязаны получать разрешение и одобрение от Департамента окружающей среды перед импортом ХОКВ любых технических характеристик. С 1 августа 2025 года Фиджи также ввело запрет на импорт, экспорт и производство оборудования на основе ГХФУ.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

8. В ходе реализации первого транша были проведены следующие мероприятия:

- а) *Меры политики, нормативные акты и правоприменение:* четыре консультативных совещания с ключевыми субъектами деятельности по вопросам обязательной маркировки (вступает в силу с июня 2025 года), запрета на оборудование на основе ГХФУ, включения передовых методов технического обслуживания в структуру квалификаций Фиджи и сертификации на основе принципа компетентности; один учебный семинар для 13 инструкторов (в том числе пяти женщин) по вопросам таможенного контроля и правоприменения; шесть учебных семинаров для 132 сотрудников таможенных и правоохранительных органов (в том числе 55 женщин) по вопросам предотвращения незаконной торговли контролируемыми веществами, соблюдения Монреальского протокола и новых правил; один учебный семинар для 20 сотрудников правоохранительных органов и импортеров (в том числе пяти женщин) по вопросам отслеживания спроса и предложения на ГХФУ и предотвращения незаконной торговли в секторе рыболовства; восемь учебных семинаров для 65 таможенных агентов и импортеров (в том числе 30 женщин) по вопросам требований к импорту и экспорту контролируемых веществ и оборудования, содержащего такие вещества, а также по обновленной информации о Монреальском протоколе и поправках к нему; утверждение технических характеристик соответствующих идентификаторов, адаптированных к условиям портов Фиджи и имеющимся кадровым ресурсам; закупку планируется завершить к июню 2026 года;

три консультативных совещания с участием около 70 представителей сектора рыболовства и соответствующих правоохранительных органов (в том числе 15 женщин), посвященные мерам по запрету регистрации новых и подержанных судов, в которых используются холодильные системы на основе ГХФУ; начало процесса найма консультантов для оказания поддержки в сборе данных, разработке системы управления потреблением хладагентов, подготовке стандартных операционных процедур (СОП) для ведения учета и мониторинга данных об использовании ГХФУ рыболовными судами, а также разработке системы разрешений на экспорт в рыбохозяйственном секторе;

- b) *Техническая помощь для рыболовных судов*: разработка планов по модернизации рыболовных судов, содержащих руководящие указания по поэтапному отказу от ГХФУ и устранению выявленных финансовых и технических препятствий, связанных с внедрением альтернативных технологий с низким потенциалом глобального потепления (ПГП); выездная миссия по изучению использования переработанных ГХФУ в секторе и его цепочке поставок, в ходе которой были выявлены технические и экономические проблемы и разрабатываются соответствующие рекомендации; проведение четырех специализированных учебных семинаров по надлежащей практике технического обслуживания для 50 судовых технических специалистов и инженеров по техническому обслуживанию (в том числе двух женщин), работающих на рыболовных судах;
- c) *Обучение и создание потенциала — сектор обслуживания ХОКВ*: одна консультативная встреча с представителями Национального университета Фиджи и внесение изменений в учебные материалы по надлежащей практике обслуживания холодильного оборудования с целью включения тем, касающихся Кигалийской поправки; один учебный семинар для 20 мастеров-инструкторов ХОКВ; восемь учебных семинаров для 163 технических специалистов по надлежащей практике обслуживания холодильного оборудования, включая вопросы безопасности; начало процесса закупки оборудования для пяти учебных центров (а именно: установки сбора хладагента, рекуперационные баллоны, вакуумные насосы, электронные весы, цифровые манометрические коллекторы для холодильных установок, течеискатели и наборы инструментальных средств), который, как ожидается, будет завершен к июню 2026 года; включение передовых методов технического обслуживания в структуру квалификаций Фиджи, включая разработку стандартов компетентности и признание предыдущего обучения для целей сертификации³; укрепление и введение обязательной сертификации профессиональной компетентности по правилам и СОП в отношении ОРВ в качестве обязательного условия для получения техническими специалистами лицензии Департамента окружающей среды на работу с хладагентами; консультации с НОО и экспертом относительно содержания виртуальных и практических семинаров по созданию потенциала для экзаменаторов/оценщиков в области сертификации на основе принципа компетентности;
- d) *Информирование общественности и информационно-просветительская деятельность*: разработка и распространение информационно-просветительских материалов по вопросам импорта оборудования, предназначенных как для учебных заведений, так и для широкой общественности; подготовка различных целевых материалов для проведения учебных мероприятий, посвященных Монреальскому протоколу и графикам поэтапного отказа от ГХФУ, требованиям к импорту

³ НОО сотрудничает с Национальным университетом Фиджи в вопросах профессионального сертификата по передовым практикам в секторе холодильного оборудования; ожидается, что эта работа будет завершена в 2027 году.

оборудования на основе ГХФУ, процессам выдачи разрешений, воздействию озоноразрушающих веществ на окружающую среду, а также механизмам содействия внедрению альтернативных технологий с низким ПГП; и

- е) *Реализация проекта и мониторинг:* НОО и ПРООН осуществляют мониторинг мероприятий, представляют доклады о ходе работ и сотрудничают с субъектами деятельности в целях поэтапного отказа от ГХФУ. Из 55 000 долл. США, утвержденных на мероприятия по мониторингу проекта в рамках первого транша, было выделено 18 439 долл. США на следующие цели: персонал и консультанты проекта (17 964 долл. США), а также расходы на командировки, оборудование, расходные материалы и связь (475 долл. США).

Объем расходования средств

9. По состоянию на апрель 2026 года из утвержденной к настоящему времени суммы в 292 700 долл. США (176 000 долл. США для ПРООН и 116 700 долл. США для ЮНЕП) было израсходовано 123 532 долл. США (42,2 процента) (53 289 долл. США по линии ПРООН и 70 243 долл. США по линии ЮНЕП). Остаток в размере 169 168 долл. США, плюс 100 000 долл. США на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности, утвержденные на 96-м совещании, будут израсходованы в 2026 и 2027 годах.

План освоения второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

10. В период с июля 2026 года по декабрь 2030 года будут реализованы следующие мероприятия:

- а) *Меры политики, нормативные акты и правоприменение:* разработка СОП для сектора рыболовства, включая системы мониторинга данных и выдачи разрешений на экспорт; проведение одного семинара по подготовке инструкторов для 15 сотрудников таможенных и правоохранительных органов; 10 учебных семинаров для 20 сотрудников таможенных и правоохранительных органов по вопросам мониторинга и отчетности в отношении торговли ГХФУ для различных областей применения и обеспечения соблюдения системы квот на ГХФУ; один учебный семинар для 20 сотрудников правоохранительных органов по вопросам отслеживания спроса и предложения на ГХФУ и предотвращения незаконной торговли в секторе рыболовства; девять учебных семинаров для таможенных агентов и импортеров с участием по 15 человек на каждом по вопросам импорта, экспорта, мониторинга и отчетности в отношении ГХФУ; оказание поддержки НОО в приобретении трех дополнительных идентификаторов хладагентов для таможенного органа Фиджи, а также предоставление технической поддержки по их использованию; проведение одного специализированного учебного семинара для 20 судовых технических специалистов и инженеров по техническому обслуживанию, работающих на рыболовных судах, с упором на нормативные требования в отношении ГХФУ, требования к мониторингу и отчетности, а также выявление и предотвращение незаконной торговли ГХФУ (ПРООН) (15 000 долл. США) и (ЮНЕП) (54 000 долл. США);
- б) *Техническая помощь для рыболовных судов:* Два учебных семинара по передовым методам работы с холодильным оборудованием для 40 судовых технических специалистов и инженеров по техническому обслуживанию, работающих на рыболовных судах (ЮНЕП) (4 800 долл. США);

- с) *Обучение и создание потенциала — сектор обслуживания ХОКВ*: пересмотр и обновление учебных материалов по надлежащей практике обслуживания холодильного оборудования; проведение одного семинара для 20 инструкторов по обновленной учебной программе; проведение восьми семинаров для подготовки 200 технических специалистов по надлежащей практике обслуживания холодильного оборудования, включая вопросы безопасности; оказание технической помощи и предоставление инструментов и оборудования мастерским по обслуживанию холодильного оборудования; предоставление инструментов судовым техническим специалистам для обучения надлежащим методам технического обслуживания, включая оборудование для обнаружения утечек; а также программа по запуску сертификации (ПРООН) (95 000 долл. США) и (ЮНЕП) (28 000 долл. США);
- д) *Информирование общественности и информационно-просветительская деятельность*: разработка и распространение информационно-просветительских материалов для общественности о Монреальском протоколе и секторе обслуживания ХОКВ, в частности о безопасном внедрении альтернативных хладагентов (ЮНЕП) (7 100 долл. США); и
- е) мониторинг осуществления проекта (ПРООН) (29 000 долл. США): привлечение персонала/консультантов по мониторингу проекта (20 000 долл. США), а также расходы на командировки, оборудование, расходные материалы и связь (9 000 долл. США).

11. Кроме того, ЮНЕП продолжит осуществление проекта по дополнительной деятельности по внедрению альтернатив ГХФУ с низким ПГП для поддержания энергоэффективности в секторе холодильного обслуживания.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

КОММЕНТАРИИ

Задержки с представлением запросов

12. Представление второго транша этапа II ПОДПО, первоначально запланированное на 2025 год, было отложено в связи с кадровыми изменениями и административными вопросами в НОО. Впоследствии эти проблемы были решены благодаря назначению новых сотрудников и тесной координации между НОО, ПРООН и ЮНЕП по вопросам реализации проекта. При необходимости для оказания поддержки НОО привлекались дополнительные консультанты.

Доклад о ходе освоения первого транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

13. Правительство Фиджи утвердило квоты на импорт ГХФУ на 2026 год в соответствии с контрольными целевыми показателями Монреальского протокола.

14. Секретариат запросил разъяснения относительно того, каким образом будет осуществляться контроль за использованием ГХФУ в секторе рыболовства. ПРООН пояснила, что в целях сокращения потребления ГХФУ на рыболовных судах вводится запрет на регистрацию рыболовных судов, оснащенных холодильными системами на основе ГХФУ, посредством запрета на импорт всего оборудования на основе ГХФУ, вступившего в силу с 1 августа 2025 года, что включает рыболовные суда, оснащенные такими системами. В отношении существующих рыболовных судов

рассматриваются альтернативные хладагенты, такие как CO₂ и R-454C. Однако высокая стоимость замены, сложность систем с альтернативными хладагентами и соображения безопасности остаются ключевыми проблемами. Правительство совместно с соответствующими техническими экспертами из рыбной промышленности продолжает изучать подходящие альтернативы для этого сектора.

15. Что касается создания потенциала и подготовки сотрудников таможенных и правоохранительных органов, то ПРООН пояснила, что такие мероприятия осуществляются комплексно в рамках этапа II ПОДПО и этапа I плана выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ, который был утвержден на 97-м совещании. В рамках ПОДПО программы подготовки уже охватывают системы лицензирования и квот, контроль торговли, идентификацию контролируемых веществ и процедуры обеспечения соблюдения, и они были разработаны с учетом включения элементов, связанных с ГФУ.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

16. Что касается модернизации оборудования, в котором используются воспламеняющиеся хладагенты, то ПРООН пояснила, что правительство Фиджи не ввело конкретных национальных норм, запрещающих модернизацию существующего холодильного оборудования для работы на углеводородных (УВ) хладагентах. Эти практики уже косвенно ограничиваются действующими стандартами безопасности, требованиями к конструкции оборудования и правилами лицензирования. Кроме того, мероприятия по повышению осведомленности, оказанию технической помощи и подготовке кадров в рамках этапа II ПОДПО укрепили понимание субъектами деятельности рисков для безопасности и технических ограничений, связанных с такого рода модернизацией, тем самым эффективно препятствуя применению этих практик на рынке.

17. Что касается системы сертификации, то ПРООН пояснила, что на Фиджи существует устоявшаяся система обязательного лицензирования технических специалистов в соответствии с Законом об озоноразрушающих веществах и поправками к нему, которая требует от технических специалистов прохождения официального обучения и соответствия минимальным требованиям к опыту работы перед получением лицензии на работу с хладагентами. В рамках этапа II ПОДПО эта система дополнительно укрепляется и преобразуется в структуру сертификации на основе принципа компетентности в сотрудничестве с Национальным университетом Фиджи. В ходе второго транша будут постепенно вводиться структурированные схемы сертификации для различных категорий технических специалистов, при этом ожидается, что система начнет функционировать в полном объеме с 2027 года.

18. Кроме того, система сертификации на основе принципа компетентности в рамках этапа II будет напрямую связана с закупками хладагентов и работой мастерских по техническому обслуживанию. Будут усилены меры по обеспечению соблюдения законодательства, чтобы гарантировать, что только сертифицированные и лицензированные технические специалисты имеют право доступа к контролируемым хладагентам и выполнения работ по техническому обслуживанию. Кроме того, предлагается разработать специализированные учебные модули по морским и промышленным холодильным системам, используемым на рыболовных судах, с целью совершенствования практики технического обслуживания в секторе рыболовства.

19. Что касается дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности, ЮНЕП сообщила, что подписание соглашений о реализации различных проектных мероприятий было отложено по административным причинам. Правительство провело консультации по вопросам начала осуществления, в том числе по включению содержания, связанного с энергоэффективностью, в программу обучения и оценки на основе принципа компетентности для технических специалистов ХОКВ, а также по исследованию оценки рынка, и приступит к работе после получения необходимых административных разрешений. Ожидается, что эти мероприятия будут завершены к декабрю 2027 года.

Реализация гендерной политики

20. В соответствии с решениями 84/92 d) и 90/48 c) правительство Фиджи включило политику оперативной деятельности Многостороннего фонда в области учета гендерной проблематики в процесс планирования, реализации и мониторинга проектных мероприятий. Предпринимаемые усилия включают поощрение участия женщин в консультациях по вопросам мер политики, процессах принятия решений и учебных мероприятиях, в частности в обслуживании ХОКВ и обеспечении соблюдения таможенного законодательства, в том числе в секторе рыболовства. Ведется систематический сбор дезагрегированных данных для отслеживания участия и разработки целенаправленных мер, а соответствующие соображения учитываются при проведении семинаров, направленных на повышение осведомленности субъектов деятельности и укрепление их потенциала в области учета гендерной проблематики. Хотя в целом уровень участия женщин в различных мероприятиях оставался низким (21 процент), их вовлеченность была одинаковой по всем компонентам. Правительство намерено и далее устранять препятствия, расширять участие женщин в реализации ПОДПО посредством целенаправленной информационно-просветительской работы, а также предоставления стимулов и стипендий женщинам, участвующим в программах обучения специалистов ХОКВ.

Устойчивость процесса поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

21. Ожидается, что устойчивость деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ будет обеспечена за счет сочетания целенаправленной подготовки персонала и сертификации технических специалистов, политики и нормативных актов, направленных на контроль использования ГХФУ и содействие безопасному внедрению альтернативных технологий, а также других соответствующих регуляторных мер, включая запрет на импорт, продажу и использование оборудования на основе ГХФУ, что будет способствовать прекращению использования такого оборудования. Ожидается, что проблемы, связанные с внедрением экологически безопасных альтернатив в секторе рыболовства, где используются ГХФУ, будут смягчены за счет мер, направленных на сокращение использования ГХФУ на рыболовных судах, включая внедрение альтернатив ГХФУ, обучение и создание потенциала технических специалистов в целях содействия безопасному использованию альтернатив во всех рыбохозяйственных отраслях, а также постоянные усилия по выявлению и содействию использованию экологически безопасных альтернативных технологий в таких отраслях. Ожидается, что риски, связанные с использованием воспламеняющихся хладагентов, будут снижены за счет мероприятий по обучению и созданию потенциала, включая сертификацию технических специалистов, а также повышение осведомленности и информационно-просветительскую работу по вопросам безопасного использования альтернативных хладагентов. Кроме того, правительство продолжит сотрудничество с национальными субъектами деятельности в области оценки потребления ГХФУ и разработки плана по управлению остаточным объемом ГХФУ для целей обслуживания в соответствии с решением 86/77 e) i) и ii). Ожидается, что устойчивость процесса поэтапного отказа от ГХФУ будет достигнута за счет своевременного обеспечения соблюдения различных нормативных актов, касающихся контролируемых веществ, включая ГХФУ, обучения и сертификации технических специалистов по обслуживанию, проведения мероприятий по повышению осведомленности и информационно-просветительской работы, а также целенаправленных мер в секторе технического обслуживания.

Заключение

22. Правительство Фиджи в течение отчетного периода по-прежнему соблюдает максимально допустимые уровни потребления ГХФУ: объем потребления сократился с 2,03 тонн ОРС в 2023 году до 1,31 тонн ОРС в 2025 году, что значительно укладывается в пределы, установленные в соответствии с его Соглашением с Исполнительным комитетом. Коэффициент освоения средств, утвержденных в рамках первого транша, составляет 42,2 процента. В ходе реализации первого транша был достигнут прогресс в укреплении нормативно-правовой базы, включая обучение

сотрудников таможенных органов и правоохранительных органов по вопросам контроля и мониторинга потребления ГХФУ, подготовку технических специалистов по обслуживанию оборудования, начало мероприятий по укреплению системы лицензирования, проведение мероприятий по созданию потенциала и повышению осведомленности в целях содействия внедрению альтернатив ГХФУ в рыболовстве, а также деятельность по управлению проектом и отчетности. В ходе освоения второго транша правительство планирует и далее укреплять подготовку технических специалистов, включая потенциал учебных заведений, укреплять нормативные акты и меры контроля в отношении потребления ГХФУ; разработать план по управлению остаточным объемом ГХФУ для целей обслуживания; а также продолжать мероприятия по повышению осведомленности. ЮНЕП подтвердила, что дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности будут завершены к декабрю 2027 года, как и планировалось изначально. Ожидается, что эти усилия будут способствовать полному прекращению использования ГХФУ к 1 января 2030 года в соответствии с графиком Монреальского протокола.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

23. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад Фиджи о ходе освоения первого транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и рекомендует общее утверждение второго транша этапа II ПОДПО и соответствующего плана освоения транша на 2026-2030 годы для Фиджи с выделением средств в объемах, указанных в таблице ниже.

	Название проекта	Финансирован ие проекта (долл. США)	Вспомогатель ные расходы (долл. США)	Учреждение- исполнитель
a)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй транш этапа II)	139 000	9 730	ПРООН
b)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй транш этапа II)	93 900	12 207	ЮНЕП