



Programme des Nations Unies pour l'environnement

Distr.
RESTREINTE



UNEP/OzL.Pro/ExCom/13/8
23 juin 1994

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

Comité exécutif
du Fonds multilatéral aux fins
d'application du Protocole de Montréal

Treizième réunion
Montréal, 25-27 juillet 1994

RAPPORT PÉRIODIQUE GLOBAL (en mai 1994)

INTRODUCTION

Le présent rapport périodique global présente une actualisation des activités appuyées par le Fonds à la fin du mois de mai 1994. Il incorpore les données communiquées par les agences d'exécution et les Parties qui rendent compte des activités bilatérales.

Le rapport est divisé en deux sections :

Section I : Aperçu général de l'état de mise en oeuvre des projets et d'autres activités approuvées; et

Section II : Comprend les deux Parties ci-après :

- Partie I : Information sur la mise en oeuvre des projets et des activités par les agences;
- Partie II : Situation des activités bilatérales

Les divers rapports faisant état des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des activités de chaque agence d'exécution (soumis par les agences) sont présentés séparément dans les documents UNEP/OzL.Pro/ExCom/13/9, 13/10, 13/11 et 13/12, avec les observations du Secrétariat du Fonds le cas échéant.

SECTION I : APERÇU GÉNÉRAL

1. Depuis l'établissement du Fonds, le Comité exécutif a approuvé plus de 500 activités dans 67 pays visés à l'article 5. La ventilation par région indique 241 activités approuvées pour l'Asie et le Pacifique, suivi de l'Amérique latine et des Caraïbes (108 activités), de l'Afrique (100 activités) et de l'Europe (12 activités). Par ailleurs, 66 activités mondiales ont été approuvées. La répartition régionale du montant estimatif d'ODS à éliminer et des fonds déboursés est illustrée à la Figure 1.

2. Plus de 146,9 millions \$US ont été alloués aux quatre agences d'exécution pour la mise en oeuvre de ces activités. Par ailleurs, six Parties non visées à l'article 5 du Protocole de Montréal ont fourni 5,2 millions \$US à titre d'assistance bilatérale : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Canada, États-Unis et Singapour.

3. La Banque mondiale est l'agence d'exécution de 176 projets représentant 60,6 % des fonds décaissés; le PNUD pour sa part exécute 189 projets équivalant à 25,1 % des fonds décaissés.

4. La plus grande allocation de fonds correspond aux projets dans les secteurs de la réfrigération (41,2 millions \$US) et des mousses (38,0 millions \$US). La catégorie de secteur intitulée «plusieurs» (35,0 millions \$US) couvre les projets qui relèvent de plusieurs secteurs, tels que la préparation de programmes de pays, la préparation de projets d'investissement, etc. Le Tableau ci-après illustre la ventilation des allocations des projets.

**Allocations de projets par agence d'exécution, par Partie et par secteur
(en milliers \$US)**

Secteur	BIRD	PNUD	PNUE	ONUDI	Bilatéral	Total
Aérosol	7 828	384	130		6	8 348
Mousse	18 664	18 203		1 089	91	38 047
Fumigène		87				87
Halon	2 365	1 636	280		2 151	6 432
Secteurs multiples	5 386					5 386
Autre	4 720					4 720
Production	240					240
Réfrigération	29 676	5 495	780	4 174	1 090	41 215
Solvant	7 671	4 111		74	757	12 613
Plusieurs	15 643	8 314	9 013	944	1 152	35 066
Total	92 193	38 230	10 203	6 281	5 247	152 154

Programmes de pays

5. Le Comité exécutif a déboursé plus de 4,28 millions \$US pour la préparation de programmes de pays dans 66 pays visés à l'article 5. Ayant déjà approuvé 33 programmes de pays jusqu'ici, il sera saisi de nouveaux programmes de pays soumis à la présente réunion par les pays suivants: Argentine, Botswana, Brésil, Kenya, Seychelles, Slovaquie, Ouganda et Zimbabwe.

6. Le programme de pays de la Slovaquie est en voie d'achèvement et sera soumis à l'examen du Comité. Compte tenu des données de consommation d'ODS indiquées dans le programme de pays et conformément à la définition de la consommation du Protocole de Montréal, on a évalué à 0,57 kilos par habitant la consommation de substances réglementées de l'Annexe A et à 0,04 kilos par habitant la consommation de substances réglementées de l'Annexe B en 1992. Le programme de pays n'est donc pas recevable aux fins d'examen par le Comité exécutif.

7. La consommation totale de substances réglementées figurant dans les programmes de pays approuvés s'élève à presque 127 400 tonnes ODP, soit plus de 90 % de la consommation totale d'ODS dans les pays en développement.

Renforcement des institutions

8. Des fonds d'une valeur de 7,93 millions \$US ont été fournis à 36 pays visés à l'Article 5 aux fins de renforcement des institutions pour faciliter la mise en oeuvre des plans d'action des pays en vue de l'élimination graduelle des substances réglementées. Tous les centres d'ozone qui ont été appuyés jusqu'ici par le Fonds multilatéral sont devenus opérationnels ou en voie de l'être, lorsque des fonds seront mis à leur disposition par les agences d'exécution.

Projets d'investissement

9. La préparation de projets d'investissement pour l'élimination d'ODS a été terminée dans 17 pays visés à l'Article 5, ce qui a permis de soumettre et d'approuver 132 projets d'investissement. Six projets d'investissement dans le secteur des mousses (3 en Égypte, 2 en Malaisie et 1 en Venezuela), un projet dans le secteur de la réfrigération (Égypte) et un projet dans le secteur des solvants (Malaisie), mis en oeuvre par le PNUD à l'exception d'un projet mis en oeuvre par la Banque mondiale, sont devenus opérationnels. En outre, la technologie à base de CFC réduit de 50 % a été appliquée dans trois usines de fabrication de réfrigérateurs ménagers de deux pays (Philippines et Turquie), avec le concours de la Banque mondiale. Au total, 951 tonnes ODP de substances réglementées ont été éliminées. La mise en oeuvre des 123 autres projets d'investissement approuvés permettra d'éliminer une quantité supplémentaire de 30 320 tonnes ODP de substances réglementées.

10. La répartition de l'élimination graduelle de substances réglementées (en ODP) par secteur est illustrée dans la Figure 2.

Programmes de formation et activités d'assistance technique

11. Le Comité exécutif a approuvé 73 programmes de formation au niveaux national, régional et mondial, pour un coût de plus de 6,89 millions \$US. Jusqu'ici, 15 programmes nationaux de formation dans 12 pays visés à l'Article 5, 12 ateliers régionaux et 7 activités de formation mondiale ont été terminés.

12. Sur un total de 99 programmes d'assistance technique approuvés, 16 ont été mis en oeuvre dans huit pays visés à l'article 5 et 12 au niveau mondial. Quatre des dix projets de démonstration ont été achevés dans les secteurs de la réfrigération et des halons.

Figure 1




Figure 2
Pourcentage d'ODS à éliminer par secteur

