



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/38
15 May 2026

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто восьмое совещание
Монреаль, 22-26 июня 2026 года
Пункт 8 с) предварительной повестки дня¹

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: МАЛАВИ

В настоящем документе содержатся комментарии и рекомендация Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

- | | | | |
|---|--|--------------|-------------------|
| • | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (третий транш этапа II) | ЮНЕП и ЮНИДО | Общее утверждение |
|---|--|--------------|-------------------|

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Малави

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ	НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН	КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II)	ЮНЕП (ведущее), ЮНИДО	85-е	100% поэтапный отказ к 2030 году

ДАННЫЕ ПО СТАТЬЕ 7 (Приложение С, Группа I)	Год: 2025	1,30 тонн ОРС
---	-----------	---------------

ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС)							Год: 2025
Вещество	Аэрозоли	Пеноматериалы	Пожаротушение	Холодильное оборудование		Растворители	Совокупное секторальное потребление
				Производство	Техобслуживание		
ГХФУ-22					1,30		1,30

ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС)			
Базовый уровень 2009–2010 гг.:	10,8	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:	10,8
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ			
Уже утверждено:	10,8	Осталось:	0,00

УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН		2026	2027	2028	Итого
ЮНЕП	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)	0,59	0,00	0,00	0,59
	Финансирование (долл. США)	73 217	0	0	73 217
ЮНИДО	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Финансирование (долл. США)	0	0	0	0

ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ			2020	2021–2022	2023*	2024	2025	2026	2027–2029	2030	Итого
Потребление (в тоннах ОРС)	Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом		7,02	7,02	7,02	7,02	3,51	3,51	3,51	0,27	н.п.
	Максимально допустимый объем		7,02	7,02	7,02	7,02	3,51	3,51	3,51	0,00	н.п.
Суммы, утвержденные в принципе (в долл. США)	ЮНЕП	Расходы по проекту	180 000	0	260 000	0	0	65 000	0	65 000	570 000
		Эксплуатац. расходы	23 400	0	32 866	0	0	8 217	0	8 217	72 700
	ЮНИДО	Расходы по проекту	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	200 000
		Эксплуатац. расходы	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	18 000
Объем средств, утвержденный Исполнительным комитетом (в долл. США)		Расходы по проекту	280 000	0	360 000	0	0	0	0	0	640 000
		Эксплуатац. расходы	32 400	0	41 866	0	0	0	0	0	74 266
Общий объем средств, рекомендованных для утверждения на настоящем совещании (в долл. США)		Расходы по проекту						65 000			65 000
		Эксплуатац. расходы						8 217			8 217

*Финансирование на 2023 год включает 120 000 долл. США, плюс эксплуатационные расходы учреждений в размере 15 169 долл. США, для ЮНЕП, на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6).

Рекомендация Секретариата:	Общее утверждение
----------------------------	-------------------

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. От имени правительства Малави ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование третьего транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на сумму 65 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 8 217 долларов США, только для ЮНЕП². В представленных документах содержатся доклад о ходе освоения второго транша и план освоения транша на период с 2026 по 2030 год.

Доклад о потреблении ГХФУ

2. Правительство Малави сообщило, что в 2025 году потребление ГХФУ оставило 1,30 тонны, что на 88 процентов ниже базового уровня потребления ГХФУ, установленного для страны в целях соблюдения обязательств. Потребление ГХФУ в 2021–2025 годах представлено в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в 2021–2025 гг. в Малави (данные, представленные в соответствии со статьей 7)

ГХФУ-22	2021	2022	2023	2024	2025	Базовый уровень
Метрические тонны (мт)	51,20	45,60	34,20	28,30	23,70	196,4
Тонны ОРС	2,82	2,51	1,88	1,56	1,30	10,8

3. В течение последних пяти лет потребление ГХФУ-22 неуклонно сокращается, чему способствуют эффективное и усиленное соблюдение нормативных положений в отношении ОРВ, таможенный контроль и взаимодействие с заинтересованными сторонами в целях предотвращения незаконной торговли и обеспечения того, чтобы объемы национального потребления оставались в пределах выделенных квот. Кроме того, ГФУ и смеси ГФУ используются в секторах бытового холодильного оборудования и кондиционирования воздуха (ХОКВ). В последнее время также наблюдается некоторое внедрение практики использования ГФУ и смесей ГФУ в секторах промышленного и коммерческого ХОКВ, хотя использование ГХФУ-22 по-прежнему широко распространено. Масштаб внедрения альтернативных вариантов с низким ПГП в подсекторах транспортного холодильного оборудования и мобильных систем кондиционирования воздуха остается ограниченным.

Доклад о реализации страновой программы

4. Данные о потреблении ГХФУ, предоставленные правительством Малави в докладе о реализации СП за 2025 год, соответствуют данным, представленным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

Доклад о ходе освоения второго транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

5. Правительство Малави обновляет нормативные положения в отношении ОРВ в соответствии с поправками к закону об охране окружающей среды. В нормативных положениях представлены системы квот и лицензирования, а также правила импорта и экспорта ОРВ и зависящего от них оборудования. Запрет на импорт нового и подержанного оборудования на основе ГХФУ будет введен в силу к 31 декабря 2026 года.

² Согласно письму Министерства по охране окружающей среды Малави от 10 февраля 2026 года, направленному в Секретариат.

6. Правительство Малави разработало минимальные стандарты энергоэффективности (МСЭ) для бытового и коммерческого холодильного оборудования. В стране предусмотрены стандарты добровольной сертификации технических специалистов в области ХОКВ, а в проекте пересмотренных нормативных положений в отношении ОРВ предлагается сделать эти стандарты обязательными к 2027 году.

7. В ходе второго транша был проведен один трансграничный диалог с участием восьми сотрудников таможенных органов (пяти из Малави и трех из Замбии) по вопросам сотрудничества между двумя странами в осуществлении деятельности в рамках Монреальского протокола; были проведены две учебных сессии для в общей сложности 50 сотрудников таможенных и правоохранительных органов (включая 17 женщин) по вопросам обеспечения соблюдения законодательства в отношении регулируемых веществ.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

8. В течение периода осуществления были проведены следующие мероприятия:

- a) *разработка национальных технических стандартов и внедрение практики закупок систем ХОКВ с учетом экологических факторов:* проведены обучение 20 сотрудников правоохранительных органов (включая восемь женщин) по МСЭ для холодильного оборудования; один семинар для 30 участников (включая восемь женщин) по стандартам сертификации ХОКВ; обучение 20 сотрудников по закупкам (включая девять женщин) по методам закупок с учетом экологических факторов; две проверки соблюдения требований в отношении выполнения нормативных положений о контроле регулируемых веществ в 60 учреждениях;
- b) *создание потенциала в секторе ХОКВ:* проведены обучение 167 технических специалистов по ХОКВ (включая 44 женщины) в рамках пяти учебных сессий по надлежащим методам обслуживания; одна учебная сессия для 20 участников (включая шесть женщин) по национальной системе сертификации; одна встреча для 39 участников (включая 18 женщин), направленная на расширение масштабов внедрения технологий с низким ПГП и высокой энергоэффективностью;
- c) *техническая помощь и укрепление центров передового опыта:* закупка и предоставление инструментов и оборудования ³ двум региональным центрам передового опыта для использования студентами и выпускниками по специальностям, связанным с ХОКВ, а также официально не зарегистрированными техническими специалистами; создание одного центра рекуперации, включая закупку и установку системы рекуперации и обучение 14 инструкторов (в том числе двух женщин);
- d) *мероприятия по поддержанию энергоэффективности:* завершение всех работ в рамках компонента; конечные результаты подробно описаны в таблице 3;
- e) *осуществление и мониторинг проекта:* деятельность по мониторингу проекта, включая штатных сотрудников и консультантов (5 000 долл. США), поездки и посещения в целях проверки соблюдения требований (5 000 долл. США) и консультативные семинары (5 000 долл. США).

³ Первоначальный комплект поставки в центры передового опыта включал следующее: идентификатор хладагента, установку для рекуперации и рециркуляции, вакуумный насос, установку для рекуперации, комплект для продувки азотом и набор инструментов (включая манометры, переходники, инструменты для зажима, прокалывания, резки и развальцовки труб, трубогибы, развертки и т. д.).

Объем расходования средств

9. Как показано в таблице 2, по состоянию на февраль 2026 года из утвержденной к настоящему времени суммы в размере 640 000 долл. США было израсходовано 566 482 долл. США (440 000 долл. США по линии ЮНЕП и 126 482 долл. США по линии ЮНИДО). Остаток в размере 73 518 долл. США будет израсходован в 2026 году.

Таблица 2. Финансовая отчетность по этапу II ПОДПО для Малави (в долл. США)

Учреждение	Первый транш		Второй транш		Итого		
	Утверждено	Израсходовано	Утверждено	Израсходовано	Утверждено	Израсходовано	Остаток
ЮНЕП	180 000	180 000	260 000	260 000	440 000	440 000	0
ЮНИДО	100 000	100 000	100 000	26 482	200 000	126 482	73 518
Итого	280 000	280 000	360 000	286 482	640 000	566 482	73 518
Доля израсходованных средств (%)	100		79,6		88,5		

План освоения третьего транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

10. В период с июля 2026 года по июнь 2030 года ЮНЕП проведет следующие мероприятия:
- a) одну учебную сессию для 20 сотрудников по вопросам соблюдения требований и техническим стандартам в секторе ХОКВ; две мониторинговые инспекции 60 учреждений, включая пограничные пункты, магазины, склады и хранилища, для обеспечения соблюдения технических стандартов и нормативных положений в отношении ОРВ (15 000 долл. США);
 - b) обучение 50 сотрудников правоохранительных органов по вопросам, связанным с Монреальским протоколом, в течение двух сессий (10 000 долл. США);
 - c) три учебных сессии по альтернативным технологиям для 60 технических специалистов в сфере ХОКВ; одну учебную сессию для 20 участников по системе сертификации и кодексам поведения в отрасли ХОКВ; одну встречу для 30 участников по повышению осведомленности о преимуществах использования энергоэффективных технологий с низким ПГП (30 000 долл. США);
 - d) мероприятия по мониторингу проекта, включая привлечение консультантов и технического советника для оказания помощи в осуществлении ПРПГ (10 000 долл. США).

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА**КОММЕНТАРИИ**Доклад о ходе освоения второго транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ*Нормативно-правовая база*

11. Правительство Малави установило квоты на импорт ГХФУ на 2026 год в объеме 15 метрических тонн (0,83 тонны ОРС), что ниже контрольных целевых показателей Монреальского протокола.

12. Секретариат запросил разъяснения относительно хода дел в части введения запрета на оборудование на основе ГХФУ; ЮНЕП пояснила, что проект постановления находится на стадии финальной доработки в министерстве юстиции и конституционных дел и, как ожидается, будет утвержден к июню 2026 года. Ожидается, что запрет вступит в силу к 31 декабря 2026 года. ЮНЕП добавила, что работа по информированию общественности о вступлении в силу запрета уже ведется, и в настоящее время страна извлекает преимущества из МСЭ, принятых в региональном масштабе в Сообществе развития Юга Африки (САДК)⁴, согласно которым внедрение приборов на основе ГХФУ на местный рынок уже ограничено.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

13. В ответ на запрос Секретариата о степени соблюдения и порядке внедрения политики закупок с учетом экологических факторов ЮНЕП указала на то, что, хотя в настоящее время эта политика внедряется на добровольной основе, Управление по государственным закупкам и распоряжению активами включило вопросы закупок с учетом экологических факторов в качестве одного из требований при проведении государственных закупок. Национальный орган по озону проводит среди населения работу по повышению осведомленности о преимуществах закупок с учетом экологических факторов, особенно в сфере холодильных технологий, и продолжает содействовать интеграции связанных с этой политикой соображений в процессы государственных и частных закупок.

14. В ответ на запрос Секретариата о положении дел в области сертификации технических специалистов по ХОКВ и установленных уровнях сертификации ЮНЕП уточнила, что в настоящее время эта система внедряется на добровольной основе и находится в процессе утверждения в качестве обязательной, начиная с середины 2026 года. Органом по сертификации будет Управление по профессионально-техническому образованию и обучению предпринимательским навыкам, а техническую поддержку на протяжении всего процесса будет оказывать Национальная ассоциация холодильной техники. В системе сертификации предусмотрены четыре категории: i) «золотая карта» (для специалистов, имеющих степень бакалавра или выше в сфере холодильной техники и владеющих знаниями и навыками в области надлежащих методов обслуживания), ii) «зеленая карта» (для обладателей высшего разряда или диплома о профессионально-технической подготовке в области холодильной техники, владеющих навыками обслуживания, установки и ремонта холодильного оборудования) и iii) «синяя карта» или iv) «желтая карта», которые чаще всего выдаются техникам с неформальным, полученным в ходе трудовой деятельности опытом работы на основе квалификаций, знаний и навыков, связанных с установкой и обслуживанием оборудования ХОКВ. ЮНЕП также уточнила, что последующие учебные мероприятия, проводимые в рамках ПОДПО, будут связаны с системой сертификации.

15. Секретариат запросил дополнительную информацию о поддержке, направленной на укрепление местных ассоциаций специалистов по холодильному оборудованию, и ЮНЕП сообщила, что эта поддержка включала проведение одной учебной сессии для 20 членов ассоциации ХОКВ, посвященной системе сертификации технических специалистов по ХОКВ. Кроме того, запланирована еще одна учебная сессия для 20 членов ассоциации с целью расширения их потенциала по поддержке процесса сертификации и оказания содействия во внедрении надлежащих методов обслуживания по всей стране.

16. Что касается работы нового центра по рекуперации, ЮНЕП уточнила, что в настоящее время центр функционирует; однако ввиду того, что после его открытия прошло мало времени, он все еще используется в недостаточной степени. Объем рекуперированных на сегодняшний день хладагентов минимален и в основном поступает от коммерческих предприятий. Текущие информационно-просветительские мероприятия направлены на повышение осведомленности и содействие более

⁴ SADC HT 110:2023 для кондиционеров и SADC HT 111:2023 для холодильных установок (декабрь 2023 года).

широкому использованию центра и его ресурсов. Центр все еще занимается разработкой оптимальной коммерческой модели функционирования, рассматривая все возможные варианты, включая рекуперацию хладагента для повторного использования на платной основе или покупку рекуперируемого хладагента с повторным его размещением на рынке по цене, более низкой по сравнению с ценой на первичные хладагенты.

17. Что касается поддержки центра передового опыта, то ЮНЕП уточнила, что помимо оборудования, которое уже было поставлено и о котором сообщалось в рамках текущей работы, осуществляется закупка дополнительного оборудования ⁵ для удовлетворения основных потребностей центра передового опыта и центра рекуперации.

18. Отмечая, что дополнительные мероприятия по поддержке энергоэффективности в рамках решения 89/6 указаны как завершенные и все средства полностью израсходованы, Секретариат запросил у ЮНЕП дополнительную информацию о достигнутых конечных результатах и распределении средств в разбивке по мероприятиям, реализованным в рамках данного проекта. В таблице 3 ниже ЮНЕП предоставила соответствующую подробную информацию.

Таблица 3: Доклад о мероприятиях по поддержанию энергоэффективности в соответствии с решением 89/6

Мероприятие	Описание работы, выполненной в отчетный период	Достигнутые результаты	Расходы (в долл. США)
Наращивание потенциала ключевых сотрудников и заинтересованных сторон	Координационные встречи с ключевыми заинтересованными сторонами	Проведены четыре координационные встречи с представителями правоохранительных органов по вопросам внедрения стандартов в отношении холодильного оборудования; также были определены роли этих правоохранительных органов. Во встречах приняли участие в общей сложности 78 человек (включая 36 женщин).	20 000
	Обучение сотрудников правоохранительных органов	Проведены четыре учебные сессии для сотрудников правоохранительных органов. Их проинструктировали по новым стандартам, касающимся холодильного оборудования. Проведение учебных мероприятий способствовало наращиванию потенциала и расширению понимания эффективности в вопросах соблюдения стандартов. Обучение прошли в общей сложности 80 сотрудников (включая 25 женщин).	30 000
	Повышение осведомленности импортеров и розничных поставщиков	Проведены две информационные встречи с импортерами и поставщиками холодильного оборудования. Во встречах приняли участие в общей сложности 38 человек (включая 17 женщин). Заинтересованные стороны были	10 000

⁵ Сюда входят идентификаторы хладагентов, электронные течеискатели, рекуперационные установки, баллоны для рекуперации, весы, заправочные станции, большие резервуары для хранения, учебные стенды (включая учебную установку по CO₂), вакуумные насосы, манометры, учебные холодильные и кондиционерные установки, а также различные трубки и ручные инструменты.

Мероприятие	Описание работы, выполненной в отчетный период	Достигнутые результаты	Расходы (в долл. США)
		ознакомлены со стандартами для холодильных установок с целью расширения масштабов внедрения высокоэффективных с точки зрения энергопотребления технологий ХОКВ.	
Информационно-просветительская работа и оценка воздействия	Разработка информационно-просветительских материалов	Разработаны и распространены среди ключевых заинтересованных сторон информационно-просветительские материалы, освещающие положения стандартов в области холодильного оборудования и другие вопросы, связанные с энергоэффективностью. К материалам относятся плакаты, музыкальные заставки, транслированные по местным радио- и телеканалам, футболки и кепки.	20 000
	Обследование потребительского поведения при покупке устройств ХОКВ	Проведено обследование потребительского поведения, в результате которого были определены главные проблемы, связанные с потребительским поведением.	10 000
	Кампании по повышению осведомленности в области технологий и стандартов, связанных с низким ПГП и высокой энергоэффективностью	Было проведено пять встреч, направленных на повышение осведомленности среди сотрудников районных советов, органов по защите прав потребителей и бюро по стандартам. Во встречах приняли участие в общей сложности 120 человек (включая 39 женщин).	30 000
Итого			120 000

Реализация гендерной политики

19. Правительство Малави, ЮНЕП и ЮНИДО выражают всестороннюю приверженность соблюдению гендерной политики Многостороннего фонда, в соответствии с решениями 84/92 d) и 90/48 с). В рамках первого транша в мероприятиях по расширению потенциала и профессиональной подготовке приняли участие восемь сотрудниц правоохранительных органов, 17 сотрудниц таможенных органов и 44 технических специалиста по ХОКВ из числа женщин. В целях устранения неравенства при разработке, реализации и обеспечении доступности проектов был разработан и в настоящее время реализуется план действий, который включает в себя интеграцию адаптивных показателей и отчетности в процесс осуществления ПОДПО, а также внедрение подходов, направленных на поощрение участия женщин в учебных мероприятиях, сборе данных, проведении консультаций с заинтересованными сторонами и процессах принятия решений.

Устойчивость процесса поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

20. Основные риски и меры по их смягчению основаны на подходах, успешно применявшихся в рамках предыдущих траншей ПОДПО, и будут еще больше учитываться в рамках последующих траншей для обеспечения непрерывного и устойчивого характера деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ. Сюда входят следующие аспекты:

- a) ограничения институционального и технического потенциала, которые смягчаются путем целенаправленного проведения учебных мероприятий, обеспечения прозрачности и содействия укреплению ролей и институционального сотрудничества между различными соответствующими структурами;
- b) низкие темпы внедрения альтернативных решений на рынке, что обусловлено более высокими первоначальными затратами и решается путем укрепления взаимодействия с поставщиками и проведения информационных кампаний, подчеркивающих как краткосрочные, так и долгосрочные преимущества;
- c) проблемы, связанные с обеспечением соблюдения нормативных положений, которые решаются путем усиления контроля, подготовки сотрудников таможенных органов и межведомственной координации, а также проведения инспекционных кампаний по контролю за соблюдением нормативных положений в отношении ОРВ;
- d) риски с точки зрения безопасности и технические риски, связанные с легковоспламеняющимися или высоконапорными хладагентами, которые смягчаются путем проведения комплексной профессиональной подготовки, внедрения международных стандартов и включения требований безопасности в национальные нормативные положения и корпоративные процедуры, а также посредством создания системы сертификации в сфере ХОКВ.

Выводы

21. В 2025 году правительство Малави снизило объемы потребления ГХФУ до 1,3 тонны ОРС, что на 88 процентов ниже базового уровня ГХФУ и на 70 процентов ниже целевого показателя Соглашения на тот же год. Деятельность, связанная с сектором обслуживания, подготовкой сотрудников таможенных органов и обеспечением соблюдения положений, а также с функционированием национальных центров рекуперации, осуществляется в плановом режиме. Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в соответствии с решением 89/6 завершены, их целевые показатели полностью достигнуты и по ним предоставлена подробная отчетность. Были освоены все средства, утвержденные в рамках первого транша, и 80 процентов средств, утвержденных в рамках второго транша, включая полное расходование средств, выделенных на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности. В ходе этапа II были реализованы мероприятия, направленные на создание системы сертификации технических специалистов, осуществление контроля за импортом ГХФУ, включая обучение сотрудников правоохранительных органов, внедрение политики закупок с учетом экологических факторов, а также проведение инспекционных кампаний по контролю за соблюдением нормативных положений в отношении ОРВ. Это также способствовало поддержке двух центров передового опыта и созданию центра рекуперации. Дополнительные мероприятия по повышению энергоэффективности, предусмотренные решением 89/6, способствовали возникновению необходимой динамики для внедрения энергоэффективных систем ХОКВ, особенно в секторах бытового и легкого коммерческого оборудования, в поддержку региональных МСЭ САДК.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

22. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад по Малави о ходе освоения второго транша этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и далее рекомендует общее утверждение третьего транша этапа II ПОДПО и соответствующего плана освоения транша на 2026-2030 годы для Малави с выделением средств в объемах, указанных в таблице ниже.

	Название проекта	Финансирование проекта (в долл. США)	Эксплуатационные расходы (в долл. США)	Учреждение- исполнитель
a)	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (третий транш этапа II)	65 000	8 217	ЮНЕП
