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执行蒙特利尔议定书 
  多边基金执行委员会  
第八十次会议 
2017 年 11 月 13 日至 17 日，蒙特利尔 

执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会向缔约方第二

十九次会议提交的报告草案 

导言 

1. 本报告述及执行委员会自缔约方第二十八次会议1 以来开展的活动，包括涉及以下

方面的四个部分：有关《基加利修正案》的政策事项；其他政策事项；项目、项目的执行

和监测；以及业务规划、行政和财务事项。 

2. 在本报告所述期间，执行委员会第七十七次和第七十八次会议分别于 2016 年 11 月

28 日至 12 月 2 日和 2017 年 4 月 4 日至 7 日在蒙特利尔举行，第七十九次会议于 2017 年

7 月 3 日至 7 日在曼谷举行[第八十次会议于 2017 年 11 月 13 日至 17 日在蒙特利尔举

行]。这些会议的报告2 可从多边基金网站（www.multilateralfund.org）上查阅。 

与会情况 

3. 出席第七十七次会议的3 有代表不依照《议定书》第 5 条第 1 款行事的缔约方（非

第 5 条缔约方）的奥地利、比利时、加拿大、德国、日本、美利坚合众国，以及代表根据

《议定书》第 5 条第 1 款行事的缔约方（第 5 条缔约方）的阿根廷、喀麦隆、中国、埃

及、印度、约旦和墨西哥。主持会议的是 Agustín Sánchez 先生（墨西哥）和副主席 Paul 
Krajnik 先生（奥地利）。 

                                                      
1  执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的职权范围（UNEP/OzL.Pro.9/12，附件五）要求执行委员会每

年向缔约方会议作出报告。 
2  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 、 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11 、 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51 [ 和

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/??]。 
3  根据缔约方第二十七次会议的第 XXVII/13 号决定。 
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4. 出席第七十八次、第七十九次[和第八十次]会议的4 有代表非第 5 条缔约方的澳大

利亚、奥地利、比利时、德国、日本、斯洛伐克和美利坚合众国，以及代表第 5 条缔约方

的阿根廷、波斯尼亚和黑塞哥维那、喀麦隆、中国、黎巴嫩、墨西哥和尼日利亚。主持会

议的是 Paul Krajnik 先生（奥地利）和副主席 Mazen Hussein 先生。 

5. 各执行机构的代表也出席了第七十七次、第七十八次、第七十九次[和第八十次]会
议，这些执行机构是：作为多边基金执行机构和财务主任的联合国开发计划署（开发计

划署）和联合国环境规划署（环境规划署），联合国工业和发展组织（工发组织）和世

界银行；臭氧秘书处代表，蒙特利尔议定书不遵守情事程序下设履行执行委员会主席，

其他观察员也出席了会议。 

一． 有关《基加利修正案》的政策事项 
 
6. 在第七十七次会议上，执行委员会审议了蒙特利尔议定书缔约方第二十八次会议5 
上提出的与执行委员会有关的问题。经过讨论，决定举行为期四天的特别会议，专门解决

缔约方会议第 XXVIII/2 号决定提出的事项，以及向多边基金提供的用于氢氟碳化合物逐

步减少活动的潜在额外捐款。请基金秘书处编制一份载列初步信息的文件，以回应第

XXVIII/2 号决定要求执行委员会采取行动的内容（第 77/59 号决定）。这些问题将在随后

的几次会议上继续予以讨论。所审议的文件清单以及本报告所述期间就《基加利修正案》

产生的事项作出的决定可查阅本报告附件一。 

(一) 向多边基金提供的额外捐款 

7. 在第七十七次会议上，执行委员会赞赏地接受了若干非第 5 条缔约方宣布的用于为

执行《基加利修正案》提供快速启动支助的额外捐款，指出这些都是一次性供资，不会取

代捐助方捐款。这些额外捐款将提供给氢氟碳化合物消费量基准年在 2020 至 2022 年之

间，正式表示愿意批准《基加利修正案》，并且接受了及早削减氢氟碳化合物义务的第 5
条国家。执行委员会请秘书处编制一份文件，说明这些国家在获得额外快速启动捐款用于

开展扶持活动方面的可能程序（第 77/59 号决定）。 

8. 在第七十八次会议上，执行委员会审议了基金秘书处6 提出的获取额外捐款的程序

草案。由于未能就草案全部要素达成协商一致，因此将推迟到第七十九次会议上对该事项

作进一步审议。在第七十九次会议上，执行委员会在讨论扶持活动及相关准则草案时回头

讨论了该程序草案（参见下文协助第 5 条国家开展有关氢氟碳化合物控制措施报告和监管
活动所需的扶持活动）。 

(二) 氢氟碳化合物消费和生产情况及副产品 HFC-23 的可用资料，消耗臭氧层物质替代

物包括由多边基金和其他来源资助的消耗臭氧层物质替代物调查报告的可用资料 

9. 在第七十四次会议上，依据缔约方会议的第 XXVI/9 号决定，执行委员会审议了资

助消耗臭氧层物质替代物调查的请求，并通过第 74/53 号决定(h)段，请秘书处提供一份调
                                                      
4  根据缔约方第二十八次会议的第 XXVIII/14 号决定。 
5  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70/Rev.1。 
6  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/10 和 Corr.1。 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/57 
 
 

3 

查结果的全面分析供其在 2017 年第一次会议上审议。在第七十七次会议上，执行委员会

敦促双边机构和执行机构采取适当行动，以在 2017 年 1 月尽可能多地完成和提交消耗臭

氧层物质替代物调查报告，以便使秘书处能就此类调查结果提供分析报告（第 77/8 号决

定）。此外，述及《基加利修正案》相关事项的第 77/59 号决定请秘书处编写一份载有初

步信息的文件，以解决提供关于氢氟碳化合物消费和生产情况以及副产品 HFC-23 可用资

料的问题，包括由多边基金和其他来源资助的消耗臭氧层物质替代物调查的资料。因此，

在第七十八次会议上，秘书处提交了来自 30 个第 5 条国家的消耗臭氧层物质替代物调查

的初步结果，仅重点调查了氢氟碳化合物的消耗情况。7 经讨论后，执行委员会敦促各双

边机构和执行机构与相关的第 5 条国家合作， 迟在 2017 年 5 月 8 日之前尽可能多地完

成和提交待交的消耗臭氧层物质替代物调查报告（第 78/2 号决定），以筹备第七十九次

会议。在那次会议上，8 执行委员会审查了会前提交的消耗臭氧层物质替代物调查结果的

全面分析。由于此前各次会议上批准资助的各项调查只有不到一半作出答复，因此执行委

员会敦促各双边机构和执行机构与相关的第 5 条国家合作， 迟在 2017 年 9 月 18 日前完

成和提交所有待交的消耗臭氧层物质替代物调查，并请秘书处向第八十次会议提交一份消

耗臭氧层物质替代物调查结果的全面分析，包含 晚于 2017 年 9 月 18 日提交的所有调查

（第 79/43 号决定）。 

10. [待补] 

(三) 制定执行委员会要求的费用准则的相关信息：逐步减少氢氟碳化合物的供资标准草

案 

11. 在第七十八次会议上，执行委员会审议了制定第 5 条国家逐步减少氢氟碳化合物活

动供资标准的相关信息。9 讨论的问题包括：总原则和时间表；相应缔约方在执行上的灵

活性；获得供资资格的截止日期；第二次和第三次转换；持续累计削减；获得供资资格的

增量成本；能效；安全问题能力建设；废物处置以及附件 F 所列物质在遵守高环境温度

豁免规定的情况下获得资助的资格。 

12. 执行委员会根据第 XXVIII/2 号决定修改了费用准则草案10 拟议模板中的以下内

容：在执行方面保持灵活性使得缔约方能在行业和技术方面选择自己的战略及优先事项，

获得供资资格的截止日期，以及第二次和第三次转换。执行委员会还决定了消费制造行业

有资格获得供资的费用类别。 

13. 执行委员会还商定，在 2019 年第一次会议之前审议仅核准制造行业有限数量的氢

氟碳化合物项目的问题，同时不妨碍不同种类的技术，以便使执行委员会从可能与第 5 条

国家逐步减少氢氟碳化合物有关的增量资本成本和增量运营成本中吸取经验。这将基于一

项谅解，即提交项目的任何第 5 条国家应当已批准《基加利修正案》或已提交表明政府愿

意批准该《修正案》的正式函件；直到纽约联合国总部保存处收到批准文书前，不会提供

进一步供资；因项目削减的氢氟碳化合物数量将自起点数量扣除。 

                                                      
7  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/4 和 Corr.1。 
8  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/45 和 Corr.1。 
9  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 和 Corr.1。 
10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11 号文件附件一。 
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14. 有关所讨论的制定第 5 条国家淘汰氢氟碳化合物费用准则的其他事项，执行委员会

请基金秘书处编制一份文件，供执行委员会第七十九次会议审议，其中包括对有待解决问

题的概述，如获得供资资格的增量成本（消费制造、生产行业、制冷维修行业，以及其他

费用），能效，安全问题能力建设，废物处置以及附件 F 所列物质在遵守高环境温度豁

免规定的情况下获得资助的资格（第 78/3 号决定）。 

15. 在第七十九次会议上，执行委员会审议了秘书处根据第 78/3 号决定11 编制的文

件。经过讨论，执行委员会决定制定逐步减少氢氟碳化合物消费量和产量的供资准则，以

提交 2018 年缔约方第三十次会议，并在此后考虑到缔约方的意见和投入，尽快为准则定

稿。执行委员会同意，根据有关总原则和时间表的第 XXVIII/2 号决定第 11 段，执行委员

会主席将就逐步减少氢氟碳化合物的有关情况向缔约方第二十九次会议提交报告，说明执

行委员会制定逐步减少氢氟碳化合物供资费用准则的进展情况，并向今后的缔约方会议提

交报告，说明所取得的进展，包括说明执行委员会经审议后修改其收到的国家战略或国家

技术选择的情况（第 79/44 号决定）。 

16. 同样在第七十九次会议上，关于根据第 78/3 号决定(g)段审议仅核准制造行业有限

数量的氢氟碳化合物相关项目的标准，执行委员会重申了该决定内容，即对于提交的项

目：将予以逐案审议；应在决定改用成熟技术的单个企业范围内使用；应能在国家或地区

或部门广泛复制；并且应考虑到地域分布。这些项目必须在自批准之日起不超过两年的时

间内充分实施；相关的项目完成情况报告应当全面，并详细说明获得供资资格的增量资本

成本、增量运营成本、在转换期间任何可能节省的费用和有助于执行的相关因素；任何剩

余资金应当在项目提案所述项目完成日期之后的一年内退还多边基金。  

17. 此外，执行委员会决定：应把可能举办的项目酌情纳入提交第八十次会议的双边机

构和执行机构 2018-2020 年业务计划，或纳入随后的业务计划；在 2019 年第一次会议后

以滚动方式审议更多的独立投资项目；任何提交第八十次会议供核准供资的提案都应在优

先考虑扶持活动的基础上尽可能使用非第 5 条缔约方提供的额外自愿捐款供资（第 79/45
号决定）（参见下文协助第 5 条国家开展有关氢氟碳化合物控制措施报告和监管活动所需
的扶持活动）。 

18. [待补] 

(四) 协助第 5 条国家开展有关氢氟碳化合物控制措施和体制强化报告和监管活动所需的

扶持活动 

19. 继第七十八次会议依有关背景文件就扶持活动和体制强化开展讨论之后，12 执行委

员会请秘书处在考虑到第七十八次会议有关该事项的讨论的基础上，额外编制一份载有扶

持活动准则草案的文件，供执行委员会第七十九次会议审议。执行委员会还决定，在今后

的一次会议上，考虑按照第 XXVIII/2 号决定第 20 段（第 78/4 号决定），增加对体制强

化的供资。 

                                                      
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46。 
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/6 和 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/7。 
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20. 在第七十九次会议上完成对该文件的审议之后，13 执行委员会决定，可按照一套具

体原则和条件批准第 5 条缔约方的扶持活动（第 79/46 号决定）。这些要求包括：提交申

请的政府已批准《基加利修正案》，或基金秘书处已收到该政府表示愿意做一切努力尽早

批准《基加利修正案》的函件；从核准之日起，项目持续时间不得超过 18 个月，资金余

额应在结束日期后的 12 个月内退还多边基金；提交的任何材料还应包括有关国家和相关

双边/执行机构的声明，指出不会因开展扶持活动而拖延执行氟氯烃淘汰项目。 

21. 执行委员会根据氟氯烃基准消费量商定了允许供资上限，并商定了编写和提交申请

的方式，可能从第八十次会议开始执行。执行委员会同意，任何提交该次会议以供审议供

资问题的提案都应尽可能使用非第 5 条缔约方提供的额外自愿捐款供资（参见上文向多边
基金提供的额外捐款）。执行委员会还决定，在一国批准《基加利修正案》之后，可在初

步减少氢氟碳化合物的义务生效之前五年内，根据拟批准的准则提供资金，用于编制履行

这些义务的国家执行计划。 

(五) 确认执行委员会可能审议的与现有氢氟烃淘汰活动有关的问题 

22. 在第七十八次会议上，执行委员会表示注意到在核准和执行第 5 条国家氟氯烃淘汰

管理计划第一和第二阶段期间确认的关键问题。14 

(六) 与副产品 HFC-23 的控制技术有关的关键问题 

23. 在第七十八次会议上，执行委员会注意到秘书处编制的文件中与副产品 HFC-23 控

制技术有关的关键问题。15 执行委员会邀请所有相关的生产 HCFC-22 的缔约方在自愿的

基础上不迟于 2017 年 5 月 15 日向秘书处提供信息，说明 HCFC-22 生产设施所产生的

HFC-23 数量，并说明其在控制和监测副产品 HFC-23 排放量上的经验，包括相关政策法

规和费用。请秘书处继续调查是否有任何缔约方具有排放 HFC-23 的氢氟碳化合物生产设

施或其他氟氯烃生产设施，并 迟在 2018 年 5 月 31 日向执行委员会报告；并向第七十九

次会议提交关于副产品 HFC-23 的控制技术相关关键问题的 新文件，包括有关 HCFC-22
生产和 HFC-23 排放量的额外资料（第 78/5 号决定）。 

24. 在第七十九次会议上，执行委员会审议了更新的资料， 16 包括 12 个缔约方、联合

国气候变化框架公约秘书处、含氟化合物生产商，以及独立研究和咨询组织提供的资料。

执行委员会要求希望关闭本国 HCFC-22 周期生产工厂的第 5 条国家政府根据要求提交一

套初步数据，供执行委员会第八十次会议审议，并请秘书处外聘一名由多边基金的额外捐

款资助的独立咨询人，对在 HCFC-22 生产设施销毁 HFC-23 的成本效益和环境可持续备

选方案进行一次评价，将结果提交执行委员会第八十一次会议审议。它邀请所有生产

HCFC-22 的相关第 5 条国家在 2017 年 9 月 30 日之前自愿提交相关资料以促进研究。执行

委员会邀请各执行机构向第八十一次会议提交关于副产品 HFC-23 减排或转换技术的可行

技术示范提案，目的是展示有潜力以具有成本效益和环境可持续性的方式进行 HFC-23 转

换的技术（第 79/47 号决定）。 

                                                      
13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/47。 
14 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/8。 
15 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/9 和 Corr.1。 
16 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48、Corr.1、 Corr.2 和 Add.1。 
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25. [待补] 

二. 其他政策事项 
 
26. 编制和执行氟氯烃淘汰管理计划与氟氯烃生产淘汰管理计划仍然是第七十七次、第

七十九次[和第八十次]会议的工作重点。本文件附件二列入了到目前为止核准的氟氯烃淘

汰管理计划与氟氯烃生产淘汰管理计划；只有[两个]第 5 条国家仍有待通过氟氯烃淘汰管

理计划第一阶段。17 

(一) 确保多边基金资助的在制造行业全面淘汰氟氯烃的可持续性的管制措施 

27. 在第七十九次会议上，执行委员会审议了在墨西哥全面淘汰使用氟氯烃制造挤塑聚

苯乙烯泡沫塑料的管制措施，决定请各双边机构和执行机构以及第 5 条国家在为制造行业

全面淘汰氟氯烃计划编制资金申请时，纳入必要的管制措施，以确保该特定行业淘汰氟氯

烃的可持续性，比如制定禁止进口和/或使用氟氯烃的政策（第 79/25 号决定）。 

(二) 计算 HC-290 技术企业改造热交换器生产线的增量成本额度 

28. 在第七十七次会议上，根据第 76/51 号决定，执行委员会审议了关于计算 HC-290
技术企业改造热交换器生产线增量成本额度的修订文件。18 请秘书处和各双边和执行机构

在评估 HCFC-22 的空调机转用 HC-290、HFC-32 和 R-452B 制冷剂而需改造热交换器生产

线的增量成本时，使用文件附件所载的技术信息作为参考（第 77/58 号决定）。 

(三) 接受供资改用低全球升温潜能值替代技术的企业临时制造使用高全球升温潜能值物

质的制冷和空调设备 

29. 在第七十七次会议上，执行委员会决定请相关双边机构和执行机构一旦发现接受多

边基金供资以制造使用低全球升温潜能值物质的产品和设备的企业临时制造使用高全球升

温潜能值物质的产品和设备的例外情况，即立刻向执行委员会报告，并确定其使用高全球

升温潜能值物质的原因、促使企业能够开始利用获准供资的技术制造产品所需的措施以及

这些制造活动预计开始的时间表。还请各机构继续向执行委员会每次会议报告上述企业的

制造情况，直到它们将生产线改造成只能使用获准供资的低全球升温潜能值技术或全球升

温潜能值更低的另一种替代技术为止。这些企业需向该机构提交一封函件，承诺多边基金

供资的生产线将只使用获准供资的技术来制造产品和/或设备。请各机构在项目编制期间

评估指定技术在有关国家的使用情况，包括必要的零部件、制冷剂、油剂和发泡剂等的使

用情况，并且在核实企业正使用获准技术制造产品和/或设备之前，不向其支付任何增量

运营成本。执行委员会还鼓励相关第 5 条国家的政府，如有可能，在相关双边机构和执行

机构的协助下，考虑采取措施，协助在各行业和/或次级行业在其涉及的应用中采用低全

球升温潜能值技术（第 77/35 号决定）。 

                                                      
17 [毛里塔尼亚]和阿拉伯叙利亚共和国。 
18 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/69。 
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(四) 执行核准的氟氯烃淘汰管理计划的执行机构的变动或增加 

30. 在第七十七次会议上，执行委员会决定，秘书处应在提请一揽子核准的项目名单

中，列入氟氯烃淘汰管理计划付款申请中出现的更改、增加和撤销一个双边机构或执行机

构的要求，但须等到执行委员会审议完所有必须审议的问题之后（第 77/33 号决定）。 

(五) 化工生产行业分组 

31. 化工生产行业分组在第七十七次、第七十九次[和第八十次]会议期间举行了会议，

并继续审议若干事项。该分组每次会议都会编写一份报告。19 

32. 在本报告所述期间，分组致力于起草氟氯烃生产行业准则。在第七十七次会议上就

案文取得一些进展的基础上，执行委员会决定，推迟到第七十九次会议作进一步审议，直

至执行委员会完成对副产品 HFC-23 控制的讨论。 

33. 在第七十七次会议上，分组讨论了中国 2015 年氟氯烃生产核查报告和中国 2016 年

氟氯烃生产淘汰管理计划第一阶段的进度报告。在分组报告的基础上，执行委员会注意

到，核查报告表明中国继续遵守 2015 年 高允许产量和消费量指标，并要求继续跟进一

些具体问题（第 77/65 号决定）。执行委员会还注意到 2016 年进度报告，并请财务主任

在今后向世界银行的拨款中冲销中国政府截至 2015 年 12 月 31 日的应计额外利息。请中

国政府通过世界银行向第七十九次会议提交各项具体报告，其中包括以下两个技术援助项

目的进展和成果报告，即“关于 HFC-23 转换/热解技术的研究”和“关于使用 佳做法

减少副产品 HFC-23 比率的调查”（第 77/66 号决定）。执行委员会在第七十八次会议上

在讨论有关副产品 HFC-23 控制技术的关键问题的过程中重申了该要求（第 78/5 号决定）

（参见上文有关《基加利修正案》的政策事项），并在第七十九次会议上再次重申该要求

（第 79/17 号决定）。 

34. 在第七十九次会议上，分组讨论了中国氟氯烃生产淘汰管理计划第二阶段的有关问

题，包括：闭合置产能的处理办法、消耗臭氧层物质的受管制用途和原料用途之间的关

系、中国政府在生产和消费行业淘汰工作之间建立的联系、拟议的技术援助活动、拟议供

资金额和依据，以及秘书处提出的不同的供资方案。分组商定推迟对氟氯烃生产淘汰管理

计划第二阶段的进一步审议。根据分组的报告，执行委员会请世界银行向今后某次会议提

交中国氟氯烃生产淘汰管理计划第二阶段（第 79/48 号决定）。 

35. 同样根据这份报告，执行委员会决定推迟审议提交的初步数据，以及工发组织提出

的对朝鲜民主主义人民共和国的氟氯烃生产行业进行技术审计的请求，直至可以确认该项

目不违反联合国安全理事会第 2321 号决议或安全理事会可能通过的关于朝鲜民主主义人

民共和国的任何其他决议（第 79/49 号决定）。 

36. [待补] 

                                                      
19 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/75/Rev.1、UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/50 [和 UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/58]。 
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(六) 审查执行委员会的运营情况 

37. 在第七十七次会议上，执行委员会根据第 73/70 号决定(h)段和第 76/55 号决定(b)段
审查了执行委员会的运营情况。20 执行委员会决定从 2017 年起，继续每年举行两次会

议，如果需要可以另外举行一次简要会议，以审议《蒙特利尔议定书》缔约方提出的项目

提案或具体要求。执行委员会还商定了提交和审议进度和财务报告以及审议执行机构执行

情况评价的有关时间点（第 77/60 号决定），并请秘书处根据文件所述分类办法重新编排

执行委员会的会议议程项目。 

观察员 

38. 在第七十七次会议上，执行委员会还审议了秘书处编制的一份文件，文件称，鉴于

通过了《基加利修正案》，秘书处预见到会有更多的观察员提出出席今后执行委员会会议

的要求。21 经讨论后，会议请秘书处继续通过信函通报非政府组织提出的观察员地位的请

求，只要请求是在相关执行委员会会议至少一周前收到的；此外，如果没有在成员收到信

件三个工作日内收到其反对意见，秘书处应通知各非政府组织，执行委员会允许其作为观

察员出席会议（第 77/67 号决定）。 

三. 项目、其执行情况和监测 
 
(一) 基金自成立以来取得的成就 

39. 截至编写本报告时，自 1991 年以来核准了[待补] 项目和活动（撤销和移交项目除

外）。在所有这些项目一经完成之后消除的[待补]吨消耗臭氧层物质中，已淘汰共计[待补] 
吨消耗臭氧层物质（包括消费和生产）。下表列出自基金成立以来所有核准的项目和活动

中淘汰情况的地域和行业分布及核准的资金： 

 
项目数量 核准的消费量

ODP 吨* 
淘汰的消费

量 ODP 吨* 
核准的产量

ODP 吨* 
淘汰的产量

ODP 吨* 
核准的资金* 
（美元） 

区域 
非洲 [待补] [待补] [待补] [待补] [待补] [待补]

亚洲及太平

洋 
[待补] [待补] [待补] [待补] [待补] [待补]

欧洲 [待补] [待补] [待补] [待补] [待补] [待补]

拉丁美洲和

加勒比 
[待补] [待补] [待补] [待补] [待补] [待补]

全球 [待补] [待补] [待补] [待补] [待补] [待补]

行业 

气雾剂 [待补] [待补] [待补] [待补] [待补] [待补]

销毁 [待补] [待补] [待补] [待补] [待补] [待补]

消防 [待补] [待补] [待补] [待补] [待补] [待补]

                                                      
20 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/71。 
21 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/Inf.2。 
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项目数量 核准的消费量

ODP 吨* 
淘汰的消费

量 ODP 吨* 
核准的产量

ODP 吨* 
淘汰的产量

ODP 吨* 
核准的资金* 
（美元） 

泡沫塑料 [待补] [待补] [待补] [待补] [待补] [待补]

熏蒸剂 [待补] [待补] [待补] [待补] [待补] [待补]

哈龙 [待补] [待补] [待补] [待补] [待补] [待补]

多行业 [待补] [待补] [待补] [待补] [待补] [待补]

其他 [待补] [待补] [待补] [待补] [待补] [待补]

加工剂 [待补] [待补] [待补] [待补] [待补] [待补]

淘汰计划 [待补] [待补] [待补] [待补] [待补] [待补]

化工生产 [待补] [待补] [待补] [待补] [待补] [待补]

制冷 [待补] [待补] [待补] [待补] [待补] [待补]

若干行业 [待补] [待补] [待补] [待补] [待补] [待补]

溶剂 [待补] [待补] [待补] [待补] [待补] [待补]

消毒剂 [待补] [待补] [待补] [待补] [待补] [待补]

共计 [待补] [待补] [待补] [待补] [待补] [待补]

* 在适用的情况下未列入撤销和移交的项目，但包括机构支助费用。 
 
40. 同期，执行委员会自 1991 年以来为实现淘汰消耗臭氧层物质核准的资金总额达[待
补]美元，包括机构支助费用[待补]美元（撤销和移交项目除外）。在核准的项目资金总额

中，分配给各双边机构和执行机构以及由其发放的资金如下表所列： 

机构 核准的资金*（美元） 机构支助费用*（美元） 发放的资金**（美元）
双边 [待补] [待补] [待补]
开发计划署 [待补] [待补] [待补]
环境规划署 [待补] [待补] [待补]
工发组织 [待补] [待补] [待补]
世界银行 [待补] [待补] [待补]
共计 [待补] [待补] [待补]

*   截至 ……………… （撤销和移交项目除外） 

** 截至 ……………… （撤销和移交项目除外） 

(二) 在本报告所述期间核准的项目和活动 

41. 在本报告所述期间，如下表所列，执行委员会核准了总共[待补] 额外项目和活动，

用于计划淘汰受控物质的生产量和消费量[待补] ODP 吨，总金额[待补]美元，包括机构支

助费用[待补]美元： 

机构 核准的资金（美元） 机构支助费用（美元） 共计（美元） 

双边 [待补] [待补] [待补]
开发计划署 [待补] [待补] [待补]
环境规划署 [待补] [待补] [待补]
工发组织 [待补] [待补] [待补]
世界银行 [待补] [待补] [待补]
共计 [待补] [待补] [待补]



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/57 
 
 

10 

 
投资项目 

42. 在本报告所述期间核准的资金总额中，执行委员会分配了 [待补] 美元，包括机构

支助费用[待补]美元，用于执行消除消耗臭氧层物质消费量和生产量中估计数量[待补] 
ODP 吨的投资项目。 

氟氯烃淘汰管理计划和氟氯烃生产淘汰管理计划 
 
43. 在本报告所述期间，执行委员会核准了[待补]国家氟氯烃淘汰管理计划第一阶段和

第二阶段的各次付款和[待补]国家氟氯烃生产淘汰管理计划第二阶段的第一次付款。[待补] 

44. 在本报告所述期间核准的与氟氯烃淘汰管理计划第一和第二阶段相关的原则上的承

付款总金额为[待补]，包括机构支助费用。 

非投资活动 

45. 在第七十七次会议上，作为提交供一揽子核准的项目的一部分，开发计划署、22 环
境规划署、23 工发组织24 和世界银行25 的 2016 年工作方案修正获得核准（第 77/36 号决

定）。其中涵盖：延长体制强化项目；编制氟氯烃淘汰管理计划第二阶段项目及编制核查

报告。 

46. 第七十九次会议审议了开发计划署、26 环境规划署27 和工发组织28 的 2017 年工

作方案。作为提交供一揽子核准的项目的一部分，核准了延长体制强化项目、编制氟氯烃

生产淘汰管理计划第二阶段项目及编制核查报告的申请（第 79/27 号决定）。但是，鉴于

正在进行的关于制定第 5 条国家逐步淘汰氢氟碳化物费用准则的讨论（见上文与《基加利
修正案》有关的政策事项），执行委员会决定推迟到第八十次会议审议氢氟碳化物相关项

目的项目编制申请（第 79/29 号和第 79/30 号决定）。  

47. 关于工发组织提出的为朝鲜民主主义人民共和国制冷制造行业编制氟氯烃淘汰投资

活动（第二阶段）及编制氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段）的申请，执行委员会推迟审议

申请，直到可以确定这些项目不违反联合国安理会第 2321 号决议或安理会可能就此事项

通过的任何其他决议（第 79/31 号决定）。 

48. [待续] 

                                                      
22 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/28。 
23 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/29。 
24 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/30。 
25 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/31。 
26 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/21。 
27 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/22。 
28 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/23。 
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(三) 监测和评价 

49. 在第七十七和第七十九次会议上，执行委员会分别注意到 2016 年29 和 2017 年 30

 项目完成情况报告。在每次会议上，执行局都敦促双边和执行机构提交尚未提交的项目

完成情况报告，并请所有参与编制和执行多年期协定和单个项目的机构在编制和执行今后

的项目时考虑到从项目完成情况报告中吸取的教训（第 77/4 号和第 79/21 号决定）。 

50. [待补] 

51. 在第七十七次会议上，执行委员会注意到根据第 76/6 号决定31  编制的多年期

协定数据库报告，又注意到事实上秘书处将继续与双边和执行机构讨论在企业数据库目录

中纳入从多边基金获得资金的所有使用氟氯烃的企业的相关信息。请高级监测和评价干事

向执行委员会第七十九次会议作出报告（第 77/5 号决定）。在该次会议期间，执行委员

会注意到企业数据库目录报告，32 又注意到事实上双边机构和执行机构将把在多边基金协

助下转用氟氯烃的企业的相关信息纳入数据库（第 79/22 号决定）。 

52. 在第七十七次会议上，执行委员会注意到关于评价制冷和空调制造行业氟氯烃淘汰

项目的 后报告，33 并请双边和执行机构在制定和执行氟氯烃淘汰管理计划第二阶段项目

时酌情适用评价报告的结果和建议（第 77/6 号决定）。 

53. 同样在第七十七次会议上，在修订 2017 年监测和评价工作方案，34 取消拟议的新

的体制强化项目评价后，执行委员会核准了该方案草案以及相应的 143,484 美元的预算。

执行委员会请高级监测和评价干事向第七十九次会议提出 2017 年监测和评价工作方案的

修正案，纳入对制冷维修行业的评价以及相关预算和工作范围，以取代项目评价（第

77/7 号决定）。在第七十九次会议上，执行委员会核准在 2017 年监测和评价工作方案中

列入制冷维修行业评价的案头研究，使 2017 年预算总额达到 158,484 美元，并核准了此

评价的工作范围35 （第 79/6 号决定）。 

54. [待补] 

(四) 截至 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日的进度报告 

55. 在第七十七次会议上，执行委员会注意到截至 2015 年 12 月 31 日的多边基金综合

进度报告36 并延长了少数项目的完成期限。执行委员会还冻结了某个国家的多年期协定付

款，条件是一旦该国情况得到改善，且该国政府和相关执行机构提出了考虑到重新分配各

协定的供资付款的订正行动计划，即可恢复供资，并重新启动协定。请各双边机构和执行

机构自第七十九次会议开始，直到完成各项目前，继续提交处置消耗臭氧层物质的试行示
                                                      
29 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/7。 
30 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/15。 
31 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/8。 
32 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/16。 
33 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/9、Corr.1 和 Corr.2。 
34 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/10/Rev.1。 
35 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/7/Corr.1，附件一。 
36 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11。 
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范项目和所有正在进行的制冷机项目报告，因为这些项目都有具体的提交报告的规定。此

外，请各双边机构和执行机构于氟氯烃淘汰管理计划获得执行委员会核准后的六个月内报

告已完成的项目编制活动，并在核准氟氯烃淘汰管理计划后的 18 个月内退还这些活动的

资金余额。还请各执行机构为氟氯烃淘汰管理计划的特定付款修订进度报告内的资金发放

数据。执行委员会还决定不应同时进行两个以上体制强化项目；凡已经报告发放了 100%
资金的项目，应在报告资金已全部发放后一年内完成；年度进度报告中计划的 迟项目完

成日期应该是机构 佳估计的预期完成日期；项目完成日期的任何变化都应附有明确的延

期理由，如果执行委员会已经确定完成日期，任何延期请求都必须提交执行委员会批准；

以及应继续为每个协定和每个项目提供项目完成报告，而不将其合并为单一报告（第

77/8 号决定）。 

56. 执行委员会还注意到各双边机构和执行机构的进度报告，37 更改了三个项目的完成

日期，并取消一个项目的项目编制工作（第 77/9 号至第 77/13 号决定）。 

57. 在第七十九次会议上，执行委员会注意到截至 2016 年 12 月 31 日的多边基金综合

进度报告38 以及各双边机构和执行机构的进度报告39 （第 79/7 号至第 79/12 号决定），核

准了与存在具体问题的进行中项目有关的一系列行动。40 

(五) 2015 年和 2016 年业务计划执行情况的评价 

58. 在第七十七次会议上，执行委员会注意到参照 2015 年业务计划41 对各执行机构进

行的业绩评价，事实上，在 100 分的总分中，所有执行机构 2015 年的定量绩效评估至少

达到了 72 分。趋势分析表明，所有执行机构 2015 年的绩效优于 2014 年的绩效（第 77/14
号决定）。 

59. 在第七十九次会议上，执行委员会审议了参照 2016 年业务计划对各执行机构进行

的业绩评价。42 其注意到，在 100 分的总分中，所有执行机构 2016 年的定量绩效评估至

少达到了 68 分；但趋势分析表明，执行机构 2016 年的一些业绩指标与 2015 年相比，没

有提高。其要求工发组织与有关国家的国家臭氧机构就其提供的服务不甚满意的领域进行

公开和建设性的讨论，并就磋商结果报告给第八十次会议。执行委员会注意到 2016 年，

在 144 个国家中仅有 43 个国家提交了调查问卷，还鼓励国家臭氧机构每年及时提交有关

协助其政府的执行机构的定性绩效评估报告（第 79/5 号决定）。  

60. [待补] 

                                                      
37 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/12 至 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/16。 
38 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/8。 
39 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/9 至 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/13。 
40 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51，附件二至六。 
41 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/17。 
42 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/6。 
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(六) 拖延提交付款申请 

61. 第七十七次会议审议了就拖延提交付款申请所作的报告，43 注意到在应向此次会议

提交的有关氟氯烃淘汰管理计划的 91 项付款申请中，42 项已按时提交，其中 2 项在与秘

书处讨论后撤回。它注意到，执行机构指出，除一个国家外，拖延提交应于 2016 年 后

一次会议上提交的氟氯烃淘汰管理计划付款申请对履约不产生任何影响或不大可能有影

响。请秘书处向有关国家政府发函，敦促其提交下一次付款申请（第 77/3 号决定）。  

62. 同样，在第七十九次会议上，就拖延提交付款申请所作的报告44 指出，应向此次会

议提交的有关氟氯烃淘汰管理计划的 65 项付款申请中，24 项已按时提交，其中 8 项在与

秘书处讨论后撤回。执行委员会注意到，执行机构表示，拖延提交应在 2017 年第二次会

议提交的氟氯烃淘汰管理计划付款申请以及撤回某些申请对有关国家履约不产生任何影响

或不大可能有影响。再次请秘书处向有关国家政府发函，敦促其提交下一次付款申请（第

79/24 号决定）。  

63. [待补] 

(七) 国家方案数据和履约前景 

64. 在第七十七次、第七十九次[和第八十次会议]上，执行委员会审议了关于国家方案

数据和履约前景的文件。45 其注意到，2015 年提交国家方案报告的 131 个国家中，有 109
个国家利用网络系统提交，2016 年提交报告的[82 个国家中有 75 个利用网络提交]。请各

相关双边机构和执行机构协助第 5 条国家解决国家方案报告与第 7 条数据报告存在的不一

致问题，敦促其尽快提交报告，同时指出，如果没有这些报告，秘书处便无法对消耗臭氧

层物质的消费量和生产量进行相关分析。请执行机构继续协助两个国家分别 终制定许可

制度修正案和正式的氟氯烃配额制度，并向执行委员会报告（第 77/15 号，第 79/4 号 [和
第 80/??号]决定）。 

65. [待补]。 

66. 在第七十九次会议上，执行委员会还请秘书处在每次会议印发的“项目审查期间发

现的问题概述”文件内载列申请供资的企业在任何新的项目提案中表明的有待采用的受控

物质和替代品的价格摘要，包括说明这些价格与国家方案数据报告中所列的价格之间的差

异。 

(八) 情况报告和关于有具体要求的项目的报告 

67. 在第七十七次会议上，执行委员会审议了关于情况报告和有具体报告要求的项目的

报告的文件。46 其中包括关于阿富汗、阿根廷、巴西、中国（六个行业）、印度、约旦和
                                                      
43 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/6。 
44 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/18。 
45 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/18、 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/5 和 Corr.1 [和 UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/8]。 
46 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/19 和 Add.1。 
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墨西哥氟氯烃淘汰管理计划的进度报告，中国六个行业的财政审计报告以及阿根廷和墨西

哥的甲基溴淘汰报告。 

68. 关于这些报告，由于阿富汗氟氯烃淘汰管理计划执行机构的变化，执行委员会核准

将余额/资金从一个机构转给另一个机构，并请各国、双边机构和执行机构、秘书处和财

务主任开展一些活动（第 77/16 号至第 77/26 号决定）。其中包括请中国政府向第七十九

次会议提交关于利用多边基金为氟氯化碳生产行业提供的资金开展的所有研发项目的 后

研究报告，并请与巴西和墨西哥氟氯烃淘汰管理计划有关的相关执行机构向第八十次会议

提交一份完整清单，列明由多边基金在第一阶段提供援助的下游泡沫塑料企业，包括列明

所淘汰的 HCFC-141b 消费量、次级行业、基准设备和采用的技术。  

69. 在第七十九次会议上，执行委员会再次审议了关于情况报告和有具体报告要求的项

目的报告的文件。47 其中包括亚美尼亚、智利和中国的氟氯烃淘汰管理计划，中国的氟氯

烃生产淘汰管理计划，消耗臭氧层物质废物处置项目以及正在进行的制冷机项目。 

70. 关于这些报告，执行委员会注意到亚美尼亚退还了氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的

余额，还注意到中国一家企业根据第 77/21 号决定(c)段，承诺确保由多边基金资助的生产

线将继续仅使用核准供资的技术来制造设备，并请各国、双边机构和执行机构及秘书处开

展一些活动（第 79/14 号至第 79/19 号决定）。其中包括请各双边机构和执行机构在今后

制定和执行类似项目时酌情考虑到从格鲁吉亚、加纳和尼泊尔消耗臭氧层物质废物管理和

处置试点项目中吸取的经验教训，并请秘书处向第八十二次会议提交届时完成的消耗臭氧

层物质处置试点项目的综述报告，在其中梳理经验教训，并讨论项目设计、与其他项目间

的协同增效、资源筹集机会和项目成本效益方面的问题。 

71. 关于其他应该提交但尚未提交的具体报告（涉及古巴、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共

和国和越南的氟氯烃淘汰管理计划，多米尼加共和国和埃及的区域制冷可行性研究，科威

特中央空调所用的三项替代技术的比较分析，中国甲基溴生产淘汰行业计划以及由多边基

金资助的在中国氟氯化碳生产行业开展的研发项目），执行委员会敦促有关执行机构向第

八十次会议提交迟交的报告（第 79/13 号和第 79/20 号决定）。 

72. [待补] 

四. 业务规划、财务和行政事项 
 
(一) 捐款和资金发放情况 

73. 截至 2017 年[待补]，多边基金的总收入，包括现金付款、所持本票、双边捐款、

赚取的利息和杂项收入，为[待补]美元，拨款总额，包括准备金，为[待补]美元。因此，

2017 年[待补]可用余额为[待补]美元。 

                                                      
47 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/14。 
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74. 每年的认捐捐款情况见下表： 

年份 认捐捐款 
（美元） 

支付总额 
（美元） 

欠款/待缴认捐款 
（美元） 

1991-1993 [待补] [待补] [待补]
1994-1996 [待补] [待补] [待补]
1997-1999 [待补] [待补] [待补]
2000-2002 [待补] [待补] [待补]
2003-2005 [待补] [待补] [待补]
2006-2008 [待补] [待补] [待补]
2009-2011 [待补] [待补] [待补]
2012-2014 [待补] [待补] [待补]
2015-2017 [待补] [待补] [待补]
共计 [待补] [待补] [待补]

  说明：不包括任何有争议的捐款。 
 
75. 如上文所述，在第七十七次会议上，执行委员会赞赏地接受一些非第 5 条缔约方 48

宣布的为执行《基加利修正案》提供快速启动支助的额外捐款（第 77/59 号决定）。截至

2017 年[待补]，额外捐款的总收入达到[待补]美元。 

2015-2017 三年期期间收到的利息 

76. 截至 2017 年[待补]，财务主任 2015–2017 三年期的账户利息总额为[待补]美元。 

固定汇率机制 

77. 财务主任向[待补]会议通报了自采用固定汇率机制以来因汇率变化获益的总额，截

至 2017 年[待补] ，获益总额为[待补] 美元。 

未缴纳捐款和余额退还 

78. 在第七十七次、第七十九次和[第八十次]会议上，执行委员会敦促所有缔约方尽早

向多边基金全额缴纳捐款，并请主任和财务主任继续跟进三年期内或更长时间未缴纳捐款

的国家，并向执行委员会报告 （第 77/1 号、第 79/2 号和[第 80/??号]决定）。在第七十七

次会议上，它还请财务主任将长期未缴捐款的国家的任何新缴捐款分配到特定年份（如果

该国提出了这一要求）。 

79. 执行委员会注意到退还给第七十七次、第七十九次和[第八十次]会议的资金余额，

并请各双边机构和执行机构：退还两年前核准的项目的余额；发放或撤回已完成的项目和

“依执行委员的决定”完成的项目所不需要的承付款，以便将余额退还基金；并退还未承

付余额（第 77/2 号、第 79/3 号和[第 80/??号]决定）。 

                                                      
48 澳大利亚、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、卢森堡、荷兰、新西兰、挪

威、瑞典、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国。 
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(二) 双边合作 

80. 在本报告所述期间，核准了法国、德国、意大利、日本和西班牙[待补]提出的为双

边项目抵偿总额达[待补]资金的请求（第 77/37 号决定和第 79/28 号决定[待补]），使自多

边基金成立以来的双边合作总额达到[待补]美元（包括机构支助费用，不包括已撤销和已

移交的项目），约占核准资金的[待补]%。 

(三) 2016-2018 年业务计划 

81. 在第七十七次会议上，执行委员会注意到多边基金 2016-2018 年业务计划49的 新

执行情况。 

(四) 2017-2019 年业务计划 

82. 同样在第七十七次会议上，执行委员会表示认可多边基金 2017-2019 年综合业务计

划，50 经秘书处调整，将第七十七次会议推迟的 2016 年业务计划中的氟氯烃淘汰管理计

划和体制强化项目添加到 2017 年业务计划中，并使之与第七十七次会议做出的决定以及

原则上核准或修订的氟氯烃淘汰管理计划的数值保持一致（第 77/27 号决定）。  

83. 执行委员会还注意到双边机构的业务计划，51以及假设增资水平与 2015-2017 三年

期的相同，则原则上核准的德国政府 2018-2020 三年期的数额不应超过 2,604,720 美元的

事实 （第 77/28 号决定）。还注意到各执行机构的个别业务计划，52 并核证了各项计划的

绩效指标（第 77/29 号至第 77/32 号决定）。 

84. 在第七十九次会议上，执行委员会注意到 2017-2019 年业务计划53 的 新执行情

况，还注意到，根据第 78/3 号决定(g)段为制造业氢氟碳化合物有关活动提出的 9,700,228
美元申请已提交第七十九次会议，但尚未列入 2017-2019 年综合业务计划（第 79/23 号决

定）。 

85. [待补] 

(五) 2017 年和 2018 年《履约援助方案》预算 

86. 在第七十七次会议上，执行委员会审议了 2017 年《履约援助方案》预算，54核准

了 9,776,000 美元的金额，外加 8%的机构支助费用。55 请环境规划署继续提交《履约援助

方案》的年度工作方案和预算，并在其中：提供详细信息，说明关于 2016 年工作方案确

定的在完成之前将要使用全球资金的 4 项新活动的进展情况；扩大《履约援助方案》各预

算项目之间的供资优先次序，以便适应不断变化的优先事项，并提供详细情况说明依照第

47/24 号和第 50/26 号决定对预算所作的重新分配；报告现有工作人员员额总数，并向执
                                                      
49 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/5 和 Add.1。 
50 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20。 
51 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/21。 
52 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/22 至 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/25。 
53 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/17 和 Add.1。 
54 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/32 和 Corr.1。 
55 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76，附件十五。 
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行委员会通报其中的任何变化，特别是与增加预算拨款有关的变化。执行委员会还请环境

规划署审查《履约援助方案》的总体结构，并根据新出现的需要和新的挑战考虑其业务和

区域结构，向执行委员会提交 后审查报告以供其第七十九次会议审议（第 77/38 号决

定）。但是，在第七十九次会议上，主席告知执行委员会，环境规划署要求将此报告同应

在第八十次会议上提交的 2018 年《履约援助方案》工作方案一并提交。  

87. [待补] 

(六) 开发计划署、工发组织和世界银行的核心单位成本 

88. 在第七十七次会议上，2017 年执行委员会核准了开发计划署、工发组织和世界银

行申请的核心单位预算，56 分别为 2,055,000 美元、2,055,000 美元和 1,725,000 美元，注

意到世界银行的核心单位业务水平再次低于其预算水平，并将在第七十九次会议上向多边

基金退还未用余额（第 77/39 号决定）。 

89. [待补] 

(七) 行政费用机制及其核心单位供资预算审查报告 

90. 在第七十九次会议上，执行委员会注意到行政费用机制及其核心单位供资预算审查

报告57 及各执行机构通过为收集行政费用信息制定的调查表提供的信息。执行委员会决定

在 2018-2020 三年期维持多边基金的现行行政费用机制，请秘书处继续监测行政费用机制

的利用情况，并在相关情况下报告给执行委员会，并请开发计划署、工发组织和世界银行

采用订正格式，提交关于核心单位供资的年度报告。58 还请秘书处为 2018 年 后一次会

议编写一份文件，介绍与项目管理单位相关的职责和费用，并分析其与下列方面如何相

关：体制强化、《履约援助方案》、项目编制经费、项目执行和核查活动支助费用；以及

各机构在多大程度上向其他机构转移行政职责（第 79/41 号决定）。 

(八) 多边基金的账户 

91. 在第七十七次会议上，执行委员会注意到根据《国际公共部门会计准则》编制的截

至 2015 年 12 月 31 日的多边基金 后财务报表。59 执行委员会请财务主任将各执行机构

2015 年临时财务报表与其 2015 年 终报表之间的差异记入多边基金 2016 年账户。执行

委员会还注意到联合国审计执行委员会向环境规划署提交的关于截至 2015 年 12 月 31 日

的当年报告，联合国审计执行委员会的意见和建议指出，环境规划署应提请执行委员会审

议或核销应收长期拖欠摊款一事，以及嗣后环境规划署参考秘书处对此事的意见作出的回

应。请执行委员会主席向缔约方第二十九次会议报告联合国审计执行委员会的意见和建议

（第 77/61 号决定）。 

                                                      
56 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/33。 
57 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/43。 
58 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51，附件十八。 
59 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/72。 
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92. 执行委员会还注意到 2015 年账户对账，60 2015 年尚未解决的对账项目以及一些已

解决的对账项目，并请财务主任和工发组织开展一些调整和相关行动。请工发组织在其

2016 年账户中反映 2015 年未记录的 2015 年收入（第 77/62 号决定）。 

93. [待补] 

(九) 基金秘书处的预算 

94. 在第七十七次会议上，执行委员会审议了基金秘书处 2015、2016、2017 和 2018 年

的核定预算以及 2019 年的拟议预算。61  执行委员会核准了：62 2016 年订正预算，体现了

对 2015 年未入账支出和预算项目下的结存进行重新分配，以及增加费用，用于执行委员

会第七十七次会议提高的文件翻译费用的情况；2017 年订正预算，其中包括执行委员会

增加一次会议的费用，以及自 2017 年 1 月 1 日起，将 4 个 P3 员额提升到 P4 级、将 1 个

G7 员额下调到 G6 级、将 1 个 G5 员额提升到 G6 级的费用；2018 年订正预算，所依据的

是执行委员会的三次会议及 2017 年订正预算；以及 2019 年订正预算，所依据的是执行委

员会的三次会议、2018 年订正预算以及工作人员费用增加 3%的情况（第 77/63 号决

定）。 

95. [待补] 

(十) 基金秘书处的活动 

96. 在审查期间，基金秘书处依据执行委员会在之前会议上所采取的各项决定采取行

动 ，63 编制文件，并提供会议服务。除按照惯例为执行委员会会议编制文件外，秘书处

还特别编制了关于上文提到的政策事项的文件。 

97. 秘书处分析和审查了[待补]供资申请，并提供了评论意见和建议供执行委员会审

议。待审核的所申请供资额为[待补]，在项目审查后为[待补]美元。 

98. 会议收到了关于工作人员事项以及关于与其他多边环境协定和相关组织相互联系和

发挥协同作用的 新情况。 

 
 
 
 
 
                                                      
60 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/73。 
61 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/74。 
62 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76，附件三十。 
63  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/2 、 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/2 、 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/2[ 和

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/2]。 
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附件一 
 

执行委员会就《基加利修正案》所产生事项审议的文件和所作决定 
 

文件号 名称 决定 
ExCom/77/70/Rev.1 
 

蒙特利尔议定书缔约方

第二十八次会议产生的

与执行委员会相关问题 
 

77/59：在联络小组召集人提出报告后，执行委员会决定： 

(a) 在 2017 年初举行为期四天的特别会议，处理与缔约方大会第 XXVIII/2 号决定引起的与《蒙特

利尔议定书基加利修正案》有关的事项以及可能对多边基金提供的额外捐款； 

(b) 请秘书处根据缔约方大会第二十八次会议第 XXVIII / 2 号决定中要求执行委员会采取行动的内

容，编写一份载有初步信息的文件，并处理下列问题： 

(一) 关于氢氟碳消费和生产情况以及关于副产品 HFC-23 的现有信息，包括来自多边基金和其

他来源资助的消耗臭氧层物质替代品调查所提供的信息； 

(二) 为协助第 5 条国家开始就氢氟碳控制措施开展报告和管制活动所需要扶持活动； 

(三) 与副产品 HFC-23 控制技术有关的主要问题； 

(四) 确定执行委员会可能需要考虑的与当前氟氯烃淘汰活动有关的问题; 

(五) 与制定执行委员会要求的费用准则有关的信息； 

(c) 鉴于 2016 年底之前的时间有限，作为特例，请第七十七次会议的执行委员会成员至迟于 2017
年 1 月 31 日向秘书处提供与上文(b)(一)至(五)分段所列要素有关的信息，并提供其他信息； 

(d) 关于某些非第 5 条缔约方打算在 2017 年提供 2,700 万美元快速启动捐款的问题： 

(一) 赞赏地接受一些非第 5 条缔约方宣布的用于为执行《基加利修正案》提供快速启动支助

的额外捐款，指出这些供资是一次性的，不会取代捐助者的捐款; 

(二) 上文(d)(一)分段所述额外捐款应提供给其氢氟碳消费量基准年度在 2020 年至 2022 年之

间，并且正式表示愿意批准《基加利修正案》，接受了及早削减氢氟碳的义务的第 5 条

国家，以便支持其使能活动，如进行处理氢氟碳替代品、第 4B 条许可证发放、报告和项

目筹备活动方面的能力建设和培训，同时考虑到，但不限于，相关准则和执行委员会的

决定; 

(三) 请秘书处编制一份文件，说明上文(d)(二)段确定的国家在获得额外快速捐款用于使能活动
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文件号 名称 决定 
方面可能采取的程序； 

(四) 财务主任将与提供捐款的非第 5 条国家沟通，讨论向基金提供额外捐款以便及早就《基

加利修正案》采取行动的程序； 

(五) 秘书处除了报告对多边基金的认捐捐款外，将另行向执行委员会报告所收到的额外快速

启动捐款； 

(e) 请秘书处根据上文(b)至(d)段确定的问题，制定上文(a)分段所述特别会议的议程。 

ExCom/78/3 和
Corr.1 

向多边基金提供额外捐

款的现况 
 

78/1：执行委员会决定： 

(a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/3 和 Corr.1 号文件所载财务主任关于向多边基金提供额外捐款

的现况的报告； 

(b) 又赞赏地注意到为向执行《基加利修正案》提供快速启动支持，在 16 个非第 5 条缔约方之间

分配的额外认捐款情况； 

(c) 请财务主任把收到的用于快速启动支助的额外捐款与对多边基金的其他认捐款分开，单独报告

给执行委员会第七十九次会议。 

ExCom/78/4 和
Corr.1 

关于第 5 条国家氢氟碳

化物消费和生产的现有

信息 
 

78/2：执行委员会决定： 

(a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/4 和 Corr.1 号文件所载关于第 5 条国家氢氟碳化合物消费和生

产情况的现有资料的报告; 

(b) 敦促各双边机构和执行机构与相关的第 5 条国家合作， 迟在 2017 年 5 月 8 日之前完成和提交

尽可能多的消耗臭氧层物质替代品调查报告； 

(c) 请各双边机构和执行机构如没有向执行委员会第七十九或第八十次会议提交某些消耗臭氧层物

质替代品调查报告，将这些报告经费的未动用余额退还执行委员会第八十一次会议。 

ExCom/78/5 和
Corr.1 

制定第 5 条国家淘汰氢

氟碳化合物成本准则的

相关信息：供资标准草

案 
 

78/3：继全面讨论制定第 5 条国家逐步减少氢氟碳化合物费用准则的相关信息之后，执行委员会决

定： 

(a) 注 意 到 与 制 订 在 第 5 条 国 家 逐 步 减 少 氟 氯 烃 的 费 用 准 则 有 关 的 信 息 ， 即

UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 和 Corr.1 号文件所载供资标准草案； 
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文件号 名称 决定 
使缔约方能够选择自己的战略以及优先行业和技术的执行灵活性 

(b) 将第 XXVIII / 2 号决定第 13 段列入本报告附件一所载逐步减少氢氟碳化合物费用准则模板草

案的相关部分； 

关于符合资助条件的能力的截止日期 

(c) 将第 XXVIII / 2 号决定第 17 段列入本报告附件一所载逐步减少氢氟碳化合物费用准则草案模

板的相关部分； 

关于第二和第三次改造 

(d) 将第 XXVIII / 2 号决定第 18 段列入本报告附件一所载逐步减少氢氟碳化合物费用准则模板草

案的相关部分； 

关于氢氟碳化合物消费量和生产量的持续累计减少 

(e) 继续讨论： 

(一) 确定起点的方法，包括是否以二氧化碳当量、公吨或两者表示； 

(二) 将第 XXVIII / 2 号决定第 19 段列入逐步减少氢氟碳化合物费用准则模板草案的有关部

分； 

关于符合资助条件的增支费用 

对于消费型制造行业 

(f) 根据第 XXVIII / 2 号决定第 15(a)段，将以下类别的成本列为符合资助提交，并将其纳入本报告

附件一所载与消费型制造行业中逐步减少氢氟碳化合物相关的成本计算： 

(一) 增支资本费用； 

(二) 在拟由执行委员会决定的期间内的增支经营费用； 

(三) 技术援助活动； 

(四) 适应和优化低全球升温潜能值或零全球升温潜能值的氢氟碳化合物替代品所需的研发； 

(五) 必要和符合成本效益的专利和设计费用，以及专利使用费的增支费用； 
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文件号 名称 决定 
(六) 安全采用易燃和有毒替代品的成本。 

(g) 考虑在不妨碍采用不同种类的技术的情况下， 迟在 2019 年第一次会议上核准仅限于制造业

的数目有限的氢氟碳化合物项目， 以便执行委员会能够获得经验，了解可能与在第 5 条国家逐

步减少氢氟碳化合物有关的增支资本费用和增支经营费用，同时有一项谅解是：任何提交项目

的第 5 条国家都应该批准了《基加利修正案》，或提交了一份正式信函，表示该国政府打算批

准《修正案》；在纽约联合国总部的托存图书馆收到批准书之前，将不再提供任何资金；因所

涉项目而减少的任何氢氟碳化合物数量均应从起点数量中扣除； 

(h) 审议与在氟氯烃淘汰活动中进一步避免产生氢氟碳化合物体的机会有关的费用和节省，并考虑

如何处理这些费用和节省； 

结合 UNEP/OzL.Pro/ xCom/78/5 和 Corr.1 号文件所讨论的其他事项 

(i) 请秘书处编写一份文件，执行委员会第七十九次会议进一步审议，在其中列入第 XXVIII/2 号

决定的要素，这些要素是执行委员会主席在其对第七十八次会议就议程项目 6(a)（与制定第 5
条国家逐步减少氢氟碳化合物的费用准则有关的信息）举行的讨论所作书面总结中提出的。该

文件应概述有待解决的问题，例如合格增值费用（消费型制造行业、化工生产行业、制冷维修

行业和其他费用）、能效以及进行能力建设，解决附件 F 所列享受高环境温度豁免的物质的安

全、处置和供资资格问题。 

ExCom/78/6 与制定第 5 条国家逐步

减少氢氟碳化合物的费

用准则有关的信息：扶

持活动 

78/4：继讨论之后执行委员会决定： 

(a) 请秘书处在顾及第七十八次会议对这一事项讨论的情况下，编写一份载有扶持活动准则草案的

文件，供执行委员会第七十九次会议审议； 

(b) 根据第 XXVIII / 2 号决定第 20 段，在今后一次会议上审议增加对体制强化的供资问题。 

ExCom/78/7 与制定第 5 条国家逐步

减少使用氢氟碳化合物

的费用准则有关的信

息：体制强化 
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ExCom/78/8 确定需要考虑的与当前

氟氯烃淘汰活动有关的

问题 

经讨论后，执行委员会注意到关于“确定需要考虑的与当前氟氯烃淘汰活动有关的问题”的

UNEP/OzL.Pro/ ExCom/78/8 号文件。  

ExCom/78/9 和
Corr.1 

与副产品三氟甲烷

（HFC-23）的控制技术

相关的关键问题 

继联络小组讨论后，执行委员会决定： 

(a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/9 和 Corr.1 号文件所载关于副产品 HFC-23 控制技术的关键问

题； 

(b) 注意到迫切需要采取行动，使第 5 条国家能够在 2020 年 1 月 1 日之前履行 HFC-23 报告和控制

义务； 

(c) 通过世行再次请中国政府向第七十九次会议提出报告，说明“HFC-23 转化/热解技术”的研究

现状，并说明“关于使用 佳做法降低副产品 HFC-23 产生率的调查工作”，上述研究和调查

都是通过氟氯烃生产淘汰管理计划供资； 

(d) 邀请所有相关的生产 HCFC-22 的缔约方不迟于 2017 年 5 月 15 日在自愿基础上向秘书处提供信

息，说明 HCFC-22 生产设施所产生的 HFC-23 数量，并说明其有关控制和监测副产品 HFC-23
排放量的经验，包括说明相关政策法规和费用； 

(e) 请秘书处继续调查是否有任何缔约方具有产生 HFC-23 排放的氢氟碳化合物或其他氟氯烃生产

设施，并 迟在 2018 年 5 月 31 日向执行委员会报告； 

(f) 请秘书处向第七十九次会议提交一份经过更新的文件，说明副产品 HFC-23 控制技术所涉关键

问题，其中应包括： 

(一) 提供信息，说明生产 HCFC-22 的可转产工厂的关闭费用； 

(二) 说明支持控制和监测 HFC-23 排放的现行政策和条例，并说明为了在第 5 条国家维持这些

措施都有什么要求； 

(三) 根据执行委员会成员提供的补充资料和向秘书处提供的任何其他现有资料，包括清洁发

展机制提供的资料，进一步分析各种控制 HFC-23 排放的方法； 

(四) 目前的 HCFC-22 生产水平和 HFC-23 排放量，并提供信息，说明第 5 条和非第 5 条国家

每个设施每条生产线的管理做法，包括说明在《联合国气候变化框架公约》下核准的监

测方法； 
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(五) 探讨监测 HFC-23 排放的可能备选方案，例如在《联合国气候变化框架公约》下核准的持

续监测方案，并探讨相关费用； 

(g) 在第七十九次会议上审议进行一次案头和实地调查的必要性。 

ExCom/78/10 和
Corr.1 

氢氟碳化合物消费基准

年在 2020 年至 2022 年

之间的第 5 条国家为开

展扶持活动获得额外捐

款的程序 

执行委员会因此同意将该事项的讨论进一步推迟至第七十九次会议进行。 

ExCom/79/44 和
Corr.1 

向多边基金提供额外捐

款的现况（第 78/1 号决

定(c)段） 

79/42：执行委员会决定： 

(a) 注意到载于 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/44 号文件和 Corr.1 号文件，并在会议期间经过口头修订

的财务主任关于向多边基金提供额外捐款的情况的报告（第 78/1 号决定(c)段）；  

(b) 进一步赞赏地注意到，以下六个非第 5 条国家已缴付相关资金，为逐步减少氟氯烃的实施提供

快速启动支持：丹麦、芬兰、爱尔兰、意大利、卢森堡和新西兰； 

(c) 请求财务主任在第八十次会议上就快速启动支持额外捐款的现状向执行委员会作出报告，这些

捐款独立于相关方承诺给多边基金的其它捐款。 

ExCom/79/45 和
Corr.1 

对消耗臭氧层物质替代

品调查结果的全面分析

（第 74/53 号决定） 

79/43：执行委员会决定： 

(a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/45 和 Corr.1 号文件所载对消耗臭氧层物质替代品调查结果的

全面初步分析（第 74/53 号决定）； 

(b) 敦促各双边机构和执行机构与相关第 5 条国家合作，完成并不晚于 2017 年 9 月 18 日提交所有

待交的关于消耗臭氧层物质替代品调查，同时指出，未提交第八十次会议的调查的未动用余额

应根据第 78/2 号决定(c)段退还第八十一次会议； 

(c) 请秘书处向第八十次会议提交一份消耗臭氧层物质替代品调查结果的 新全面分析，将至 2017
年 9 月 18 日提交秘书处的各份报告列入其中。 

ExCom/79/46 编制第 5 条国家逐步减

少氢氟碳化合物的费用

准则：供资标准草案

（第 78/3 号决定） 

79/44：执行委员会在联系小组召集人提出报告后决定： 

(a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46 号文件所载第 5 条国家氢氟碳化合物逐步减少工作的费用

准则：供资准则草案（第 78/3 号决定）的编制情况； 
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 (b) 编制逐步减少氢氟碳化物消费量和产量的供资准则，提交 2018 年缔约方第三十次会议，并在

此之后考虑到缔约方提供的意见和投入，尽快为准则定稿; 

(c) 同意根据关于总体原则和时间安排的第 XXVIII/2 号决定第 11 段，由执行委员会主席就逐步减

少氢氟碳化合物的有关情况提出以下报告： 

(一) 向缔约方第二十九次会议提交报告，说明执行委员会制定氢氟碳化合物逐步减少工作的

费用准则的进展情况； 

(二) 向今后的缔约方会议提交报告，说明进展情况，包括提供执行委员会的审议工作导致向

其提交国家战略或国家技术选择所发生变化的例子。 

79/45：关于根据第 78/3 号决定(g)段审议独立投资项目的标准，执行委员会决定： 

(a) 重申第 78/3 号决定(g)段，并根据以下标准审议与氢氟碳化合物有关的独立投资项目提案： 

(一) 提交的项目应采用个案方式审议，应在决定改用成熟技术的单个企业中举办，应能在国

家或地区或部门广泛复制，并应考虑到地域分布； 

(二) 这些项目必须在自批准之日起不超过两年的时间内充分实施；相关的项目完成情况报告

应该全面，并详细说明合格增支资本费用、增支经营费用、任何可能在改造期间节省的

费用以及有助于执行的相关因素，任何剩余资金都应在项目提案所述项目完成日期之后

一年内退还多边基金； 

(b) 应把可能举办的项目酌情纳入提交第八十次会议的双边机构和执行机构 2018-2020 年业务计

划，或纳入随后的业务计划； 

(c) 在 2019 年第一次会议后以滚动方式审议更多的独立投资项目； 

(d) 任何提交第八十次会议以供核准供资的提案都应在优先考虑扶持活动后，尽可能使用非第 5 条

缔约方提供的额外自愿捐款供资。 

ExCom/79/47 起草第 5 条国家逐步减

少氢氟碳化合物的费用

准则：扶持活动指南草

案 （第 78/4 号决定(a)
段） 

79/46：执行委员会决定： 

(a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/47 号文件所载第 5 条国家逐步减少氢氟碳化合物费用准则：

扶持活动准则草案的制定情况（第 78/4 号决定(a)段）； 

(b) 在以下基础上批准第 5 条缔约方的扶持活动： 
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(一) 允许各国灵活开展一系列扶持活动，帮助其国家臭氧机构根据《基加利修正案》履行逐

步减少氢氟碳化合物的初步义务； 

(二) 扶持活动可包括但不限于： 

a. 协助和支持早日批准《基加利修正案》的活动； 

b. 第 XXVIII/2 号决定第 20 段确定的初步活动，包括旨在启动支持体制安排的国家具

体活动、对许可证制度的审查、氢氟碳化合物消费和生产数据报告和非投资活动示

范，其中不包括已根据第 78/4 号决定(b)段处理的体制建设活动； 

c. 上文 a 和 b 分段所述活动中载的国家战略； 

(三) 在一个国家批准《基加利修正案》之后，可以在初步减少氢氟碳化合物的义务生效之前

五年内，根据今后批准的准则提供资金，用于编制履行这些义务的国家执行计划； 

(四) 可以根据第 79/45 号决定的规定为独立的初步投资项目提供资金； 

(c) 在编制有关国家的执行计划之前，根据其氟氯烃基准消费量，按照下表所示为上文(a) ㈡段所

述扶持活动提供资金，并有一项谅解是，在制定国家执行计划之前将不再为扶持活动，包括

HFC-23 活动提供更多资金： 

氟氯烃基准消费量(ODP 吨) 扶持活动供资上限 (美元) 

低于 1  50,000 

1 至 6 95,000 

高于 6 直至 100  150,000 

100 以上 250,000 

 

(d) 扶持活动的供资申请应符合以下要求： 

(一) 提交申请的政府已批准《基加利修正案》，或收到该政府的信，表示打算做一切努力尽

早批准《基加利修正案》； 

(二) 根据执行委员会的准则，在项目提案中列入关于将开展的每项扶持活动的详细说明，包
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括说明体制安排、费用细目和执行时间表； 

(三) 从核准之日起，项目持续时间不得超过 18 个月，资金余额应在结束日期后 12 个月内退

还多边基金； 

(四) 双边机构和执行机构应在业务计划中列入任何有关扶持活动的资金申请，可以将这些计

划提交第八十届会议或其后的会议，随后再将这些申请列入工作方案或工作方案的修

正； 

(五) 提交的任何文件还应包括有关国家和相关双边机构/执行机构的声明，指出不会由于开展

扶持活动而造成氟氯烃淘汰项目执行工作的拖延； 

(e) 邀请各双边机构和执行机构在第八十次会议之前为那些希望及早采取氢氟碳化合物行动的国家

提出扶持活动资金申请，供该次会议考虑供资的任何提案都应尽可能使用非第 5 条缔约方提供

的额外自愿捐款。 

ExCom/79/48、
Corrs.1 和 2 和
Add.1 

与副产品三氟甲烷

（HFC-23）的控制技术

相关的关键问题 （第 
78/5 号决定） 

79/47：经过联系小组讨论，执行委员会决定： 

(a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48、Corr.1、Corr.2 和 Add.1 号文件，其中讨论了与副产品

HFC-23 的控制技术相关的关键问题（第 78/5 号决定）； 

(b) 赞赏地注意到下列方面提供的有关副产品 HFC-23 的资料：阿根廷、中国、朝鲜民主主义人民

共和国、德国、印度、日本、墨西哥、大韩民国、俄罗斯联邦、大不列颠及北爱尔兰联合王国

和美利坚合众国政府；欧洲联盟；联合国气候变化框架公约秘书处；一个氟化物生产厂商；一

个独立研究咨询机构； 

(c) 审议可能的具有成本效益的方案，用于补偿 HCFC-22 周期生产工厂，使其能够履行《基加利

修正案》下的副产品 HFC-23 管制义务； 

(d) 要求那些希望关闭本国 HCFC-22 周期生产工厂的第 5 条国家的政府提交以下初步数据，供执

行委员会第八十次会议审议： 

(一) 本国的 HCFC-22 周期生产工厂名单： 

a. 名称； 

b. 所在地； 
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c. HCFC-22 产能； 

d. 关闭时间表； 

e. 成立时间； 

f. 业主名称； 

g. 所有权； 

h. 副产物 HFC-23 的排放量和比例； 

i. HCFC-22 大产量； 

(二) 全国过去三年的 HCFC-22 产量； 

(三) 过去三年每个周期生产工厂的 HCFC-22 产量； 

(四) 每个工厂向非第 5 条国家的出口量； 

(五) HCFC-22 行业的员工总数： 

a. 化工生产部门（直接生产人员+行政人员+维修人员）； 

b. 包装部门； 

(六) 过去三年每个 HCFC-22 周期生产工厂（每个工厂一张表）的员工总数： 

a. 直接生产人员； 

b. 行政人员； 

c. 实验室人员； 

d. 维修人员； 

e. 包装人员； 

(七) 过去三年每个 HCFC-22 周期生产工厂的原料采购情况： 

a. 氟化氢（公吨）； 

b. 氯仿（公吨）； 
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(e) 请秘书处外聘一名独立咨询人，对在 HCFC-22 生产设施销毁 HFC-23 的成本效益和环境可持续

备选方案进行一次评价，将该咨询人的报告提交第八十一次会议，并从向多边基金提供的额外

捐款中拨出不超过 100,000 美元的预算，用于上述评价和编写评价报告。该项研究的范围包

括： 

(一) 根据设施的特点对现场销毁设施的焚烧费用进行评估，这些特点包括销毁能力、销毁

HFC-23 的数量和频率、预计剩余使用寿命、位置和其他相关因素，其中有： 

a. 目前可能废弃的销毁设施的启动费用； 

b. 如果目前没有已经安装的销毁设施，安装新设施所需费用； 

c. 当前已安装设施的经营费用； 

(二) 根据待销毁的 HFC-23 的数量、所在地和其他相关因素，对非现场销毁设施的焚烧费用进

行评估，在其中包括收集、运输和焚烧费用； 

(三) 在可以得到信息的情况下，根据待销毁的 HFC-23 的数量、所在地和其他相关因素，评估

可通过不可逆转的转化方式及其他新技术销毁副产品 HFC-23 排放的费用；  

(四) 根据设施特点，包括产能、产生的副产品 HFC-23 的数量、设备的预计剩余寿命、所在地

和其他相关因素，评估优化 HCFC-22 生产工序，以 大限度降低副产物 HFC-23 产生

率，并 大限度地收集副产品 HFC-23 以供销毁的费用和措施； 

(五) 评估不同监测和核查方法的费用； 

(六) 评估不同销毁技术方案的性能和费用将如何根据当地条件和待销毁的副产品 HFC-23 的数

量而变化； 

(f) 邀请所有生产 HCFC-22 的相关第 5 条国家在 2017 年 9 月 30 日之前自愿向秘书处提供关于上文

(e)段所述要素的资料； 

(g) 请各执行机构向第八十一次会议提交可行的关于副产品 HFC-23 减排或改造技术的技术示范提

案，目的是展示有潜力以具有成本效益和环境可持续性的方式进行 HFC-23 改造的技术。 
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ExCom/79/49 氢氟碳化合物消费量基

准年在 2020 至 2022 年

之间的第 5 条国家为开

展扶持活动获取额外自

愿捐款的程序 

执行委员会将该事项提交给根据议程项目 11(c)(二)所涉扶持所设动准则草案问题联络小组进一步审

议。这些审议工作的结论已在该议程项目下说明。 
 

[ExCom/80/53] [向多边基金提供额外捐

款的现况（第 79/42 号

决定(c)段）] 

[待补] 

[ExCom/80/54] [消耗臭氧层物质替代品

调查的全面分析（第

79/43 号决定(c)段）] 

[待补] 

[ExCom/80/55] [编制第 5 条国家逐步减

少氢氟碳化合物的费用

准则：供资标准草案

（第 78/3 号决定(i)段和

第 79/44 号决定(b)段）] 

[待补] 

[ExCom/80/56] [与副产品三氟甲烷

（HFC-23）控制技术相

关的关键问题：希望关

闭的 HCFC-22 周期生产

工厂的初步数据（第

79/47 号决定(d)段）] 

[待补] 
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附件二 

已核准氟氯烃淘汰管理计划和氟氯烃生产淘汰管理计划 

（待纳入第八十次会议核准的计划） 

国家 执行机构 淘汰总量

(ODP 吨) 
原则核准资金（美元） 

项目资金 支助费用 共计 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段） 
阿富汗 环境规划署 8.26 398,825 51,847 450,672

德国 37,062 4,818 41,880

工发组织 243,214 21,889 265,103

阿尔巴尼亚 工发组织 2.10 230,000 20,700 250,700

环境规划署 85,000 11,050 96,050

阿尔及利亚 工发组织 14.48 1,993,331 152,731 2,146,062

安哥拉 开发计划署 1.59 176,000 15,840 191,840

安提瓜和巴布达 环境规划署 0.03 51,700 6,721 58,421

阿根廷 工发组织 83.53 9,560,542 714,843 10,275,385

世界银行 914,612 68,596 983,208

意大利 300,000 39,000 339,000

亚美尼亚 开发计划署 2.23 562,838 42,213 605,051

环境规划署 39,000 5,070 44,070

巴哈马 环境规划署 1.68 156,900 20,397 177,297

工发组织 151,420 13,628 165,048

巴林 环境规划署 23.21 470,000 61,100 531,100

工发组织 2,338,985 163,729 2,502,714

孟加拉国 开发计划署 24.53 1,201,074 90,081 1,291,155

环境规划署 355,000 46,150 401,150

巴巴多斯 环境规划署 1.29 192,000 24,960 216,960

开发计划署 88,000 7,920 95,920

伯利兹 环境规划署 0.98 213,500 27,755 241,255

开发计划署 66,500 5,985 72,485

贝宁 环境规划署 8.33 370,000 48,100 418,100

工发组织 260,000 19,500 279,500

不丹 环境规划署 0.30 282,000 36,660 318,660

开发计划署 188,000 16,920 204,920

波斯尼亚和黑塞哥

维那 
工发组织 6.58 953,284 69,886 1,023,170

玻利维亚多民族国 德国 2.13 94,500 12,285 106,785

工发组织 220,500 19,845 240,345

博茨瓦纳 环境规划署 3.85 280,000 36,400 316,400

工发组织 280,000 19,600 299,600

巴西 开发计划署 220.30 15,326,957 1,149,522 16,476,479

德国 4,090,909 460,000 4,550,909
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国家 执行机构 淘汰总量

(ODP 吨) 
原则核准资金（美元） 

项目资金 支助费用 共计 
文莱达鲁萨兰国 环境规划署 2.14 183,000 23,790 206,790

开发计划署 132,000 11,880 143,880

布基纳法索 环境规划署 10.11 546,168 71,002 617,170

工发组织 249,900 22,491 272,391

布隆迪 环境规划署 2.50 172,000 22,360 194,360

工发组织 160,000 14,400 174,400

柬埔寨 环境规划署 15.00 950,000 123,500 1,073,500

开发计划署 650,000 48,750 698,750

喀麦隆 工发组织 20.50 1,182,725 88,704 1,271,429

佛得角 环境规划署 0.09 160,000 20,800 180,800

中非共和国 环境规划署 4.20 310,000 40,300 350,300

工发组织 250,000 18,750 268,750

乍得 环境规划署 5.63 325,000 42,250 367,250

工发组织 235,000 17,625 252,625

智利 开发计划署 22.00 1,497,966 112,347 1,610,313

环境规划署 288,489 37,504 325,993

中国 – 工业、商业

和空调 
开发计划署 3,385.83 61,000,000 4,396,900 65,396,900

中国 – 挤塑聚乙烯

泡沫塑料 
德国 1,350,000 158,500 1,508,500

中国 – 挤塑聚乙烯

泡沫塑料 
工发组织 48,650,000 3,512,360 52,162,360

中国 - 聚氨酯泡沫塑

料 
世界银行 73,000,000 5,303,870 78,303,870

中国 - 室内空调 工发组织 75,000,000 5,432,150 80,432,150

中国 - 维修行业，包

括赋能 
环境规划署 5,240,000 586,400 5,826,400

中国 - 维修行业，包

括赋能 
日本 400,000 52,000 452,000

中国 - 国家协调 开发计划署 360,000 27,000 387,000

中国 – 溶剂 开发计划署 5,000,000 362,500 5,362,500

哥伦比亚 开发计划署 78.91 6,721,483 504,111 7,225,594

环境规划署 100,000 13,000 113,000

科摩罗 环境规划署 0.05 160,000 20,800 180,800

刚果 环境规划署 3.55 175,000 22,750 197,750

工发组织 175,000 15,750 190,750

朝向民主主义人民

共和国 
工发组织 20.03 838,247 58,678 896,925

环境规划署 10,303 1,339 11,642

刚果民主共和国 环境规划署 5.80 235,000 30,550 265,550

开发计划署 240,000 21,600 261,600

库克群岛 环境规划署 0.02 99,000 12,871 111,871

哥斯达黎加 开发计划署 18.93 1,153,523 86,514 1,240,037
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国家 执行机构 淘汰总量

(ODP 吨) 
原则核准资金（美元） 

项目资金 支助费用 共计 
科特迪瓦 环境规划署 22.33 905,740 109,631 1,015,371

工发组织 920,000 66,700 986,700

克罗地亚 工发组织 8.10 871,150 65,336 936,486

意大利 210,000 27,300 237,300

古巴 开发计划署 19.26 1,747,527 131,065 1,878,592

吉布提 环境规划署 0.24 164,500 21,385 185,885

多米尼克 环境规划署 0.08 164,500 21,385 185,885

多米尼加共和国 开发计划署 27.14 1,646,225 123,467 1,769,692

环境规划署 50,000 6,500 56,500

厄瓜多尔 工发组织 23.18 1,846,440 138,483 1,984,923

环境规划署 115,000 14,950 129,950

埃及 工发组织 174.00 2,325,415 174,406 2,499,821

开发计划署 6,195,400 469,193 6,664,593

萨尔瓦多 开发计划署 9.03 699,277 52,446 751,723

环境规划署 375,000 11,700 386,700

赤道几内亚 环境规划署 2.20 165,000 21,450 186,450

工发组织 150,000 13,500 163,500

厄立特里亚 环境规划署 0.38 90,000 11,700 101,700

工发组织 120,000 10,800 130,800

埃塞俄比亚 环境规划署 1.92 175,000 22,750 197,750

工发组织 140,000 12,600 152,600

斐济 开发计划署 2.02 189,500 17,055 206,555

环境规划署 125,500 16,316 141,816

加蓬 环境规划署 10.57 290,100 37,713 327,813

工发组织 249,900 22,491 272,391

冈比亚 环境规划署 0.52 110,000 14,300 124,300

工发组织 100,000 9,000 109,000

格鲁吉亚 开发计划署 2.33 500,900 37,568 538,468

加纳 开发计划署 26.27 1,031,311 77,348 1,108,659

意大利 325,000 42,250 367,250

格林纳达 环境规划署 0.20 135,000 17,550 152,550

工发组织 75,000 6,750 81,750

危地马拉 工发组织 4.30 345,637 25,923 371,560

环境规划署 96,500 12,546 109,046

几内亚 环境规划署 7.91 327,000 42,510 369,510

工发组织 320,000 24,000 344,000

几内亚比绍 环境规划署 0.99 165,000 21,450 186,450

工发组织 115,000 10,350 125,350

圭亚那 环境规划署 0.18 18,000 2,340 20,340

开发计划署 48,000 4,320 52,320

海地 环境规划署 1.26 182,881 23,775 206,656

开发计划署 97,119 8,741 105,860
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国家 执行机构 淘汰总量

(ODP 吨) 
原则核准资金（美元） 

项目资金 支助费用 共计 
洪都拉斯 工发组织 6.97 380,000 28,500 408,500

环境规划署 250,000 32,500 282,500

印度 开发计划署 341.77 18,438,490 1,340,694 19,779,184

环境规划署 861,600 104,776 966,376

德国 1,994,400 229,384 2,223,784

印度尼西亚 开发计划署 135.00 8,901,102 667,583 9,568,685

澳大利亚 300,000 39,000 339,000

世界银行 2,714,187 203,564 2,917,751

工发组织 777,395 58,305 835,700

伊朗 开发计划署 164.40 4,340,246 325,518 4,665,764

环境规划署 262,000 34,060 296,060

工发组织 2,506,277 187,971 2,694,248

德国 2,885,815 327,440 3,213,255

伊拉克 环境规划署 14.98 660,000 82,600 742,600

工发组织 520,000 39,000 559,000

牙买加 开发计划署 8.10 578,450 43,384 621,834

环境规划署 77,000 10,010 87,010

约旦 工发组织 25.51 2,259,217 170,824 2,430,041

世界银行 1,070,100 79,823 1,149,923

肯尼亚 法国 11.00 900,000 109,000 1,009,000

基里巴斯 环境规划署 0.02 109,000 14,171 123,171

科威特 环境规划署 239.15 1,043,000 124,730 1,167,730

工发组织 8,861,677 638,005 9,499,682

吉尔吉斯斯坦 开发计划署 1.02 52,800 4,752 57,552

环境规划署 35,200 4,576 39,776

老挝民主主义人民

共和国 
环境规划署 0.80 235,000 30,550 265,550

法国 45,000 5,850 50,850

黎巴嫩 开发计划署 24.51 2,495,109 187,133 2,682,242

莱索托 德国 1.23 280,000 36,400 316,400

利比里亚 德国 1.85 315,000 40,950 355,950

利比亚 工发组织 26.51 1,908,843 133,619 2,042,462

马达加斯加 环境规划署 6.00 300,000 39,000 339,000

工发组织 260,000 19,500 279,500

马拉维 环境规划署 3.78 230,000 29,900 259,900

工发组织 120,000 10,800 130,800

马来西亚 开发计划署 111.85 9,587,470 719,060 10,306,530

马尔代夫 环境规划署 3.70 680,000 88,400 768,400

开发计划署 420,000 31,500 451,500

马里 环境规划署 5.20 280,000 36,400 316,400

开发计划署 280,000 21,000 301,000

马绍尔群岛 环境规划署 0.08 113,000 14,690 127,690

毛里求斯 德国 8.00 950,000 114,500 1,064,500
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国家 执行机构 淘汰总量

(ODP 吨) 
原则核准资金（美元） 

项目资金 支助费用 共计 
墨西哥 工发组织 428.20 4,412,195 330,915 4,743,110

开发计划署 13,654,016 1,024,051 14,678,067

密克罗尼西亚联邦 环境规划署 0.05 112,000 14,560 126,560

摩尔多瓦 开发计划署 0.10 88,000 7,920 95,920

蒙古 环境规划署 1.00 236,000 30,680 266,680

日本 130,000 16,900 146,900

黑山 工发组织 0.28 404,500 30,338 434,838

摩洛哥 工发组织 16.77 1,286,740 96,506 1,383,246

莫桑比克 环境规划署 2.27 165,000 21,450 186,450

工发组织 150,000 13,500 163,500

缅甸 环境规划署 1.50 220,000 28,600 248,600

工发组织 60,000 5,400 65,400

纳米比亚 德国 8.40 900,000 109,000 1,009,000

瑙鲁 环境规划署 0.003 74,000 9,620 83,620

尼泊尔 环境规划署 0.64 126,000 16,380 142,380

开发计划署 84,000 7,560 91,560

尼加拉瓜 环境规划署 2.69 108,000 14,040 122,040

工发组织 222,000 19,980 241,980

尼日尔 工发组织 5.60 285,000 21,375 306,375

环境规划署 275,000 35,750 310,750

尼日利亚 开发计划署 90.10 2,999,750 224,981 3,224,731

工发组织 1,939,080 145,431 2,084,511

纽埃 环境规划署 0.003 73,000 9,490 82,490

阿曼 工发组织 6.79 349,120 26,184 375,304

环境规划署 85,000 11,050 96,050

巴基斯坦 工发组织 79.10 5,008,849 375,664 5,384,513

环境规划署 440,000 57,200 497,200

帕劳 环境规划署 0.06 120,000 15,600 135,600

巴拿马 开发计划署 4.78 265,545 19,916 285,461

环境规划署 70,000 9,100 79,100

巴布亚新几内亚 德国 3.40 1,250,000 147,500 1,397,500

巴拉圭 环境规划署 6.28 330,000 42,900 372,900

开发计划署 300,000 22,500 322,500

秘鲁 开发计划署 3.74 232,671 20,940 253,611

环境规划署 50,000 6,500 56,500

菲律宾 环境规划署 45.00 230,000 29,900 259,900

工发组织 1,770,650 132,799 1,903,449

日本 317,350 41,256 358,606

卡塔尔 工发组织 57.86 1,726,600 129,495 1,856,095

环境规划署 310,000 40,300 350,300

区域：亚太 环境规划署  285,000 37,050 322,050
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国家 执行机构 淘汰总量

(ODP 吨) 
原则核准资金（美元） 

项目资金 支助费用 共计 
卢旺达 环境规划署 1.44 170,000 22,100 192,100

工发组织 110,000 9,900 119,900

圣基茨和尼维斯 环境规划署 0.18 124,500 16,185 140,685

开发计划署 40,000 3,600 43,600

圣卢西亚 环境规划署 0.38 82,650 10,745 93,395

工发组织 127,350 11,462 138,812

圣文森特和格林纳

丁斯 
环境规划署 0.28 345,800 44,954 390,754

工发组织 124,115 11,170 135,285

萨摩亚 环境规划署 0.09 148,500 19,306 167,806

圣多美和普林西比 环境规划署 0.05 160,000 20,800 180,800

沙特阿拉伯 工发组织 703.29 12,480,171 882,206 13,362,377

环境规划署 720,800 89,289 810,089

日本 220,000 28,600 248,600

塞内加尔 工发组织 7.34 330,000 24,750 354,750

环境规划署 300,000 38,887 338,887

塞尔维亚 工发组织 2.94 897,760 67,333 965,093

环境规划署 75,500 9,815 85,315

塞舌尔 德国 1.40 600,000 76,000 676,000

塞拉利昂 环境规划署 0.58 110,000 14,300 124,300

工发组织 100,000 9,000 109,000

所罗门群岛 环境规划署 0.67 195,000 25,351 220,351

索马里 工发组织 5.75 315,000 22,050 337,050

南非 工发组织 176.72 6,533,556 457,349 6,990,905

南苏丹 环境规划署 0.57 120,000 15,600 135,600

开发计划署 90,000 8,100 98,100

斯里兰卡 开发计划署 4.76 398,866 29,915 428,781

环境规划署 249,000 32,370 281,370

苏丹 工发组织 16.15 1,456,341 108,476 1,564,817

苏里南 环境规划署 0.69 104,000 13,520 117,520

工发组织 106,000 9,540 115,540

斯威士兰 环境规划署 6.19 210,000 27,300 237,300

开发计划署 667,948 50,096 718,044

坦桑尼亚联合共和

国 
环境规划署 0.59 110,000 14,300 124,300

工发组织 100,000 9,000 109,000

泰国 世界银行 234.73 22,367,875 1,565,752 23,933,627

日本 302,965 39,385 342,350

前南斯拉夫的马其

顿共和国 
工发组织 2.18 1,166,955 87,522 1,254,477

东帝汶 环境规划署 0.05 164,900 21,437 186,337

开发计划署 106,800 9,612 116,412

多哥 环境规划署 7.00 280,000 36,400 316,400

工发组织 350,000 26,250 376,250
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国家 执行机构 淘汰总量

(ODP 吨) 
原则核准资金（美元） 

项目资金 支助费用 共计 
汤加 环境规划署 0.05 127,000 16,511 143,511

特立尼达和多巴哥 开发计划署 17.90 1,462,733 109,705 1,572,438

突尼斯 工发组织 10.60 1,100,195 77,014 1,177,209

环境规划署 100,000 13,000 113,000

法国 600,000 76,000 676,000

土耳其 工发组织 507.87 14,120,090 1,026,975 15,147,065

环境规划署 103,450 13,449 116,899

土库曼斯坦 工发组织 2.38 652,050 48,904 700,954

图瓦卢 环境规划署 0.03 92,000 11,960 103,960

乌干达 环境规划署 0.07 84,500 10,985 95,485

工发组织 80,000 7,200 87,200

乌拉圭 开发计划署 4.18 380,004 28,500 408,504

瓦努阿图 环境规划署 0.10 148,500 19,306 167,806

委内瑞拉玻利瓦尔

共和国 
工发组织 23.16 1,772,068 132,905 1,904,973

环境规划署 122,432 15,916 138,348

越南 世界银行 143.20 9,125,020 684,377 9,809,397

也门 环境规划署 63.28 380,000 49,400 429,400

工发组织 410,000 28,700 438,700

赞比亚 环境规划署 1.70 175,000 22,750 197,750

工发组织 140,000 12,600 152,600

津巴布韦 德国 12.34 1,038,818 124,270 1,163,088

氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段） 
安哥拉 开发计划署 9.18 904,000 63,280 967,280

阿根廷 工发组织 115.19 3,641,070 254,874 3,895,944

世界银行 6,050,168 423,512 6,473,680

意大利 250,000 32,500 282,500

亚美尼亚 开发计划署 3.26 129,600 11,664 141,264

环境规划署 86,400 11,232 97,632

巴西 开发计划署 464.06 16,770,000 1,173,900 17,943,900

工发组织 11,216,697 785,169 12,001,866

德国 7,727,273 860,000 8,587,273

意大利 250,000 32,500 282,500

智利 开发计划署 49.52 2,145,047 150,153 2,295,200

环境规划署 218,270 28,375 246,645

工发组织 1,030,700 72,149 1,102,849

中国 – 聚氨酯泡沫

塑料 
世界银行 8,715.83 141,471,210 9,230,854 150,702,064

中国 – 挤塑聚乙烯

泡沫塑料 
工发组织 111,701,495 7,298,173 118,999,668

中国 – 挤塑聚乙烯

泡沫塑料 
德国 1,085,135 129,366 1,214,501
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国家 执行机构 淘汰总量

(ODP 吨) 
原则核准资金（美元） 

项目资金 支助费用 共计 
中国 - 工业、商业和

空调 
开发计划署 89,144,797 5,861,256 95,006,053

中国 - 室内空调 工发组织 88,252,905 5,809,794 94,062,699

中国 – 室内空调 意大利 891,892 108,108 1,000,000

中国 - 溶剂 开发计划署 47,262,566 3,086,177 50,348,743

中国 - 维修行业，包

括赋能 
环境规划署 18,890,000 2,087,901 20,977,901

中国 - 维修行业，包

括赋能 
德国 1,000,000 120,000 1,120,000

中国 - 维修行业，包

括赋能 
日本 400,000 52,000 452,000

哥伦比亚 开发计划署 122.30 4,503,481 315,243 4,818,724

环境规划署 175,000 22,750 197,750

德国 543,000 69,730 612,730

多米尼加共和国 开发计划署 15.36 1,279,558 89,569 1,369,127

环境规划署 195,000 25,350 220,350

埃及 工发组织 146.97 5,996,841 419,779 6,416,620

开发计划署 3,695,722 258,701 3,954,423

环境规划署 1,055,000 126,049 1,181,049

德国 207,300 26,949 234,249

圭亚那 环境规划署 1.62 242,500 31,525 274,025

开发计划署 441,500 30,906 472,406

印度 开发计划署 769.49 38,911,459 2,723,802 41,635,261

环境规划署 900,000 108,999 1,008,999

德国 5,100,000 571,000 5,671,000

印度尼西亚 开发计划署 84.33 4,047,000 283,290 4,330,290

世界银行 4,255,163 297,861 4,553,024

伊朗伊斯兰共和国 开发计划署 162.37 4,905,361 343,376 5,248,737

工发组织 2,103,205 147,225 2,250,430

环境规划署 700,000 87,000 787,000

德国 2,672,404 303,964 2,976,368

意大利 907,207 109,793 1,017,000

约旦 世界银行 44.79 2,075,236 145,267 2,220,503

工发组织 999,455 69,961 1,069,416

吉尔吉斯斯坦 开发计划署 3.08 400,000 28,000 428,000

环境规划署 312,000 40,560 352,560

黎巴嫩 开发计划署 36.70 4,203,826 294,267 4,498,093

马来西亚 开发计划署 146.24 6,138,063 429,665 6,567,728
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国家 执行机构 淘汰总量

(ODP 吨) 
原则核准资金（美元） 

项目资金 支助费用 共计 
墨西哥 工发组织 516.90 7,772,590 544,082 8,316,672

德国 650,000 81,500 731,500

意大利 458,191 59,565 517,756

环境规划署 80,000 10,400 90,400

西班牙 2,126,991 243,969 2,370,960

摩尔多瓦共和国 开发计划署 0.25 122,300 11,007 133,307

环境规划署 52,200 6,786 58,986

阿曼 工发组织 5.32 285,000 19,950 304,950

环境规划署 200,000 26,000 226,000

巴基斯坦 工发组织 72.98 4,776,772 334,374 5,111,146

环境规划署 503,000 65,330 568,330

巴拿马 开发计划署 9.11 723,654 50,656 774,310

苏丹 工发组织 31.34 2,750,729 192,551 2,943,280

乌拉圭 开发计划署 11.05 1,105,157 77,361 1,182,518

委内瑞拉玻利瓦尔

共和国 
工发组织 64.41 1,967,144 137,700 2,104,844

开发计划署 1,326,420 92,849 1,419,269

越南 世界银行 130.57 14,411,204 1,008,786 15,419,990

日本 233,630 30,372 264,002

氟氯烃生产淘汰管理计划（第一阶段） 
中国 世界银行 3,970.00 95,000,000 5,320,000 100,320,000

 
 

     
 


