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El presente documento contiene las observaciones y la recomendación de la Secretaría sobre la 

siguiente propuesta de proyecto:  

 

Eliminación 

 

• Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo 

tramo) 

ONUDI y PNUMA 

 

 

  

 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/1 
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HOJA DE EVALUACIÓN - PROYECTOS PLURIANUALES 

Honduras 

I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO APROBADO EN LA 

REUNIÓN 

MEDIDA DE CONTROL 

Plan de eliminación de HCFC (etapa II)  ONUDI (principal), PNUMA 86ª 100 % en 2030 

 

II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 

(Anexo C, Grupo l) 

Año: 2021 3,37 toneladas PAO 

 

III) DATOS SECTORIALES MÁS RECIENTES DEL PROGRAMA DE PAÍS (toneladas PAO) Año: 2022 

Sustancia 

química 

Aerosoles Espuma Extinción 

de 

incendios 

Refrigeración Solventes Agente 

de 

procesos 

Uso en 

labs. 

Consumo total 

del sector 

  Fabricación Servicio 

técnico 

 

HCFC-22     7,01    7,01 

 

IV) DATOS DE CONSUMO (toneladas PAO) 

Base: 2009-2010 19,90 Punto de partida para las reducciones acumulativas 

sostenidas: 

20,70 

CONSUMO ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN  

Ya aprobado: 20,70 Restante: 0,0 

 

V) PLAN ADMINISTRATIVO APROBADO  2023 2024 2025 Total 

ONUDI 
Eliminación de SAO (toneladas PAO) 1,65 0,0 2,99 4,64 

Financiación ($EUA) *265 895 0 319 395 585 290 

PNUMA 
Eliminación de SAO (toneladas PAO) 0,37 0,0 0,37 0,74 

Financiación ($EUA) *81 925 0 41 245 123 170 

* Incluidos 89 880 $EUA para la ONUDI y 40 680 $EUA para el PNUMA para actividades adicionales para mantener la eficiencia 

energética. 

 

VI) DATOS DEL PROYECTO  2020 2021 2022 2023* 2024 2025 2026 2027 2028 

2029 

2030 Total 

Límites de consumo establecidos en el 

Protocolo de Montreal (toneladas PAO) 

12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 6,47 6,47 6,47 6,47 0 n/a 

Consumo máximo permitido (toneladas PAO) 12,94 12,94 9,91 9,91 9,91 6,47 6,47 6,47 2,70 0 n/a 

Financiación 

convenida en 

principio ($EUA) 

ONUDI 

Costos del 

proyecto 

197 000 0 0 244 500 0 298 500 0 157 000 0 177 500 1 074 500 

Gastos de 

apoyo 

13 790 0 0 17 115 0 20 895 0 10 990 0 12 425 75 215 

PNUMA 

Costos del 

proyecto 

26 500 0 0 76 500 0 36 500 0 43 000 0 33 000 215 500 

Gastos de 

apoyo 

3 445 0 0 9 945 0 4 745 0 5 590 0 4 290 28 015 

Fondos aprobados por el 

Comité Ejecutivo ($EUA) 

Costos del 

proyecto 

223 500 0 0  0 0 0 0 0 0 223 500 

Gastos de 

apoyo 

17 235 0 0  0 0 0 0 0 0 17 235 

Total de fondos 

recomendados para 

aprobación en esta reunión 

($EUA) 

Costos del 

proyecto 

   321 000       321 000 

Gastos de 

apoyo 

   27 060       27 060 

* La financiación para 2023 incluye 80 000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 56 000 $EUA para la ONUDI, y 40 000 $EUA, más 

gastos de apoyo al organismo de 5 200 $EUA para el PNUMA, para actividades de eficiencia energética (decisión 89/6). 

 

Recomendación de la Secretaría: Aprobación general 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1. En nombre del Gobierno de Honduras, la ONUDI, en calidad de organismo de ejecución principal, 

ha presentado una solicitud de financiación para el segundo tramo de la etapa II del plan de gestión de 

eliminación de HCFC (PGEH), a un costo total de 348 060 $EUA, que consta de 244 500 $EUA, más 

costos de apoyo del organismo de 17 115 $EUA para la ONUDI, y 76 500 $EUA, más costos de apoyo del 

organismo de 9 945 $EUA para el PNUMA2. La documentación incluye un informe sobre la marcha de las 

actividades relativo a la ejecución del primer tramo, el informe de verificación sobre el consumo de HCFC 

para 2020 a 2022, una solicitud de financiación de las actividades adicionales para mantener la eficiencia 

energética en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración3 y el plan de ejecución del tramo para 

2023 a 2025. 

Informe sobre el consumo de HCFC 

 

2. El Gobierno de Honduras notificó en el marco de ejecución del programa de país un consumo de 

7,01 toneladas PAO de HCFC en 2022, que es un 64,7 % inferior al nivel básico de referencia de HCFC 

para el cumplimiento. Los datos correspondientes al Artículo 7 para 2022 aún no se han notificado. En el 

cuadro 1 se indica el consumo de HCFC entre 2018 y 2022. 

Cuadro 1. Consumo de HCFC en Honduras (datos de 2018-2022, con arreglo al artículo 7) 

HCFC-22 2018 2019 2020* 2021* 2022** Base 

Toneladas métricas 170,32 164,36 134,46 61,21 127,47 327,40 

Toneladas PAO 9,37 9,04 7,40 3,37 7,01 19,9 

* Los datos con arreglo al artículo 7 notificados anteriormente para este año se corrigieron en función del informe de verificación 

**Datos del programa de país 

 

3. El único HCFC importado actualmente en Honduras es el HCFC-22, que se utiliza para dar servicio 

a los equipos de refrigeración y aire acondicionado (RAC). El consumo de HCFC-22 ha disminuido 

gradualmente debido a la aplicación del sistema de concesión de licencias y cuotas; la adopción de 

reglamentos sobre la gestión de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO); la ejecución de programas 

de capacitación para funcionarios de aduanas y técnicos en refrigeración en la etapa I, y un mayor uso de 

equipos de refrigeración y aire acondicionado que utilizan refrigerantes que no son HCFC-22, entre ellos 

el HFC-134a, R-404A, R-410A y R-507A. Las reducciones adicionales en el consumo de HCFC-22 en 

2020 y 2021 se debieron al impacto de la COVID-19. Las importaciones de HCFC-141b, tanto en estado 

puro como presente en polioles premezclados, se prohibieron a partir del 1 de enero de 2017. 

Informe de ejecución del programa de país 

4. El Gobierno de Honduras había notificado previamente datos de consumo del sector de HCFC en 

los informes de ejecución del programa de país para 2020 y 2021 que concordaban con los datos 

comunicados en virtud del Artículo 7 del Protocolo de Montreal; sin embargo, ambos informes se han 

corregido sobre la base de los resultados de la verificación del consumo de HCFC, como se explica en el 

párrafo 5 a continuación. 

 
2 Según nota del 15 de marzo de 2023 dirigida a la ONUDI por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de 

Honduras. 
3 De conformidad con la decisión 89/6, los países de bajo consumo pueden incluir en sus planes de gestión de 

eliminación de HCFC actividades adicionales para la introducción de alternativas a los HCFC con un potencial de 

calentamiento atmosférico bajo o nulo y para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio técnico de 

equipos de refrigeración. 
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Informe de verificación 

5. El informe de verificación confirmó que el Gobierno está aplicando un sistema de concesión de 

licencias y cuotas para las importaciones y exportaciones de HCFC. La verificación también concluyó que 

durante los años 2020 a 2022 el consumo de HCFC en Honduras estuvo por debajo de las metas definidas 

en el Protocolo de Montreal y el Acuerdo entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo. Sin embargo, aunque 

sigue cumpliendo las metas, el consumo verificado de HCFC de 7,40 toneladas PAO y 3,37 toneladas PAO 

para 2020 y 2021, respectivamente, difería de las 7,17 toneladas PAO y las 6,63 toneladas PAO notificadas 

según el informe del programa de país y el Artículo 7 del Protocolo de Montreal para los mismos años. 

6. Las diferencias entre el consumo notificado y el verificado se debieron a la digitalización de la 

información (es decir, errores de mecanografía y duplicación de datos) y un aumento del 300 % en la 

emisión de permisos y licencias para importar HCFC durante ese período, lo que generó una carga adicional 

para la dependencia nacional del ozono (DNO) en la verificación y el procesamiento de datos. Con base en 

el consumo verificado, el Gobierno de Honduras presentó los informes corregidos del programa de país y 

los informes con arreglo al artículo 7 correspondientes a los años 2020 y 2021 a la Secretaría del Fondo y 

la Secretaría de Ozono, respectivamente. 

7. El informe de verificación reiteró las recomendaciones realizadas luego de la verificación anterior 

para los años 2016-2019, indicando que solo se habían abordado parcialmente. Incluyeron, entre otras 

cosas, aplicar esfuerzos continuos, en particular la capacitación pertinente, para procurar que las 

declaraciones de aduanas sean precisas, especialmente en lo que respecta al peso neto de las sustancias 

controladas; exigir autorizaciones de exportación (licencias) para HCFC y otras SAO, sin excepción; velar 

por que la identificación numérica de cada autorización de importación emitida sea única; y asegurar la 

precisión de los informes de consumo. 

Estado de la ejecución de la etapa I del PGEH 

8. La etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC se completó el 30 de septiembre de 2022, 

de conformidad con la prórroga aprobada por el Comité Ejecutivo en la decisión 88/14 b). El informe de 

terminación del proyecto se presentó el 28 de marzo de 2023. 

Informe sobre la marcha de la ejecución del primer tramo de la etapa II del PGEH 

Marco jurídico 

 

9. El Gobierno de Honduras ratificó la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal el 29 de enero 

de 2019. El Reglamento General sobre el uso de SAO (Acuerdo Ejecutivo 006-2012) obliga a obtener 

licencias de importación/exportación de sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, incluidos los 

HFC, y notificar la información sobre las importaciones y ventas de HCFC, HFC y sus alternativas. 

10. Las siguientes actividades se ejecutaron con la asistencia del PNUMA para fortalecer la capacidad 

nacional para controlar el comercio de HCFC y equipos a base de HCFC: 

a) Se realizaron diez talleres en línea para 610 funcionarios de aduanas y funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley (incluidas 301 mujeres) sobre los objetivos de control 

del Protocolo de Montreal y los cronogramas de reducción de HCFC, controles de 

importación y fiscalización de los HCFC y los equipos a base de HCFC, sistemas de 

concesión de licencias, competencias y herramientas necesarias para controlar las 

importaciones de SAO y prevenir el comercio ilegal, y la Enmienda de Kigali; 

b) Se organizaron visitas de fiscalización a puntos de venta de refrigerantes en todo el país 

para analizar y verificar la pureza de los refrigerantes comercializados, con resultados 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/28 

 

 

5 

positivos; y se celebraron reuniones anuales con la Administración Aduanera y otras partes 

interesadas para coordinar las confiscaciones y hacer un seguimiento de la información 

sobre las importaciones y exportaciones de HCFC y equipos a base de HCFC; y 

c) Se estableció un comité técnico para la adopción de la norma ISO 5149 relativa a los 

requisitos ambientales y de seguridad para sistemas de refrigeración y bombas de calor; se 

acordó un plan de trabajo para adoptar las partes aplicables de la norma para finales de 

2023; y se realizaron seis reuniones de divulgación para promover las nuevas normativas 

y la certificación de técnicos con la participación de 61 técnicos (entre ellos 8 mujeres) de 

refrigeración y aire acondicionado y representantes del sector. 

Sector de servicio técnico de equipos de refrigeración 

 

11. Desde enero de 2021 se han realizado las siguientes actividades en el sector de servicio técnico de 

equipo de refrigeración con la asistencia de la ONUDI: 

Creación de capacidad y capacitación y certificación de técnicos 

a) Se elaboró un plan de estudios para un programa estándar de capacitación para la 

certificación de técnicos en “Buenas prácticas en refrigeración y aire acondicionado” y se 

compartió con los instructores de los 15 institutos de formación profesional y escuelas 

elementales de todo el país; 47 capacitadores y 208 técnicos recibieron capacitación en 

buenas prácticas de refrigeración, certificación en competencias laborales, eficiencia 

energética y manejo seguro de refrigerantes inflamables; se imprimieron folletos sobre el 

Acuerdo Ejecutivo 006-2012, el programa de certificación, los criterios de seguridad de los 

refrigerantes inflamables y el funcionamiento de los centros de recuperación, reciclaje y 

regeneración (RRR) de refrigerantes, y se distribuyeron a 1 000 técnicos de RAC y usuarios 

finales; 

b) En 2022, el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) restableció la realización 

del programa de certificación para técnicos de RAC, previamente aprobado en septiembre 

de 2019 pero suspendido durante 2020-2021 debido a la pandemia de la COVID-19. 

INFOP capacitó a los evaluadores e instructores en la realización del programa de 

certificación; ajustó y validó instrumentos de evaluación; comenzó la formación de grupos 

piloto; y agregó un curso general obligatorio sobre el manejo seguro de refrigerantes 

inflamables al plan de estudios del programa estándar de capacitación de técnicos de RAC; 

Adopción de códigos de seguridad y procedimientos técnicos para refrigerantes inflamables 

c) Se acordó la ubicación de un centro de capacitación en hidrocarburos (HC) planificado; se 

capacitó a 15 instructores y 340 técnicos de RAC en el manejo de refrigerantes inflamables; 

otros 100 técnicos asistieron a talleres en línea sobre el mismo tema, y se llevó a cabo un 

seminario para brindar información actualizada sobre el manejo seguro de refrigerantes 

naturales (es decir, amoníaco (NH3), dióxido de carbono (CO2) e hidrocarburos), a 95 

ingenieros y otros representantes de varios subsectores de RAC; 

d) Se actualizó la guía sobre el manejo seguro de refrigerantes inflamables, sobre la base de 

la norma técnica internacional EN-378, y se elaboró un borrador de medidas de seguridad 

para la instalación y servicio técnico de equipos RAC cargados con refrigerantes 

inflamables y tóxicos para su inclusión en el “Manual de Buenas Prácticas de 

Refrigeración”; 
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Mejora de la red de recuperación, reciclado y regeneración de refrigerantes 

e) Sobre la base del Acuerdo Ejecutivo 006-2012, se ha solicitado a los usuarios finales y 

técnicos que realicen el servicio técnico de equipos RAC de acuerdo con el “Manual de 

Buenas Prácticas de Refrigeración”, que incluye la obligación de contar con equipos y 

herramientas para la recuperación y reutilización de refrigerantes o llevar los refrigerantes 

recuperados al centro de almacenamiento o recuperación de refrigerantes más cercano; 

f) La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y el INFOP firmaron un convenio de 

cooperación para establecer dos centros de recuperación; se entregó una unidad 

recuperadora a INFOP en Tegucigalpa; la Dependencia Nacional del Ozono visitó los 

cuatro centros de acopio de refrigerante del país y confirmó la recolección de 631 kg de 

refrigerante4, y la DNO está asistiendo en el establecimiento de una asociación de técnicos 

en refrigeración en San Pedro Sula que apoyará las actividades de capacitación y la 

creación de un centro local de recuperación, reciclaje y regeneración. El coordinador de la 

DNO y un asistente técnico llevaron a cabo una misión a México para intercambiar 

experiencias en temas relacionados con la operación de los centros de recuperación, 

reciclaje y regeneración de refrigerantes, así como el manejo y la eliminación respetuosa 

con el medio ambiente de los equipos RAC al final de su vida útil, y para visitar un 

supermercado que utilice sistemas de refrigeración y aire acondicionado a base de CO2; 

Asistencia técnica a usuarios finales en el sector de refrigeración y aire acondicionado 

g) En la fase piloto de un proyecto para dar seguimiento a grandes usuarios de refrigerantes, 

10 grandes usuarios de NH3 (que también son usuarios de HCFC-22) se han registrado para 

obtener permisos para adquirir refrigerantes; se prevé ampliar el proyecto a otros grandes 

usuarios de HCFC-22; 

h) Se llevó a cabo un proyecto de “Cero fugas” en una empresa agroindustrial, que dio lugar 

a una reducción del consumo de HCFC-225; la DNO puso en marcha una cooperación con 

el sector hotelero en un proyecto piloto para demostrar los beneficios de la eficiencia 

energética que se obtienen con buenas prácticas de contención de refrigerantes en 

426 unidades de aire acondicionado (AC) que funcionan en 19 hoteles pequeños y 

medianos. Se elaboró un informe que presenta el análisis costo-beneficio de aplicar la 

contención de refrigerantes y el correspondiente ahorro en el consumo de energía, y se 

realizó un taller para difundir los resultados del proyecto; e 

Difusión y sensibilización 

i) Se realizaron visitas a 200 grandes usuarios finales, entre ellos hospitales, hoteles y 

supermercados, para seguir de cerca sus estrategias de gestión ambiental para el uso de 

refrigerantes; se imprimieron y distribuyeron 500 folletos sobre el sistema de certificación 

de técnicos de refrigeración y air acondicionado, el manejo seguro de refrigerantes 

inflamables y el funcionamiento de los centros de RRR, y se difundió información 

relacionada con la eliminación de HCFC y las actividades del plan de gestión de 

eliminación de HCFC a través de los canales de redes sociales del Gobierno y varios 

comunicados de prensa publicados en periódicos nacionales. 

 
4 El HCFC-22 y el HFC-134a recolectados se someten a recuperación y reutilización, y una reserva de 6,57 tm de CFC 

recolectada y mantenida desde 2008 se exportó a Francia para su incineración. 
5 Como beneficio adicional de este proyecto, siguiendo el consejo de la ONUDI, la empresa ha reemplazado con sus 

propios fondos el equipo de refrigeración que utiliza R-507A por un nuevo sistema que funciona con NH3, con R-507A 

recuperado para su futura recuperación o destrucción. 
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Ejecución y seguimiento de proyectos 

 

12. La Dependencia Nacional del Ozono siguió reuniéndose con instituciones públicas y partes 

interesadas privadas. Se realizaron misiones de seguimiento de la ejecución de proyectos y se prepararon y 

presentaron informes anuales de ejecución a la ONUDI y al PNUMA. Se desembolsó un total de 

21 748 $EUA en el marco de este componente, incluidos 11 502 $EUA para personal y consultores locales 

y 10 246 $EUA para visitas de supervisión. 

Nivel de desembolso de fondos  

 

13. A febrero de 2023, de los 223 500 $EUA aprobados hasta el momento (197 000 $EUA para la 

ONUDI y 26 500 $EUA para el PNUMA), se habían desembolsado 151 058 $EUA (68 %) (128 558 $EUA 

para la ONUDI y 22 500 $EUA para el PNUMA). El saldo de 72 442 $EUA se desembolsará en 2023. 

Plan de ejecución para el segundo tramo de la etapa II del PGEH 

 

14. Entre julio de 2023 y septiembre de 2025 se realizarán las siguientes actividades: 

a) Fortalecimiento del marco regulatorio: formular medidas para el manejo de 

equipos/productos y sustancias a base de HCFC durante su importación, uso y eliminación 

final; realizar cuatro reuniones de sensibilización con organismos públicos, asociaciones 

industriales y otras partes interesadas sobre las nuevas reglamentaciones; celebrar 

reuniones de consulta con las partes interesadas (PNUMA) (14 000 $EUA); 

b) Fortalecimiento de la capacidad nacional de controles aduaneros y comerciales: llevar a 

cabo una capacitación actualizada sobre el control de importación de SAO para 

120 funcionarios de aduanas y encargados de hacer cumplir la ley, intermediarios e 

importadores; actualizar los módulos de capacitación en línea para funcionarios de 

aduanas; celebrar reuniones periódicas con las instituciones encargadas de hacer cumplir 

la ley; realizar visitas anuales de seguimiento a todos los puntos de venta de refrigerantes 

del país (PNUMA) (22 500 $EUA); 

c) Fomento de capacidades a través de la capacitación y certificación de técnicos: brindar 

capacitación práctica sobre buenas prácticas de servicio en refrigeración; certificar y emitir 

licencias6 a 200 técnicos de RAC; validar y promover la norma de competencia laboral en 

el manejo seguro de refrigerantes inflamables; realizar tres reuniones de sensibilización 

sobre el programa de certificación con técnicos y usuarios finales; organizar al menos una 

misión de estudio para capacitadores a fin de profundizar sus conocimientos sobre buenas 

prácticas de refrigeración y refrigerantes alternativos y para compartir experiencias con 

capacitadores de otros países (ONUDI) (28 000 $EUA); 

d) Adopción de códigos de seguridad y procedimientos técnicos para refrigerantes 

inflamables y de bajo PCA: capacitar a otros 150 técnicos de refrigeración y aire 

acondicionado en el manejo seguro de refrigerantes inflamables y buenas prácticas de 

servicio con hidrocarburos; culminar el establecimiento del centro de capacitación sobre 

hidrocarburos; actualizar los laboratorios de capacitación en RAC en 10 institutos 

 
6 Después de obtener un certificado de competencia laboral del INFOP, el técnico recibe una licencia para trabajar con 

equipos de refrigeración y/o aire acondicionado. 
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vocacionales y escuelas técnicas con juegos de herramientas7 para el manejo seguro de 

refrigerantes de hidrocarburos (ONUDI) (87 500 $EUA); 

e) Mejora de la red de recuperación, reciclaje y regeneración (RRR) de refrigerantes: 

continuar apoyando a la red de recuperación, reciclaje y regeneración celebrando dos 

reuniones de sensibilización para promover prácticas de RRR y una reunión anual para dar 

seguimiento a la realización de actividades (ONUDI) (2 000 $EUA); 

f) Prestación de asistencia técnica a usuarios finales de RAC: llevar a cabo un proyecto piloto 

de “Cero fugas” en las instalaciones de un gran usuario de refrigerantes; preparar y hacer 

cumplir una guía de control de fugas; crear un centro de consulta en línea para grandes 

usuarios finales, que incluya, entre otras cosas, orientación sobre la selección de 

tecnologías con potencial de agotamiento de la capa de ozono (PAO) nulo, bajo PCA y alta 

eficiencia energética, así como información sobre proyectos de “Cero fugas”, protocolos 

de seguridad para refrigerantes alternativos y cronogramas de eliminación (ONUDI) 

(22 000 $EUA); 

g) Sensibilización: diseñar y llevar a cabo una campaña de sensibilización sobre el consumo 

responsable de refrigerantes entre los técnicos de servicio de RAC y los usuarios finales; 

participar en dos actividades temáticas como seminarios, ferias comerciales, actividades 

de gremios, conferencias o exposiciones; organizar y participar en seminarios regionales 

para usuarios finales sobre eliminación de los HCFC, buenas prácticas de refrigeración, 

programa de certificación de técnicos, prestar servicio técnico a la red de recuperación, 

reciclaje y regeneración y alternativas de bajo PCA (ONUDI) (7 000 $EUA); 

h) Actividades para mantener la eficiencia energética: estas actividades se describen en 

detalle en el cuadro 2 a continuación, e incluyen la creación de capacidad y la cooperación 

entre los encargados de la formulación de políticas y las partes interesadas del sector 

(20 000 $EUA) (PNUMA); programas de sensibilización y divulgación para promover 

normas y etiquetas sobre eficiencia energética (20 000 $EUA) (PNUMA); y 

actualizaciones del material didáctico sobre eficiencia energética en el mantenimiento de 

equipos de refrigeración y aire acondicionado (80 000 $EUA) (ONUDI); y 

i) Seguimiento del proyecto: contratar consultores para lleva a cabo las actividades del plan 

de gestión de eliminación de HCFC; seguir de cerca las tendencias en el uso de los HCFC 

y sustitutos; informar sobre la marcha del proyecto, y organizar visitas periódicas de 

seguimiento a las partes interesadas e instituciones asociadas para velar por el 

cumplimiento y la sostenibilidad de las actividades realizadas (ONUDI) (18 000 $EUA, 

incluidos 8 000 $EUA para gastos de personal y 10 000 $EUA para visitas de 

seguimiento). 

Actividades para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio técnico de equipos de 

refrigeración 

15. El proyecto relacionado con la eficiencia energética, presentado de conformidad con la decisión 

89/6, tiene como objetivo mejorar la coordinación en la promoción de alternativas de bajo potencial de 

calentamiento atmosférico y equipos de refrigeración y aire acondicionado de bajo consumo energético 

entre las principales partes interesadas en el ámbito nacional. Se prevé que ayudará al país a mantener sus 

actividades de eliminación de HCFC y a fortalecer el sector de mantenimiento de RAC. En el cuadro 2 se 

 
7 Las herramientas incluyen, entre otras, detectores de fugas, colectores de servicio para R-600a y R-290, kits de 

vacuómetros electrónicos, balanzas, amperímetros digitales y cilindros. 
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presentan la descripción y el desglose de costos propuesto de las actividades para mantener la eficiencia 

energética en el sector. 

Cuadro 2. Actividades adicionales propuestas para mantener la eficiencia energética en el sector de 

servicio técnico 

Actividad Indicadores de desempeño 
Costo 

($EUA) 

Creación de capacidad y cooperación entre los encargados de la formulación de políticas y las partes 

interesadas del sector (PNUMA) 

Redactar un estudio teórico para identificar y evaluar las mejores 

prácticas, las lecciones aprendidas y las oportunidades para 

mantener/mejorar la eficiencia energética en el sector de servicios 

Se publica un informe sobre 

las conclusiones y 

recomendaciones del estudio 

teórico 

6 000 

Llevar a cabo sesiones informativas para los legisladores sobre los 

valores de PCA de los refrigerantes en el programa de etiquetado y 

cómo promover aún más los equipos RAC cargados con 

refrigerantes de bajo PCA 

Se celebran dos sesiones 

informativas para 40 partes 

interesadas 

3 000 

Definir estrategias, con el apoyo de los formuladores de políticas, 

para mejorar el etiquetado de eficiencia energética y las normas 

mínimas de rendimiento energético (MEPS, por sus siglas en 

inglés) en equipos RAC 

Se publica un informe sobre 

las conclusiones y 

recomendaciones para mejorar 

las políticas de eficiencia 

energética 

6 000 

Realizar talleres de capacitación para importadores sobre el 

registro, aplicación e inspección de productos basados en 

refrigerantes de bajo PCA y su clasificación de eficiencia 

energética 

Se realizan dos talleres para 

30 importadores 

2 000 

Llevar a cabo talleres de capacitación para las autoridades 

aduaneras y comerciales sobre el control y la inspección de las 

importaciones de productos etiquetados que utilizan refrigerantes 

de bajo PCA y su clasificación de eficiencia energética 

Se realizan dos talleres para 

60 funcionarios de aduanas y 

comercio 

3 000 

Subtotal 20 000 

Programas de sensibilización y divulgación para promover normas y etiquetas sobre eficiencia energética 

(PNUMA) 

Preparar una campaña de comunicación para técnicos, 

distribuidores, minoristas y usuarios finales de RAC sobre la 

importancia y las ventajas de ofrecer, mantener y utilizar equipos 

RAC altamente eficientes cargados con refrigerantes de bajo PCA: 

• Alentar a los consumidores a elegir electrodomésticos 

etiquetados con información sobre el PCA de los refrigerantes; 

proporcionar información sobre el programa de etiquetado y los 

beneficios de elegir electrodomésticos y equipos etiquetados 

basados en refrigerantes de bajo PCA, incluidos los ahorros 

consiguientes 

• Instruir a los técnicos, importadores y usuarios finales de RAC 

sobre la lectura de las etiquetas de eficiencia energética, la 

comprensión de los valores PAO y PCA de los refrigerantes y 

el costo y los beneficios ambientales de los refrigerantes 

alternativos. 

 

 

 

 

• Se produce un video de 

sensibilización para los 

consumidores 

 

 

• Se preparan dos infografías 

para técnicos, importadores 

y usuarios finales de RAC 

(se distribuyen 3 000 

ejemplares) 

15 000 

Llevar a cabo programas de capacitación para importadores, 

distribuidores, personal minorista y usuarios finales sobre la lectura 

de etiquetas de eficiencia energética, la comprensión de los valores 

PAO y PCA de los refrigerantes y el costo y los beneficios 

ambientales de los refrigerantes alternativos 

Se realizan cuatro talleres para 

80 importadores, 

distribuidores, personal 

minorista y usuarios finales 

5 000 

Subtotal 20 000 

Actualizaciones al material de capacitación sobre eficiencia energética en el servicio de equipos RAC 

(ONUDI) 
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Actividad Indicadores de desempeño 
Costo 

($EUA) 

Revisar los planes de estudios de los institutos de formación 

profesional de RAC a nivel nacional y revisar conceptos 

relacionados con la eficiencia energética en el sector, precisando 

criterios de mejora y proponiendo un nuevo plan de estudios de 

formación 

Se publica un informe sobre 

las conclusiones y 

recomendaciones 8 000 

Formular una guía para que los técnicos verifiquen el rendimiento 

de los sistemas de RAC, incluido el diagnóstico y la corrección de 

las funciones del sistema para mejorar la eficiencia energética. 

Se redacta un nuevo plan de 

estudios de formación para 

incluir la eficiencia energética 

6 000 

Apoyar a los institutos de formación profesional y escuelas 

elementales en la formación de técnicos para determinar el 

rendimiento y la eficiencia energética de los sistemas de RAC 

Se redacta una guía para 

técnicos  60 000 

Llevar a cabo talleres de capacitación para capacitadores y técnicos 

sobre procedimientos para verificar el desempeño de los sistemas 

RAC, incluido el diagnóstico y la corrección de las funciones de los 

sistemas para mejorar la eficiencia energética.  

Se entregan 10 juegos de 

herramientas a institutos de 

formación profesional y 

escuelas elementales 

seleccionadas 

6 000 

Subtotal 80 000 

Total 120 000 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

OBSERVACIONES 

Informe de consumo y verificación de HCFC 

16. La Secretaría señaló que se identificaron los motivos de los errores en la notificación de datos en 

2020 y 2021, y que ya se habían corregido los datos del programa de país y los informes con arreglo al 

artículo 7. La ONUDI afirmó que la aplicación de las recomendaciones que constan en los informes de 

verificación evitaría futuros errores de notificación, y explicó que el sistema nacional de concesión de 

licencias tenía una reserva legal del 20 % de las cuotas no asignadas para mitigar el riesgo de 

incumplimiento involuntario. 

17. Con respecto a las recomendaciones formuladas en el informe de verificación anterior y reiteradas 

en el nuevo informe, la ONUDI recordó los progresos parciales, entre ellos las mejoras al sistema 

electrónico para registrar las importaciones, que se informó en la 88ª reunión8. La ONUDI explicó que el 

proceso de aplicación de las recomendaciones se vio interrumpido por las limitaciones relativas a la 

pandemia de la COVID-19 y los cambios de personal, tanto en el Gobierno como en la Administración 

Aduanera. Se llevará a cabo una reunión entre la DNO, la Administración Aduanera y un asesor 

internacional para hacer hincapié en la importancia de aplicar dichas recomendaciones y planificar su 

adopción lo antes posible para velar por la precisión en el registro y el informe de importaciones y 

exportaciones. 

18. La Secretaría considera que si bien el sistema de concesión de licencias y cupos está en 

funcionamiento en Honduras, aplicar las recomendaciones del informe de verificación ayudará al Gobierno 

a tener un registro más preciso de los datos y reducir los errores en los informes. La Secretaría recomienda 

que durante la ejecución del segundo tramo de la etapa II, la ONUDI continúe ayudando al Gobierno de 

 
8 Al aprobar el quinto tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC, se solicitó a la ONUDI que 

presentara a la 88ª reunión una actualización de los avances realizados en la aplicación de las recomendaciones del 

informe de verificación, en particular las medidas adoptadas por Honduras para asegurar la precisión de los datos del 

programa de país y los datos con arreglo al artículo 7 presentados a las Secretarías del Fondo Multilateral y del Ozono, 

respectivamente (párrafos 25-32 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18). 
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Honduras a cumplir plenamente las recomendaciones de los informes de verificación, y que informe a la 

94ª reunión sobre los progresos alcanzados. 

Informe sobre la marcha de la ejecución del primer tramo de la etapa II  

Marco jurídico 

 

19. El Gobierno de Honduras ya emitió cupos de importación de HCFC para 2023 de 7,37 toneladas 

PAO, que es inferior a los objetivos de control del Protocolo de Montreal 

Sector de servicio técnico de equipos de refrigeración 

 

20. Con respecto a la certificación de técnicos, la ONUDI confirmó que luego de un retraso causado 

por la pandemia de COVID-19, actualmente se dieron las condiciones para iniciar el proceso de 

certificación de técnicos en junio de 2023 y lograr la meta de certificar 500 técnicos en los dos primeros 

tramos para junio de 2025. Dado que es obligatorio que todos los técnicos de RAC del país estén 

certificados, se espera que técnicos adicionales pasen por el proceso en los próximos años. 

21. La ONUDI también explicó que los centros de capacitación ahora tenían el mandato de adoptar el 

programa de capacitación estándar, “Buenas prácticas en refrigeración y aire acondicionado”, para la 

certificación de técnicos, y que los técnicos interesados deben asistir al curso de 32 horas antes de someterse 

a la evaluación de la competencia laboral. El programa de capacitación estándar se incluirá en los planes 

de estudio de los centros de formación a partir de junio de 2023.  

22. Al examinar el modelo empresarial para poner en funcionamiento una red de RRR sostenible, la 

ONUDI aclaró que el centro de recuperación en INFOP de Tegucigalpa estaba destinado a actividades de 

capacitación y recuperación de su propio refrigerante, mientras que el que se está estableciendo actualmente 

en San Pedro Sula con la Asociación de Técnicos en Refrigeración estaría orientado principalmente a los 

técnicos. Este último centro dispone de una unidad de recuperación móvil, que facilita el mantenimiento de 

grandes sistemas de RAC estacionarios y el transporte del refrigerante recuperado a la Asociación para su 

recuperación. Los ingresos obtenidos de los servicios de recuperación se utilizarán para apoyar el centro y 

para cubrir los gastos administrativos de la Asociación. 

23. En lo que respecta al proyecto de regularización de los grandes usuarios de refrigerantes, la ONUDI 

explicó que se centró en asegurar que estas empresas realicen las inversiones necesarias para cumplir con 

los requisitos del Acuerdo Ejecutivo 006-2012, tales como la compra de equipos y herramientas básicas 

para llevar a cabo buenas prácticas de refrigeración; crear manuales sobre procedimientos internos para el 

manejo adecuado de refrigerantes y equipos de RAC, y la preparación de manuales para el manejo de 

residuos y la eliminación final de sustancias controladas y equipos de refrigeración y aire acondicionado. 

Actividades para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio técnico de equipos de 

refrigeración 

24. De conformidad con la decisión 89/6 d), la ONUDI y el PNUMA han incluido en el plan de 

ejecución de tramos las acciones específicas, los indicadores de desempeño y la financiación asociada con 

actividades adicionales para mantener la eficiencia energética. La ONUDI también proporcionó un 

cronograma para estas actividades y confirmó que informará sobre los progresos en su realización en el 

momento de la presentación de la solicitud del próximo tramo. 

25. La ONUDI proporcionó la siguiente información sobre la contribución de las actividades 

propuestas para promover alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico y mantener la 

eficiencia energética en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración: 
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a) En lo que respecta a las MEPS, las actividades propuestas brindarán apoyo a la 

Organización Hondureña de Normalización (OHN) y a los encargados de la formulación 

de políticas en la actualización de las 10 normas voluntarias de la OHN, en el proceso de 

hacerlos obligatorios a través de las actualizaciones normativas y legislativas, y en la 

armonización de la legislación nacional con el Reglamento Técnico Centroamericano que 

se está elaborando para establecer los niveles mínimos de eficiencia energética o máximos 

de consumo eléctrico para equipos de RAC fabricados, importados y vendidos en la región; 

b) Se revisarán los planes de estudios de los institutos de formación profesional de RAC en 

coordinación con las actividades en curso del plan de gestión de eliminación de HCFC 

(PGEH), y la guía para que los técnicos verifiquen el desempeño de los sistemas de RAC, 

incluido el diagnóstico y la corrección de las funciones del sistema para mejorar la 

eficiencia energética, se armonizará con los manuales y códigos de buenas prácticas 

existentes preparados en el marco del PGEH; y 

c) Las herramientas que se proporcionarán a los institutos de formación profesional están 

destinadas a ayudar tanto a los instructores como a los técnicos a determinar el rendimiento 

energético de los equipos de RAC y a verificar las ganancias en eficiencia energética 

obtenidas con el uso de refrigerantes alternativos. Cada juego de herramientas constará de 

dos multímetros, dos vatímetros o analizadores de red, dos termómetros láser y dos 

termómetros de contacto. Estas herramientas no se han proporcionado en virtud del plan 

de gestión de eliminación de HCFC. 

Aplicación de la política de género9 

26. Durante la ejecución del primer tramo de la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC, 

la ONUDI y el Gobierno de Honduras se centraron en fomentar la incorporación de la perspectiva de género 

en las actividades realizadas. Se dio prioridad a las mujeres en los cursos de capacitación para fortalecer su 

capacidad y ayudar a aumentar su acceso a mejores oportunidades y condiciones de trabajo. El proyecto 

requiere la recopilación de datos desglosados por sexo, cuando corresponda, e información cualitativa para 

analizar y realizar un seguimiento de las cuestiones de género. Este enfoque continuará durante la ejecución 

del próximo tramo. 

Acuerdo actualizado 

27. En vista de la inclusión de financiación para actividades adicionales encaminadas a mantener la 

eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de refrigeración y el calendario de 

financiación revisado en consecuencia, se actualizó el Acuerdo entre el Gobierno de Honduras y el Comité 

Ejecutivo. Específicamente, se revisó el Apéndice 2-A y se agregó el párrafo 17 para indicar que el Acuerdo 

actualizado reemplaza el alcanzado en la 86ª reunión, tal como figura en el Anexo I del presente documento. 

El Acuerdo completo actualizado se adjuntará al informe final de la 92ª reunión. 

Sostenibilidad de la eliminación de HCFC y evaluación de riesgos 

28. Además del sistema de concesión de licencias y cuotas, el Acuerdo Ejecutivo 006-2012 incluye la 

obligación de notificar información sobre ventas e importaciones de SAO, la prohibición de importar 

equipos de refrigeración usados a base de HCFC, la prohibición de establecer fábricas o ensambladoras de 

 
9 Conforme a la decisión 84/92 d), la decisión 90/48 c) alentó a los organismos de ejecución y bilaterales a seguir 

garantizando la aplicación de la política operativa de integración de la perspectiva de género en todos los proyectos, 

teniendo en cuenta las actividades específicas presentadas en el cuadro 2 del 

documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37. 
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aire acondicionado, refrigeración y espuma que utilizan SAO, y la prohibición de importar HCFC-141b 

para uso como agente de limpieza y HCFC 141b en polioles premezclados (1 de enero de 2017). El sistema 

de concesión de licencias de HFC está en funcionamiento desde enero de 2020. 

29. La sostenibilidad del programa de formación de técnicos en Honduras también está asegurada por 

el Acuerdo Ejecutivo 006-2012, que exige que todos los que se hayan graduado de un centro de formación 

en refrigeración antes de 2001 sean capacitados en la recuperación y reciclaje de refrigerantes en el INFOP 

u otra institución acreditada, y obtener la certificación en buenas prácticas de refrigeración. La norma 

también requiere que el INFOP y los centros de educación superior con programas de refrigeración incluyan 

en sus planes de estudios temas como daño a la capa de ozono, técnicas de recuperación y reciclaje de 

refrigerantes y alternativas a las SAO. 

30. Teniendo en cuenta el sólido marco normativo y la participación activa de la Dependencia Nacional 

del Ozono, que ha asegurado la participación del Gobierno, los institutos de capacitación y el sector privado, 

el riesgo de demoras en la ejecución de la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC parece bajo. 

La Secretaría considera que seguir las recomendaciones que constan en los informes de verificación ayudará 

a reducir el riesgo de errores en el registro de las importaciones y el informe del consumo. 

Conclusión  

 

31. El consumo verificado de HCFC en 2020, 2021 y 2022 fue, para todos los años, más del 60 % por 

debajo del nivel de base de HCFC, y en 2022 fue un 29 % por debajo del consumo máximo permitido en 

virtud del Acuerdo con el Comité Ejecutivo para ese año. El Gobierno de Honduras, con la asistencia de la 

ONUDI y el PNUMA, llevó a cabo un amplio conjunto de actividades para fortalecer la capacidad nacional 

para controlar el comercio de HCFC y equipos a base de HCFC, brindar capacitación a técnicos, reiniciar 

la certificación de técnicos de RAC después de la pandemia de COVID-19, adoptar códigos de seguridad y 

procedimientos técnicos para manejar refrigerantes inflamables, mejorar la red de recuperación, reciclado 

y regeneración de refrigerantes y promover la contención de refrigerantes y la reducción de fugas entre los 

grandes usuarios finales. La tasa general de desembolso se sitúa en el 68% de la financiación aprobada. Las 

actividades propuestas para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio de equipos de 

refrigeración también concuerdan con la decisión del Comité Ejecutivo sobre el tema. 

32. Dado que el Gobierno no pudo aplicar plenamente todas las recomendaciones formuladas en el 

informe de verificación sobre el consumo de HCFC en el quinto tramo de la etapa I (86ª reunión), la 

Secretaría recomienda que la ONUDI continúe brindando asistencia sobre este tema y presente a la 

94ª reunión una actualización de los avances realizados en la aplicación de las recomendaciones en el 

informe de verificación, en particular las medidas adoptadas por el Gobierno de Honduras para asegurar la 

precisión en la ejecución del programa de país y los datos con arreglo al Artículo 7 presentados a las 

Secretarías del Fondo Multilateral y del Ozono, respectivamente. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

33. La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo: 

a) Tome nota de lo siguiente: 

i) El informe sobre la marcha de la ejecución del primer tramo de la etapa II del plan 

de gestión de eliminación de HCFC (PGEH) para Honduras; 

ii) La presentación de actividades adicionales para mantener la eficiencia energética 

en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración por un monto 

de 130 800 $EUA, que consta de 80 000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo 
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de 5 600 $EUA para la ONUDI y 40 000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo 

de 5 200 $EUA para el PNUMA; 

iii) La Secretaría del Fondo ha actualizado el Acuerdo entre el Gobierno de Honduras 

y el Comité Ejecutivo, tal como se recoge en el Anexo I del presente documento, 

específicamente el Apéndice 2-A, con base en el nivel de financiación revisado 

debido a la inclusión de financiación para actividades adicionales para mantener la 

eficiencia energética en el sector de servicio de equipos de refrigeración 

mencionado en el apartado a) ii) anterior; y el párrafo 17 que se ha añadido para 

indicar que el Acuerdo actualizado sustituye al alcanzado en la 86ª reunión; y 

b) Solicitar a la ONUDI que presente a la 94ª reunión una actualización de los avances 

realizados en la aplicación de las recomendaciones del informe de verificación, incluidas 

las medidas adoptadas por el Gobierno de Honduras para asegurar la precisión en la 

ejecución del programa de país y los datos con arreglo al Artículo 7 presentados al Fondo 

Multilateral y Secretarías de Ozono, respectivamente. 

34. La Secretaría del Fondo recomienda asimismo dar aprobación general al segundo tramo de la etapa 

II del plan de gestión de eliminación de HCFC para Honduras, y al correspondiente plan de ejecución del 

tramo 2023-2025, a los niveles de financiación que se muestran en el cuadro que sigue: 

 
Título del proyecto 

Financiación 

($EUA) 

Gastos de 

apoyo ($EUA) 

Organismo de 

ejecución 

a) Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II, 

segundo tramo) 

244 500 17 115 ONUDI 

b) Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II, 

segundo tramo) 

76 500 9 945 PNUMA 
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Anexo I 

 

TEXTO QUE SE INCLUIRÁ EN LA VERSIÓN ACTUALIZADA DEL ACUERDO  

ENTRE EL GOBIERNO DE HONDURAS Y EL COMITÉ EJECUTIVO  

DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO  

DE HIDROCLOROFLUOROCARBONOS DE CONFORMIDAD CON LA ETAPA II  

DEL PLAN DE GESTIÓN DE ELIMINACIÓN DE LOS HCFC 

 

17. El presente Acuerdo actualizado reemplaza el Acuerdo alcanzado entre el Gobierno de 

Honduras y el Comité Ejecutivo en la 86ª reunión del Comité Ejecutivo. 

APÉNDICE 2-A: LAS METAS Y LA FINANCIACIÓN 

Fila Detalles 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2028-

2029 
2030 Total 

1.1 Calendario de 

reducción de las 

sustancias del 

grupo I del anexo 

C del Protocolo 

de Montreal 

(toneladas PAO) 

12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 6,47 6,47 6,47 6,47 0 n/a 

1.2 Consumo total 

máximo 

permitido de 

sustancias del 

grupo I del anexo 

C (toneladas 

PAO) 

12,94 12,94 9,91 9,91 9,91 6,47 6,47 6,47 2,70 0 n/a 

2.1 Financiación 

convenida para 

el organismo de 

ejecución 

principal 

(ONUDI) 

($ EUA)  

197 000 0 0 244 500 0 298 500 0 157 000 0 177 500 1 074 500 

2.2 Gastos de apoyo 

al organismo de 

ejecución 

principal 

($ EUA)  

13 790 0 0 17 115 0 20 895 0 10 990 0 12 425 75 215 

2.3 Financiación 

convenida para 

el organismo de 

ejecución 

cooperante 

(PNUMA) 

($ EUA) 

26 500 0 0 76 500 0 36 500 0 43 000 0 33 000 215 500 

2.4 Gastos de apoyo 

al organismo de 

ejecución 

cooperante 

($ EUA) 

3 445 0 0 9 945 0 4 745 0 5 590 0 4 290 28 015 

3.1 Financiación 

total convenida 

($ EUA) 

223 500 0 0 321 000 0 335 000 0 200 000 0 210 500 1 290 000 

3.2 Gastos totales de 

apoyo ($ EUA) 

17 235 0 0 27 060 0 25 640 0 16 580 0 16 715 103 230 

3.3 Costo total 

convenido 

($ EUA) 

240 735 0 0 348 060 0 360 640 0 216 580 0 227 215 1 393 230 

4.1.1 Eliminación total convenida de HCFC-22 por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO) 11,71 
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Fila Detalles 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2028-

2029 
2030 Total 

4.1.2 Eliminación de HCFC-22 por lograr en la etapa previa (toneladas PAO) 6,30 

4.1.3 Consumo admisible remanente de HCFC-22 (toneladas PAO) 0,00 

4.2.1 Eliminación total convenida de HCFC-141b por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO) 0,00 

4.2.2 Eliminación de HCFC-141b por lograr en la etapa previa (toneladas PAO) 1,90 

4.2.3 Consumo admisible remanente de HCFC-141b (toneladas PAO) 0,00 

4.3.1 Total convenido de eliminación de HCFC-141b presente en polioles premezclados importados, por lograr 

conforme a este Acuerdo (toneladas PAO) 

0,00 

4.3.2 Eliminación de HCFC-141b presente en polioles premezclados importados por lograr en la etapa previa 

(toneladas PAO) 

0,80 

4.3.3 Consumo admisible remanente del HCFC-141b presente en polioles premezclados de importación (toneladas 

PAO) 

0,00 

*Fecha de terminación de la etapa I, conforme a la decisión 88/14: 30/09/2022. 
 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 


