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PROPUESTA DE PROYECTO: TAILANDIA 

 

 

 

Este documento consiste en las observaciones y la recomendación de la Secretaría sobre la 

siguiente propuesta de proyecto:  

 

Eliminación 

 

• Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) Banco Mundial 
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO - PROYECTOS PLURIANUALES 

 

Tailandia 
 

I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO APROBADO EN LA 

REUNIÓN 

MEDIDA DE CONTROL 

Plan de gestión de eliminación de HCFC 

(etapa II) BIRF 82ª 61,8% en 2023 

 

II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL 

ARTÍCULO 7 (Anexo C, Grupo l) 
Año: 2021 278,96 toneladas PAO 

 
III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO) Año: 2022 

Sustancia 
química 

Aerosoles Espumas Lucha 
contra 

incendios 

Refrigeración Disolventes Agentes 
de 

procesos 

Uso en 
lab. 

Consumo total del 
sector  

  Fabric. Manten.  

HCFC-22     225,53    225,53 

HCFC-141b  23,10    44,58   67,68 

HCFC-141b 

in imported 

pre-blended 

polyol 

 2,90       2,90 

HCFC-123   0,26  1,79    2,05 

 
IV) DATOS SOBRE EL CONSUMO (toneladas PAO) 

Nivel básico en 2009-

2010: 

927,60 Punto de partida para las reducciones acumuladas 

sostenidas: 
94330 

CONSUMO ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN  

Ya aprobado: 533,20 Restante: 410,10 

 
V) PLAN ADMINISTRATIVO APROBADO 2023 2024 2025 Total 

BIRF 
Eliminación de SAO (toneladas PAO) 28,77 2,37 0,00 31,14 
Financiación ($EUA) 2 264 689 186 763 0 2 451 452 

 
VI) DATOS DEL PROYECTO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Límites de consumo establecidos en el 

Protocolo de Montreal 

834,84 834,84 602,94 602,94 602,94 602,94 n/d 

Consumo máximo permitido (toneladas PAO) 788,46 410,00 410,00 400,00 390,00 354,74 n/d 

Financiación 

acordada en 

principio ($EUA) 

Banco 

Mundial 

Costo del 

proyecto 
1 500 000 0 2 116 532 0 174 545 0 3,791,077 

Gastos de apoyo 105 000 0 148 157 0 12 218 0 265,375 

Fondos aprobados por el 

Comité Ejecutivo ($EUA) 

Costo del 

proyecto 
1 500 000 0 0 0 0 0 1 500 000 

Gastos de apoyo 105 000 0 0 0 0 0 105 000 

Total de fondos solicitados para 

su aprobación en esta reunión 

($EUA) 

Costo del 

proyecto 
0 0 0 0 0 2 116 532* 2 116 532 

Gastos de apoyo 0 0 0 0 0 148 157* 148 157 

* El segundo tramo debería haberse presentado en 2020. 

 

Recomendación de la Secretaría: Aprobación general 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1. El Banco Mundial, en su calidad de organismo de ejecución designado, ha presentado en nombre 

del Gobierno de Tailandia una solicitud de financiación para el segundo tramo de la etapa II del plan de 

gestión de eliminación de HCFC (PGEH) por un monto de 2 116 532 $EUA más unos gastos de apoyo de 

los organismos de 148 157 $EUA. La presentación incluye un informe sobre la marcha de las actividades 

relativo a la ejecución del primer tramo, el informe de verificación sobre el consumo de HCFC para 2018 

a 2021, y el plan de ejecución del tramo para 2023 a 2024. 

Informe sobre el consume de HCFC 

 

2. En el informe de ejecución del programa de país, el Gobierno de Tailandia ha comunicado un 

consumo de 295,26 toneladas PAO de HCFC en 2022, una cifra un 68,2 por ciento inferior al nivel básico 

de HCFC para el cumplimiento. Los datos de 2022 con arreglo al Artículo 7 aún no han sido 

comunicados. En el cuadro 1 se muestra el consumo de HCFC en el período 2018-2022.  

Cuadro 1. Consumo de HCFC en Tailandia (datos de 2018-2021 con arreglo al Artículo 7) 
HCFC 2018 2019 2020 2021 2022* Nivel básico 

Toneladas métricas (tm)       

HCFC-22 5 035,28 5 469,20 5 327,70 4 344,30 4 100,55 13 028,60 

HCFC-123 184,79 51,18 119,05 91,24 102,50 159,75 

HCFC-124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41 

HCFC-141b 673,45 543,96 542,16 347,29 615,28 1,865,93 

HCFC-142b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81 

HCFC-225** 30 ,61 38 ,18 8 ,00 0 ,00 0 ,00 54,60 

Subtotal (tm) 5 924,13 6 102,52 5 996,91 4 782,83 4 818,33 15 114,10 

HCFC-141b en polioles premezclados 

importados* 

26,18 42,24 20,13 20,13 26,40 142,50*** 

Toneladas PAO       

HCFC-22 276,94 300,81 293,02 238,94 225,53 716,57 

HCFC-123 3,70 1,02 2,38 1,82 2,05 3,19 

HCFC-124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 

HCFC-141b 74,08 59,84 59,64 38,20 67,68 205,25 

HCFC-142b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 

HCFC-225** 2,14 2,67 0,56 0,00 0,00 2,30 

Subtotal (toneladas PAO) 356,86 364,34 355,60 278,96 295,26 927,51 

HCFC-141b en polioles premezclados 

importados* 

2,88 4,65 2,21 2,21 2,90 15,67*** 

* Datos del programa de país.  

** Estas cifras incluyen el consumo de HCFC-225, HCFC-225ca y HCFC-225cb.  

*** Consumo promedio entre 2007 y 2009. 

 

3. En 2022, el consumo de HCFC-22 y HCFC-141b había disminuido hasta el 81% y el 91% de sus 

niveles de 2018, respectivamente, debido principalmente a la disminución de la fabricación y el 

mantenimiento de equipos basados en HCFC-22 y a la eliminación de HCFC-141b en el sector de 

fabricación de espumas, que se espera que esté totalmente completada para el 31 de diciembre de 2023. El 

HCFC-141b se sigue consumiendo en aplicaciones de disolventes, principalmente en el servicio y 

mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado, la limpieza electrónica y la limpieza de 

metales. El consumo de HCFC-123 en enfriadoras y en aplicaciones relacionadas con la lucha contra 

incendios está disminuyendo en comparación con los niveles de 2018. El consumo de HCFC-225 en 

aplicaciones de disolventes para 2021 y 2022 es nulo debido a los menores niveles de fabricación como 

resultado de los problemas derivados de la pandemia de COVID-19 y el uso de HCFC-225 almacenado de 

años anteriores.  
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Informe de ejecución del programa de país 

 

4. En el informe de ejecución del programa de país de 2021, el Gobierno de Tailandia comunicó 

datos sobre el consumo del sector de los HCFC que son coherentes con los datos comunicados con 

arreglo al Artículo 7 del Protocolo de Montreal.  

Informe de verificación 

 

5. El informe de verificación confirmó que el Gobierno está aplicando un sistema de concesión de 

licencias y cuotas para las importaciones y exportaciones de HCFC y que el consumo total de HCFC 

notificado con arreglo al Artículo 7 del Protocolo de Montreal para 2019 y 2021 era correcto (como se 

muestra en el Cuadro 1 supra), y que para 2018 y 2020, el consumo, de conformidad con la declaración de 

importación registrada en los registros del Departamento de Instalaciones Industriales, debería ser de 

362,73 toneladas PAO y 356,15 toneladas PAO, respectivamente, en lugar de 356,86 toneladas PAO y 

355,60 toneladas PAO notificadas con arreglo al Artículo 7 y los datos del programa de país, incluida la 

posible cancelación de la importación. Los informes de datos revisados se presentaron a las Secretarías 

del Ozono y del Fondo a finales de marzo de 2023. La verificación concluyó que el consumo para los 

cuatro años está por debajo del consumo máximo permitido en el Acuerdo del país con el Comité 

Ejecutivo.  

6. El Banco Mundial indicó que la contratación de un consultor para llevar a cabo la verificación del 

consumo de HCFC para 2022 está en curso, y que el informe de verificación se prepararía y presentaría 

en septiembre de 2023. 

Situación de la ejecución de la fase I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

 

7. La etapa I del PGEH se completó en diciembre de 2018 y el informe de finalización del proyecto 

se presentó el 8 de abril de 2019. 

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución de la etapa II del PGEH 

 

Marco jurídico 

 

8. En enero de 2013, el Departamento de Instalaciones Industriales estableció un sistema de cuotas 

de importación para los HCFC.  El 1 de julio de 2017, emitió una prohibición sobre el uso de HCFC-22 

para la fabricación de acondicionadores de aire con una capacidad de refrigeración inferior a 

50 000 BTU/hora y el 31 de marzo de 2018, el Ministerio de Comercio emitió una prohibición sobre la 

importación de dichos equipos. 

9. Los reglamentos aplicados en julio de 2017 también incluían la prohibición del uso de 

HCFC-141b puro y contenido en polioles premezclados importados para la fabricación de todos los 

productos de espumas de poliuretano, excepto las espumas pulverizadas; el 31 de diciembre de 2023, la 

prohibición se ampliará para cubrir todas las aplicaciones de fabricación de espumas de poliuretano, en 

consonancia con la decisión 82/60 b) ii). El Gobierno está colaborando estrechamente con las empresas de 

sistemas y los distribuidores para garantizar la aplicación plena de esta prohibición, y seguirá 

supervisando su aplicación mediante controles aleatorios y la confirmación de los importadores respecto 

de los usuarios. 

10. Actualmente, en Tailandia no se pueden instalar en los edificios aparatos de aire acondicionado 

que utilicen refrigerantes a base de hidrocarburos debido a las normas de seguridad.  
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Sector de fabricación de espumas pulverizadas 

 

11. En la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC, se aprobó una financiación total de 

1 732 597 $EUA para convertir 71 empresas del HCFC-141b utilizado como agente espumante a 

formulaciones a base de HFO reducido. El Gobierno de Tailandia inició actividades relacionadas con las 

disposiciones de ejecución en 2019 (por ejemplo, la preparación de acuerdos de subvención y el 

desarrollo de un marco de gestión ambiental para los beneficiarios) y llevó a cabo un taller de 

lanzamiento para la ejecución de la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC después de los 

procesos administrativos pertinentes desarrollados en noviembre de 2020. Los acuerdos de subvención 

para dos empresas, PU Foam Insulation and Trading Co. y Lohr Trade and Consulting Ltd., con un 

consumo de 14,84 tm y 14,08 tm, respectivamente, se concluyeron en enero de 2023 para la conversión a 

formulaciones basadas en HFO; el monto total de financiación para el acuerdo de subvención en cada una 

de las empresas es de 103 370 y 77 330 $EUA, respectivamente. Se espera que estos proyectos finalicen 

en septiembre de 2023.  

Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración 

 

12. Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

a) Suministro de 72 equipos de formación (por ejemplo, bomba de vacío, manómetros, 

básculas, herramientas de mantenimiento) para técnicos de mantenimiento de aire 

acondicionado a los 12 centros de formación seleccionados (seis a la Oficina de la 

Comisión de Formación Profesional (OVEC) y seis al Departamento de Desarrollo de 

Competencias Profesionales (DSD)); y 

b) Formación, impartida por los centros de formación del DSD y la OVEC, de 980 técnicos 

de servicio y mantenimiento de aire acondicionado sobre buenas prácticas de servicio y 

seguridad en la instalación, el mantenimiento y la revisión de los equipos; se 

proporcionará una herramienta de formación a los técnicos que hayan completado la 

formación en uno de los 12 centros. 

Ejecución y seguimiento de los proyectos  

 

13. El personal del Global Saving Bank (GSB) es responsable de la ejecución de las actividades de 

reconversión en el sector manufacturero y de las actividades de asistencia técnica. La unidad de gestión 

del proyecto del Departamento de Instalaciones Industriales es la encargada de facilitar la aprobación por 

parte del Departamento de Instalaciones Industriales de la admisibilidad de los subproyectos y de los 

planes de eliminación. También desempeña un papel vital en la supervisión de la ejecución de los planes 

de eliminación y la eliminación sostenible de los HCFC en las empresas. Además, la unidad de gestión 

del proyecto del Departamento de Instalaciones Industriales supervisa la ejecución de las actividades de 

asistencia técnica relacionadas con los institutos de formación y las organizaciones no gubernamentales; 

ayudó al Departamento de Instalaciones Industriales a asignar las cuotas anuales de importación de HCFC 

para 2021, 2022 y 2023 y facilitó el trabajo del consultor independiente para llevar a cabo la verificación 

del consumo anual de HCFC.   

14. El gasto total de la unidad de gestión del proyecto por un valor de 110 494 $EUA incluye los 

gastos incurridos por la unidad de gestión de proyectos del Departamento de Instalaciones Industriales 

(11 232 $EUA) y la unidad de gestión de proyectos del GSB (99 262 $EUA). 
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Nivel de desembolso de los fondos 

15. A fecha de marzo de 2023, de los 1 500 000 $EUA aprobados hasta ese momento, se habían 

desembolsado 501 793 $EUA (el 33,5 por ciento). El saldo de 998 207 $EUA se desembolsará en 2023. 

Plan de ejecución del Segundo tramo de la etapa II del PGEH 

16. Entre julio de 2023 y diciembre de 2024, se ejecutarán las siguientes actividades durante el 

segundo tramo de la etapa II del PGEH. 

Sector de fabricación de espumas pulverizadas (1 047 067 $EUA) 

17. A mediados de 2023, se habrán firmado nuevos acuerdos de subvención con cuatro grandes 

empresas de fabricación de espumas pulverizadas que ya han confirmado su interés en participar en el 

proyecto y la conversión se completará a finales de 2023. En el siguiente cuadro se ofrece información 

sobre las cuatro empresas.   

Cuadro 2. Empresas de fabricación de espumas pulverizadas con acuerdos de subvención para ser 

firmados en 2023 

Empresa 
HCFC-141b  

a ser eliminado (tm) 

Valor estimado 

$EUA) 

New Tech & J Service 56,46 299 775 

Narongrit Insulate 24,87 153 520 

Beam Chem 29,02 174 255 

Dabco Intertrade 101,59 537 100 

 

18. Para evitar cualquier desviación del consumo restante de HCFC-141b al sector de espumas de 

poliuretano, el Departamento de Instalaciones Industriales y el Grupo de la Industria del Poliuretano 

llevarán a cabo talleres en junio de 2023 para prestar asistencia técnica a las empresas más pequeñas con 

un consumo de HCFC-141b inferior a 2 tm y educarlas en el uso adecuado y rentable de nuevos agentes 

espumantes sin SAO sin que ello comprometa significativamente la calidad del producto 

19. Además, esas empresas recibirán una formación práctica en junio de 2023 sobre formulaciones a 

base de HFO reducido gracias a la cooperación del Banco Mundial y las principales casas de sistemas del 

país (South City, Bangkok Integrated Trading (BIT), P.U. Foam Insulation and Trading, Huntsman, 

Integrated Refinery and Petrochemical Complex (IRPC) y Thai Mitsui).  

Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración 

20. Las actividades previstas en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración 

incluirán: 

a) Formación de unos 3.600 técnicos a través de 183 talleres sobre buenas prácticas de 

mantenimiento y adopción de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico 

en los 12 centros de formación (912 757 $EUA); 

b) Un taller para usuarios de HCFC-141b como disolvente, para identificar posibles 

alternativas al HCFC-141b en diferentes aplicaciones, incluido el sector de servicio y 

mantenimiento de equipos de refrigeración, e identificar a las partes interesadas en 

desarrollar proyectos para evaluar la eficacia y el rendimiento de las alternativas en el 

futuro (saldo del tramo anterior; y 

c) Gestión y supervisión de proyectos a través de las dos unidades de gestión del proyecto 
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(Global Saving Bank y Departamento de Instalaciones Industriales) para garantizar una 

planificación adecuada y una ejecución puntual de los proyectos de eliminación en el 

sector de espumas pulverizadas y en el sector de servicio y mantenimiento (156 708 

$EUA). 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

OBSERVACIONES 

Informe sobre el consumo de HCFC 

Informe de verificación 

21. El Banco Mundial presentó un informe de verificación que comprendía los años 2018 a 2021. El 

Banco Mundial indicó que se está contratando al consultor que se encargará del informe de verificación 

para 2022 y que el Gobierno de Tailandia se compromete a volver a presentar en septiembre de 2023 un 

informe de verificación revisado de conformidad con la decisión 72/19 a)2 para incluir los datos 

correspondientes a 2022. En consecuencia, la Secretaría recomienda la aprobación de esta solicitud de 

tramo de financiación en el entendimiento de que, en el improbable caso de incumplimiento por parte del 

Gobierno de Tailandia de su Acuerdo con el Comité Ejecutivo, el Comité Ejecutivo adoptará las medidas 

pertinentes. 

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer tramo de la etapa II del plan 

de gestión de eliminación de HCFC (PGEH) 

Motivos de los retrasos en la presentación del segundo tramo de la fase II 

 

22. El Banco Mundial explicó que los retrasos en la presentación del segundo tramo de la fase II del 

plan de gestión de eliminación de HCFC se debieron principalmente a los retrasos en las consultas con los 

beneficiarios en las aplicaciones de espuma pulverizada y las partes interesadas pertinentes en el sector de 

mantenimiento debido a las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID 19; estas cuestiones se 

han abordado y la aplicación de dicho tramo se está desarrollando satisfactoriamente.   

Marco jurídico 

 

23. El Gobierno de Tailandia ya ha emitido cuotas de importación de HCFC para 2023 

de 300,64 toneladas PAO, que es inferior a los objetivos de control del Protocolo de Montreal y a los 

objetivos establecidos en el Acuerdo con el Comité Ejecutivo. 

Sector de fabricación de espumas pulverizadas 

 

24. El Banco Mundial indicó que, a finales de abril de 2023, el Gobierno de Tailandia había 

confirmado que de las 71 empresas de espumas identificadas durante la presentación de la fase II del plan 

de gestión de eliminación de HCFC ninguna cumplía los requisitos,3, y que seis empresas con un 

consumo superior a 10 toneladas métricas habían sido identificadas para recibir apoyo en el marco de la 

fase II. En enero de 2023, se han firmado acuerdos de subvención con dos de las seis empresas, y se 

 
2 Alienta a los organismos bilaterales principales y a los organismos de ejecución que presenten solicitudes de 

tramos del plan de gestión de eliminación de HCFC a la primera reunión del año a que incluyan un informe de 

verificación de los objetivos nacionales de consumo para el año inmediatamente anterior al año durante el cual se 

presentó el tramo. 
3 Decisión 82/60 c) 
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espera que las otras cuatro firmen sus acuerdos de subvención en junio de 2023. El Gobierno de Tailandia 

está colaborando estrechamente con las casas de sistemas y los distribuidores de sistemas de espuma para 

evaluar la admisibilidad y prestar asistencia técnica a las empresas admisibles que consumen menos 

de 2 tm; estas empresas recibirán apoyo para adoptar formulaciones basadas en HFO reducidas a través de 

la formación práctica prevista en junio de 2023. El Banco Mundial también confirmó que, de acuerdo con 

la decisión 82/6 (b) ii), el Gobierno prohibiría las importaciones de HCFC-141b a granel y contenido en 

polioles premezclados en todas las aplicaciones de espuma antes del 31 de diciembre de 2023; La 

aplicación de esta legislación y la asistencia a las empresas de espumas pulverizadas admisibles durante 

2023 facilitaría la eliminación del HCFC-141b en todas las aplicaciones de espumas. Las empresas no 

admisibles, si las hubiera, identificadas durante la ejecución serían objeto de seguimiento y se presentaría 

al Comité Ejecutivo un informe detallado de las empresas y su consumo junto con la solicitud del tercer 

tramo del país.  

Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración 

25. El Banco Mundial informó de una reducción en el número de técnicos propuestos para ser 

formados de 5 500 a 4 500, lo que se debe principalmente a la reasignación de fondos para proporcionar 

asistencia en equipamiento a los técnicos, la puesta en marcha del desarrollo de capacidades para los 

programas de certificación y otras actividades de desarrollo de capacidades y divulgación para los 

técnicos de refrigeración y aire acondicionado. Con ello se conseguirá una ejecución eficaz de las 

actividades del sector de servicio y mantenimiento y se facilitará la adopción de alternativas de menor 

PCA en el país.  

26. El Banco Mundial informó de que la DSD y la Autoridad de Generación de Electricidad de 

Tailandia han desarrollado y puesto en marcha, con sus recursos internos, una aplicación de telefonía 

móvil para la promoción de técnicos de servicio y mantenimiento de aire acondicionado. Los fondos para 

esta actividad, presupuestados originalmente en el primer tramo de la fase II del plan de gestión de 

eliminación de HCFC, se han reasignado a las actividades relacionadas con la formación de técnicos de 

servicio y mantenimiento. 

27. La Secretaría solicitó información adicional sobre las actividades previstas durante el taller sobre 

el uso de HCFC-141b en aplicaciones de disolventes, señalando que el proyecto de conversión en el 

sector de los disolventes estaba previsto que se presentara en el marco de la etapa III del plan de gestión 

de eliminación de HCFC.4.  El Banco Mundial explicó que esta actividad se relaciona principalmente con 

la obtención de una mejor comprensión del uso de HCFC-141b en aplicaciones de disolventes, 

principalmente en el mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado y otras aplicaciones 

de limpieza de metales, y que contribuiría a la comprensión de las necesidades futuras de proyectos en el 

sector de los disolventes. 

Aplicación de la política de género5 

 

28. El Banco Mundial informó de que durante las fases I y II del plan de gestión de eliminación de 

HCFC se está aplicando la incorporación de la perspectiva de género. La política de género del Banco 

garantiza que no se discrimine a las mujeres durante el proceso de formulación y ejecución de los 

proyectos; la integración de la perspectiva de género forma parte integrante del manual operativo del 

Banco para la ejecución de las actividades de inversión y formación, que exige explícitamente la igualdad 

de trato y la igualdad de oportunidades para las trabajadoras en el marco de las actividades de formación y 

 
4 Párrafo 61 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/59 
5 En consonancia con la decisión 84/92 d), la decisión 90/48 c) alentaba a los organismos bilaterales y de ejecución a 

seguir velando por la aplicación de la política operacional sobre la incorporación de la perspectiva de género en 

todos los proyectos, teniendo en cuenta las actividades específicas presentadas en el Cuadro 2 del documento 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37. 
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otras actividades de asistencia técnica; los indicadores de género forman parte de los indicadores de los 

proyectos que el Banco utiliza para la evaluación interna cuando finaliza un proyecto. Además, los 

institutos de formación han establecido un sistema para controlar el número de mujeres solicitantes y 

asistentes a los cursos de formación y certificación en mantenimiento de aire acondicionado. El Banco 

Mundial también mencionó que, durante la ejecución de las actividades del segundo tramo de la fase II 

del plan de gestión de eliminación de HCFC, seguiría aplicando medidas acordes con la política de género 

aprobada por el Comité Ejecutivo en la medida de lo posible.  

Sostenibilidad de la eliminación de los HCFC y evaluación de riesgos  

29. Para garantizar la sostenibilidad de las actividades del plan de gestión de eliminación de HCFC a 

lo largo del tiempo, el Gobierno de Tailandia ha aplicado normas para reducir el uso de HCFC-22 en la 

fabricación de acondicionadores de aire y de HCFC-141b en aplicaciones de espumas; además, el 

Gobierno reforzaría estas normas y aplicaría medidas adicionales en el futuro para reducir el consumo de 

HCFC en los usos restantes y esto reduciría los riesgos del uso de HCFC en aplicaciones/sectores en los 

que su uso está prohibido. El Gobierno también está llevando a cabo actividades para prestar asistencia 

técnica al sector de servicio y mantenimiento con el fin de promover la adopción de refrigerantes de bajo 

PCA de una manera segura; esto reduciría los riesgos relacionados con el uso seguro y sostenible de 

refrigerantes inflamables. La unidad de gestión del proyecto seguirá facilitando el proceso de ejecución de 

proyectos y adoptando medidas para la finalización oportuna de los proyectos de reducción del consumo 

de HCFC en consonancia con los objetivos del plan de gestión de eliminación de HCFC. 

Conclusion  

30. El consumo de HCFC notificado en los datos del programa de país para 2022 fue un 

68,2% inferior al nivel básico de referencia de HCFC para el cumplimiento y un 24% inferior al consumo 

máximo admisible del país en virtud de su Acuerdo con el Comité Ejecutivo. El informe de verificación 

confirmó la aplicación efectiva del sistema de concesión de licencias de SAO, y el Gobierno de Tailandia 

se ha comprometido a presentar un informe de verificación actualizado que incluya los datos de consumo 

de 2022 para septiembre de 2023. El Gobierno está ejecutando las actividades del plan de gestión de 

eliminación de HCFC de manera sistemática para cumplir los objetivos del Acuerdo en el marco del 

Protocolo de Montreal. Aunque el ritmo de ejecución de los proyectos se vio afectado debido a las 

limitaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19, el Gobierno siguió emprendiendo actividades 

que facilitaron la rápida finalización de los proyectos en las aplicaciones de fabricación de espumas 

pulverizadas y en el sector de servicio y mantenimiento, lo que se tradujo en una reducción del consumo. 

Se espera que el Gobierno aplique la normativa antes del 31 de diciembre de 2023 para prohibir la 

importación de HCFC-141b, puro y contenido en polioles premezclados importados, para su uso en todas 

las aplicaciones de espumas de poliuretano. Además, el Gobierno, en estrecha coordinación con los 

representantes pertinentes de la industria, está trabajando para garantizar que la ejecución del proyecto de 

eliminación de HCFC-141b esté bien alineada con la aplicación de la normativa. El Gobierno sigue 

adoptando medidas para capacitar al sector de servicio y mantenimiento a fin de que adopte buenas 

prácticas y utilice alternativas de bajo o inferior PCA de forma segura. La tasa de desembolso de los 

fondos aprobados del primer tramo es del 33,5% y se espera que el resto se desembolse a finales de 2023. 

Las actividades previstas en el segundo tramo de la etapa II ayudarían a completar las actividades 

relacionadas con la eliminación del HCFC-141b en aplicaciones de fabricación de espumas pulverizadas 

y seguirían apoyando el desarrollo de capacidades del sector de servicio y mantenimiento.  

RECOMENDACIÓN 

31. La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo tome nota del informe sobre la 

marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer tramo de la etapa II del plan de gestión de 

eliminación de HCFC para Tailandia, y recomienda además la aprobación general del segundo tramo de 

la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC y el correspondiente plan de ejecución del tramo 
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2023-2024 para Tailandia al nivel de financiación que figura en el cuadro siguiente, en el entendimiento 

de que: 

a) El Banco Mundial se ha comprometido a presentar un informe de verificación actualizado 

que incluya los datos de consumo de 2022 antes de septiembre de 2023; y 

b) En el improbable caso de que el Gobierno de Tailandia incumpla su Acuerdo con el 

Comité Ejecutivo, éste adoptará las medidas pertinentes. 

 Título del proyecto Financiación del 

proyecto 

($EUA) 

Gastos de 

apoyo ($EUA) 

Organismo de 

ejecución 

a) Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II, 

segundo tramo) 

2 116 532 

 

148 157  Banco Mundial 

 

     

 


