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Este documento consiste en las observaciones y la recomendación de la Secretaría sobre las si-

guientes propuestas de proyectos:  

 

Eliminación 

 

• Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, segundo 

tramo) 

PNUMA y PNUD 
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES 

 

Zimbabwe 

 
I) TÍTULO DEL PRO-

YECTO 

ORGANISMO REUNIÓN EN QUE SE 

APROBÓ 

MEDIDA DE CONTROL 

Plan de gestión de eliminación 

de los HCFC (etapa II) 

PNUMA (principal), 

PNUD 
86ª 

Eliminación del 100% para 

2030 

 

II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL 

ARTÍCULO 7 (grupo I del anexo C) 

Año: 2022 3,79 toneladas PAO 

 

III) DATOS SECTORIALES MÁS RECIENTES DEL PROGRAMA DE PAÍS (toneladas 

PAO) 

Año:  2022 

Sustancia 

química 

Aeroso-

les 

Espu-

mas 

Lucha contra 

incendios 

Refrigeración Disol-

ventes 

Agentes de 

procesos 

Uso 

en lab. 

Consumo to-

tal del sector 

  Fabricación Manteni-

miento 
 

HCFC-22     3,79    3,79 

 

IV) DATOS SOBRE EL CONSUMO (toneladas PAO) 

Nivel básico en 2009-

2010: 

17,80 Punto de partida para las reducciones acumuladas 

sostenidas: 

23,91 

CONSUMO ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN 

Ya aprobado: 23,91 Restante: 0,00 

 

V) PLAN ADMINISTRATIVO RESPAL-

DADO  

2023* 2024 2025 Total 

PNUMA 

Eliminación de SAO (tonela-

das PAO) 

2,14 0 0 2,14 

Financiación ($EUA) 311.603 0 0 311603 

PNUD 

Eliminación de SAO (tonela-

das PAO) 

1,67 0 0 1,67 

Financiación ($EUA) 199.740 0 0 199.740 

   * Incluye 120.000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo para el PNUMA, para actividades adicionales destinadas a mantener 

la eficiencia energética  

 

VI) DATOS DEL PROYECTO  2020 2021-

2022 

2023* 2024 2025-

2026 

2027 2028-

2029 

2030 Total 

Límites de consumo del Protocolo de Montreal 

(toneladas PAO) 

11,57 11,57 11,57 11,57 5,78 5,78 5,78 0 n. a. 

Consumo máximo permitido (toneladas PAO) 11,57 11,57 11,57 11,57 5,78 5,78 5,78 0 n. a. 

Financiación 

acordada en 

principio 

($EUA) 

PNUMA 

Costos del pro-

yecto 

150.000 0 312.500 0 0 192.500 0 105.000 760.000 

Gastos de apoyo 18.844 0 38.297 0 0 23.591 0 12.868 93.600 

PNUD 

Costos del pro-

yecto 

100.000 0 150.000 0 0 150.000 0 0 400.000 

Gastos de apoyo 7.000 0 10.500 0 0 10.500 0 0 28.000 

Fondos aprobados por el Co-

mité Ejecutivo ($EUA) 

Costos del pro-

yecto 

250.000 0       250.000 

Gastos de apoyo 25.844 0       25.844 

Total de fondos cuya aproba-

ción se recomienda en esta 

reunión ($EUA) 

Costos del pro-

yecto 

  462.500      462.500 

Gastos de apoyo   48.797      48.797 

* La financiación para 2023 incluye 120.000 $EUA más gastos de apoyo al organismo de 14.706 $EUA para el PNUMA para 

actividades de eficiencia energética (decisión 89/6) 

 

Recomendación de la Secretaría: Aprobación general 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1. El PNUMA, en calidad de organismo de ejecución principal, ha presentado en nombre del Gobierno 

de Zimbabwe una solicitud de financiación para el segundo tramo de la etapa II del plan de gestión de 

eliminación de los HCFC (PGEH) por un coste total de 511.297 $EUA, desglosado en 312.500 $EUA más 

unos gastos de apoyo al organismo de 38.297 $EUA para el PNUD, y 150.000 $EUA más unos gastos de 

apoyo al organismo de 10.500 $EUA para el PNUD.2 La comunicación incluye un informe de los progresos 

realizados en la ejecución del primer tramo, el informe de verificación del consumo de HCFC para 2018 y 

2022, el plan de ejecución del tramo para el período de 2023 a 2027 y una solicitud de financiación de 

actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de 

equipos de refrigeración.3   

Informe sobre el consumo de HCFC 

 

2. El Gobierno de Zimbabwe notificó un consumo de 3,79 toneladas PAO de HCFC en 2022, un 

78 por ciento por debajo de la base para el cumplimiento de HCFC. En el cuadro 1 se muestra el consumo 

de HCFC en el período 2018-2022.  

Cuadro 1. Consumo de HCFC en Zimbabwe (datos de 2018-2022, conforme al Artículo 7) 

HCFC 2 018 2019 2020 2021 2022 Nivel básico 

Toneladas métricas (t)       

HCFC-22 176,75 177,18 113,87 74,57 68,98 306,55 

HCFC-141b 0 0 0 0 0 8,54 

HCFC-142b 5,30 1,63 0,278 0 0 0 

Total (t) 182.05 178.81 114.148 74.57 68.98 314.94 

HCFC-141b en polioles premezcla-

dos importados 

0 0 0 0 0 55,55*  

Toneladas PAO       

HCFC-22 9,72 9,74 6,26 4,10 3,79 16,86 

HCFC-141b 0 0 0 0 0 0,94 

HCFC-142b 0,35 0,11 0,02 0 0 0 

(Total) (toneladas PAO) 10.07 9.85 6.28 4.10 3.79 17.80 

HCFC-141b en polioles premezcla-

dos importados 

0 0 0 0 0 6,11*  

* Según el Acuerdo con el Comité Ejecutivo.  
 

3. El consumo de HCFC ha estado disminuyendo debido a la ejecución de las actividades del PGEH, 

especialmente la prohibición de las importaciones de equipos que utilizan HCFC a partir de 2016, y la 

transformación del mercado de HCFC a tecnologías alternativas. Los programas intensiva de sensibiliza-

ción del público han alentado a los importadores, minoristas y usuarios finales a elegir equipos que funcio-

nan con alternativas a los HCFC. 

Informe de ejecución del programa de país. 

4. El Gobierno de Zimbabwe notificó los datos del consumo sectorial de los HCFC, que figuran en el 

informe de ejecución del programa de país de 2022 y que coinciden con los datos notificados en virtud del 

Artículo 7 del Protocolo de Montreal.  

 
2 Según la carta del 20 de marzo de 2023 enviada por el Ministerio de Medio Ambiente, Clima, Turismo y Sector 

Hotelero de Zimbabwe a la Secretaría. 
3 De conformidad con la decisión 89/6, los países de bajo consumo pueden incluir en sus PGEH actividades adicionales 

para la introducción de alternativas a los HCFC con potencial de calentamiento atmosférico bajo o nulo y para man-

tener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración. 
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Informe de verificación 

 

5. El informe de verificación ha confirmado que el Gobierno está aplicando un sistema de concesión 

de licencias y cuotas para las importaciones y exportaciones de HCFC, y que el consumo total de HCFC 

notificado de acuerdo con el Artículo 7 del Protocolo de Montreal para el período entre 2018 y 2022 era 

correcto (tal como se muestra en el cuadro 1 anterior). En la verificación se concluyó que Zimbabwe cumple 

con los objetivos del Acuerdo con el Comité Ejecutivo y el Protocolo de Montreal y se presentaron varias 

recomendaciones, tal como se detalla en el párrafo 14 a continuación. 

Situación de ejecución de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC 

6. La ejecución de la etapa I del PGEH se retrasó por la pandemia del COVID-19. En la 91ª reunión, 

el Comité Ejecutivo aprobó la prórroga de la etapa I del PGEH para Zimbabwe hasta el 30 de junio de 2023 

(decisión 91/11 b)) para permitir la terminación de las actividades de capacitación restantes en los tramos 

cuarto y quinto. El Gobierno de Alemania presentó un informe sobre la ejecución de la etapa I, que indicaba 

que la ejecución de la actividad restante de formación de instructores está avanzando y casi está completa. 

Se espera que todas las actividades restantes de la etapa I terminen para junio de 2023 y que el informe de 

terminación de proyecto se presentará a la 93ª reunión.  

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer tramo de la etapa II del plan 

de gestión de eliminación de los HCFC 

 

Marco jurídico  

 

7. El Gobierno de Zimbabwe ratificó la Enmienda de Kigali el 18 de octubre de 2022. Se examinó y 

revisó la normativa sobre SAO para incluir los HFC y las mezclas de HFC en el sistema de otorgamiento 

de licencias. Las nuevas reglamentaciones también contienen disposiciones para, entre otras cosas, la cer-

tificación de técnicos de refrigeración y aire acondicionado y la aplicación de las normas de eficiencia 

energética mínima adoptadas por el Gobierno. Las normas de eficiencia energética mínima de Zimbabwe 

están en línea con las normas de eficiencia energética mínima de la Cooperación de Países en Desarrollo 

de África Austral para la Normalización (SADCSTAN) y se prevé que entrarán en vigor el 1 de junio de 

2023. El proyecto de reglamento ha sido aprobado por el Ministro de Medio Ambiente, Clima, Turismo y 

Sector Hotelero, y ha pasado a la Oficina del Procurador General a la espera de su aprobación para su 

publicación en el boletín oficial.  

8. Durante el primer tramo, se desarrollaron las normas técnicas para el uso seguro de refrigerantes 

inflamables y tóxicos. Se actualizó el programa de capacitación de los funcionarios de aduanas para incluir 

controles de HFC y se utilizará para la capacitación en curso de los funcionarios de aduanas. Se capacitó a 

un total de 26 instructores y 202 funcionarios de aduanas (99 mujeres) en el sistema de otorgamiento de 

licencias y cuotas, el uso de identificadores para identificar las SAO y la prevención del comercio ilegal.  

Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración 

 

9. Se han ejecutado las siguientes actividades: 

a) Elaboración de un procedimiento para la certificación de técnicos y celebración de dos 

reuniones de consulta con partes interesadas para examinar el proyecto de procedimientos; 

capacitación de 19 profesores y 5 instructores sobre cómo llevar a cabo el proceso de cer-

tificación; 135 técnicos evaluados y certificados para trabajar con refrigerantes inflama-

bles;  

b) Aprobación de las normas del SADCTAN sobre la eficiencia energética de los equipos de 

aire acondicionado y refrigeración por la Asociación de Normas de Zimbabwe (SAZ) tras 
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el examen del Comité Técnico de Refrigeración y Aire Acondicionado; se prevé que las 

normas de eficiencia energética mínima entrarán en vigor el 1 de junio de 2023; 

c) Desarrollo y adopción por las asociaciones de refrigeración y aire acondicionado de un 

código de conducta para los técnicos de servicio y mantenimiento; examen y adopción de 

planes de capacitación para los programas de educación terciaria sobre refrigeración y aire 

acondicionado; celebración de 17 talleres para capacitar a 529 técnicos (182 mujeres) en 

buenas prácticas de servicio y mantenimiento, recuperación y reciclaje de refrigerantes y 

servicio y mantenimiento con refrigerantes inflamables;  

d) En función de las evaluaciones de las necesidades, adquisición de herramientas y equipos 

de servicio y mantenimiento (15 juegos de herramientas de servicio y mantenimiento, 15 

básculas, 30 bombas de vacío, ocho máquinas de recuperación y juegos de reciclaje, 30 

detectores de fugas, 25 identificadores); entrega prevista para finales de mayo de 2023;  

e) Actividades de sensibilización para usuarios finales y el público en general sobre la elimi-

nación de los HCFC e introducción de tecnologías alternativas; trabajos por parte de la 

Dependencia Nacional del Ozono junto con la Autoridad Regulatoria de Adquisiciones de 

Zimbabwe (PRAZ) para incorporar la adquisición de electrodomésticos respetuosos con el 

medio ambiente; y 

f) Ejecución, supervisión y presentación de informes del proyecto con un costo total de 

20.000 $EUA con el siguiente desglose: personal y consultores 10.000 $EUA; viajes 3.000 

$EUA; reuniones y talleres 5.000 $EUA; y 2.000 $EUA para miscelánea. 

Nivel de desembolso de los fondos  

 

10. En marzo de 2023, de los 250.000 $EUA aprobados hasta ese momento (150.000 $EUA para el 

PNUMA y 100.000 $EUA para el PNUD), se habían desembolsado 158.000 $EUA (63 por ciento) 

(150.000 $EUA para el PNUMA y 8.000 $EUA para el PNUD).  

Plan de ejecución para el segundo tramo de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC 

 

11. Entre julio de 2023 y diciembre de 2027, se ejecutarán las siguientes actividades: 

a) Celebración de cinco talleres para capacitar a 20 instructores y 100 funcionarios de aduanas 

y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre el control y la supervisión 

del comercio de HCFC y HFC; celebración de tres sesiones de diálogo transfronterizo con 

los países vecinos (Botswana, Sudáfrica y Zambia) para compartir experiencias sobre los 

mecanismos de aplicación de la ley (PNUMA) (40.000 $EUA); 

b) Capacitación de 75 interesados directos clave sobre las nuevas normas para el uso seguro 

de refrigerantes inflamables y tóxicos y sobre la adquisición de material respetuoso con el 

medio ambiente; impresión de 2.000 copias de las nuevas normas y las normas de eficiencia 

energética mínima para distribución a las partes interesadas; realización de inspecciones 

aleatorias en puertos de entrada, talleres de servicio y mantenimiento, almacenes y otras 

instalaciones de almacenamiento en colaboración con otras partes interesadas (SAZ, adua-

nas, la Agencia de Gestión Medioambiental y asociaciones de refrigeración y aire acondi-

cionado) para asegurar el cumplimiento de las normas técnicas (PNUMA) (30.000 $EUA); 

c) Adopción de un nuevo programa de capacitación, celebración de 15 talleres para capacitar 

a 500 técnicos en buenas prácticas de servicio y mantenimiento y el uso seguro de refrige-

rantes inflamables (se organizarán dos únicamente para mujeres técnicos de refrigeración 
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y aire acondicionado) para prepararlos para la certificación; aplicación del código de con-

ducta para técnicos de servicio y mantenimiento y celebración de tres talleres para sensibi-

lizar a 95 técnicos sobre el código de conducta (PNUMA) (60.000 $EUA); 

d) Continuación de la entrega y distribución de herramientas y equipos adquiridos en el pri-

mer tramo a siete escuelas de formación profesional y funcionarios de aduanas; adquisición 

de herramientas adicionales para el sector informal en colaboración con los institutos de 

formación de refrigeración y aire acondicionado y las asociaciones de refrigeración y aire 

acondicionado; establecimiento de seis centros de recuperación y reciclaje en todo el país 

para reducir la demanda de refrigerantes vírgenes (PNUD) (150.000 $EUA); 

e) Realización de tres campañas de sensibilización para técnicos de refrigeración y aire acon-

dicionado sobre el proceso de certificación; y certificación de 1.500 técnicos de refrigera-

ción y aire acondicionado (PNUMA) (40.000 $EUA); 

f) Actividades adicionales para la introducción de alternativas a los HCFC con refrigerantes 

de bajo o nulo potencial de calentamiento atmosférico y para mantener la eficiencia ener-

gética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, incluyendo 

tres componentes principales que se explican en el párrafo 14 a continuación (PNUMA) 

(120.000 $EUA); y 

g) La Dependencia Nacional del Ozono llevará a cabo la ejecución, supervisión, coordinación 

y presentación de informes del proyecto con el apoyo del PNUMA por un costo de 22.500 

$EUA, con el siguiente desglose: personal y consultores 10.000 $EUA; viajes 4.000 $EUA; 

reuniones y talleres 7.500 $EUA; y 1.000 $EUA para miscelánea. 

Actividades para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de 

refrigeración 

 

12. El proyecto relacionado con la eficiencia energética, presentado en línea con la decisión 89/6, se 

ha diseñado para fortalecer y aumentar la colaboración entre las diversas partes interesadas para aplicar las 

normas de eficiencia energética mínima y promover la adopción de refrigerantes sin PAO y de bajo poten-

cial calentamiento atmosférico. El comité técnico ha desarrollado y revisado las normas de eficiencia ener-

gética mínima, y se prevé que entrarán en vigor el 1 de junio de 2023. Las actividades para mantener la 

eficiencia energética se ejecutarán junto con el PGEH y complementarán las actividades del PGEH, lo que 

llevará a una adopción más amplia de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico. Se espera 

que las actividades propuestas se terminen en 18 meses. 

13. Las actividades propuestas para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mante-

nimiento incluyen: 

a) Fortalecimiento de la coordinación con las partes interesadas sobre la adopción y aplica-

ción de las normas de eficiencia energética mínima; celebración de dos talleres de capaci-

tación para 15 importadores, dos talleres para 30 funcionarios de aduanas, y un taller para 

50 interesados directos (organismos de servicios básicos, diseñadores de edificios, desa-

rrolladores de edificios y/o empresas de construcción) sobre las normas de eficiencia ener-

gética mínima; una gira de estudio en el extranjero para las partes interesadas clave a fin 

de aprender sobre la adopción y ejecución de las normas de eficiencia energética mínima 

(PNUMA) (50.000 $EUA); 

b) Elaboración de materiales de sensibilización (cinco videos y cinco infografías) para pro-

mover la ejecución de las normas de eficiencia energética mínima; realización de una en-

cuesta en línea para evaluar el comportamiento del consumidor mediante entrevistas 
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(500 consumidores con diferentes niveles socioeconómicos y educativos) y para proponer 

acciones para cambiar la mentalidad de los consumidores; y desarrollo de una campaña 

específica para promover la compra de aparatos con alta eficiencia energética (PNUMA) 

(35.000 $EUA); y 

c) Actualización de los códigos nacionales de conducta y los manuales de capacitación para 

técnicos de refrigeración y aire acondicionado para incluir consideraciones sobre eficiencia 

energética en los manuales de capacitación y el procedimiento de acreditación; organiza-

ción de tres reuniones con asociaciones de refrigeración y aire acondicionado para discutir 

sobre medidas relacionadas con la eficiencia energética; celebración de una reunión sobre 

eficiencia energética con mujeres miembros de la asociación sectorial; celebración de un 

taller técnico para la consideración de la eficiencia energética en el proceso de formación 

y certificación de técnicos (PNUMA) (35.000 $EUA). 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

 

OBSERVACIONES 

 

Informe sobre el consumo de HCFC  

 

14. En lo que respecta a las recomendaciones derivadas de la verificación, el PNUMA confirmó que 

se adoptaron nuevos códigos del sistema armonizado aduanero en 2022 y se utilizarán para la clasificación 

de todas las sustancias controladas en coordinación con las aduanas. Sobre la base de la recomendación, la 

Dependencia Nacional del Ozono ha presentado una solicitud para unirse a la plataforma de Consentimiento 

Fundamentado Previo Informal (iPIC) para la importación/exportación de SAO. 

Situación de ejecución de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC 

15. La Secretaría observó que la decisión 81/29 requiere que las solicitudes de financiación para el 

segundo tramo de la etapa II no se considerarían si el informe de terminación de proyecto de la etapa I no 

se había presentado. La Secretaría también tomó nota de que el Comité Ejecutivo aprobó una prórroga de 

la terminación de la etapa I del PGEH hasta el 30 de junio de 2023 en la 91ª reunión. Además, se indicó 

que la ejecución de la actividad restante de capacitación de formadores de la etapa I casi había terminado; 

se espera que la etapa I finalice para junio de 2023 y el informe de presentación de proyecto se presentará 

en la 93ª reunión. La Secretaría observó además que el primer tramo de la etapa II se ha ejecutado correc-

tamente y que los fondos se han comprometido plenamente y se ha desembolsado el 63 por ciento. En este 

contexto, la aprobación del segundo tramo permitiría la ejecución continua del PGEH y facilitaría al país 

conservar su objetivo de cumplimiento. Por lo tanto, la Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo 

apruebe el segundo tramo, de forma excepcional, en el entendido de que el Gobierno informará sobre la 

terminación de la etapa I cuando se presente el tercer tramo de la etapa II.  

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer tramo de la etapa II del plan 

de gestión eliminación de los HCFC 

 

Marco jurídico 

 

16. El Gobierno de Zimbabwe ya expidió las cuotas de importación de HCFC para 2023 por un valor 

de 3,30 toneladas PAO, lo que está por debajo de los objetivos de control del Protocolo de Montreal. 
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Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración 

17. La Secretaría discutió con el PNUMA varias cuestiones, que se abordaron todas satisfactoriamente. 

En cuanto al sistema de certificación de técnicos, el PNUMA aclaró que el sistema de certificación de 

técnicos es obligatorio y apoyado por reglamentos, y que no se permite a los técnicos no certificados com-

prar refrigerantes. En lo que respecta al establecimiento de los seis centros de recuperación y reciclaje, el 

PNUD está en proceso de contratación de un consultor para identificar los tipos de herramientas requeridas 

y las áreas en las que se localizarán los centros. La norma para el manejo seguro de refrigerantes inflamables 

entró en vigor en noviembre de 2022. Se incorporará al programa de capacitación para técnicos y formará 

parte de los criterios de certificación para los técnicos.  

Actividades para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de 

refrigeración 

18. De conformidad con la decisión 89/6 d), el PNUMA ha incluido en el plan de ejecución del tramo 

las acciones específicas, los indicadores de desempeño (objetivos) y la financiación asociados a actividades 

adicionales para mantener la eficiencia energética. Como respuesta a una pregunta sobre el alcance de las 

normas de eficiencia energética mínima, su aplicación y las partes interesadas involucradas, el PNUMA 

aclaró que por ahora las normas de eficiencia energética mínima cubrirán únicamente los equipos domésti-

cos de refrigeración y aire acondicionado. Las normas de eficiencia energética mínima pueden ampliarse a 

equipos comerciales e industriales en una etapa posterior, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas. Las 

normas de eficiencia energética mínima serán aplicadas por los funcionarios de aduanas, la Dependencia 

Nacional del Ozono bajo la orientación de la SAZ, el Departamento de Energía, los funcionarios encargados 

de hacer cumplir la normativa medioambiental y las asociaciones de refrigeración y aire acondicionado. 

Todos los equipos de refrigeración y aire acondicionado importados en el país requerirán un informe de 

evaluación de conformidad avalado por la empresa exportadora indicando en una etiqueta los niveles de 

consumo de energía y la eficiencia energética. En los puertos de entrada, los funcionarios de aduanas y los 

inspectores de energía pedirán dicho informe de evaluación de conformidad que deberá acompañar cada 

partida, y verificarán si las etiquetas están en su lugar. También se podrán llevar a cabo inspecciones alea-

torias en los puertos de entrada. También se desarrollará y ejecutará un programa de monitorización como 

parte de la acción de aplicación de las normas mediante visitas a empresas mayoristas y a empresas de 

distribución. Zimbabwe tiene un laboratorio para realizar las pruebas de uso de energía y de calidad. El 

Gobierno planea revisar las normas de eficiencia energética mínima dentro de cinco años.  

Aplicación de políticas de género4 

 

19. De conformidad con las decisiones 84/92 d) y 90/48 c), las actividades del primer tramo de la etapa 

II se llevaron a cabo de manera que se incorporaran las cuestiones de género. La Dependencia Nacional del 

Ozono se aseguró de que hubiera participación de hombres y mujeres y, siempre que fuera posible, que en 

la planificación, ejecución y evaluación de las actividades del proyecto incluyeran cuestiones relativas al 

género. En todas las reuniones y talleres, la Dependencia Nacional del Ozono recopiló datos desglosados 

por género, y se incluyeron en todos los informes recopilados después de las reuniones. El 17 de septiembre 

de 2022 se celebró un taller para mujeres técnicos de refrigeración y aire acondicionado para discutir la 

incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de eliminación de los HCFC e informarles de 

las actividades de la etapa II del PGEH. Treinta y tres mujeres participaron en el taller. 

 
4 De conformidad con la decisión 84/92 d), la decisión 90/48 c) alentó a los organismos bilaterales y de ejecución a 

seguir garantizando que la política operacional de incorporación de la perspectiva de género se aplicara a todos los 

proyectos, teniendo en cuenta las actividades específicas presentadas en el cuadro 2 del documento 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37. 
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Acuerdo actualizado 

20. A la vista de la inclusión de fondos para actividades adicionales para mantener la eficiencia ener-

gética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y el calendario de financiación 

revisado, se ha actualizado el Acuerdo entre el Gobierno de Zimbabwe y el Comité Ejecutivo. Específica-

mente, se ha revisado el Apéndice 2-A y se ha añadido el párrafo 17 para indicar que el Acuerdo actualizado 

sustituye al alcanzado en la 86ª reunión, como se indica en el Anexo I del presente documento. El Acuerdo 

actualizado completo se adjuntará al informe final de la 92ª reunión.  

Sostenibilidad de la eliminación de los HCFC y evaluación de riesgos 

21. La sostenibilidad de los resultados se ha tenido en cuenta en la ejecución del PGEH. Se capacita 

periódicamente a los funcionarios de aduanas y las cuestiones del ozono se han incluido en el manual de 

capacitación para la capacitación aduanera. Se ha actualizado el código de conducta para técnicos y el plan 

de estudios para la capacitación en refrigeración y aire acondicionado a fin de incluir componentes sobre 

tecnologías de bajo potencial de calentamiento atmosférico, mantener la eficiencia energética y la certifi-

cación de técnicos, y se utilizará en las instituciones de capacitación. Los institutos politécnicos y los cen-

tros de capacitación seguirán formando técnicos y proporcionando asesoramiento sobre cuestiones tecno-

lógicas. Se está aplicando la certificación de técnicos para asegurar que los técnicos están capacitados y 

tienen las habilidades necesarias para manejar refrigerantes inflamables y tóxicos. Los resultados logrados 

y la infraestructura establecida en la etapa I continuarán en la etapa II y años posteriores, lo que contribuirá 

a la eliminación sostenible de los HCFC. Junto con el tramo final se presentará un plan para supervisar el 

consumo de HCFC después de la terminación del PGEH en 2030.  

Conclusión  

22. Zimbabwe cumple con los objetivos del Acuerdo con el Comité Ejecutivo y el Protocolo de Mon-

treal. El Gobierno está aplicando un sistema de otorgamiento de licencias y cuotas para las importaciones 

de HCFC y ha prohibido la importación de equipos que utilizan HCFC para asegurar el cumplimiento. Se 

ha elaborado la norma para el manejo seguro de refrigerantes inflamables y tóxicos, y las normas de efi-

ciencia energética mínima se han elaborado y se incorporarán en el programa de capacitación para los 

técnicos de refrigeración y aire acondicionado. La etapa I se ha prorrogado y finalizará para junio de 2023. 

La ejecución del primer tramo avanzó bien y se ha desembolsado el 63 por ciento de los fondos. El segundo 

tramo incluye actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y man-

tenimiento presentadas de conformidad con la decisión 89/6. Debido al progreso logrado y al desembolso 

del financiamiento del primer tramo, la Secretaría recomienda la aprobación del segundo tramo.   

RECOMENDACIÓN 

23. La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo: 

a) Tome nota de: 

i) El informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer 

tramo de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) para 

Zimbabwe;  

ii) La presentación de actividades adicionales para mantener la eficiencia energética 

en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración por un monto 

de 120.000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 14.706 $EUA para el 

PNUMA; y  
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iii) Que la Secretaría del fondo ha actualizado el Acuerdo entre el Gobierno de Zim-

babwe y el Comité Ejecutivo, que figura en el Anexo I del presente documento, 

concretamente: El Apéndice 2-A, sobre la base de la inclusión de fondos para ac-

tividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio 

y mantenimiento de equipos de refrigeración mencionados en el subpárrafo a) ii) 

anterior; y el párrafo 17 que se ha añadido para indicar que el Acuerdo actualizado 

sustituye al alcanzado en la 86ª reunión.  

24. La Secretaría del Fondo recomienda además la aprobación general del segundo tramo de la etapa 

II del PGEH para Zimbabwe, y el plan de ejecución del tramo correspondiente para 2023-2027, con los 

niveles de financiación indicados en el cuadro a continuación, en el entendido de que se incluirá un informe 

sobre la terminación de la etapa I cuando se presente el tercer tramo. 

 Título del proyecto Financiación del 

proyecto ($EUA) 

Gastos de 

apoyo ($EUA) 

Organismo de 

ejecución 

a) Plan de gestión de eliminación de los HCFC 

(etapa II, segundo tramo) 

312.500 38.297 PNUMA 

b) Plan de gestión de eliminación de los HCFC 

(etapa II, segundo tramo) 

150.000 10.500 PNUD 
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Anexo I 

TEXTO PARA INCLUIR EN LA VERSIÓN ACTUALIZADA DEL ACUERDO ENTRE EL GO-

BIERNO DE ZIMBABWE Y EL COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL PARA 

LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE HIDROCLOROFLUORCARBONOS DE ACUERDO 

CON LA ETAPA II DEL PLAN DE GESTIÓN DE ELIMINACIÓN DE LOS HCFC  

(Los cambios pertinentes se muestran en negrita para facilitar su localización) 

17. El presente Acuerdo actualizado sustituye al Acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Zim-

babwe y el Comité Ejecutivo en la 86ª reunión del Comité Ejecutivo. 

 

APÉNDICE 2-A: OBJETIVOS Y FINANCIACIÓN 
Fila  Concepto  2020  2021-

2022  
2023  2024  2025-

2026  
2027  2028-

2029  
2030  Total  

1.1  Calendario de reducción 

del Protocolo de Montreal 

para las sustancias del 

Anexo C, Grupo I (tonela-

das PAO)  

11,57  11,57  11,57  11,57  5,78  5,78  5,78  0  n. a.  

1.2  Consumo total máximo 

permitido para sustancias 

del Anexo C, Grupo I (to-

neladas PAO)  

11,57  11,57  11,57  11,57  5,78  5,78  5,78  0  n. a.  

2.1  Financiación convenida 

para el organismo de eje-

cución principal (PNUMA) 

($EUA)  

150.000  0  312.500  0  0  192.500  0  105.000  760.000  

2.2  Gastos de apoyo para el or-

ganismo de ejecución prin-

cipal ($EUA)  

18.844  0  38.297  0  0  23.591  0  12.868  93.600  

2.3  Financiación convenida 

para el organismo de eje-

cución cooperante (PNUD) 

($EUA)  

100.000  0  150.000  0  0  150.000  0  0  400.000  

2.4  Gastos de apoyo para el or-

ganismo de ejecución 

cooperante ($EUA)  

7.000  0  10.500  0    10.500  0    28.000  

3.1  Financiación total conve-

nida ($EUA)  
250.000  0  462.500  0  0  342.500  0  105.000  1.160.000  

3.2  Gastos de apoyo totales 

($EUA)  
25.844  0  48.797  0  0  34.091  0  12.868  121.600  

3.3  Gastos convenidos totales 

($EUA)  
275.844  0  511.297  0  0  376.591  0  117.868  1.281.600  

4.1.1  Eliminación total convenida de HCFC-22 por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO)  11,57  

4.1.2  Eliminación de HCFC-22 por lograr en la etapa previa (toneladas PAO)  5,29  

4.1.3  Consumo admisible remanente de HCFC-22 (toneladas PAO)  0,00  

4.2.1  Eliminación total convenida de HCFC-141b por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO)  0,00  

4.2.2  Eliminación de HCFC-141b por lograr en la etapa previa (toneladas PAO)  0,94  

4.2.3  Consumo admisible remanente de HCFC 141b (toneladas PAO)  0,00  

4.3.1  Eliminación total convenida de HCFC-141b contenido en polioles premezclados importados por lograr 

conforme a este Acuerdo (toneladas PAO)  
0,00  

4.3.2  Eliminación de HCFC-141b contenido en polioles premezclados importados por lograr en la etapa previa 

(toneladas PAO)  
6,11  

4.3.3  Consumo admisible remanente de HCFC-141b en polioles premezclados importados (toneladas PAO)  0,00  

* Fecha de terminación de la etapa I: 30 de junio de 2023 conforme a la decisión 91/11 b). 
 

     

 


