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FEUILLE D’ÉVALUATION DU PROJET – PROJETS PLURIANNUELS 
 

Jordanie 
 

(I) TITRE DU PROJET AGENCE 

Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur les HFC 

(phase I) 
ONUDI (principale) 

 

(II) DERNIÈRES DONNÉES COMMUNIQUÉES EN VERTU 

DE L’ARTICLE 7 (Annexe F) 

Année : 2022 844,52 tm 1 707 173 tonnes éq. CO2 

 

(III) DERNIÈRES DONNÉES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (tonnes éq. CO2) Année : 2022 

Substance 

chimique 
Aérosol Mousse 

Lutte 

contre 

l’incendie 

Climatisation et réfrigération 

Solvants Autre 
Consommation 

totale du secteur Fabrication 
Entretien 

Climatisation Autre 

HFC-32    10 665  11 678   22 343 

HFC-134a 3 518   57 701 27 999 345 803   435 020 

HFC-227ea   94 990      94 990 

R-404A    152 229  214 723   366 952 

R-407C    16 252  67 864   84 116 

R-410A    388 747  313 204   701 951 

R-507A      1 801   1 801 

 

(IV) CONSOMMATION MOYENNE DE HFC POUR 2020-2022 DANS 

L’ENTRETIEN 

466,70 tm 832 561 tonnes éq. CO2 

 

(V) DONNÉES RELATIVES À LA CONSOMMATION (tonnes éq. CO2) 

Valeur de référence : consommation moyenne de HFC 

pour 2020-2022 plus 65 % de la valeur de référence 

des HCFC 

2 808 101 Point de départ des réductions 

globales durables 

ADU 

CONSOMMATION ADMISSIBLE AU FINANCEMENT 

Déjà approuvée 0 Quantité restante ADU 

 

(VI) PLAN D’ACTIVITÉS ENDOSSÉ 2023 2024 2025 Total 

ONUDI 
Réduction des HFC (tonnes éq. CO2) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Financement ($ US) 266 860 0 0 266 860 

PNUD Réduction des HFC (tonnes éq. CO2) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Financement ($ US) 0 444 870 0 444 870 

 

(VII) DONNÉES DE PROJET 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 

Consommation 

(Tonnes éq. CO2)  

Limites du Protocole de 

Montréal 

s. o. 2 808 101 2 808 101 2 808 101 2 808 101 2 808 101 2 527 291 2 527 291 s. o. 

Consommation 

maximale 

s. o. 1 809 703 1 707 013 1 596 587 1 492 613 1 393 191 1 367 791 1 278 531 s. o. 

Montants demandés 

en principe ($ US) 
ONUDI 

Coûts du 

projet 
2 540 680 0 0 0 1 802 170 0 0 497 233 4 840 083 

Coûts 

d’appui 

177 848 0 0 0 126 152 0 0 34 806 338 806 

Montants 

recommandés en 

principe ($ US) 

Coût total du projet 2 540 680 0 0 0 1 802 170 0 0 497 233 4 840 083 

Total des coûts 

d’appui 

177 848 0 0 0 126 152 0 0 34 806 338 806 

Total des fonds 2 718 528 0 0 0 1 928 322 0 0 532 039 5 178 889 

 

(VIII) Demande d’approbation du financement pour la première tranche (2023) 

Agence d’exécution Fonds recommandés ($ US) Coûts d’appui ($ US) 

ONUDI 2 540 680 177 848 

Total 2 540 680 177 848 

 

Recommandation du Secrétariat : Examen individuel  
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DESCRIPTION DU PROJET 

1. Au nom du gouvernement de la Jordanie, l’ONUDI, à titre d’agence d’exécution désignée, a 

présenté une demande pour la phase I du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali (KIP) sur les 

HFC, pour un montant de 7 905 822 $ US, plus des coûts d’appui d’agence de 553 408 $ US, conformément 

à la soumission initiale2.  

2. La mise en œuvre de la phase I du KIP aidera le gouvernement de la Jordanie à atteindre l’objectif 

de 60,5 pour cent de réduction dans la consommation de HFC par rapport à sa valeur de référence d’ici le 

1er janvier 2030.  

3. La première tranche de la phase I du KIP demandée à la présente réunion s’élève à 3 945 461 $ US, 

plus des coûts d’appui d’agence de 276 182 $ US, conformément à la soumission initiale, pour la période 

allant de janvier 2024 à décembre 2026. 

Contexte 

4. Le gouvernement de la Jordanie a ratifié tous les amendements au Protocole de Montréal, y compris 

l’Amendement de Kigali le 16 octobre 2019. La Jordanie possède une valeur de référence de la 

consommation des HCFC de 82,98 tonnes PAO ou 1 247,0 tonnes métriques (tm).  

État d’avancement de la mise en œuvre du plan de gestion de l’élimination des HCFC 

5. Un projet de démonstration a été approuvé pour la Jordanie à la 60e réunion du Comité exécutif3 

pour éliminer 8,06 tonnes PAO de HCFC-22 et de HCFC-141b provenant de la fabrication de climatiseurs 

individuels chez Petra Engineering Industries Co.4, pour un coût total de 2 167 033 $ US, plus les coûts 

d’appui d’agence. 

6. La phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) pour la Jordanie a initialement 

été approuvée à la 65e réunion5 et révisée à la 75e réunion6 pour atteindre la réduction de 20 pour cent de la 

valeur de référence avant 2017, entraînant l’élimination de 17,44 tonnes PAO de HCFC, au coût total de 

3 329 317 $ US7, plus les coûts d’appui d’agence. Le projet de démonstration a également été intégré à la 

phase I du PGEH. 

7. La phase II du PGEH pour la Jordanie a été approuvée à la 77e réunion8 en vue de réduire la 

consommation des HCFC de 50 pour cent par rapport à la valeur de référence avant 2022, pour un montant 

total de 3 074 691 $ US, plus les coûts d’appui d’agence. Alors qu’il était prévu que la phase II du PGEH 

soit achevée avant décembre 2023, le gouvernement de la Jordanie a demandé de reporter la date 

d’achèvement du projet à décembre 2024 afin de permettre l’achèvement d’une activité de formation des 

formateurs et l’approvisionnement des identifiants de frigorigènes9. 

 
2 Conformément à la lettre du 24 août 2023 adressée à l’ONUDI par le ministère de l’Environnement de la Jordanie. 
3 Décision 60/41 
4 JOR/REF/60/INV/86 
5 Décision 65/40 
6 Décision 75/60 
7 Les fonds associés à l’entreprise Middle East Complex for Engineering, Electronics and Heavy Industries PLC, qui 

s’est retirée de la phase I après l’approbation initiale, ont été déduits du total dans l’Accord révisé. 
8 Décision 77/45 
9 La prolongation a été demandée dans les documents UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18 et 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19. 
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8. La soumission de la phase III du PGEH afin d’éliminer entièrement la consommation de HCFC 

d’ici le 1er janvier 2030 est prévue à la 94e réunion. 

État d’avancement de la mise en œuvre des activités relatives aux HFC  

9. À la 76e réunion, la Jordanie a reçu des fonds pour mener une enquête sur l’usage de solutions de 

remplacement aux substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO) (55 000 $ US), qui a été achevée en 

novembre 2017. À la 82e réunion, le pays a reçu du financement pour mettre en œuvre des activités de 

facilitation liées à la réduction progressive des HFC (150 000 $ US) qui ont été achevées en juin 2022. Ces 

activités ont notamment aidé le pays à ratifier l’Amendement de Kigali par l’accroissement de la capacité 

et la sensibilisation; à renforcer la collecte des données sur les HFC et le système d’octroi de permis; à 

élaborer des activités de soutien technique dans le secteur de l’entretien, y compris le renforcement de la 

récupération et de la réutilisation des HFC, la mise en œuvre d’un système de certification des techniciens 

d’entretien, ainsi que la réalisation de la sensibilisation et de la diffusion de l’information sur les 

dispositions relatives aux HFC dans le cadre de l’Amendement de Kigali. 

Phase I du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur les HFC 

Cadres politiques, réglementaires et institutionnels 

10. L’Unité nationale de l’ozone (UNO) a été mise sur pied au sein du ministère de l’Environnement 

en 1993 comme un point central national pour le développement stratégique, réglementaire et politique 

relatif à l’application du Protocole de Montréal au pays. L’UNO établit le programme politique pour la 

consommation des substances réglementées et définit les technologies et les approches faisables, y compris 

en fournissant des conseils aux entreprises afin de contrôler la croissance et en vue de l’élimination ou de 

la réduction selon les cibles convenues.  

11. Le ministère de l’Environnement contrôle les importations des substances réglementées aux termes 

du Protocole de Montréal par le biais des importateurs autorisés; l’Unité de gestion de projet (PMU) au sein 

du ministère surveille la mise en œuvre du projet. 

12. Le département des Douanes de la Jordanie est responsable de vérifier et de suivre les produits 

chimiques importés conformément aux codes du système harmonisé (SH) du pays. Il fournit à l’UNO des 

registres des importations annuelles et se coordonne avec l’UNO pour contrôler et suivre les importations 

des substances réglementées. 

13. Le comité national de l’ozone, un organe consultatif de l’UNO mis sur pied au sein du ministère 

de l’Environnement, se réunit annuellement pour donner un avis sur les quotas d’importation finaux. Il est 

composé de représentants du ministère du Commerce et de l’Industrie, du ministère de la Planification et 

de la Coopération internationale, du département des Douanes au sein du ministère des Finances, de la 

Chambre de l’industrie, de la Chambre de commerce, du ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles, du ministère de l’Agriculture, de l’Autorité centrale pour la Zone économique spéciale d’Aqaba 

et de l’Institut des normes et de métrologie de la Jordanie. Ce comité interministériel fournit une orientation 

à l’UNO dans la préparation des politiques et des règlements nationaux sur l’élimination des SAO. Les 

groupes de travail sont établis selon les besoins afin d’évaluer les politiques proposées et de faire des 

recommandations. 

14. Le gouvernement a examiné des mesures pour améliorer la surveillance et la production de rapports 

sur les HCFC en suivant les recommandations d’un rapport de vérification réalisé en 2019. Le 

gouvernement de la Jordanie a déclaré que le pays élabore un système au sein du département des Douanes 

permettant les approbations de l’UNO à obtenir en ligne pour les importations de HCFC, améliorant ainsi 

le suivi et le contrôle des importations et réduisant les divergences entre les rapports. Le guichet de rapport 

en ligne a été lancé en janvier 2023, mais n’a pas encore été entièrement mis en application. 
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15. Le gouvernement de la Jordanie dispose d’un système d’octroi de permis pour les HFC contrôlé et 

surveillé par l’UNO. Les codes du SH pour les HFC en 2022 ont été approuvés en vue d’être utilisés en 

janvier 2022; et le gouvernement possède un système national de base de données pour répondre à toutes 

les exigences en matière de production de rapports concernant l’Amendement de Kigali. Le système 

d’octroi de quotas des HFC sera mis au point et utilisé pour l’attribution des quotas à partir de 2024; le total 

des quotas pour les HFC sera estimé en tonnes équivalent CO2 (éq. CO2) et sera converti en tonnes métriques 

pour des substances individuelles et attribué à différents importateurs. L’attribution des quotas et le 

processus de surveillance pour les HFC garantiront que les cibles nationales pour les HFC ne sont pas 

dépassées annuellement. 

16. Le gouvernement de la Jordanie a mis en œuvre des normes minimales de performance énergétique 

(MEPS) pour les appareils de climatisation, les réfrigérateurs et les congélateurs. Les obstacles à la mise en 

œuvre efficace des MEPS comprennent le manque de données concernant le marché pour établir une valeur 

de référence, le manque d’analyse sur le rapport coût-efficacité (C-E) pour mettre à jour les MEPS, et la 

résistance des fabricants locaux à mettre à niveau leurs chaînes de fabrication pour se conformer aux MEPS. 

Le gouvernement a également édicté un système d’étiquetage de l’efficacité énergétique avec des cotes 

allant de la catégorie G à la catégorie A***; tous les appareils de climatisation en vente pour le marché 

résidentiel doivent avoir une note minimale de niveau A depuis le 31 décembre 2016. En outre, il y a des 

exonérations fiscales pour les produits comportant une étiquette d’efficacité énergétique de niveau A ou 

plus, ainsi que d’autres règlements concernant l’efficacité énergétique. 

Consommation de HFC 

17. La Jordanie importe des HFC uniquement pour l’usage dans les aérosols, la lutte contre les 

incendies, la fabrication en réfrigération, la fabrication en climatisation et les secteurs de l’entretien. En 

2022, la Jordanie a consommé du R-410A (41,1 pour cent de la consommation totale de HFC en tonnes éq. 

CO2), du HFC-134a (25,5 pour cent), du R-404A (21,5 pour cent), du HFC-227ea (5,6 pour cent), du 

R-407C (4,9 pour cent), du HFC-32 (1,3 pour cent) et du R-507A (0,1 pour cent). Le tableau 1 présente la 

consommation de HFC du pays, telle que déclarée au Secrétariat de l’Ozone en vertu de l’Article 7 du 

Protocole de Montréal. 

Tableau 1. Consommation de HFC en Jordanie (2020-2022, données de l’Article 7)  
Substance PRG* 2020 2021 2022 Moyenne Part de 

consommatio

n des HFC en 

2022 (%) 

tm 

HFC-32 675 2,61 1,60 33,10 12,44 3,9 

HFC-134a 1 430 470,39 395,65 304,21 390,08 36,0 

HFC-227ea 3 220 9,40 25,50 29,50 21,47 3,5 

R-404A 3 922 77,13 80,90 93,57 83,87 11,1 

R-407C 1 774 46,75 128,66 47,42 74,28 5,6 

R-410A 2 088 110,40 156,67 336,26 201,11 39,8 

R-507A 3 985 6,96 0,00 0,45 2,47 0,1 

Total (tm) 723,64 788,98 844,52 785,72 100 

Tonnes éq. CO2 

HFC-32 675 1 762 1 080 22 343 8 395 1,3 

HFC-134a 1 430 672 658 565 780 435 020 557 819 25,5 

HFC-227ea 3 220 30 268 82 110 94 990 69 123 5,6 

R-404A 3 922 302 473 317 257 366 952 328 894 21,5 

R-407C 1 774 82 927 228 224 84 116 131 756 4,9 

R-410A 2 088 230 460 327 049 701 951 419 820 41,1 
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R-507A 3 985 27 736 0 1 801 9 846 0,1 

Total (tonnes éq. CO2) 1 348 284 1 521 499 1 707 173 1 525 652 100 

*Potentiel de réchauffement de la planète 

18. La consommation de HFC-134a diminue principalement en raison de l’adoption des substituts à 

faible potentiel de réchauffement de la planète (PRG), comme le R-600a dans les réfrigérateurs domestiques 

et les appareils autonomes de réfrigération commerciale. À l’opposé, la consommation de R-404A 

augmente en raison d’une demande accrue pour les appareils de réfrigération commerciale, et la 

consommation de HFC-32 et de R-410A augmente en raison de la fabrication et des ventes accrues des 

climatiseurs fonctionnant aux HFC qui remplacent aussi les appareils fonctionnant au HCFC-22. Le 

R-407C est utilisé dans la fabrication des climatiseurs par une entreprise. La consommation de R-407A, 

utilisé dans les machines de fabrication de glaces, varie selon la demande du marché, et le HFC-227ea 

connaît une augmentation en raison du rétablissement post-COVID dans l’installation des systèmes de lutte 

contre les incendies à base de HFC-227ea.    

Rapport sur la mise en œuvre du programme du pays  

19. Les données sur la consommation sectorielle des HFC fournies par le gouvernement de la Jordanie 

dans son rapport sur la mise en œuvre du programme du pays pour 2022 correspondent à celles déclarées 

en vertu de l’Article 7 du Protocole de Montréal.  

Distribution des HFC par secteurs 

20. Les HFC sont consommés dans les secteurs de la fabrication et de l’entretien. L’analyse de la 

consommation moyenne des HFC pour les années 2020 à 2022 indique que les HFC sont consommés dans 

les secteurs de l’entretien (59,4 pour cent en tm), de la fabrication des réfrigérateurs et climatiseurs 

(36,7 pour cent), de la lutte contre les incendies (2,7 pour cent) et des aérosols (1,1 pour cent), comme 

l’indique le tableau 2. Le HFC-32, le HFC-134a, le R-404A, le R-407C et le R-419A sont utilisés pour 

fabriquer une gamme d’appareils de réfrigération et de climatisation.  

Tableau 2. Consommation de HFC par secteur et sous-secteur (tm) 

Secteur 2020 2021 2022 
Moyenn

e 

Fabrication des réfrigérateurs et climatiseurs 

Réfrigération à usage domestique 4,40 4,20 4,10 4,23 

Réfrigération commerciale 96,12 82,75 62,90 80,59 

Réfrigération dans les transports 5,54 10,08 12,17 9,26 

Climatisation résidentielle 65,22 118,53 169,27 117,67 

Climatisation commerciale (y compris les refroidisseurs) 85,89 83,30 61,50 76,90 

Sous-total pour la fabrication des réfrigérateurs et climatiseurs 257,17 298,86 309,94 288,66 

Entretien des réfrigérateurs et climatiseurs 

Secteur de l’entretien des climatiseurs d’automobile 116,60 121,09 125,30 121,00 

Secteur de l’entretien des réfrigérateurs et climatiseurs 329,27 330,50 377,32 345,70 

Sous-total dans le secteur de l’entretien des réfrigérateurs et 

climatiseurs 
445,87 451,59 502,62 466,70 

Autres secteurs 

Aérosols 11,20 13,02 2,46 8,89 

Lutte contre l’incendie  9,40 25,50 29,50 21,47 

Total 723,64 788,97* 844,52 785,71 
* La différence du total vient de l’arrondissement. 

 

21. Dans le cas du secteur de l’entretien, les HFC sont principalement consommés dans la réfrigération 

commerciale (32,4 pour cent en tm et 38,2 pour cent en tonnes éq. CO2), suivie par les climatiseurs 

d’automobiles (24,9 pour cent en tm et 18,8 pour cent en tonnes éq. CO2), de la climatisation résidentielle 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/62 

 

 

7 

(24,1 pour cent en tm et 23,8 pour cent en tonnes éq. CO2), de la climatisation commerciale (16,8 pour cent 

en tm et 17,4 pour cent en tonnes éq. CO2) et d’autres sous-secteurs, comme l’indique le tableau 3.  

Tableau 3. Consommation de HFC par sous-secteurs de l’entretien (2022) 

Secteur 
HFC-

134a 
R-404A R-407C R-410A R-507A HFC-32 Total 

Part 

du total 

(%) 

tm 

Entretien des réfrigérateurs et climatiseurs 

          Sous-secteurs de la réfrigération 

À usage domestique  0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,1 

Commercial  

Unités 

autonomes 

94,71 44,46 0,00 0,00 0,45 0,00 139,62 27,8 

Unités de 

condensation 

9,83  5,24  0,00 0,00 0,00 0,00 15,07 3,0 

Systèmes 

centralisés 

5,57  2,62  0,00 0,00 0,00 0,00 8,19 1,6 

Sous-total 110,11 52,32 0,00 0,00 0,45 0,00 162,88 32,4 

Industriel* 5,93  2,43  0,00 0,00 0,00 0,00 8,36  1,7 

Sous-total de la réfrigération 116,52 54,75 0,00 0,00 0,45 0,00 171,72 34,2 

          Sous-secteurs de la climatisation 

Résidentiel  0,00 0,00 3,44  100,20  0,00 17,30  120,94  24,1 

Commercial  0,00 0,00 34,82  49,84  0,00 0,00 84,66  16,8 

Climatiseurs d’automobiles  125,30  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,30  24,9 

Sous-total de la 

climatisation 

125,3 0,00 38,26 150,04 0,00 17,3 330,90 65,8 

Total** 241,82  54,75  38,26  150,04  0,45  17,30  502,62  100 

Installation et assemblage 

locaux** 

25,56 29,24 12,19 17,44 0,00 0,00 84,43  

Tonnes éq. CO2 

Entretien des réfrigérateurs et climatiseurs 

          Sous-secteurs de la réfrigération 

À usage domestique  686 0 0 0 0 0 686 0,1 

Commercial  

Autonome 135 435 174 354 0 0 1 793 0 311 583 32,6 

Unités de 

condensation 

14 057 20 549 0 0 0 0 34 606 3,6 

Systèmes 

centralisés 

7 967 10 275 0 0 0 0 18 240 1,9 

Sous-total 157 459 205 178 0 0 1 793 0 364 429 38,2 

Industriel* 8 480 9 529 0 0 0 0 18 009 1,9 

Sous-total de la réfrigération  166 624   214 708  0 0 1 793 0 383 124 40,1 

          Sous-secteurs de la climatisation 

Résidentiel 0 0 6 102 209 168 0 11 678 226 947 23,8 

Commercial 0 0 61 765 104 041 0 0 165 806 17,4 

Climatiseurs d’automobiles 179 179 0 0 0 0 0 179 179 18,8 

Sous-total de la climatisation 179 179 0  67 868   313 209  0 11 678 571 933 59,9 

Total** 345 803 214 708 67 868 313 209 1 793 11 678 955 057 100 

Installation et assemblage 

locaux**  

36 551 114 668 21 618 36 406 0 0 209 248  

* Comprend aussi l’entretien de la réfrigération dans les transports 

** L’installation et l’assemblage locaux sont inclus dans le total. 

 

Secteur de la climatisation 

22. Le marché de la réfrigération comprend les unités monoblocs, les unités multiblocs, y compris les 

systèmes à débit de frigorigène variable, les unités de toiture autonomes et les refroidisseurs. Il y a cinq 
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fabricants de climatiseurs résidentiels et trois fabricants de climatiseurs commerciaux, principalement de 

grandes unités biblocs, des unités autonomes et des refroidisseurs. L’équipement fabriqué est vendu sur le 

marché national et exporté, et il utilise du HFC-32, du HFC-134a, du R-407C et du R-410A. La 

consommation moyenne estimée pour 2020-2022 pour ces substances est de 5,27 tm, 41,86 tm, 34,14 tm et 

113,28 tm, respectivement.  

23. La demande en climatisation est stimulée par les installations dans les nouveaux bâtiments, les 

nouvelles installations dans les bâtiments existants (pour augmenter le partage entre les pièces climatisées), 

et le remplacement des systèmes de climatisation en fin de vie. Sur le plan de la technologie, la tendance 

est d’utiliser une unité monobloc sans conduits avec une technologie de convertisseur.  

Secteur de la réfrigération 

24. Il comprend les fabricants de réfrigérateurs domestiques et d’équipement de réfrigération 

commerciale. L’équipement de réfrigération commerciale comprend des systèmes de réfrigération 

autonomes comme les congélateurs coffres et les armoires frigorifiques commerciales (étendue de capacité 

de 0,26 à 1,2 kW), des unités de condensation (de 2 à 20 kW) et des usines centralisées qui sont 

principalement utilisées pour l’entreposage frigorifique (40 à 200 kW). La réfrigération dans les transports, 

qui est incluse dans la réfrigération commerciale, comprend principalement des camionnettes, des camions 

et des remorques frigorifiques. 

25. Il y a cinq fabricants d’appareils de réfrigération à usage domestique en Jordanie qui utilisent du 

HFC-134a et du R-600a. Il y a 22 fabricants en réfrigération commerciale, dont 20 que l’ONUDI a classé 

comme étant des petites et moyennes entreprises (PME)10. Ces entreprises consomment du HFC-134a et du 

R-404A pour la fabrication, avec une consommation estimée de 80,59 tm. Environ 82 pour cent des 

systèmes de réfrigération commerciale à condensateur et de réfrigération centralisée sont fabriqués 

localement par des PME en fonction de conceptions propres aux clients. La consommation moyenne de 

HFC-134a et de R-404A dans la fabrication de la réfrigération dans les transports est respectivement de 

5,59 tm et de 3,67 tm.  

26. La demande pour de nouveaux appareils dépend de la croissance démographique et économique, y 

compris le possible rétablissement après la COVID-19.  

Climatiseurs d’automobile 

27. L’usage du HFC-134a domine le secteur des climatiseurs d’automobiles, puisque toutes les unités 

opérationnelles et les unités les plus récemment vendues fonctionnent au HFC-134a, avec quelques 

nouveaux véhicules comportant du HFO-1234yf récemment introduit au pays. La consommation de 

HFC-134a a été estimée en fonction des consultations avec les techniciens de climatiseurs d’automobiles 

et présume que 90 pour cent des véhicules enregistrés sont équipés d’un climatiseur et 10 pour cent de ceux-

ci sont soumis à une maintenance. Le nombre estimé d’ateliers d’entretien pour les climatiseurs 

d’automobiles est d’environ 650.  

28. La dépendance au HFC-134a dans le secteur des climatiseurs d’automobiles devrait se poursuivre 

pendant un certain temps, compte tenu des quantités négligeables de HFO-1234yf actuellement importées. 

Les bonnes pratiques d’entretien, y compris la récupération, le recyclage et la réutilisation des frigorigènes, 

peuvent aider à réduire la consommation; cependant, la plupart des ateliers de climatiseurs d’automobiles 

ne possèdent pas de machines de récupération et ne chargent pas les bonnes quantités indiquées par les 

 
10 Cette désignation de l’ONUDI caractérise les entreprises qui sont plus petites et dont la consommation est limitée. 

La Jordanie ne dispose pas d’une définition des PME qui est propre aux entreprises de fabrication en réfrigération et 

climatisation.  
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fabricants de véhicules. Les techniciens pour les climatiseurs d’automobiles n’ont pas reçu de formation 

sur les bonnes pratiques d’entretien dans le cadre du PGEH. 

29. La consommation moyenne des HFC dans l’entretien des climatiseurs d’automobiles pour les 

années 2020 à 2022 est de 121 tm, comme le montre le tableau 2 (15,4 pour cent de la consommation totale 

des HFC au pays).    

Équipement de lutte contre les incendies 

30. L’installation et l’entretien de l’équipement de lutte contre l’incendie représentent une petite part 

de l’utilisation totale des HFC, avec une consommation moyenne de 21,47 tm de HFC-227ea pour 

2020-2022. Il y a huit entreprises impliquées dans l’installation de systèmes s’appuyant sur le HFC-227ea, 

puisque son utilisation est sûre et qu’il a l’avantage d’être un système à faible pression. Actuellement, les 

clients demandent expressément le HFC-227ea.  

Utilisations dans les aérosols 

31. Deux entreprises, Middle East Pharmaceutical and Chemical Industries Co. et Imdad for Marketing 

and Distribution of Aesthetic Devices, utilisent le HFC-134a comme gaz propulseur dans la fabrication de 

produits médicaux. La consommation moyenne de HFC-134a dans la fabrication des aérosols médicaux 

pour 2020 à 2022 est de 8,89 tm.  

Secteur de l’entretien 

32. La majorité des ateliers qui installent et entretiennent des réfrigérateurs et des climatiseurs en 

Jordanie ont une moyenne de cinq employés qui entretiennent une grande variété d’appareils; l’équipement 

de réfrigération et de climatisation ne constitue habituellement qu’une petite partie de leurs activités. La 

plupart des ateliers d’entretien détiennent des permis et sont certifiés. De plus, il y a un nombre considérable 

d’ateliers d’entretien mobiles qui fonctionnent à l’extérieur des véhicules pour fournir des services de 

maintenance. Les principales marques d’appareils de réfrigération et climatisation disposent d’agents dans 

toutes les régions du pays; environ 70 de ces agents possèdent leur propre atelier d’entretien, tandis que les 

autres donnent leur travail en sous-traitance.    

33. Il y a environ 1 556 ateliers dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation, la plupart se 

trouvant à Amman, Zarqa, Irbid et Balqa. Le nombre total de techniciens en Jordanie est estimé à 3 240. 

Environ la moitié des techniciens sont passés par des écoles professionnelles et environ 21 pour cent par 

des programmes d’apprentis, ce qui indique un système officiel de formation établi au pays.    

34. Voici les quatre types d’établissements de formation que compte la Jordanie. 

(a) La Société pour la formation professionnelle (VTC) est une agence gouvernementale qui 

offre de la formation professionnelle à tous les échelons professionnels grâce à un 

programme de compétences. La VTC compte 40 établissements de formation, dont 18 pour 

le secteur de la réfrigération et de la climatisation, et elle emploie 40 formateurs dans le 

domaine de la climatisation et de la réfrigération. Ces établissements sont situés dans 

diverses régions de la Jordanie. 

(b) Le ministère de l’Éducation exploite 15 écoles industrielles dans le secteur de la 

réfrigération et de la climatisation et répond aux besoins des secteurs de la fabrication et 

de l’entretien. Environ 800 étudiants sont promus chaque année, et les écoles pour la 

réfrigération et la climatisation emploient environ 45 enseignants spécialisés.  
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(c) Universités : il existe 32 universités publiques et privées, dont trois offrent des diplômes 

en réfrigération et climatisation (baccalauréat et diplôme). Ces universités possèdent des 

ateliers de formation et se coordonnent avec les entreprises.  

(d) Centres de formation dans les secteurs public et privé : en plus de ce qui précède, il existe 

plusieurs centres qui fournissent de la formation aux techniciens en réfrigération et 

climatisation; cependant, il semble que ces centres ont de l’équipement et des formateurs 

limités. 

35. Dans le cadre de la phase II du PGEH, un contrat a été signé avec la VTC pour la formation et le 

programme de certification des techniciens. Cette activité a été conçue non seulement pour améliorer les 

mesures de contrôle sur la manipulation des gaz frigorigènes, mais également pour mettre sur pied des 

centres pour la récupération, le recyclage et la régénération des frigorigènes afin de réduire la demande 

pour les nouveaux gaz frigorigènes. 

36. Afin de garantir l’efficacité des activités de régénération et pour appuyer la mise en application de 

la législation pertinente, une approche globale a été adoptée dans le cadre du PGEH pour 

l’approvisionnement d’équipement de récupération et de recyclage aux ateliers d’entretien sélectionnés, 

ainsi que la formation sur l’utilisation de cet équipement. En outre, une formation complète sur la 

manipulation adéquate et l’entreposage des gaz frigorigènes, y compris les gaz récupérés et recyclés, a été 

dispensée. La surveillance du centre de régénération garantit que les gaz frigorigènes utilisés et régénérés 

sont transférés régulièrement entre le centre et les ateliers d’entretien.  

37. En collaboration avec l’ONUDI et l’UNO, trois centres ont été identifiés à Amman, Irbid et Aqaba. 

Les outils et l’équipement nécessaires ont été livrés en septembre 2023 et sont distribués aux centres 

désignés. 

Stratégie de réduction pour la phase I du plan de mise en œuvre de l’Amendement Kigali sur les HFC 

Stratégie globale 

38. Le gouvernement de la Jordanie présente une demande pour le financement de la phase I du KIP, 

qui se prolongera jusqu’en 2030 afin de coïncider avec la dernière phase du PGEH. La phase II du KIP 

devrait être présentée en 2028. La Jordanie ne présente pas de stratégie globale pour l’ensemble du KIP 

dans le présent document. 

Valeur de référence des HFC établie et réductions proposées 

39. Le gouvernement de la Jordanie a communiqué ses données en vertu de l’Article 7 pour 2020-2022. 

En ajoutant 65 pour cent de la valeur de référence des HCFC en tonnes éq. CO2 à la consommation moyenne 

de HFC pour 2020-2022, la valeur de référence établie pour les HFC est de 2 808 101 tonnes éq. CO2, 

comme le présente le tableau 4. 

Tableau 4. Valeur de référence des HFC pour la Jordanie (tonnes éq. CO2) 

Éléments de calcul de la valeur de référence 2020 2021 2022 

Consommation annuelle de HFC 1 348 284       1 521 499     1 707 173  

Consommation moyenne de HFC en 2020-2022 1 525 652 

Valeur de référence des HCFC 

(65 %)  

1 282 449 

Valeur de référence des HFC 2 808 101 
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40. La stratégie de la phase I de la Jordanie comprend une combinaison de projets dans la fabrication 

des réfrigérateurs et climatiseurs, le renforcement dans le secteur de l’entretien des réfrigérateurs et 

climatiseurs par une combinaison de formation et de mesures d’accroissement de la capacité, et la mise en 

œuvre de politiques pour réglementer et surveiller la consommation de HFC et mettre en œuvre un robuste 

système d’octroi de permis et de quotas pour les HFC. Ces activités seront mises en œuvre en parallèle du 

PGEH du pays, qui sera conçu pour minimiser la dépendance aux HFC tout en éliminant les HCFC. Les 

futures phases du KIP aborderont les secteurs de la lutte contre les incendies et les aérosols.   

41. La réduction en tonnes éq. CO2 est montrée comme une diminution graduelle dans le tableau 5 

ci-dessous. 

Tableau 5. Limites de consommation des HFC proposées dans le cadre de la phase I du KIP pour la 

Jordanie (tonnes éq. CO2) 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Limites de 

consommation du 

Protocole de 

Montréal 

2 808 101 2 808 101 2 808 101 2 808 101 2 808 101 2 527 291 2 527 291 

Cible de contrôle des 

HFC dans le cadre 

du KIP 

1 604 898  1 522 929  1 433 226  1 349 974  1 271 273  1 195 785  1 109 544  

Réduction par 

rapport à la valeur de 

référence (%) 

42,8  45,8  49,0  51,9  54,7  57,4  60,5  

Activités proposées 

42. Le gouvernement de la Jordanie propose une stratégie qui se concentre sur les secteurs qui n’ont 

pas été soutenus dans le cadre du PGEH, y compris les climatiseurs d’automobiles et la réfrigération à usage 

domestique, tout en créant des synergies avec les travaux réalisés dans le cadre du PGEH.    

Secteur de la fabrication des appareils de réfrigération et de climatisation 

 

43. La phase I comprend un projet d’investissement pour éliminer l’utilisation de 158,74 tm 

(266 490 tonnes éq. CO2) de HFC-134a, de R-404A et de R-410A chez six entreprises des sous-secteurs de 

la réfrigération à usage domestique, de la réfrigération commerciale et de la climatisation résidentielle. Les 

entreprises qui fabriquent des réfrigérateurs à usage domestique se convertiront au R-600a; celles qui 

fabriquent de l’équipement de réfrigération commerciale se convertiront au R-290; et celles qui fabriquent 

des climatiseurs résidentiels se convertiront au HFC-32. 

44. La Jordanie planifie également un programme d’assistance technique pour les PME dans le secteur 

de la fabrication pour la réfrigération commerciale afin de mettre à niveau leurs capacités de conception et 

de développement et pour former leurs employés et leurs installateurs sur les substituts à faible PRG. Le 

programme de PME n’est pas conçu pour éliminer la consommation dans ces entreprises, mais pour limiter 

la croissance des frigorigènes à fort PRG et pour prévenir l’introduction de ces frigorigènes provenant de 

l’élimination des HCFC. 

45. Les activités proposées sont les suivantes : 

(a) Projet de conversion de six entreprises dans le secteur de la fabrication des appareils de 

réfrigération et de climatisation : La conversion de quatre chaînes de fabrication pour la 

réfrigération à usage domestique, de deux chaînes de fabrication pour la réfrigération 
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commerciale et de quatre chaînes de fabrication pour la climatisation résidentielle vers le 

R-600a, le R-290 et le HFC-32, respectivement (5 310 122 $ US) :  

Tableau 6. Conversion dans le secteur de la fabrication des appareils de réfrigération et de 

climatisation, telle que présentée 

Entreprise Substance 
Consommation 

(kg) 

CDI#  

($ US) 

CDE#  

($ US) 

Total  

($ US) 

Réfrigération commerciale et à usage domestique 

Abu Haltam HFC-134a 1 220 482 550  40 667  523 217  

Exceed HFC-134a 520 482 550  17 333  499 883  

National Refrigeration Co. (NRC) HFC-134a 5 500 482 550  98 083  580 633  

Privatization Holding Co. (PHC)* HFC-134a 200 0 0 0 

Abdin 
HFC-134a 1 600 482 550  66 000  548 550  

R-404A 7 200 

Sous-total (A) 16 240 1 930 200 222 083 2 152 283 

Climatisation 

Abu Haltam R-410A 30 300 490 650 151 500  642 150 

Exceed R-410A 77 600 490 650 388 000  878 650 

PHC R-410A 27 800 490 650 139 000  629 650  

Yazan & Zahran R-410A 6 800 490 650 34 000  524 650  

Sous-total (B) 142 500 1 962 600 712 500 2 675 100 

Sous-total (A+ B)($ US) 4 827 383  

Contingence ($ US) 482 738  

Coût total ($ US)** 5 310 122  
* Aucun financement n’a été demandé dans la proposition, puisque l’entreprise n’était pas prête à se convertir au HFC-32. 
** Arrondi. 
# CDI : coûts différentiels d’investissement; CDE : coûts différentiels d’exploitation. 

 

(b) Assistance technique (AT) aux PME pour le secteur de la fabrication en réfrigération 

commerciale : L’AT sur la conception et l’assemblage de l’équipement à faible PRG pour 

10 PME, y compris les considérations en matière de sécurité et l’efficacité énergétique, et 

l’élaboration de produits de sensibilisation relatifs aux avantages des appareils à faible 

PRG (200 000 $ US). 

Secteur de l’entretien 

 

46. La Jordanie demande 1 495 700 $ US pour réduire la consommation de HFC dans le secteur de 

l’entretien, en fonction des activités sectorielles et transversales suivantes pour limiter la croissance des 

HFC à fort PRG et réduire l’introduction des HFC provenant de l’élimination des HCFC : 

Cadre réglementaire 

(a) Renforcement du système d’octroi de permis et de quotas des HFC : Fournir du soutien 

pour évaluer la stratégie concernant les quotas, mettre en œuvre le système électronique 

pour la gestion de la délivrance des quotas pour les HFC et la déclaration des données, et 

renforcer le système d’octroi des quotas en incluant les quotas ou les interdictions pour 

l’importation d’équipement fonctionnant aux HFC, selon les besoins (36 000 $ US); 

(b) Renforcement de la tenue de livres des entreprises : Des ateliers pour les importateurs de 

frigorigènes sur les obligations en matière de déclaration des données, l’utilisation des bons 

codes de douanes, la prévention du commerce illicite et la déclaration exacte des données 

pour les importations et les usages des HFC, avec le suivi des résultats à partir de la mise 

en œuvre du système de gestion électronique (10 000 $ US); 
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(c) Approvisionnement des identifiants de frigorigènes aux douanes : Fournir huit identifiants 

pour compléter les identifiants fournis dans le cadre du PGEH. Deux identifiants seront 

réservés à des fins de formation (41 300 $ US); 

(d) Formation des agents des douanes : Former 280 agents, tant sur le plan théorique que 

pratique, y compris l’identification des HFC, en insistant sur la participation des femmes. 

Les données ventilées par sexes seront recueillies (112 000 $ US); 

(e) Renforcement des registres des douanes sur l’importation des HFC : Former les agents des 

douanes sur l’enregistrement des importations de HFC dans le système électronique des 

douanes, y compris pour renforcer l’échange de renseignements sur le contrôle des 

importations des HFC aux ports d’entrée au pays (15 000 $ US); 

(f) Amélioration de la surveillance du marché, y compris les enquêtes : Visiter et inspecter les 

sites pour la surveillance des HFC et de l’équipement qui en contient, et mener une enquête 

détaillée sur les ateliers du sous-secteur des climatiseurs d’automobiles et de leur 

consommation de HFC (50 000 $ US); 

(g) Classement des ateliers d’entretien et des exploitants indépendants : Élaborer une base de 

données qui classe les ateliers d’entretien et les exploitants indépendants qui manipulent 

des HFC (p. ex., le nombre de techniciens formés, les types d’appareils entretenus, l’usage 

de procédures de récupération et de recyclage); des programmes de sensibilisation ciblés 

pour les utilisateurs finaux sur les différentes catégories d’ateliers et d’exploitants ainsi que 

les services rendus par ces ateliers en ce qui concerne la gestion des frigorigènes 

(25 000 $ US); 

(h) Soutien du système de certification des techniciens : Offrir du soutien pour lier le « permis 

d’utilisation des frigorigènes » universel, un programme coordonné par le PNUE et les 

associations internationales qui offrent une certification aux techniciens à l’échelle 

mondiale, aux activités de l’UNO sur la formation, y compris la tenue de livres dans la 

base de données sur la formation des techniciens (40 000 $ US); 

(i) Gestion de la demande : Faire de la sensibilisation sur les appareils contenant des 

frigorigènes à faible PRG, ce qui comprend la création d’une plateforme Web pour orienter 

les clients sur les produits à faible PRG efficaces sur le plan énergétique, le programme 

d’étiquetage des appareils, la diffusion auprès de différents publics cibles, y compris les 

détaillants et les distributeurs d’équipement, et un programme incitatif sur la réfrigération 

commerciale pour l’adoption des technologies à faible PRG efficaces sur le plan 

énergétique afin d’augmenter l’adoption d’équipement utilisant des frigorigènes de 

remplacement (200 000 $ US);  

(j) Sensibilisation : Faire de la sensibilisation sur les mises à jour réglementaires dans le cadre 

du KIP; produire une campagne sur le classement des ateliers d’entretien et les avantages 

pour les utilisateurs finaux; des campagnes dans les sous-secteurs de la réfrigération et 

climatisation pour informer les utilisateurs finaux au sujet des technologies de 

remplacement à faible PRG et de leurs avantages; des campagnes dans le secteur des 

climatiseurs d’automobiles sur le maintien des unités de climatisation dans les véhicules et 

sur la réduction des fuites; promouvoir l’approvisionnement vert et la maintenance parmi 

les vendeurs et les agences d’entretien des appareils de réfrigération et de climatisation; 

tenir un concours de photos pour promouvoir les technologies à faible PRG (40 000 $ US); 
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Soutien pour le secteur de l’entretien, y compris l’approvisionnement d’outils pour les bonnes pratiques 

d’entretien 

 

(k) Approvisionnement d’outils et d’équipement pour les techniciens : Fournir des outils 

(p. ex., pompes à vide, détecteurs de fuite, manomètre) pour les bonnes pratiques 

d’entretien et l’adoption sûre des substituts aux techniciens identifiés de concert avec les 

parties prenantes nationales (260 000 $ US); 

(l) Mise à niveau des centres de formation pour les substituts à faible PRG : Fournir du soutien 

à trois centres de formation de la VTC pour promouvoir des pratiques durables et établir 

une zone qui permet la mise en œuvre de mesures de sécurité robustes, comprenant les 

systèmes d’extinction des incendies, les systèmes de détection de gaz, les sorties d’urgence 

et l’affichage adéquat. L’activité actualise aussi les connaissances du personnel sur les 

techniques de formation et la diffusion des connaissances aux parties prenantes 

(75 000 $ US); 

(m) Formation des techniciens : Mener 28 séances de formation pour 700 techniciens en 

priorisant les sous-secteurs de la réfrigération et des climatiseurs d’automobile et en 

insistant sur l’égalité entre les sexes (210 000 $ US); 

(n) Élaboration de codes de pratique et du programme de formation : Mettre à jour le code de 

pratique existant pour inclure de nouvelles technologies et mettre davantage l’accent sur 

les sous-secteurs de la réfrigération à usage domestique et des climatiseurs d’automobiles; 

mettre à jour le programme de formation pour la climatisation et la réfrigération, et élaborer 

un nouveau programme de formation pour les climatiseurs d’automobile. L’élaboration de 

cette mise à jour sera réalisée par un consultant national (15 000 $ US); 

(o) Approvisionnement d’outils de récupération aux secteurs de la réfrigération et des 

climatiseurs d’automobiles : Fournir 45 ensembles d’outils aux PME et aux techniciens 

pour le secteur de la réfrigération et 43 ensembles d’outils pour les ateliers de climatiseurs 

d’automobiles (246 400 $ US); 

Gestion des frigorigènes, comprenant la récupération et la régénération 

 

(p) Soutien pour l’exploitation des centres de régénération : Fournir un soutien continu aux 

centres de régénération pour la manipulation sûre des frigorigènes, comprenant la 

formation du personnel, la mise à jour des mesures de sécurité et la mise sur pied d’une 

zone qui permet la mise en œuvre de mesures de sécurité robustes, y compris l’équipement 

nécessaire (50 000 $ US); 

(q) Installation de stockage pour les frigorigènes résiduaires : Mettre sur pied une installation 

de stockage qui peut stocker de façon sûre et sécuritaire les frigorigènes récupérés 

inutilisables qui ne peuvent pas être régénérés (70 000 $ US). 

Mise en œuvre, coordination et suivi du projet 

 

47. La PMU a la responsabilité générale de la gestion des projets dans le secteur de la fabrication et de 

l’entretien, y compris pour ce qui est de produire des rapports sur les progrès opérationnels et la situation 

financière pendant la mise en œuvre. Un total de 900 000 $ US est demandé pour une période de sept ans 

et cela comprend les consultants internationaux (250 000 $ US); les consultants nationaux (300 000 $ US); 
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les déplacements (95 000 $ US); les réunions (160 000 $ US); et les frais opérationnels et autres dépenses 

(95 000 $ US).  

Mise en œuvre de la politique sur l’égalité des sexes  

48. Conformément à la politique opérationnelle du Fonds multilatéral sur l’égalité hommes femmes, 

l’UNO s’efforcera de veiller à la participation des femmes dans les formations pour les douanes, celles pour 

les techniciens et les programmes pour les PME dans le cadre de la phase I du KIP. Alors que le personnel 

de l’UNO et les agents de l’environnement comprennent des femmes, le nombre exact de femmes dans 

l’entretien des réfrigérateurs et climatiseurs est actuellement inconnu. Les activités de sensibilisation seront 

axées sur l’inclusion des femmes dans les activités entreprises par l’UNO pendant la mise en œuvre du KIP. 

Afin d’accroître davantage la participation des femmes, l’UNO sensibilisera également les parties prenantes 

qui participent à la mise en œuvre du KIP sur la politique sur l’égalité hommes femmes.  

Coût total de la phase I du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur les HFC  

49. Le coût total pour la phase I, telle que présentée, est de 7 905 822 $ US. Le coût des activités dans 

le secteur de l’entretien en réfrigération a été établi en accord avec la décision 92/37. Les activités proposées 

et les coûts pour la phase I du KIP sont résumés au tableau 7. 

Tableau 7. Phase I du KIP de la Jordanie, telle que présentée  

Paramètres Coûts ($ US) Élimination 

(tm) 

C-E ($ US/kg) 

Conversion de six entreprises de fabrication (y compris 

l’assistance technique aux PME) 

5 510 122 158,74 34,71 

Soutien pour les politiques et les règlements 569 300 111,63 5,10 

Soutien pour le secteur de l’entretien 806 400 158,12 5,10 

Soutien pour la gestion des frigorigènes 120 000 23,53 5,10 

Unité de mise en œuvre et de suivi de projet (PMU) 900 000 0 s. o. 

Total 7 905 822 452,02 17,49 

Coordination des activités dans le secteur de l’entretien dans le cadre des plans d’élimination des HCFC et 

de réduction progressive des HFC  

50. Les phases II et III du PGEH seront mises en œuvre de manière coordonnée à la phase I du KIP, 

qui est principalement axée sur les utilisations consommant des HFC dans la réfrigération et les climatiseurs 

d’automobiles. Les conséquences de la réduction progressive des HFC sur l’entretien en climatisation 

résidentielle et de la mise en œuvre de la récupération et du recyclage seront prises en compte pour veiller 

à ce que les activités soient complémentaires et pour éviter la duplication. 

51. La phase I du KIP sera mise en œuvre en trois tranches. Le calendrier de réduction progressive des 

HFC, y compris le financement demandé et les cibles, est présenté à l’annexe I du présent document. 

L’annexe I ne comprend pas les demandes de financement et les cibles pour le PGEH du pays, puisque la 

phase II du PGEH sera achevée le 31 décembre 2024 et que la phase III sera présentée à la 94e réunion. 

L’annexe II offre une comparaison des activités dans le cadre du KIP à celles qui devraient être présentées 

dans le cadre de la phase III du PGEH.  

Plan de mise en œuvre pour la première tranche de la phase I du plan de mise en œuvre de l’Amendement 

de Kigali sur les HFC 

52. La première tranche de financement de la phase I du KIP, pour un montant de 3 945 461 $ US, sera 

mise en œuvre entre janvier 2024 et décembre 2026 et comprendra les activités suivantes :  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/62 

 

 

16 

Secteur de la fabrication des appareils de réfrigération et de climatisation 

(a) Projet de conversion de six entreprises dans le secteur de la fabrication des appareils de 

réfrigération et de climatisation (2 675 061 $ US); 

(b) Assistance technique aux PME pour le secteur de la fabrication en réfrigération 

commerciale (60 000 $ US);  

Cadre réglementaire 

(c) Renforcement du système d’octroi de permis et de quotas des HFC, y compris la 

communication des données, la tenue de registres et une étude sur la mise en œuvre des 

interdictions dans la fabrication des réfrigérateurs et climatiseurs (31 000 $ US); 

(d) Quatre séances de formation pour 120 agents des douanes sur les règlements concernant 

les HFC, la surveillance et la production de rapports pour les importations de HFC et le 

système d’octroi de quotas, en tenant compte de la politique sur l’égalité hommes femmes 

(48 000 $ US); 

(e) Amélioration de la surveillance du marché, y compris une enquête dans le secteur des 

climatiseurs d’automobiles pour recueillir des données initiales sur les modèles 

d’utilisation des HFC, et actualisation des connaissances des agents de l’environnement 

sur la surveillance des HFC (20 000 $ US); 

(f) Élaboration d’une base de données classant des ateliers d’entretien utilisant des HFC et 

soutien du système de certification des techniciens en créant un système électronique qui 

établit un lien électronique avec la base de données de l’UNO (20 000 $ US); 

(g) Gestion de la demande qui couvrira la préparation de la stratégie pour les programmes des 

clients et des détaillants, planification et coordination des interdictions, et exécution du 

programme de sensibilisation sur le choix des clients et pour les détaillants et installateurs 

(90 000 $ US); 

(h) Sensibilisation sur les activités entreprises dans le cadre du KIP (15 000 $ US);  

Soutien pour le secteur de l’entretien, y compris l’approvisionnement d’outils pour les bonnes pratiques 

d’entretien 

 

(i) Approvisionnement d’outils et d’équipement pour les techniciens (260 000 $ US); 

(j) Mise à niveau des centres de formation pour les substituts à faible PRG (35 000 $ US); 

(k) Huit séances de formation pour 300 techniciens, tout en observant l’inclusion des sexes et 

l’approvisionnement d’outils à 88 bénéficiaires du secteur de la réfrigération et des 

climatiseurs d’automobiles (306 400 $ US); 

(l) Élaboration de codes de pratique et du programme de formation pour le secteur de la 

réfrigération (15 000 $ US); 

Gestion des frigorigènes, comprenant la récupération et la régénération 

 

(m) Soutien continu aux centres de récupération, y compris l’évaluation des besoins, ainsi que 

les frais de loyer et d’exploitation pour une installation de stockage pour les frigorigènes 

résiduaires pendant trois ans (50 000 $ US); 
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Coordination et suivi de projet 

(n) La coordination et le suivi de projet (320 000 $ US) avec la ventilation des coûts suivante : 

consultants internationaux (100 000 $ US); consultants nationaux (100 000 $ US); 

déplacements (35 000 $ US); réunions (50 000 $ US); et frais opérationnels et autres 

dépenses (35 000 $ US). 

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT 

OBSERVATIONS 

53. Le Secrétariat a examiné la phase I du KIP pour la Jordanie en tenant compte des politiques 

existantes et des lignes directrices du Fonds multilatéral, y compris les décisions 91/3811, 92/3712 et 92/4413, 

la phase II du PGEH et le plan d’activités du Fonds multilatéral pour 2023-2025. 

Stratégie globale  

54. En accord avec la décision 92/44, le gouvernement de la Jordanie a présenté une lettre confirmant 

son engagement à appuyer les réductions progressives des HFC dans le cadre de la phase I du KIP. Le 

gouvernement atteindra ces réductions par une combinaison d’activités d’investissements et ne portant pas 

sur des investissements, y compris l’élimination de la consommation dans le secteur de la fabrication des 

réfrigérateurs et climatiseurs chez six entreprises, la mise en œuvre d’une interdiction sur l’importation et 

la fabrication d’appareils de réfrigération à usage domestique fonctionnant aux HFC, la mise en œuvre du 

système d’octroi de permis et de quotas pour les HFC du pays, le soutien politique et réglementaire, ainsi 

que les activités dans le secteur de l’entretien. La Jordanie est comprise dans la liste des pays de 

l’Appendice II de la décision XXVIII/2 bénéficiant de l’exemption pour températures ambiantes élevées. 

Le gouvernement a confirmé qu’il ne se prévaudrait pas de l’exemption pour températures ambiantes 

élevées. 

Point de départ des réductions durables de la consommation de HFC  

 

55. La valeur de référence des HFC pour la conformité est de 2 808 101 tonnes éq. CO2, comme 

l’indique plus haut le tableau 4. La méthodologie pour calculer le point de départ des réductions durables 

de la consommation de HFC fait toujours l’objet d’une discussion. Le Secrétariat prend note que le point 

de départ sera établi une fois que le Comité exécutif décidera de la méthodologie pour déterminer le point 

de départ. 

Ajout du PNUD comme agence de coopération 

56. Le 22 octobre 2023, le gouvernement de la Jordanie a envoyé une lettre au Secrétariat pour 

demander l’inclusion du PNUD comme agence de coopération pour la phase I du KIP. Compte tenu des 

progrès dans la discussion sur la proposition de projet, conformément à la soumission initiale, il a été 

convenu au moment de la réception de la lettre d’inclure le PNUD comme agence de coopération lorsque 

la deuxième tranche sera présentée.   

 
11 En l’absence de lignes directrices sur les coûts de la réduction progressive des HFC, d’examiner les projets 

individuels d’investissement et la phase I des KIP au cas par cas, et sans créer de précédent applicable ni aux lignes 

directrices sur les coûts ni à tout futur projet individuel d’investissement concernant les HFC, ni à la phase I des KIP. 
12 Décision sur les niveaux et les modalités de financement pour la réduction progressive des HFC dans le secteur de 

l’entretien de l’équipement de réfrigération. 
13 Les propositions de projets pour réduire la consommation de HFC avant les dates fixées au titre du Protocole de 

Montréal seront examinées au cas par cas pour les pays qui ont manifesté un engagement marqué à réaliser de telles 

réductions. 
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Cadres politiques, réglementaires et institutionnels 

Système d’octroi de permis et de quotas pour les HFC 

57. La décision 87/50(g) demande aux agences bilatérales et d’exécution, lors de la présentation de la 

phase I des KIP, d’inclure la confirmation que le pays détient un système national d’octroi de permis et de 

quotas établi et exécutoire pour le suivi des importations et exportations de HFC en place, conformément à 

la décision 63/17. Par conséquent, l’ONUDI a confirmé que le gouvernement de la Jordanie dispose d’un 

système d’octroi de permis exécutoire pour les HFC et qu’il mettrait en place un système d’octroi des quotas 

pour s’assurer de la conformité avec les cibles de 2024 à 2030; les quotas seront déterminés en tonnes 

métriques tout en maintenant les cibles de conformité en tonnes éq. CO2. La phase I du KIP comprend des 

activités pour renforcer le système d’octroi de quotas des HFC et faire de la sensibilisation à cet égard.  

58. Le gouvernement mettra en œuvre une interdiction sur la fabrication et l’importation d’appareils 

de réfrigération à usage domestique fonctionnant aux HFC à l’achèvement de la conversion des chaînes de 

fabrication pour la réfrigération à usage domestique. Cependant, le gouvernement n’était pas en position de 

mettre en œuvre une interdiction sur la fabrication des appareils de climatisation résidentielle et de 

réfrigération commerciale, puisque ce n’est qu’une partie de la capacité nationale de fabrication dans ces 

sous-secteurs qui est convertie dans le cadre de la phase I du KIP et que le pays pourrait atteindre ses cibles 

de conformité sans ces interdictions.  

Coût total du projet  

59. L’ONUDI et le Secrétariat ont eu des discussions détaillées sur les coûts des volets de 

l’investissement et de ceux ne portant pas sur des investissements, en gardant en vue la fabrication limitée 

chez certaines entreprises qui se convertissent dans le cadre du projet; le fait que seules les plus grandes 

entreprises fabriquant des appareils de réfrigération commerciale se convertiraient dans le cadre du projet 

et que, par conséquent, il y aurait des avantages à assister les PME afin qu’elles fabriquent elles aussi de 

tels équipements pour augmenter la durabilité des conversions et faciliter l’adoption des appareils à faible 

PRG sur le marché; et la nécessité de l’AT supplémentaire, d’un soutien politique et réglementaire, et d’un 

renforcement accru du secteur de l’entretien pour garantir que le gouvernement est capable d’atteindre les 

cibles ambitieuses proposées.  

60. Les coûts suivants ont été convenus pour les conversions dans la fabrication : 

(a) En prenant note que les fabricants en réfrigération à usage domestique qui se convertiront 

fabriquent entre 3 000 et 15 000 unités par année, alors que les fabricants dans d’autres 

pays pourraient fabriquer 100 000 à 1 000 000 d’unités par an, l’assistance technique coûte 

200 000 $ US pour le sous-secteur; 

(b) Pour la conversion des deux entreprises qui fabriquent des appareils de réfrigération 

commerciale, les coûts en capitaux de 319 200 $ US en fonction d’une unité de chargement 

de R-290, de la soudure à ultrasons, la détection de fuites, l’infrastructure de sécurité, les 

modifications d’usine et les contingences pour chaque entreprise. Les CDE ont été 

convenus à 3,80 $ US/kg, ce qui entraîne des coûts convenus dans le sous-secteur de 

365 180 $ US; 

(c) Pour la conversion des quatre entreprises14 fabriquant des climatiseurs résidentiels pour 

lesquelles un financement a été demandé, une entreprise était une propriété conjointe à 

98,2 pour cent avec les Émirats arabes unis; par conséquent, il a été convenu que cette 

entreprise se convertirait à l’aide de ses propres ressources, conformément à la 

 
14 Une entreprise n’a pas demandé de financement, puisqu’elle n’était pas prête à se convertir au HFC-32. 
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décision 23/14. Les coûts en capitaux de 631 500 $ US pour les trois chaînes restantes sont 

fondés sur une unité de chargement du HFC-32 et un système d’approvisionnement, la 

détection de fuites, l’infrastructure de sécurité, l’essai des produits, les modifications 

d’usines, la vérification de la sécurité et les contingences pour chaque entreprise. Les CDE 

ont été convenus à 6,30 $ US/kg, ce qui entraîne des coûts convenus dans le sous-secteur 

de 1 040 370 $ US; 

(d) L’assistance technique pour contribuer à assurer l’adoption sur le marché des technologies 

frigorigènes à faible PRG dans les sous-secteurs convertis (200 000 $ US). 

61. L’ONUDI avait proposé l’assistance technique à 10 PME qui fabriquent et assemblent des appareils 

de réfrigération commerciale. Étant donné qu’il y a 23 PME qui fabriquent de l’équipement de réfrigération 

et climatisation commerciale au pays, et afin de garantir que toutes ces entreprises puissent recevoir de 

l’aide de manière coordonnée, ce qui contribuerait par conséquent à l’adoption des technologies à faible 

PRG et à la durabilité des conversions dans la fabrication, il a été convenu de fournir une assistance à toutes 

les PME, ce qui entraîne des coûts convenus de 437 000 $ US. De plus, le Secrétariat a proposé 

150 000 $ US pour l’assistance réglementaire et politique afin d’appuyer l’interdiction de l’importation et 

de la fabrication des réfrigérateurs à usage domestique fonctionnant aux HFC, ainsi que l’élaboration 

d’autres politiques pour faciliter l’adoption de substituts et les appareils à faible PRG qui sont efficaces sur 

le plan énergétique.  

62. Les coûts pour le secteur de l’entretien ont été convenus à 2 007 525 $ US en fonction d’une 

augmentation dans le nombre de techniciens (de 700 à 1 155) ainsi que celui des agents des douanes et 

d’application de la loi (de 280 à 462) à former, de l’augmentation des trousses d’outils (de 248 à 396) pour 

les bonnes pratiques d’entretien ainsi que la récupération et la réutilisation offertes aux techniciens 

d’entretien dans les secteurs de la réfrigération et des climatiseurs d’automobiles, et une augmentation dans 

le nombre d’identifiants de frigorigènes pour les douanes et l’application de la loi, de huit à dix.  

63. La consommation moyenne de HFC dans le secteur de l’entretien de la Jordanie pendant les années 

de référence était de 466,70 tm ou 832 561 tonnes éq. CO2. À la 92e réunion, le Comité exécutif a convenu 

d’un financement à un niveau allant jusqu’à 5,10 $ US/kg pour les pays avec une consommation au-dessus 

de 360 tm pour l’entretien [décision 92/37(b)iii)]. Le Secrétariat a calculé les réductions associées au 

secteur de l’entretien, à l’assistance réglementaire et politique, et à l’AT à l’aide de la méthodologie pour 

convertir les $ US/kg en $ US/tonne éq. CO2 dans le secteur de l’entretien décrit à l’annexe I du 

document 92/4615, entraînant un rapport coût-efficacité dans le secteur de l’entretien pour la Jordanie de 

2,86 $ US/tonne éq. CO2. 

64. En accord avec d’autres projets, les coûts pour la PMU ont été convenus à 440 008 $ US. Le 

tableau 8 résume les coûts convenus et les réductions qui y sont associées. 

Tableau 8. Coûts convenus des activités à mettre en œuvre dans la phase I du KIP pour la Jordanie 

($ US) 

Paramètres Coûts ($ US) 
Élimination 

(tm) 

Élimination 

(tonnes éq. CO2)  

Coût-

efficacité 

($ US/kg) 

Secteur de la fabrication 

Réfrigération à usage domestique 200 000  4,14  5 920  48,31  

Réfrigération commerciale 365 180  12,10  35 243  30,18  

Climatisation résidentielle 1 040 370  64,90  135 479  16,03  

 
15 Document sur le point de départ des réductions globales durables à partir des discussions dans le groupe de contact 

sur les lignes directrices sur les coûts de la réduction progressive des HFC lors de la 91e réunion [décision 91/64(a)]. 
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Paramètres Coûts ($ US) 
Élimination 

(tm) 

Élimination 

(tonnes éq. CO2)  

Coût-

efficacité 

($ US/kg) 

AT pour l’adoption de technologies à faible 

PRG  
200 000  39,22  69 959  5,10  

Secteur de l’entretien et assistance technique 

Secteur de l’entretien  2 007 525  393,63  702 219  5,10  

Assistance réglementaire et politique  150 000  29,41  52 469  5,10  

AT aux 23 PME dans la réfrigération 

commerciale 
437 000  85,69  152 860  5,10  

Unité de mise en œuvre et de suivi de projet 

(PMU) 
440 008  43,14  76 956  10,20  

Total 4 840 083  672,22  1 231 104  7,20  

 

65. Le Secrétariat a noté qu’en l’absence de lignes directrices sur les coûts de l’élimination des HFC, 

les conversions dans la fabrication comprises dans ce projet ont été examinées au cas par cas. Selon les 

renseignements disponibles au moment de l’examen, le Secrétariat considère que les coûts convenus sont 

les meilleures estimations des coûts de conversion; cependant, ces estimations pourraient changer, selon les 

caractéristiques particulières des entreprises participantes, alors que de nouveaux renseignements 

deviennent disponibles. Le Secrétariat considère que l’approbation du projet aux niveaux proposés ci-

dessus ne constitue pas un précédent. 

66. Conformément à la décision 92/44, aux coûts convenus et aux réductions à atteindre, le 

gouvernement de la Jordanie propose d’atteindre une cible de consommation pour 2030 de 

1 278 531 tonnes éq. CO2, représentant une réduction de 54 pour cent par rapport à la valeur de référence 

des HFC du pays pour la conformité. 

Plan de mise en œuvre pour la première tranche du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur 

les HFC  

67. En fonction du financement convenu et des activités connexes pour la phase I, la mise en œuvre de 

la première tranche a été rectifiée à 2 540 680 $ US d’après les activités suivantes : la mise en œuvre des 

conversions de fabrication dans les entreprises de réfrigération commerciale et à usage domestique et 

l’amorce de la conversion dans les entreprises de fabrication des climatiseurs résidentiels (1 163 680 $ US), 

et l’assistance technique pour l’adoption de technologies de remplacement à faible PRG (80 000 $ US); 

l’amorce de l’AT pour 23 PME dans la réfrigération commerciale (200 000 $ US) et l’assistance 

réglementaire et politique (65 000 $ US); et les activités dans le secteur de l’entretien, y compris la 

formation de 120 agents des douanes et d’application de la loi (48 000 $ US); le renforcement des mesures 

de contrôle et du système de surveillance des HFC, y compris le système d’octroi de permis et la 

surveillance du marché (51 000 $ US); l’approvisionnement de trousses d’outils à 114 techniciens 

d’entretien (250 000 $ US); la formation d’environ 150 techniciens et la mise à niveau du programme de 

formation (105 000 $ US); l’approvisionnement d’équipement de formation à un centre de formation sur 

l’utilisation sécuritaire des substituts aux HFC (50 000 $ US); l’approvisionnement d’outils de récupération 

à 56 techniciens d’entretien pour la réfrigération et les climatiseurs d’automobiles (155 000 $ US); le 

soutien technique pour les centres de régénération et les frais pour l’installation de stockage (50 000 $ US); 

l’élaboration d’une base de données sur les ateliers d’entretien et le soutien pour la certification des 

techniciens (20 000 $ US); la promotion pour l’adoption des substituts aux HFC et la sensibilisation 

(105 000 $ US); et la gestion de projet et la surveillance (198 000 $ US). Ces activités seront mises en 

œuvre entre janvier 2024 et septembre 2027. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/62 

 

 

21 

Conséquences sur le climat  

68. Le Secrétariat était dans le processus de mettre à jour l’indicateur des conséquences sur le climat 

du Fonds multilatéral. Comme la révision n’est pas encore achevée, le Secrétariat présente au tableau 9 les 

réductions annuelles en tonnes éq. CO2 associées aux conversions dans le secteur de la fabrication des 

réfrigérateurs et climatiseurs. Le Secrétariat n’a pas estimé les avantages pour le climat associés aux 

avantages d’efficacité énergétique dans ce calcul.  

Tableau 9. Réduction annuelle en tonnes éq. CO2 dans les activités de fabrication des réfrigérateurs 

et climatiseurs 

Sous-secteur 

Consommation de HFC Consommation de substituts 
Réduction  

(tonnes éq. CO2)  tm 
Tonnes éq. 

CO2 
tm 

Tonnes éq. 

CO2 

Réfrigération* 16,24 34 338 8,12  24 34 313 

Climatisation 64,90 135 479 48,68 32 856 102 623 

Total 81,14 169 816 56,80 32 880 136 936 

*Comprend les appareils de réfrigération commerciale et à usage domestique. 

 

69. En plus des avantages provenant des conversions de fabrication, les activités dans le secteur de 

l’entretien, l’assistance réglementaire et politique, et l’AT devraient également réduire les émissions de 

frigorigènes dans l’atmosphère, entraînant des avantages pour le climat. Un calcul des conséquences sur le 

climat des activités du KIP indique que d’ici 2030, la Jordanie aura réduit ses émissions d’environ 

1 529 570 tonnes éq. CO2 de HFC, calculées comme étant la différence entre la valeur de référence pour la 

consommation de HFC et la cible proposée à atteindre d’ici 2030. 

Durabilité de la réduction des HFC et évaluation des risques 

70. Le Secrétariat considère que les risques pour la durabilité de la conversion dans la fabrication en 

réfrigération à usage domestique sont faibles compte tenu de l’adoption généralisée de la technologie du 

R-600a au pays, dans la région et à l’international; l’ONUDI a confirmé la viabilité financière des 

entreprises de fabrication dans le secteur, en prenant note que les entreprises fabriquent également d’autres 

appareils que des réfrigérateurs à usage domestique. Les risques pour la conversion durable dans la 

fabrication de climatiseurs résidentiels sont plus considérables en raison de la fabrication continue 

d’appareils fonctionnant au R-410A au pays. En particulier, la plus grande entreprise de fabrication en 

réfrigération et climatisation au pays, Petra Engineering, ainsi que NRC n’étaient pas prêtes à convertir leur 

fabrication de climatiseurs résidentiels au HFC-32 et, par conséquent, ont décidé de ne pas participer au 

projet; Exceed, bien qu’elle veuille se convertir au HFC-32, ne sera pas obligée de se convertir à cette 

technologie, puisque l’entreprise est inadmissible au financement et qu’elle éliminera donc sa 

consommation à l’aide de ses propres ressources. De plus, alors qu’un certain nombre de pays visés à 

l’Article 5 ont converti avec succès leur secteur de la fabrication des climatiseurs résidentiels vers la 

technologie de HFC-32 et qu’il y a une adoption généralisée de la technologie dans ces régions, l’adoption 

de la technologie s’appuyant sur le HFC-32 en Jordanie et dans la région semble être plus limitée. La 

surveillance rigoureuse des projets de conversion ainsi que l’AT et l’assistance réglementaire et politique 

proposées par le Secrétariat ont pour objectif d’atténuer ce risque. De façon similaire, la conversion dans le 

secteur de la fabrication en réfrigération commerciale comporte des risques en raison de la fabrication 

continue d’appareils fonctionnant au R-134a et au R-404A au pays par PME. Ce risque est atténué puisque 

les entreprises converties dans le cadre du projet sont les plus importants fabricants dans la région et que, 

par conséquent, elles ont plus de chances d’être capables d’adopter la technologie et de contribuer à assurer 

son adoption sur le marché; de plus, la surveillance rigoureuse des projets de conversion, l’AT qui cible 

expressément les PME et l’assistance réglementaire et politique atténueront les risques concernant la 

durabilité des conversions.  
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71. Les règlements pour contrôler et surveiller les HFC par le biais du système d’octroi de permis pour 

les HFC sont en place et le financement pour former les agents des douanes et d’application de la loi, y 

compris en ce qui concerne une meilleure gestion des données sur les HFC et le système de déclaration des 

données, sont compris dans la phase I du KIP. Les pratiques d’entretien améliorées, y compris dans le 

secteur des climatiseurs d’automobiles, qui n’a pas reçu d’assistance depuis l’élimination des CFC, la 

sensibilisation et les assistances technique, politique et réglementaire devraient faciliter l’adoption des 

technologies à faible PRG et augmenter la durabilité de la réduction progressive des HFC.  

72. La durabilité de la réduction sera suivie par un examen périodique et la surveillance des activités 

de mise en œuvre dans le cadre de la phase I du KIP. De plus, la surveillance du marché et les enquêtes 

seront utilisées pour évaluer l’adoption sur le marché des technologies à faible PRG et peuvent aider à 

déterminer si des étapes supplémentaires sont nécessaires pour atteindre les cibles précisées et maintenir la 

réduction des HFC. 

Cofinancement  

73. On s’attend à ce que les propriétaires dans le projet de conversion cofinancent les parties du projet 

qui ne seront pas couvertes par le financement de projet pour le KIP. Le projet ne comprend pas d’autre 

cofinancement. 

Plan d’activités du Fonds multilatéral pour 2023-2025  

74. L’ONUDI demande 4 840 083 $ US, plus les coûts d’appui d’agence, pour la mise en œuvre de la 

phase I du KIP pour la Jordanie. La valeur totale de 2 718 528 $ US, y compris les coûts d’appui d’agence, 

pour la période de 2023 à 2025 est supérieure de 2 006 798 $ US au montant inscrit dans le plan d’activités. 

Projet d’Accord  

75. Une ébauche d’Accord entre le gouvernement de la Jordanie et le Comité exécutif pour la phase I 

du KIP n’a pas encore été préparée, puisque le Comité exécutif est en train d’examiner le modèle d’Accord.  

76. Si le Comité exécutif le souhaite, les fonds pour la phase I du KIP pour la Jordanie peuvent être 

approuvés en principe, et les fonds pour la première tranche pourraient être approuvés à la condition que 

l’Accord soit préparé et présenté à une future réunion, avant la soumission de la deuxième tranche, et une 

fois que le modèle d’Accord aura été approuvé.  

RECOMMANDATION 

77. Le Comité exécutif pourrait envisager : 

(a) D’approuver, en principe, la phase I du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali 

sur les HFC (KIP) pour la Jordanie pour la période de 2023 à 2030, afin de réduire la 

consommation de HFC de 54 pour cent par rapport à la valeur de référence en 2030, pour 

un montant de 4 840 083 $ US, plus les coûts d’appui d’agence de 338 806 $ US pour 

l’ONUDI, comme reflété dans l’échéancier contenu à l’annexe I du présent document; 

(b) De prendre note : 

(i) Que le gouvernement de la Jordanie établira son point de départ pour les réductions 

globales durables dans la consommation de HFC en fonction des conseils fournis 

par le Comité exécutif; 
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(ii) Que lorsque les lignes directrices sur les coûts pour la réduction des HFC seront 

acceptées par le Comité exécutif, l’admissibilité au financement des réductions de 

la consommation restante de HFC sera déterminée conformément à ces lignes 

directrices; 

(iii) Que les réductions du pays pour la consommation restante de HFC admissible au 

financement qui est mentionné à l’alinéa ii) ci-dessus seront déduites du point de 

départ mentionné à l’alinéa b)i); 

(iv) De l’engagement du gouvernement de la Jordanie à interdire l’importation et la 

fabrication d’appareils de réfrigération à usage domestique fonctionnant aux HFC 

à l’achèvement des projets de conversion dans le sous-secteur; 

(c) De prendre également note que, conformément à la demande du gouvernement de la 

Jordanie, le PNUD sera ajouté à la phase I du KIP à titre d’agence de coopération lorsque 

la deuxième tranche sera présentée; 

(d) D’approuver la première tranche de la phase I du KIP pour la Jordanie, ainsi que le plan de 

mise en œuvre de la tranche correspondant, pour un montant de 2 540 680 $ US, plus des 

coûts d’appui d’agence de 177 848 $ US pour l’ONUDI; 

(e) De demander au gouvernement de la Jordanie, à l’ONUDI et au Secrétariat de mettre au 

point le projet d’Accord entre le gouvernement de la Jordanie et le Comité exécutif pour la 

réduction dans la consommation des HFC, y compris les renseignements contenus à 

l’annexe mentionnée à l’alinéa a) ci-dessus, et de le présenter à une future réunion une fois 

que le Comité exécutif aura approuvé le modèle d’Accord pour les KIP. 
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Annexe I 

CALENDRIER DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC ET DES TRANCHES DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DU PLAN DE 

MISE EN ŒUVRE DE L’AMENDEMENT DE KIGALI SUR LES HFC POUR LA JORDANIE 

Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur les HFC (phase I) 

Ligne Paramètres 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 

1.1 Calendrier de réduction des substances de 

l’Annexe F du Protocole de Montréal (tonnes 

éq. CO2)  

s. o. 2 808 101 2 808 101 2 808 101 2 808 101 2 808 101 2 527 291 2 527 291 s. o. 

1.2 Total de la consommation maximale 

admissible pour les substances de l’Annexe F 

(tonnes éq. CO2) 

s. o. 1 809 703 1 707 013 1 596 587 1 492 613 1 393 191 1 367 791 1 278 531 s. o. 

2.1 Financement convenu pour l’agence 

principale (ONUDI) ($ US) 

2 540 680 0 0 0 1 802 170 0 0 497 233 4 840 083 

2.2 Coûts d’appui pour l’Agence principale 

($ US) 

177 848 0 0 0 126 152 0 0 34 806 338 806 

3.1 Financement total convenu ($ US) 2 540 680 0 0 0 1 802 170 0 0 497 233 4 840 083 

3.2 Total des coûts d’appui ($ US) 177 848 0 0 0 126 152 0 0 34 806 338 806 

3.3 Total des coûts convenus ($ US) 2 718 528 0 0 0 1 928 322 0 0 532 039 5 178 889 
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Annex II 

SIMULTANEOUS IMPLEMENTATION OF THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN 

AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN JORDAN 

    

 HPMP – stage III (indicative)* KIP – stage I Combined 

cost for 

HPMP+KIP 

(US $) 
Category of activity Activity 

Cost 

(US $) 
Activity 

Cost 

(US $) 

RAC manufacturing sector     Conversion at six enterprises 1,605,550 1,605,550  

RAC manufacturing sector     Technical assistance to SMEs, support for 

adoption of low-GWP alternatives and support 

for policies/regulations to reduce demand for 

HFC-based equipment 

787,000 787,000  

Provision of tools Tools for service technicians in HCFC-based 

RAC applications 

143,800 Provision of tools for all subsectors 576,825 720,625  

Training of technicians 

cross-sectoral 

  112,500 Training of service technicians 210,000 322,500  

Upgrading training centres     Additional equipment support to training 

centres 

150,000 150,000  

Development of code of practice    Updating codes for training curricula 15,000 15,000  

Provision of recovery tools Provision of recovery tools 980,000 Additional tools for recovery of refrigerants for 

MAC and refrigeration servicing 

366,400 1,346,400  

Continued support to reclamation 

centres 

    Technical support and tools to reclamation 

centres 

50,000 50,000  

Storage facilities for waste 

refrigerants 

   Support for storage facility for waste 

refrigerants 

70,000 70,000  

Strengthening of HFC licensing 

and quota system 

   Strengthening HFC licensing and quota system 36,000 36,000  

Strengthening of record keeping 

by enterprises 

  Support for HFC data recording and reporting 

for importers 

10,000 10,000  

Provision of tools to customs Provision of identifiers for customs 50,500 Procurement for additional identifiers for 

customs 

41,300 91,800  

Training of customs officers Training of customs officers 112,500 Training of customs officers 112,000 224,500  

Strengthening of customs records     Electronic data management for HFC imports 15,000 15,000  

Improving market monitoring 

and surveys 

    Monitoring and conducting surveys for HFC 

control 

50,000 50,000  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/62 

Annex II 

 

 

2 

    

 HPMP – stage III (indicative)* KIP – stage I Combined 

cost for 

HPMP+KIP 

(US $) 
Category of activity Activity 

Cost 

(US $) 
Activity 

Cost 

(US $) 

Categorizing service workshops     Categorizing service sector workshops and 

online data management of certified 

technicians 

65,000 65,000 

Demand side management     Demand side management to reduce adoption 

of high-GWP refrigerants 

200,000 200,000 

Awareness raising  Awareness raising  38,700 Awareness and outreach on adoption of 

HFC-free low-GWP alternatives 

40,000 78,700 

Coordination and monitoring Coordination and monitoring 143,800 Coordination and monitoring 440,008 583,808 

Total  1,581,800  4,840,083 6,421,883 

Percentage of total (%)  24.6  75.4 100 

*Activities will be designed to avoid duplication and maximise synergies with KIP implementation. 

 

_______________________ 


