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DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS 

 

Introducción 
 

1. De conformidad con la decisión 47/50 d),2 la Secretaría ha preparado el presente documento. En él 

se presentan las medidas adoptadas en respuesta a las decisiones sobre las demoras en la presentación de 

tramos adoptadas en la 93ª reunión; un análisis de cada uno de los tramos pendientes que debían presentarse, 

pero no se presentaron a la 94ª reunión y los tramos que fueron presentados pero que posteriormente se 

retiraron durante el proceso de examen de proyectos. También se ofrece una sinopsis de los motivos de las 

demoras y las consecuencias para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los países en virtud 

del Protocolo de Montreal, y la recomendación de la Secretaría.  

I. Seguimiento de las decisiones adoptadas sobre demoras en la presentación de tramos 

en la 93ª reunión 
 

2. En la 93ª reunión, 153 de los 31 países que estaba previsto que presentaran solicitudes de tramos no 

las habían presentado a tiempo, lo que presenta una tasa de falta de presentación del 48 por ciento. Poste-

riormente, el Comité Ejecutivo, entre otras cosas, pidió a la Secretaría que enviara cartas a los Gobiernos 

pertinentes en relación con las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos que figuran en el 

anexo IX del informe de la 93ª reunión (decisión 93/27 b)). 

3. De conformidad con la decisión 93/27 b), la Secretaría envió cartas a los Gobiernos de 17 países 

que operan al amparo del Artículo 54 para instarles a que presenten el siguiente tramo de sus planes de 

 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/1 
2 El Comité Ejecutivo decidió que en las futuras reuniones debería incluirse una subcuestión del orden del día por 

separado sobre demoras en la presentación de los tramos anuales y el desembolso de los fondos para los tramos y 

obligaciones. 
3 Excluida China respecto al plan sectorial de fabricación de aparatos de aire acondicionado para habitación y calen-

tadores de agua con bomba de calor y la República Islámica del Irán, cuyas solicitudes de tramos se presentaron a la 

93ª reunión, pero fueron retiradas posteriormente. 
4 Incluyendo dos países que habían presentado, pero posteriormente retiraron su solicitud de tramo. 
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gestión de eliminación de los HCFC (PGEH). En consecuencia, los Gobiernos de Bosnia y Herzegovina,5 

China,6 Egipto,7 la República Islámica del Irán,8 la República Democrática Popular Lao,9 Sri Lanka10 y 

Timor-Leste11 presentaron a la 94ª reunión sus respectivos tramos de los PGEH.  

4. Sin embargo, los Gobiernos de Afganistán,12 Argelia, Botswana, Dominica, Iraq, Kenya, Kuwait, 

Mauricio, Nepal y Senegal no presentaron sus solicitudes de tramos.  

II. Análisis de los tramos no presentados a la 94ª reunión 
 

5. Veintiocho actividades relacionadas con tramos de los PGEH para 17 países, entre ellos los indi-

cados en el párrafo 4 anterior, por un valor total de 10.120.181 $EUA (incluidos gastos de apoyo a los 

organismos) que debían presentarse a la 94ª reunión no fueron presentadas, tal como se indica en el anexo 

I del presente documento.13  

III. Motivo de las demoras y consecuencias para el cumplimiento 

6. Entre los motivos de las demoras en la presentación de los tramos de los PGEH figuran: desembolso 

por debajo del umbral del 20 por ciento de los fondos aprobados para el tramo anterior (15); decisiones 

gubernamentales, aprobaciones, cambios en la dependencia nacional del ozono o cambios estructurales 

(12); fondos suficientes del tramo anterior aprobado (6); dificultades internas o externas (2); presentación 

de informes sobre la marcha de las actividades y financieros (2); falta de informe de verificación (2); de-

moras de las empresas (1); el organismo principal o cooperante no estaba listo para la presentación (1); 

firma de un acuerdo o documento de proyecto (1); cuestiones técnicas (1); lentitud en la ejecución (1); 

demoras en las adquisiciones (1); y componente de inversión (1). En lo que respecta a las demoras en la 

presentación de documentos puede haber más de un motivo.  

7. Según los organismos de ejecución pertinentes, las demoras en la presentación de los tramos atra-

sados no tendrían consecuencias en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los países en virtud 

del Protocolo de Montreal. Se espera que todos los tramos pendientes se presenten a la 95ª reunión, excepto 

en el caso de Argelia, que no solicitará los tramos restantes de la etapa I de su PGEH, según la carta recibida 

del Gobierno el 15 de abril de 2024.  

IV. Recomendación 

8. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno: 

a) Tomar nota de: 

i) El informe sobre demoras en la presentación de tramos recogido en el documento 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/13; 

 
5 UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/24 
6 UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/29 
7 UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/33 
8 UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/39 
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/40 
10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/54 
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/55 
12 El tramo para Afganistán podría presentarse a la 95ª reunión (anexo IX del documento UNEP/OzL.Pro/Ex-

Com/93/105). 
13 A efectos de comparación, en la 93ª reunión no se presentaron 25 tramos correspondientes a 15 países que deberían 

haberse presentado. 
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ii) La información sobre las demoras en la presentación de tramos de los planes de 

gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) presentados por los Gobiernos de 

Francia y Alemania y el PNUD, el PNUMA y la ONUDI; 

iii) Que 32 de las 60 actividades (de 18 países de 35) relacionadas con tramos de 

PGEH que debían presentarse en la 94ª reunión se habían presentado a tiempo; 

iv) Que los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes habían indicado que las 

demoras en la presentación de tramos de PGEH que debían presentarse a la primera 

reunión de 2024 no tendrían consecuencias en el cumplimiento del Protocolo de 

Montreal, y que no había indicios de que ninguno de los países en cuestión estu-

viese en situación de incumplimiento con respecto a las medidas de control del 

Protocolo de Montreal; y 

b) Pedir a la Secretaría que envíe cartas a los Gobiernos pertinentes en relación con las deci-

siones sobre las demoras en la presentación de tramos que figuran el anexo I del presente 

informe. 
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Anexo I 

 

TRAMOS NO PRESENTADOS A LA 94ª REUNIÓN 

 

País Organismo Tramo 

Monto (con gastos 

de apoyo) 

($EUA) 

Motivo de la demora o el retiro Recomendaciones 

Argelia  

(etapa I) 

ONUDI 2014 y 

2017 

197.898 Demoras de las empresas/decisiones 

gubernamentales/aprobaciones/cam-

bios en la dependencia nacional del 

ozono 

Tomar nota de las demoras de las empresas debido a las dificultades en la 

fabricación de aparatos de aire acondicionado que funcionan con HFC-32 y 

de que el Gobierno de Argelia no solicitará los tramos restantes de la etapa 

I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (tercero (2014) y 

cuarto (2017))* e instar al Gobierno de Argelia a que presente a la 95ª 

reunión un informe detallado sobre todas las actividades restantes en curso 

en el marco de la etapa I del PGEH. 

Argentina  

(Control de emisiones 

de HFC-23 generadas 

en la producción de 

HCFC-22 en Frio In-

dustrias Argentina) 

ONUDI 2024 13.650 Aspectos técnicos Tomar nota de las demoras en la entrega de equipos e instar al Gobierno de 

Argentina a trabajar conjuntamente con la ONUDI a fin de poder presentar 

a la 95ª reunión el segundo tramo (2024) del proyecto de control de las 

emisiones de HFC-23 generadas en la producción de HCFC-22 en Frio In-

dustrias Argentina. 

Bahrein  

(etapa II) 

PNUMA 2024 62.150 Umbral de desembolso del 20 por 

ciento o fondos suficientes del tramo 

anterior aprobado  

Tomar nota de que la tasa global de desembolso del segundo tramo (2023) 

de la etapa II del PGEH no supera el umbral del 20 por ciento, e instar al 

Gobierno de Bahrein a colaborar con el PNUMA y la ONUDI a fin de poder 

presentar a la 95ª reunión el tercer tramo (2024) de la etapa II del PGEH, en 

el entendido de haber desembolsado previamente el umbral del 20 por ciento 

de la financiación del tramo anterior. 

ONUDI 2024 22.470 Umbral de desembolso del 20 por 

ciento 

Botswana  

(etapa II) 

PNUMA 2023 216.683 Decisiones gubernamentales/aproba-

ciones/cambios en la dependencia 

nacional del ozono 

Tomar nota de las demoras debido a los cambios en la dependencia nacional 

del ozono, e instar al Gobierno de Botswana a que colabore con el PNUMA 

y la ONUDI para que el segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH se 

pueda presentar a la 95ª reunión con un plan de acción revisado que tenga en 

cuenta la reasignación de los tramos de 2023 y posteriores. 
ONUDI 2023 160.500 Decisiones gubernamentales/aproba-

ciones/cambios en la dependencia 

nacional del ozono/umbral de desem-

bolso del 20 por ciento 

República Democrá-

tica del Congo 

(etapa II) 

PNUMA  2024 180.267 Umbral de desembolso del 20 por 

ciento o fondos suficientes del tramo 

anterior aprobado  

Tomar nota de que la tasa global de desembolso del primer tramo (2021) de 

la etapa II del PGEH no supera el umbral del 20 por ciento, e instar al Go-

bierno de la República Democrática del Congo a colaborar con el PNUMA 

y el PNUD a fin de poder presentar a la 95ª reunión el segundo tramo 

(2024) de la etapa II del PGEH, en el entendido de haber desembolsado 

previamente el umbral del 20 por ciento de la financiación del tramo ante-

rior. 

PNUD 2024 225.235 Umbral de desembolso del 20 por 

ciento 
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País Organismo Tramo 

Monto (con gastos 

de apoyo) 

($EUA) 

Motivo de la demora o el retiro Recomendaciones 

Dominica  

(etapa I) 

PNUMA 2020 18.588 Decisiones gubernamentales/aproba-

ciones/cambios en la dependencia 

nacional del ozono/falta del informe 

de verificación/presentación de infor-

mes sobre la marcha de las activida-

des y financieros/dificultades inter-

nas o externas 

Tomar nota de las demoras debido a los cambios en la dependencia nacio-

nal del ozono y la falta de presentación de los informes sobre la marcha de 

las actividades y financieros, y a que no se había completado la verificación 

obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Gobierno de 

Dominica a que presente los informes sobre la marcha de las actividades y 

financieros requeridos y a que colabore con el PNUMA para completar la 

verificación, de modo que el tercer tramo (2020) de la etapa I del PGEH se 

pueda presentar a la 95ª reunión con un plan de acción revisado que tenga 

en cuenta la reasignación del tramo de 2020. 

Etiopía  

(etapa II) 

PNUMA 2024 113.000 Decisiones gubernamentales/aproba-

ciones/cambios en la dependencia 

nacional del ozono 

Tomar nota de las demoras en la ejecución de las actividades por parte del 

Gobierno, e instar al Gobierno de Etiopía a colaborar con el PNUMA y la 

ONUDI a fin de poder presentar a la 95ª reunión la solicitud de financia-

ción del segundo tramo (2024) de la etapa II del PGEH. ONUDI 2024 98.100 Decisiones gubernamentales/aproba-

ciones/cambios en la dependencia 

nacional del ozono/umbral de desem-

bolso del 20 por ciento 

Georgia  

(etapa II) 

PNUD 2024 252.479 Falta de informe de verificación 

 

Tomar nota de las demoras debidas a que no se había completado la verifi-

cación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC, e instar al Go-

bierno de Georgia a colaborar con el PNUD para completar la verificación 

a fin de poder presentar a la 95ª reunión el segundo tramo (2024) de la 

etapa II del PGEH.  

Ghana  

(etapa II) 

PNUD 2024 253.103 Decisiones gubernamentales/aproba-

ciones/cambios en la dependencia 

nacional del ozono 

Tomar nota de las demoras en la ejecución de las actividades y que el Go-

bierno de Ghana había decidido presentar la solicitud del segundo tramo 

(2024) a la 95ª reunión, e instar al Gobierno de Ghana a colaborar con el 

PNUD y el PNUMA a fin de poder presentar a la 95ª reunión el segundo 

tramo (2024) de la etapa II del PGEH. 

PNUMA 2024 181.443 Decisiones gubernamentales/aproba-

ciones/cambios en la dependencia 

nacional del ozono 

Iraq  

(etapa II) 

PNUMA 2022 y 

2023 

1.383.139 El organismo principal o cooperante 

no estaba listo para la presenta-

ción/componente de inversión 

Tomar nota de las demoras debido a que el organismo cooperante no estaba 

listo para la presentación, e instar al Gobierno de Iraq a que colabore con el 

PNUMA y la ONUDI para poder presentar el segundo tramo (2022) y el 

tercer tramo (2023) de la etapa II del PGEH a la 95ª reunión con un plan de 

acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2022 

y posteriores. 

ONUDI 2022 y 

2023 

722.250 Decisiones gubernamentales/aproba-

ciones/cambios en la dependencia 

nacional del ozono/umbral de desem-

bolso del 20 por ciento 

Kenya  

(etapa II) 

Francia 2023 671.075 Umbral de desembolso del 20 por 

ciento 

Tomar nota de que la tasa de desembolso global del segundo tramo (2020) 

de la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por 
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País Organismo Tramo 

Monto (con gastos 

de apoyo) 

($EUA) 

Motivo de la demora o el retiro Recomendaciones 

ciento, e instar al Gobierno de Kenya a que colabore con el Gobierno de 

Francia para que el tercer tramo (2023) de la etapa II del PGEH se pueda 

presentar a la 95ª reunión con un plan de acción revisado que tenga en 

cuenta la reasignación de los tramos de 2023 y posteriores, en el entendido 

de que se habrá alcanzado el umbral de desembolso del 20 por ciento para 

la financiación del tramo anterior. 

Kuwait  

(etapa II) 

PNUMA 2023 1.130.242 Umbral de desembolso del 20 por 

ciento/fondos suficientes del tramo 

anterior aprobado/presentación de in-

formes financieros y sobre la marcha 

de las actividades 

Tomar nota de los retrasos causados por la falta de presentación de los in-

formes financieros y sobre la marcha de las actividades y de que la tasa 

global de desembolso del primer tramo (2021) de la etapa II del PGEH no 

supera el umbral del 20 por ciento, e instar al Gobierno de Kuwait a presen-

tar los informes necesarios financieros y sobre la marcha de las actividades 

y a colaborar con el PNUMA y la ONUDI a fin de presentar a la 95ª 

reunión el segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH junto con un plan 

de acción revisado que contemple la reasignación de los tramos de 2023 y 

posteriores, en el entendido de que se habrá alcanzado el umbral de desem-

bolso del 20 por ciento para la financiación del tramo anterior. 

ONUDI 2023 307.732 Umbral de desembolso del 20 por 

ciento 

Mauricio  

 

Alemania 2023 75.343 Ejecución lenta/umbral de desem-

bolso del 20 por ciento 

Tomar nota de que la tasa de desembolso global del cuarto tramo (2020) 

del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento, e instar 

al Gobierno de Mauricio a que colabore con el Gobierno de Alemania para 

que el quinto tramo (2023) del PGEH se pueda presentar a la 95ª reunión 

con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los 

tramos de 2023 y posteriores, en el entendido de que se habrá alcanzado el 

umbral de desembolso del 20 por ciento para la financiación del tramo an-

terior. 

Nepal  

(etapa II) 

PNUMA  2023 75.710 Decisiones gubernamentales/aproba-

ciones/cambios en la dependencia 

nacional del ozono  

Tomar nota de las demoras debido a las adquisiciones y a los cambios en la 

dependencia nacional del ozono, e instar al Gobierno de Nepal a que cola-

bore con el PNUMA y el PNUD para que el segundo tramo (2023) de la 

etapa II del PGEH se pueda presentar a la 95ª reunión con un plan de ac-

ción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2023 y 

posteriores. 

PNUD 2023 137.340 Demoras en las adquisiciones 

Pakistán  

(etapa III) 

ONUDI  2024 1.123.286 Umbral de desembolso del 20 por 

ciento  

Tomar nota de que la tasa global de desembolso del primer tramo (2022) de 

la etapa III del PGEH no supera el umbral del 20 por ciento, e instar al Go-

bierno de Pakistán a colaborar con la ONUDI y el PNUMA a fin de presen-

tar a la 95ª reunión el segundo tramo (2024) de la etapa III del PGEH, en el 

entendido de que se habrá desembolsado previamente el umbral del 20 por 

ciento de la financiación del tramo anterior. 

PNUMA 2024 821.853 Decisiones gubernamentales/aproba-

ciones/cambios en la dependencia 

nacional del ozono/firma de 

acuerdo/fondos suficientes del tramo 
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País Organismo Tramo 

Monto (con gastos 

de apoyo) 

($EUA) 

Motivo de la demora o el retiro Recomendaciones 

anterior aprobado/umbral de desem-

bolso del 20 por ciento 

Senegal  

(etapa II) 

PNUMA 2023 202.835 Fondos suficientes del tramo anterior 

aprobado 

Tomar nota de las demoras causadas por dificultades internas o externas en 

relación con cuestiones de la cadena de suministro posteriores a la pande-

mia de COVID-19 y de que hay fondos suficientes del tramo anterior apro-

bado, e instar al Gobierno de Senegal a colaborar con el PNUMA y la 

ONUDI para que el segundo tramo (2023) de la etapa II del PGEH pueda 

presentarse a la 95ª reunión de con un plan de acción revisado que tenga en 

cuenta la reasignación de los tramos de 2023 y posteriores.  

ONUDI 2023 103.550 Dificultades internas o externas 

República Árabe Siria 

(etapa I) 

PNUMA 2024 445.295 Decisiones gubernamentales/aproba-

ciones/cambios en la dependencia 

nacional del ozono/fondos suficien-

tes del tramo anterior aprobado/um-

bral de desembolso del 20 por ciento 

Tomar nota de que la tasa global de desembolso del segundo tramo (2022) 

de la etapa I del PGEH no supera el umbral del 20 por ciento, e instar al 

Gobierno de la República Árabe Siria a colaborar con el PNUMA y la 

ONUDI a fin de poder presentar a la 95ª reunión el tercer tramo (2024) de 

la etapa I del PGEH, en el entendido de haber desembolsado previamente el 

umbral del 20 por ciento de la financiación del tramo anterior. ONUDI 2024 924.965 Umbral de desembolso del 20 por 

ciento 

Total   10.120.181   

 * Según la carta recibida del Gobierno de Argelia el 15 de abril de 2024. 

 

     

 

 


