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 -  :ينالتالي   ينالمشروع يالوثيقة من تعليقات وتوصيات الأمانة على مقترح تتألف هذه 

 

 

 الإزالة التدريجية 

 

الھيدروکلوروفلوروکربونية )المرحلة   للمواد الإزالة التدريجيةخطة إدارة   •

 ( الثانية، الشريحة الثانية

 اليونيب واليوئنديبي

 

 الخفض التدريجي 

 

للمواد الھيدروفلوروكربونية )المرحلة الأولى، الشريحة   كيغالي خطة تنفيذ  •

 الأولى(

 اليوئنديبي 
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 مشروعات متعددة السنوات   -ورقة تقييم المشروع 

 

 باراغواي 

 
 تدبير الرقابة  فيه الموافقة  تمتالاجتماع الذي  الوكالة  عنوان المشروع )أولاً( 

 دروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية( يخطة إزالة المواد الھ 
اليونيب )رئيسية(،  

 واليوئنديبي 
 2030% بحلول 100إزالة  السابع والثمانون 

 

 من قدرات استنفاد الأوزون  طن 10.58 2023السنة:  )المرفق جيم المجموعة الأولى( 7)ثانياً( أحدث بيانات المادة 

 

 2023السنة:  للبرنامج القطُري )طن من قدرات استنفاد الأوزون()ثالثاً( أحدث البيانات القطاعية 

 الرغاوى أيروسول  المادة الكيميائية 
مكافحة 

 الحرائق 
 المذيبات  التبريد 

عامل 

 التصنيع 

الاستخدامات  

 المعملية 

إجمالي الاستھلاك 

 القطاعي 

  الخدمة  التصنيع   

 10.55    10.55      22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.03      0.03   123-الھيدروكلوروفلوروكربون

ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 المستوردة مسبقة الخلط البوليولات  في 

 4.31       4.31 

 

 )رابعاً( بيانات الاستهلاك )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 

 19.31 :المستدامةنقطة البدء للتخفيضات المجمعة  18.0 2010-2009خط الأساس للفترة 

 الاستهلاك المؤهل للتمويل 

 0 المتبقي:  19.31 المُوافق عليه بالفعل: 

 

 المجموع  2026 2025 2024 )خامساً( خطة الأعمال المعتمدة 

 اليونيب 
 1.71 0.0 0.0 1.71 إزالة المواد المستنفدة للأوزون )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 

 238,603 0 0 *238,603 أمريكي( التمويل )دولار 

 3.13 0.0 0.0 3.13 إزالة المواد المستنفدة للأوزون )طن من قدرات استنفاد الأوزون(  اليوئنديبي 

 368,582 0 0 *368,582 التمويل )دولار أمريكي( 
 (. 89/6كفاءة استخدام الطاقة )المقرر ب المتعلقةدولار أمريكي لليوئنديبي للأنشطة الإضافية  67,830دولار أمريكي لليونيب، ومبلغ  65,281* تتضمن مبلغ 

 

 2021 )سادساً( بيانات المشروع 
2022 -

2023 
4202 * 

2025 -

2026 
7202 

2028 -

2029 
 المجموع  2030

)طن من   بروتوكول مونتريال استھلاك حدود

 قدرات استنفاد الأوزون( 

 لا ينطبق  0 5.83 5.83 5.83 11.67 11.67 11.67

الحد الأقصى للاستھلاك المسموح به )طن من 

 قدرات استنفاد الأوزون( 

 لا ينطبق  0 5.83 5.83 5.83 11.67 11.67 11.67

الموافق  التمويل 

عليه من حيث  

عليه  المبدأ

 )دولار أمريكي(

 اليونيب 
 543,290 77,150 0 143,703 0 213,382 0 109,055 تكاليف المشروع 

 69,762 9,876 0 18,395 0 27,314 0 14,177 تكاليف الدعم 

 اليوئنديبي 
 746,710 39,850 0 264,238 0 341,077 0 101,545 تكاليف المشروع 

 52,270 2,790 0 18,497 0 23,875 0 7,108 تكاليف الدعم 

اللجنة  الذي وافقت عليه التمويل

 التنفيذية )دولار أمريكي( 

 210,600 0 0 0 0 0 0 210,600 تكاليف المشروع 

 21,285 0 0 0 0 0 0 21,285 تكاليف الدعم 

 الموصىمجموع الأموال 

الموافقة عليھا في هذا الاجتماع ب

 )دولار أمريكي(

 554,459 0 0 0 0 554,459 0 0 تكاليف المشروع 

 51,189 0 0 0 0 51,189 0 0 تكاليف الدعم 

دولار أمريكي بالإضافة إلى   60,000دولار أمريكي لليونيب، و  7,680دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة مبلغ    60,000يتضمن مبلغ    2024* التمويل لعام  

 (. 6/ 89دولار أمريكي لليوئنديبي، للأنشطة الإضافية المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة )المقرر   4,200تكاليف دعم الوكالة مبلغ 

 

 الشاملة الموافقـــة  توصية الأمانة:
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 وصف المشروع 

نيابة عن حكومة باراغواي، قدمت اليونيب باعتبارها الوكالة المنفذة الرئيسية طلباً لتمويل الشريحة الثانية من  1

قدرها   إجمالية  بتكلفة  الھيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  دولار    605,648المرحلة 

تشمل   البالغة    213,382أمريكي،  الوكالة  دعم  تكاليف  إلى  بالإضافة  أمريكي،  لليونيب    27,314دولار  دولار 

. يتضمن  2دولار أمريكي لليوئنديبي  23,875بالغة  دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة ال  341,077و

طلب التقديم تقريراً مرحلياً عن تنفيذ الشريحة الأولى، وتقرير التحقق من استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون لعامي  

تنفيذ  ، وخطة  3، وطلب تمويل أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد 2023و  2021

 . 2027-2024الشريحة للفترة 

 تقرير عن استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون 

قدره   2 استھلاك  عن  باراغواي  حكومة  المواد    10.58أبلغت  من  الأوزون  استنفاد  قدرات  من  طن 

أقل بنسبة  2023الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام   الھيدروكلوروفلوروكربون   منفي المائة    41، أي  خط أساس 

 . 2023- 2019استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون للفترة  1المحدد لتحقيق الامتثال في البلد. ويبين الجدول 

 ( 7بيانات المادة   2023- 2019)باراغواي . استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  1الجدول 

 2023 2022 2021 2020 2019 الهيدروكلوروفلوروكربون 
خط  

 الأساس 

 طن متري

 296.0 191.71 177.66 210.71 196.64 262.84 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 15.9 1.85 0.91 3.74 4.58 6.45 123الھيدروكلوروفلوروكربو

 7.0 0 0 0 0 0 124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.5 0 0 0 0 0 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 20.4 0 0 0 0 0 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 339.8 193.19 178.57 214.45 201.22 269.29 ( طن متري المجموع )

ب في البوليولات المستوردة  141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 *مسبقة الخلط

33.26 2.54 23.22 13.44 4.31 12.7** 

 طن من قدرات استنفاد الأوزون 

 16.3 10.55 9.77 11.59 10.82 14.46 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.2 0.03 0.02 0.07 0.09 0.13 123الھيدروكلوروفلوروكربو

 0.1 0 0 0 0 0 124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.1 0 0 0 0 0 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1.3 0 0 0 0 0 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 18.0 10.58 9.79 11.66 10.91 14.59 طن من قدرات استنفاد الأوزون(المجموع )

ب في البوليولات المستوردة  141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 مسبقة الخلط* 

3.66 0.28 2.55 1.48 0.47 1.4** 

 * بيانات البرنامج القطري.

 . 2009و 2007** متوسط الاستھلاك بين عامي 

يتماشى الانخفاض التدريجي في استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والبوليولات مسبقة الخلط من   3

مع أهداف خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وجاء نتيجةً لتنفيذ أنشطة   2023إلى عام    2019عام  

على الاقتصاد المحلي وإدخال    19-يعكس آثار جائحة كوفيد  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. كما أنه

 
 من وزارة البيئة والتنمية المستدامة في باراغواي إلى اليونيب.  2024فبراير  5وفقاً للرسالة المؤرخة   2
الاستھلاك المنخفض أن تدرج في خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بھا أنشطة  ، يمكن للبلدان ذات حجم  89/6عملاً بالمقرر    3

دام الطاقة  إضافية لإدخال بدائل للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية منخفضة أو معدومة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري وللحفاظ على كفاءة استخ

 في قطاع خدمة التبريد. 
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البديلة منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري. وتعزى ذروة   المواد الھيدروفلوروكربونية وغازات التبريد 

في ذلك العام، فيما تعكس زيادة الواردات    2020إلى تأخر وصول طلبات عام    2021الاستھلاك التي لوحظت في عام  

عام   قبل  2023في  المتخذة  السوق  استراتيجيات  الأرجح  لعام    على  المحددة  الھيدروكلوروفلوروكربون  إزالة  هدف 

2025 . 

 تقرير تنفيذ البرنامج القطُري 

أبلغت حكومة باراغواي عن بيانات استھلاك قطاع الھيدروكلوروفلوروكربون بموجب تقرير تنفيذ البرنامج   4

 من بروتوكول مونتريال.  7يتوافق مع البيانات المبلغ عنھا بموجب المادة والذي   2023القطري لعام 

 تقرير التحقق 

أكد تقرير التحقق أن حكومة باراغواي تطبق نظاماً لتراخيص وحصص المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.   5

وخلص التحقق إلى أن الإطار التشريعي والتنظيمي لرصد المواد المستنفدة للأوزون كان شاملاً ومتماسكاً وقادراً على  

لوروكربونية الوارد في بروتوكول مونتريال. وعلاوة على ضمان الامتثال للجدول الزمني لإزالة المواد الھيدروكلوروف

والبرنامج القطُري تتوافق مع الاستھلاك الذي تم التحقق منه للأعوام    7ذلك، يشير تقرير التحقق إلى أن بيانات المادة  

لمسموح  ، وأنھا تظل دون الحدود التي رسمھا بروتوكول مونتريال، والحد الأقصى للاستھلاك ا2023و  2022و  2021

 مع اللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 4به وفقاً لاتفاقية البلد 

 حالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

،  2022أيلول/سبتمبر    1اكتملت المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في   6

)أ(. وتم تقديم تقرير إنجاز المشروع في 87/42بما يتماشى مع التمديد الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية بموجب المقرر  

 .2023أكتوبر/تشرين الأول  17

 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 الإطار القانوني 

، فرضت  2015بالإضافة إلى حظر واردات مكيفات الھواء القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون في عام   7

الھيدروكلوروفلوروكربون واستخدام  استيراد  على  حظراً  الخلط،  141-الحكومة  مسبقة  البوليولات  في  الموجودة  ب 

 . 2018نوفمبر/تشرين الثاني  1في  كيغالي تعديل ، وصادقت على2024يناير/كانون الثاني  1اعتباراً من 

 قطاع خدمات التبريد 

 تم تنفيذ الأنشطة التالية في قطاع الخدمات:  8

المواد   ( أ) على  القائمة  والمعدات/المنتجات  المواد  على  التجارية  الرقابة  لتعزيز  التقنية  المساعدة 

والمستوردين  الھيدروكلوروفلوروكربونية الجمارك  لموظفي  التدريبية  الدورات  مناهج  تحديث  تم   :

لتشمل تدابير مراقبة ورصد واردات المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال والمنتجات  

الھيدروكلوروفلوروكربون عن  الكشف  تقنيات  وتدريس  عليھا،  القائمة  أو  المحتوية  المعدات  - أو 

 
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/58المرفق الثاني والعشرون من الوثيقة  4
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تدريبية حول ضوابط  141 أربع ورش عمل  تنظيم  وتم  الخلط؛  مسبقة  البوليولات  في  الموجود  ب 

،  كيغاليتعديل  بروتوكول مونتريال، والقيود التجارية الدولية، وجداول الإزالة، وأنظمة الترخيص، و

امرأة؛ وتم شراء جھاز للكشف    24من موظفي الجمارك ووسطاء الاستيراد، بما في ذلك    87لصالح  

تمت زيارة خمسة مخازن في كما  عن غازات التبريد وجرى تسليمه إلى وحدة الأوزون الوطنية؛  

من   للتحقق  أربعة   الالتزام مدينتين  وعُقدت  مرضية؛  النتائج  كانت  حيث  بھا،  المعمول  بالأنظمة 

، مما نتج عنه إصدار مشروع 2023اجتماعات تنسيقية بين هيئة الجمارك وإدارة الأوزون في عام  

الھيدروكلوروفلوروكربون على  القائمة  التبريد  معدات  استيراد  لحظر  وزاري  والذي    22-قرار 

 ؛ 2026انون الثاني يناير/ك  1سيصبح سارياً بحلول 

الفنيين (ب) إصدار شھادات  لبرنامج  التقنية  مجموعه  المساعدة  لما  إصدار شھادات  تم  فنيي    148:  من 

التبريد وتكييف الھواء بما يتماشى مع معيار التعامل مع غازات التبريد المستخدمة في أنظمة التبريد  

وتكييف الھواء؛ وتم إعداد معيار وطني بشأن الاستخدام الآمن والتعامل مع المواد الھيدروكربونية  

(HCs في أنظمة التبريد المنزلية والتجارية ذات القدرة الصغيرة والموافقة عليه في يناير/كانون )

تمت صياغة الاختصاصات لتصميم وتطوير نظام تسجيل عبر الإنترنت لفنيي  كما  ؛  2023الثاني  

 التبريد وتكييف الھواء المعتمدين في أي من معايير كفاءة العمل؛

: تم تعيين امرأة كمستشارة دولية لدعم أنشطة التدريب؛ وتم  التدريب على ممارسات الخدمة الجيدة (ج)

بينھم    137تدريب   من  المواد    23فني،  مع  الآمن  والتعامل  الجيدة  التبريد  ممارسات  على  امرأة، 

مشاركين، من بينھم سبعة نساء، مؤتمرات فنية   107الھيدروكربونية وكفاءة استخدام الطاقة؛ وحضر  

الجيد التبريد  ممارسات  وتمت طباعة  حول  العمل؛  كفاءة  وإصدار شھادات  دليل    200ة  من  نسخة 

العمل  ورش  في  المشاركين  الھواء  وتكييف  التبريد  فنيي  على  وتوزيعھا  الجيدة  الخدمة  ممارسات 

وطباعة   وتحرير  صياغة  تمت  كما  المواد    300التدريبية؛  مع  الآمن  التعامل  دليل  من  نسخة 

لھيدروكربونية في معدات التبريد المنزلية؛ فضلاً عن تجھيز مدرستين فنيتين بمجموعة من الأدوات  ا

، وحدة الاسترداد، والمرشحات  من ضمن جملة أمور أخرىوالمعدات لأغراض تدريبية، بما في ذلك،  

المستعملة لإعادة تدوير غازات التبريد، وأسطوانات الاسترداد، وأجھزة قياس الضغط، والأدوات  

 ؛ التفريغ اليدوية، ومقاييس  

: تم التوقيع على اتفاقيات لإنشاء مركزين برنامج استرداد، وإعادة تدوير، واستصلاح غازات التبريد ( د)

إضافيين للاسترداد وإعادة التدوير، ومراكز تخزين مع جمعيتين من جمعيات التبريد وتكييف الھواء؛  

لاسترداد  وعُقدت اجتماعات مع ممثلي جامعة أسونسيون الوطنية لتحليل إمكانية إنشاء مركز تجريبي  

غازات التبريد؛ وعُقدت ورشة عمل نظرية وعملية حول الممارسات الجيدة وتقنيات استرداد غازات  

من فنيي التبريد وتكييف الھواء )بما في ذلك أربعة نساء( في مدرسة فنية واحدة؛ وتم    49التبريد لـ  

والمعدات  الأدوات  من  وإعادة    5الحصول على مجموعتين  الاسترداد  مراكز  توزيعھما على  وسيتم 

 ؛ و 2024التدوير بحلول يوليو/تموز 

 
، ومضخة تفريغ ذات مرحلتين، ومقياس أوزان إلكتروني، وكاشف  الفلترةوحدة استرداد غازات تبريد متعددة بقدرة نصف حصان ومزودة بخاصية   5

ثنائية الص مام  تسرب إلكتروني للھيدروكلوروفلوروكربون والھيدروفلوروكربون، وجھاز متقدم للكشف عن غازات التبريد، ومجموعتان من المقاييس 

 رطل، وقطع غيار أخرى.   26.2لاسترداد وإعادة التدوير، وثلاث أسطوانات بسعة خاصة للاستخدام عند اوكماشة 
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: تم تصميم كتيب يحتوي على معلومات حول عملية إصدار شھادات الفنيين، وطبع  التوعية والتثقيف ( ه )

على المشاركين في التدريب؛ وعُقدت حلقات دراسية للتوعية من   ھانسخة منه، وجرى توزيع  1,000

أجل الترويج لإصدار الشھادات في معايير كفاءة العمل؛ وشاركت وحدة الأوزون الوطنية في أحد 

  25مشاركٍ، بمن فيھم    139مؤتمرات قطاع التبريد وتكييف الھواء من خلال رفع مستوى الوعي بين  

ن النھائيون والطلاب والمدربون( بشأن غازات التبريد البديلة ذات الأثر  امرأة )الفنيون والمستخدمو

اجتماعان مع  البيئي المنخفض وحول بروتوكول مونتريال من خلال توزيع كتيبات إرشادية؛ وعقد  

مع   الحريق،  مطافئ  في  المستخدمة  المواد  من  والتحقق  البدائل  لترويج  الحريق  مطافئ  مستوردي 

 .123-التأكيد على الاستخدام المستمر للھيدروكلوروفلوروكربون

 تنفيذ ورصد المشاريع 

دولار أمريكي    8,000دولار أمريكي مخصص لتنسيق المشروع، تم صرف    23,0006من أصل مبلغ قدره   9

و ورصده،  المشروع  تنفيذ  في  الدعم  لتقديم  تعيينه  تم  تقني  والزيارات    2,800لمساعد  الرصد  لدعم  أمريكي  دولار 

 . 2024دولار أمريكي بحلول ديسمبر/كانون الأول   12,200الميدانية. وسيتم صرف المبلغ المتبقي البالغِ 

 مستوى صرف الأموال 

دولار أمريكي لليونيب    109,055دولار أمريكي تمت الموافقة عليھا حتى الآن )  210,600من أصل مبلغ   10

في المائة(   62دولار أمريكي ) 131,322صرف  2024دولار أمريكي لليوئنديبي(، تم حتى مارس/آذار   101,545و

دولار    79,278صرف الرصيد البالغ   دولار أمريكي لليوئنديبي(. وسيتم   57,678دولار أمريكي لليونيب و  73,644)

 . 2024أمريكي بالكامل بحلول ديسمبر/كانون الأول 

 خطة تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 : 2027ويونيو/حزيران  2024يوليو/تموز سيتم تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة الواقعة بين  11

على  ( أ) القائمة  والمعدات/المنتجات  المواد  على  التجارية  الرقابة  لتعزيز  التقنية  المساعدة 

من موظفي الجمارك وغيرهم من   200: تنظيم أربع دورات تدريبية لـ  الھيدروكلوروفلوروكربون

لـ   ودورتين  لإزالة   50الموظفين،  الزمنية  الجداول  بشأن  جمركي  ومخلص  مستورد 

وتحديد   الترخيص،  وأنظمة  المخاطر،  بيانات  وموجزات  الھيدروكلوروفلوروكربون، 

غاز انبعاثات  لرصد  تدابير  ووضع  تركيب الھيدروكلوروفلوروكربون؛  أثناء  المحددة  التبريد  ات 

المعدات وصيانتھا وإيقاف تشغيلھا، بما في ذلك وضع دليل لمنع التسرب أو أدوات لتعزيز أفضل  

لغازات   المسؤولة  والإدارة  إدارة  الممارسات  مع  الأقل  على  واحد  سنوي  اجتماع  وعقد  التبريد؛ 

بروتوكول   بموجب  للرقابة  الخاضعة  المواد  ضبط  تدابير  لمتابعة  المصلحة  وأصحاب  الجمارك 

مونتريال؛ وشراء اثنين من أدوات الكشف وتحديد غازات التبريد؛ وإجراء ثلاثة زيارات تحقق على  

وزعين للتحقق من امتثالھا للوائح المعمول بھا )اليونيب(  الأقل إلى متاجر ومخازن المستوردين والم

 دولار أمريكي(؛   37,000)

 
دولار أمريكي لرصد المشروع وتنسيقه. لكن اليونيب وحكومة باراغواي   32,820وافقت اللجنة التنفيذية في الاجتماع السابع والثمانين على مبلغ قدره   6

 دولار أمريكي تمت الموافقة عليه مبدئياً لھذا الغرض لأنشطة أخرى. 9,820اتفقتا على إعادة تخصيص مبلغ 
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الفنيين (ب) شھادات  إصدار  لنظام  التقنية  للفنيين  المساعدة  الإنترنت  عبر  تسجيل  نظام  وتنفيذ  تصميم   :

عن   يقل  لا  ما  واعتماد  العمل   200المعتمدين  كفاءة  معايير  في  الھواء  وتكييف  التبريد  فنيي  من 

 دولار أمريكي من الشريحة الأولى(؛   15,000دولار أمريكي بالإضافة إلى  55,000)اليونيب( )

مدرب وفني حول ممارسات   400: تنظيم ورش عمل تدريبية لـ  التدريب على ممارسات الخدمة الجيدة  (ج)

 50الخدمة الجيدة والتعامل الآمن مع غازات التبريد القابلة للاشتعال؛ وشراء وتوزيع ما لا يقل عن  

مجموعتين   الأقل  على  ذلك  في  بما  الھواء،  وتكييف  التبريد  عمل  وورش  لفنيي  أدوات  مجموعة 

فني بشأن الممارسات الجيدة لصيانة معدات التبريد وتكييف الھواء  مخصصتين للفنيات؛ وتحديث دليل  

 دولار أمريكي من الشريحة الأولى(؛   18,564دولار أمريكي بالإضافة إلى    168,000)اليوئنديبي( )

التبريد ( د) غازات  واستصلاح  تدوير  وإعادة  استرداد  غازات  برنامج  واحد لاستصلاح  مركز  إنشاء   :

؛ وتعزيز مراكز الاسترداد وإعادة التدوير الأربعة الموجودة بأسطوانات إضافية، وأجھزة  7التبريد 

ومضخات التفريغ وقطع الغيار؛ وتنظيم ورشتي عمل حول الاسترداد  كشف  وتحديد غازات التبريد،  

من فنيي التبريد وتكييف الھواء؛ وإجراء دورات تدريبية لمراكز   40وإعادة التدوير لما لا يقل عن  

)اليوئنديبي(   المعدات  تفكيك  أثناء  التبريد  لغاز  المناسب  الاسترداد  حول  المعتمدة  الثمانية  التخريد 

 دولار أمريكي من الشريحة الأولى(؛  25,303ر أمريكي بالإضافة إلى دولا  113,077)

: مواصلة تنفيذ حملة التوعية بشأن الاستھلاك المسؤول لغازات التبريد بين فنيي التوعية والتثقيف ( ه )

الأقل  على  اجتماعين  أو  ندوتين  وتنظيم  النھائيين؛  والمستخدمين  الھواء  وتكييف  التبريد  خدمة 

للمستخدمين النھائيين حول التأثير البيئي لانبعاثات غازات التبريد والدور الذي يمكن أن يؤدوه في  

التجارية  ال والمعارض  الندوات  مثل  الأقل  على  فعاليتين  في  والمشاركة  المشكلة؛  هذه  من  تخفيف 

الھيدروكلوروفلوروكربون؛  إزالة  استراتيجية  لنشر  والمعارض  والمؤتمرات  النقابات  وفعاليات 

ضافة إلى زيارات  وتنظيم ندوة لمستخدمي ومستوردي مطافئ الحريق للترويج للبدائل المتوفرة، بالإ 

  37,000لأغراض هذا التطبيق )اليونيب( )   123-التحقق لمراقبة استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون

 دولار أمريكي من الشريحة الأولى(؛.  8,211دولار أمريكي بالإضافة إلى 

الطاقة (و) استخدام  كفاءة  على  الحفاظ  التالي    :أنشطة  القسم  في  بالتفصيل  الأنشطة  هذه  وصف  يرد 

 دولار أمريكي(؛ و  60,000دولار أمريكي( و)اليوئنديبي( )  60,000)اليونيب( )

المشروع (ز) ورصد  المواد  تنفيذ  إزالة  إدارة  خطة  عمل  خطة  وتقييم  تنسيق  مواصلة   :

المراقبة  زيارات  ذلك  في  بما  مونتريال،  لبروتوكول  الامتثال  لضمان  الھيدروكلوروفلوروكربونية 

دولار    27,382دولار أمريكي( )اليونيب( )  23,000دولار أمريكي( وتكاليف الموظفين )  16,582)

 ر أمريكي من الشريحة الأولى(. دولا 12,200أمريكي بالإضافة إلى 

 
زين بسعة  تتضمن قائمة المشتريات المؤقتة وحدة واحدة لاستصلاح غازات التبريد المتعددة، وأربعة آلات استرداد ذات وحدات فلترة، وستة صھاريج تخ 7

و  100 بسعة    10رطل  استرداد  إلكترونيين،   26.2صھاريج  وزن  ومقياسي  الصمام،  ثنائية  المقاييس  من  مجموعات  وثلاث  تفريغ،  ومضختي  رطل، 

 جھازان لكشف وتحديد غازات التبريد، وكماشة مخصصة للاستخدام في الاسترداد، وقطع غيار. و
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 أنشطة الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد 

، للحث على استخدام تقنيات  89/6المشروع المتعلق بكفاءة استخدام الطاقة، المقدم عملاً بالمقرر  تم تصميم   12

التبريد الموفرة للطاقة مع غازات التبريد منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري من خلال توفير المعلومات  

سياسات وأصحاب المصلحة المعنيين، وتدريب  ذات الصلة للمستخدمين النھائيين، ومد جسور التواصل بين صانعي ال 

الفنيين على صيانة وتحسين أداء الطاقة للمعدات أثناء الخدمة والصيانة والتركيب، وتعزيز معاهد التدريب بالأدوات  

المناسبة لرصد كفاءة استخدام الطاقة في معدات التبريد وتكييف الھواء. ويتضمن الوصف والتكلفة المقترحة للأنشطة 

 مية إلى الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في القطاع ما يلي:الرا

المصلحة ( أ) أصحاب  بين  والتعاون  الحوار  لما تعزيز  الأقل  على  بالمعلومات  إحاطة  جلستي  تنظيم   :

من صانعي السياسات بشأن الترويج لمعدات التبريد وتكييف الھواء القائمة على غازات   40مجموعه  

القدرة على إحداث الاحتباس الحراري، وبرنامج توسيم )وضع البيانات(، وتحديث  التبريد منخفضة  

أو اعتماد معايير كفاءة استخدام الطاقة لمعدات التبريد وتكييف الھواء، يليه تقرير يتضمن التوصيات  

ء ذات الصلة؛ وتحديد استراتيجيات لتحسين توسيم كفاءة استخدام الطاقة والحد الأدنى من معايير أدا

الطاقة لمعدات التبريد وتكييف الھواء على شكل تقرير يتضمن التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة؛ 

هيئة جمركية وتجارية بشأن مراقبة وتفتيش المنتجات القائمة   60وتنظيم ورشتي عمل تدريبيتين لـ  

 دولار أمريكي(؛   20,000على غازات التبريد وتصنيف كفاءة استخدام الطاقة الخاصة بھا )اليونيب( )

: إجراء دراسة نظرية حول الحد من انخفاض كفاءة استخدام الطاقة لمعدات  بناء القدرات والتدريب (ب)

التبريد وتكييف الھواء أثناء الخدمة، يليھا تقرير يتضمن النتائج والتوصيات وصياغة المناهج الدراسية  

اقة؛  لمعاهد التدريب المھني والمدارس الفنية الأساسية مشفوعةً بتحديثاتھا المتعلقة بكفاءة استخدام الط

أدوات  مجموعات  ست  على  الفنية    8والحصول  والمدارس  المھني  التدريب  معاهد  إلى  وتقديمھا 

الأساسية لتدريب الفنيين على تحديد الأداء المنشود وكفاءة استخدام الطاقة في أنظمة التبريد وتكييف  

مجموعه   لما  تدريبية  عمل  ورش  أربع  وتنظيم  من   80الھواء؛  الحد  إجراءات  حول  وفني  مدرب 

 دولار أمريكي(؛ و  60,000معدات أثناء الخدمة )اليوئنديبي( )انخفاض كفاءة استخدام الطاقة لل

: تحديد الاستراتيجيات وتنظيم ثلاثة اجتماعات بغرض توعية نشر المعلومات ورفع مستوى الوعي (ج)

وتكييف   التبريد  معدات  في  الطاقة  استھلاك  تقليل  إلى  الرامية  التدابير  بشأن  النھائيين  المستخدمين 

الھواء، يليھا تقديم تقرير؛ وتصميم حملة لنشر المعلومات وتعزيز الوعي لفنيي التبريد وتكييف الھواء  

والمستخدمين النھائيين حول أهمية ومزايا تقديم البدائل منخفضة القدرة على إحداث  وتجار التجزئة  

الاحتباس الحراري وصيانتھا واستخدامھا مع منتجات ذات كفاءة أعلى في استخدام الطاقة؛ وتطوير  

مستخدمين النھائيين حول وسوم جدولي رسوم بيانية لفنيي التبريد وتكييف الھواء والمستوردين وال

لغازات   الحراري  الاحتباس  إحداث  وقيم  الأوزون  قدرات  واستنفاد  الطاقة  استخدام  كفاءة  بيانات 

نسخة    1,000نسخة؛ وتصميم وإنتاج وتوزيع    3,000التبريد، وتكاليفھا وفوائدها البيئية، لتوزيعھا في  

 
التبريد مع اثنين من   8 مقاييس  يتكون كل منھا من مقياس طاقة رقمي إيثرنت واحد، ومقياس التيار الكھربائي، ومقياس الجھد )الفولت(؛ ومحلل نظام 

مقاييس الحرارة المشبكية الأنبوبية ومقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء بالليزر؛ ومقياس سرعة الريح لقياس سرعة الھواء  الحرارة المشبكة؛ واثنين من  

 ودرجة الحرارة والرطوبة؛ وكاميرا تصوير حراري واحدة، وجھازين ذكيين لقياس ضغط خطوط الأنابيب اللاسلكية.
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الأنشطة   ذلك  في  بما  الھواء،  وتكييف  التبريد  أنظمة  أداء  الخدمة حول  لفنيي  الإرشادي  الدليل  من 

 دولار أمريكي(.  40,000المقترحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة )اليونيب( )

 تعليقات وتوصيات الأمانة 

 التعليقات 

 تقرير مرحلي حول تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 الإطار القانوني 

لعام   13 الھيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  استيراد  حصص  بالفعل  باراغواي  حكومة  وفقاً    2024أصدرت 

 بروتوكول مونتريال.لأهداف رقابة  

فيما يتعلق بتدابير الرقابة الإضافية لضمان التخفيض التدريجي للھيدروكلوروفلوروكربون، توقفت واردات   14

من خلال رفض تصاريح الاستيراد. وعلاوة على ذلك، تم    2017ب الخام منذ عام  141-الھيدروكلوروفلوروكربون

الجيدة الممارسات  لجنة  مع  على    9الاتفاق  تحتوي  التي  التبريد  معدات  استيراد  بحظر  مقترح  قرار  على 

يناير/كانون الثاني    1، وهو قيد الدراسة حالياً من قبل وزارة البيئة، ليصبح سارياً بحلول  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

2026 . 

فيما يتعلق بوضع وإنفاذ التدابير التنظيمية لضبط الطرح المتعمد لغازات التبريد أثناء تركيب المعدات وصيانتھا  15

تم   ذلك،  المعنيين. ومع  المصلحة  والمشاورات مع أصحاب  الدراسة  من  مزيد  إلى  الحكومة  تحتاج  تشغيلھا،  وإيقاف 

عمد في إطار الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  التخطيط للأنشطة التوعوية بشأن تجنب طرح الغازات المت 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية. 

 قطاع خدمات التبريد 

في   16 المبرد  النقل  ومعدات  المنزلي  التبريد  خدمة  في  الھيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  على  يوجد طلب  لا 

يذهب   الھيدروكلوروفلوروكربون  60باراغواي.  استھلاك  من  المائة  الھواء    22-في  تكييف  قطاعات  إلى  البلاد  في 

ائة إلى قطاع التبريد التجاري والصناعي. وفي إطار  في الم  40التجارية والسكنية، فيما تذهب النسبة المتبقية البالغة  

الرد على استفسارات الأمانة حول أسباب ذلك، قدمت اليونيب تفاصيل عن عوامل مثل عمر المعدات؛ والتكلفة والتوافر  

اث الاحتباس  التجاري للتقنيات البديلة، والاحتياجات التدريبية لفنيي الخدمة فيما يتعلق بالبدائل منخفضة القدرة على إحد 

  الحراري. ومن المتوقع أن تؤدي الأنشطة المخطط لھا في الشريحة الثانية، والمنسقة مع الشريحة الأولى من خطة تنفيذ 

الشھادات    كيغالي يتعلق بتدريب وإصدار  فيما  الحد من هذه الصعوبات، ولا سيما  إلى  الھيدروفلوروكربونية،  للمواد 

 للفنيين. 

ينطوي أحد الأنشطة المخطط لھا في الشريحة الثانية على تعزيز شبكة الاسترداد وإعادة التدوير في البلاد   17

المستردة والمعاد تدويرها    22-وإنشاء مركز لاستصلاح غازات التبريد. ورغم أن أحجام الھيدروكلوروفلوروكربون

ادة التدوير والاستصلاح القوية أن تساعد في الحد من  منخفضة نسبياً حتى الآن، إلا أنه من شأن شبكة الاسترداد وإع

 
سات الوطنية  هيئة استشارية تتألف من ممثلي وحدة الأوزون الوطنية، ومعاهد التدريب، والجامعات التقنية، والقطاع الخاص، والتي توصي بتدابير السيا 9

 بشأن إدارة غازات التبريد والتقنيات البديلة للسلطات الحكومية رفيعة المستوى. 
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الھيدروكلوروفلوروكربون عام    22-نقص  على 2025بعد  المتوقع  الطلب  خفض  عن  فضلاً   ،

، ناهيك عن العمل بطريقة متكاملة مع خطة تنفيذ كيغالي من 2040-2030في الفترة    22-الھيدروكلوروفلوروكربون

ت التبريد معالجة المخاوف  خلال توفير استصلاح المواد الھيدروفلوروكربونية أيضاً. ومن شأن القيام باستصلاح غازا 

 المتعلقة بنقاء غاز التبريد وإكمال دورة الممارسات الجيدة واسترداد غاز التبريد. 

تقترح الشريحة الثانية برنامج توعية للمستخدمين النھائيين بشأن اعتماد غازات تبريد منخفضة القدرة على   18

الحفاظ على معدات التبريد   إحداث الاحتباس الحراري، واسترداد وإعادة تدوير واستصلاح غازات التبريد، وأهمية 

طالة عمرها الافتراضي ريثما تصبح البدائل منخفضة  وتكييف الھواء العاملة في الوقت الراهن في حالة عمل جيدة لإ

على   الطلب  تحويل  دون  الحيلولة  إلى  بالمجمل  التدابير  هذه  وتھدف  متاحة.  الحراري  الاحتباس  إحداث  على  القدرة 

 الحالية مباشرة إلى الطلب على المواد الھيدروفلوروكربونية. 22-استخدامات الھيدروكلوروفلوروكربون

 أنشطة الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد 

)د(، أدرجت اليونيب واليوئنديبي في خطة تنفيذ الشريحة الإجراءات المحددة ومؤشرات  89/6عملاً بالمقرر   19

لھذه    والتمويلالأداء   المرتبط بالأنشطة الإضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة. كما قدمت اليونيب جدولاً زمنياً 

 الأنشطة وأكدت أنه سيتم إدراج تقرير بشأن التقدم المحرز في تنفيذها عند تقديم طلب الشريحة التالية.

تلقت الأمانة معلومات إضافية من اليونيب تفيد بتمتعِ البلد ببنية تحتية تخوله من الامتثال لكفاءة استخدام الطاقة   20

لدعم تنفيذ المشروع ولضمان التنفيذ المستدام لبرنامج نظام التوسيم على المدى الطويل، وأن حكومة باراغواي شاركت  

الممولتين من موارد غير الصندوق المتعدد الأطراف، مما ساهم في   10ليمن قبل في اثنتين من مبادرات التعاون الدو 

كفاءة   بشأن  المؤسسي  الحوار  تجديد  سيتم  الحالي،  الاقتراح  البلاد. ومن خلال  في  الحالية  المؤسسية  القدرات  تعزيز 

اللجنة الوطنية لكفاءة استخدام الطاقة، الھواء في إطار  التبريد وتكييف  في مسعىً لتحديث    استخدام الطاقة في قطاع 

بشأن تضمين المعلومات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة وإمكانية إحداث الاحترار العالمي في بيانات    11اللوائح الحالية 

 معدات التبريد وتكييف الھواء وصياغة لوائح إلزامية خاصة بالمعايير الدنيا لأداء الطاقة في المستقبل.

الحراري   21 الاحتباس  إحداث  على  القدرة  منخفضة  البدائل  تعزيز  في  المقترحة  الأنشطة  بمساهمة  يتعلق  فيما 

والحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد، أكدت اليونيب أنه ستتم مراجعة المناهج الدراسية لمعاهد  

بالتنسيق   الھواء  وتكييف  التبريد  قطاع  في  المھني  المواد  التدريب  إزالة  إدارة  لخطة  الجارية  الأنشطة  مع 

الھيدروكلوروفلوروكربونية، فضلاً عن تحديث المواد التدريبية المتعلقة بقطاع التبريد وتكييف الھواء عبر مفاهيم كفاءة  

ت التي  استخدام الطاقة التي سيتم تطبيقھا أثناء صيانة معدات التبريد وتكييف الھواء. وعلاوة على ذلك، تھدف الأدوا

سيتم توفيرها لمعاهد التدريب المھني إلى مساعدة كل من المدربين والفنيين في تحديد أداء الطاقة الخاص بمعدات التبريد  

 وتكييف الھواء، والتي لم يتم توفيرها مسبقاً في إطار خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 

  

 
ألمانيا( إلى إصدار "دليل لتطبيق توسيم بيانات كفاءة استخدام الطاقة في مكيفات الھواء في باراغواي"  -أوروغواي-أدى مشروع تعاون ثلاثي )باراغواي 10

لمحدث لـ "متحدون (، في حين قدم التقييم ا2020مارس/آذار  12و"دراسة مقارنة لنظام توسيم بيانات كفاءة استخدام الطاقة في باراغواي وأوروغواي" )

حقيق تحول في  من أجل كفاءة المدخرات القطُرية" لمعدات التبريد التجارية ملخصاً للفوائد المحققة من تحسين كفاءة استخدام الطاقة وأوضح كيف يمكن ت

 لحوافز المالية. السوق من خلال المعايير الدنيا لأداء الطاقة، ووضع الوسوم على المنتجات، ومراقبة السوق وعملية التحقق، وا
كفاءة استخدام    تضع المعايير الوطنية المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة لمعدات التبريد وتكييف الھواء، الطوعية في الوقت الراهن، منھجية لتحديد فئات 11

المصنعة أو المسوقة  الطاقة، وطرق الاختبار، وخصائص كفاءة استخدام الطاقة. وهي تنطبق على فئتين من معدات التبريد وتكييف الھواء المستوردة أو  

 كيلووات.  12.0في البلاد: أجھزة تبريد مستقلة ومكيفات هواء مدمجة أو منفصلة عديمة القنوات مع وحدة داخلية واحدة وقدرة تبريد تصل إلى 
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 الجنسانية اتتنفيذ السياس

النظر في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ جميع عناصر  )ج(، تم  90/48)د( و84/92عملاً بالمقررين   22

في المائة من موظفي    80المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتشكل النساء حوالي  

ما يكون ذلك ممكناً.  وحدة الأوزون الوطنية، فضلاً عن تعيين استشاريات ومدربات في قطاع التبريد وتكييف الھواء عند

وقد تم جمع بيانات مصنفة بحسب الجنس ومعلومات نوعية لتحليل وتتبع القضايا الجنسانية وتعزيز التوظيف المتوازن  

المرأة في جميع   تعزيز مشاركة  الحكومة على  الثانية، ستعمل  الشريحة  إطار  المشروع. وفي  لموظفي  الجنسين  بين 

مع البيانات والمعلومات النوعية المصنفة بحسب الجنس على النحو التالي: عدد  المشاريع بإنصاف وكرامة. وسيتم ج

ونسبة الرجال والنساء الذين تم تعيينھم والذين تلقوا التدريب والذين حصلوا على المعلومات؛ وعدد ونسبة مبادرات  

تنفيذها بالتعاون مع خبراء    التدريب التي تشمل جلسات موجھة تتناول النوع الاجتماعي ومبادرات التدريب التي يتم

 النوع الاجتماعي؛ ووصف المواد التدريبية/الإعلامية التي تراعي الفوارق بين الجنسين. 

 اتفاقية محدثة 

وجدول    نظراً  23 التبريد  خدمة  قطاع  في  الطاقة  استخدام  كفاءة  على  للحفاظ  الإضافية  الأنشطة  تمويل  لإدراج 

التمويل المنقح وفقاً لذلك، فقد تم تحديث الاتفاقية بين حكومة باراغواي واللجنة التنفيذية. وعلى وجه التحديد، تم تنقيح  

اقية المحدثة تحل محل ما تم التوصل إليه في الاجتماع السابع  للإشارة إلى أن الاتف  17ألف وأضيفت الفقرة  -2التذييل  

النھائي  بالتقرير  بالكامل  المحدثة  إلحاق الاتفاقية  الوثيقة. وسيتم  بھذه  المرفق الأول  في  الوارد  النحو  والثمانين، على 

 للاجتماع الرابع والتسعين. 

 مخاطر واستدامة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون وتقييم المخاطر

سيتم الحفاظ على استدامة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون من خلال تعزيز التحالفات والعلاقات مع أصحاب   24

المصلحة الرئيسيين؛ والتدريب المستمر وإصدار الشھادات لكفاءات العمل لفنيي التبريد وتكييف الھواء من قبل مراكز  

م المستدام لوسائل التبريد والتقنيات البديلة منخفضة  التدريب؛ ووضع سياسات ومعايير تشجع على إدخال والاستخدا 

القدرة على إحداث الاحتباس الحراري مع نظام التوسيم المناسب؛ وتنظيم ورش العمل التدريبية المستمرة في الممارسات  

التد وإعادة  الاسترداد  وتعزيز شبكة  المنخفض؛  البيئي  الأثر  ذات  للطاقة  الموفرة  البدائل  وإدخال  الحالية الجيدة؛  وير 

وإنشاء مركز لاستصلاح غازات التبريد؛ وتعزيز الوعي في الأوساط العامة حول التزامات البلد المتعلقة ببروتوكول 

مونتريال، من بين إجراءات أخرى؛ وإشراك العديد من الإدارات والمؤسسات الحكومية في صياغة وتنفيذ استراتيجية  

 كربونية.إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو

المواد   25 إزالة  إدارة  خطة  لأهداف  البلد  بامتثال  تتعلق  مخاطر  وجود  عدم  اليونيب  قدرت 

الھيدروكلوروفلوروكربونية. ومع ذلك، أشارت اليوئنديبي إلى العديد من المخاطر التي يمكن السيطرة عليھا فيما يتعلق  

المناسب، والتي ترتبط، من بين جملة أمور   بتنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الوقت 

أخرى، بتعزيز الإطار التنظيمي لحظر التقنيات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون، وتوافر البدائل المروج لھا في  

السوق، وزيادة أسعار الأدوات والمعدات )بما في ذلك الشحن(، وشح العروض المتاحة على المستوى الوطني. وعلاوة  

الحكومية على المجرى الطبيعي للأنشطة مع المؤسسات الشريكة لوحدة  على ذ التغييرات في السلطات  لك، قد تؤثر 

الأوزون الوطنية. كما أشارت اليونيب إلى أن الوكالات المنفذة والحكومة ستقوم برصد تنفيذ الشريحة الثانية عن كثب  

ناسب من أجل الحد من هذه التأخيرات قدر الإمكان. وتقوم الأمانة فضلاً عن التأكد من تقديم الشرائح التالية في الوقت الم 
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وتوصي بالموافقة على الشريحة على أساس أن الوكالات المنفذة    يمكن السيطرة عليھابتقييم مخاطر المشروع على أنھا  

 ستقوم برصد المخاطر المحتملة بشكل منتظم. 

 الخلاصة 

في    40، لجميع السنوات، أقل بحوالي  2023إلى عام    2020كان استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون من عام   26

الھيدروكلوروفلوروكربون وأقل من الحد الأقصى للاستھلاك المسموح به بموجب الاتفاق  المائة من خط أساس استھلاك  

كوفيد جائحة  فرضتھا  التي  التحديات  من  الرغم  وعلى  التنفيذية.  اللجنة  بمساعدة  19-مع  باراغواي،  حكومة  نفذت   ،

التحكم  على  الوطنية  القدرة  لتعزيز  الأنشطة  من  واسعة  مجموعة  واليوئنديبي،  المواد    اليونيب  تجارة  في 

الشھادات   التدريب وإصدار  الھيدروكلوروفلوروكربون، ووفرت  القائمة على  والمعدات  الھيدروكلوروفلوروكربونية 

القابلة  التبريد  للتعامل مع غازات  السلامة  معايير  العمل، واعتمدت  كفاءة  معايير  بشأن  الھواء  وتكييف  التبريد  لفنيي 

إعادة تدوير غازات التبريد، وعززت اعتماد تقنيات بديلة بين المستخدمين النھائيين.  للاشتعال، وحسنت شبكة استرداد و

في المائة من التمويل المعتمد. وتتوافق الأنشطة المقترحة للحفاظ على كفاءة استخدام    62ويبلغ معدل الصرف الإجمالي  

 المسألة.الطاقة في قطاع خدمة التبريد أيضاً مع قرار اللجنة التنفيذية بشأن هذه  

 التوصية 

 توصي أمانة الصندوق بأن تحيط اللجنة التنفيذية علماً بما يلي: 27

المواد   ( أ) إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الأولى  الشريحة  تنفيذ  بشأن  المرحلي  التقرير 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية لباراغواي؛ 

الطاقة في   (ب) للحفاظ على كفاءة استخدام  التبريد بمبلغ  تقديم أنشطة إضافية    132,000قطاع خدمات 

البالغة    60,000دولار أمريكي، تشمل   الوكالة  إلى تكاليف دعم    7,680دولار أمريكي، بالإضافة 

  4,200دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة    60,000دولار أمريكي لليونيب و

 دولار أمريكي لليوئنديبي؛ و 

أن أمانة الصندوق قامت بتحديث الاتفاقية المبرمة بين حكومة باراغواي واللجنة التنفيذية، على النحو   (ج)

ألف، استناداً إلى إدراج التمويل  -2الوارد في المرفق الأول بھذه الوثيقة، وعلى وجه التحديد: التذييل 

تبريد المشار إليه في الفقرة  للأنشطة الإضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة ال 

التي تمت إضافتھا للإشارة إلى أن الاتفاقية المحدثة تحل محل ما تم   17الفرعية )ب( أعلاه؛ والفقرة  

 التوصل إليه في الاجتماع السابع والثمانين. 

توصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشاملة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  28

، بمستويات التمويل  2027- 2024المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لباراغواي، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة  

 المبينة في الجدول أدناه. 
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 اسم المشروع 

 تمويل المشروع

 )دولار أمريكي( 

 تكاليف الدعم 

 )دولار أمريكي( 
 الوكالة المنفذة 

الھيدروکلوروفلوروکربونية )المرحلة  خطة إدارة الإزالة التدريجية للمواد  )أ( 

 الثانية، الشريحة الثانية(

 اليونيب 27,314 213,382

خطة إدارة الإزالة التدريجية للمواد الھيدروکلوروفلوروکربونية )المرحلة   )ب( 

 الثانية، الشريحة الثانية(

 اليوئنديبي  23,875 341,077

 

 مشروعات متعددة السنوات   -ورقة تقييم المشروع 
 

 باراغواي 
 

 المنفذة  الوكالة عنوان المشروع 

 اليوئنديبي )رئيسية( خطة تنفيذ كيغالي للمواد الھيدروفلوروكربونية )المرحلة الأولى( 
 

 مكافئ ثاني أكسيد الكربون طن من   1,546,758 طن متري  731.16 2023السنة:   )المرفق واو(  7أحدث بيانات المادة 

 

 يدوفلوروكربون )طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون( والأنشطة المخطط لهاالبيانات القطاعية لاستهلاك المواد اله

 *الرغاوى أيروسول 
مكافحة  

 الحرائق 

 تكييف الھواء والتبريد

 التصنيع المذيبات 
 الخدمة 

 أخرى  تكييف الھواء  التبريد

 0 **1,512,227 0 0 0 13,363 14,390 0 ( 2022كما تم تقديمه )

 0 1,524,068 0 0 0 22,690 11,604 0 ( 2023أحدث تقرير البرنامج القطري )

تنفيذ   خطة أنشطة المرحلة الأولى من

 كيغالي كما تمت الموافقة عليھا
 لا نعم لا لا لا لا لا لا

 الھيدروفلوروكربون الموجودة في البوليولات المستوردة مسبقة الخلط * مركبات  

 . 2021حتى   2017، إذ لم يتم استيراد هذه المادة خلال الأعوام من R-422D** باستثناء مادة 
 

 ثاني أكسيد الكربون طن من مكافئ   1,268,178 طن متري  632.94 2022- 2020دروفلوروكربونية في الخدمة في يمتوسط استهلاك المواد اله

 

 2022- 2020متوسط  2022 2021 2020 بيانات استهلاك خط الأساس )طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

 1,302,242 1,563,023 876,498 1,467,204 دروفلوروكربونية يالاستھلاك السنوي للمواد الھ

 382,340 %( 65دروكلوروفلوروكربونية )يخط أساس المواد الھ

 1,684,582 دروفلوروكربونية يأساس المواد الھخط 

 

 دروفلوروكربونية المؤهل للتمويل ياستهلاك المواد اله

ً  نقطة البدء للتخفيضات المجمعة المستدامة  يحدد لاحقا

 لا دروفلوروكربونيةيسابقاً للخفض التدريجي للمواد الھ الموافق عليھا الاستثمارية المشاريع

 لا ينطبق الإجمالية من المشاريع الموافق عليھا سابقاً )طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون( التخفيضات 

 

 * 2024 بيانات المشروع كما تمت الموافقة عليه 
2025 -

2026 
 المجموع 2029 2028 2027

الاستھلاك )طن من  

مكافئ ثاني أكسيد  

 الكربون

 لا ينطبق 1,516,124 1,684,582 حدود بروتوكول مونتريال 

 لا ينطبق 1,516,124 1,684,582 الحد الأقصى المسموح به 

 لا ينطبق 90 100 100 100 100 الحد الأقصى المسموح به )%(

المبالغ الموصى بھا  

من حيث المبدأ  

 )دولار أمريكي( 

 اليوئنديبي 
 471,350 47,135 0 188,540 0 235,675 تكاليف المشروع 

 32,995 3,300 0 13,198 0 16,497 الدعمتكاليف 

 471,350 47,135 0 188,540 0 235,675 مجموع تكاليف المشروع 

 32,995 3,300 0 13,198 0 16,497 مجموع تكاليف الدعم

 504,345 50,435 0 201,738 0 252,172 مجموع التمويل 

 *يوصى بالموافقة عليھا في الاجتماع الحالي 
 

 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون  168,458 الذي ينبغي تحقيقه في المرحلة الأولىالتخفيض 
 

 تقديم الأمانة غير مطلوب( النظر بالطلب بشكل فردي ) توصيات الأمانة:
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 وصف المشروع 

 تحتوي هذه الوثيقة على الأقسام التالية: 29

 موجز المقترح على النحو الذي تم تقديمه  -1

 تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد الخلفية: حالة  -2

استھلاك الھيدروفلوروكربون: نظرة عامة على مستويات استھلاك الھيدروفلوروكربون، واتجاهاته،   -3

 واستخداماته القطاعية 

المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الھيدروفلوروكربونية، حسبما تم تقديمھا: الاستراتيجية   -4

 الشاملة وخطة تنفيذ الشريحة الأولى

 تعليقات الأمانة، بما في ذلك تكلفة الأنشطة المتفق عليھا  -5

 التوصية  -6

 موجز المقترح على النحو الذي تم تقديمه -1

بالنيابة عن حكومة باراغواي، قدمت اليوئنديبي، باعتبارها الوكالة المنفذة المعينة، طلباً للمرحلة الأولى من  30

دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة   471,350خطة تنفيذ كيغالي للمواد الھيدروفلوروكربونية بمبلغ قدره  

 .12ھا في الأصلدولار أمريكي، حسبما تم تقديم  32,995البالغة 

التخفيض  من شأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي مساعدة حكومة باراغواي على تحقيق هدف   31

 . 2029يناير/كانون الثاني  1في المائة من استھلاك خط أساس الھيدروفلوروكربون بحلول  10بنسبة 

  235,675تبلغ قيمة الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي المطلوبة في هذا الاجتماع   32

البالغة   الوكالة  دعم  تكاليف  إلى  بالإضافة  أمريكي،  في   16,497دولار  تقديمه  تم  لليوئنديبي، حسبما  أمريكي  دولار 

 .2027إلى مايو/أيار   2024الأصل، للفترة من يونيو/حزيران 

 الخلفية -2

 حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

الجدول   33 باراغواي    2يعرض  في  الھيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  حالة  اعتباراً 

 . 2024أبريل/نيسان 

  

 
 من وزارة البيئة والتنمية المستدامة في باراغواي إلى اليوئنديبي.   2024  شباط/فبراير 2وفقاً للرسالة المؤرخة  12
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 . حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لـ باراغواي 2الجدول 
 المرحلة الثانية  المرحلة الأولى  

الاجتماع الذي تمت خلاله الموافقة على خطة  

 دروكلوروفلوروكربونية ي إدارة إزالة المواد الھ
 السابع والثمانون  الثالث والستون 

 2030% بحلول 100و  2025% بحلول  67.5 2020% بحلول 35 التخفيض من خط الأساس 

 1,170,000 630,000 مجموع تكاليف المشروع 

 )مخطط له(   2031ديسمبر/كانون الأول  31 2022ديسمبر/كانون الأول  31 تاريخ الإنجاز 

 

 ذات الصلة بالھيدروفلوروكربون السابقة حالة تنفيذ الأنشطة

الجدول   34 سياق  3يقدم  في  باراغواي  في  المنفذة  الأنشطة  على  عامة  قبل    كيغالي  تعديل  نظرة  من  والممولة 

 الصندوق المتعدد الأطراف. 

 باراغوايدروفلوروكربونية الموافق عليها سابقاً في ي. الأنشطة المتعلقة بالمواد اله 3الجدول 
الاجتماع الذي تمت  

 فيه الموافقة 
 عنوان المشروع 

الوكالة  

 المنفذة 

 التكاليف 

 )دولار أمريكي( 
 تاريخ الإنجاز 

 2017سبتمبر  70,000 اليوئنديبي  دراسة استقصائية لبدائل المواد المستنفدة لطبقة الأوزون   75

81 
الأنشطة التمكينية للخفض التدريجي للمواد 

 الھيدروفلوروكربونية 

 اليوئنديبي 
150,000 

 2021ديسمبر 

 2022يونيو  اليونيب 

 

 نظرة عامة على استهلاك الهيدروفلوروكربون  -3

 مستويات استھلاك الھيدروفلوروكربون

التبريد   35 المتعددة لخدمات  الفرعية  القطاعات  في  الھيدروفلوروكربونية لاستخدامھا  المواد  باراغواي  تستورد 

وتكييف الھواء وفي مكافحة الحرائق، بالإضافة إلى كميات صغيرة موجودة في البوليولات المسبقة الخلط لاستخدامھا 

أ  134-، شملت المواد الأكثر استھلاكاً الھيدروفلوروكربون2023. وفي عام  البولي يورثيانفي قطاع تصنيع رغاوي  

  R-404A  (35.4(، و(طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)في المائة من إجمالي استھلاك الھيدروفلوروكربون    37.0)

استھلاك الھيدروفلوروكربون حسبما تم الإبلاغ عنه    4في المائة(. ويعرض الجدول    22.2)  R 410Aفي المائة(، و

 إلى أمانة الأوزون. 7بموجب المادة  

 ( 7بيانات المادة  2023-2019) باراغواي. استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في 4الجدول 

 دروفلوروكربون ياله

القدرة على  

إحداث الاحتباس 

 الحراري

2019 2020 2021 2022 2023 

 الحصة من

  مجموع

 ستهلاك )%(الا

 طن متري

 54.7 400.13 350.09 255.71 411.92 338.00 1,430 أ134-دروفلوروكربونيالھ

R-404A 3,922 74.10 83.65 37.12 131.15 139.79 19.1 

R-407C 1,773.85 5.99 8.85 17.40 15.14 0.00 0.0 

R-410A 2,088 69.10 180.91 121.29 213.23 164.34 22.5 

R-417B 3,026.69 0.00 27.83 17.30 6.21 0.00 0.0 

R-422D* 2,728.95 0.00 0.00 0.00 13.00 19.49 2.7 

 1.0 7.41 6.97 7.66 10.80 1.47 **اخرى

 100 731.16 735.79 456.48 723.96 488.96 المجموع )طن متري( 

مركبات الھيدروفلوروكربون الموجودة في 

)طن متري(   البوليولات المستوردة مسبقة الخلط

*** 

 لا ينطبق  12.04 14.93 19.08 13.13 17.57

 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 

 37.0 572,186 500,629 365,665 589,045 483,343 1,430 أ134-دروفلوروكربونيالھ
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 دروفلوروكربون ياله

القدرة على  

إحداث الاحتباس 

 الحراري

2019 2020 2021 2022 2023 

 الحصة من

  مجموع

 ستهلاك )%(الا

R-404A 3,922 290,583 328,042 145,570 514,318 548,212 35.4 

R-407C 1,773.85 10,623 15,698 30,865 26,856 0 0.0 

R-410A 2,088 144,246 377,650 253,193 445,118 343,068 22.2 

417B-R 3,026.69 0 84,233 52,362 18,796 0 0.0 

422D-R* 2,728.95 0 0 0 35,476 53,195 3.4 

 1.9 30,097 21,831 28,843 72,536 5,854 **أخرى

 100 1,546,758 1,563,023 876,498 1,467,204 934,649 الكربون(المجموع )طن من مكافئ ثاني أكسيد 

مركبات الھيدروفلوروكربون الموجودة في 

)طن من   البوليولات المستوردة مسبقة الخلط

 مكافئ ثاني أكسيد الكربون( ***

 لا ينطبق  11,604 14,390 18,390 12,655 16,934

 *R-422D :و31.5=أ134-دروفلوروكربونيه%، 65.1=125-هيدروفلوروكربون ،%HC-600-a=3.4 .% 

تتضمن:    **HFC-23و  ،HFC-32و  ،HFC-227eaو  ،HFC-236faو  ،HFC-245faو  ،R-417Aو  ،R-507A  مخصص ومزيج   ،-317  

 (. %53أ=134-هيدروفلوروكربون% و47=125-هيدروفلوروكربون)

 *** بيانات البرنامج القطري. 

 أساس الھيدروفلوروكربون المحدد خط 

. تم تحديد خط أساس استھلاك  2022- 2020للفترة    7أبلغت حكومة باراغواي عن بياناتھا الخاصة بالمادة   36

في المائة من   65طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وذلك بإضافة    1,684,582الھيدروفلوروكربون في البلاد عند  

أساس   متوسط  خط  إلى  الكربون(  أكسيد  ثاني  مكافئ  من  بالطن  عنه  )معبراً  بھا  الخاص  الھيدروكلوروفلوروكربون 

 . 5، على النحو المبين في الجدول 2022و 2020استھلاك الھيدروفلوروكربون في عامي 

 )طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(  باراغواي. حساب خط الأساس للهيدروفلوروكربون في 5الجدول 
 2022 2021 2020 مكونات حساب خط الأساس 

 1,563,023 876,498 1,467,204 لھيدروفلوروكربون ل الاستھلاك السنوي 

 1,302,242   2022-2020 الفترة متوسط استھلاك الھيدروفلوروكربون في

 382,340   %(65ھيدروكلوروفلوروكربون )ال أساسخط 

 1,684,582   للهيدروفلوروكربون خط الأساس 

 تقرير تنفيذ البرنامج القطري 

تتوافق بيانات الاستھلاك القطاعي للھيدروفلوروكربون التي قدمتھا حكومة باراغواي في تقرير تنفيذ برنامجھا   37

 من بروتوكول مونتريال.  7مع البيانات المبلغ عنھا بموجب المادة   2023القطري لعام 

 استھلاك الھيدروفلوروكربوناتجاهات  

  2021إلى عام    2020يعزى الانخفاض في استھلاك الھيدروفلوروكربون الذي لوحظ في باراغواي من عام   38

الشحنات. ومنذ عام    19-إلى جائحة كوفيد تتجاوز  2022وتأخير  إلى مستويات  الھيدروفلوروكربون  ، عاد استھلاك 

ء، ناهيك عن نتائج التخلص التدريجي من  طن متري، مما يعكس الطلب المتزايد على أجھزة التبريد وتكييف الھوا  700

الھيدروكلوروفلوروكربون والاستثمارات المستدامة في قطاع البناء. وبالنظر للنمو الاقتصادي الذي تشھده البلد، فمن  

المتوقع أن يستمر الطلب على الھيدروفلوروكربون في الارتفاع، مما يشكل تحدياً أمام تحقيق أهداف الاستھلاك بحلول 

 . 2029عام 
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 استھلاك الھيدروفلوروكربون بحسب القطاع 

تنفيذ   39 إعداد خطة  أثناء  إجراؤه  تم  الذي  المسح  إلى  واستناداً  الھواء.  وتكييف  التبريد  معدات  الدولة  لا تصنع 

من   الرغاوى، يتم استخدام المواد الھيدروفلوروكربونية في قطاع الخدمة، لإعادة تعبئة مطافئ الحريق وتصنيع  كيغالي

البوليولات مسبقة الخلط. ويعد استھلاك المواد الھيدروفلوروكربونية لخدمة أجھزة تكييف الھواء أعلى منه في معدات  

عام   في  هواء  2022التبريد.  لتكييف  الفرعي  القطاع  في  رئيسي  بشكل  الھيدروفلوروكربونية  المواد  استخدام  تم   ،

ن مكافئ في المائة بالطن م  26.3ھيدروفلوروكربون بالطن المتري وفي المائة من إجمالي استھلاك ال  38.9السيارات ) 

في المائة بالطن من مكافئ ثاني    32.8في المائة بالطن المتري و  21.7ثاني أكسيد الكربون(، يليھا التبريد التجاري )

في المائة بالطن المتري وبأطنان مكافئ ثاني أكسيد    17.6أكسيد الكربون(، وأجھزة تكييف الھواء التجاري والصناعي )

 . 7و 6 الكربون(، كما هو مبين في الجدولين

 ( 2022حسب القطاع بالطن المتري ) باراغوايفي  ية. استهلاك المركبات الهيدروفلوروكربون6الجدول 
 HFC-134a R-404A R-407C R-410A R-417B R-507A  المجموع أخرى * 

الحصة من  

 )%( الإجمالي

 قطاع تكييف الهواء والتبريد

 2.2 15.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.72 التبريد المنزلي 

 21.7 156.4 0.00 0.00 0.00 0.23 7.07 110.00 39.10 التبريد التجاري 

 3.2 22.99 0.00 1.13 0.00 0.17 0.00 16.33 5.36 التبريد الصناعي

 0.4 3.11 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 2.68 0.37 مركبات النقل المبرد 

 15.4 111.02 0.00 0.00 0.00 110.70 0.00 0.00 0.32 تكييف الھواء السكني

تكييف الھواء التجاري  

 والصناعي 
0.74 0.00 7.50 112.92 6.22 0.00 0.00 127.38 17.6 

 38.9 280.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.60 تكييف هواء السيارات 

المجموع الفرعي 

 للخدمات 
342.21 129.01 14.57 224.08 6.22 1.13 0.00 717.22 99.4 

 قطاعات أخرى 

 0.6 4.15 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مكافحة الحرائق**

 100 721.37 4.15 1.13 6.22 224.08 14.57 129.01 342.21 المجموع

 لا ينطبق 14.93 14.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ***الرغاوى

)بطريقة تنازلية( والاستخدام المقدر في هذا الجدول )بطريقة تصاعدية( إلى أوجه عدم   4المبينة في الجدول  2022* قد تعزى الاختلافات بين الواردات المبلغ عنھا لعام 

ت الھيدروفلوروكربون فقط على مواد التبريد الأكثر استخداماً  اليقين المرتبطة بالبيانات الميدانية والأسلوب الإحصائي. علاوة على ذلك، ركزت الدراسة الاستقصائية لمركبا

 . 2022، حيث لم تبدأ واردات هذه المادة إلا في عام R-422Dمادة  تشملولم 

 **HFC-227ea 

 مركبات الھيدروفلوروكربون الموجودة في البوليولات مسبقة الخلط *** 

 

 ( 2022حسب القطاع بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ) باراغواي. استهلاك الهيدروفلوروكربون في  7الجدول
 HFC-134a R-404A R-407C R-410A R-417B R-507A  المجموع*  أخرى 

الحصة من  

 الإجمالي )%(

 قطاع خدمة تكييف الهواء والتبريد

 1.5 22,480 0 0 0 0 0 0 22,480 التبريد المنزلي 

 32.8 500,310 0 0 0 480 12,541 431,376 55,913 التبريد التجاري 

 5.0 76,562 0 4,503 0 355 0 64,040 7,665 التبريد الصناعي

 0.7 11,164 0 0 0 125 0 10,510 529 مركبات النقل المبرد 

 15.2 231,544 0 0 0 231,086 0 0 458 الھواء السكنيتكييف 

تكييف الھواء التجاري  

 والصناعي 

1,058 0 13,304 235,721 18,826 0 0 268,909 17.6 

 26.3 401,258 0 0 0 0 0 0 401,258 تكييف هواء السيارات 

المجموع الفرعي 

 للخدمات 

489,360 505,926 25,845 467,767 18,826 4,503 0 1,512,227 99.1 

 قطاعات أخرى 

 0.9 13,363 13,363 0 0 0 0 0 0 مكافحة الحرائق**

 100 1,525,590 13,363 4,503 18,826 467,767 25,845 505,926 489,360 المجموع 

 لا ينطبق 14,390 14,390 0 0 0 0 0 0 ***الرغاوى
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)بطريقة تنازلية( والاستخدام المقدر في هذا الجدول )بطريقة تصاعدية( إلى أوجه عدم   4المبينة في الجدول  2022* قد تعزى الاختلافات بين الواردات المبلغ عنھا لعام 

ت الھيدروفلوروكربون فقط على مواد التبريد الأكثر استخداماً  اليقين المرتبطة بالبيانات الميدانية والأسلوب الإحصائي. علاوة على ذلك، ركزت الدراسة الاستقصائية لمركبا

 . 2022، حيث لم تبدأ واردات هذه المادة إلا في عام R-422Dولم تشمل مادة 

 **HFC-227ea 

 مركبات الھيدرووفلوروكربون الموجودة في البوليولات مسبقة الخلط *** 

 قطاع مكافحة الحرائق 

المحمولة في باراغواي. وتقوم    الحريقتقدم العديد من الشركات خدمات الصيانة وإعادة التعبئة لمعدات إطفاء   40

( الشركات  هذه  من  ،  Extinguishers Battalion 40 SRL  ،Paraná Fire Extinguishers SRLستة 

Firemasters SRL  ،Mare Group SA  ،Regiment 8 SA  وIsopanel SA  )  المواد باستيراد 

الھيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الھيدروفلوروكربونية وتستخدمھا لإعادة تعبئة مطافئ الحريق المحمولة، في حين  

تعد   الإلكترونية.  أو  الكھربائية  بالمعدات  المجھزة  الأماكن  حماية  في  الھالوجينية  الإطفاء  عوامل  استخدام  يتم 

في استيراد    2022أكبر مستورد لعوامل الإطفاء الھالوجينية، والتي بدأت أيضاً منذ عام    Firemaster SRLشركة

واردات المواد الھيدروفلوروكربونية لاستخدامھا في قطاع إطفاء الحرائق    8الجدول    ويعرض.  FK13-5-1-12مركب  

 . 2023-2018في الفترة 

 المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة في إعادة تعبئة طفايات الحريق )طن المتري( واردات  . 8الجدول 
 2023 2022 2021 2020 2019 2018 المادة 

HFC-227ea 0.00 0.00 2.26 4.00 4.15 4.00 

HFC-236fa 6.00 0.00 6.00 1.00 0.00 1.00 

 5.00 4.15 5.00 8.26 0.00 6.00 المجموع )طن متري( 

 البولي يورثيان قطاع تصنيع رغاوي 

كميات صغيرة من المواد الھيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات    يورثيان البولييستھلك قطاع رغاوي   41

المستوردة مسبقة الخلط للألواح العازلة وتطبيقات رغاوي الرش. ونظراً لعدم وجود دوُر نظمٍ في البلاد، يتم توفير هذه  

)أنظمة   المركبة  والأيزوسيانات  البوليولات  مستوردي  خلال  من  يورثيان الصناعة  النفخ  البولي  عوامل  أن  حيث   ،)

الھيدروكلوروفلوروكربون هي  و141-الرئيسية  مواد  HFC-365mfc/227eaب،  محلياً  تتوفر  كما  ،  سيكلوبنتان . 

 ، والمواد ذات الأساس المائي. الأوليفينات الھيدروفلورية و

مسبقة الخلط القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية    البولي يورثيانهناك ثلاثة مستوردين لبوليولات   42

باراغواي:   في  الھيدروفلوروكربونية   .MV Aceros SA, Tecnimet SA, and Isopanel SAوالمواد 

Tecnimet  تمتلك شركة .Tecnimet   كعامل نفخ، حيث    سيكلوبنتانباستخدام  بولي إيزوسيانورات  خطًا لإنتاج رغوة ال

البوليولات   إلى  الموقعيضاف  الجدول  في  في  وترد  والمواد    9.  الھيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  واردات 

 . 2023-2018الھيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات مسبقة الخلط في الفترة 

 )طن المتري(باراغواي  في  الموجودة في البوليولات مسبقة الخلط. واردات المواد الخاضعة للرقابة  9الجدول 
 

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 المادة 

 4.31 13.44 23.22 2.54 33.26 18.12 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 12.04 14.93 19.08 13.13 17.57 0.00 *( 134–)مزيج مخصص

 
واحد، وهو عامل بديل لإطفاء الحرائق ذو -3-البنتانونميثيل  )ثاني عشر فلوريد( و  2-لدوديكافلوروا   لمادتي  هو الاسم التجاري  FK 5 1 12مركب   13

 . الاحتباس الحراريأقل على إحداث   واحد أولقدرة صفرية على استنفاد الأوزون وذو قدرة تبلغ 
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 *HFC-365mfc=93و %HFC-227ea=7.% 

يناير/كانون الثاني   1ب منذ  141-المركبة باستخدام الھيدروكلوروفلوروكربونتم حظر استيراد البوليولات   43

، ولكن حظر واردات البوليولات القائمة على الھيدروفلوروكربون سيتطلب إجراءات تشاور معقدة مع العديد  2024

درة على إحداث  من أصحاب المصلحة، فضلاً عن التزامن مع سوق العرض العالمية لبدائل عوامل النفخ منخفضة الق

الاحتباس الحراري. وبالتالي، فمن المرجح أن تستمر واردات البوليولات مسبقة الخلط القائمة على الھيدروفلوروكربون  

 على المدى القصير. 

 قطاع خدمات التبريد وتكييف الھواء

والمواصفات   44 للتكنولوجيا  الوطني  المعھد  إشراف  تحت  تعمل  التي  الوطنية،  الشھادات  إصدار  هيئة  تقدم 

للتكنولوجيا   الوطني  المعھد  معيار  على  الشھادة  تعتمد  التبريد.  لفنيي  طوعية  شھادات  إصدار  عملية  والمقاييس، 

التبريد، والذي يتحقق   الجيدة لغازات  العملية  والمواصفات والمقاييس للإدارة  النظرية والمھارات  المعرفة  من خلال 

تنفيذ   الھواء.  ترُسي خطة  التبريد وتكييف  فنيي قطاع  العمل لدى  تطوير معيار لإدارة غازات    كيغاليلإثبات كفاءة 

 التبريد منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري من أجل توسيع نظام إصدار الشھادات الحالي. 

يقدم النظام الوطني للترقية المھنية التابع لوزارة العمل دورات في قطاع التبريد وتكييف الھواء يسھل الوصول   45

من تعزيز مھاراتھم. كما   ،على مختلف مستويات الخبرة   ،إليھا، بما في ذلك الممارسات الجيدة، المصممة لتمكين الفنيين 

اعتمدت وزارة العمل أربعة مراكز لتوفير التدريب على تركيب وصيانة معدات التبريد وتكييف الھواء ولمطابقة المعرفة 

المراكز المھنية والكليات   تقدم  المھنية.  التعليم الرسمي في قطاعي التبريد    التقنيةالتجريبية للفنيين من خلال الملفات 

لعمل في قطاع خدمة التبريد  وتكييف الھواء وتكييف هواء السيارات للفنيين والمھنيين المھرة، مما يحسن ممارسات ا

 وتكييف الھواء. 

ورشة عمل   1,300امرأة(، فيما تقدر عدد الورش بنحو    60فني )من بينھم    3,300يقارب عدد الفنيين نحو   46

في قطاع التبريد وتكييف الھواء تستھلك المواد الھيدروفلوروكربونية في باراغواي. تم اعتماد عشرة بالمائة من الفنيين  

مقاييس للإدارة الجيدة لغازات التبريد. ومن بين جميع فنيي  بموجب معيار المعھد الوطني للتكنولوجيا والمواصفات وال

 منھم معرفتھم من خلال خبرة العمل.  685منھم تدريباً مھنياً أو جامعياً، واكتسب  2,615التبريد وتكييف الھواء، تلقى 

بناءً على سجلات    2022تم إجراء دراسة لتقدير عدد وحدات التبريد وتكييف الھواء المركبة في البلد حتى عام   47

الاستيراد التي تم الحصول عليھا من الجمارك. وإدراكاً لاحتمال وجود أخطاء تاريخية في هذه الأرقام، تعاونت وحدة  

التبري  غازات  مستوردي  مع  وثيق  بشكل  الوطنية  من  الأوزون  للتحقق  النھائيين  المستخدمين  مع  وكذلك  والمعدات  د 

الجدول   في  ويرد  التبريد    10النتائج.  غازات  أنواع  من  نوع  لكل  المركبة  الوحدات  عدد  تقدير لإجمالي  أفضل  أدناه 

ع  وبحسب كل قطاع. ومن الجدير بالذكر أنه تم تسجيل أكبر عدد من الوحدات القائمة على الھيدروفلوروكربون في قطا

تكييف الھواء التجاري والصناعي، يليه قطاعا تكييف هواء السيارات وتكييف الھواء السكني، وهو اتجاه يتماشى مع 

 .14الظروف الجوية في البلاد 

  

 
 في المائة.  80إلى  70درجة مئوية، ومتوسط الرطوبة من  34إلى  19يتراوح متوسط درجة الحرارة في المدن الرئيسية من  14
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القائمة على الهيدروفلوروكربون أو الهيدروكربون    الهواء  المخزون التقديري لوحدات تبريد وتكييف.  10الجدول  

 باراغواي في  2022المركبة حتى عام 

 نوع الاستخدام 
 مادة تبريد معينة  القائمة على اساسعدد وحدات المعدات المركبة 

 المجموع
HFC-32 HFC-134a R-404A R-407C R-410A R-507A R-290 R-600a 

 1,997,154 1,497,967 36,782 0 0 0 0 462,405 0 التبريد المنزلي 

 312,054 40,923 40,355 9 1,160 73 34,025 195,467 42 التبريد التجاري 

 12,670 3,823 1220 7 190 0 1,476 5,954 0 التبريد الصناعي

 1,089,027 0 0 0 1,085,193 0 0 3,127 707 تكييف الھواء السكني

تكييف الھواء  

 التجاري والصناعي 
0 9,866 0 104 1,505,624 0 1,701 0 1,517,295 

 3,006 0 234 694 41 0 1,789 248 0 مركبات النقل المبرد 

تكييف هواء 

 السيارات 
0 1,230,674 0 0 0 0 0 0 1,230,674 

 6,161,880 1,542,713 80,292 710 2,592,208 177 37,290 1,907,741 749 المجموع 

 

تسُتخدم معدات التبريد التجارية ذات درجات الحرارة المتوسطة والمنخفضة عبر سلسلة تبريد الأغذية وفي  48

قطاعي الصحة والسياحة، مع الأنواع الرئيسية من المعدات بما في ذلك غرف التبريد وثلاجات العرض وآلات صنعِ  

الصنا والثلاجات  التقليدية  والثلاجات  الصغيرة  والثلاجات  تم  الثلج  التي  المعدات  معظم  وتعتمد  النبيذ.  ومبردات  عية 

تركيبھا حديثاً على تقنيات الھيدروفلوروكربون عالية القدرة على إحداث الاحتباس الحراري، مع بعض الاستثناءات  

ية لتحل  في حالة وحدات التبريد المنزلية ووحدات التبريد التجارية المستقلة. كما تم استخدام المواد الھيدروفلوروكربون

 R-422Dفي تعديل غرف التبريد ذات درجة الحرارة المتوسطة، كما في حالة    22-محل الھيدروكلوروفلوروكربون

 طن متري على التوالي(. 177.66طن و  13) 2023و 2022المستورد لھذا الغرض في عامي 

( هما اثنان من غازات التبريد البديلة المتوفرة  R/2CO-744( وثاني أكسيد الكربون )R/3NH-717الأمونيا ) 49

في باراغواي. يستخدم قطاع التبريد الصناعي ثاني    (3NH)  الأمونيا   حالياً  منذ مدة من الزمن، في حين أن استخدام 

، تم  2022أكسيد الكربون لم ينتشر بعد على نطاق واسع، باستثناء عدد قليل من تطبيقات التبريد التجارية. وفي عام  

في المائة(    60لخدمة معدات تكييف الھواء السكنية )  22-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون  177.66استيراد  

 في المائة(.  40لتبريد التجارية )ومعدات ا

 القطاع الفرعي للتركيب والتجميع المحلي 

نظراً للقيود الزمنية والمالية، لم يتم تحديد أي شركات تركيب وتجميع محلية في المسح الذي تم إجراؤه أثناء   50

إعداد المشروع. ومع ذلك، فقد تم التأكد من أن غرف التبريد المركبة في قطاعي التبريد التجاري والصناعي يتم تجميعھا  

، وهو ما قد يفسر ارتفاع الطلب على غاز التبريد هذا عند مقارنته بمخزون المعدات القائمة  R-404Aمحلياً باستخدام  

 في البلد. يتم تسجيل استھلاك الھيدروفلوروكربون في هذا القطاع الفرعي كجزء من قطاع الخدمة.   R-404Aعلى غاز  

 قطاعات تصنيع الأيروسول والمذيبات 

التقني   51 دافعة في تصنيع الأيروسول، ولا كمذيبات للاستخدام  الھيدروفلوروكربونية كمادة  المواد  تسُتخدم  لا 

والصناعي في البلاد. ومن المحتمل أن نسبة صغيرة من الأيروسول وأجھزة الاستنشاق بالجرعات المقننة المستوردة  

 إلى البلد قد تحتوي على المواد الھيدروفلوروكربونية. 
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 كما تم تقديمها  للمواد الهيدروفلوروكربونية كيغاليالمرحلة الأولى من خطة تنفيذ  -4

 الإطار المؤسسي والسياسي والتنظيمي

إجراءات ترخيص استيراد/تصدير الھيدروكلوروفلوروكربون وتصدر    15تنظم وزارة البيئة والتنمية المستدامة  52

قرارات سنوية لمنح حصص الاستيراد للمواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. وتحتفظ المديرية العامة 

ة للطيران بسجل المستوردين/المصدرين وتصدر التراخيص، بمساعدة وحدة الأوزون الوطنية المسؤولة عن مراجع

طلبات الاستيراد. وقد تم تعديل نظام الترخيص الإلكتروني، الذي تم إنشاؤه بالتنسيق مع مديرية الجمارك الوطنية، في  

ليشمل المواد الھيدروفلوروكربونية. ويتم تخصيص حصص استيراد الھيدروفلوروكربون    2023ديسمبر/كانون الأول  

% على المستوردين المتقدمين بطلبات،  80على النحو التالي: يتم توزيع  سنوياً بالأطنان المكافئة لثاني أكسيد الكربون،  

% للحالات الاستثنائية. وتعتبر الحصص صالحة حتى نھاية  10% للمستوردين الذين لم يحصلوا على الحصص، و10و

 السنة التقويمية التي تم إصدارها فيھا.

تم إدخال رموز التعريفات الجمركية للنظام المنسق للمواد الھيدروفلوروكربونية وخلائط الھيدروفلوروكربون  53

عام   على    2012في  القائمة  الھواء  مكيفات  استيراد  حظر  تم  وقد  المواد.  هذه  وصادرات  واردات  ضبط  لتحسين 

من لمعدات التبريد وتكييف الھواء القائمة على ، وتم وضع معيار للاعتماد الآ2015الھيدروكلوروفلوروكربون منذ عام  

 غازات التبريد القابلة للاشتعال.

 للمواد الھيدروفلوروكربونية كيغالياستراتيجية التخفيض التدريجي للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ 

 استراتيجية شاملة

تنفيذ   54 الأولى من خطة  المرحلة  تنفيذ  المواد    كيغاليتقترح حكومة باراغواي  إزالة  إدارة  بالتوازي مع خطة 

عام   حتى  التدريجي  2029الھيدروفلوروكربونية  التخفيض  أهداف  لتحقيق  مصممة  شاملة  استراتيجية  في   ،

. وتشمل الاستراتيجية أنشطة مشتركة بين القطاعات وتركز على التبريد  2029و  2024للھيدروفلوروكربون بين عامي  

رعاية الصحية( وقطاعات تكييف هواء السيارات، التي تم اختيارها في ضوء تأثيرها التجاري )بما في ذلك مرافق ال

الكبير على استھلاك الھيدروفلوروكربون في البلاد وأهميتھا بالنسبة للاقتصاد وصحة السكان. ويتناول الاقتراح قضايا  

القدرة على إحداث الاحتباس الحراري،    معدلات نمو الاستھلاك ومحدودية توافر البدائل ذات التكلفة المعقولة ومنخفضة

والسياسات   الھيدروفلوروكربون  على  القائمة  المعدات  غياب  يشكل  كما  البلد.  امتثال  أمام  كبيرة  عقبات  تشكل  والتي 

 المتعلقة بالمنتجات عائقاً آخر أمام التحول إلى الخيارات منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري. 

تنفيذ   55 الرئيسية لاقتراح خطة  العناصر  أحد  والحصص  التراخيص  نظام  تنفيذ  لباراغواي لضبط    كيغالييعد 

إمدادات الھيدروفلوروكربون، والذي سيتم تعزيزه من خلال نظام إصدار الشھادات لفنيي الخدمة، والمشاريع التدليلية  

وتعزيز الوعي. وستضمن هذه الإجراءات الإدخال والتركيب والصيانة الآمنة لمعدات التبريد وتكييف الھواء الجديدة  

ة/صفرية القدرة على إحداث الاحتباس الحراري. وسوف تحافظ معدات التقنيات البديلة  المصممة لغازات التبريد منخفض

تراح  المقترحة، كحد أدنى، على كفاءة استخدام الطاقة وتقلل من الطلب على المواد الھيدروفلوروكربونية. ويتضمن الاق 

غازات  أيضاً خفض انبعاثات الھيدروفلوروكربون في قطاع تكييف هواء السيارات من خلال استرداد وإعادة تدوير  

والممارسات الجيدة. سيكون التشريع الخاص بالحظر التدريجي على واردات معدات التبريد ومكيفات الھواء  التبريد  

 
 أمانة البيئة سابقاً.  15
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ساري المفعول بحلول موعد الشريحة الثانية من خطة  R-410Aالمعبئة بـغاز  134-القائمة على الھيدروفلوروكربون

 .كيغاليتنفيذ 

 الأنشطة المقترحة

إلى إرساء الأسس لقطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء لتسھيل    كيغاليتھدف المرحلة الأولى من خطة تنفيذ   56

خطوات التخفيض المطلوبة في استھلاك الھيدروفلوروكربون في البلاد. وتم اقتراح الأنشطة التالية لتنفيذها في المرحلة  

 الأولى، حسبما تم تقديمھا:

الھيدروفلوروكربون ( أ) الرقابة على  المؤسسية والعامة وتعزيز  السياسات  : صياغة دعم تطوير إطار 

الھيدروفلوروكربون القائمة على  التبريد  التدريجي على استيراد معدات  بشأن الحظر  أ  134-لوائح 

؛ وتنظيم ورشتي  الناجمةالآثار ، بما في ذلك تقييم R-410Aومعدات تكييف الھواء القائمة على عاز  

لمتابعة   البولي يورثيانمن أصحاب المصلحة من قطاعي مكافحة الحرائق ورغوة    30عمل لنحو  

استخدامھم للھيدروفلوروكربون وتحديد البدائل المتاحة بأسعار مناسبة؛ وتنظيم وتنفيذ حملة متعددة  

الوسائط لزيادة الوعي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين والعامة بشأن البدائل منخفضة القدرة على  

وسجل الھيدروفلوروكربون  تراخيص  نظام  وتعديل  الحراري؛  الاحتباس  استيراد    إحداث 

للمراجعة المقبلة لرموز نظام التنسيق الجمركية في عام   ؛ وتنظيم  2026الھيدروفلوروكربون وفقاً 

أربع دورات تدريبية حول المتطلبات المنقحة لواردات المواد الھيدروفلوروكربونية والمعدات القائمة  

الدورات وتتناول  الھيدروفلوروكربون،  غير   التدريبية  على  الاتجار  حالات  ومنع  اكتشاف  أيضاً 

عن   يقل  لا  ما  وتدريب  المحتملة  والمخلصين    80المشروع  القانون،  وإنفاذ  الجمارك  موظفي  من 

عمل  ورشة  في  الجمارك  موظفي  من  الأقل  على  اثنين  ومشاركة  والمستوردين؛  الجمركيين 

ل منع الاتجار  من بلدان أخرى حو  إقليمية/حدودية للمناقشة وتبادل الخبرات والمعلومات مع مسؤولين

 دولار أمريكي(؛   38,000غير المشروع )

تعزيز القدرات الوطنية في الاستخدام الآمن للتقنيات منخفضة/صفرية القدرة على إحداث الاحتباس   (ب)

من فنيي التبريد وتكييف الھواء    120: إعداد وتنظيم ست ورش عمل لنحو  الحراري في قطاع الخدمة

حول الاستخدام الآمن للأيزوبيوتان والبروبان في أنظمة التبريد وتكييف الھواء؛ وتطوير معيارين 

كغازات تبريد في    16وطنيين على الأقل لكفاءة العمل بشأن الاستخدام الآمن للمواد الھيدروكربونية 

فني من فنيي    60قطاع التبريد والتكييف؛ والترويج لمعايير كفاءة العمل الجديدة وإصدار شھادات لـ  

 . دولار أمريكي( 64,500التبريد وتكييف الھواء )

الاحتباس   (ج) إحداث  على  القدرة  منخفضة  التبريد  غازات  على  الطلب  لتقليل  التقنية  المساعدة  تقديم 

الصحي  القطاع  في  لـ  الحراري  تدريبي  برنامج  وتنفيذ  تطوير  وأصحاب    50:  القرار  صناع  من 

الحراري في  إحداث الاحتباس  القدرة على  منخفضة  التقنيات  استخدام  لتعزيز  الرئيسيين  المصلحة 

المرافق الصحية وتحسينات كفاءة استخدام الطاقة؛ ونشر وترويج نتائج إحدى دراسات الحالات حول  

د وتكييف الھواء المركبة في منشأة صحية عامة؛ وإعداد توصيات ومعايير أداء الطاقة لمعدات التبري 

لترتيب أولويات معدات التبريد وتكييف الھواء بحسب غازات التبريد منخفضة القدرة على إحداث  

 
 .في التبريد التجاري R-290في تطبيقات التبريد المنزلي و 600a-Rغاز  16
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من أصحاب    80الاحتباس الحراري في عمليات المشتريات العامة، ونشر هذه التوصيات بين نحو  

 دولار أمريكي(؛ 60,000المصلحة المعنيين )

:  تشجيع استخدام غازات التبريد منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري في التبريد التجاري ( د)

إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقيات مع اثنين من المستخدمين النھائيين للمشاريع لإظھار استخدام  

الأنظمة منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري في أجھزة غرف التبريد الجديدة في السلسلة 

ة؛ وتدريب الفنيين  الغذائية في البلاد؛ وتقييم واختيار التقنيات؛ وتصميم وتركيب غرف تبريد جديد

المسؤولين عن تركيب وصيانة تلك الأنظمة؛ وتنظيم أربع ورش عمل للمدربين والفنيين والمستخدمين  

حتباس الحراري في السلسلة النھائيين حول استخدام غازات التبريد منخفضة القدرة على إحداث الا 

على  التنظيمي  الطابع  وإضفاء  الجديدة؛  للأنظمة  الطاقة  وأداء  الحراري  الأداء  ومراقبة  الغذائية؛ 

التجربة، بما في ذلك تحديد العوائق التقنية والتجارية والجنسانية التي تحول دون إمكانية تكرارها؛  

 دولار أمريكي(؛  98,000ونشر نتائج المشروع )

: تعزيز الممارسات الجيدة في التعامل مع غازات  تعزيز التخفيضات في انبعاثات الھيدروفلوروكربون ( ه )

ورشة عمل تقدم خدمات صيانة متنوعة؛   20التبريد في خدمة أجھزة تكييف الھواء، بما في ذلك اختيار  

وتطوير مواد تدريبية ومبادئ توجيھية وملصقات حول تطبيق الممارسات والإجراءات الجيدة في  

سمية وغير الرسمية لإنشاء قاعدة بيانات لقطاع خدمة تكييف  القطاع؛ واستكمال تحديد ورش العمل الر

للھيدروفلوروكربون  المناسب  العمل بشأن الاستخدام  لكفاءة  السيارات؛ ووضع معيار وطني  هواء 

ل تدريبية حول وغيرها من غازات التبريد في قطاع تكييف هواء السيارات؛ وتنظيم أربع ورش عم

استرداد    17من فنيي تكييف الھواء المتنقل؛ وشراء وتوفير معدات وأدوات   80الممارسات الجيدة لـ  

هواء   تكييف  خدمة  في  الجيدة  الممارسات  لتنفيذ  المھني  للتدريب  مؤسسات  لثلاث  تدوير  وإعادة 

السيارات؛ وتعزيز شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح من خلال تجھيز ستة مراكز تجميع  

، وتعزيز البنى التحتية لمركز استصلاح  18بمجموعات أدوات للتعامل مع المواد الھيدروفلوروكربونية 

، وتوفير الدعم الفني لتركيب المعدات والتدريب، وتعزيز الوعي بشأن الاسترداد  19غازات التبريد 

 دولار أمريكي(؛ و   153,000وإعادة التدوير والاستصلاح ) 

تنفيذ   (و) مراحل خطة  كافة  في  الجنساني  المنظور  مراعاة  مشاركة  كيغاليتعميم  زيادة  إمكانية  تقييم   :

لتعزيز   الھواء؛ وصياغة وتنفيذ خطة عمل  التبريد وتكييف  الأدوار داخل قطاع  المرأة في مختلف 

تنفيذ   الجنسين والاندماج في مشاريع خطة  بين  الموارد والمؤشرات  كيغاليالمساواة  ، بما في ذلك 

مشارك من المؤسسات المعنية في تنفيذ   20المطلوبة؛ وتنظيم ورشتي عمل تدريبيتين لما لا يقل عن 

نسخة    500وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة؛ وتصميم وطباعة وتوزيع    كيغاليخطة تنفيذ  

من منشور يھدف إلى رفع مستوى الوعي حول السياسة الجنسانية للصندوق المتعدد الأطراف، ليتم  

 
رطل   123رطل، وثلاث أسطوانات بسعة    30بما في ذلك ثلاث وحدات استرداد محمولة لقطاع تكييف هواء السيارات، وستة أسطوانات استرداد بسعة   17

 مجموعة اختبار حموضة.  20لغاز التبريد غير القابل لإعادة الاستخدام، وأجھزة للكشف عن التسرب، ومضخة تفريغ، ومقياس فراغ رقمي، و
وحدة   12رطل و 30وحدة بسعة   30تتكون كل مجموعة أدوات من ثلاث وحدات لاسترداد وإعادة تدوير غازات التبريد، وأسطوانات استرداد قياسية ) 18

تسرب    100بسعة   وكاشف  تفريغ،  مضخات  وثلاثة  للھيدروفلوروكربون،  متعددة  مجموعات  وستة  رقمية،  فراغ  مقاييس  وتسعة  رطل(، 

 ومقياس لوزن الخزان. الھيدروفلوروكربون، 
رطلاً(، ومحلل هواء، ومجموعة مقاييس ضغط النيتروجين، وأسطوانة نيتروجين، ومقياس فراغ    250بما في ذلك ثلاث أسطوانات استرداد قياسية ) 19

ة  رطوبرقمي، وآلة تنظيف الأسطوانات ومجموعة أدوات التنظيف، ومقياس واحد لوزن الخزان، وميزان مخبر تحليلي، ومعدات وملحقات تحديد محتوى ال

 بطريقة كارل فيشر، وحزمة الكشف عن تسرب الكلور، والكواشف المخبرية وملحقاتھا.
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توزيعھا في كل مبادرة مشروع وخلال الأنشطة الأخرى التي طورتھا  وزارة البيئة والتنمية المستدامة 

 دولار أمريكي(.   15,000) 

 تنفيذ وتنسيق ورصد المشروع 

تنفيذ   57 خطة  من  الجانب  هذا  )  كيغاليسيتضمن  للتحقق  تقريرين  وتوظيف    16,000إعداد  أمريكي(،  دولار 

دولار أمريكي(، وتنظيم اجتماعات سنوية ورحلات سفر ذات صلة برصد المشروع   18,000استشاريين وطنيين )

 دولار أمريكي(. 42,850دولار أمريكي( )بمبلغٍ إجمالي قدره  2,850دولار أمريكي(، والمواد ) 6,000)

 تنفيذ السياسة الجنسانية 

بالمقررات   58 و84/92عملاً  و90/48)د(  المتعدد  40/ 92)ج(  للصندوق  التشغيلية  السياسة  تطبيق  سيتم  )ب(، 

تنفيذ   إطار خطة  في  المنفذة  الأنشطة  على جميع  الجنساني  المنظور  مراعاة  تعميم  بشأن  من    كيغاليالأطراف  بدعم 

مستشار متخصص. وستعمل وحدة الأوزون الوطنية على إزالة العوائق التي تحول دون دخول المرأة إلى قطاعات  

؛ وجمع بيانات مصنفة بحسب الجنس،  كيغاليالخدمات مع العمل على رفع مستوى مشاركة المرأة في أنشطة خطة تنفيذ  

بما في ذلك البيانات المتعلقة باختيار المستفيدين من الأدوات والمعدات والمرشحين للحصول على الشھادات؛ وتشجيع  

ل في قطاع التبريد؛ وتوعية أصحاب المصلحة بالسياسة الجنسانية للصندوق المتعدد الأطراف. وسيتم  النساء على العم

في التقارير المرحلية وطلبات الشرائح الخاصة   20استخدام جميع المؤشرات الإلزامية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني

 . كيغاليبخطة تنفيذ 

لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطط التخفيض  ل  الإزالة التدريجيةتنسيق الأنشطة في قطاع الخدمة في إطار خطط  
 التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية

التدريجي    للتخفيضعلى ثلاث شرائح. يرد الجدول الزمني    كيغاليسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ   59

وخطة إدارة إزالة المواد    كيغاليللھيدروفلوروكربون والإزالة التدريجية للھيدروكلوروفلوروكربون وشرائح خطة تنفيذ  

الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرفق الثاني بھذه الوثيقة. وتلتزم حكومة باراغواي بتنسيق تنفيذ أنشطة خطة إدارة  

إلى أقصى حد ممكن، على أساس أن الاتفاقات المنفصلة   كيغاليإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ  

بين البلد واللجنة التنفيذية ستحكم المشروعين متعددي السنوات. وترد الأنشطة التي سيتم تنفيذها في وقت متزامن في 

 المرفق الثالث بھذه الوثيقة. في  كيغاليإطار خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ 

سيتم تنفيذ واستكمال الأنشطة الرئيسية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،   60

والمعدات   الھيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  تجارة  على  الرقابة  تعزيز  أخرى،  أمور  جملة  بين  من  تتناول،  والتي 

سين قدرة الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة، وتعزيز مراكز  والمنتجات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون، وتح 

العمل، وإنشاء مركز  أساس معايير كفاءة  الفنيين على  استراتيجية اعتماد  بالمعدات والأدوات، وتنفيذ  الفني  التدريب 

ت  اعتماد  وتشجيع  الحالية،  الأربعة  التدوير  وإعادة  الاسترداد  مراكز  وتعزيز  الغازات  لاستصلاح  بديلة  واحد  قنيات 

منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري بالتزامن مع الأنشطة المماثلة التي يتم تنفيذها في إطار المرحلة الأولى 

وخطة    كيغالي. وستعمل وحدة الأوزون الوطنية واليوئنديبي عن كثب على رصد تنفيذ خطة تنفيذ  كيغاليمن خطة تنفيذ  

 
 . XXII of UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/56مدرجة بالمرفق الثاني والعشرون من الوثيقة  20
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مقابل المال في كلا   أعلى جودة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتجنب تداخل الأنشطة والحصول على  

 المشروعين. 

نظراً لأن التخفيض التدريجي للھيدروفلوروكربون يتضمن استخدام غازات تبريد متعددة، نقية ومخلوطة على   61

للمواد   بدائل  اعتماد  عن  فضلاً  مونتريال،  بروتوكول  بموجب  قبل  من  للرقابة  خاضعة  تكن  لم  السواء، 

ا الاحتباس  إحداث  على  القدرة  ومنخفضة  للاشتعال  قابلة  خاصة  الھيدروفلوروكربونية  شروطاً  وتتطلب  لحراري 

حصول فنيي التبريد وتكييف الھواء على التدريب المناسب على هذه التقنيات    كيغاليللاستخدام، ستضمن خطة تنفيذ  

في دورات محدثة حول ممارسات التبريد الجيدة وفي المشاريع التدليلية حول مزايا اعتماد تقنيات منخفضة القدرة على  

ري وكفاءة في استخدام الطاقة لدى المستخدمين النھائيين لسلسلة التبريد. كما ستساعد خطة تنفيذ  إحداث الاحتباس الحرا

 أيضاً القطاع الفرعي الجديد لخدمة تكييف هواء السيارات.  كيغالي

 للمواد الھيدروفلوروكربونية   كيغاليالتكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ 

دولار أمريكي. وتم اقتراح تكاليف    471,350بقيمة    كيغاليتم اقتراح ميزانية المرحلة الأولى من خطة تنفيذ   62

. كما تم إيجاز الأنشطة المقترحة وتكلفة المرحلة الأولى  37/ 92الأنشطة في قطاع خدمة التبريد بما يتماشى مع المقرر  

 . 57و 56في الفقرتين  كيغاليمن خطة تنفيذ 

 للمواد الھيدروفلوروكربونية كيغاليتنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ 

دولار    235,675، بمبلغ إجمالي قدره  كيغاليسيتم تنفيذ شريحة التمويل الأولى للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ   63

 وستتضمن الأنشطة التالية:  2027ومايو/أيار  2024أمريكي، في الفترة ما بين يونيو/حزيران 

: صياغة لوائح  دعم وضع إطار السياسات المؤسسية والعامة وتعزيز ضوابط الھيدروفلوروكربون ( أ)

أ ومعدات  134-بشأن الحظر التدريجي على استيراد معدات التبريد القائمة على الھيدروفلوروكربون

  30، بما في ذلك تقييم الأثر الناجم؛ وتنظيم ورشتي عمل لـ  R-410Aتكييف الھواء القائمة على غاز  

ورغاوي   الحرائق  مكافحة  قطاعي  من  المصلحة  أصحاب  يورثيانمن  استخدامھا    البولي  لمتابعة 

للھيدروفلوروكربون وتحديد البدائل المتاحة ومعقولة التكلفة من المواد غير الھيدروفلوروكربونية؛  

لعامة بشأن وتطوير وتنفيذ حملة متعددة الوسائط لزيادة الوعي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين وا

البدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري؛ وتعديل نظام تراخيص الھيدروفلوروكربون 

وسجل استيراد الھيدروفلوروكربون وفقاً للمراجعة المقبلة لرموز التعريفات الجمركية للنظام المنسق  

عام   الم2026في  المنقحة  المتطلبات  بشأن  تدريبيتين  دورتين  وتنظيم  المواد  ت؛  بواردات  علقة 

الھيدروفلوروكربونية والمعدات القائمة على الھيدروفلوروكربون، وأيضاً بشأن اكتشاف ومنع حالات 

عن   يقل  لا  لما  المحتملة  المشروع  غير  ومخلص   40الاتجار  تنفيذي،  وموظف  موظف جمركي، 

 دولار أمريكي(؛ 19,000جمركي ومستورد )

تعزيز القدرات الوطنية في الاستخدام الآمن للتقنيات منخفضة/صفرية القدرة على إحداث الاحتباس   (ب)

الخدمة قطاع  في  لـ  الحراري  عمل  ورش  ثلاث  وتنظيم  إعداد  الآمن    60:  الاستخدام  حول  فني 

للأيزوبيوتان والبروبان في أنظمة التبريد وتكييف الھواء؛ وتطوير معيارين على الأقل لكفاءة العمل 
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الھواء وتكييف  التبريد  قطاع  في  تبريد  كغازات  الھيدروكربونية  للمواد  الآمن  الاستخدام   21بشأن 

 دولار أمريكي(؛   32,150)

الاحتباس   (ج) إحداث  على  القدرة  منخفضة  التبريد  غازات  على  الطلب  لتقليل  التقنية  المساعدة  تقديم 

الصحي القطاع  في  لـ  الحراري  تدريبي  برنامج  وتنفيذ  وضع  وأصحاب    50:  القرار  صناع  من 

الحراري في  إحداث الاحتباس  القدرة على  منخفضة  التقنيات  استخدام  لتعزيز  الرئيسيين  المصلحة 

المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة؛ وإعداد توصيات ومعايير لترتيب أولويات معدات  

ناد إلى غازات التبريد منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري  التبريد وتكييف الھواء بالاست 

؛  من أصحاب المصلحة المعنيين  80عمليات المشتريات العامة ونشر تلك التوصيات على نحو    خلال

 دولار أمريكي(؛   30,000)

:  تشجيع استخدام غازات التبريد منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري في التبريد التجاري ( د)

إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقيات مع اثنين من المستخدمين النھائيين لمشاريع تظُھر استخدام  

الأنظمة منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري في منشآت غرف التبريد الجديدة في السلسلة 

 دولار أمريكي(؛ 12,000التقنيات ) وتحديد؛ وتقييم البلد الغذائية في 

: تعزيز الممارسات الجيدة في التعامل مع غازات التبريد  تعزيز تخفيض انبعاثات الھيدروفلوروكربون ( ه )

الھواء، بما في ذلك اختيار   تكييف  تقدم خدمات صيانة متنوعة؛    20في خدمة أجھزة  ورشة عمل 

في   الجيدة  الممارسات والإجراءات  تطبيق  توجيھية وملصقات حول  تدريبية ومبادئ  مواد  ووضع 

ية وغير الرسمية لإنشاء قاعدة بيانات لقطاع خدمة تكييف  القطاع؛ واستكمال تحديد ورش العمل الرسم

فني من فنيي التبريد    40هواء السيارات؛ وتنظيم ورشتي عمل تدريبيتين حول الممارسات الجيدة لـ  

ل مؤسسات  لثلاث  تدوير  وإعادة  استرداد  وأدوات  معدات  وتوفير  وشراء  الھواء؛  لتدريب  وتكييف 

الجيدة في خدمة تكييف هواء السيارات؛ وتعزيز شبكة الاسترداد وإعادة   الممارسات  المھني لتنفيذ 

التدوير لغازات التبريد من خلال الحصول على مجموعات أدوات للمواد الھيدروفلوروكربونية لستة  

دولار   113,600)مراكز تجميع، وتوفير الدعم الفني لتركيب المعدات والتدريب، وتعزيز التوعية  

 أمريكي(؛ 

تنفيذ   (و) مراحل خطة  كافة  في  الجنساني  المنظور  مراعاة  مشاركة  كيغاليتعميم  زيادة  إمكانية  تقييم   :

المرأة في مختلف الأدوار داخل قطاع التبريد وتكييف الھواء؛ وصياغة وتنفيذ خطة عمل بھدف تعزيز  

تنفيذ   الجنسين والاندماج في مشاريع خطة  بين  الموارد والمؤشرات  كيغاليالمساواة  ، بما في ذلك 

مشارك من المؤسسات المعنية في   20المطلوبة؛ وتنظيم ورشة عمل تدريبية واحدة لما لا يقل عن  

  250وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة؛ وتصميم وطباعة وتوزيع    كيغاليتنفيذ خطة تنفيذ  

نسخة من منشور يھدف إلى رفع مستوى الوعي حول السياسة الجنسانية للصندوق المتعدد الأطراف،  

الأخر  الأنشطة  مبادرة مشروع وخلال  كل  في  توزيعھا  والتنمية ليتم  البيئة  وزارة  التي طورتھا  ى 

 دولار أمريكي(؛ و 75,00المستدامة ) 

 
 في التبريد التجاري. R-290في تطبيقات التبريد المنزلي و 600a-Rغاز  21
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دولار أمريكي(، وتوظيف استشاريين وطنيين    8,000تنسيق ورصد المشروع: إعداد تقرير التحقق ) (ز)

المشروع    9,000) برصد  صلة  ذات  سفر  ورحلات  سنوية  اجتماعات  وتنظيم  أمريكي(،  دولار 

(3,000  ( والمواد  أمريكي(،  قدره    1,425دولار  إجمالي  )بمبلغ  أمريكي(  دولار    21,425دولار 

 أمريكي(.

 تعليقات وتوصيات الأمانة 

 التعليقات  -5

 استراتيجية شاملة

أنشطة لمواجھة التحديات في قطاعات خدمة التبريد وتكييف    كيغاليتتضمن المرحلة الأولى من خطة تنفيذ   64

المرحلة   إطار  المنفذة في  بالتنسيق مع الأنشطة  الموارد،  البلد وتوافر  السيارات وفقاً لأولويات  الھواء وتكييف هواء 

 الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 الھيدروفلوروكربونمستويات استھلاك 

طن من مكافئ ثاني أكسيد    1,546,758طن متري )  731.16بلغ استھلاك الھيدروفلوروكربون في البلاد   65

ما يقل بنسبة  2023الكربون( في عام   البالغ    8، وهو  الھيدروفلوروكربون  تقريباً عن مستوى خط أساس  المائة  في 

لوروكربون في باراغواي في الفترة بين  طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وقد تقلب استھلاك الھيدروف  1,684,82

طن متري،    735.79طن متري، و  456.48طن متري، و 723.96طن متري، و  488.96عند    2022و  2019عامي  

طن متري( ضمن نفس النطاق كما في   731.16مع استھلاك قدره )  2023على التوالي، أعقبه استقرار واضح في عام  

الأمانة عن أ2022عام   استفسرت  وقد  الحالية تغطي خدمات الاحتياجات  .  الواردات  كانت  إذا  التقلبات وعما  سباب 

تتوافق مع قيام    2020العادية من غازات التبريد. وأوضحت اليوئنديبي أن أحجام واردات الھيدروفلوروكربون لعام  

لاقتصادي آنذاك. ونظراً  ، بناءً على توقعات النمو ا19-المستوردين بتقديم طلبات الھيدروفلوروكربون قبل جائحة كوفيد

. وعلاوة على ذلك، في عام  2021، تم ترحيل رصيد الھيدروفلوروكربون إلى عام  19-للتأثير السلبي لجائحة كوفيد

، أثر التأخير في سلسلة التوريد الدولية وزيادة تكاليف الشحن سلباً على واردات البلاد من الھيدروفلوروكربون.  2021

يخدم الاحتياجات    2023و  2022عتبرت اليوئنديبي أن الارتفاع الكبير في الاستھلاك في عامي  وبناء على هذا الأساس، ا

يقين بشأن مستويات الاستھلاك الفعلية للبلاد والتخزين  الالعادية من غازات التبريد. ومع ذلك، لا يزال هناك حالة من عدم  

 . 2024المحتمل في ضوء هدف تجميد الاستھلاك لعام 

قد لا يمثل احتياجات    2022و  2021ومع ملاحظة أن استھلاك الھيدروفلوروكربون المبلغ عنه في عامي   66

الاستھلاك المنتظمة للسوق المحلية وإنما يعكس بالأحرى تقلبات مؤقتة، وبما يتماشى مع الحالات المماثلة التي تمت  

التي تم النظر فيھا في الاجتماع الثالث والتسعين للجنة التنفيذية، اتفقت الأمانة    كيغاليمناقشتھا في مقترحات خطة تنفيذ  

واليوئنديبي على أن تواصل حكومة باراغواي رصدها من أجل فھم مدى تمثيل الاستھلاك المبلغ عنه في سنوات خط  

ليل عند  ل، وأنھا ستقدم هذا التح الأساس لاحتياجات السوق المحلية ولتقييم الطلب على الھيدروفلوروكربون في المستقب

تنفيذ   من خطة  الثانية  الشريحة  به  كيغاليتقديم  المسموح  للاستھلاك  القصوى  الحدود  تنقيح  سيتم  ذلك،  على  وبناء   .

المقبل بين    في الاتفاق ألف  -2، على النحو الوارد في التذييل  كيغاليللسنوات المتبقية من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ  

حكومة باراغواي واللجنة التنفيذية، بحسب ما تقتضيه الضرورة عندما تنظر اللجنة في الشريحة الثانية من خطة تنفيذ  

 .كيغالي
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 الإطار المؤسسي والسياسي والتنظيمي

 نظام تراخيص وحصص الھيدروفلوروكربون

بالمقرر   67 وحصص  87/50عملاً  لتراخيص  نظام  بتنفيذ  وتقوم  باراغواي  حكومة  أنشأت  )ز(، 

الھيدروفلوروكربون، مع توفير حصص الاستيراد للمستوردين بالأطنان المكافئة لثاني أكسيد الكربون، في ظل مرونة 

الح  من  لھم  المخصص  الحد  إطار  في  الھيدروفلوروكربونية  المواد  من  أي  استيراد  الأقصى  تتيح  الحد  ويبلغ  صص. 

طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وقد خصصت البلد    1,684,479مقدار    2024لحصة الھيدروفلوروكربون لعام  

الحصة بطريقة من المتوقع أن تفي بالتزاماتھا بالتخفيض التدريجي للھيدروفلوروكربون مع اتخاذ خطوات من شأنھا  

 ي تفضي إلى عدم الامتثال.تقليل مخاطر الظروف غير المتوقعة الت

 المسائل التقنية وذات الصلة بالتكلفة 

، أكدت  البولي يورثيانبعد مناقشات مع الأمانة بشأن الأنشطة المقترحة في قطاعي مكافحة الحرائق ورغاوي   68

في الھيدروفلوروكربونية  المواد  استھلاك  باراغواي ستقوم بضبط  أن حكومة  من    مجال  اليوئنديبي  الحرائق  مكافحة 

خلال تخصيص حصص الھيدروفلوروكربون، وأنھا ستعيد تقديم الأنشطة ذات الصلة في إطار المرحلة الثانية من خطة 

بين أصحاب  كيغاليتنفيذ   الوعي  مستوى  لرفع  المتعددة  الوسائط  تعزيز حملة  اليوئنديبي  ذلك، طلبت  على  . وعلاوة 

دولار أمريكي،    6,000المصلحة الرئيسيين والعامة بشأن البدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري بمبلغ  

،  البولي يورثيان بت في البداية تنظيم ورشتي عمل حول التقنيات البديلة في قطاعات مكافحة الحرائق ورغاوي  حيث طل 

ولكن تم حذفھا من الاقتراح لاحقاً. وبالتالي، لا يزال إجمالي الميزانية المخصصة لدعم تطوير إطار السياسات المؤسسية 

 دولار أمريكي.  38,000والعامة وتعزيز ضوابط الھيدروفلوروكربون عند 

فيما يتعلق بقطاع تكييف هواء السيارات، أبلغت اليوئنديبي الأمانة بأن الحظر التشغيلي الحالي على واردات   69

سنوات من تاريخ التصنيع قد ساهم بشكل غير مباشر في الحد من تسربات    10المركبات التي مضى عليھا أكثر من  

هواء  134-الھيدروفلوروكربون تكييف  لفنيي  الشھادات  إصدار  وتعزيز  القدرات  تعزيز  يؤدي  أن  المتوقع  ومن  أ. 

على  الطلب  من  الحد  إلى  المخاطر،  مواجھة  على  والتدريب  الجيدة  الخدمة  بممارسات  المشفوعة  السيارات، 

 الھيدروفلوروكربون في هذا القطاع.

مشروعين تجريبيين لاعتماد تقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس   كيغالييتضمن مقترح خطة تنفيذ   70

الحراري في غرف التبريد الجديدة في السلسلة الغذائية للعرض والترويج. ولتبرير القيمة المضافة لھذا النشاط، أشارت  

الاحتباس الحراري في أنظمة اليوئنديبي إلى توافر تقنيات تتسم بالكفاءة فضلاً عن كونھا منخفضة القدرة على إحداث  

التبريد، وقيّمت المشروع باعتباره فرصة كبيرة للمساعدة في تقليل الطلب على المواد الھيدروفلوروكربونية. وبالنظر  

الغذائية،    إلى أن غرف التبريد القائمة على الھيدروفلوروكربون تستخدم على نطاق واسع في مستودعات تخزين المواد

الفواكه   تخزين  ذلك  في  بما  الزراعية،  والتطبيقات  للتصدير،  المعدة  المجمدة  والمنتجات  اللحوم،  منتجات  وصناعة 

الحكومة   ستختار  الأولى،  الشريحة  وخلال  التجريبية.  المشاريع  لتكرار  عالية  إمكانية  هناك  فسيكون  والخضروات، 

من خلال عملية شفافة وعادلة تأخذ في عين الاعتبار قدرتھا على توفير التمويل المشترك والتزامھا بأهداف    الشركات

المعدات   قدرة  بشأن  تفاصيل  اليوئنديبي  وستقدم  حدة،  على  حالة  كل  أساس  على  التقنيات  اختيار  سيتم  المشروع. 

للمع الطاقة  واستخدام  أداء  وتوثيق  جمع  لضمان  الرصد  لنشرهاوبروتوكول  الصحيح  النحو  على  الجديدة  على   دات 

المستخدمين النھائيين الآخرين بھدف تشجيعھم على تكرار ذلك التحول. وسيتم إدراج المستفيدين المختارين في طلب  

بالمقرر  كيغاليالشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ   )ز(، طُلب من اليوئنديبي أن تقدم  92/36. وعملاً 
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المتعلقة   الھيدروفلوروكربون والمكاسب  المنجز من  التدريجي  التخلص  المشروع، عن  الانتھاء من هذا  تقريراً، عند 

 بكفاءة استخدام الطاقة. 

 التكلفة الإجمالية للمشروع

تنفيذ   71 من خطة  الأولى  المرحلة  كلفة  قطاع    428,500لباراغواي    كيغاليتبلغ  في  للأنشطة  أمريكي  دولار 

دولار أمريكي.    471,350دولار أمريكي لتنفيذ وتنسيق ورصد المشروع، بتكلفة إجمالية قدرها    42,850الخدمات و

قطاع   في  بالأنشطة  الصلة  للتمويل ذات  المؤهلة  البلد  في  المتبقية  الھيدروفلوروكربون  استھلاك  تخفيضات  ولحساب 

، استخدمت الأمانة منھجية تحويل دولار أمريكي/كجم إلى دولار أمريكي/طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون  الخدمة

الوثيقة   من  الأول  المرفق  في  استھلاك  UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/4622الموصوفة  متوسط  وبلغ   .

طن من   1,268,178طن متري أو    632.94الھيدروفلوروكربون في قطاع الخدمة في البلد خلال سنوات خط الأساس  

دولار أمريكي/طن من مكافئ ثاني أكسيد    2,55مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مما أدى إلى فعالية من حيث التكلفة قدرها  

فق الأموال المطلوبة لتنفيذ الأنشطة في قطاع الخدمات في باراغواي مع التخلص  الكربون. وعند هذا المستوى، تتوا

في المائة من   10طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من المواد الھيدروفلوروكربونية، أي    168,458التدريجي من  

 خط الأساس. 

على ثلاث شرائح. ويرد الجدول الزمني لالتزامات التخفيض    كيغاليسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ   72

تنفيذ   الھيدروكلوروفلوروكربونية وشرائح خطة  الھيدروفلوروكربونية والمواد  للمواد  إدارة    كيغاليالتدريجي  وخطة 

 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرفق الثاني بھذه الوثيقة. 

 للصندوق المتعدد الأطراف   2026-2024خطة عمل 

اليوئنديبي مبلغ   73 المرحلة    471,350قدره  وتطلب  لتنفيذ  الوكالة،  إلى تكاليف دعم  بالإضافة  دولار أمريكي، 

دولار أمريكي، بما في ذلك تكاليف    252,172في باراغواي. وتزيد القيمة الإجمالية البالغة    كيغاليالأولى من خطة تنفيذ  

 دولار أمريكي عن المبلغ الوارد في خطة العمل. 252,063، بمقدار 2026-2024دعم الوكالة المطلوبة للفترة 

 استدامة التخفيض التدريجي للھيدروفلوروكربون وتقييم المخاطر

تنفيذ   74 خطة  تنفيذ  تواجه  التي  الرئيسية  التحديات  استھلاك    كيغاليتتمثل  بنية  في  باراغواي  في 

الھيدروفلوروكربون في قطاع الخدمة وإنعاش الاقتصاد من خلال السياحة، فضلاً عن التغلغل المحدود لغازات التبريد  

منخفضة/صفرية القدرة على إحداث الاحتباس الحراري في القطاعات الرئيسية. ومن شأن أنشطة الترويج والتمكين  

منخفضة تقنيات  الاسترداد    لاعتماد  وتمكين شبكة  النھائيين  المستخدمين  لدى  الحراري  إحداث الاحتباس  القدرة على 

حصص   نظام  تطبيق  استكمال  العموم  على  الھواء  وتكييف  التبريد  قطاع  في  والاستصلاح  التدوير  وإعادة 

 الھيدروفلوروكربون.

مع   كيغاليتلتزم حكومة باراغواي بضمان استدامة الأنشطة المنفذة في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ   75

الھواء   وتكييف  التبريد  لفنيي خدمة  الجديدة  العمل  كفاءة  معايير  ذلك  في  بما  اللوائح،  تعزيز  من خلال  الوقت  مرور 

 
الاتصال   22 فريق  في  والتسعين  الحادي  الاجتماع  في  دارت  التي  المناقشات  إلى  استناداً  المستدامة  المجمعة  التخفيضات  بداية  نقطة  المعني  ورقة حول 

 )أ((. 64/ 91بالمبادئ التوجيھية لتكلفة التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية )المقرر 
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الدقيقة لجميع    الرقابةوتكييف هواء السيارات والحظر التدريجي للمعدات القائمة على الھيدروفلوروكربون. وستسمح  

 الأنشطة من جانب وحدة الأوزون الوطنية واليوئنديبي بتنفيذ خطط إدارة المخاطر، في حال اقتضى الأمر ذلك. 

 التأثير على المناخ 

تشير الأنشطة المقترحة، بما في ذلك التدابير التنظيمية لتقييد استخدام غازات التبريد عالية القدرة على إحداث   76

الاحتباس الحراري، وتدريب الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة ومعدات التبريد، والجھود المبذولة لتشجيع البدائل  

الحد من   كيغاليى أنه من شأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ  منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري، إل

انبعاثات غازات التبريد الھيدروفلوروكربونية في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى فوائد مناخية. ورغم أن الأمانة غير  

، إلا أن باراغواي بحلول  23اع في هذا الاجتم  كيغاليقادرة على تقديم تقدير للانبعاثات التي تم تجنبھا من تنفيذ خطة تنفيذ  

السنوية بحوالي    2029عام   انبعاثاتھا  المواد    168,458ستكون قد خفضت  الكربون من  ثاني أكسيد  طن من مكافئ 

الھيدروفلوروكربونية، حيث يتم احتساب ذلك على أنه الفرق بين خط أساس الھيدروفلوروكربون المحدد لتحقيق الامتثال  

 ن جميع المواد الھيدروفلوروكربونية المستھلكة سوف تنبعث في نھاية المطاف. ، على افتراض أ2029وهدف عام 

 مشروع الاتفاقية

لأن   كيغاليلم يتم إعداد مشروع اتفاقية بين حكومة باراغواي واللجنة التنفيذية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ   77

 نموذج الاتفاقية لا يزال قيد النظر من قبل اللجنة التنفيذية.

تنفيذ   78 للمرحلة الأولى من خطة  الموافقة على الأموال المخصصة  التنفيذية في ذلك، يمكن  اللجنة  إذا رغبت 

لباراغواي من حيث المبدأ، ويمكن الموافقة على أموال الشريحة الأولى على أساس أنه سيتم إعداد الاتفاقية   كيغالي

 وتقديمھا في اجتماع مقبل، قبل تقديم الشريحة الثانية، وبمجرد الموافقة على نموذج الاتفاقية.

 التوصية  -6

 يلي:  فيماقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر  79

للمواد الھيدروفلوروكربونية   كيغاليالموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الأولى من خطة تنفيذ   ( أ)

في المائة من خط    10لخفض استھلاك الھيدروفلوروكربون بنسبة    2029-2024لباراغواي للفترة  

دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم    471,350، بمبلغ قدره  2029الأساس للبلد بحلول عام  

لمبين في الجدول الوارد في المرفق  دولار أمريكي لليوئنديبي، على النحو ا  32,995الوكالة البالغة  

 الثاني بھذه الوثيقة؛ 

 الإحاطة علماً بما يلي:  (ب)

أن حكومة باراغواي ستحدد نقطة انطلاقھا لإجراء تخفيضات مجمعة مستدامة في استھلاك  (1)

 الھيدروفلوروكربون استناداً إلى التوجيھات المقدمة من اللجنة التنفيذية؛ 

 
، نظرة عامة على القضايا التي تبينت أثناء استعراض المشروعات، فإن الأمانة بصدد وضع منھجية لتقدير الانبعاثات التي  94/14كما أشير في الوثيقة   23

 تم تجنبھا من تنفيذ مشروعات التخفيض التدريجي للھيدروفلوروكربون التي يدعمھا الصندوق المتعدد الأطراف.
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التدريجي   (2) التخفيض  لتكلفة  التوجيھية  المبادئ  على  التنفيذية  اللجنة  موافقة  بمجرد  أنه 

للھيدروفلوروكربون، سيتم تحديد تخفيضات استھلاك الھيدروفلوروكربون المتبقية في البلد 

 المؤهلة للتمويل بما يتماشى مع هذه المبادئ التوجيھية؛ 

أنه سيتم اقتطاع تخفيضات استھلاك الھيدروفلوروكربون المؤهلة للتمويل المتبقية في البلد،  (3)

الفرعية )ب() الفقرة  في  إليھا  الفقرة  2والمشار  في  إليھا  المشار  البداية  نقطة  من  أعلاه،   )

 (؛ 1الفرعية )ب()

أنه عند الانتھاء من المشروع التجريبي لتقنية المستخدم النھائي في قطاع التبريد التجاري   (4)

، ستقدم اليوئنديبي تقريراً نھائياً عن تنفيذ  كيغاليالمدرج في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ  

المشروع، بما في ذلك التخلص التدريجي من الھيدروفلوروكربون والمكاسب التي تحققت 

 )ز(؛ 92/36في مجال كفاءة استخدام الطاقة، عملاً بالمقرر  

 الإحاطة علماً كذلك بما يلي:  (ج)

تمثيل  (1) مدى  لفھم  الھيدروفلوروكربون  استھلاك  رصد  ستواصل  باراغواي  حكومة  أن 

الطلب  ولتقييم  المحلية  السوق  لاحتياجات  الأساس  سنوات خط  في  عنه  المبلغ  الاستھلاك 

المستقبلي على الھيدروفلوروكربون، وأنھا ستقدم هذا التحليل عند تقديم الشريحة الثانية من 

 الخاصة بھا؛  كيغاليخطة تنفيذ 

( أعلاه، ستتم مراجعة حدود 1أنه، على أساس المعلومات المقدمة في الفقرة الفرعية )ج()  (2)

تنفيذ   خطة  من  الأولى  المرحلة  من  المتبقية  للسنوات  بھا  المسموح  القصوى  الاستھلاك 

ألف للاتفاقية القادمة بين حكومة باراغواي واللجنة  -2، على النحو الوارد في التذييل  كيغالي

 ؛كيغالي التنفيذية، إذا كان ذلك مناسباً، عندما تنظر اللجنة في الشريحة الثانية من خطة تنفيذ  

تنفيذ   ( د) من خطة  الأولى  المرحلة  من  الأولى  الشريحة  على  تنفيذ    كيغاليالموافقة  وخطة  لباراغواي 

دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة   235,675الشريحة المقابلة لھا، بمبلغ قدره  

 دولار أمريكي لليوئنديبي؛ و   16,497

النھائية لمشروع الاتفاقية بين   ( ه ) أن تطلب من حكومة باراغواي واليوئنديبي والأمانة وضع الصيغة 

ذلك  في  بما  الھيدروفلوروكربونية،  المواد  استھلاك  لخفض  التنفيذية  واللجنة  باراغواي  حكومة 

جتماع قادم المعلومات الواردة في المرفق المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ( أعلاه، وتقديمھا إلى ا

 .كيغاليبمجرد موافقة اللجنة التنفيذية على نموذج اتفاقية خطة تنفيذ  
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 المرفق الأول

بين حكومة باراغواي واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لخفض استلاك    المحدثة النص الذي يتعين إدراجه في الاتفاقية

 المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقاً للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )التغييرات ذات الصلة بالخط العريض لسهولة الرجوع إليها(
 

تحل هذه الاتفاقية المنقحة محل الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين حكومة باراغواي واللجنة التنفيذية في   .17

 الاجتماع السابع والثمانين للجنة التنفيذية 

 ألف: الأهداف والتمويل- 2التذييل 

 2021 التفاصيل  الصف 
2022 -

2023 
2024 

2025 -

2026 
 المجموع  2030 2029 2028 2027

الجدول الزمني لبروتوكول مونتريال   1.1

المتعلق بخفض المواد المدرجة في  

)طن من قدرات 1المرفق ج، المجموعة 

 استنفاد الأوزون(

 لا ينطبق  0 5.83 5.83 5.83 5.83 11.67 11.67 11.67

الأقصى المسموح به لإجمالي  الحد  1.2

استھلاك المواد المدرجة في المرفق ج، 

)طن من قدرات استنفاد  1المجموعة 

 الأوزون(

 لا ينطبق  0 5.83 5.83 5.83 5.83 11.67 11.67 11.67

التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة   2.1

 الرئيسية )اليونيب( )دولار أمريكي( 

109,055 0 213,382 0 143,703 0 0 77,150 543,290 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية  2.2

 ()دولار أمريكي

14,177 0 27,314 0 18,395 0 0 9,876 69,762 

التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة   2.3

 ( )دولار أمريكي(اليوئنديبيالمتعاونة )

101,545 0 341,077 0 264,238 0 0 39,850 746,710 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة   2.4

 )دولار أمريكي(

7,108 0 23,875 0 18,497 0 0 2,790 52,270 

مجموع التمويل الموافق عليه )دولار   3.1

 أمريكي(

210,600 0 554,459 0 407,941 0 0 117,000 1,290,000 

 122,032 12,666 0 0 36,892 0 51,189 0 21,285 مجموع تكاليف الدعم )دولار أمريكي(  3.2

مجموع التكاليف الموافق عليھا )دولار  3.3

 أمريكي(

231,885 0 605,648 0 444,833 0 0 129,666 1,412,032 

 10.63 )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 22-الھيدروكلوروفلوروكربونتمت الموافقة بموجب هذه الاتفاقية على الإزالة التدريجية الكاملة لمركب  4.1.1

 5.32 في المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد الأوزون(  22-تحقيق الإزالة التدريجية لمركب الھدروكلوروفلوروكربون 4.1.2

 0.00 )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 22-الاستھلاك المؤهل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3

)طن من قدرات استنفاد   123-تمت الموافقة بموجب هذه الاتفاقية على الإزالة التدريجية الكاملة لمركب الھيدروكلوروفلوروكربون 4.2.1

 الأوزون(

0.20 

 0.00 في المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 123-التدريجية لمركب الھدروكلوروفلوروكربونتحقيق الإزالة  4.2.2

 0.00 )طن من قدرات استنفاد الأوزون(  123-الاستھلاك المؤهل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.2.3

 0.10 )طن من قدرات استنفاد الأوزون(  124-التدريجية الكاملة لمركب الھيدروكلوروفلوروكربونتمت الموافقة بموجب هذه الاتفاقية على الإزالة  4.3.1

 0.05 في المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 124-تحقيق الإزالة التدريجية لمركب الھدروكلوروفلوروكربون 4.3.2

 0.00 )طن من قدرات استنفاد الأوزون(  124-الاستھلاك المؤهل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.3.3

 0.96 )طن من قدرات استنفاد الأوزون(  ب141-تمت الموافقة بموجب هذه الاتفاقية على الإزالة التدريجية الكاملة لمركب الھيدروكلوروفلوروكربون 4.4.1

 0.45 في المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد الأوزون( ب141-الھدروكلوروفلوروكربونتحقيق الإزالة التدريجية لمركب  4.4.2

 0.00 )طن من قدرات استنفاد الأوزون(  ب141-الاستھلاك المؤهل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.4.3

 1.14 )طن من قدرات استنفاد الأوزون(  ب142-لمركب الھيدروكلوروفلوروكربونتمت الموافقة بموجب هذه الاتفاقية على الإزالة التدريجية الكاملة   4.5.1

 0.46 في المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد الأوزون( ب142-تحقيق الإزالة التدريجية لمركب الھدروكلوروفلوروكربون 4.5.2

 0.00 )طن من قدرات استنفاد الأوزون(  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربونالاستھلاك المؤهل المتبقي من  4.5.3
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 المرفق الثاني 

  دروكلوروفلوروكربونية والالتزامات وشرائح التمويل ي الجدول الزمني للتخفيض التدريجي للمواد الهدروفلوروكربونية والإزالة التدريجية للمواد اله

 باراغواي وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية في  ةالهيدروفلوروكربونيللمواد   كيغاليبموجب خطة تنفيذ  

 للمواد الهيدروفلوروكربونية )المرحلة الأولى( كيغاليخطة تنفيذ 
 المجموع  2029 2028 2027 2026 2025 2024 التفاصيل  الصف 

الجدول الزمني لبروتوكول مونتريال المتعلق بتخفيض المواد المدرجة في   1.1

 المرفق واو )طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

 لا ينطبق  1,516,124 1,684,582 1,684,582 1,684,582 1,684,582 1,684,582

المدرجة في المرفق واو  الحد الأقصى المسموح به لإجمالي استھلاك المواد  1.2

   )طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

 لا ينطبق  1,516,124 1,684,582 1,684,582 1,684,582 1,684,582 1,684,582

 471,350 47,135 0 235,675 0 0 235,675 ( )دولار أمريكي(اليوئنديبيالتمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية ) 2.1

 32,995 3,299 0 13,198 0 0 16,497 تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية )دولار أمريكي 2.2

 471,350 47,135 0 235,675 0 0 235,675 مجموع التمويل الموافق عليه )دولار أمريكي( 3.1

 32,995 3,299 0 13,198 0 0 16,497 مجموع تكاليف الدعم )دولار أمريكي(  3.2

 504,345 50,434 0 201,738 0 0 252,172 التكاليف الموافق عليھا )دولار أمريكي(مجموع  3.3

HCFC phase-out management plan (stage II) (remaining years) 

Row Particulars 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 

1.1 Montreal Protocol reduction schedule of Annex C, Group I 

substances (ODP tonnes) 

11.67 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83 0.00 n/a 

1.2 Maximum allowable total consumption of Annex C, 

Group I substances (ODP tonnes) 

11.67 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83 0.00 n/a 

2.1 Lead IA (UNEP) agreed funding (US $) 153,382 0 0 143,703 0 0 77,150 483,290 

2.2 Support costs for Lead IA (US $) 19,940 0 0 18,681 0 0 10,030 62,828 

2.3 Cooperating IA (UNDP) agreed funding (US $) 281,077 0 0 264,238 0 0 39,850 686,710 

2.4 Support costs for Cooperating IA (US $) 19,675 0 0 18,497 0 0 2,790 48,070 

3.1 Total agreed funding (US $) 434,459 0 0 407,941 0 0 117,000 1,170,000 

3.2 Total support costs (US $) 39,615 0 0 37,178 0 0 12,819 110,897 

3.3 Total agreed costs (US $) 474,074 0 0 445,119 0 0 129,819 1,280,897 
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Annex III 

SIMULTANEOUS IMPLEMENTATION OF THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN 

AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN PARAGUAY 

Category of activity 

HPMP – stage II KIP – stage I HPMP+KIP 

combined 

cost 

(US $) 
Activity 

Cost 

(US $) 
Activity 

Cost 

(US $) 

Updating the legal 

framework 

Banning the imports of HCFC-141b for PU foam 

manufacturing and including HFCs in the ODS 

import licensing system 

10,000 Drafting regulations on gradual import banning on 

HFC-134a-based refrigeration and R-410A-based 

AC 

8,000 18,000 

Customs and 

enforcement officer 

training 

Training of 750 customs and other officers on 

refrigerant identification and RAC equipment 

controls, and of 250 importers and brokers on the 

updated regulations and revised HS codes 

39,000 Training of 80 customs and other officers and brokers 

on the application of the updated regulations 

12,000 51,000 

Prevention of illegal 

trade 

Periodic verification visits to the importers’ and 

distributors’ shops and warehouses to verify 

compliance with the established regulations 

20,000 Border dialogue to exchange data and experiences 

with other Latin American countries 

7,000 27,000 

Provision of ODS 

identifiers 

Procurement of 4 refrigerant identifiers and 8 basic 

units to detect HCFC-141b in pre-blended polyols 

20,000 n/a 0 20,000 

Awareness raising for 

end users in the 

firefighting and PU foam 

sectors 

5 seminars on low-GWP technologies in 

commercial refrigeration applications 

40,000 Awareness campaign targeting key stakeholders and 

end-users on the KIP activities 

11,000 51,000 

5 seminars for users of fire extinguishers to promote 

alternatives and monitoring the use of HCFC-123 

41,790 n/a 0 41,790 

Gender mainstreaming Implementation of the gender mainstreaming policy 

in the HPMP 

0 Implementation of the gender mainstreaming policy 

in the KIP 

15,000 15,000 

Technician training Training of 1,500 RAC technicians on good 

practices (flushing, RR and handling flammable 

refrigerants) 

126,698 Training of 80 MAC technicians on good practices 

and RR 

60,000 186,698 

Technician certification Completion of a national labor competency 

standard on good refrigeration practices 

26,000 Development of 3 certification standards for R-600, 

R-290 and MAC 

31,000 57,000 

Certification of 1,000 RAC technicians 100,000 Training of 60 technicians on the safe use of R-600 

and R-290 in RAC systems under new standards 

28,000 128,000 

An awareness campaign to promote the technician 

certification scheme 

39,500 An awareness campaign to promote the updated 

certification scheme 

5,500 45,000 

Design of an online registration system for certified 

technicians 

30,000 n/a 0 30,000 
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Category of activity 

HPMP – stage II KIP – stage I HPMP+KIP 

combined 

cost 

(US $) 
Activity 

Cost 

(US $) 
Activity 

Cost 

(US $) 

Provision of tools and 

equipment 

Provision of 4 sets of training equipment for good 

practices in RAC servicing to a vocational school 

120,955 Provision of equipment and tools to three vocational 

schools for training on RR and good practices in 

MAC 

21,750 142,705 

Provision of toolkits for 100 RAC technicians 186,086 n/a 0 186,086 

RRR Organization of 4 training workshops on RRR 

equipment 

23,000 Technical support for installing and using RRR 

equipment 

10,000 33,000 

Strengthening of the 2 existing RR centres with 

equipment and establishment of 2 additional centres 

68,256 Strengthening of the RR network with toolkits for 

HFCs for 6 collection centres 

41,850 110,106 

Establishment of a refrigerant reclaim centre 124,795 Reinforcing the infrastructure of the refrigerant 

reclaim centre to incorporate HFCs 

19,400 144,195 

Training and provision of toolkits for 8 scrapping 

centres to ensure proper refrigerant recovery during 

equipment dismantling 

36,920 n/a 0 36,920 

Technical support to the 

health sector to promote 

energy efficiency and the 

use of low-GWP 

technologies 

n/a 0 (a) Training for 50 decision makers; and carrying out of 

a case study to improve maintenance services and 

energy efficiency 

40,000 40,000 

n/a 0 Development of criteria for including low-GWP 

refrigerants in public procurement processes and 

dissemination of recommendations to 

ca. 80 stakeholders 

20,000 20,000 

Technology 

demonstration 

n/a 0 Implementation of 2 low-GWP demonstration 

projects for new cold-room installations, monitoring 

of the systems’ thermal and energy performance and 

dissemination of results 

98,000 98,000 

Coordination and 

monitoring 

Implementation of and reporting on stage II of the 

HPMP 

117,000 Implementation and monitoring of activities and 

reporting on stage I of the KIP 

42,850 159,850 

Total  1,170,000  471,350 1,641,350 
Percentage of total (%)  71  29 100 

 

     

 


