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项目提案：吉布提 

 

 本文件包括基金秘书处对以下项目提案的评论和建议： 

淘汰 

• 
氟氯化碳最终淘汰管理计划（第二次付款） 开发计划署/环境规划署 
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       项目评价表 － 多年期项目

吉布提                                      

(一) 项目名称 机构

氟氯化碳逐步淘汰计划 UNDP, UNEP

(二) 最新第7条数据 (ODP吨) 年: 2008

CFC: 0.9 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0 TCA: 0

(三) 最新国家方案行业数据 (ODP吨) Year: 2008

物质 泡沫塑料 哈龙 制冷 溶剂 加工剂 计量吸入器 实验室用途 甲基溴

生产 维修 检疫和装

运前消毒

处理
CFC                0.9

CTC                

Halons            
Methyl 
Bromide
Others            

TCA                

(四) 项目数据 2007 2008 2009 2010 Total

蒙特利尔议定书的消费限量 CFC 3.2 3.2 3.2 0.

最大允许消费量 (ODP吨) CFC 3.2 3.2 3.2 0.

项目费用 (美元)

UNDP              
项目费用 147,000.

支助费用 13,230.

UNEP              
项目费用 80,000.

支助费用

147,000.

13,230.

58,000. 138,000.

10,400. 7,540. 17,940.

原则核准资金总额 (美元)
项目费用 227,000. 58,000. 285,000.

支助费用 23,630. 7,540. 31,170.

执行委员会发放资金总额 (美元)
项目费用 227,000. 0. 227,000.

支助费用 23,630. 0. 23,630.

本年申请资金总额 (美元)
项目费用 58,000. 58,000.

支助费用 7,540.

(五) 秘书处的建议： 一揽子核准

7,540.
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项目说明 

1. 环境规划署作为牵头执行机构，代表吉布提政府向执行委员会第五十九次会议提交

了为最终淘汰管理计划第二次、亦即最后一次付款供资的申请，供资总额为 58,000美元，
外加给环境规划署 7,540 美元的机构支助费用。提交的申请还包括关于最终淘汰管理计划
2007年和 2008年执行情况的进度报告以及 2009年和 2010年的执行方案。 

背景 

2. 执行委员会在第五十三次会议上核准了吉布提的最终淘汰管理计划，供该国到 2009
年全部淘汰氟氯化碳的消费。执行委员会原则上核准了总额 285,000美元的供资外加 31,170
美元的机构资助费用。在同一次会议上，执行委员会核准了 80,000美元，外加 10,400美元
的机构资助费用给环境规划署，以及 147,000美元，外加 13,230美元的机构资助费用给开
发计划署，用以执行最终淘汰管理计划的第一次付款。 

关于最终淘汰管理计划第一次付款执行情况的进度报告 

3. 最终淘汰管理计划获得执行委员会的核准后，举办了国家讲习班，向进口商通报经

修订的消耗臭氧层物质条例和自 2009 年 12 月起生效的氟氯化碳进口禁令。又对另外 40
名海关官员进行了培训，并购买了消耗臭氧层物质识别工具包；培训了 23名制冷维修技术
员并购买了培训课程用的设备；购买了 40个灌充站和维修工具；以及，招聘了两名国家顾
问监测最终淘汰管理计划的活动。 

4. 截至2009年7月，在为第一次付款核准的227,000美元中，已发放或承诺发放191,393
美元。35,607美元的余额将于 2009年所余期间和 2010年发放。 

最终淘汰管理计划第二次付款的行动计划 

5. 吉布提政府承诺根据最终淘汰管理计划第二个工作方案下执行以下各项活动：对其

他 240名制冷维修技术员和 30名海关官员进行培训；向更多技术员配发工具；以及监测和
核证活动。 

秘书处的评论和建议 

评论 

6. 吉布提政府根据《蒙特利尔议定书》第 7条报告的 2008年 0.9 ODP吨氟氯化碳的消
费量，较该年允许的 3.2 ODP吨的消费量低 2.3 ODP吨。根据秘书处的要求，环境规划署
报告称，氟氯化碳消费量的降低，不仅归功于制冷剂管理计划实施期间开始的技术员培训，

而且归功于消耗臭氧层物质进口商提高认识、海关官员培训以及地方和国际市场的效应。  
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7. 秘书处还请执行机构澄清吉布提政府是否有能力通过最终淘汰管理计划最后一次付

款所提议的活动，到 2009年底全部淘汰氟氯化碳，并继续维持这一水平。环境规划署报告
称，该国政府已承诺到 2009年底全部淘汰氟氯化碳消费，并在 2010年之后维持这一消费
水平。 

8. 秘书处注意到执行委员会第五十五和第五十八次会议核准了为氟氯烃淘汰管理计划

的编制工作供资，秘书处还建议，在执行最终淘汰管理计划的最后一次付款期间，环境规

划署和开发计划署应考虑建议政府采取某些初步行动促进在适当时间淘汰各类氟氯烃。环

境规划署同意向该国政府提出这样的建议。 

建议 

9. 基金秘书处建议执行委员会： 

(a) 表示注意到关于吉布提最终淘汰管理计划第一次付款执行情况的进度报告；

以及 

(b) 核准 2010年度执行方案。 

10. 秘书处还建议按照下表所示供资数额一揽子核准吉布提最终淘汰管理计划第二次付

款和相关的支助费用，但有一项理解，即环境规划署和开发计划署将向执行委员会第六十

二次会议提交关于 2010年度执行方案的进度报告： 

 项目名称 项目供资额（美元）支助费用（美元） 执行机构

(a) 最终淘汰管理计划（第三次付
款） 

58,000 7,540 环境规划署

- - - - - 
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