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DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS 
 

Introducción 
 
1. La Secretaría preparó el presente documento de conformidad con la decisión 47/50 d)2. En él se 
exponen las medidas tomadas a raíz de decisiones sobre demoras en la presentación de tramos en el marco 
de acuerdos plurianuales adoptadas en la 95ª reunión y se ofrece un análisis de cada uno de los tramos de 
acuerdos multilaterales cuya presentación estaba prevista para la 96ª reunión, pero que no se presentaron. 
También brinda un resumen de los motivos de las demoras y las consecuencias para el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por los países en virtud del Protocolo de Montreal, así como la recomendación de 
la Secretaría. 

I. Seguimiento de decisiones adoptadas en la 95ª reunión referidas a demoras en la 
presentación de tramos  

 
2. En la 95ª reunión, 14 de los 30 países que debían presentar solicitudes de tramos en el marco de 
acuerdos plurianuales no lo habían hecho dentro del plazo previsto, lo que representa una tasa de no 
presentación del 46 por ciento. Además, un país presentó su solicitud de tramo durante el proceso de 
examen de proyectos, pero posteriormente la retiró. 

3. En consecuencia, conforme a la decisión 95/26 b), la Secretaría envió cartas a los Gobiernos de los 
15 países acogidos al artículo 5 que figuraban en el anexo XII del informe de la 95ª reunión, instándolos a 
que presentaran el siguiente tramo de sus planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) o su 
proyecto de control de emisiones de HFC-23. A raíz de ello, los Gobiernos de Botswana3, El Salvador4 y 
Etiopía5 presentaron a la 96ª reunión los respectivos tramos de sus PGEH. 

 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1 
2 El Comité Ejecutivo decidió que en futuras reuniones debería incluirse un subpunto específico del orden del día para 
las demoras en la presentación de tramos anuales y el desembolso de fondos para tramos y obligaciones. 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/28 
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/33 
5 UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/35 
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4. No obstante, aún no se han presentado solicitudes de tramos de acuerdos plurianuales para los 
siguientes países: Afganistán6, Argentina, Brunei Darussalam, Cabo Verde, República Árabe Siria, 
República Democrática del Congo, Senegal, Sudán del Sur y Tailandia7. 

II. Análisis de los tramos no presentados a la 96ª reunión 
 
5. Como se detalla en el anexo I del presente documento, hay 41 actividades relacionadas con tramos 
de PGEH o del proyecto de control de emisiones de HFC-23 correspondientes a 27 países, entre ellos los 
indicados en el párrafo 4 anterior, por un valor total de USD 15.953.811 (incluidos gastos de apoyo), que 
debían presentarse a la 96ª reunión y no se presentaron8. 

III. Motivos de las demoras y consecuencias para el cumplimiento 
 
6. Entre los motivos de las demoras en la presentación de tramos en el marco de acuerdos plurianuales 
figuran los siguientes: desembolso inferior al umbral del 20 por ciento de los fondos aprobados para el 
tramo anterior (21); suficientes fondos del tramo anterior aprobado (10); decisiones o aprobaciones 
gubernamentales o cambios en la oficina nacional del ozono o cambios estructurales (8); ausencia del 
informe de verificación (7); situación política o cuestiones de seguridad (5); presentación de informes sobre 
la marcha de las actividades y financieros (4); cuestiones técnicas (4); organismo principal o cooperante no 
preparado para la presentación (2); demoras operativas (2); y demoras en adquisiciones (1). Las demoras 
en las presentaciones pueden deberse a más de un motivo. 

7. Según lo informado por los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes, las demoras en la 
presentación de tramos de acuerdos plurianuales que estaban atrasados no tendrían consecuencias para el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por los países en virtud del Protocolo de Montreal. Se prevé 
que todos los tramos pendientes se presentarán a la 97ª reunión. 

IV. Recomendación 
 
8. El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno: 

a) Tomar nota de: 

i) El informe sobre demoras en la presentación de tramos que figura en el documento 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/15; 

ii) La información sobre demoras en la presentación de tramos en el marco de 
acuerdos plurianuales presentada por los Gobiernos de Australia y Alemania, el 
PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial; 

iii) Que 22 de las 63 actividades (correspondientes a 15 de 42 países) relacionadas con 
tramos de acuerdos plurianuales que debían presentarse a la 96ª reunión se 
presentaron dentro del plazo previsto; 

iv) Que los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes indicaron que la 
presentación tardía de tramos de acuerdos plurianuales que debían presentarse en 
la primera reunión de 2025 no tendría consecuencias para el cumplimiento de las 

 
6 Estaba previsto que el segundo tramo de la etapa II del PGEH correspondiente a Afganistán se presentara a la 
96a reunión luego de que el proyecto se transfiriera a la ONUDI en la 95a reunión.  
7 Los tramos correspondientes a Guyana, Kenya y Mauricio se podían presentar a la 97a reunión (anexo XII del 
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94).  
8 A efectos de comparación, en la 95ª reunión hubo 24 actividades relacionadas con tramos de PGEH correspondientes 
a 14 países cuya presentación estaba prevista y que no se presentaron. 
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obligaciones contraídas por los países en virtud del Protocolo de Montreal, y que 
no había indicios de que alguno de los países en cuestión estuviese en situación de 
incumplimiento con respecto a las medidas de control del Protocolo de Montreal; 
y 

b) Pedir a la Secretaría que envíe cartas a los Gobiernos pertinentes referidas a las decisiones 
sobre las demoras en la presentación de tramos expuestas en el anexo I del presente 
informe. 
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Anexo I 
 

TRAMOS NO PRESENTADOS A LA 95ª REUNIÓN 
 

País Organismo Tramo Monto (inc. 
gastos de apoyo) 

(USD) 

Motivo de demora o retiro Recomendaciones 

Argentina 
(etapa II) 

ONUDI 2024 983.463 Umbral de desembolso del 20 por 
ciento / cuestiones técnicas 

Tomar nota de que la tasa global de desembolso del tercer tramo (2023) de la 
etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento e 
instar al Gobierno de la Argentina a que colabore con la ONUDI a fin de que 
se pueda presentar el cuarto tramo (2024) de la etapa II del PGEH a la 
97ª reunión, en el entendido de haber alcanzado el umbral de desembolso del 
20 por ciento para la financiación del tramo anterior. 

Argentina  
(control de emisiones 
de HFC-23 generadas 
en la producción de 
HCFC-22 en Frio 
Industrias Argentina) 

ONUDI 2024 13.650 Ausencia de informe de verificación Tomar nota de las demoras causadas por el hecho de que no se completó la 
verificación obligatoria del control de emisiones de HFC-23 generadas en la 
producción de HCFC-22 e instar al Gobierno de la Argentina a que colabore 
con la ONUDI para completar la verificación, de modo que el segundo tramo 
(2024) del proyecto para el control de emisiones de HFC-23 generadas en la 
producción de HCFC-22 en Frio Industrias Argentina se pueda presentar a la 
97ª reunión con un plan de acción revisado que contemple la reasignación de 
los tramos de 2024 y posteriores. 

Bahamas (las) 
(etapa II) 

PNUMA 2025 85.315 Ausencia de informe de verificación Tomar nota de las demoras causadas por el hecho de que no se completó la 
verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC e instar al 
Gobierno de las Bahamas a que colabore con el PNUMA para completar la 
verificación y con el PNUMA y la ONUDI a fin de que el segundo tramo 
(2025) de la etapa II del PGEH se pueda presentar a la 97a reunión. 

ONUDI 2025 145.057 Umbral de desembolso del 20 por 
ciento 

Barbados 
(etapa II) 

PNUMA  2025 59.325 Umbral de desembolso del 20 por 
ciento / ausencia de informe de 
verificación / no presentación de 
informes sobre la marcha de las 
actividades y financiero 

Tomar nota de que la tasa global de desembolso del primer tramo (2022) de la 
etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento, que 
no se completó la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de 
HCFC y que no se presentaron los informes sobre la marcha de las actividades 
y financiero e instar al Gobierno de Barbados a que colabore con el PNUMA 
para completar la verificación y presentar los informes sobre la marcha de las 
actividades y financiero requeridos y con el PNUMA y el PNUD a fin de que 
se pueda presentar el segundo tramo (2025) de la etapa II del PGEH a la 
97ª reunión, en el entendido de haber alcanzado el umbral de desembolso del 
20 por ciento para la financiación del tramo anterior. 

PNUD 2025 105.730 Umbral de desembolso del 20 por 
ciento 

Benin 
(etapa II) 

PNUMA 2025 236.100 Suficientes fondos del tramo anterior 
aprobado 

Tomar nota de las demoras debidas a la existencia de suficientes fondos del 
tramo anterior aprobado e instar al Gobierno de Benin a que colabore con el 
PNUMA a fin de poder presentar el segundo tramo (2025) de la etapa II del 
PGEH a la 97ª reunión. 
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País Organismo Tramo Monto (inc. 
gastos de apoyo) 

(USD) 

Motivo de demora o retiro Recomendaciones 

Brunei Darussalam 
(etapa II) 

PNUMA 2024 85.993 Ausencia de informe de verificación Tomar nota de que no se completó la verificación obligatoria de los objetivos 
de consumo de HCFC e instar al Gobierno de Brunei Darussalam a que 
colabore con el PNUMA para completar la verificación y con el PNUMA y 
la ONUDI a fin de que se pueda presentar el segundo tramo (2024) de la 
etapa II del PGEH a la 97ª reunión con un plan revisado que contemple la 
reasignación de los tramos de 2024 y posteriores. 

ONUDI 2024 167.860 Umbral de desembolso del 20 por 
ciento / cuestiones técnicas 

Cabo Verde 
(etapa II) 

PNUMA 2024 148.030 Decisiones o aprobaciones 
gubernamentales / cambios en la 
oficina nacional del ozono (ONO) 

Tomar nota de las demoras causadas por cambios estructurales en el 
Gobierno e instar al Gobierno de Cabo Verde a que colabore con el PNUMA 
para que el segundo tramo (2024) de la etapa II del PGEH se pueda presentar 
a la 97ª reunión con un plan de acción revisado que contemple la 
reasignación de los tramos de 2024 y posteriores. 

Camboya 
(etapa I) 

PNUMA 2025 226.000 Suficientes fondos del tramo anterior 
aprobado 

Tomar nota de las demoras debidas a la existencia de suficientes fondos del 
tramo anterior aprobado e instar al Gobierno de Camboya a que colabore con 
el PNUMA a fin de poder presentar el séptimo tramo (2025) de la etapa I del 
PGEH a la 97ª reunión. 

Chad 
(etapa II) 

PNUMA 2025 234.698 Suficientes fondos del tramo anterior 
aprobado 

Tomar nota de las demoras debidas a la existencia de suficientes fondos del 
tramo anterior aprobado e instar al Gobierno del Chad a que colabore con el 
PNUMA a fin de poder presentar el segundo tramo (2025) de la etapa II del 
PGEH a la 97ª reunión. 

Cuba 
(etapa II) 

PNUD 2025 222.560 Umbral de desembolso del 20 por 
ciento / demoras en adquisiciones 

Tomar nota de que la tasa global de desembolso del tercer tramo (2024) de la 
etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento e 
instar al Gobierno de Cuba a colaborar con el PNUD a fin de poder presentar 
el cuarto tramo (2025) de la etapa II del PGEH a la 97ª reunión, en el 
entendido de haber alcanzado el umbral de desembolso del 20 por ciento para 
la financiación del tramo anterior. 

Granada 
(etapa II) 

PNUMA 2025 44.861 Umbral de desembolso del 20 por 
ciento / ausencia de informe de 
verificación / presentación de 
informes sobre la marcha de las 
actividades y financiero 

Tomar nota de que la tasa global de desembolso del primer tramo (2022) de 
la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento, 
que no se completó la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de 
HCFC y que no se presentaron los informes sobre la marcha de las 
actividades y financiero e instar al Gobierno de Granada a que colabore con 
el PNUMA a fin de completar la verificación y presentar los informes sobre 
la marcha de las actividades y financiero requeridos y con el PNUMA y la 
ONUDI a fin de presentar el segundo tramo (2025) de la etapa II del PGEH a 
la 97ª reunión, en el entendido de haber alcanzado el umbral de desembolso 
del 20 por ciento para la financiación del tramo anterior. 

ONUDI 2025 13.161 Umbral de desembolso del 20 por 
ciento 
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País Organismo Tramo Monto (inc. 
gastos de apoyo) 

(USD) 

Motivo de demora o retiro Recomendaciones 

Indonesia 
(etapa III) 

PNUD  2025 5.794.084 Umbral de desembolso del 20 por 
ciento 

Tomar nota de que la tasa global de desembolso del primer tramo (2023) de 
la etapa III del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento 
e instar al Gobierno de Indonesia a que colabore con el PNUD y el Gobierno 
de Australia a fin de que se pueda presentar el segundo tramo (2025) de la 
etapa III del PGEH a la 97ª reunión, en el entendido de haber alcanzado el 
umbral de desembolso del 20 por ciento para la financiación del tramo 
anterior. 

Australia 2025 463.113 Umbral de desembolso del 20 por 
ciento 

Kuwait 
(etapa II) 

PNUMA 2025 299.298 Umbral de desembolso del 20 por 
ciento / suficientes fondos del tramo 
anterior aprobado 

Tomar nota de que la tasa global de desembolso del segundo tramo (2023) de 
la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento e 
instar al Gobierno de Kuwait a que colabore con el PNUMA y la ONUDI a 
fin de que se pueda presentar el tercer tramo (2025) de la etapa II del PGEH a 
la 97ª reunión, en el entendido de haber alcanzado el umbral de desembolso 
del 20 por ciento para la financiación del tramo anterior. 

ONUDI 2025 64.200 Umbral de desembolso del 20 por 
ciento / cuestiones técnicas 

Madagascar 
(etapa II) 

PNUMA 2025 232.756 Suficientes fondos del tramo anterior 
aprobado 

Tomar nota de las demoras debidas a la existencia de suficientes fondos del 
tramo anterior aprobado e instar al Gobierno de Madagascar a que colabore 
con el PNUMA a fin de que se pueda presentar el segundo tramo (2025) de la 
etapa II del PGEH a la 97ª reunión. 

Montenegro 
(etapa II) 

ONUDI 2025 68.480 Umbral de desembolso del 20 por 
ciento 

Tomar nota de que la tasa global de desembolso del segundo tramo (2022) de 
la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento e 
instar al Gobierno de Montenegro a que colabore con la ONUDI a fin de que 
se pueda presentar el tercer tramo (2025) de la etapa II del PGEH a la 
97ª reunión, en el entendido de haber alcanzado el umbral de desembolso del 
20 por ciento para la financiación del tramo anterior. 

Namibia Alemania 2025 100.329 Decisiones o aprobaciones 
gubernamentales / cambios en la ONO 

Tomar nota de las demoras causadas por cambios en la ONO e instar al 
Gobierno de Namibia a que colabore con el Gobierno de Alemania a fin de 
que se pueda presentar el quinto tramo (2025) de la etapa II del PGEH a la 
97ª reunión. 

Níger (el) 
(etapa II) 

ONUDI 2025 177.620 Situación política o cuestiones de 
seguridad 

Tomar nota de las demoras causadas por la situación política e instar al 
Gobierno del Níger a que colabore con la ONUDI y el PNUD a fin de que se 
pueda presentar el segundo tramo (2025) de la etapa II del PGEH a la 
97ª reunión. 

PNUMA 2025 95.485 Situación política o cuestiones de 
seguridad / suficientes fondos del 
tramo anterior aprobado 

Perú 
(etapa II) 

PNUD 2025 124.869 Ausencia de informe de verificación Tomar nota de que no se completó la verificación obligatoria de los objetivos 
de consumo de HCFC e instar al Gobierno del Perú a que colabore con el 
PNUD para completar la verificación y con el PNUD y el PNUMA a fin de 
que se pueda presentar el cuarto tramo (2025) de la etapa II del PGEH a la 
97a reunión. 

PNUMA 2025 23.504 Organismo principal o cooperante no 
preparado para la presentación 
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País Organismo Tramo Monto (inc. 
gastos de apoyo) 

(USD) 

Motivo de demora o retiro Recomendaciones 

Qatar 
(etapa II) 

ONUDI  2025 64.200 Umbral de desembolso del 20 por 
ciento / cuestiones técnicas 

Tomar nota de que la tasa global de desembolso del segundo tramo (2023) de 
la etapa II del PGEH fue inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento e 
instar al Gobierno de Qatar a que colabore con la ONUDI y el PNUMA a fin 
de que se pueda presentar el tercer tramo (2025) de la etapa II del PGEH a la 
97ª reunión, en el entendido de haber alcanzado el umbral de desembolso del 
20 por ciento para la financiación del tramo anterior. 

PNUMA 2025 77.970 Umbral de desembolso del 20 por 
ciento / decisiones o aprobaciones 
gubernamentales / cambios en la 
ONO / suficientes fondos del tramo 
anterior aprobado 

República 
Democrática del 
Congo (la) 
(etapa II) 

PNUMA 2024 180.267 Suficientes fondos del tramo anterior 
aprobado / presentación de informes 
sobre la marcha de las actividades y 
financiero 

Tomar nota de las demoras causadas por la no presentación de los informes 
sobre la marcha de las actividades y financiero e instar al Gobierno de la 
República Democrática del Congo a que colabore con el PNUMA a fin de 
presentar los informes sobre la marcha de las actividades y financiero 
requeridos y con el PNUMA y el PNUD a fin de poder presentar el segundo 
tramo (2024) de la etapa II del PGEH a la 97ª reunión con un plan de acción 
revisado que contemple la reasignación de los tramos de 2024 y posteriores. 

PNUD 2024 225.235 Umbral de desembolso del 20 por 
ciento / demoras operativas 

República Árabe Siria 
(etapa I) 

PNUMA 2024 445.295 Decisiones o aprobaciones 
gubernamentales / cambios en la 
ONO / suficientes fondos del tramo 
anterior aprobado / umbral de 
desembolso del 20 por ciento 

Tomar nota de las demoras causadas por la situación política y de que la tasa 
de desembolso global del segundo tramo (2022) de la etapa I del PGEH fue 
inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento e instar al Gobierno de 
la República Árabe Siria a que colabore con el PNUMA y la ONUDI para 
que se pueda presentar el tercer tramo (2024) de la etapa I del PGEH a la 
97ª reunión con un plan de acción revisado que contemple la reasignación de 
los tramos de 2024 y posteriores, en el entendido de haber alcanzado el 
umbral de desembolso del 20 por ciento para la financiación del tramo 
anterior. 

ONUDI 2024 924.965 Situación política o cuestiones de 
seguridad / umbral de desembolso del 
20 por ciento 

San Vicente y las 
Granadinas 

PNUMA 2025 53.100 Decisiones o aprobaciones 
gubernamentales / cambios en la 
ONO / ausencia del informe de 
verificación / presentación de 
informes sobre la marcha de las 
actividades y financiero 

Tomar nota de que no se completó la verificación obligatoria de los objetivos 
de consumo de HCFC y no se presentaron los informes sobre la marcha de 
las actividades y financiero e instar al Gobierno de San Vicente y las 
Granadinas a que colabore con el PNUMA para completar la verificación y 
presentar los informes sobre la marcha de las actividades y financiero 
requeridos a fin de que se pueda presentar el cuarto tramo (2025) del PGEH a 
la 97a reunión. 

Senegal 
(etapa II) 

PNUMA 2023  202.835 Decisiones o aprobaciones 
gubernamentales / cambios en la ONO 

Tomar nota de las demoras debidas a cambios estructurales en el Gobierno e 
instar al Gobierno del Senegal a que colabore con el PNUMA y la ONUDI a 
fin de que se pueda presentar el segundo tramo (2023) de la etapa II del 
PGEH a la 97ª reunión con un plan de acción revisado que contemple la 
reasignación de los tramos de 2023 y posteriores. 

ONUDI 2023 103.550 Organismo principal o cooperante no 
preparado para la presentación 
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País Organismo Tramo Monto (inc. 
gastos de apoyo) 

(USD) 

Motivo de demora o retiro Recomendaciones 

Serbia 
(etapa II) 

ONUDI 2025 33.654 Situación política o cuestiones de 
seguridad / umbral de desembolso del 
20 por ciento 

Tomar nota de las demoras causadas por la situación política y de que la tasa 
global de desembolso del segundo tramo (2022) de la etapa II del PGEH fue 
inferior al umbral de desembolso del 20 por ciento e instar al Gobierno de 
Serbia a que colabore con la ONUDI a fin de que se pueda presentar el tercer 
tramo (2025) de la etapa II del PGEH a la 97ª reunión, en el entendido de 
haber alcanzado el umbral de desembolso del 20 por ciento para la 
financiación del tramo anterior. 

Sudáfrica 
(etapa II) 

ONUDI 2025 2.863.366 Decisiones o aprobaciones 
gubernamentales / cambios en la ONO 

Tomar nota de las demoras causadas por la decisión del Gobierno de 
priorizar la finalización de la preparación de la etapa I del plan de aplicación 
de la enmienda de Kigali relativa a los HFC e instar al Gobierno de Sudáfrica 
a que colabore con la ONUDI a fin de que se pueda presentar el segundo 
tramo (2025) de la etapa II del PGEH a la 97ª reunión. 

Sudán del Sur 
(etapa I)  

PNUMA  2024 33.335 Decisiones o aprobaciones 
gubernamentales / cambios en la ONO 

Tomar nota de las demoras causadas por los disturbios civiles que afectaron 
el funcionamiento de la ONO y de las demoras operativas en la puesta en 
marcha del proyecto e instar al Gobierno de Sudán del Sur a que colabore 
con el PNUMA y el PNUD para que se pueda presentar el tercer tramo 
(2024) de la etapa I del PGEH a la 97ª reunión. 

PNUD 2024 43.600 Umbral de desembolso del 20 por 
ciento / demoras operativas 

Tailandia 
(etapa II) 

Banco 
Mundial 

2022 186.763 Suficientes fondos del tramo anterior 
aprobado 

Tomar nota de las demoras debidas a la existencia de suficientes fondos del 
tramo anterior aprobado e instar al Gobierno de Tailandia a que colabore con 
el Banco Mundial a fin de que se pueda presentar el tercer tramo (2022) de la 
etapa II del PGEH a la 97ª reunión. 

Total   15.953.811   
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