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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO - PROYECTOS PLURIANUALES 

Namibia 

I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO APROBADO EN REUNIÓN MEDIDA DE CONTROL 
Plan de gestión para la eliminación de HCFC Alemania (principal) 63ª Eliminación del 100% para el 2025 

 
II) DATOS MÁS RECIENTES, CONFORME AL ARTÍCULO 7 (Anexo C, Grupo l) Año: 2024 0,38 toneladas PAO 

 
III) DATOS SECTORIALES MÁS RECIENTES DEL PROGRAMA DE PAÍS (toneladas PAO) Año: 2024 

Sustancia 
química Aerosol Espumas Lucha contra 

incendios Refrigeración Disolvente Agente de 
procesos 

Uso en 
lab. 

Consumo total 
del sector 

  Fabricación Mantenimiento  
HCFC-22      0,38    0,38 

 
IV) DATOS DEL CONSUMO (toneladas PAO) 

Nivel básico en 2009-2010: 8,40 Punto de partida para las reducciones acumulativas sostenidas: 8,40 
CONSUMO ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN (toneladas PAO) 

Ya aprobado: 8,40 Restante: 0,00 
 

V) PLAN ADMINISTRATIVO APROBADO 2025 2026 2027 Total 

Alemania 
Eliminación de SAO (toneladas PAO) 0,74 0,00 0,00 0,74 
Financiación (USD) 100.329 0 0 100.329 
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VI) DATOS DEL PROYECTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-

2022 
2023* 2024 2025 Total 

Límites de consumo del Protocolo de 
Montreal (toneladas PAO) 

n.a. n.a. 8,4 8,4 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 5,46 5,46 5,46 2,73 n.a. 

Consumo máximo autorizado (toneladas 
PAO) 

8,87 8,40 7,22 6,64 5,88 4,20 2,94 1,68 0,76 0,76 0,76 0,76 0,21 n.a. 

Financiación 
acordada en 
principio 
(USD) 

Alemania 

Costos del 
proyecto 

300.000 0 240.000 0 0 0 270.000 0 0 0 120.000 0 90.000 1.020.000 

Gastos de 
apoyo 

36.333 0 29.067 0 0 0 32.700 0 0 0 13.771 0 10.329 122.200 

Fondos aprobados por el 
Comité Ejecutivo (USD) 

Costos del 
proyecto 

300.000  240.000    270.000    120.000   930.000 

Gastos de 
apoyo 

36.333  29.067    32.700    13.771   111.871 

Total de fondos 
recomendados para su 
aprobación en esta 
reunión (USD) 

Costos del 
proyecto 

            90.000 90.000 

Gastos de 
apoyo 

            10.329 10.329 

* Aprobado en la 93ª reunión para actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicios de refrigeración (decisión 93/36) 
 

RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA Aprobación general 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1. El Gobierno de Alemania, en su calidad de organismo de ejecución designado, ha presentado en 
nombre del Gobierno de Namibia una solicitud de financiación para el cuarto, y último, tramo del plan de 
gestión de eliminación de los HCFC (PGEH), por un monto de USD 90.000, más unos gastos de apoyo al 
organismo de USD 10.3292. En la documentación presentada se incluye un informe sobre la marcha de las 
actividades de ejecución del tercer tramo, el informe de verificación sobre el consumo de HCFC para 2017-
2024 y el plan de ejecución del tramo para 2025-2026. 

Informe sobre el consumo de HCFC 

2. El HCFC-22 es el único HCFC importado en Namibia. El Gobierno de Namibia ha informado de 
un consumo de 0,38 toneladas PAO de HCFC en 2024, una cifra un 95 por ciento inferior al nivel básico 
de HCFC para el cumplimiento del país. En el cuadro 1 se muestra el consumo de HCFC en el período 
2020-2024. 

Cuadro 1. Consumo de HCFC en Namibia (datos de 2020-2024 con arreglo al Artículo 7) 
HCFC-22 2020 2021 2022 2023 2024 Nivel básico* 

Toneladas (t) 13,50 13,00 6,85 4,77 6,96 149,80 
Toneladas PAO 0,74 0,72 0,38 0,26 0,38 8,40 

* El nivel básico incluye 0,30 toneladas PAO (2,40 t) de HCFC-141b, sustancia de la que no se ha notificado ningún consumo 
desde 2016. 

3. El consumo de HCFC ha sido fluctuante, con una tendencia general a la disminución más allá de 
lo establecido en el calendario de eliminación del Protocolo de Montreal atribuida a la ejecución del PGEH, 
incluidos los controles reglamentarios y las cuotas, el aumento de la concienciación del sector y la 
disponibilidad de alternativas. Namibia ha cumplido los objetivos de control establecidos en su Acuerdo 
con el Comité Ejecutivo, que son inferiores a los objetivos de control del Protocolo de Montreal. 

Informe de ejecución del programa de país 

4. El Gobierno de Namibia notificó los datos del consumo sectorial de los HCFC, que figuran en el 
informe de ejecución del programa de país de 2024 y que coinciden con los datos notificados en virtud del 
Artículo 7 del Protocolo de Montreal. 

Informe de verificación 

5. El informe de verificación confirmó que el Gobierno estaba aplicando un sistema de concesión de 
licencias y cuotas para las importaciones y exportaciones de HCFC, y que el consumo total de HCFC 
notificado de acuerdo con el Artículo 7 del Protocolo de Montreal para el período entre 2020 y 2024 era 
correcto (tal como se muestra en el cuadro 1 anterior). La verificación concluyó que Namibia ha cumplido 
los objetivos de control establecidos en el Acuerdo con el Comité Ejecutivo para los años de 2020 a 2024. 
En la verificación se recomendó que el Gobierno tomara una iniciativa bilateral con el país vecino Angola 
para mejorar el control de las importaciones de HCFC en el puesto fronterizo de Oshikango; que el 
establecimiento de cuotas debe incluir información para diferenciar los HCFC, los HFC y los gases de 
sustitución para facilitar la supervisión concisa de las importaciones; y que es necesario desarrollar un 
sistema centralizado para que la Dependencia Nacional del Ozono y las aduanas puedan supervisar 
simultáneamente los saldos de importación de SAO y otros gases importados. 

 
2 Según la nota del 12 de noviembre de 2025 enviada por el Ministerio de Industrias, Minas y Energía de Namibia a 
la Secretaría. 
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Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del tercer tramo del plan de gestión de 
eliminación de los HCFC 

Marco jurídico 

6. Namibia ratificó la Enmienda de Kigali el 16 de mayo de 2019 y prohibió la importación de equipos 
que contienen HCFC desde 2013. A partir del 1 de enero de 2025 también está prohibida la importación de 
HCFC. Para apoyar la transición a alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico, el país ha 
adoptado la norma ISO 5149 para la manipulación segura de las alternativas con bajo potencial de 
calentamiento atmosférico y está desarrollando programas de formación y certificación para los técnicos.  

Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración 

7. Durante el tercer tramo se ejecutaron las siguientes actividades: 

a) Capacitación de 278 funcionarios de aduanas y 156 agentes transitarios sobre identificación 
de refrigerantes, vigilancia en frontera y aplicación de la ley contra el comercio ilícito;  

b) Se adquirieron y suministraron cuatro identificadores de refrigerantes capaces de detectar 
HCFC, mezclas de HFC e hidrocarburos, junto con básculas electrónicas, que se 
proporcionaron a instituciones nacionales para apoyar la capacitación y la aplicación de la 
ley; 

c) Cuatro instructores asistieron a cursos de perfeccionamiento sobre buenas prácticas de 
servicio y mantenimiento y manipulación segura de hidrocarburos y refrigerantes de bajo 
potencial de calentamiento atmosférico en Sudáfrica y Alemania, que se suman a los más 
de 20 instructores formados en tramos anteriores. También se formó a dos instructores en 
sistemas de CO2. Se ha revisado el plan de estudios de tecnología de refrigeración para 
garantizar que el contenido de la formación siga estando actualizado. Los instructores 
impartieron capacitación a 108 técnicos y estudiantes en los institutos, en cooperación con 
el Programa de Refrigeración para África Meridional (CooPSA), financiado con fondos 
adicionales de la cooperación bilateral alemana; 

d) Cuatro centros de capacitación recibieron refrigeradores domésticos de R-600a, 
enfriadores de bebidas, refrigerantes R-290 y R-600a y equipo de formación;3 

e) Se aplicó el plan de incentivos para establecer la cadena de suministro de nuevos aparatos 
de aire acondicionado que utilizan R-290 y HFC-32; se otorgó una subvención a los 
importadores y un importador local importó a Namibia el primer contenedor con 150 
aparatos de aparatos de aire acondicionado de R-290 para crear una cadena de suministro 
de dichos equipos y desarrollar un mercado sostenible para las tecnologías inocuas para el 
clima. Se han vendido todos los aparatos; y 

f) Se llevó a cabo una campaña de sensibilización del público para informar a las partes 
interesadas y al público sobre el uso y la manipulación seguros de los refrigerantes. Se 
organizaron tres talleres con partes interesadas para sensibilizar y obtener apoyo para la 
eliminación de los HCFC. Se prestó apoyo para crear una asociación de tecnología de 
refrigeración que proporcionara una plataforma para el diálogo continuo, el desarrollo 
profesional y la promoción dentro del sector. Se han publicado varios anuncios para 
concienciar sobre la pronta eliminación de los HCFC. 

 
3 Incluye básculas de carga, detectores de fugas, bombonas y unidades de recuperación, estaciones de carga de 
hidrocarburos, reguladores y bombonas de nitrógeno, y equipos y herramientas básicos. 
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8. Actualmente se están llevando a cabo actividades adicionales para introducir alternativas de bajo 
potencial de calentamiento atmosférico y mantener la eficiencia energética en el sector de refrigeración, 
aprobadas en virtud de la decisión 89/6 en la 93ª reunión. Se ha contratado a un consultor internacional, 
que dirigirá la ejecución. 

Ejecución y seguimiento de proyectos 

9. La Dependencia Nacional del Ozono supervisó y coordinó la ejecución del PGEH. De los 
USD 36.000 presupuestados para la Oficina de Gestión de Proyectos en el tercer tramo, se desembolsaron 
USD 25.812 (USD 9.457 para la supervisión por parte de la Dependencia Nacional del Ozono y el consultor 
nacional, y USD 16.355 para asesoramiento técnico). 

Nivel de desembolsos de los fondos 

10. A fecha de septiembre de 2025, se habían desembolsado USD 755.158 de los USD 930.000 
aprobados hasta ahora, tal como se muestra en el cuadro 2. El saldo de USD 174.842 se desembolsará en 
2025 y 2026. 

Cuadro 2. Informe financiero de la etapa I del PGEH para Namibia (USD) 
Tramo de 

financiación 
Fondos 

aprobados 
Fondos 

desembolsados 
Tasa de desembolso 

(%) 
Saldo del fondo 

Primero 300.000 300.000 100 0 
Segundo 240.000 240.000 100 0 
Tercero 270.000 215.158 80 54.842 
Proyecto de eficiencia 
energética (89/6) 120.000 0 0 120.000 

Total 930 755.158 81 174.842 

Plan de ejecución para el cuarto y último tramo del plan de gestión de eliminación de los HCFC 

11. Entre diciembre de 2025 y diciembre de 2026 se llevarán a cabo las actividades siguientes: 

a) Desarrollo y aplicación de un programa de certificación de técnicos (concesión de licencias 
a técnicos) con el objetivo de otorgar licencias a un mínimo de 100 técnicos de 
refrigeración y aire acondicionado (USD 25.000 del tramo anterior); 

b) Capacitación de 10 instructores y 40 técnicos en el servicio, mantenimiento y manipulación 
segura de refrigerantes relacionados con la tecnología monobloque (USD 29.500 del tramo 
anterior);  

c) Adquisición de tres aparatos monobloque de R-290 para tres institutos de capacitación 
(USD 12.000);  

d) Instalación de un aparato monobloque para mostrar la tecnología; y organización de un 
taller para partes interesadas para 25 importadores, propietarios y usuarios finales para que 
se familiaricen con la tecnología, centrándose en los subsectores de las cocinas de las 
escuelas residenciales, los hospitales, las funerarias y el turismo (USD 15.500); 

e) Sobre la base de los resultados del proyecto de demostración, ampliación de la tecnología 
monobloque incentivando a 15 propietarios de pequeños equipos de condensación y 
cámaras frigoríficas para sustituir los HCFC por tecnología de hidrocarburos 
(USD 50.000); y 
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f) Supervisión y gestión de proyectos con un costo de USD 12.500, incluyendo personal y 
consultores (USD 10.000) y viajes (USD 2.500). 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

OBSERVACIONES 

Informe sobre el consumo de HCFC y verificación 

12. Namibia está eliminando los HCFC antes de lo previsto según el calendario del Protocolo de 
Montreal. Aunque su cuota de importaciones de HCFC se fijó al mismo nivel que el objetivo del Acuerdo, 
las importaciones reales de 2022 a 2024 están muy por debajo del nivel máximo permitido establecido en 
el Acuerdo. El país ha avanzado mucho en su camino hacia la eliminación total de los HCFC. 

13. El Gobierno de Namibia ha comenzado a poner en práctica las recomendaciones de la verificación. 
Para garantizar el cumplimiento, las cuotas se establecen en función de cada refrigerante y de su potencial 
de calentamiento atmosférico. Se está creando un sistema electrónico centralizado y se espera que esté 
finalizado y plenamente operativo para diciembre de 2026. Además, se ha previsto impartir formación a los 
funcionarios de aduanas para vigilar el comercio ilegal en las fronteras. 

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del tercer tramo del plan de gestión de 
eliminación de los HCFC 

Marco jurídico 

14. El Gobierno de Namibia ha establecido las cuotas de importación de HCFC a partir de 2025 en 
cero toneladas PAO, lo que está por debajo de los objetivos de control del Protocolo de Montreal y los 
objetivos establecidos en el Acuerdo con el Comité Ejecutivo. 

15. El cuarto tramo es el último tramo del PGEH para Namibia. La Secretaría y el Gobierno de 
Alemania, en calidad de organismo de ejecución, deliberaron sobre las medidas reglamentarias establecidas 
para mantener la reducción lograda de 2025 a 2030 y asegurar el cumplimiento del párrafo 8 ter. e) i) del 
Artículo 5 del Protocolo de Montreal para el período 2030-2040. 

16. El Gobierno de Alemania informó de que Namibia ha implantado con éxito su sistema de cuotas y 
desde 2013 ha prohibido la importación de equipos que contienen HCFC. A partir del 1 de enero de 2025 
queda prohibida la importación de HCFC. El sector es consciente de las restricciones al uso de HCFC, y 
los funcionarios de aduanas están bien capacitados para supervisar las importaciones. El Gobierno confía 
en que los HCFC se eliminarán con éxito de conformidad con el Acuerdo y declaró además la intención del 
país de mantener un consumo cero de HCFC de 2030 a 2040. 

17. La Secretaría tomó nota de que, a pesar de la prohibición de Namibia de las importaciones de HCFC 
a partir de enero de 2025, el Acuerdo con el Comité Ejecutivo permite un consumo máximo de 0,21 
toneladas PAO para Namibia de 2025 a 2029. La Secretaría discutió con el Gobierno de Alemania la 
sostenibilidad de las reducciones logradas y que no se sobrepasen los límites máximos permitidos. Se 
acordó verificar el consumo de HCFC para el período 2025-2029 en 2030. Antes de 2030 se presentará una 
solicitud de financiación para esta verificación como parte de la presentación de un tramo para la futura 
etapa I del plan de ejecución de Kigali para los HFC. 

Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración 

18. Se ha cancelado el proyecto de reconversión de equipos de refrigeración comercial de un 
supermercado a la tecnología de CO2. Los propietarios del supermercado solo estaban interesados en 
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adoptar la tecnología de CO2 para nuevos sistemas centralizados mucho más grandes, que superaban el 
presupuesto disponible. No era factible una contribución parcial a la adquisición de equipos más grandes 
con arreglo a las normas de adquisiciones del proyecto. Dadas estas limitaciones, los fondos del proyecto 
se utilizarán para la capacitación de técnicos y la demostración de la tecnología monobloque de R-290 para 
ayudar a los usuarios de pequeños sistemas de refrigeración comercial en su transición a alternativas de 
bajo potencial de calentamiento atmosférico. 

19. El cuarto tramo incluye un proyecto de demostración monobloque de R-290. Sobre la base de los 
resultados, se planea un programa de incentivos para usuarios finales para fomentar la adopción de esta 
tecnología. El incentivo cubrirá aproximadamente entre el 25 y el 30 por ciento del costo total del equipo, 
con un tope de USD 3.000 por reconversión. La Secretaría tomó nota de que Namibia está aplicando una 
eliminación temprana de HCFC y ha prohibido la importación tanto de HCFC como de equipos que utilizan 
HCFC, por lo que ha cumplido con las condiciones para llevar a cabo un proyecto de demostración e 
incentivos para usuarios finales en virtud de la decisión 84/84 b). La demostración de equipos monobloques 
de R-290, acompañada de la capacitación de técnicos, la difusión de información y el soporte a usuarios 
finales, promoverá la progresiva adopción de esta tecnología y ayudará al país a mantener el cumplimiento 
de sus objetivos de eliminación. El Gobierno de Alemania presentará un informe detallado sobre los 
resultados de los proyectos de demostración e incentivos para usuarios finales una vez finalizados, a fin de 
que la Secretaría pueda elaborar fichas descriptivas para proyectos futuros. 

Aplicación de políticas de género 

20. La Oficina del Ozono de Namibia ha estado dirigida por mujeres durante los últimos 15 años, lo 
que demuestra el compromiso del Gobierno con la inclusión de la perspectiva de género en los puestos de 
toma de decisiones. Además, la Dependencia Nacional del Ozono promueve activamente el aumento de la 
participación de las mujeres en todas las actividades comprendidas en el Protocolo de Montreal y recopila 
datos desglosados. Por ejemplo, los programas de formación de funcionarios de aduanas han contado 
naturalmente con una mayor participación de las mujeres, lo que refleja su fuerte representación en el 
departamento de aduanas. En el sector de la refrigeración y el aire acondicionado, la capacitación de 
técnicos está atrayendo gradualmente a más mujeres que están optando por desarrollar habilidades en este 
campo. La Dependencia Nacional del Ozono da preferencia a las mujeres participantes para fomentar su 
mejora de sus competencias. Los esfuerzos en curso también se centrarán en el desarrollo de asociaciones 
para avanzar aún más en estos objetivos de inclusión. 

Finalización del plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

21. El Gobierno de Alemania ha confirmado que el PGEH para Namibia finalizará el 31 de diciembre 
de 2026, como se establece en el párrafo 14 del Acuerdo. 

Sostenibilidad de la eliminación de los HCFC y evaluación de riesgos 

22. La sostenibilidad de la eliminación de los HCFC está garantizada por un marco reglamentario 
sólido, que incluye la prohibición de la importación de equipos y refrigerantes basados en HCFC. Esto se 
complementa con un sistema de concesión de licencias y cuotas que sigue regulando la importación de 
sustancias alternativas y asegurando el cumplimiento del Protocolo de Montreal. La transición a tecnologías 
alternativas se estructuró a lo largo de un período suficiente, proporcionando a las partes interesadas del 
sector el tiempo y la flexibilidad necesarios para adaptarse. Además, el enfoque de "formación de 
instructores" institucionaliza la transferencia de conocimientos, garantizando que las competencias y los 
conocimientos técnicos se perpetúen mediante cursos periódicos de refrigeración y aire acondicionado que 
se imparten en el país. 

23. Además, el sistema de certificación y concesión de licencias para los técnicos garantizará la mejora 
continua de las habilidades y conocimientos y la normalización de las competencias en todo el sector. Este 
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enfoque institucionalizado garantiza que tanto los técnicos nuevos como los existentes cuenten con 
prácticas de manipulación seguras. De este modo se garantizará el mantenimiento adecuado de los equipos 
de refrigeración y aire acondicionado y la gestión segura de las nuevas alternativas de bajo potencial de 
calentamiento atmosférico, incorporando así prácticas sostenibles y seguras en la mano de obra nacional. 

24. La importación ilegal de HCFC se considera un riesgo importante, dado que estas sustancias siguen 
estando disponibles en todo el mundo y podrían introducirse de contrabando en el país. Este riesgo se 
abordará mediante la capacitación continua de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la 
vigilancia atenta de las importaciones y campañas nacionales de sensibilización para prevenir el comercio 
ilícito a través de las porosas fronteras de Namibia. La falta de cualificación entre los técnicos se identifica 
como otro riesgo clave, especialmente cuando se introducen tecnologías alternativas. Esto es especialmente 
importante para el sector informal, que de otro modo podría carecer de la capacitación y la información 
necesarias. El Gobierno hará todo lo posible para garantizar que este sector reciba la capacitación y el apoyo 
necesarios para permitir una transición fluida y satisfactoria. 

Conclusión 

25. Namibia ha alcanzado los objetivos de cumplimiento establecidos en el Acuerdo con el Comité 
Ejecutivo. Durante el período que abarca el informe se lograron avances significativos, incluida la 
aplicación de la prohibición de las importaciones de HCFC a partir de enero de 2025, el desarrollo continuo 
de la capacidad de los funcionarios de aduanas para mejorar los controles de las importaciones, la 
capacitación de técnicos de servicio y mantenimiento en el manejo de tecnologías con bajo potencial de 
calentamiento atmosférico y el apoyo al establecimiento de una cadena de suministro para permitir su 
adopción satisfactoria. Estas actividades apoyan colectivamente los esfuerzos del país para mantener el 
consumo cero y la transición a tecnologías de bajo potencial de calentamiento atmosférico. La tasa de 
desembolso del tercer tramo es del 80 por ciento. Las actividades previstas para el último tramo reforzarán 
aún más el control de las importaciones de HCFC para mantener la reducción lograda y apoyar a los usuarios 
finales en la adopción de tecnologías de bajo potencial de calentamiento atmosférico. 

RECOMENDACIÓN 

26. La Secretaría del Fondo recomienda al Comité Ejecutivo: 

a) Tomar nota de: 

i) El informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del tercer 
tramo del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) para Namibia;  

ii) Que el consumo anual máximo permitido de 2025 a 2029 no exceda de 
0,21 toneladas PAO; 

b) Pedir: 

i) Solicitar al Gobierno de Namibia y el Gobierno de Alemania que presenten un 
informe final sobre la marcha de las actividades acerca de la ejecución del 
programa de trabajo vinculado con el tramo final y el informe de terminación de 
proyectos en la primera reunión del Comité Ejecutivo de 2027;  

ii) Al Gobierno de Alemania que presente informes detallados sobre los resultados de 
los proyectos de usuarios finales una vez que se hayan terminado, para permitir 
que la Secretaría elabore fichas descriptivas para informar sobre proyectos futuros; 
y 
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iii) Al Gobierno de Alemania que presente una solicitud de financiación antes de 2030 
para la verificación del consumo de HCFC de Namibia para el período 2025-2029, 
que se presentará como parte de una presentación de tramos para la futura etapa I 
del plan de ejecución de Kigali para los HFC. 

27. La Secretaría del Fondo también recomienda la aprobación general del cuarto y último tramo del 
PGEH para Namibia y el correspondiente plan de ejecución de tramos para 2026, con los niveles de 
financiación que se indican en el cuadro a continuación. 

 Título del proyecto Financiación del 
proyecto (USD) 

Gastos de apoyo 
(USD) 

Organismo de ejecución 

a) Plan de gestión de eliminación de 
los HCFC (cuarto tramo) 90.000 10.329 Gobierno de Alemania 

 

 

     
 


	1. El Gobierno de Alemania, en su calidad de organismo de ejecución designado, ha presentado en nombre del Gobierno de Namibia una solicitud de financiación para el cuarto, y último, tramo del plan de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH), por un ...
	2. El HCFC-22 es el único HCFC importado en Namibia. El Gobierno de Namibia ha informado de un consumo de 0,38 toneladas PAO de HCFC en 2024, una cifra un 95 por ciento inferior al nivel básico de HCFC para el cumplimiento del país. En el cuadro 1 se ...
	* El nivel básico incluye 0,30 toneladas PAO (2,40 t) de HCFC-141b, sustancia de la que no se ha notificado ningún consumo desde 2016.
	3. El consumo de HCFC ha sido fluctuante, con una tendencia general a la disminución más allá de lo establecido en el calendario de eliminación del Protocolo de Montreal atribuida a la ejecución del PGEH, incluidos los controles reglamentarios y las c...
	4. El Gobierno de Namibia notificó los datos del consumo sectorial de los HCFC, que figuran en el informe de ejecución del programa de país de 2024 y que coinciden con los datos notificados en virtud del Artículo 7 del Protocolo de Montreal.
	5. El informe de verificación confirmó que el Gobierno estaba aplicando un sistema de concesión de licencias y cuotas para las importaciones y exportaciones de HCFC, y que el consumo total de HCFC notificado de acuerdo con el Artículo 7 del Protocolo ...
	6. Namibia ratificó la Enmienda de Kigali el 16 de mayo de 2019 y prohibió la importación de equipos que contienen HCFC desde 2013. A partir del 1 de enero de 2025 también está prohibida la importación de HCFC. Para apoyar la transición a alternativas...
	7. Durante el tercer tramo se ejecutaron las siguientes actividades:
	a) Capacitación de 278 funcionarios de aduanas y 156 agentes transitarios sobre identificación de refrigerantes, vigilancia en frontera y aplicación de la ley contra el comercio ilícito;
	b) Se adquirieron y suministraron cuatro identificadores de refrigerantes capaces de detectar HCFC, mezclas de HFC e hidrocarburos, junto con básculas electrónicas, que se proporcionaron a instituciones nacionales para apoyar la capacitación y la apli...
	c) Cuatro instructores asistieron a cursos de perfeccionamiento sobre buenas prácticas de servicio y mantenimiento y manipulación segura de hidrocarburos y refrigerantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico en Sudáfrica y Alemania, que se su...
	d) Cuatro centros de capacitación recibieron refrigeradores domésticos de R-600a, enfriadores de bebidas, refrigerantes R-290 y R-600a y equipo de formación;2F
	e) Se aplicó el plan de incentivos para establecer la cadena de suministro de nuevos aparatos de aire acondicionado que utilizan R-290 y HFC-32; se otorgó una subvención a los importadores y un importador local importó a Namibia el primer contenedor c...
	f) Se llevó a cabo una campaña de sensibilización del público para informar a las partes interesadas y al público sobre el uso y la manipulación seguros de los refrigerantes. Se organizaron tres talleres con partes interesadas para sensibilizar y obte...

	8. Actualmente se están llevando a cabo actividades adicionales para introducir alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico y mantener la eficiencia energética en el sector de refrigeración, aprobadas en virtud de la decisión 89/6 en l...
	9. La Dependencia Nacional del Ozono supervisó y coordinó la ejecución del PGEH. De los USD 36.000 presupuestados para la Oficina de Gestión de Proyectos en el tercer tramo, se desembolsaron USD 25.812 (USD 9.457 para la supervisión por parte de la De...
	10. A fecha de septiembre de 2025, se habían desembolsado USD 755.158 de los USD 930.000 aprobados hasta ahora, tal como se muestra en el cuadro 2. El saldo de USD 174.842 se desembolsará en 2025 y 2026.
	11. Entre diciembre de 2025 y diciembre de 2026 se llevarán a cabo las actividades siguientes:
	a) Desarrollo y aplicación de un programa de certificación de técnicos (concesión de licencias a técnicos) con el objetivo de otorgar licencias a un mínimo de 100 técnicos de refrigeración y aire acondicionado (USD 25.000 del tramo anterior);
	b) Capacitación de 10 instructores y 40 técnicos en el servicio, mantenimiento y manipulación segura de refrigerantes relacionados con la tecnología monobloque (USD 29.500 del tramo anterior);
	c) Adquisición de tres aparatos monobloque de R-290 para tres institutos de capacitación (USD 12.000);
	d) Instalación de un aparato monobloque para mostrar la tecnología; y organización de un taller para partes interesadas para 25 importadores, propietarios y usuarios finales para que se familiaricen con la tecnología, centrándose en los subsectores de...
	e) Sobre la base de los resultados del proyecto de demostración, ampliación de la tecnología monobloque incentivando a 15 propietarios de pequeños equipos de condensación y cámaras frigoríficas para sustituir los HCFC por tecnología de hidrocarburos (...
	f) Supervisión y gestión de proyectos con un costo de USD 12.500, incluyendo personal y consultores (USD 10.000) y viajes (USD 2.500).

	12. Namibia está eliminando los HCFC antes de lo previsto según el calendario del Protocolo de Montreal. Aunque su cuota de importaciones de HCFC se fijó al mismo nivel que el objetivo del Acuerdo, las importaciones reales de 2022 a 2024 están muy por...
	13. El Gobierno de Namibia ha comenzado a poner en práctica las recomendaciones de la verificación. Para garantizar el cumplimiento, las cuotas se establecen en función de cada refrigerante y de su potencial de calentamiento atmosférico. Se está crean...
	14. El Gobierno de Namibia ha establecido las cuotas de importación de HCFC a partir de 2025 en cero toneladas PAO, lo que está por debajo de los objetivos de control del Protocolo de Montreal y los objetivos establecidos en el Acuerdo con el Comité E...
	15. El cuarto tramo es el último tramo del PGEH para Namibia. La Secretaría y el Gobierno de Alemania, en calidad de organismo de ejecución, deliberaron sobre las medidas reglamentarias establecidas para mantener la reducción lograda de 2025 a 2030 y ...
	16. El Gobierno de Alemania informó de que Namibia ha implantado con éxito su sistema de cuotas y desde 2013 ha prohibido la importación de equipos que contienen HCFC. A partir del 1 de enero de 2025 queda prohibida la importación de HCFC. El sector e...
	17. La Secretaría tomó nota de que, a pesar de la prohibición de Namibia de las importaciones de HCFC a partir de enero de 2025, el Acuerdo con el Comité Ejecutivo permite un consumo máximo de 0,21 toneladas PAO para Namibia de 2025 a 2029. La Secreta...
	18. Se ha cancelado el proyecto de reconversión de equipos de refrigeración comercial de un supermercado a la tecnología de CO2. Los propietarios del supermercado solo estaban interesados en adoptar la tecnología de CO2 para nuevos sistemas centraliza...
	19. El cuarto tramo incluye un proyecto de demostración monobloque de R-290. Sobre la base de los resultados, se planea un programa de incentivos para usuarios finales para fomentar la adopción de esta tecnología. El incentivo cubrirá aproximadamente ...
	20. La Oficina del Ozono de Namibia ha estado dirigida por mujeres durante los últimos 15 años, lo que demuestra el compromiso del Gobierno con la inclusión de la perspectiva de género en los puestos de toma de decisiones. Además, la Dependencia Nacio...
	21. El Gobierno de Alemania ha confirmado que el PGEH para Namibia finalizará el 31 de diciembre de 2026, como se establece en el párrafo 14 del Acuerdo.
	22. La sostenibilidad de la eliminación de los HCFC está garantizada por un marco reglamentario sólido, que incluye la prohibición de la importación de equipos y refrigerantes basados en HCFC. Esto se complementa con un sistema de concesión de licenci...
	23. Además, el sistema de certificación y concesión de licencias para los técnicos garantizará la mejora continua de las habilidades y conocimientos y la normalización de las competencias en todo el sector. Este enfoque institucionalizado garantiza qu...
	24. La importación ilegal de HCFC se considera un riesgo importante, dado que estas sustancias siguen estando disponibles en todo el mundo y podrían introducirse de contrabando en el país. Este riesgo se abordará mediante la capacitación continua de l...
	25. Namibia ha alcanzado los objetivos de cumplimiento establecidos en el Acuerdo con el Comité Ejecutivo. Durante el período que abarca el informe se lograron avances significativos, incluida la aplicación de la prohibición de las importaciones de HC...
	26. La Secretaría del Fondo recomienda al Comité Ejecutivo:
	a) Tomar nota de:
	i) El informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del tercer tramo del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) para Namibia;
	ii) Que el consumo anual máximo permitido de 2025 a 2029 no exceda de 0,21 toneladas PAO;

	b) Pedir:
	i) Solicitar al Gobierno de Namibia y el Gobierno de Alemania que presenten un informe final sobre la marcha de las actividades acerca de la ejecución del programa de trabajo vinculado con el tramo final y el informe de terminación de proyectos en la ...
	ii) Al Gobierno de Alemania que presente informes detallados sobre los resultados de los proyectos de usuarios finales una vez que se hayan terminado, para permitir que la Secretaría elabore fichas descriptivas para informar sobre proyectos futuros; y
	iii) Al Gobierno de Alemania que presente una solicitud de financiación antes de 2030 para la verificación del consumo de HCFC de Namibia para el período 2025-2029, que se presentará como parte de una presentación de tramos para la futura etapa I del ...


	27. La Secretaría del Fondo también recomienda la aprobación general del cuarto y último tramo del PGEH para Namibia y el correspondiente plan de ejecución de tramos para 2026, con los niveles de financiación que se indican en el cuadro a continuación.

