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projet suivante :  
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Gouvernement de 
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FICHE D’ÉVALUATION DU PROJET – PROJETS PLURIANNUELS 

Namibie 
I) TITRE DU PROJET AGENCE RÉUNION 

D’APPROBATION 
MESURE DE 

RÉGLEMENTATION 
Plan d’élimination des HCFC Allemagne (principale) 63e Élimination de 100% d’ici 2025 

 
II) DERNIÈRES DONNÉES DE L’ARTICLE 7 (annexe C, groupe I) Année: 2024 0,38 (tonnes PAO) 

 
III) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP tonnes) Year: 2024 

Produits 
chimiques 

Aerosols Mousses Lutte 
contre 

l’incendie 

Réfrigeration Solvant Agent de 
transformation 

Utilisation 
en 

laboratoire 

Consommation 
totale du 
secteur 

  Fabrication Entretien  
HCFC-22      0,38    0,38 

 
IV) DONNÉES SUR LA CONSOMMATION (tonnes PAO) 

Référence: 2009 - 2010: 8,40 Point de départ des réductions globales durables : 8,40 
  CONSOMMATION ADMISSIBLE AU FINANCEMENT (tonnes PAO) 

Déjà approuvée: 8,40 Restante: 0,00 
 

V) PLAN D’ACTIVITÉS ENDOSSÉ 2025 2026 2027 Total 

Allemagne Élimination des SAO (tonnes PAO) 0,74 0,00 0,00 0,74 
Financement ($US) 100 329 0 0 100 329 
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VI) DONNÉES DU PROJET 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-

2022 
2023* 2024 2025 Total 

Limites de consommation du Protocole de 
Montréal (tonnes PAO) 

s.o. s.o. 8,4 8,4 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 5,46 5,46 5,46 2,73 s.o. 

Consommation maximale admissible 
(tonnes PAO) 

8,87 8,40 7,22 6,64 5,88 4,20 2,94 1,68 0,76 0.76 0,76 0,76 0,21 s.o. 

Financement 
convenu en 
principe 
($US) 

Allemagne 

Coûts du 
projet 

300 000 0 240 000 0 0 0 270 000 0 0 0 120 000 0 90 000 1 020 000 

Coûts 
d’appui 

36 333 0 29 067 0 0 0 32 700 0 0 0 13 771 0 10 329 122 200 

Fonds approuvés par le 
Comité exécutif ($US) 

Coûts du 
projet 

300 000  240 000    270 000    120 000   930 000 

Coûts 
d’appui 

36 333  29 067    32 700    13 771   111 871 

Financement total 
recommandé pour 
approbation à cette réunion 
($US) 

Coûts du 
projet 

            90 000 90 000 

Coûts 
d’appui 

            10 329 10 329 

* Approuvé lors de la 93ᵉ réunion pour des activités supplémentaires visant à maintenir l'efficacité énergétique dans le secteur de la maintenance des équipements de réfrigération (décision 93/36) 

Recommendation du Secrétariat: Approbation générale 
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DESCRIPTION DU PROJET 

1. Au nom du Gouvernement de la Namibie, le Gouvernement de l’Allemagne, à titre d’agence 
d’exécution désignée, a soumis une demande de financement pour la quatrième et dernière tranche du plan 
de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH), au montant de 90 000 $US, plus des coûts d’appui d’agence 
de 10 329 $US.2  La demande inclut un rapport périodique sur la mise en œuvre de la troisième tranche, le 
rapport de vérification de la consommation de HCFC de 2017 à 2024, et le plan de mise en œuvre de la 
tranche pour 2025-2026. 

Rapport sur la consommation de HCFC 

2. Le HCFC-22 est le seul HCFC importé en Namibie.  Le Gouvernement de la Namibie a déclaré 
une consommation de 0,38 tonne PAO de HCFC en 2024, qui est inférieure de 95 pour cent à la valeur de 
référence du pays pour les HCFC aux fins de conformité.  La consommation de HCFC pour la période 
2020-2024 est présentée dans le tableau 1.  

Tableau 1. Consommation de HCFC en Namibie (Données visées à l’article 7 pour 2020-2024) 
HCFC-22 2020 2021 2022 2023 2024 Référence* 

Tonnes métriques (tm) 13,50 13,00 6,85 4,77 6,96 149,80 
Tonnes PAO 0,74 0,72 0,38 0,26 0,38 8,40 

* La valeur de référence inclut 0,30 PAO tonnes (2,40 tm) de HCFC-141b dont aucune consommation n’a été déclarée depuis 2016. 

3. La consommation de HCFC a fluctué avec une tendance générale à la baisse, devançant le 
calendrier du Protocole de Montréal pour l’élimination grâce à la mise en œuvre du PGEH, incluant des 
contrôles et quotas réglementaires, une sensibilisation accrue de l’industrie et des solutions de 
remplacement disponibles.  La Namibie a atteint les cibles de contrôle fixées dans son Accord avec le 
Comité exécutif qui sont inférieures aux cibles de contrôle du Protocole de Montréal. 

Rapport sur la mise en œuvre du programme de pays 

4. Le Gouvernement de la Namibie a communiqué des données sur le secteur de la consommation de 
HCFC dans le cadre du rapport sur la mise en œuvre du programme de pays qui correspondent aux données 
déclarées en vertu de l’article 7 du Protocole de Montréal 

Rapport de vérification  

5. Le rapport de vérification a confirmé que le gouvernement a mis en œuvre un système de permis 
et de quotas pour les importations et exportations de HCFC et que la consommation totale de HCFC 
déclarée en vertu de l’article 7 du Protocole de Montréal pour la période 2020-2024 était exacte (tel 
qu’indiqué dans le tableau 1 ci-dessus).  La vérification a conclu que la Namibie a atteint les cibles de 
contrôle fixées dans son Accord avec le Comité exécutif pour les années 2020 à 2024.  La vérification 
recommandait que le gouvernement devrait prendre une initiative bilatérale avec le pays voisin, l’Angola, 
pour améliorer le contrôle des importations de HCFC au poste frontière de Oshikango; que la fixation des 
quotas doit inclure des informations pour différencier les HCFC, les HFC et les gaz de remplacement afin 
de contribuer à une surveillance concise des importations; et qu’un système centralisé doit être développé 
pour permettre le suivi des soldes de SAO et autres gaz importés, à la fois par le Bureau national de l’ozone 
(UNO) et par l’administration douanière.  

 

 
2 Selon la lettre du 12 novembre 2025 du ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie de la Namibie, adressée 
au Secrétariat. 
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Rapport périodique sur la mise en œuvre de la troisième tranche du plan de gestion de l’élimination des HCFC 

Cadre juridique 

6. La Namibie a ratifié l’Amendement de Kigali le 16 mai 2019 et interdit l’importation d’équipement 
contenant des HCFC depuis 2013.  À compter du 1er janvier 2025, les importations de HCFC sont également 
interdites.  Pour soutenir la transition vers des solutions de remplacement à faible potentiel de 
réchauffement global (PRG), le pays a adopté la norme ISO 5149 sur la manipulation sécuritaire des 
solutions de remplacement à faible PRG et développe actuellement des cadres pédagogique et 
d’accréditation pour les techniciens.   

Secteur de l’entretien dans la réfrigération  

7. Les activités suivantes ont été mises en œuvre durant la troisième tranche : 

a) Formation de 278 douaniers et 156 agents d’expédition sur l’identification des frigorigènes, 
la surveillance de la frontière et l’application de la loi contre le commerce illicite;  

b) Quatre identificateurs de frigorigènes capables de détecter les HCFC, les mélanges de HFC 
et les hydrocarbures ainsi que des balances électroniques ont été achetés et remis à des 
institutions nationales pour soutenir la formation et l’application de la loi; 

c) Quatre formateurs ont suivi des cours de perfectionnement sur les bonnes pratiques 
d’entretien et la manipulation sécuritaire des hydrocarbures et des frigorigènes à faible 
PRG en Afrique du Sud et en Allemagne, en plus de la vingtaine de formateurs formés 
durant les tranches précédentes. Deux formateurs ont aussi reçu une formation sur les 
systèmes au CO2.  Le programme de formation aux technologies de la réfrigération a été 
révisé pour s’assurer que son contenu reste à jour. Les instructeurs ont donné de la 
formation à 108 techniciens et à des étudiants dans les instituts, en coopération avec le 
Programme de refroidissement pour l’Afrique australe (CooPSA), financé par des fonds 
supplémentaires de la coopération bilatérale allemande; 

d) Quatre centres de formation ont reçu des réfrigérateurs domestiques et refroidisseurs de 
boissons à base de R-600a, des frigorigènes R-290 et R-600a et du matériel de formation;3 

e) Le système incitatif visant à établir la chaine d’approvisionnement pour de nouvelles unités 
de climatisation à base de R-290 et HFC-32 a été mis place; les importateurs ont reçu une 
subvention et le premier conteneur comprenant 150 climatiseurs au R-290 a été importé en 
Namibie par un importateur local afin de créer une chaine d’approvisionnement pour ce 
type d’équipement et développer un marché durable pour les technologies écologiques.  
Toutes les unités ont été vendues; et 

f) Une campagne de sensibilisation du public a été mise en œuvre pour informer les 
intervenants et le public sur l’utilisation et la manipulation sécuritaire des frigorigènes. 
Trois ateliers ont été organisés pour les intervenants à des fins de sensibilisation et pour 
soutenir l’élimination des HCFC.  Du soutien a été fourni pour créer une association de la 
technologie de réfrigération afin de fournir une plate-forme de dialogue continu, de 
perfectionnement professionnel et de promotion de cette technologie dans le secteur. 

 
3 Incluant des balances de chargement, des détecteurs de fuites, des unités et récupération et des bonbonnes, des 
stations de chargement pour les hydrocarbures, des bonbonnes d’azote et des régulateurs ainsi que de l’équipement de 
base et des outils. 
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Plusieurs annonces publicitaires ont été publiées pour sensibiliser le public à l’élimination 
anticipée des HCFC. 

8. Des activités supplémentaires pour introduire des solutions de remplacement à faible PRG et 
maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de la réfrigération, approuvées aux termes de la décision 
89/6 à la 93e réunion, sont en cours. Un consultant international a été embauché et dirigera la mise en œuvre. 

Mise en œuvre et suivi du projet  

9. L’UNO a assuré le suivi et coordonné la mise en œuvre du PGEH.  Sur le montant de 36 000 $US 
budgété pour l’Unité de gestion du projet durant la troisième tranche, 25 812 $US ont été décaissés (9 457 
$US pour le suivi par l’UNO et le consultant national, et 16 355 $US pour la consultation technique). 

Niveau de décaissement des fonds 

10. En date de septembre 2025, sur le montant de 930 000 $US approuvé jusqu’à présent, 755 158 $US 
ont été décaissés, tel qu’indiqué dans le tableau 2.  Le solde de 174 842 $US sera décaissé en 2025 et 2026. 

Tableau 2. Rapport financier sur la phase I du PGEH pour la Namibie ($ US) 
Tranche de 
financement  Fonds approuvés Fonds décaissés Taux de décaissement (%) Solde du 

financement  
Première 300 000 300 000 100 0 
Deuxième 240 000 240 000 100 0 
Troisième 270 000 215 158 80 54 842 
Projet EE (89/6) 120 000 0 0 120 000 
Total 930 000 755 158 81 174 842 

Plan de mise en œuvre pour la quatrième et dernière tranche du plan de gestion de l’élimination des HCFC  

11. Les activités suivantes seront mises en œuvre entre décembre 2025 et décembre 2026 : 

a) Élaboration et mise en œuvre d’un programme d’accréditation des techniciens (permis de 
techniciens) avec pour objectif d’octroyer au moins 100 permis de techniciens en 
réfrigération et climatisation (R&C) (25 000 $US provenant de la tranche précédente); 

b) Former 10 formateurs et 40 techniciens à l’entretien, la maintenance et la manipulation 
sécuritaire des frigorigènes associés à la technologie monobloc (29 500 $US provenant de 
la tranche précédente);  

c) Acheter trois unités monobloc au R-290 pour trois instituts de formation (12 000 $US);  

d) Installer une unité monobloc pour présenter la technologie; organiser un atelier des 
intervenants pour 25 importateurs, propriétaires et utilisateurs finals afin de les familiariser 
avec cette technologie, en se concentrant sur les cuisines scolaires résidentielles, les 
hôpitaux, les salons funéraires et les sous-secteurs du tourisme (15 500 $US); 

e) D’après les résultats du projet de démonstration, élargir la technologie monobloc par des 
mesures incitatives visant 15 propriétaires de petites unités de condensation et de chambres 
froides pour remplacer les HCFC par la technologie aux hydrocarbures (50 000 $US); et 

f) Suivi et gestion du projet pour un coût de 12 500 $US, incluant le personnel et les 
consultants (10 000 $US) et les déplacements (2 500 $US). 
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT 

OBSERVATIONS 

Rapport sur la consommation de HCFC et la vérification 

12. La Namibie élimine les HCFC en devançant le calendrier du Protocole de Montréal.  Bien que son 
quota pour les importations de HCFC ait été fixé au même niveau que sa cible incluse dans l’Accord, les 
importations réalisées de 2022 à 2024 étaient nettement inférieures au maximum admissible fixé dans 
l’Accord.  Le pays a bien progressé et il est en voie d’éliminer complètement les HCFC. 

13. Le Gouvernement de la Namibie a commencé à donner suite aux recommandations de la 
vérification.  La fixation des quotas s’applique aux frigorigènes individuels et à leur PRG pour assurer la 
conformité. L’élaboration d’un système électronique centralisé est en cours et devrait être finalisée et 
pleinement fonctionnelle d’ici décembre 2026.  Par ailleurs, de la formation est planifiée pour les douaniers 
afin de surveiller le commerce illicite aux frontières.  

Rapport périodique sur la mise en œuvre de la troisième tranche du plan de gestion de l’élimination des HCFC  

Cadre juridique 

14. Le Gouvernement de la Namibie a émis des quotas d’importation pour les HCFC de zéro tonne 
PAO à partir de 2025, ce qui est inférieur aux cibles de contrôle du Protocole de Montréal et à celles fixées 
par l’Accord avec le Comité exécutif.  

15. La quatrième tranche est la dernière tranche du PGEH pour la Namibie.  Le Secrétariat et le 
Gouvernement de l’Allemagne, à titre d’agence d’exécution, ont discuté des mesures réglementaires mis 
en place pour soutenir la réduction obtenue de 2025 à 2030 et assurer la conformité au paragraphe 8 ter(e)(i) 
de l’article 5 du Protocole de Montréal pour la période 2030-2040. 

16. Le Gouvernement de l’Allemagne a indiqué que la Namibie a mis en œuvre son système de quotas 
avec succès et interdit l’importation d’équipement contenant des HCFC depuis 2013.  Les importations de 
HCFC sont interdites depuis le 1er janvier 2025. Les industries sont au courant des restrictions sur 
l’utilisation des HCFC et les douaniers sont bien formés pour surveiller les importations.  Le Gouvernement 
a bon espoir que les HCFC seront éliminés avec succès conformément à l’Accord et il a ajouté que le pays 
avait l’intention de maintenir une consommation de HCFC nulle pour la période 2030-2040. 

17. Le Secrétariat a relevé qu’en dépit de l’interdiction d’importation de HCFC en vigueur depuis 
janvier 2025, l’Accord avec le Comité exécutif autorise une consommation maximale de 0,21 tonnes PAO 
pour la Namibie, de 2025 à 2029.  Le Secrétariat a discuté de la pérennité des réductions obtenues avec le 
Gouvernement de l’Allemagne et du fait que les limites maximales admissibles ne sont pas dépassées.  Il a 
été convenu de vérifier la consommation de HCFC de 2025 à 2029, en 2030.  Une demande de financement 
pour cette vérification sera soumise avant 2030 dans le cadre de la présentation d’une tranche pour la future 
phase I du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur les HFC. 

Secteur de l’entretien dans la réfrigération 

18. Le projet de reconversion d’un équipement de réfrigération commerciale à une technologie au CO2 
dans un supermarché a été annulé.  Les propriétaires du supermarché s’intéressaient à l’adoption de la 
technologie au CO2 uniquement pour des systèmes neufs, centralisés et beaucoup plus gros, ce qui dépassait 
le budget disponible. Une contribution partielle à l’acquisition d’un équipement plus gros n’était pas 
faisable dans le cadre des règles d’approvisionnement du projet.  En raison de ces contraintes, les fonds du 
projet seront utilisés pour la formation de techniciens et pour un projet de démonstration de la technologie 
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monobloc au R-290 afin d’assister les utilisateurs de plus petits systèmes de réfrigération commerciale dans 
leur transition vers des solutions de remplacement à faible PRG. 

19. La quatrième tranche inclut un projet de démonstration monobloc au R-290.  Basé sur les résultats, 
un programme incitatif pour l’utilisateur final est prévu afin d’encourager l’adoption de cette technologie.  
L’incitatif couvrira environ 25 à 30 pour cent du coût total de l’équipement, avec un plafond de 3 000 $US 
par reconversion.  Le Secrétariat a pris note que la Namibie met en œuvre une élimination anticipée des 
HCFC, a interdit l’importation de HCFC et d’équipement à base de HCFC, et remplit donc les conditions 
énoncées par la décision 84/86(b) pour un projet incitatif de démonstration à l’intention de l’utilisateur 
final. La démonstration des monoblocs au R-290, accompagnée de formation pour les techniciens, de la 
diffusion de l’information et d’un soutien pour l’utilisateur final, favorisera l’expansion de cette technologie 
et soutiendra le pays dans le maintien de la conformité à ses cibles d’élimination.  Le Gouvernement de 
l’Allemagne soumettra un rapport détaillé sur les résultats des projets incitatifs et de démonstration pour 
l’utilisateur final, une fois achevés, afin de permettre au Secrétariat de préparer des fiches techniques pour 
des projets futurs. 

Mise en œuvre de la politique de l’égalité des genres 

20. Le Bureau de l’ozone de la Namibie est dirigé par des femmes depuis les 15 dernières années, 
démontrant l’engagement du gouvernement pour l’inclusion de l’égalité dans les postes décisionnaires.   En 
outre, l’UNO fait la promotion active d’une participation accrue des femmes dans toutes les activités 
relevant du Protocole de Montréal et collecte des données ventilées.  À titre d’exemple, les programmes de 
formation d’agents des douanes ont enregistré naturellement une implication plus importante des femmes, 
qui reflète leur forte représentation dans l’administration douanière.  Dans le secteur R&C, les formations 
de techniciens attirent progressivement plus de femmes qui choisissent de développer des compétences 
dans ce domaine. L’UNO donne une première préférence à des participantes pour encourager le 
perfectionnement de leurs compétences.  Des efforts continus se poursuivront aussi pour développer des 
partenariats afin de continuer à faire progresser les objectifs d’inclusion. 

Achèvement du plan de gestion de l’élimination des HCFC  

21. Le Gouvernement de l’Allemagne a confirmé que le PGEH pour la Namibie sera achevé le 
31 décembre 2026, selon la date fixée au paragraphe 14 de l’Accord. 

Pérennité de l’élimination des HCFC et évaluation des risques 

22. La pérennité de l’élimination des HCFC est assurée grâce à un cadre réglementaire robuste qui 
inclut une interdiction d’importation d’équipement et de frigorigènes à base de HCFC, complétée par un 
système de permis et de quotas qui continue à réglementer l’importation de substances de remplacement et 
garantit la conformité au Protocole de Montréal.  La transition vers des technologies de remplacement a été 
structurée sur une période suffisante qui donne aux intervenants de l’industrie le temps et la flexibilité 
nécessaires pour s’adapter.  En outre, l’approche de "formation de formateurs" institutionalise le transfert 
des connaissances, garantissant ainsi la transmission continue des compétences et du savoir-faire par des 
cours réguliers en R&C dans tout le pays. 

23. De plus, l’accréditation et le système de permis des techniciens assureront le perfectionnement 
continu et la standardisation des compétences dans tout le secteur.  Cette approche institutionalisée garantit 
que les techniciens existants et futurs maîtrisent des pratiques de manipulation sécuritaire ainsi que 
l’entretien adéquat de l’équipement de R&C et la gestion sécuritaire des solutions de remplacement 
émergentes à faible PRG pour ancrer des pratiques sécuritaires et durables dans la main d’œuvre nationale. 

24. L’importation illicite de HCFC est considérée comme un risque majeur, car ces substances 
demeurent disponibles à l’échelle mondiale et pourraient être introduites dans le pays en contrebande.  La 
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prévention de ce risque passera par la formation continue des agents d’application de la loi, la surveillance 
vigilante des importations et par des campagnes nationales de sensibilisation pour prévenir le commerce 
illicite à travers les frontières poreuses de la Namibie.  La disparité des compétences chez les techniciens a 
été identifiée comme un autre risque important, notamment avec l’introduction de technologies de 
remplacement.  Ceci vaut particulièrement pour le secteur informel qui risquerait d’être privé de la 
formation et des informations nécessaires.  Le gouvernement fera tout son possible pour s’assurer que ce 
secteur reçoive la formation et le soutien requis pour permettre une transition harmonieuse et réussie. 

Conclusion 

25. La Namibie a atteint ses objectifs de conformité, fixés dans l’Accord avec le Comité exécutif.  Des 
progrès importants ont été accomplis durant la période couverte par le rapport, incluant la mise en œuvre 
d’une interdiction des importations de HCFC à compter de janvier 2025, le développement continu des 
compétences des douaniers pour améliorer les contrôles sur les importations, la formation des techniciens 
d’entretien à la manipulation des technologies à faible PRG, et le soutien de la mise en place d’une chaine 
d’approvisionnement pour permettre leur adoption réussie.  Ces activités soutiennent collectivement les 
efforts du pays pour maintenir une consommation nulle, et la transition vers des technologies à faible PRG.  
Le taux de décaissement pour la troisième tranche est de 80 pour cent. Les activités prévues pour la tranche 
finale renforceront encore davantage le contrôle des importations de HCFC pour maintenir la réduction 
obtenue et soutenir les utilisateurs finals dans l’adoption des technologies à faible PRG.  

RECOMMANDATION 

26. Le Secrétariat du Fonds recommande au Comité exécutif de : 

a) Prendre note: 

(i) Du rapport périodique sur la mise en œuvre de la troisième tranche du plan de 
gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) pour la Namibie;  

(ii) Que la consommation maximale admissible pour la période de 2025 à 2029 
n’excédera pas 0,21 tonnes PAO; 

b) Demander : 

(i) Au Gouvernement de la Namibie et au Gouvernement de l’Allemagne de 
soumettre un rapport périodique final sur la mise en œuvre du programme de 
travail associé à la tranche finale et le rapport d’achèvement de projet à la première 
réunion du Comité exécutif en 2027;  

(ii) Au Gouvernement de l’Allemagne de soumettre des rapports détaillés sur les 
résultats des projets pour les utilisateurs finals, une fois achevés, afin de permettre 
au Secrétariat de préparer des fiches techniques pour informer des projets futurs;  

(iii) Au Gouvernement de l’Allemagne de soumettre une demande de financement 
avant 2030 pour la vérification de la consommation de HCFC de la Namibie durant 
la période 2025–2029, dans le cadre de la présentation d’une tranche pour la future 
phase I du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur les HFC. 

27. Le Secrétariat du Fonds recommande également l’approbation générale de la quatrième et dernière 
tranche du PGEH pour la Namibie et le plan correspondant de mise en œuvre de la tranche pour 2026, au 
niveau de financement indiqué dans le tableau ci-dessous.  
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 Titre du projet  Financement du 
projet ($ US) 

Coûts d’appui 
 ($ US) 

Agence d’exécution 

(a) Plan de gestion de l’élimination 
des HCFC (quatrième tranche) 90 000 10 329  Gouvernement de 

l’Allemagne 

 

     
 


	1. Au nom du Gouvernement de la Namibie, le Gouvernement de l’Allemagne, à titre d’agence d’exécution désignée, a soumis une demande de financement pour la quatrième et dernière tranche du plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH), au montant d...
	Rapport sur la consommation de HCFC
	2. Le HCFC-22 est le seul HCFC importé en Namibie.  Le Gouvernement de la Namibie a déclaré une consommation de 0,38 tonne PAO de HCFC en 2024, qui est inférieure de 95 pour cent à la valeur de référence du pays pour les HCFC aux fins de conformité.  ...
	* La valeur de référence inclut 0,30 PAO tonnes (2,40 tm) de HCFC-141b dont aucune consommation n’a été déclarée depuis 2016.
	3. La consommation de HCFC a fluctué avec une tendance générale à la baisse, devançant le calendrier du Protocole de Montréal pour l’élimination grâce à la mise en œuvre du PGEH, incluant des contrôles et quotas réglementaires, une sensibilisation acc...
	4. Le Gouvernement de la Namibie a communiqué des données sur le secteur de la consommation de HCFC dans le cadre du rapport sur la mise en œuvre du programme de pays qui correspondent aux données déclarées en vertu de l’article 7 du Protocole de Mont...
	5. Le rapport de vérification a confirmé que le gouvernement a mis en œuvre un système de permis et de quotas pour les importations et exportations de HCFC et que la consommation totale de HCFC déclarée en vertu de l’article 7 du Protocole de Montréal...
	Rapport périodique sur la mise en œuvre de la troisième tranche du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	6. La Namibie a ratifié l’Amendement de Kigali le 16 mai 2019 et interdit l’importation d’équipement contenant des HCFC depuis 2013.  À compter du 1er janvier 2025, les importations de HCFC sont également interdites.  Pour soutenir la transition vers ...
	7. Les activités suivantes ont été mises en œuvre durant la troisième tranche :
	a) Formation de 278 douaniers et 156 agents d’expédition sur l’identification des frigorigènes, la surveillance de la frontière et l’application de la loi contre le commerce illicite;
	b) Quatre identificateurs de frigorigènes capables de détecter les HCFC, les mélanges de HFC et les hydrocarbures ainsi que des balances électroniques ont été achetés et remis à des institutions nationales pour soutenir la formation et l’application d...
	c) Quatre formateurs ont suivi des cours de perfectionnement sur les bonnes pratiques d’entretien et la manipulation sécuritaire des hydrocarbures et des frigorigènes à faible PRG en Afrique du Sud et en Allemagne, en plus de la vingtaine de formateur...
	d) Quatre centres de formation ont reçu des réfrigérateurs domestiques et refroidisseurs de boissons à base de R-600a, des frigorigènes R-290 et R-600a et du matériel de formation;2F
	e) Le système incitatif visant à établir la chaine d’approvisionnement pour de nouvelles unités de climatisation à base de R-290 et HFC-32 a été mis place; les importateurs ont reçu une subvention et le premier conteneur comprenant 150 climatiseurs au...
	f) Une campagne de sensibilisation du public a été mise en œuvre pour informer les intervenants et le public sur l’utilisation et la manipulation sécuritaire des frigorigènes. Trois ateliers ont été organisés pour les intervenants à des fins de sensib...

	8. Des activités supplémentaires pour introduire des solutions de remplacement à faible PRG et maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de la réfrigération, approuvées aux termes de la décision 89/6 à la 93e réunion, sont en cours. Un consul...
	9. L’UNO a assuré le suivi et coordonné la mise en œuvre du PGEH.  Sur le montant de 36 000 $US budgété pour l’Unité de gestion du projet durant la troisième tranche, 25 812 $US ont été décaissés (9 457 $US pour le suivi par l’UNO et le consultant nat...
	10. En date de septembre 2025, sur le montant de 930 000 $US approuvé jusqu’à présent, 755 158 $US ont été décaissés, tel qu’indiqué dans le tableau 2.  Le solde de 174 842 $US sera décaissé en 2025 et 2026.
	11. Les activités suivantes seront mises en œuvre entre décembre 2025 et décembre 2026 :
	a) Élaboration et mise en œuvre d’un programme d’accréditation des techniciens (permis de techniciens) avec pour objectif d’octroyer au moins 100 permis de techniciens en réfrigération et climatisation (R&C) (25 000 $US provenant de la tranche précéde...
	b) Former 10 formateurs et 40 techniciens à l’entretien, la maintenance et la manipulation sécuritaire des frigorigènes associés à la technologie monobloc (29 500 $US provenant de la tranche précédente);
	c) Acheter trois unités monobloc au R-290 pour trois instituts de formation (12 000 $US);
	d) Installer une unité monobloc pour présenter la technologie; organiser un atelier des intervenants pour 25 importateurs, propriétaires et utilisateurs finals afin de les familiariser avec cette technologie, en se concentrant sur les cuisines scolair...
	e) D’après les résultats du projet de démonstration, élargir la technologie monobloc par des mesures incitatives visant 15 propriétaires de petites unités de condensation et de chambres froides pour remplacer les HCFC par la technologie aux hydrocarbu...
	f) Suivi et gestion du projet pour un coût de 12 500 $US, incluant le personnel et les consultants (10 000 $US) et les déplacements (2 500 $US).

	12. La Namibie élimine les HCFC en devançant le calendrier du Protocole de Montréal.  Bien que son quota pour les importations de HCFC ait été fixé au même niveau que sa cible incluse dans l’Accord, les importations réalisées de 2022 à 2024 étaient ne...
	13. Le Gouvernement de la Namibie a commencé à donner suite aux recommandations de la vérification.  La fixation des quotas s’applique aux frigorigènes individuels et à leur PRG pour assurer la conformité. L’élaboration d’un système électronique centr...
	Rapport périodique sur la mise en œuvre de la troisième tranche du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	14. Le Gouvernement de la Namibie a émis des quotas d’importation pour les HCFC de zéro tonne PAO à partir de 2025, ce qui est inférieur aux cibles de contrôle du Protocole de Montréal et à celles fixées par l’Accord avec le Comité exécutif.
	15. La quatrième tranche est la dernière tranche du PGEH pour la Namibie.  Le Secrétariat et le Gouvernement de l’Allemagne, à titre d’agence d’exécution, ont discuté des mesures réglementaires mis en place pour soutenir la réduction obtenue de 2025 à...
	16. Le Gouvernement de l’Allemagne a indiqué que la Namibie a mis en œuvre son système de quotas avec succès et interdit l’importation d’équipement contenant des HCFC depuis 2013.  Les importations de HCFC sont interdites depuis le 1er janvier 2025. L...
	17. Le Secrétariat a relevé qu’en dépit de l’interdiction d’importation de HCFC en vigueur depuis janvier 2025, l’Accord avec le Comité exécutif autorise une consommation maximale de 0,21 tonnes PAO pour la Namibie, de 2025 à 2029.  Le Secrétariat a d...
	18. Le projet de reconversion d’un équipement de réfrigération commerciale à une technologie au CO2 dans un supermarché a été annulé.  Les propriétaires du supermarché s’intéressaient à l’adoption de la technologie au CO2 uniquement pour des systèmes ...
	19. La quatrième tranche inclut un projet de démonstration monobloc au R-290.  Basé sur les résultats, un programme incitatif pour l’utilisateur final est prévu afin d’encourager l’adoption de cette technologie.  L’incitatif couvrira environ 25 à 30 p...
	20. Le Bureau de l’ozone de la Namibie est dirigé par des femmes depuis les 15 dernières années, démontrant l’engagement du gouvernement pour l’inclusion de l’égalité dans les postes décisionnaires.   En outre, l’UNO fait la promotion active d’une par...
	21. Le Gouvernement de l’Allemagne a confirmé que le PGEH pour la Namibie sera achevé le 31 décembre 2026, selon la date fixée au paragraphe 14 de l’Accord.
	22. La pérennité de l’élimination des HCFC est assurée grâce à un cadre réglementaire robuste qui inclut une interdiction d’importation d’équipement et de frigorigènes à base de HCFC, complétée par un système de permis et de quotas qui continue à régl...
	23. De plus, l’accréditation et le système de permis des techniciens assureront le perfectionnement continu et la standardisation des compétences dans tout le secteur.  Cette approche institutionalisée garantit que les techniciens existants et futurs ...
	24. L’importation illicite de HCFC est considérée comme un risque majeur, car ces substances demeurent disponibles à l’échelle mondiale et pourraient être introduites dans le pays en contrebande.  La prévention de ce risque passera par la formation co...
	25. La Namibie a atteint ses objectifs de conformité, fixés dans l’Accord avec le Comité exécutif.  Des progrès importants ont été accomplis durant la période couverte par le rapport, incluant la mise en œuvre d’une interdiction des importations de HC...
	26. Le Secrétariat du Fonds recommande au Comité exécutif de :
	a) Prendre note:
	(i) Du rapport périodique sur la mise en œuvre de la troisième tranche du plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) pour la Namibie;
	(ii) Que la consommation maximale admissible pour la période de 2025 à 2029 n’excédera pas 0,21 tonnes PAO;

	b) Demander :
	(i) Au Gouvernement de la Namibie et au Gouvernement de l’Allemagne de soumettre un rapport périodique final sur la mise en œuvre du programme de travail associé à la tranche finale et le rapport d’achèvement de projet à la première réunion du Comité ...
	(ii) Au Gouvernement de l’Allemagne de soumettre des rapports détaillés sur les résultats des projets pour les utilisateurs finals, une fois achevés, afin de permettre au Secrétariat de préparer des fiches techniques pour informer des projets futurs;
	(iii) Au Gouvernement de l’Allemagne de soumettre une demande de financement avant 2030 pour la vérification de la consommation de HCFC de la Namibie durant la période 2025–2029, dans le cadre de la présentation d’une tranche pour la future phase I du...


	27. Le Secrétariat du Fonds recommande également l’approbation générale de la quatrième et dernière tranche du PGEH pour la Namibie et le plan correspondant de mise en œuvre de la tranche pour 2026, au niveau de financement indiqué dans le tableau ci-...

