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FICHE D’ÉVALUATION DU PROJET – PROJETS PLURIANNUELS 

Bahreïn 

(I) TITRE DU PROJET AGENCE RÉUNION 
APPROUVÉE 

MESURE DE 
RÉGLEMENTATION 

Plan de l’élimination des HCFC (phase II) PNUE (principale), ONUDI 88e Élimination à 73,5 % d’ici 2025 
 

(II) DERNIÈRES DONNÉES COMMUNIQUÉES EN VERTU DE 
L’ARTICLE 7 (Annexe C, Groupe l) 

Année : 2023 29,60 tonnes PAO 

 
(III) DERNIÈRES DONNÉES SECTORIELLES DU PROGRAMME DU PAYS (tonnes PAO) Année : 2023 

Substance 
chimique 

Aérosol Mousses 
Lutte 
contre 

l’incendie 
Réfrigération Solvants 

Agents de 
transformation 

Utilisation 
en 

laboratoire 

Consom-
mation totale 

pour le 
secteur  

Fabrication Entretien  
HCFC-22    1,83 27,77    29,60 
HCFC-141b 
dans les 
polyols 
prémélangés 
importés 

        16,45 

 
(IV) DONNÉES SUR LA CONSOMMATION (tonnes PAO) 

Valeur de référence 
2009-2010 : 

51,90 Point de départ des réductions globales durables : 61,39 

CONSOMMATION ADMISSIBLE AU FINANCEMENT 

Déjà approuvée : 58,64 Restante : 2,75 
 

(V) PLAN D’ACTIVITÉS ENDOSSÉ 2024 2025 2026 Total 

PNUE 
Élimination des SAO (tonnes PAO) 3,37 0,00 0,00 3,37 
Financement ($ US) 62 150 0 0 62 150 

ONUDI 
Élimination des SAO (tonnes PAO) 1,29 0,00 0,00 1,29 
Financement ($ US) 22 470 0 0 22 470 

 
(VI) DONNÉES DU PROJET 2021 2022 2023 2024 2025 Total 
Limites de consommation du Protocole de Montréal 
(tonnes PAO) 

33,74 33,74 33,74 33,74 16,87 s. o. 

Consommation maximale autorisée (tonnes PAO) 33,74 30,45 30,00 29,50 13,75 s. o. 

Fonds approuvés en 
principe ($ US) 

PNUE 
Coûts du projet 249 500 0 79 500 55 000 0 384 000 

Coûts d’appui 32 435 0 10 335 7 150 0 49 920 

ONUDI 
Coûts du projet 203 999 0 54 000 21 000 0 278 999 

Coûts d’appui 14 280 0 3 780 1 470 0 19 530 

Fonds approuvés par ExCom ($ US) Coûts du projet 453 499  133 500   586 999 

Coûts d’appui 46 715  14 115   60 830 

Total des fonds recommandés pour 
approbation à cette réunion ($ US) 

Coûts du projet    76 000  76 000 

Coûts d’appui    8 620  8 620 
 

Recommandation du Secrétariat : Approbation globale 
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DESCRIPTION DU PROJET 

1. Au nom du gouvernement de Bahreïn, le PNUE, en tant qu’agence d’exécution principale, a soumis 
une demande de financement pour la troisième et dernière tranche de la phase II du plan de gestion de 
l’élimination des HCFC (PGEH), pour un coût total de 84 620 $ US, soit 55 000 $ US, plus des coûts 
d’appui d’agence de 7 150 $ US pour le PNUE, et 21 000 $ US, plus des coûts d’appui d’agence de 
1 470 $ US pour l’ONUDI2. La présentation comprend un rapport périodique sur la mise en œuvre de la 
deuxième tranche, le rapport de vérification sur la consommation des HCFC pour 2023, ainsi que le plan 
de mise en œuvre de la tranche pour 2025 à 2026. 

Rapport sur la consommation des HCFC 

2. Le gouvernement de Bahreïn a déclaré une consommation de 29,6 tonnes PAO de HCFC en 2023, 
ce qui est 43 pour cent inférieur à la valeur de référence pour la conformité. La consommation de HCFC 
pour 2019 à 2023 est indiquée au tableau 1. 

Tableau 1. Consommation de HCFC à Bahreïn (2019-2023, données de l’Article 7) 

HCFC 2019 2020 2021 2022 2023 
Valeur de 
référence 

Tonnes métriques (tm) 
HCFC-22 669,44 595,55 447,38 463,90 538,13 935,80 
HCFC-141b 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 
Total (tm) 671,45 595,55 447,38 463,90 538,13 939,70 
HCFC-141b dans les polyols prémélangés 
importés* 

125,54 89,82 115,18 155,90 149,55 91,87** 

Tonnes PAO 
HCFC-22 36,82 32,76 24,61 25,51 29,60 51,50 
HCFC-141b 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 
Total (tonnes PAO) 37,04 32,76 24,61 25,51 29,60 51,90 
HCFC-141b dans les polyols prémélangés 
importés* 

13,81 9,88 12,67 17,15 16,45 10,11** 

* Données du programme du pays 
** Consommation moyenne entre 2007 et 2009 

3. La consommation de HCFC à Bahreïn a diminué entre 2019 et 2022 en raison de l’application du 
système d’octroi de permis et de quotas, de la conversion du secteur de la fabrication des appareils de 
climatisation fonctionnant au HCFC-22 vers des substituts sans HCFC, de l’introduction d’appareils de 
réfrigération et de climatisation fonctionnant avec des frigorigènes de remplacement, et de la mise en œuvre 
des activités d’élimination relatives au secteur de l’entretien en réfrigération dans le cadre de la phase I du 
PGEH. La faible consommation en 2021 et 2022 a été attribuée à la pandémie de COVID-19. La 
consommation a augmenté de 25,51 tonnes PAO en 2022 à 29,6 tonnes PAO en 2023 en raison de la 
demande continue provenant du secteur de l’entretien. L’importation de HCFC-141b contenu dans les 
polyols prémélangés a augmenté chaque année depuis 2020, un fait principalement attribué à l’essor dans 
le secteur immobilier après la pandémie. 

Rapport sur la mise en œuvre du programme du pays 

4. Le gouvernement de Bahreïn a communiqué des données du secteur de la consommation des HCFC 
dans le cadre du rapport de mise en œuvre du programme du pays de 2023, et ces données correspondent 
aux données déclarées en vertu de l’Article 7 du Protocole de Montréal.  

 
2 Conformément à la lettre du 13 août 2024 adressée au PNUE par le Conseil suprême de l’environnement de Bahreïn. 
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Rapport de vérification  

5. Le rapport de vérification a confirmé que le gouvernement de Bahreïn a mis en place un système 
d’octroi de permis et de quotas d’importation et d’exportation des HCFC, et que la consommation totale de 
HCFC en vertu de l’Article 7 du Protocole de Montréal pour 2023 était correcte (comme indiqué dans le 
tableau 1 ci-dessus). La vérification a conclu que Bahreïn était conforme à la consommation autorisée 
établie dans l’Accord avec le Comité exécutif. 

Rapport périodique sur la mise en œuvre de la deuxième tranche de la phase II du plan de gestion de 
l’élimination des HCFC 

Cadre juridique 

6. Le gouvernement de Bahreïn a ratifié l’Amendement de Kigali le 1er juillet 2024. Le gouvernement 
mettra en application l’interdiction sur l’importation et l’utilisation du HCFC-141b contenu dans les polyols 
prémélangés, ainsi que l’importation et la fabrication d’appareils de climatisation fonctionnant au HCFC-22 
à partir du 1er janvier 2025. Bahreïn a également obtenu un engagement écrit provenant des industries 
concernées afin de cesser l’utilisation du HCFC-22.  

Secteur de fabrication  

7. Le projet-cadre pour éliminer 135,93 tm de HCFC-141b contenu dans les polyols prémélangés 
importés dans le secteur des mousses se trouve à un stade de mise en œuvre avancé. Les entreprises incluses 
dans le projet3 ont reçu une assistance technique pour passer aux technologies à faible PRG, le formiate de 
méthyle étant la technologie préférentielle à adopter à partir du 1er janvier 2025, lorsque l’interdiction sur 
l’importation et l’utilisation du HCFC-141b contenu dans les polyols prémélangés entrera en vigueur. Les 
activités mises en œuvre dans le cadre de la deuxième tranche comprenaient un séminaire d’assistance 
technique pour les parties prenantes du secteur des mousses sur les substituts aux technologies de mousse 
à base de polyol de HCFC-141b (63 participants, dont 22 pour cent étaient des femmes); et du soutien 
technique pour quatre entreprises bénéficiaires qui entreprennent des conversions, y compris la formation 
en personne spécialisée pour deux entreprises de fabrication de mousses de PU et cinq ateliers de formation 
pour deux entreprises de fabrication de mousses pulvérisées.  

Secteur de l’entretien des appareils de réfrigération 

8. Les activités suivantes ont été mises en œuvre : 

(a) Organiser un atelier de sensibilisation pour 67 participants des autorités du gouvernement 
sur les nouveaux règlements du Conseil de coopération du Golfe (CCG) relatifs au 
Protocole de Montréal et à l’Amendement de Kigali; mettre à jour le système d’octroi de 
permis électroniques et de surveillance avec un service en ligne pour demander une analyse 
de frigorigènes; 

(b) Fournir une formation à 40 agents des douanes supplémentaires nouvellement recrutés (six 
femmes) sur le Protocole de Montréal et les mesures de contrôle pour l’importation des 
HCFC, y compris le profilage de risque et l’exploitation du système de permis électronique;  

(c) Former 40 techniciens en réfrigération et climatisation (une femme) en quatre ateliers de 
formation sur les bonnes pratiques d’entretien en réfrigération et climatisation, sur la 
récupération et le recyclage des frigorigènes, et sur la manipulation sûre des frigorigènes 

 
3 Deux entreprises de mousse isolante (Awal Gulf Manufacturing [AGM] et Awal Refrigeration and Air-
Conditioning), deux entreprises de mousse pulvérisée (Al Khonaizi et Al Manai) ainsi que 35 entreprises 
supplémentaires de mousse pulvérisée. 
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inflammables; 40 techniciens certifiés;  

(d) Lancer un nouveau service pour inscrire les grands systèmes de réfrigération et de 
climatisation et maintenir un registre des travaux réalisés sur ces unités; mener un atelier 
technique avec 83 participants sur la réduction des fuites dans les grands systèmes de 
réfrigération et de climatisation, sur les technologies de remplacement sans SAO et à faible 
PRG;  

(e) Fournir des outils et de l’équipement de formation à quatre établissements de formation, 
ainsi que des outils d’entretien à 40 techniciens certifiés4; 

(f) Réaliser des activités de diffusion de l’information, y compris la préparation d’une 
brochure sur la phase II du PGEH afin de promouvoir l’élimination des HCFC et 
l’utilisation des solutions de remplacement à faible PRG. 

Mise en œuvre et suivi du projet 

9. L’unité de gestion de projet (PMU) met en œuvre les activités, suit les progrès et rend compte des 
réalisations. Sur les 24 500 $ US approuvés pour la PMU dans la deuxième tranche, le niveau des fonds 
décaissés est de 10 000 $ US, comprenant le personnel et les consultants (7 000 $ US) ainsi que les réunions 
et les ateliers (3 000 $ US). Le solde de 14 500 $ US, initialement alloué à la PMU, a été réattribué à des 
activités supplémentaires du secteur de l’entretien, notamment 1 500 $ US supplémentaires pour la 
formation aux douanes, 1 500 $ US pour la formation des techniciens en réfrigération et climatisation, et 
8 500 $ US pour l’assistance technique pour les grands utilisateurs finaux. 

10. Les dépenses totales de la PMU pour les première et deuxième tranches s’élèvent à 38 000 $ US, 
selon la répartition suivante : personnel et consultants (27 000 $ US); réunions et ateliers (11 000 $ US). 

Taux de décaissement des fonds 

11. En date du 21 octobre 2024, sur le montant de 586 999 $ US approuvé jusqu’ici, 572 929 $ US ont 
été décaissés (326 000 $ US pour le PNUE et 246 929 $ US pour l’ONUDI), comme l’indique le tableau 2. 
Le solde de 14 070 $ US sera décaissé en 2025. 

Tableau 2. Rapport financier de la phase II du PGEH pour Bahreïn ($ US) 

Agence 
Première tranche Deuxième tranche Total 

Approuvé Décaissé Approuvé Décaissé Approuvé Décaissé Solde 
PNUE 249 500 249 500 79 500 76 500 329 000 326 000 3 000 

ONUDI 203 999 203 999 54 000 42 930 257 999 246 929 11 070 
Total 453 499 453 499 133 500 119 430 586 999 572 929 14 070 
Taux de 
décaissement 
(en %) 

100  89,5 97,6 

 

 
4 Les ensembles d’outils et d’équipements achetés comprenaient notamment un détecteur de fuite électronique; un 
compteur à pinces, un thermomètre numérique; une scie à métaux; des tuyaux de récupération; une clé à molette 
ajustable; des tuyaux de chargement; des outils de torchage et de rétreinte; une unité de climatisation bibloc pour la 
formation; des chalumeaux de soudage oxyacétylénique avec des tuyaux; un microvacuomètre; et un outil de retrait 
d’obus de valve. 
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Plan de mise en œuvre pour la troisième et dernière tranche de la phase II du plan de gestion de l’élimination 
des HCFC 

12. Les activités suivantes seront mises en œuvre entre janvier 2025 et décembre 2026 : 

(a) Poursuivre la campagne de sensibilisation ciblée visant les autorités du gouvernement et 
les parties prenantes pertinentes au sujet de l’introduction et de la mise en application des 
derniers règlements du CCG (PNUE) (5 000 $ US); 

(b) Former les agents des douanes nouvellement recrutés sur le Protocole de Montréal et le 
contrôle des HCFC, y compris le profilage de risques (40 agents, y compris des femmes) 
(PNUE) (6 000 $ US); 

(c) Poursuivre la mise en œuvre du programme de formation sur les bonnes pratiques 
d’entretien en réfrigération et climatisation pour les techniciens, en collaboration avec les 
établissements locaux, avec la certification d’au moins 40 techniciens (PNUE) 
(34 000 $ US);  

(d) Fournir des ensembles supplémentaires d’outils et d’équipements aux techniciens certifiés5 
(ONUDI) (21 000 $ US, plus le solde de la tranche précédente); 

(e) Surveillance de projet (PNUE) (10 000 $ US), y compris pour le personnel et les 
consultants (7 000 $ US), ainsi que des réunions et des ateliers (3 000 $ US). 

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT 

OBSERVATIONS 

Tendances de consommation des HCFC et perspectives de conformité 

13. En prenant note de la tendance croissante dans la consommation de HCFC-22 des deux dernières 
années, le Secrétariat a demandé une évaluation des futures tendances prévues dans la consommation pour 
la fabrication et l’entretien en réfrigération et climatisation, ainsi que la stratégie suivie pour s’assurer que 
la réduction requise de HCFC est réalisée en 2025 de manière durable. Le PNUE a indiqué que Bahreïn 
avait atteint de manière constante les cibles de consommation des années précédentes, qu’il allait continuer 
de mettre en œuvre des règlements et des lignes directrices pour gérer les frigorigènes, soutenir le système 
de récupération, de recyclage et de régénération (RRR) des frigorigènes, et interdire l’importation et la 
fabrication de systèmes fonctionnant au HCFC-22 à partir du 1er janvier 2025, comme noté dans la 
décision 88/45(d)(ii)6. Le PNUE a relevé que lors de la phase initiale de mise en œuvre du PGEH à Bahreïn, 
80 pour cent de la consommation des HCFC avait lieu dans le secteur de la fabrication. Grâce aux activités 
complétées pour éliminer la consommation dans le secteur de la fabrication, l’exploitation du centre de 
régénération des frigorigènes affectera positivement les demandes à venir pour les HCFC dans le secteur 
de l’entretien des appareils de réfrigération et de climatisation. Le gouvernement de Bahreïn a réaffirmé 
son engagement à atteindre la pleine conformité avec ses cibles de réduction progressive des HCFC. 

14. Le PNUE a également confirmé que les importations accrues de HCFC-141b contenu dans les 
polyols prémélangés importés depuis 2021 provenaient de l’essor dans le secteur immobilier après la 
pandémie de COVID-19 et a indiqué qu’en raison des activités mises en œuvre par l’ONUDI dans le cadre 
de la phase II du PGEH, les négociants et les utilisateurs finaux ont commencé à importer des substituts au 

 
5 Ibid. 
6 L’entreprise AGM effectuera également son élimination volontaire de 16,50 tonnes PAO de HCFC-22 dans la 
fabrication des climatiseurs résidentiels avant le 1er janvier 2025.  
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HCFC-141b contenu dans les polyols prémélangés importés. Le PNUE a également confirmé qu’à partir 
du 1er janvier 2025, l’importation du HCFC-141b dans les polyols prémélangés ne sera plus autorisée.  

Rapport périodique sur la mise en œuvre de la deuxième tranche de la phase II du plan de gestion de 
l’élimination des HCFC 

Cadre juridique 

15. Le gouvernement de Bahreïn a déjà émis des quotas d’importation de HCFC pour 2024, 2025 et 
2026, à hauteur de 29,50 tonnes PAO, 13,75 tonnes PAO et 13,75 tonnes PAO, respectivement, ce qui est 
inférieur aux cibles de contrôle du Protocole de Montréal et en accord avec les cibles établies dans son 
Accord avec le Comité exécutif. 

Secteur de fabrication  

16. En ce qui concerne la situation pour l’adoption des technologies à faible PRG dans le secteur des 
mousses de PU à Bahreïn, le PNUE a expliqué que le projet offrait plusieurs options, y compris le 
cyclopentane, les HFO et le formiate de méthyle. Le cyclopentane a été l’option privilégiée pour plusieurs 
entreprises, mais son utilisation est limitée à certaines conditions en raison de son inflammabilité; et les 
prix des HFO demeurent élevés à Bahreïn, comparativement à ceux du HCFC-141b. Compte tenu de son 
coût et de sa performance technique, le formiate de méthyle a émergé comme étant l’option la plus 
privilégiée à tester pour les quatre entreprises admissibles. Les résultats des tests étaient positifs, démontrant 
des propriétés d’expansion efficaces, un faible niveau de toxicité, des produits de grande qualité, ainsi que 
des paramètres acceptables sur le plan de l’environnement, tout cela à un coût similaire à celui du HCFC-
141b. 

Secteur de l’entretien des appareils de réfrigération 

17. Le Secrétariat a noté que le secteur de l’entretien des appareils de réfrigération continue de mettre 
des activités en œuvre comme prévu. Au cours des tranches précédentes, le programme national de RRR a 
été renforcé par l’approvisionnement d’outils et d’équipements de base. En prenant note de la pertinence 
du RRR pour contribuer à la réduction de la demande de nouveaux frigorigènes à Bahreïn, le PNUE, en 
réponse aux requêtes du Secrétariat, a indiqué que le HCFC-22 est le frigorigène le plus récupéré et que les 
quantités de frigorigènes récupérées ont considérablement augmenté à environ 17 à 21 tm depuis 2022. Le 
PNUE s’attend à ce que la prochaine réduction du quota d’importation de HCFC en 2025 à près de 50 pour 
cent du niveau de 2024 engendre une augmentation de la régénération des frigorigènes, atteignant 
potentiellement 30 tm de HCFC-22 pour la période de 2025-2026. 

18. Le PNUE a également fourni des détails supplémentaires sur le fonctionnement de la certification 
des techniciens à Bahreïn, indiquant que pour recevoir la certification, les techniciens doivent satisfaire les 
critères de certification, qui comprennent d’obtenir un score minimal de 50 pour cent à l’examen théorique, 
de 70 pour cent à l’examen pratique, et de 85 pour cent en brasage. La majorité des techniciens qui 
participent aux programmes de formation répondent à ces exigences et reçoivent la certification. Le 
Secrétariat a relevé avec satisfaction que, lors des discussions sur le plan d’action pour la troisième tranche, 
la cible de techniciens supplémentaires à former et à certifier a été augmentée de 40 à 50, ce qui conduit à 
un total de 130, soit 30 de plus que les 100 initialement prévus pour cette phase. Le Secrétariat considère 
que le processus de certification devrait se poursuivre et s’élargir au cours des prochaines phases du PGEH 
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et du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali, afin de mieux préparer les techniciens à l’adoption 
des substituts à faible PRG pour les HCFC et les HFC. 

Mise en œuvre de la politique sur les questions de genre 

19. Le Secrétariat a noté que Bahreïn continue de faire des efforts pour inclure les femmes dans toutes 
ses activités et tous ses projets en envoyant des invitations aux ingénieures concernant les événements de 
sensibilisation, aspirant à inclure toutes les agentes des douanes dans les cours de formation, et en 
encourageant les parties prenantes à sélectionner des techniciennes pour les événements de formation. Bien 
que la composition finale de chaque groupe de formation peut dépendre de circonstances précises relatives 
à l’événement, le service national de l’ozone (UNO) demeure engagé à faire la promotion de la diversité de 
genre dans tous les programmes de formation. 

20. Cinquante-cinq pour cent des membres du personnel de l’UNO sont des femmes et elles participent 
activement à tous les événements associés au Protocole de Montréal. Des exemples de la participation 
féminine comprennent : 22 pour cent de taux de participation féminine dans le séminaire sur les 
technologies de remplacement pour les polyols prémélangés destiné aux parties prenantes dans le secteur 
des mousses; six agentes des douanes formées; une femme a participé à la formation des techniciens en 
réfrigération et climatisation; deux participantes (sur huit personnes) dans les réunions consultatives avec 
les parties prenantes du secteur des mousses; environ 30 pour cent de représentation féminine dans les 
réunions du Conseil suprême de l’environnement avec l’Autorité de l’électricité et de l’eau concernant 
l’efficacité énergétique; et la participation d’environ 40 étudiantes en ingénierie aux séminaires sur la 
protection de la couche d’ozone à la Bahrain Polytechnic. 

Durabilité de l’élimination des HCFC et évaluation des risques 

21. Pour appuyer la durabilité des HCFC éliminés grâce aux activités du PGEH, le gouvernement de 
Bahreïn possède un système d’octroi de permis et de quotas applicable, a interdit l’importation d’unités de 
réfrigération à refroidissement central fonctionnant aux HCFC, a interdit l’importation du HCFC‑141b pur 
depuis le 1er janvier 2021, et interdira l’importation du HCFC-141b contenu dans les polyols prémélangés, 
ainsi que l’importation et la fabrication d’appareils de climatisation fonctionnant au HCFC-22 à compter 
du 1er janvier 2025.  

22. Le Secrétariat et le PNUE ont discuté du possible risque associé à la conformité aux cibles du 
PGEH, compte tenu des exigences du secteur de l’entretien des appareils de réfrigération et de climatisation 
pour le HCFC-22, qui sont demeurées élevées malgré les efforts continus pour éliminer les HCFC. Tandis 
que le pays met en œuvre d’importantes réductions dans le quota annuel de HCFC-22, la lente adoption des 
pratiques de récupération des frigorigènes pourrait constituer un défi. Pour y remédier, l’UNO collabore 
activement avec les principaux entrepreneurs pour élargir la récupération des frigorigènes et les efforts de 
régénération. En outre, en augmentant le nombre de techniciens formés, l’UNO vise à augmenter la quantité 
de frigorigènes régénérés.  

23. La disponibilité des technologies à faible PRG a également été classée comme un risque moyen. 
Le PNUE a relevé que la disponibilité des HFC devrait être gérée avec soin afin de minimiser leur futur 
impact sur l’environnement. La recherche de substituts à faible PRG pour les HCFC et les HFC demeure 
un domaine continu de recherche et de développement, particulièrement pour les pays à température 
ambiante élevée. Malgré les risques, aucun retard important n’est prévu et les activités devraient bien se 
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dérouler. Un facteur clé qui contribue à la réussite de Bahreïn est le solide partenariat entre l’UNO et ses 
parties prenantes, ce qui assure une mise en œuvre opportune et efficace. 

Conclusion 

24. Bahreïn a atteint les cibles de contrôle de son Accord avec le Comité exécutif et dans le cadre du 
Protocole de Montréal. Le pays met efficacement en application un système d’octroi de permis et de quotas 
pour contrôler l’importation des HCFC et des appareils. Le projet pour l’élimination des polyols de HCFC-
141b en est à une étape avancée de mise en œuvre, avec des plans pour cesser leur utilisation avant le 
1er janvier 2025. De l’équipement et des outils ont été fournis pour appuyer la formation et la certification 
obligatoire des techniciens. L’élimination de la consommation des HCFC dans le secteur de la fabrication 
a été achevée et les quantités croissantes de frigorigènes récupérés aideront à compenser la demande dans 
le secteur de l’entretien des appareils de réfrigération et de climatisation. Ainsi, avec la réduction 
progressive des quotas annuels de HCFC, Bahreïn est en voie de réduire davantage sa consommation de 
HCFC-22. Le gouvernement de Bahreïn s’est efforcé d’inclure l’intégration du genre dans le PGEH et les 
femmes sont de plus en plus impliquées dans les activités relatives au PGEH. Le taux de décaissement de 
la deuxième tranche est presque de 90 pour cent.  

RECOMMANDATION 

25. Le Secrétariat du Fonds recommande au Comité exécutif : 

(a) De prendre note du rapport périodique sur la mise en œuvre de la deuxième tranche de la 
phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) de Bahreïn; 

(b) De demander au gouvernement de Bahreïn, au PNUE et à l’ONUDI de présenter un rapport 
périodique annuel concernant la mise en œuvre du programme de travail associé à la 
tranche finale jusqu’à l’achèvement du projet, des rapports de vérification jusqu’à 
l’approbation de la phase III et le rapport d’achèvement de projet à la deuxième réunion du 
Comité exécutif en 2027. 

26. Le Secrétariat du Fonds recommande en outre l’approbation globale de la troisième et dernière 
tranche de la phase II du PGEH et le plan correspondant de mise en œuvre de la tranche pour 2025-2026 
pour Bahreïn au niveau de financement indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 Titre du projet Financement du 
projet ($ US) 

Coûts d’appui 
($ US) 

Agence 
d’exécution 

(a) Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase 
II, troisième tranche) 

55 000 7 150 PNUE 

(b) Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase 
II, troisième tranche) 

21 000 1 470 ONUDI 

 
     

 


