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ЗАДЕРЖКИ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ЗАЯВОК НА ТРАНШИ 
 

Введение 
 
1. В соответствии с решением 47/50 d)2 секретариат подготовил настоящий документ. В нем 
представлены меры, принятые по решениям о задержках с представлением заявок на транши в 
рамках многолетних соглашений (МЛС), которые были утверждены на 95-м совещании, и 
результаты анализа каждого транша в рамках МЛС, который подлежал представлению, но не был 
представлен 96-му совещанию. В документе также представлены обзор причин задержек и их 
влияния на соблюдение обязательств стран в рамках Монреальского протокола и рекомендации 
секретариата.  

I. Последующие меры по решениям в отношении задержек с представлением 
заявок на транши, принятые на 95-м совещании 

 
2. На 95-м совещании 14 из 30 стран, которые должны были представить заявки на транши в 
рамках МЛС, не сделали этого вовремя, то есть коэффициент непредставления составил 46 %. 
Кроме того, одна страна представила, но впоследствии отозвала свою заявку на транш в ходе 
процесса обзора проектов.  

3. Таким образом, в соответствии с решением 95/26 b) секретариат направил письма 
правительствам 15 стран, действующим в рамках статьи 5, которые приведены в приложении XII к 
докладу о работе 95-го совещания, и призвал их представить заявки на очередной транш в рамках 
их планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) или проекта 
контроля выбросов ГФУ-23. Вследствие этого соответствующие заявки на транши по ПОДПО 
были представлены 96-му совещанию правительствами Ботсваны3, Сальвадора4 и Эфиопии5.  

 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1 
2 Исполнительный комитет постановил, что для будущих совещаний должен быть добавлен подпункт 
повестки дня о задержках с представлением заявок на ежегодные транши и выделением средств по траншам 
и обязательствам. 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/28 
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4. Однако заявки на транши в рамках МЛС для следующих стран: Афганистан6, Аргентина, 
Бруней-Даруссалам, Кабо-Верде, Демократическая Республика Конго, Сенегал, Южный Судан, 
Сирийская Арабская Республика и Таиланд не были представлены7. 

II. Анализ заявок на транши, не представленных 96-му совещанию 
 
5. Как указано в приложении I к настоящему документу, сорок одно мероприятие для 
27 стран, подлежащее представлению в рамках траншей по ПОДПО или проекта контроля 
выбросов ГФУ-23, в том числе указанные в пункте 4, на общую стоимость 15 953 811 долл. США 
(включая вспомогательные расходы учреждений) не были представлены 96-му совещанию8. 

III. Причины задержек и влияние на режим соблюдения 
 
6. Заявки на транши в рамках МЛС подаются с задержками по следующим причинам: 
выделение средств ниже 20%-го порогового уровня утвержденных средств для предыдущего 
транша (21); имеется достаточно утвержденных средств от предыдущего транша (10); решения 
правительства и/или одобрения и/или изменения в национальном органе по озоновому слою и/или 
структурное изменение (8); отсутствие доклада о результатах проверки (7); политическая ситуация 
или вопросы безопасности (5); представление докладов о ходе работы и финансовых отчетов (4);  
технические проблемы (4); неготовность ведущего или сотрудничающего учреждения к подаче 
(2); операционные задержки (2); и задержки закупок (1). Каждая задержка подачи заявки может 
быть обусловлена несколькими причинами.  

7. Согласно сообщениям соответствующих двусторонних учреждений и учреждений-
исполнителей длительные задержки с подачей заявок на транши в рамках МЛС не повлияют на 
выполнение странами обязательств по Монреальскому протоколу. Ожидается, что все 
просроченные заявки на транши будут представлены 97-му совещанию. 

IV. Рекомендация 
 
8. Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

(a) принять к сведению: 

(i) доклад о задержках с представлением заявок на транши, приведенный в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/15; 

(ii) информацию о задержках с представлением заявок на транши в рамках 
многолетних соглашений (МЛС), представленную правительствами 
Австралии и Германии, ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирным банком; 

(iii) что 22 из 63 мероприятий (15 из 42 стран), относящихся к траншам в 
рамках МЛС, подлежащие представлению 96-му совещанию, были 
представлены в установленный срок; 

 
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/33 
5 UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/35 
6 Второй транш в рамках этапа II ПОДПО для Афганистана должен был быть представлен на 96-м 
совещании после перевода проекта в ЮНИДО на 95-м совещании.  
7 Транши для Гайаны, Кении и Маврикия могут быть представлены на 97-м совещании (приложение XII к 
документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94).  
8 Для сравнения: на 95-м совещании из числа мероприятий, подлежащих представлению в рамках траншей 
по ПОДПО, не было представлено 24 мероприятия для 14 стран. 
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(iv) что соответствующие двусторонние учреждения и учреждения-
исполнители отметили, что задержки с представлением заявок на транши в 
рамках МЛС, которые следовало представить на первом совещании в 
2025 году, не окажут какого-либо влияния на соблюдение странами 
Монреальского протокола и что не было никаких оснований считать, что 
какая-либо из этих стран не соблюдала меры контроля в рамках 
Монреальского протокола; и 

(b) поручить секретариату направить соответствующим правительствам письма о 
решениях по задержкам с представлением заявок на транши, перечисленным в 
приложении I к настоящему докладу. 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/15 
Приложение I 

1 
 

Приложение I 
 

ЗАЯВКИ НА ТРАНШИ, НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 96-МУ СОВЕЩАНИЮ 
 
Страна Учреждение Транш Сумма 

(включая 
вспомог. 
расходы) 

(долл. США) 

Причина задержки/отзыва Рекомендации 

Аргентина 
(этап II) 

ЮНИДО 2024 983 463 20%-й пороговый уровень 
расходования средств / 
технические проблемы 

Отмечая, что общий уровень расходования третьего (2023 г.) транша 
этапа II ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования 
средств, настоятельно призвать правительство Аргентины работать 
совместно с ЮНИДО над обеспечением возможности представить 
четвертый (2024 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию при том 
понимании, что достигнут 20%-й пороговый  уровень расходования 
средств предыдущего транша. 

Аргентина 
(контроль выбросов 
ГФУ-23, 
образующихся при 
производстве ГХФУ-
22 в компании Frio 
Industrias Argentina) 

ЮНИДО 2024 13 650 Отсутствие доклада о результатах 
проверки 

Отмечая задержки в связи с тем, что не была проведена обязательная 
проверка в отношении контроля выбросов ГФУ-23, образующихся при 
производстве ГХФУ-22, настоятельно призвать правительство Аргентины 
работать совместно с ЮНИДО над проведением проверки, с тем чтобы 
можно было представить второй (2024 г.) транш проекта по контролю 
выбросов ГФУ-23, образующихся при производстве ГХФУ-22 в компании 
Frio Industrias Argentina, 97-му совещанию вместе с пересмотренным планом 
действий с учетом переноса транша 2024 года и последующих траншей. 

Багамские Острова 
(этап II) 

ЮНЕП 2025 85 315 Отсутствие доклада о результатах 
проверки 

Отмечая задержки в связи с тем, что не была проведена обязательная 
проверка целевых показателей потребления ГХФУ, настоятельно призвать 
правительство Багамских Островов работать совместно с ЮНЕП над 
проведением проверки и с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением 
возможности представить второй (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му 
совещанию. 

ЮНИДО 2025 145 057 20%-й пороговый уровень 
расходования средств 

Барбадос 
(этап II) 

ЮНЕП 2025 59 325 20%-й пороговый уровень 
расходования средств / отсутствие 
доклада о результатах проверки / 
представление докладов о ходе 
работы и финансовых отчетов 

Отмечая, что общий уровень расходования первого (2022 г.) транша этапа II 
ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования средств, что не 
была проведена обязательная проверка целевых показателей потребления 
ГХФУ и что не были представлены доклады о ходе работы и финансовые 
отчеты, настоятельно призвать правительство Барбадоса работать 
совместно с ЮНЕП над проведением проверки и представлением 
требуемых докладов о ходе работы и финансовых отчетов и с ЮНЕП и 
ПРООН над обеспечением возможности представить второй (2025 г.) транш 
этапа II ПОДПО 97-му совещанию при том понимании, что достигнут  
20%-й пороговый  уровень расходования средств предыдущего транша. 

ПРООН 2025 105 730 20%-й пороговый уровень 
расходования средств 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/15 
Приложение I 
 

2 

Страна Учреждение Транш Сумма 
(включая 
вспомог. 
расходы) 

(долл. США) 

Причина задержки/отзыва Рекомендации 

Бенин 
(этап II) 

ЮНЕП 2025 236 100 Имеется достаточно 
утвержденных средств от 
предыдущего транша 

Отмечая задержки в связи с наличием достаточного объема утвержденных 
средств от предыдущего транша, настоятельно призвать правительство 
Бенина работать совместно с ЮНЕП над обеспечением возможности 
представить второй (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию. 

Бруней-Даруссалам 
(этап II) 

ЮНЕП 2024 85 993 Отсутствие доклада о результатах 
проверки 

Отмечая, что не была проведена обязательная проверка целевых 
показателей потребления ГХФУ, настоятельно призвать правительство 
Брунея-Даруссалама работать совместно с ЮНЕП над проведением 
проверки и с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности 
представить второй (2024 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию 
вместе с пересмотренным планом действий с учетом переноса транша 
2024 года и последующих траншей.  

ЮНИДО 2024 167 860 20%-й пороговый уровень 
расходования средств / 
технические проблемы 

Кабо-Верде 
(этап II) 

ЮНЕП 2024 148 030 Решения правительства/ 
одобрения/изменения в 
национальном органе по 
озоновому слою (НООС) 

Отмечая задержки в связи со структурными изменениями в правительстве,   
настоятельно призвать правительство Кабо-Верде работать совместно с 
ЮНЕП над обеспечением возможности представить второй (2024 г.) транш 
этапа II ПОДПО 97-му совещанию вместе с пересмотренным планом 
действий с учетом переноса транша 2024 года и последующих траншей. 

Камбоджа 
(этап I) 

ЮНЕП 2025 226 000 Имеется достаточно 
утвержденных средств от 
предыдущего транша 

Отмечая задержки в связи с наличием достаточного объема утвержденных 
средств от предыдущего транша, настоятельно призвать правительство 
Камбоджи работать совместно с ЮНЕП над обеспечением возможности 
представить седьмой (2025 г.) транш этапа I ПОДПО 97-му совещанию. 

Чад 
(этап II) 

ЮНЕП 2025 234 698 Имеется достаточно 
утвержденных средств от 
предыдущего транша 

Отмечая задержки в связи с наличием достаточного объема утвержденных 
средств от предыдущего транша, настоятельно призвать правительство 
Чада работать совместно с ЮНЕП над обеспечением возможности 
представить второй (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию. 

Куба 
(этап II) 

ПРООН 2025 222 560 20%-й пороговый уровень 
расходования средств / задержки 
закупок 

Отмечая, что общий уровень расходования третьего (2024 г.) транша 
этапа II ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования 
средств, настоятельно призвать правительство Кубы работать совместно с 
ПРООН UNDP над обеспечением возможности представить четвертый 
(2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию при том понимании, что 
достигнут 20%-й пороговый  уровень расходования средств предыдущего 
транша. 
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Страна Учреждение Транш Сумма 
(включая 
вспомог. 
расходы) 

(долл. США) 

Причина задержки/отзыва Рекомендации 

Демократическая 
Республика Конго 
(этап II) 

ЮНЕП 2024 180 267 Имеется достаточно 
утвержденных средств от 
предыдущего транша / 
представление докладов о ходе 
работы и финансовых отчетов 

Отмечая задержки в связи с тем, что не были представлены доклады о ходе 
работы и финансовые отчеты, настоятельно призвать правительство 
Демократической Республики Конго работать совместно с ЮНЕП над 
представлением требуемых докладов о ходе работы и финансовых отчетов 
и работать совместно с ЮНЕП и ПРООН над обеспечением возможности 
представить второй (2024 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию 
вместе с пересмотренным планом действий с учетом переноса транша 
2024 года и последующих траншей. 

ПРООН 2024 225 235 20%-й пороговый уровень 
расходования средств / 
операционные задержки 

Гренада 
(этап II) 

ЮНЕП 2025 44 861 20%-й пороговый уровень 
расходования средств / отсутствие 
доклада о результатах проверки / 
представление докладов о ходе 
работы и финансовых отчетов 

Отмечая, что общий уровень расходования первого (2022 г.) транша 
этапа II ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования 
средств, что не была проведена обязательная проверка целевых 
показателей потребления ГХФУ и что не были представлены доклады о 
ходе работы и финансовые отчеты, настоятельно призвать правительство 
Гренады работать совместно с ЮНЕП над проведением проверки и 
представлением требуемых докладов о ходе работы и финансовых отчетов 
и с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить второй 
(2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию при том понимании, что 
достигнут 20%-й пороговый  уровень расходования средств предыдущего 
транша. 

ЮНИДО 2025 13 161 20%-й пороговый уровень 
расходования средств 

Индонезия 
(этап III) 

ПРООН 2025 5 794 084 20%-й пороговый уровень 
расходования средств 

Отмечая, что общий уровень расходования первого (2023 г.) транша 
этапа III ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования 
средств, настоятельно призвать правительство Индонезии работать 
совместно с ПРООН и правительством Австралии над обеспечением 
возможности представить второй (2025 г.) транш этапа III ПОДПО 97-му 
совещанию при том понимании, что достигнут 20%-й пороговый  уровень 
расходования средств предыдущего транша. 

Австралия 2025 463 113 20%-й пороговый уровень 
расходования средств 

Кувейт 
(этап II) 

ЮНЕП 2025 299 298 20%-й пороговый уровень 
расходования средств / имеется 
достаточно утвержденных средств 
от предыдущего транша 

Отмечая, что общий уровень расходования второго (2023 г.) транша 
этапа II ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования 
средств, настоятельно призвать правительство Кувейта работать совместно 
с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить третий 
(2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию при том понимании, что 
достигнут 20%-й пороговый  уровень расходования средств предыдущего 
транша. 

ЮНИДО 2025 64 200 20%-й пороговый уровень 
расходования средств / 
технические проблемы 
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Страна Учреждение Транш Сумма 
(включая 
вспомог. 
расходы) 

(долл. США) 

Причина задержки/отзыва Рекомендации 

Мадагаскар 
(этап II) 

ЮНЕП 2025 232 756 Имеется достаточно 
утвержденных средств от 
предыдущего транша 

Отмечая задержки в связи с наличием достаточного объема утвержденных 
средств от предыдущего транша, настоятельно призвать правительство 
Мадагаскара работать совместно с ЮНЕП над обеспечением возможности 
представить второй (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию. 

Черногория 
(этап II) 

ЮНИДО 2025 68 480 20%-й пороговый уровень 
расходования средств 

Отмечая, что общий уровень расходования второго (2022 г.) транша 
этапа II ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования 
средств, настоятельно призвать правительство Черногории работать 
совместно с ЮНИДО над обеспечением возможности представить третий 
(2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию при том понимании, что 
достигнут 20%-й пороговый  уровень расходования средств предыдущего 
транша. 

Намибия Германия 2025 100 329 Решения правительства/одобрения/ 
изменения в национальном органе 
по озоновому слою (НООС) 

Отмечая задержки в связи с изменением НООС, настоятельно призвать 
правительство Намибии работать совместно с правительством Германии 
над обеспечением возможности представить пятый (2025 г.) транш в 
рамках ПОДПО 97-му совещанию.  

Нигер 
(этап II) 

ЮНИДО 2025 177 620 Политическая ситуация или 
вопросы безопасности 

Отмечая задержки в связи с политической ситуацией, настоятельно 
призвать правительство Нигера работать совместно с ЮНИДО и ЮНЕП 
над обеспечением возможности представить второй (2025 г.) транш 
этапа II ПОДПО 97-му совещанию. 

ЮНЕП 2025 95 485 Политическая ситуация или 
вопросы безопасности / 
достаточно утвержденных средств 
от предыдущего транша 

Перу 
(этап II) 

ПРООН 2025 124 869 Отсутствие доклада о результатах 
проверки 

Отмечая, что не была проведена обязательная проверка целевых 
показателей потребления ГХФУ, настоятельно призвать правительство 
Перу работать совместно с ПРООН над проведением проверки и с ПРООН 
и ЮНЕП над обеспечением возможности представить четвертый (2025 г.) 
транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию. 

ЮНЕП 2025 23 504 Неготовность ведущего или 
сотрудничающего учреждения к 
подаче 

Катар  
(этап II) 

ЮНИДО 2025 64 200 20%-й пороговый уровень 
расходования средств / 
технические проблемы 

Отмечая, что общий уровень расходования второго (2023 г.) транша 
этапа II ПОДПО был ниже 20%-го порогового уровня расходования 
средств, настоятельно призвать правительство Катара работать совместно с 
ЮНИДО и ЮНЕП над обеспечением возможности представить третий 
(2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию при том понимании, что 
достигнут 20%-й пороговый  уровень расходования средств предыдущего 
транша. 

ЮНЕП 2025 77 970 20%-й пороговый уровень 
расходования средств / Решения 
правительства/одобрения/ 
изменения в национальном органе 
по озоновому слою (НООС) / 
имеется достаточно утвержденных 
средств от предыдущего транша 
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Страна Учреждение Транш Сумма 
(включая 
вспомог. 
расходы) 

(долл. США) 

Причина задержки/отзыва Рекомендации 

Сент-Винсент и 
Гренадины 

ЮНЕП 2025 53 100 Решения правительства/ 
одобрения/изменения в 
национальном органе по 
озоновому слою (НООС) / 
отсутствие доклада о результатах 
проверки / представление 
докладов о ходе работы и 
финансовых отчетов 

Отмечая, что не была проведена обязательная проверка целевых 
показателей потребления ГХФУ и не были представлены доклады о ходе 
работы и финансовые отчеты, настоятельно призвать правительство Сент-
Винсента и Гренадин работать совместно с ЮНЕП над проведением 
проверки и представлением требуемых докладов о ходе работы и 
финансовых отчетов, с тем чтобы можно было представить четвертый 
(2025 г.) транш в рамках ПОДПО 97-му совещанию. 

Сенегал 
(этап II) 

ЮНЕП 2023  202 835 Решения правительства/ 
одобрения/изменения в 
национальном органе по 
озоновому слою (НООС) 

Отмечая задержки в связи со структурными изменениями в правительстве, 
настоятельно призвать правительство Сенегала работать совместно с 
ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить второй 
(2023 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию вместе с 
пересмотренным планом действий с учетом переноса транша 2023 года и 
последующих траншей.  

ЮНИДО 2023 103 550 Неготовность ведущего или 
сотрудничающего учреждения к 
подаче 

Сербия 
(этап II) 

ЮНИДО 2025 33 654 Политическая ситуация или 
вопросы безопасности / 20%-й 
пороговый уровень расходования 
средств 

Отмечая задержки в связи с политической ситуацией и то, что общий 
уровень расходования второго (2022 г.) транша этапа II ПОДПО был ниже 
20%-го порогового уровня расходования средств, настоятельно призвать 
правительство Сербии работать совместно с ЮНИДО над обеспечением 
возможности представить третий (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му 
совещанию при том понимании, что достигнут 20%-й пороговый  уровень 
расходования средств предыдущего транша. 

Южная Африка 
(этап II) 

ЮНИДО 2025 2 863 366 Решения правительства/ 
одобрения/изменения в 
национальном органе по 
озоновому слою (НООС) 

Отмечая задержки в связи с решением правительства приоритизировать 
завершение подготовки этапа I плана выполнения Кигалийской поправки в 
отношении ГФУ, настоятельно призвать правительство Южной Африки 
работать совместно с ЮНИДО над обеспечением возможности 
представить второй (2025 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му совещанию.  

Южный Судан 
(этап I)  

ЮНЕП 2024 33 335 Решения правительства/ 
одобрения/изменения в 
национальном органе по 
озоновому слою (НООС) 

Отмечая задержки в связи с народными волнениями, которые оказали 
влияние на работу НООС, и операционные задержки в подготовке проекта, 
настоятельно призвать правительство Южного Судана работать совместно 
с ЮНЕП и ПРООН над обеспечением возможности представить третий 
(2024 г.) транш этапа I ПОДПО 97-му совещанию.  ПРООН 2024 43 600 20%-й пороговый уровень 

расходования средств / 
операционные задержки 
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Страна Учреждение Транш Сумма 
(включая 
вспомог. 
расходы) 

(долл. США) 

Причина задержки/отзыва Рекомендации 

Сирийская Арабская 
Республика 
(этап I) 

ЮНЕП 2024 445 295 Решения правительства/ 
одобрения/изменения в 
национальном органе по 
озоновому слою (НООС) / имеется 
достаточно утвержденных средств 
от предыдущего транша / 20%-й 
пороговый уровень расходования 
средств 

Отмечая задержки в связи с политической ситуацией и то, что общий 
уровень расходования второго (2022 г.) транша этапа I ПОДПО был ниже 
20%-го порогового уровня расходования средств, настоятельно призвать 
правительство Сирийской Арабской Республики работать совместно с 
ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить третий 
(2024 г.) транш этапа I ПОДПО 97-му совещанию вместе с 
пересмотренным планом действий с учетом переноса транша 2024 года и 
последующих траншей при том понимании, что достигнут 20%-й 
пороговый  уровень расходования средств предыдущего транша. ЮНИДО 2024 924 965 Политическая ситуация или 

вопросы безопасности / 20%-й 
пороговый уровень расходования 
средств 

Таиланд 
(этап II) 

Всемирный 
банк 

2022 186 763 Имеется достаточно 
утвержденных средств от 
предыдущего транша 

Отмечая задержки в связи с наличием достаточного объема утвержденных 
средств от предыдущего транша, настоятельно призвать правительство 
Таиланда работать совместно с Всемирным банком над обеспечением 
возможности представить третий (2022 г.) транш этапа II ПОДПО 97-му 
совещанию. 

Итого   15 953 811   
 

     
 


	задержки с представлением заявок на транши
	1. В соответствии с решением 47/50 d)1F  секретариат подготовил настоящий документ. В нем представлены меры, принятые по решениям о задержках с представлением заявок на транши в рамках многолетних соглашений (МЛС), которые были утверждены на 95-м сове...
	2. На 95-м совещании 14 из 30 стран, которые должны были представить заявки на транши в рамках МЛС, не сделали этого вовремя, то есть коэффициент непредставления составил 46 %. Кроме того, одна страна представила, но впоследствии отозвала свою заявку ...
	3. Таким образом, в соответствии с решением 95/26 b) секретариат направил письма правительствам 15 стран, действующим в рамках статьи 5, которые приведены в приложении XII к докладу о работе 95-го совещания, и призвал их представить заявки на очередно...
	4. Однако заявки на транши в рамках МЛС для следующих стран: Афганистан5F , Аргентина, Бруней-Даруссалам, Кабо-Верде, Демократическая Республика Конго, Сенегал, Южный Судан, Сирийская Арабская Республика и Таиланд не были представлены6F .
	5. Как указано в приложении I к настоящему документу, сорок одно мероприятие для 27 стран, подлежащее представлению в рамках траншей по ПОДПО или проекта контроля выбросов ГФУ-23, в том числе указанные в пункте 4, на общую стоимость 15 953 811 долл. С...
	6. Заявки на транши в рамках МЛС подаются с задержками по следующим причинам: выделение средств ниже 20%-го порогового уровня утвержденных средств для предыдущего транша (21); имеется достаточно утвержденных средств от предыдущего транша (10); решения...
	7. Согласно сообщениям соответствующих двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей длительные задержки с подачей заявок на транши в рамках МЛС не повлияют на выполнение странами обязательств по Монреальскому протоколу. Ожидается, что все просроч...
	8. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
	(a) принять к сведению:
	(i) доклад о задержках с представлением заявок на транши, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/15;
	(ii) информацию о задержках с представлением заявок на транши в рамках многолетних соглашений (МЛС), представленную правительствами Австралии и Германии, ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирным банком;
	(iii) что 22 из 63 мероприятий (15 из 42 стран), относящихся к траншам в рамках МЛС, подлежащие представлению 96-му совещанию, были представлены в установленный срок;
	(iv) что соответствующие двусторонние учреждения и учреждения-исполнители отметили, что задержки с представлением заявок на транши в рамках МЛС, которые следовало представить на первом совещании в 2025 году, не окажут какого-либо влияния на соблюдение...

	(b) поручить секретариату направить соответствующим правительствам письма о решениях по задержкам с представлением заявок на транши, перечисленным в приложении I к настоящему докладу.


