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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS – PROYECTOS PLURIANUALES 

San Vicente y las Granadinas 
I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO REUNIÓN APROBADA MEDIDA DE CONTROL 

Plan de gestión para la eliminación de HCFC PNUMA (principal), 
ONUDI 64a  100 % eliminación gradual por 

2025 
 

II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 
(Anexo F) 

Año: 2024    0,00 toneladas eq. de CO2 

 
III) DATOS SECTORIALES MÁS RECIENTES DEL PROGRAMA PAÍS (tons. PAO) Año: 2024 

Producto 
químico Aerosol Espuma Extinción de 

incendios Refrigeración Solvente Agente de 
procesos 

Uso en 
lab. 

Consumo 
total del 
sector 

 Fabricación Servicio técnico  
HCFC-22     0,00    0,00 

 
IV) DATOS DE CONSUMO (tons. PAO)  

Nivel básico en 2009-2010: 0,28 Punto de partida para reducciones acumulativas sostenidas: 0,28 
       CONSUMO ADMISIBLE PARA FINANCIAMIENTO 

Ya aprobado: 0,28 Remanente: 0,28 
 

V) PLAN DE NEGOCIOS RESPALDADO 2025 2026 2027 Total 

PNUMA 
Eliminación de SAO (tons. PAO) 0,02 0,00 0,00 0,02 
Financiamiento (USD) 53.100 0 0 53.100 

ONUDI 
Eliminación de SAO (tons. PAO) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Financiamiento (USD) 0 0 0 0 
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VI) DATOS DEL PROYECTO 2011 2012 2013-
2014 

2015 2016-
2017 

2018 2019 2020-
2023 

2024* 2025 Total 

Límites de consumo del Protocolo de Montreal (toneladas 
PAO) 

n. a. n. a. 0,28 0,25 0,25 0,25 0,25 0,18 0,18 0,09 n. a. 

Consumo máximo permitido (toneladas PAO) n. a. 0,28 0,25 0,23 0,23 0,23 0,23 0,09 0,09 0,00 n. a. 

Financiación acordada en 
principio (USD) 

PNUMA 
Costos de 
proyecto 

55.809 0 0 140.000 0 103.000 0 0 100.000 46.991 445.800 

Gastos de apoyo 7.255 0 0 18.200 0 13.390 0 0 13.000 6.109 57.954 

ONUDI 
Costos de 
proyecto 

124.115  0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.115 

Gastos de apoyo 11.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.170 
Fondos aprobados por el 
Comité Ejecutivo (USD) 

Costos de proyecto 179.924 0 0 140.000 0 103.000 0 0 100.000  522.924 
Gastos de apoyo 18.425 0 0 18.200 0 13.390 0 0 13.000  63.015 

Total de fondos cuya 
aprobación se recomienda 
en esta reunión (USD) 

Costos de proyecto          46.991 46.991 
Gastos de apoyo          6.109 6.109 

* Aprobado en la 95ª reunión para actividades adicionales destinadas a la introducción de alternativas a los HCFC con bajo potencial de calentamiento atmosférico y para mantener la eficiencia 
energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado (decisión 95/34). 
 

Recomendación de la Secretaría: Aprobación general 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1. En nombre del Gobierno de San Vicente y las Granadinas, el PNUMA, en calidad de organismo de 
ejecución principal, ha presentado una solicitud de financiación para el cuarto y último tramo de la única 
etapa del plan de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH), por una cantidad de USD 46.991, más 
USD 6.109 de gastos de apoyo del organismo para el PNUMA únicamente.2 En la presentación figuran un 
informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del tercer tramo, el informe de verificación del 
consumo de HCFC de 2020 a 2024 y el plan de ejecución del tramo para 2026. La presentación también 
incluye un informe detallado sobre el proyecto de demostración de sustitución para usuarios finales 
aprobado en la 86ª reunión, en consonancia con la decisión 84/84 d).3 

Informe sobre el consumo de HCFC 

2. El Gobierno de San Vicente y las Granadinas notificó un consumo de 0,00 toneladas PAO de HCFC 
en 2024, una cifra que es un 100 por ciento inferior al nivel básico de referencia de HCFC para el 
cumplimiento. En el cuadro 1 se muestra el consumo de HCFC en el período 2020-2024. 

Cuadro 1. Consumo de HCFC en San Vicente y las Granadinas (datos de 2020-2024 con arreglo al 
Artículo 7) 

HCFC-22 2020 2021 2022 2023 2024 Nivel básico 
Toneladas (t) 0,11 0 0 0 0 5,1 
Toneladas PAO 0,01 0 0 0 0 0,3 

3. San Vicente y las Granadinas logró la eliminación completa de HCFC-22 antes de lo previsto en el 
calendario de eliminación de 2025. 

Informe de ejecución del programa de país 

4. El Gobierno de San Vicente y las Granadinas notificó los datos sectoriales de consumo de HCFC 
en el marco del informe de ejecución del programa de país de 2020-2024; dichos datos coinciden con los 
datos notificados en virtud del Artículo 7 del Protocolo de Montreal. 

Informe de verificación 

5. El informe de verificación ha confirmado que el Gobierno está aplicando un sistema de concesión 
de licencias y cupos para las importaciones y exportaciones de HCFC, y que el consumo total de HCFC 
notificado de acuerdo con el Artículo 7 del Protocolo de Montreal para el período entre 2020 y 2024 era 
correcto (tal como se muestra en el cuadro 1 anterior). La verificación observó discrepancias menores entre 
los datos aduaneros y los de la Dependencia Nacional del Ozono para el período 2020-2022, derivadas del 
uso incorrecto de los códigos del sistema armonizado; las discrepancias se resolvieron mediante la 
conciliación periódica de datos y la capacitación del personal aduanero sobre la aplicación de dichos 
códigos. En el informe de verificación se concluyó que San Vicente y las Granadinas seguía cumpliendo 
plenamente sus obligaciones en virtud del Protocolo de Montreal y contaba con un sistema de concesión de 
licencias y cupos en funcionamiento. En el informe se recomendó, entre otras cosas, la promulgación 
urgente del Reglamento de Control del Protocolo de Montreal revisado para mantener el consumo cero de 
HCFC alcanzado en 2023 y 2024 mediante la prohibición administrativa de las importaciones de HCFC, a 
través de la práctica de no conceder licencias y cupos; y para prohibir la importación de HCFC y equipos 
que utilizaran HCFC una vez aprobado el reglamento revisado. El PNUMA indicó que el Gobierno 
ejecutaría todas las recomendaciones de verificación durante el cuarto tramo.  

 
2 De conformidad con la carta del 12 de septiembre de 2025 del Ministerio de Turismo, Aviación Civil, Desarrollo 
Sostenible y Cultura de San Vicente y las Granadinas a la Secretaría. 
3 Decisión 86/53. 
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Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del tercer tramo del plan de gestión de 
eliminación de los HCFC 

Marco jurídico 

6. El proyecto del Reglamento de Control del Protocolo de Montreal revisado, que introducía la 
prohibición de importar HCFC y equipos que utilizaran HCFC, la certificación obligatoria de técnicos y 
disposiciones acordes con la Enmienda de Kigali, fueron preparados por un asesor jurídico y revisados por 
la Dependencia Nacional del Ozono y el departamento jurídico del Gobierno. El reglamento se ha 
presentado a la Fiscalía General para su aprobación por el Gabinete y se prevé que entre en vigor en el 
primer trimestre de 2026. La prohibición de importar HCFC y equipos que los contengan entrará en vigor 
tras su promulgación, sustituyendo la prohibición administrativa vigente. Se aprobaron cuatro normas 
nacionales4 que abarcaban el etiquetado energético de los aparatos de refrigeración y aire acondicionado, 
el etiquetado de los envases de refrigerantes y la manipulación, el almacenamiento y el uso seguro de los 
refrigerantes. El país ratificó la Enmienda de Kigali el 7 de noviembre de 2022.  

7. Se han programado talleres de capacitación para aduanas e importadores para noviembre y 
diciembre de 2025, que abarcarán el reglamento revisado, los códigos del sistema armonizado de 2022 
adoptados por el país en 2023, el uso de identificadores de refrigerantes y sesiones de actualización sobre 
el sistema electrónico de concesión de licencias y cupos. Está previsto que el módulo de capacitación sobre 
el Protocolo de Montreal para funcionarios de aduanas esté finalizado para marzo de 2026. 

Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración 

8. Dieciocho técnicos de refrigeración y aire acondicionado, incluida una mujer, asistieron a una 
capacitación de tres días celebrada en noviembre de 2024, que abarcó el Protocolo de Montreal y las normas 
nacionales de refrigeración y aire acondicionado, la Enmienda de Kigali, buenas prácticas de servicio y 
recuperación de refrigerantes, y una demostración del sistema electrónico de concesión de licencias y 
gestión de datos.  

9. Se realizó una campaña de sensibilización dirigida a las partes interesadas, incluidos estudiantes, 
usuarios finales, funcionarios de aduanas y funcionarios de ministerios asociados, para promover la 
eliminación de los HCFC y el uso de alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico, así como 
para informar sobre el reglamento revisado que debía aprobarse en breve. Como parte de la campaña, se 
distribuyeron 500 paraguas y 500 bolsas de tela con mensajes sobre la protección del ozono y el clima. La 
Dependencia Nacional del Ozono produjo un vídeo informativo para importadores y minoristas sobre cómo 
registrarse como importadores autorizados. Continuó el seguimiento del funcionamiento de los centros de 
recuperación de refrigerantes.5 

Actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento 

10. En la 95ª reunión y de conformidad con la decisión 89/6, se aprobaron actividades adicionales para 
promover la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y 
aire acondicionado.6 Se finalizó un plan de trabajo detallado para las actividades de promoción de la 
eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire 
acondicionado. El PNUMA inició la contratación de un consultor internacional para apoyar la ejecución y 

 
4 SVGNS 74:2020 – Etiquetado energético – Aparatos de refrigeración – Requisitos; SVGNS 76:2020 – Etiquetado 
energético – Aparatos de aire acondicionado – Requisitos; SVGNS 77:2020 – Etiquetado de envases de refrigerantes; 
y SVGNS 84:2023 – Manipulación, almacenamiento y uso seguro de los refrigerantes. 
5 No se han recuperado refrigerantes adicionales desde la recuperación de 0,06 toneladas de HCFC-22 notificada en 
la 86ª reunión. 
6 Decisión 95/34. 
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una reunión preliminar con el Ministerio de Energía confirmó la continuación del compromiso del Gobierno 
con el proyecto. Está previsto que el primer desembolso se realice en diciembre de 2025. 

Ejecución y seguimiento de proyectos 

11. La Dependencia Nacional del Ozono coordina las actividades entre las partes interesadas, supervisa 
el progreso para garantizar la ejecución eficiente y elabora informes pertinentes sobre los progresos 
logrados. Se desembolsó un total de USD 17.231 en el marco del tercer tramo, incluidos USD 8.282 en 
concepto de personal y consultores; USD 4.356 para viajes; USD 2.593 para reuniones y talleres; y 
USD 2.000 en concepto de gastos generales. 

Nivel de desembolso de los fondos 

12. En septiembre de 2025, de los USD 522.924 aprobados hasta el momento, se habían desembolsado 
USD 351.968 (USD 227.853 para el PNUMA y USD 124.115 para la ONUDI) como se muestra en el 
cuadro 2. El saldo de USD 170.956 se desembolsará en 2025 y 2026. 

Cuadro 2. Informe financiero del PGEH para San Vicente y las Granadinas (USD) 
Tramo PNUMA ONUDI Total Tasa de desembolso (%) 

Primero Aprobados 55.809 124.115 179.924 100 Desembolsados 55.809 124.115 179.924 

Segundo Aprobados 140.000 - 140.000 100 Desembolsados 140.000 - 140.000 

Tercero Aprobados 103.000 - 103.000 31 Desembolsados 32.044 - 32.044 

EE 89/6 Aprobados 100.000 - 100.000 0 Desembolsados 0 - 0 

Total 
Aprobados 398.809 124.115 522.924 

67 Desembolsados 227.853 124.115 351.968 
Saldo 170.956 0 170.956 

Plan de ejecución para el cuarto y último tramo del plan de gestión de eliminación de los HCFC 

13. Entre enero y diciembre de 2026, el PNUMA ejecutará las siguientes actividades: 

a) Reuniones de seguimiento con el punto focal legislativo y finalización de la revisión del 
reglamento para su promulgación en el primer trimestre de 2026; celebración de un 
seminario nacional para representantes gubernamentales y privados con el fin de presentar 
el reglamento revisado; dos talleres de capacitación para 30 partes interesadas clave sobre 
las normas nacionales y el reglamento revisado; y una consulta anual para apoyar la 
aplicación del sistema electrónico de concesión de licencias y cupos (USD 6.000, más 
USD 30.436 del tramo anterior);  

b) Capacitación de 10 funcionarios de aduanas y 10 importadores sobre el reglamento 
revisado, la aplicación de los códigos del sistema armonizado de 2022, el sistema 
electrónico de concesión de licencias y cupos, el uso de identificadores de refrigerantes y 
el manejo y almacenamiento seguros de refrigerantes alternativos (USD 3.000, más 
USD 22.000 del tramo anterior); 

c) Capacitación de 30 técnicos (cinco mujeres como objetivo) en dos talleres sobre buenas 
prácticas de servicio y mantenimiento, mantenimiento con hidrocarburos y otras 
alternativas, capacitación práctica sobre recuperación de refrigerantes y las consecuencias 
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del reglamento revisado, incluida la certificación obligatoria (USD 2.000, más 
USD 15.751 del tramo anterior);  

d) Actividades de sensibilización, incluyendo una campaña nacional de información para 
promover tecnologías con bajo potencial de calentamiento atmosférico; tres fichas técnicas 
de información para técnicos, importadores y distribuidores sobre alternativas con bajo 
potencial de calentamiento atmosférico, buenas prácticas de mantenimiento y el 
reglamento revisado; y promoción de las aplicaciones móviles AcciónOzono del PNUMA 
(USD 25.000); y 

e) Coordinación, seguimiento e informes de proyecto (USD 10.991, más USD 2.769 del 
tramo anterior): Viajes (USD 10.000), reuniones y talleres (USD 2.000) y gastos varios 
(USD 1.760). 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

OBSERVACIONES 

La verificación y el sistema de concesión de licencias y cupos 

14. La verificación formuló varias recomendaciones para reforzar la aplicación de la normativa, la 
precisión de los datos y la capacidad aduanera. En respuesta, el Gobierno y el PNUMA confirmaron que el 
Reglamento de Control del Protocolo de Montreal revisado incluiría la prohibición de equipos que utilizaran 
HCFC y eliminaría las disposiciones obsoletas sobre retroadaptación. La Dependencia Nacional del Ozono 
mejorará la coordinación y la conciliación de datos con el departamento de aduanas y continuará 
capacitando a funcionarios de aduanas, agentes de aduanas e importadores sobre la identificación de 
refrigerantes, la aplicación de los códigos del sistema armonizado de 2022 y la aplicación del sistema de 
concesión de licencias y cupos. Se adquirirán dos nuevos identificadores de refrigerantes para fortalecer la 
aplicación de la normativa en los puertos de entrada. Para mejorar la precisión de los datos, se alentará a 
las aduanas a presentar informes SIDUNEA7 semestralmente, y la renovación de la inscripción en el registro 
de importadores requerirá la presentación anual de los registros de importación. Estas medidas, con el apoyo 
del PNUMA, garantizarán un seguimiento preciso y la aplicación sostenida del sistema de concesión de 
licencias y cupos. Los talleres para aduanas e importadores servirán como plataforma para debatir las 
conclusiones y recomendaciones de la verificación. 

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del tercer tramo del plan de gestión de 
eliminación de los HCFC 

Marco jurídico 

15. El Gobierno de San Vicente y las Granadinas ha concedido cupos de importación de HCFC para 
2025 de cero toneladas, de conformidad con el Acuerdo y anticipándose al calendario de eliminación del 
Protocolo de Montreal. El país no tiene previsto consumir HCFC para un remanente de servicio y 
mantenimiento durante el período 2030-2040. 

16. Durante el tercer tramo, San Vicente y las Granadinas reforzó aún más su sistema de concesión de 
licencias y cupos mediante la coordinación institucional, la reforma legislativa y la aplicación 
administrativa. La Dependencia Nacional del Ozono proporciona al departamento de aduanas una lista 
anual de importadores registrados y cupos de HCFC, y realiza una conciliación semestral de los datos de 
importación para garantizar la exactitud de los informes. Para asegurar la sostenibilidad a largo plazo, la 
Dependencia Nacional del Ozono está impulsando la integración del sistema electrónico de concesión de 

 
7 Sistema Automatizado de Datos Aduaneros de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 
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licencias y cupos con la ventanilla única nacional y la plataforma SIDUNEA en el marco del Proyecto 
Nacional de Transformación Digital. La futura capacitación de aduanas se centrará en el reglamento 
revisado, el uso del sistema electrónico y el manejo seguro de refrigerantes con bajo potencial de 
calentamiento atmosférico. Un Fondo Nacional para el Ozono propuesto, que recaudaría tasas de 
importación y multas, proporcionaría apoyo financiero para la continuidad de las actividades de 
cumplimiento de la ley, capacitación y sensibilización.  

Reglamento revisado 

17. A la espera de la aprobación por el Gabinete del Reglamento de Control del Protocolo de Montreal 
revisado, la Dependencia Nacional del Ozono continúa aplicando una prohibición administrativa a la 
importación de HCFC y los equipos que utilicen HCFC, mediante la práctica de no conceder licencias y 
cupos. El sistema actual de concesión de licencias y cupos exige el registro obligatorio de los importadores 
ante la Dependencia Nacional del Ozono, la emisión de licencias de importación por parte del Ministro 
sobre la base de los cupos asignados por la Dependencia Nacional del Ozono y la publicación de los cupos 
de importadores nacionales e individuales en toneladas PAO antes del 1 de febrero de cada año. Para agilizar 
la adopción del reglamento revisado y asegurar la sostenibilidad del consumo cero de HCFC, la 
Dependencia Nacional del Ozono celebrará reuniones periódicas con el punto focal legislativo para 
presentar la propuesta para su aprobación por el Gabinete e informar a las partes interesadas sobre las 
actualizaciones clave. La Dependencia Nacional del Ozono también continuará colaborando con el 
Ministerio de Educación, la Agencia Nacional de Formación y las instituciones de formación profesional 
para aplicar la certificación obligatoria de técnicos de refrigeración y aire acondicionado y el plan de 
Reconocimiento del Aprendizaje Previo para los graduados de la Universidad Pública de San Vicente y las 
Granadinas, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades de los evaluadores y examinadores. Tras la 
aprobación del Gabinete, el reglamento revisado se promulgará formalmente a través de seminarios, talleres 
y sesiones de capacitación, con el apoyo de actividades de sensibilización pública. 

Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración 

18. Está previsto que las actividades planificadas en el sector de servicio y mantenimiento apoyen la 
transición de los HCFC a tecnologías con bajo potencial de calentamiento atmosférico. El PNUMA informó 
de que entre las principales barreras para la adopción de estas tecnologías se encontraban la limitada 
disponibilidad en el mercado de alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico, la escasez de 
técnicos capacitados y certificados, y el alto costo de las alternativas. Para superar estas barreras, la 
Dependencia Nacional del Ozono realizará un seguimiento de los avances en tecnologías con bajo potencial 
de calentamiento atmosférico, coordinará con importadores y agentes el establecimiento de cadenas de 
suministro para alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico, continuará la creación de 
capacidades mediante la capacitación y la certificación obligatoria, y llevará a cabo programas de 
sensibilización para influir en la toma de decisiones de los usuarios finales, complementados con planes de 
incentivos para reducir los costos iniciales. El fortalecimiento de la normativa y la participación del sector 
privado impulsarán aún más la adopción a largo plazo de alternativas con bajo potencial de calentamiento 
atmosférico. 

Actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento 

19. El inicio de las actividades adicionales para promover la eficiencia energética se retrasó debido a 
cambios administrativos en el Ministerio de Turismo, Aviación Civil, Desarrollo Sostenible y Cultura, y a 
las prolongadas negociaciones entre el PNUMA y la Dependencia Nacional del Ozono sobre el plan de 
trabajo y el acuerdo. El plan de trabajo y el cronograma aprobados incluyen consultas con las partes 
interesadas y talleres sobre las normas de eficiencia energética mínima en febrero de 2026; un estudio de 
penetración de mercado en abril de 2026; la elaboración de un documento de política sobre criterios de 
selección para equipos de refrigeración y aire acondicionado en julio de 2026; y la capacitación de 
instructores y la elaboración de materiales de capacitación en agosto de 2026. Se llevarán a cabo actividades 
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de sensibilización de forma continua durante la ejecución del proyecto. Está previsto que el proyecto 
concluya a finales de 2026, junto con los tramos del PGEH.  

Actividades de demostración para usuarios finales 

20. De conformidad con la decisión 92/36 g), el PNUMA presentó un informe sobre los resultados del 
proyecto de demostración de sustitución para usuarios finales, ejecutado por el PNUMA en el marco del 
PGEH.8 El proyecto sustituyó 39 unidades de aire acondicionado tipo split que utilizaban HCFC-22 por 
sistemas inversores que empleaban R-290 en la Clínica Médica del Distrito de Kingstown y en el Archivo 
Nacional, demostrando así la viabilidad de la tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico y 
alta eficiencia energética en el subsector del aire acondicionado comercial. El proyecto se financió con 
USD 99.800 del Fondo Multilateral y USD 38.876 en cofinanciación del Gobierno. Once técnicos 
gubernamentales de refrigeración y aire acondicionado, capacitados en tecnología de hidrocarburos, 
llevaron a cabo el desmantelamiento y la instalación como apoyo en especie, y recuperaron unas 45 libras 
de HCFC-22. 

21. La asistencia técnica en el marco del proyecto incluyó capacitación especializada en buenas 
prácticas de refrigeración, recuperación y reciclaje de HCFC y manejo seguro de refrigerantes de 
hidrocarburos, lo que fortaleció la capacidad nacional para la adopción segura de tecnologías con bajo 
potencial de calentamiento atmosférico. Si bien se registró el consumo de energía de referencia antes de la 
conversión, no se pudieron recopilar datos de energía posteriores a la instalación debido a dificultades con 
la instalación del medidor de energía. Dos unidades defectuosas fueron reemplazadas con las de reserva y 
todos los sistemas funcionan con normalidad. 

22. En total, 104 técnicos recibieron capacitación en buenas prácticas de refrigeración y manejo seguro 
de hidrocarburos, 16 de los cuales recibieron capacitación especializada directamente relacionada con el 
proyecto. Los resultados se difundirán mediante actividades de sensibilización dirigidas al sector de servicio 
y mantenimiento, organismos gubernamentales y partes interesadas privadas, y servirán de base para la 
planificación futura de la eliminación de HFC, en consonancia con la política energética nacional. El 
proyecto también subrayó la necesidad de contar con sistemas sólidos de recopilación y seguimiento de 
datos para respaldar la evaluación de la eficiencia energética y guiar la reproducción a nivel nacional de 
tecnologías con bajo potencial de calentamiento atmosférico. 

Aplicación de políticas de género 

23. San Vicente y las Granadinas mantuvo su compromiso con la aplicación de la política de 
incorporación de la perspectiva de género del Fondo Multilateral, promoviendo la participación de las 
mujeres en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado. La 
Dependencia Nacional del Ozono fortaleció la capacidad institucional para las mujeres en el Departamento 
de Desarrollo Sostenible (DDS) y fomentó su participación en la planificación, la creación de capacidades 
y la divulgación. En 2023, una técnica de refrigeración y aire acondicionado asistió al taller regional del 
PNUMA sobre mujeres en el sector de la refrigeración y el aire acondicionado celebrado en Trinidad y 
Tobago, y tres mujeres, incluida una formadora, participaron en la capacitación nacional para técnicos. El 
liderazgo femenino mantuvo su solidez, con mujeres al frente de la Dependencia Nacional del Ozono y el 
DSD, y en el cargo de Secretaria Permanente del Ministerio. La Dependencia Nacional del Ozono recopiló 
datos desglosados de todas las actividades del proyecto y destacó las contribuciones de las mujeres mediante 
comunicaciones inclusivas. La Dependencia planea proporcionar herramientas y equipos a las participantes, 
poner en marcha un programa de becas para incentivar los estudios de refrigeración y aire acondicionado y 
promover la participación de formadoras en futuras actividades del PGEH. Si bien la selección de 

 
8 Aprobado en la 86ª reunión (decisión 86/53). 
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participantes para la capacitación aduanera está a cargo del Departamento de Aduanas, la Dependencia 
Nacional del Ozono continúa fomentando la participación de las mujeres mediante invitaciones oficiales. 

Finalización del plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

24. El PNUMA ha confirmado que el PGEH para San Vicente y las Granadinas, incluido el 
componente de eficiencia energética, se completará el 31 de diciembre de 2026, según lo establecido en la 
sección 14 del Acuerdo. 

Sostenibilidad de la eliminación de los HCFC y evaluación de riesgos 

25. La sostenibilidad a largo plazo de las actividades de eliminación de los HCFC en San Vicente y las 
Granadinas está asegurada por la Dirección de Desarrollo Sostenible (DDS) del Ministerio de Turismo, 
Aviación Civil, Desarrollo Sostenible y Cultura. El PGEH está integrado en el programa de trabajo de la 
DDS, aprobado por el Gabinete, y cuenta con el apoyo de recursos y legislación nacionales. La Dependencia 
Nacional del Ozono colabora con la asociación de refrigeración y aire acondicionado y la Universidad 
Pública de San Vicente y las Granadinas para fortalecer las capacidades de las partes interesadas e 
institucionalizar la certificación de técnicos, y con el Departamento de Aduanas para integrar el contenido 
del Protocolo de Montreal en la capacitación. El Reglamento de Control del Protocolo de Montreal revisado, 
cuya finalización está prevista para principios de 2026, formalizará la prohibición de los HCFC y los 
equipos relacionados, y exigirá la certificación para todos los técnicos en ejercicio. 

26. Para mitigar riesgos como cambios en las prioridades nacionales o cambios gubernamentales que 
podrían retrasar la aplicación, el PNUMA mantendrá una comunicación estrecha con la Dependencia 
Nacional del Ozono, supervisará periódicamente los progresos y ejecutará un plan de trabajo conjunto con 
reuniones de coordinación para brindar orientación y apoyo oportunos, mientras que se podrá emitir 
correspondencia formal a los puntos focales ministeriales cuando sea necesario para afrontar los retrasos y 
mantener el impulso del proyecto. 

Conclusión 

27. San Vicente y las Granadinas ha mantenido un consumo cero de HCFC desde 2023 hasta 2024. 
Durante el período que abarca este informe se lograron avances significativos, entre ellos el fortalecimiento 
continuo del sistema de concesión de licencias y cupos, la adopción de los códigos actualizados del sistema 
armonizado para 2022 y la finalización para su aprobación por el Gabinete del Reglamento de Control del 
Protocolo de Montreal revisado, que introducirá una prohibición legal de los HCFC y los equipos que los 
utilizan y hará obligatoria la certificación de los técnicos. En espera de la aprobación formal del reglamento 
revisado, la Dependencia Nacional del Ozono ha impuesto una prohibición administrativa de la importación 
de HCFC y los equipos que contienen HCFC. La tasa de desembolso del tercer tramo se sitúa en el 31 por 
ciento. También se han realizado avances en los trabajos preparatorios para las actividades adicionales de 
eficiencia energética previstas en la decisión 89/6. El país tiene previsto presentar el plan de ejecución de 
Kigali para los HFC en la 98ª reunión.9 La Secretaría recomienda la aprobación del proyecto, ya que el país 
mantiene su firme compromiso de continuar con la eliminación de los HCFC y de mejorar sus mecanismos 
de concesión de licencias y cupos. 

 
9 La 37ª Reunión de las Partes observó, entre otras cosas, que el consumo anual de 45.975 toneladas equivalentes de 
CO₂ de HFC notificado por San Vicente y las Granadinas para 2024 superaba el consumo máximo admisible de la 
parte, que era de 25.280 toneladas equivalentes de CO₂ para ese año, y que, por consiguiente, la parte incumplía las 
medidas de control del consumo de HFC establecidas en el Protocolo de Montreal.  
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RECOMENDACIÓN 

28. La Secretaría del Fondo recomienda al Comité Ejecutivo que: 

a) Tome nota: 

i) Del informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del tercer 
tramo del plan de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) para San Vicente 
y las Granadinas;  

ii) Del informe sobre la finalización de las actividades de demostración para usuarios 
finales sobre la sustitución de unidades de aire acondicionado tipo split que 
utilizaban HCFC-22 por sistemas inversores que empleaban R-290 en el sector del 
aire acondicionado comercial;  

b) Solicite: 

i) Que el Gobierno de San Vicente y las Granadinas y el PNUMA proporcionen una 
actualización sobre el estado del Reglamento de Control del Protocolo de Montreal 
revisado, como parte de la solicitud de que el plan de ejecución de Kigali para los 
HFC se presente en la 98ª reunión; y 

ii) Que el Gobierno de San Vicente y las Granadinas, el PNUMA y la ONUDI 
presenten un informe final sobre la marcha de las actividades de ejecución del 
programa de trabajo asociado al último tramo y el informe de finalización del 
proyecto en la primera reunión del Comité Ejecutivo en 2027. 

29. La Secretaría del Fondo recomienda además la aprobación general del cuarto y último tramo del 
PGEH para San Vicente y las Granadinas y el plan de ejecución correspondiente del tramo de 2026, con el 
nivel de financiación que se muestra en el cuadro siguiente. 

 Título del proyecto Financiación del 
proyecto (USD) 

Gastos de 
apoyo (USD) 

Organismo de 
ejecución 

a) Plan de gestión de la eliminación de los HCFC 
(cuarto tramo) 46.991 6.109 PNUMA 
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