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 المتعددة السنوات  المشاريع –ورقة تقييم المشروع 

 إثيوبيا 

 تدابير الرقابة  الاجتماع الذي صدرت فيه الموافقة  الوكالة  عنوان المشروع 

خطة إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية( 

اليونيب )الوكالة الرئيسية(،  

 اليونيدو 
 الثامن والثمانون 

في المائة بحلول عام   100الإزالة بنسبة 

2030 
 

طن من قدرات استنفاد   1.71 2025السنة:   )المرفق جيم، المجموعة الأولى(  7بيانات المادة 

 الأوزون 
 

 2025 السنة:  البيانات القطاعية للبرنامج القطري )أطنان قدرات استنفاد الأوزون(

 مكافحة الحرائق  الرغاوى  الأيروسول  المادة 
 التبريد 

 مجموع استهلاك القطاع المذيبات 
 الخدمة  التصنيع 

HCFC-22     1.71  1.71 
 

 بيانات الاستهلاك )أطنان قدرات استنفاد الأوزون(

 5.50 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  5.50 : 2010–2009خط الأساس 

 الاستهلاك المؤهل للتمويل 

 0.00 المتبقي:  5.50 الموافق عليه بالفعل:

 

 المجموع  2028 2027 2026 خطة الأعمال المعتمدة

 اليونيب 

إزالة المواد المستنفدة للأوزون )طن من  

 قدرات استنفاد الأوزون( 

0.51 0.00 0.00 0.51 

 110,740 0 0 110,740 ( بالدولار الأمريكيالتمويل ) 

 اليونيدو 

إزالة المواد المستنفدة للأوزون )طن من  

 قدرات استنفاد الأوزون( 

0.19 0.00 0.00 0.19 

 40,330 0 0 40,330 ( بالدولار الأمريكيالتمويل ) 
 

- 2022 2021 بيانات المشروع 

2023 

2024 2025 2026 2027 -

2029 

 المجموع  2030

الاستهلاك )طن من 

قدرات استنفاد 

 الأوزون( 

 لا ينطبق  0.00 1.79 1.79 1.79 3.58 3.58 3.58 حدود بروتوكول مونتريال 

الحد الأقصى للاستهلاك المسموح  

 به 

 لا ينطبق  0.00 1.79 1.79 1.79 3.58 3.58 3.58

المبالغ الموافق  

عليها من حيث  

بالدولار  المبدأ )

 ( الأمريكي 

 اليونيب 
 498,000 63,000 0 98,000 200,000  0 137,000 تكاليف المشروع 

 64,740 8,190 0 12,740 26,000  0 17,810 تكاليف الدعم 

 اليونيدو 
 187,000 0 0 37,000 90,000  0 60,000 تكاليف المشروع 

 16,830 0 0 3,330 8,100  0 5,400 تكاليف الدعم 

الأموال التي وافقت عليها  

بالدولار  اللجنة التنفيذية )

 ( الأمريكي 

 487,000 0 0 0 290,000  0 197,000 تكاليف المشروع 

 57,310 0 0 0 34,100 0 0 23,210 تكاليف الدعم 

مجموع الأموال الموصى 

بالموافقة عليها في هذا  

 ( بالدولار الأمريكي الاجتماع )

 135,000 0 0 135,000 0 0 0 0 تكاليف المشروع 

 16,070 0 0 16,070 0 0 0 0 تكاليف الدعم 

 

 الموافقة الشمولية  توصية الأمانة:
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 وصف المشروع

من   .1 الثالثة  للشريحة  تمويل  طلب  الرئيسية،  المنفذة  الوكالة  بصفته  اليونيب،  قدمّ  إثيوبيا،  حكومة  عن  بالنيابة 

دولاراً أمريكياً،  151,070الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرها   المرحلة

دولار   37,000دولاراً أمريكياً، لليونيب، و 12,740يف دعم الوكالة البالغة  دولار أمريكي، زائد تكال 98,000تتألف من  

ويتضمن الطلب تقريراً مرحلياً عن تنفيذ  2دولاراً أمريكياً، لليونيدو. 3,330أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  

 . 2030إلى   2027الشريحة الثانية وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 

 تقرير بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

استهلاك   .2 عن  إثيوبيا  حكومة  المواد   1.71أبلغت  من  الأوزون  استنفاد  قدرات  من  طن 

في المائة عن خط الأساس للامتثال الخاص بالمواد  69، وهو ما يقل بنسبة  2025الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام  

– 2021وفلوروكربونية في الفترة  استهلاك المواد الهيدروكلور 1 الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد. ويرد في الجدول

2025 . 

 (7 في إثيوبيا )بيانات المادة 2025– 2021استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة  .1 الجدول
HCFC-22 2021 2022 2023 2024 * 2025 خط الأساس 

 100.00 31.03 60.00 61.20 57.62 61.20 الأطنان المترية 

 5.50 1.71 3.30 3.37 3.17 3.37 أطنان قدرات استنفاد الأوزون 

طن من قدرات استنفاد الأوزون(، المبلغ عنه إلى الاجتماع السادس والتسعين والذي أكده    1.02طناً مترياً ) 18.46البالغ   2024* لم يعكس استهلاك عام  

 أدناه(.  11 الاستهلاك الكامل لذلك العام )انظر الفقرة 2024،3إلى   2020تقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 

3. HCFC-22    معدات لخدمة  ويسُتخدم  إثيوبيا،  في  المستهلكة  الوحيدة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المادة  هو 

التبريد وتكييف الهواء، ولا سيما في تكييف الهواء السكني والتجاري، والتبريد التجاري، وغرف التبريد، ومرافق سلسلة  

في المائة إلى  48، ثم انخفض بنسبة 2024و  2021عامي    طناً مترياً بين 60التبريد. وظل الاستهلاك مستقراً عند نحو 

تخفيض  2025ويعكس انخفاض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام   .2025طناً مترياً في عام   31.03

في المائة بموجب  67.5حصة استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تماشياً مع خطوة التخفيض المطلوبة بنسبة  

المواد   إزالة  إدارة  خطة  إطار  في  التبريد  خدمة  قطاع  في  الأنشطة  وتنفيذ  مونتريال،  بروتوكول 

 من الخدمة، وإدخال البدائل.  HCFC-22الهيدروكلوروفلوروكربونية، والإخراج التدريجي للمعدات القائمة على 

 تقرير تنفيذ البرنامج القطري 

تتسق بيانات استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي قدمتها حكومة إثيوبيا في تقرير تنفيذ برنامجها   .4

 من بروتوكول مونتريال.  7 مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 2025القطري لعام 

 الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة

 الإطار القانوني 

بشأن الرقابة على المواد المستنفدة لطبقة   716/2011 الصك التشريعي الرئيسي في إثيوبيا هو الإعلان رقم .5

الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  لاستيراد  الحصص  وتحديد  التراخيص  لإصدار  نظاماً  ينشئ  الذي  الأوزون، 

الوطنية،  الأوزون  البيئة من خلال وحدة  هيئة حماية  تديره  التجارة   وتصديرها،  الجمارك ووزارة  لجنة  مع  بالتنسيق 

وتحديد   التراخيص  إصدار  نظامَ  ويدعم  المسجلون.  المستوردون  إلا  الحصص  على  يحصل  ولا  الإقليمي.  والتكامل 

الحصص الآن نظام إلكتروني لإصدار التراخيص والإذن بالاستيراد والتسجيل، تستعرض وحدة الأوزون الوطنية من 

 
 الموجهة من هيئة حماية البيئة في إثيوبيا إلى الأمانة.  2026أيلول/سبتمبر  3وفقاً للرسالة المؤرخة  2
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/35 
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خلاله طلبات تصاريح الاستيراد وتصادق عليها قبل إصدار التراخيص. ويتعين على المستوردين المسجلين أيضاً تقديم 

 بيانات سنوية عن الكميات المأذون بها والمستوردة والمبيعة أو المحتفظ بها في المخزون.

 قطاع خدمة التبريد

 نفُذت الأنشطة التالية في إطار الشريحة الثانية: .6

عُقدت أربع حلقات عمل للتدريب والتوعية لـ    السياسات واللوائح المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون: (أ)

امرأة(؛ ودرُب   42من موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من أصحاب المصلحة ) 120

امرأة( على إنفاذ السياسات   34من موظفي المعايير ومفتشي البيئة وغيرهم من أصحاب المصلحة ) 95

شحنة من معدات التبريد وتكييف  45عة للرقابة؛ وفتُشت  والمعايير المتعلقة بالمواد والمعدات الخاض 

الهواء وغازات التبريد المستوردة. ولم يكُتشف أي اتجار غير مشروع أو غازات تبريد مغشوشة في 

 ؛ 2026–2025خلال الفترة  14نقاط المراقبة الحدودية الـ 

عُقد حوار حدودي واحد بشأن منع الاتجار غير المشروع في المواد    تدريب موظفي الجمارك والإنفاذ: (ب)

مدرباً وطنياً )سبع   18امرأة(؛ ودرُب    13مشاركاً )  38الخاضعة للرقابة وغازات التبريد المغشوشة لـ  

لـ  للأوزون  المستنفدة  بالمواد  المتعلقة  واللوائح  المعايير  بشأن  عمل  حلقات  أربع  وعُقدت  نساء(؛ 

امرأة(. وبالإضافة   46ي الجمارك وحماية المستهلك وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون )من موظف  128

للمراقبة   نقاط  ست  في  ونشُرت  الجمارك  إلى  التبريد  غازات  لتحديد  أجهزة  ستة  سُلمت  ذلك،  إلى 

 و الحدودية؛

فنياً من فنيي التبريد وتكييف الهواء   320درُب    :وإصدار شهاداتهمتدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء   (ج)

المهني    80) التدريب  بالتعاون مع مؤسسات  للخدمة،  الجيدة  الممارسات  امرأة( واعتمُدوا في مجال 

الآمنة   والمناولة  التسرب،  ومنع  التبريد،  غازات  استرداد  التدريب  وشمل  الصناعة.  في  والشركاء 

لل الآمن  والاستخدام  التبريد،  القابلة  لغازات  والبدائل  المنخفضة  العالمي  الاحترار  إمكانية  ذات  بدائل 

 للاشتعال. 

 الأنشطة الرامية إلى الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد

امرأة( من وحدة الأوزون الوطنية وهيئات الطاقة   24من أصحاب المصلحة ) 56أنُشئت آلية تنسيق وطنية تضم   .7

والمعايير والجمارك وقطاع التبريد وتكييف الهواء ومؤسسات التدريب، لتنسيق تطبيق معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة 

للطاقة وذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة. وشمل التدريب والانتقال إلى معدات التبريد وتكييف الهواء الموفرة  

امرأة(؛ وتركيب المعدات الموفرة   13من موظفي الجمارك ) 45إنفاذ معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة على الحدود لـ  

)خمس نساء(؛ والامتثال   من فنيي التبريد وتكييف الهواء 40للطاقة وذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة وخدمتها لـ  

من خبراء رصد الامتثال )تسع نساء(. وتناولت زيارة دراسية  30لمعايير الحد الأدنى لأداء الطاقة ومراقبة الأسواق لـ  

من أصحاب المصلحة )ثماني نساء( الوسم وتسجيل الأجهزة ومراقبة الأسواق، وستسترشد بها استراتيجية  20إلى كينيا لـ  

لافتة، وحلقتي عمل وإحاطات    20فاءة استخدام الطاقة والوسم. وشملت أنشطة التوعية فيديو واحداً، و تنفيذ لمعايير ك 

امرأة(، وست عروض مجتمعية   145مشاركاً )  350ممثلاً لوسائط الإعلام(، وجولة وطنية لـ    12مشاركاً و   72إعلامية )

 امرأة(. 315مشاركاً ) 720بشأن قراءة ملصقات الطاقة لـ 

 تنفيذ المشروع ورصده 

امرأة( من وحدة الأوزون الوطنية وهيئات    20من أصحاب المصلحة ) 52عُقدت أربعة اجتماعات رصد مع   .8

دولار أمريكي الموافق   10,000الطاقة ومؤسسات التدريب المهني وقطاع التبريد وتكييف الهواء. وصُرف بالكامل مبلغ  

التراخيص والحصص والواردات والتحقق من   عليه لرصد المشروع في إطار الشريحة الثانية على استعراض بيانات

دولار أمريكي(، والتحقق من    2,000دولار أمريكي(، ومتابعة الضوابط على الواردات )   2,000بيانات الاستهلاك )
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( التدريب  )   2,000نتائج  النفقات  واستعراض  أمريكي(،  )  2,000دولار  والإبلاغ  أمريكي(،  دولار   2,000دولار 

 أمريكي(. 

 مستوى صرف الأموال 

أيلول/سبتمبر   .9 صُرف  2026حتى  قد  كان   ،356,700  ( أمريكي  لليونيب    297,000دولار  أمريكي  دولار 

دولار أمريكي الموافق عليها حتى الآن، على النحو المبين في  487,000دولار أمريكي لليونيدو( من أصل    59,700و

 .2028و  2027دولار أمريكي في عامي   130,300وسيصُرف الرصيد البالغ   .2 الجدول

)دولار  .2 الجدول لإثيوبيا  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  للمرحلة  المالي  التقرير 

 أمريكي(

 معدل الصرف )%(  المجموع  اليونيدو  اليونيب  الشريحة

 الأولى 
 197,000 60,000 137,000 الموافق عليه 

99.8 
 196,700 59,700 137,000 المصروف 

 الثانية 
 290,000 90,000 200,000 الموافق عليه 

55.2 
 160,000 0 160,000 المصروف 

 المجموع 

 487,000 150,000 337,000 الموافق عليه 

 356,700 59,700 297,000 المصروف 73.2

 130,300 90,300 40,000 الرصيد

 الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة

 : 2030وكانون الأول/ديسمبر  2027ستنُفذ الأنشطة التالية في الفترة بين كانون الثاني/يناير   .10

على الأقل   100أربع حلقات عمل تدريبية لـ    السياسات واللوائح المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون: (أ)

من موظفي الجمارك والتفتيش البيئي والإنفاذ بشأن تطبيق اللوائح والمعايير، وتوعية عامة الجمهور؛  

لـ   القدرات  لبناء  عمل  حلقات  أصحاب   70وأربع  من  وغيرهم  البيئة  ومفتشي  المعايير  موظفي  من 

لتبريد وتكييف الهواء وغازات التبريد المستوردة في نقاط المصلحة؛ وعمليات تفتيش منتظمة لمعدات ا

الدخول؛ وإرساء المطابقة المنهجية بين تصاريح الاستيراد والبيانات الجمركية وتصديق الجمارك على  

عام   أوائل  في  المتوقع  المخصصة،  الحصص  مقابل  الفعلية  )  2027الواردات    20,000)اليونيب( 

 دولار أمريكي(؛

على الأقل من ممثلي هيئات الجمارك والبيئة   30حوار واحد عبر الحدود مع    تعزيز الجمارك والإنفاذ: (ب)

مدربا؛ً وأربع حلقات عمل   15ومراقبة الحدود وإنفاذ القانون من إثيوبيا والبلدان المجاورة؛ وتدريب  

تحديد  100لـ   بشأن  الإنفاذ  موظفي  من  وغيرهم  المستهلك  حماية  وموظفي  الجمارك  موظفي  من 

 دولار أمريكي(؛  28,000د الخاضعة للرقابة والرقابة عليها )اليونيب( ) واردات الموا

فنياً من فنيي التبريد وتكييف الهواء   225تدريب    بناء قدرات فنيي التبريد وتكييف الهواء واعتمادهم: (ج)

واعتمادهم في مجال الممارسات الجيدة للخدمة، بما في ذلك استرداد غازات التبريد وإعادة تدويرها،  

وكشف التسرب، ومناولة غازات التبريد ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة، وتقييم توفر وحدات 

 دولار أمريكي(؛  30,000التدريب المهني )اليونيب( )التدريب وحالتها في مراكز 

توزيع الأدوات المشتراة في إطار   توفير المعدات لمراكز التدريب المهني واستصلاح غازات التبريد: (د)

الشريحة الأولى على خمسة مراكز للتدريب المهني بمجرد تأكيد جاهزية مواقعها )الربع الأول من  

التبريد  2027عام   لغازات  أدوات  ذلك  في  بما  الخدمة،  أدوات  من  مجموعات  أربع  وشراء  (؛ 
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وتوزيعها على أربعة مراكز للتدريب المهني؛ وإنشاء مركزين لاستصلاح غازات   4الهيدروكربونية،

(، يسُتكمل قبل  2027التبريد في أديس أبابا، بما في ذلك وضع نموذج أعمال )الربع الأول من عام  

دولار أمريكي، زائد   37,000شراء وحدات استصلاح متعددة غازات التبريد وتركيبها )اليونيدو( ) 

 لار أمريكي من الشرائح السابقة(؛دو 90,300

(: استكمال التدريب على إنفاذ  6/ 89 الأنشطة الرامية إلى الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة )المقرر (ه)

معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة والامتثال لها والتكنولوجيات الموفرة للطاقة وذات إمكانية الاحترار 

من خبراء    20من فنيي التبريد وتكييف الهواء و  30من موظفي الجمارك و 40العالمي المنخفضة لـ  

الا من  للتحقق  التفتيش  وعمليات  الامتثال؛  ومراقبة رصد  الطاقة  لأداء  الأدنى  الحد  لمعايير  متثال 

الصيغة   ووضع  الأسواق؛  ومراقبة  الامتثال  عن  وتقرير  للتتبع  بيانات  قاعدة  ذلك  في  بما  الأسواق، 

؛ وأنشطة  2027النهائية لاستراتيجية تنفيذ معايير كفاءة استخدام الطاقة والوسم بحلول منتصف عام  

مزود فيديو  ذلك  في  بما  )  التوعية،  )اليونيب(  بيانية  الشريحة   40,000برسوم  من  أمريكي  دولار 

 و السابقة(؛

المشروع: (و) )  رصد  المصلحة    10,000زيارات رصد  اجتماعات لأصحاب  وأربعة  أمريكي(  دولار 

 دولار أمريكي( )اليونيب(.  10,000)

 تعليقات الأمانة وتوصيتها 

 التعليقات 

 2024تقرير بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق من بيانات استهلاك عام 

طن    1.02طناً مترياً )  18.46البالغ    HCFC-22من   2024أبُلغ الاجتماع السادس والتسعون باستهلاك عام   .11

للفترة   الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  استهلاك  من  التحقق  تقرير  وأكده  الأوزون(،  استنفاد  قدرات  – 2020من 

عن   5. 2024 الرقم  هذا  ) 60.00ويختلف  مترياً  لعام   3.30طناً  عنها  المبلغ  الأوزون(  استنفاد  قدرات  من  طن 

وفي بيانات البرنامج القطري. وأوضح اليونيب أن تقرير التحقق المقدم إلى الاجتماع السادس  7 بموجب المادة 2024

وقد جرى التحقق لعام  .2024قديمه ليشمل عام  ، ثم نقُح وأعيد ت2023– 2021والتسعين كان يغطي في الأصل الفترة  

خلال فترة عدم استقرار في البلد، مما حدّ من إمكانية الوصول إلى أصحاب المصلحة ووثائق الاستيراد. ولذلك  2024

المعنيون عن  المستوردون  كشف  ثم  الفعلي.  الاستهلاك  عنه  المبلغ  الرقم  يعكس  ولم  مكتمل،  غير  البيانات  جمع  كان 

الوطنية   معلومات السجلات  المعلومات مع  هذه  وقد طوبقت  والتوعية.  التواصل  بعد مزيد من  الواردات  إضافية عن 

الفعلي من   ) 60.00بلغ   2024في عام    HCFC-22الرسمية، وتأكد أن الاستهلاك  مترياً  طن من قدرات   3.30طناً 

والبرنامج القطري. وأقرت الحكومة بأن تقرير التحقق الأصلي لم يشمل  7 استنفاد الأوزون(، بما يتسق مع بيانات المادة

 تهلاك الرسمية للبلد. بيانات الواردات كاملة. وسلمّت أيضاً بأهمية ضمان الاتساق التام بين نتائج التحقق وسجلات الاس

، فإن نظام الخدمات الإلكترونية يعمل بكامل  2024إلى   2020وفيما يتعلق بتوصيات تقرير التحقق للفترة من   .12

إصدار  قبل  عليها  والمصادقة  الاستيراد  تصاريح  طلبات  لاستعراض  الوطنية  الأوزون  وحدة  وتستخدمه  طاقته، 

ة؛ ونشُرت ستة أجهزة لتحديد غازات التبريد في  التراخيص؛ ويتعين على جميع المستوردين المسجلين تقديم بيانات سنوي

ست نقاط للمراقبة الحدودية؛ وعُقدت دورتان لبناء قدرات مفتشي البيئة وموظفي الجمارك. غير أن المطابقة المنهجية 

بين تصاريح الاستيراد والبيانات الجمركية وتصديق الجمارك على الواردات الفعلية مقابل الحصص المخصصة، وهي 

، لن ترُسى إلا بحلول الربع الأول 2024ابير التي من شأنها أن تتيح اكتشاف أوجه التفاوت مثل تلك التي حُددت لعام  التد

اللوائح 2027من عام   التراخيص إلا في  الوطنية في إصدار  الرسمي على دور وحدة الأوزون  الطابع  ، ولن يضُفى 

 
 آلات استرداد، ومقاييس متشعبة، وأجهزة لكشف التسرب، ومضخات تفريغ، ومعدات للسلامة  4
5 UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/35 
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لعام   7 المنقحة. ونظراً لأوجه التفاوت التي حُددت بين تقرير التحقق المقدم سابقاً والبيانات المبلغ عنها بموجب المادة

 . 2024تقرير تحقق منقحاً لعام  2027، توصي الأمانة بأن يقدم اليونيب إلى الاجتماع الثاني لعام 2024

 الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة

 الإطار القانوني 

لعام   .13 الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إثيوبيا حصة استيراد  طن من  1.71بمقدار   2026أصدرت حكومة 

قدرات استنفاد الأوزون، وهي أقل من هدف الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. ويعتزم البلد الإبقاء على حصة عام  

 عند المستوى نفسه. 2027

المقرر .14 بموجب  المطلوبة  باللوائح  يتعلق  و) 2)ب()48/ 88 فيما  عند  3(  التزمت،  قد  إثيوبيا  حكومة  كانت   ،)

الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بحظر واردات المعدات القائمة  الموافقة على المرحلة

المواد  من  المتعمدة  الانبعاثات  على  للرقابة  تنظيمية  تدابير  ووضع  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  على 

بحلول  ال الخدمة  من  والإخراج  والخدمة  التركيب  أثناء  الثاني/يناير   1هيدروكلوروفلوروكربونية  وعند  .2024كانون 

، 2025تقديم الشريحة الثانية، أفُيد بأن مشروع اللوائح في مرحلة وضع الصيغة النهائية ومن المتوقع اعتماده بحلول عام  

القائمة المعدات  على  الحظر  نفاذ  يبدأ  أن  الثاني/يناير   على  كانون  بحلول  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  على 

وعندما استفسرت الأمانة عن الحالة الراهنة للوائح وعن عدم الإبلاغ عنها لاحقاً، أوضح اليونيب أنها لا تزال  .2026

بحلول حزيران/يونيه   اعتمادها  الآن  المتوقع  وأن من  الاستعراض،  ا .2027قيد  اللوائح  حظر وستشمل  أيضاً  لمنقحة 

من عام   اعتباراً  البكر  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  الطابع 1)ب()88/48 )المقرر  2030واردات  (( وستضفي 

الرسمي على دور وحدة الأوزون الوطنية في إصدار تراخيص الاستيراد. وإذ تلاحظ الأمانة التأخير في الوفاء بهذه 

 الالتزامات، توصي بأن يبلغ اليونيب الاجتماع الحادي بعد المائة باعتماد اللوائح المنقحة. 

 قطاع خدمة التبريد

المتعلقة  .15 والمعايير  الهواء  وتكييف  التبريد  فنيي  الإلزامي لاعتماد  النظام  حالة  الأمانة عن  استفسار  على  رداً 

طوعي يجري تحديثه   إصدار شهاداتبالتبريد وتكييف الهواء، أوضح اليونيب أن التدريب الجاري للفنيين يستند إلى نظام  

وسيصبح إلزامياً، وأن المعايير الوطنية للتبريد وتكييف الهواء التي وُضعت في إطار الشريحة الأولى لا تزال أيضاً 

 .2027بانتظار التطبيق، ومن المتوقع اعتماد كليهما بحلول نهاية عام 

وفيما يتعلق بالتأخير في توزيع المعدات المشتراة في إطار الشريحة الأولى، أوضح اليونيدو أنه بسبب التأخير   .16

في تأكيد جاهزية مراكز التدريب المهني الخمسة المعينّة، ظلت الأدوات المشتراة في إطار الشريحة الأولى مخزنة لدى 

المتوقع توزيعها بحلو الوطنية، ومن  الربع الأول من عام  وحدة الأوزون  بدء شراء معدات   .2027ل  التأخير في  أما 

الشريحة الثانية فيعُزى إلى طول عملية وضع الصيغة النهائية لقائمة المعدات والاتفاق عليها بسبب تغييرات مؤسسية 

ضيان قدماً خلال داخل الوزارة ووحدة الأوزون الوطنية. وأكد اليونيدو أن توزيع الأدوات والشراء المعلق كليهما سيم 

 .2027عام 

ولاحظت الأمانة انعدام الصرف في إطار نشاط وضع نموذج الأعمال وإنشاء مركزين للاستصلاح المقرر في  .17

في  إليها  المشار  المؤسسية  التغييرات  إلى  يرجع  التأخير  أن  اليونيدو  أوضح  الاستفسار،  ولدى  الثانية.  الشريحة  إطار 

ل قبل الشروع في شراء وحدات الاستصلاح، عقب تقييم أعلاه. وأضاف اليونيدو أن نموذج الأعمال سيسُتكم  16 الفقرة

سيثبت الجدوى التقنية والصلاحية التشغيلية والمالية للمراكز المقترحة. وستسترشد بالنتائج عملية الاختيار النهائي للمواقع 

النش هذا  في  التأخير  لعدم حدوث مزيد من  المناسبة للاستصلاح. وضماناً  والقدرات  المعدات  اط، توصي ومواصفات 

 الأمانة بأن يقدم اليونيب، بالتعاون مع اليونيدو، تقريراً عن نموذج الأعمال إلى الاجتماع الحادي بعد المائة.
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 تنفيذ المشروع ورصده 

مما   2023، عقب شغور المنصب في عام  2024يشغل موظف الأوزون الوطني منصبه منذ كانون الثاني/يناير   .18

أدى إلى تأخير قرارات الشراء في الشريحة الأولى، بما في ذلك مواصفات المعدات. وأدت إعادة هيكلة هيئة حماية البيئة  

دال موظفيها، مما قلل مؤقتاً من قدرتها التشغيلية وأخّر  إلى إعادة تنظيم وحدة الأوزون الوطنية واستب 2025في عام  

،  2025وقدم اليونيب تدريباً تمهيدياً لموظف الأوزون الوطني والموظفين الجدد في نيسان/أبريل   6تقديم الشريحة الثالثة.

الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  وأصبحت وحدة الأوزون الوطنية الآن مكتملة الملاك وعاملة بالكامل. وتتقاسم المرحلة

التنفي خطة  من  الأولى  والمرحلة  تعديل  الهيدروكلوروفلوروكربونية  بموجب  الهيدروفلوروكربونية  بالمواد  المتعلقة  ذ 

إصدار كيغالي إطاراً مؤسسياً وآلية رصد وشركاء وطنيين، مع التخطيط المشترك لتدريب موظفي الجمارك والفنيين، و

 الفنيين، ودعم مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني.  شهادات

 الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة

فيما يتعلق بالتمييز بين أنشطة التدريب المتشابهة، أوضح اليونيب أن حلقات العمل لموظفي الإنفاذ في إطار   .19

عنصر السياسات واللوائح وفي إطار عنصر الجمارك والإنفاذ ستنُسق لتجنب الازدواجية، بحيث يركز الأول على تطبيق 

 تحديد واردات المواد الخاضعة للرقابة والرقابة عليها. اللوائح والمعايير والتوعية العامة، ويركز الثاني على

 تنفيذ السياسة الجنسانية 

تماشياً مع سياسة الصندوق المتعدد الأطراف، تجمع وحدة الأوزون الوطنية بيانات مصنفة حسب الجنس وتشجع   .20

مشاركة النساء في أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي إطار الشريحة الثانية، شكلت النساء 

المتعلقة 35 العمل  المشاركين في حلقات  المائة من  و  في  الذين   36بالسياسات والإنفاذ،  الإنفاذ  المائة من موظفي  في 

. وتشارك وحدة الأوزون الوطنية وأصدرت شهاداتهمفي المائة من فنيي التبريد وتكييف الهواء الذين درُبوا    25درُبوا، و

الخبراء   فريق  وضم  الهواء،  وتكييف  التبريد  قطاع  في  العمل  على  والفتيات  الشابات  لتشجيع  التوظيف  معارض  في 

الاستشاريين خبيرة استشارية واحدة. ولا يزال التعاقد مع أخصائي لوضع استراتيجية متسقة مع السياسة الوطنية لإثيوبيا 

، ومواد تدريبية مراعية 2027وستوضع الاستراتيجية وقاعدة بيانات للخبيرات في الربع الأول من عام  في مرحلة أولية؛  

ولم يعُيَّن بعد منسق للمشروع معني بإشراك النساء. وسيرصد  .2027للاعتبارات الجنسانية في الربع الثاني من عام  

في   20هدف اليونيدو حداً أدنى لمشاركة النساء نسبته  اليونيب مشاركة النساء بهدف زيادتها في تدريب الفنيين، وسيست

 المائة في التدريب لمراكز الاستصلاح، وسيراعي مشاركة النساء في اختيار المراكز. 

 استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقييم المخاطر 

المواد   .21 واردات  على  للرقابة  الحصص  وتحديد  التراخيص  لإصدار  عامل  نظام  إثيوبيا  لدى 

الهيدروكلوروفلوروكربونية، لا يحق بموجبه الحصول على تصاريح الحصص إلا للمستوردين المسجلين. ويدعم النظامَ 

اريح الاستيراد، والإبلاغ نظامٌ إلكتروني لإصدار التراخيص تستعرض وحدة الأوزون الوطنية من خلاله طلبات تص

السنوي الإلزامي من جانب المستوردين؛ ونشُرت ستة أجهزة لتحديد غازات التبريد في نقاط المراقبة الحدودية. ويدعم 

تدريبُ المدربين الوطنيين والفنيين من خلال مؤسسات التدريب المهني، في إطار برنامج الاعتماد القائم على الكفاءة، 

ا  بناء  المستوردين استمرارَ  توعية  ويجري  الهيدروكلوروفلوروكربونية.  المواد  إزالة  إدارة  خطة  إنجاز  بعد  لقدرات 

 والموزعين وتجار التجزئة بأشكال الحظر المقررة ريثما تعُتمد اللوائح المنقحة.

اعتماد   .22 في  التأخير  زيادة  في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  استدامة  الرئيسي على  الخطر  ويتمثل 

القانوني لاسترداد غازات  المعدات والضوابط على الانبعاثات والأساس  الحظر على استيراد  المنقحة، ومعها  اللوائح 

واعتماد معايير التبريد وتكييف   إلزام إصدار شهادات الفنيينالتبريد. وتشمل المخاطر الأخرى عدم الموافقة بعد على  

؛ والواردات غير المشروعة ومحدودية 2024الهواء؛ وموثوقية بيانات الواردات، كما يتضح من التفاوت في بيانات عام  
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السلامة ومعدات  القابلة للاشتعال في غياب معايير  التبريد  مناولة غازات  القدرة على  الإنفاذ؛ ومحدودية  القدرة على 

العالمي  الاحترار  إمكانية  ذات  التكنولوجيات  على  الإقبال  وبطء  الاستصلاح؛  مراكز  وصلاحية  العملي؛  التدريب 

ولية وارتفاع أسعار غازات التبريد. وسيجري التصدي لهذه المخاطر  المنخفضة والموفرة للطاقة بسبب ارتفاع تكاليفها الأ

من خلال الرقابة على الحصص، والمطابقة بين تصاريح الاستيراد والبيانات الجمركية اعتباراً من الربع الأول من عام 

، 2027ربع الأول من عام  ، وعمليات التفتيش الحدودية، والإنفاذ وتدريب الفنيين، والشراء المقرر اعتباراً من ال2027

واستكمال نموذج الأعمال قبل شراء وحدات الاستصلاح، والإبلاغ المطلوب في التوصية. ومن المتوقع أن تدعم آلية 

إلى جانب تدريب موظفي   الطاقة،  الحفاظ على كفاءة استخدام  إلى  الرامية  المنشأة في إطار الأنشطة  الوطنية  التنسيق 

ومراقبة الأسواق فيما يتعلق بمعايير الحد الأدنى لأداء الطاقة، واستراتيجية تنفيذ معايير كفاءة   الجمارك وخبراء الامتثال،

 ، استمرارَ الإقبال على المعدات الموفرة للطاقة.2027استخدام الطاقة والوسم المقرر إنجازها بحلول منتصف عام 

 الخلاصة 

المواد   .23 لاستيراد  وحصتها  التنفيذية،  اللجنة  مع  ولاتفاقها  مونتريال  لبروتوكول  ممتثلة  إثيوبيا 

طن من قدرات استنفاد الأوزون أقل من أهداف الرقابة بموجب  1.71البالغة   2026الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  

وقد قللت إعادة هيكلة وحدة الأوزون الوطنية    في المائة.  55.2بروتوكول مونتريال. ويبلغ معدل صرف الشريحة الثانية  

مؤقتاً من قدرتها التشغيلية؛ وأصبحت وحدة الأوزون الوطنية الآن مكتملة الملاك. وأنجز اليونيب أنشطة   2025في عام  

الشريحة الثانية الخاصة به، والنظام الإلكتروني لإصدار التراخيص عامل، وأنشطة كفاءة استخدام الطاقة تسير وفق 

الجدول الزمني. ويجري العمل على الأولويات المتبقية، إذ من المتوقع الآن اعتماد اللوائح المنقحة التي تتضمن الحظر 

، يليها  2027(( بحلول حزيران/يونيه  3( و)2)ب()88/84 على استيراد المعدات والضوابط على الانبعاثات )المقرر

ومعايير التبريد وتكييف الهواء وشراء اليونيدو لمعدات التدريب ومراكز الاستصلاح، مع  إلزام إصدار شهادات الفنيين

ولذلك تطلب توصية الموافقة معلومات إضافية وتقريراً مرحلياً عن هذه  .2024تقديم تقرير تحقق منقح لاستهلاك عام  

 . 2027المسائل المعلقة للاجتماع الثاني في عام 

 التوصية 

 توصي أمانة الصندوق بأن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي:  .24

المرحلة (أ) الثانية من  الشريحة  تنفيذ  المرحلي عن  بالتقرير  علماً  إزالة  الإحاطة  إدارة  الثانية من خطة 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإثيوبيا؛

أن تطلب إلى اليونيب، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية وبالتشاور مع اليونيدو وحكومة إثيوبيا، أن يقدم،  (ب)

 أسابيع قبل الاجتماع الحادي بعد المائة: 10في موعد أقصاه 

 ؛ 2024تقرير تحقق منقحاً بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام   (1)

في  (2) إليه  المشار  النحو  على  المنقحة،  اللوائح  اعتماد  حالة  عن  مرحلياً  تقريراً 

 و (؛ 3( و)2)ب()48/ 88 المقرر

تقريراً مرحلياً عن إنشاء مراكز الاستصلاح، مشفوعاً بنموذج الأعمال الذي يثبت الجدوى  (3)

 التقنية والصلاحية التشغيلية والمالية للمراكز المقترحة. 

الثانية من خطة إدارة إزالة  وتوصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة الثالثة من المرحلة .25

، بمستوى التمويل 2030– 2027المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإثيوبيا، وعلى خطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة  

 المبين في الجدول أدناه. 
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 عنوان المشروع  
تمويل المشروع  

 (بالدولار الأمريكي)

تكاليف الدعم 

 (بالدولار الأمريكي)
 الوكالة المنفذة 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة   )أ( 

 الثانية، الشريحة الثالثة( 
 اليونيب  12,740 98,000

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة   )ب( 

 الثانية، الشريحة الثالثة( 
 اليونيدو  3,330 37,000

 

     

 


	1. بالنيابة عن حكومة إثيوبيا، قدّم اليونيب، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، طلب تمويل للشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرها 151,070 دولاراً أمريكياً، تتألف من 98,000 دولار أمريكي، ز...
	2. أبلغت حكومة إثيوبيا عن استهلاك 1.71 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2025، وهو ما يقل بنسبة 69 في المائة عن خط الأساس للامتثال الخاص بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد. ويرد في الجدول 1 استهلاك المواد اله...
	* لم يعكس استهلاك عام 2024 البالغ 18.46 طناً مترياً (1.02 طن من قدرات استنفاد الأوزون)، المبلغ عنه إلى الاجتماع السادس والتسعين والذي أكده تقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 2020 إلى 2024،  الاستهلاك الكامل لذلك العام (ا...
	3. HCFC-22 هو المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية الوحيدة المستهلكة في إثيوبيا، ويُستخدم لخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء، ولا سيما في تكييف الهواء السكني والتجاري، والتبريد التجاري، وغرف التبريد، ومرافق سلسلة التبريد. وظل الاستهلاك مستقراً عند نحو 60 طن...
	4. تتسق بيانات استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي قدمتها حكومة إثيوبيا في تقرير تنفيذ برنامجها القطري لعام 2025 مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
	5. الصك التشريعي الرئيسي في إثيوبيا هو الإعلان رقم 716/2011 بشأن الرقابة على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، الذي ينشئ نظاماً لإصدار التراخيص وتحديد الحصص لاستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتصديرها، تديره هيئة حماية البيئة من خلال وحدة الأوزون ...
	6. نُفذت الأنشطة التالية في إطار الشريحة الثانية:
	(‌أ) السياسات واللوائح المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون: عُقدت أربع حلقات عمل للتدريب والتوعية لـ 120 من موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من أصحاب المصلحة (42 امرأة)؛ ودُرب 95 من موظفي المعايير ومفتشي البيئة وغيرهم من أصحاب المصلحة (34 امرأ...
	(‌ب) تدريب موظفي الجمارك والإنفاذ: عُقد حوار حدودي واحد بشأن منع الاتجار غير المشروع في المواد الخاضعة للرقابة وغازات التبريد المغشوشة لـ 38 مشاركاً (13 امرأة)؛ ودُرب 18 مدرباً وطنياً (سبع نساء)؛ وعُقدت أربع حلقات عمل بشأن المعايير واللوائح المتعلقة ب...
	(‌ج) تدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء وإصدار شهاداتهم: دُرب 320 فنياً من فنيي التبريد وتكييف الهواء (80 امرأة) واعتُمدوا في مجال الممارسات الجيدة للخدمة، بالتعاون مع مؤسسات التدريب المهني والشركاء في الصناعة. وشمل التدريب استرداد غازات التبريد، ومنع ا...

	7. أُنشئت آلية تنسيق وطنية تضم 56 من أصحاب المصلحة (24 امرأة) من وحدة الأوزون الوطنية وهيئات الطاقة والمعايير والجمارك وقطاع التبريد وتكييف الهواء ومؤسسات التدريب، لتنسيق تطبيق معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة والانتقال إلى معدات التبريد وتكييف الهواء ...
	8. عُقدت أربعة اجتماعات رصد مع 52 من أصحاب المصلحة (20 امرأة) من وحدة الأوزون الوطنية وهيئات الطاقة ومؤسسات التدريب المهني وقطاع التبريد وتكييف الهواء. وصُرف بالكامل مبلغ 10,000 دولار أمريكي الموافق عليه لرصد المشروع في إطار الشريحة الثانية على استعرا...
	9. حتى أيلول/سبتمبر 2026، كان قد صُرف 356,700 دولار أمريكي (297,000 دولار أمريكي لليونيب و59,700 دولار أمريكي لليونيدو) من أصل 487,000 دولار أمريكي الموافق عليها حتى الآن، على النحو المبين في الجدول 2. وسيُصرف الرصيد البالغ 130,300 دولار أمريكي في عام...
	10. ستُنفذ الأنشطة التالية في الفترة بين كانون الثاني/يناير 2027 وكانون الأول/ديسمبر 2030:
	(‌أ) السياسات واللوائح المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون: أربع حلقات عمل تدريبية لـ 100 على الأقل من موظفي الجمارك والتفتيش البيئي والإنفاذ بشأن تطبيق اللوائح والمعايير، وتوعية عامة الجمهور؛ وأربع حلقات عمل لبناء القدرات لـ 70 من موظفي المعايير ومفتش...
	(‌ب) تعزيز الجمارك والإنفاذ: حوار واحد عبر الحدود مع 30 على الأقل من ممثلي هيئات الجمارك والبيئة ومراقبة الحدود وإنفاذ القانون من إثيوبيا والبلدان المجاورة؛ وتدريب 15 مدرباً؛ وأربع حلقات عمل لـ 100 من موظفي الجمارك وموظفي حماية المستهلك وغيرهم من موظف...
	(‌ج) بناء قدرات فنيي التبريد وتكييف الهواء واعتمادهم: تدريب 225 فنياً من فنيي التبريد وتكييف الهواء واعتمادهم في مجال الممارسات الجيدة للخدمة، بما في ذلك استرداد غازات التبريد وإعادة تدويرها، وكشف التسرب، ومناولة غازات التبريد ذات إمكانية الاحترار الع...
	(‌د) توفير المعدات لمراكز التدريب المهني واستصلاح غازات التبريد: توزيع الأدوات المشتراة في إطار الشريحة الأولى على خمسة مراكز للتدريب المهني بمجرد تأكيد جاهزية مواقعها (الربع الأول من عام 2027)؛ وشراء أربع مجموعات من أدوات الخدمة، بما في ذلك أدوات لغا...
	(‌ه) الأنشطة الرامية إلى الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6): استكمال التدريب على إنفاذ معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة والامتثال لها والتكنولوجيات الموفرة للطاقة وذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة لـ 40 من موظفي الجمارك و30 من فنيي التب...
	(‌و) رصد المشروع: زيارات رصد (10,000 دولار أمريكي) وأربعة اجتماعات لأصحاب المصلحة (10,000 دولار أمريكي) (اليونيب).

	11. أُبلغ الاجتماع السادس والتسعون باستهلاك عام 2024 من HCFC-22 البالغ 18.46 طناً مترياً (1.02 طن من قدرات استنفاد الأوزون)، وأكده تقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2020–2024.  ويختلف هذا الرقم عن 60.00 طناً مترياً (3.30 ط...
	12. وفيما يتعلق بتوصيات تقرير التحقق للفترة من 2020 إلى 2024، فإن نظام الخدمات الإلكترونية يعمل بكامل طاقته، وتستخدمه وحدة الأوزون الوطنية لاستعراض طلبات تصاريح الاستيراد والمصادقة عليها قبل إصدار التراخيص؛ ويتعين على جميع المستوردين المسجلين تقديم بي...
	13. أصدرت حكومة إثيوبيا حصة استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2026 بمقدار 1.71 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهي أقل من هدف الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. ويعتزم البلد الإبقاء على حصة عام 2027 عند المستوى نفسه.
	14. فيما يتعلق باللوائح المطلوبة بموجب المقرر 88/48(ب)(2) و(3)، كانت حكومة إثيوبيا قد التزمت، عند الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بحظر واردات المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ووضع تدا...
	15. رداً على استفسار الأمانة عن حالة النظام الإلزامي لاعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء والمعايير المتعلقة بالتبريد وتكييف الهواء، أوضح اليونيب أن التدريب الجاري للفنيين يستند إلى نظام إصدار شهادات طوعي يجري تحديثه وسيصبح إلزامياً، وأن المعايير الوطني...
	16. وفيما يتعلق بالتأخير في توزيع المعدات المشتراة في إطار الشريحة الأولى، أوضح اليونيدو أنه بسبب التأخير في تأكيد جاهزية مراكز التدريب المهني الخمسة المعيّنة، ظلت الأدوات المشتراة في إطار الشريحة الأولى مخزنة لدى وحدة الأوزون الوطنية، ومن المتوقع توز...
	17. ولاحظت الأمانة انعدام الصرف في إطار نشاط وضع نموذج الأعمال وإنشاء مركزين للاستصلاح المقرر في إطار الشريحة الثانية. ولدى الاستفسار، أوضح اليونيدو أن التأخير يرجع إلى التغييرات المؤسسية المشار إليها في الفقرة 16 أعلاه. وأضاف اليونيدو أن نموذج الأعما...
	18. يشغل موظف الأوزون الوطني منصبه منذ كانون الثاني/يناير 2024، عقب شغور المنصب في عام 2023 مما أدى إلى تأخير قرارات الشراء في الشريحة الأولى، بما في ذلك مواصفات المعدات. وأدت إعادة هيكلة هيئة حماية البيئة في عام 2025 إلى إعادة تنظيم وحدة الأوزون الوط...
	19. فيما يتعلق بالتمييز بين أنشطة التدريب المتشابهة، أوضح اليونيب أن حلقات العمل لموظفي الإنفاذ في إطار عنصر السياسات واللوائح وفي إطار عنصر الجمارك والإنفاذ ستُنسق لتجنب الازدواجية، بحيث يركز الأول على تطبيق اللوائح والمعايير والتوعية العامة، ويركز ا...
	20. تماشياً مع سياسة الصندوق المتعدد الأطراف، تجمع وحدة الأوزون الوطنية بيانات مصنفة حسب الجنس وتشجع مشاركة النساء في أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي إطار الشريحة الثانية، شكلت النساء 35 في المائة من المشاركين في حلقات العمل...
	21. لدى إثيوبيا نظام عامل لإصدار التراخيص وتحديد الحصص للرقابة على واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، لا يحق بموجبه الحصول على تصاريح الحصص إلا للمستوردين المسجلين. ويدعم النظامَ نظامٌ إلكتروني لإصدار التراخيص تستعرض وحدة الأوزون الوطنية من خلاله...
	22. ويتمثل الخطر الرئيسي على استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في زيادة التأخير في اعتماد اللوائح المنقحة، ومعها الحظر على استيراد المعدات والضوابط على الانبعاثات والأساس القانوني لاسترداد غازات التبريد. وتشمل المخاطر الأخرى عدم الموافقة ب...
	23. إثيوبيا ممتثلة لبروتوكول مونتريال ولاتفاقها مع اللجنة التنفيذية، وحصتها لاستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2026 البالغة 1.71 طن من قدرات استنفاد الأوزون أقل من أهداف الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. ويبلغ معدل صرف الشريحة الثانية 55.2 ف...
	24. توصي أمانة الصندوق بأن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي:
	(‌أ) الإحاطة علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإثيوبيا؛
	(‌ب) أن تطلب إلى اليونيب، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية وبالتشاور مع اليونيدو وحكومة إثيوبيا، أن يقدم، في موعد أقصاه 10 أسابيع قبل الاجتماع الحادي بعد المائة:
	(1) تقرير تحقق منقحاً بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2024؛
	(2) تقريراً مرحلياً عن حالة اعتماد اللوائح المنقحة، على النحو المشار إليه في المقرر 88/48(ب)(2) و(3)؛ و
	(3) تقريراً مرحلياً عن إنشاء مراكز الاستصلاح، مشفوعاً بنموذج الأعمال الذي يثبت الجدوى التقنية والصلاحية التشغيلية والمالية للمراكز المقترحة.


	25. وتوصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإثيوبيا، وعلى خطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2027–2030، بمستوى التمويل المبين في الجدول أدناه.

