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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS – PROYECTOS PLURIANUALES 

Mongolia 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 
ORGANISMO REUNIÓN QUE APROBÓ MEDIDA DE CONTROL 

Plan de gestión de la 

eliminación de los HCFC 

(etapa II) 

PNUMA (principal), Japón 86a 
Eliminación del 100 % para 

2030 

 

DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (Anexo C, 

Grupo I) 
Año: 2025 0,30 toneladas PAO 

 

DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS (toneladas PAO) Año: 2025 

Sustancia Aerosoles Espumas 
Extinción de 

incendios 

Refrigeración 

Disolventes 
Consumo total del 

sector Fabricación Servicio y 

mantenimiento 

HCFC-22     0,30  0,30 

 

DATOS DE CONSUMO (toneladas PAO) 

Nivel básico 2009-2010: 1,40 
Punto de partida para las reducciones acumuladas 

sostenidas: 
1,40 

CONSUMO ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN 

Ya aprobado: 1,40 Restante: 0,00 

 

PLAN ADMINISTRATIVO REFRENDADO 2026 2027 2028 Total 

PNUMA 
Eliminación de SAO (toneladas PAO) 0,07 0,00 0,00 0,07 

Financiación (USD) 122.040 0 0 122.040 

Japón 
Eliminación de SAO (toneladas PAO) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Financiación (USD) 0 0 0 0 

 

DATOS DEL PROYECTO 
2020 2021– 

2022 

2023 2024 2025 2026 2027– 

2029 

2030 Total 

Consumo 

(toneladas 

PAO) 

Límites del Protocolo de 

Montreal 
0,91 0,91 0,91 0,91 0,46 0,46 0,46 0 n.a. 

Consumo máximo permitido 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0 n.a. 

Montos 

aprobados en 

principio 

(USD) 

PNUMA 
Costos del proyecto 116.000 0 192.000 0 0 108.000 0 54.000 470.000 

Gastos de apoyo 15.080 0 24.960 0 0 14.040 0 7.020 61.100 

Japón 
Costos del proyecto 110.000 0 60.000 0 0 0 0 0 170.000 

Gastos de apoyo 14.300 0 7.800 0 0 0 0 0 22.100 

Fondos aprobados por el 

Comité Ejecutivo (USD) 

Costos del proyecto 226.000 0 252.000 0 0 0 0 0 478.000 

Gastos de apoyo 29.380 0 32.760 0 0 0 0 0 62.140 

Total de fondos cuya 

aprobación se recomienda 

en esta reunión (USD) 

Costos del proyecto 0 0 0 0 0 108.000 0 0 108.000 

Gastos de apoyo 0 0 0 0 0 14.040 0 0 14.040 

 

Recomendación de la Secretaría: Aprobación general 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1. En nombre del Gobierno de Mongolia, el PNUMA, en su calidad de organismo principal encargado 

de la ejecución, ha presentado una solicitud de financiación para el tercer tramo de la etapa II del plan de 

gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH), por un monto de USD 108.000, más gastos de apoyo al 

organismo de USD 14.040, solo para el PNUMA2. La solicitud incluye un informe sobre la marcha de las 

actividades relativo a la ejecución del segundo tramo, así como el plan de ejecución del tramo para el período 

2027-2030. 

Informe sobre el consumo de HCFC 

2. El Gobierno de Mongolia notificó un consumo de 0,30 toneladas PAO de HCFC en 2025, cifra que 

representa una reducción del 78 por ciento con respecto al nivel básico de HCFC para el cumplimiento. En 

el cuadro 1 se indica el consumo de HCFC correspondiente al período 2021-2025. 

Cuadro 1. Consumo de HCFC en Mongolia en el período 2021-2025 (datos del artículo 7) 

HCFC-22 2021 2022 2023 2024 2025 
Nivel 

básico 

Toneladas métricas (tm) 3,29 0,90 1,29 7,00 5,44 23,73 

Toneladas PAO 0,18 0,05 0,07 0,39 0,30 1,4 

3. En Mongolia, todos los HCFC se utilizan en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración 

y aire acondicionado (RAC), principalmente para el mantenimiento de los equipos a base de HCFC 

existentes. Las variaciones interanuales en las importaciones de HCFC-22 reflejan el sistema de cuotas de 

HCFC y las condiciones de mercado. En 2022 y 2023, las pequeñas cuotas individuales y las restricciones 

comerciales hicieron que los envíos por separado resultaran económicamente inviables. A partir de 2024, 

los importadores comenzaron a agrupar sus cuotas y a consolidar los envíos a través de un único importador, 

lo que dio lugar a un aumento de las importaciones en 2024 y 2025, mientras que el consumo se mantuvo 

dentro de los objetivos de control aplicables del Acuerdo entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo. 

Informe de ejecución del programa de país 

4. Los datos sobre el consumo de HCFC facilitados por el Gobierno de Mongolia en su informe de 

ejecución del programa de país para 2025 están en concordancia con los datos comunicados en virtud del 

artículo 7 del Protocolo de Montreal. 

Informe sobre la marcha de las actividades del segundo tramo de la etapa II del plan de gestión de la 

eliminación de los HCFC 

Marco jurídico  

5. El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático gestiona los sistemas de licencias y cuotas 

para las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO), los HFC y los refrigerantes alternativos, lo que 

incluye el establecimiento de límites de cuota y la expedición de licencias para la importación, el uso y la 

venta de estas sustancias y de equipos de refrigeración y aire acondicionado. La prohibición de importar 

equipos a base de HCFC está siendo revisada por el Ministerio de Justicia y se espera que se presente a la 

Secretaría del Consejo de Ministros a finales de 2026. Mientras tanto, el Gobierno no ha autorizado la 

importación de equipos a base de HCFC desde el 1 de enero de 2022. El 10 de febrero de 2025 se puso en 

marcha un sistema de concesión de licencias electrónico para las sustancias controladas por el Protocolo de 

 
2 De conformidad con la carta del 1 de septiembre de 2026 dirigida al PNUMA por el Ministerio de Medio Ambiente 

y Cambio Climático de Mongolia 
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Montreal y sus alternativas, respaldado por un decreto ministerial que autoriza la emisión de licencias 

electrónicas. 

Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración 

6. Durante el segundo tramo, se ejecutaron las siguientes actividades: 

a) Fortalecimiento del sistema de licencias y cuotas de HCFC: la Autoridad Nacional del 

Ozono (ANO) organizó tres reuniones con el desarrollador del sistema de licencias 

electrónico y el ministerio competente, y apoyó la aprobación del sistema de licencias 

electrónico; se celebraron cuatro sesiones de formación virtuales para 71 importadores y 

agentes de aduanas (46 mujeres y 25 hombres) con el fin de reforzar el mantenimiento de 

registros y la presentación de informes en el marco del sistema de licencias electrónico 

aprobado; además, en 2026 se celebraron varias reuniones de coordinación para mejorar el 

sistema, incluyendo el autorregistro de las empresas, la integración con los sistemas 

nacionales de información aduanera y el descuento automático de las licencias emitidas de 

los cuotas nacionales aprobados; 

b) Creación de capacidad aduanera y de aplicación de la normativa: en 2024, un total de 64 

funcionarios de aduanas (entre ellos 44 mujeres) recibieron formación sobre la normativa 

relativa a las SAO, la aplicación de la normativa, la identificación de refrigerantes y equipos 

a base de HCFC, el uso de identificadores de refrigerantes, y el seguimiento y la 

presentación de datos; las autoridades aduaneras aprobaron un módulo de formación 

revisado sobre la identificación de sustancias controladas por el Protocolo de Montreal y 

sus alternativas, que se incorporó al plan de estudios de formación aduanera; además, se 

tradujo al mongol la guía de la Organización Mundial de Aduanas sobre la elaboración de 

perfiles de riesgo para las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, se revisó y 

se imprimió para apoyar la capacitación aduanera; un grupo de trabajo aduanero actualizó 

el programa de elaboración de perfiles de riesgo aduanero, incluyendo la información de las 

empresas y mercancías pertinentes para respaldar los indicadores de riesgo de facilitación 

del comercio; y se distribuyeron 200 carteles de sensibilización a las aduanas para su 

difusión a nivel nacional, junto con la publicación electrónica de un vídeo de sensibilización 

pública sobre las sustancias controladas y los equipos relacionados; 

c) Creación de capacidad para el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración y aire 

acondicionado: se elaboró un plan de estudios basado en la norma profesional nacional para 

técnicos de refrigeración y aire acondicionado y se impartió en tres institutos de enseñanza 

y formación técnica y profesional (EFTP); se impartió formación sobre buenas prácticas de 

servicio técnico a 52 técnicos, y se celebró un taller de formación de formadores sobre 

refrigerantes inflamables, buenas prácticas de servicio técnico y evaluación del 

reconocimiento del aprendizaje previo (RPL 3 ) para 31 participantes (14 mujeres y 

17 hombres); se impulsó el plan de certificación voluntaria para las personas técnicas de 

refrigeración y aire acondicionado, y 12 de las 15 personas técnicas evaluadas obtuvieron 

la certificación de competencia; actualmente, las responsabilidades de evaluación se están 

transfiriendo al Ministerio de Educación; 

d) Suministro de equipamiento y capacitación: en agosto de 2025 se completó una evaluación 

de las necesidades de los talleres de almacenamiento en frío y los institutos de formación; 

se está llevando a cabo la adquisición del primer lote de herramientas y equipos4 para cuatro 

 
3 El sistema de certificación RPL abarca los sectores de la refrigeración comercial y el aire acondicionado, centrándose 

en las habilidades prácticas y las competencias técnicas de las personas técnicas. 
4 Unidades de demostración de almacenamiento en frío y de aire acondicionado tipo “mini-split”, bomba de vacío 

rotativa, detectores de fugas, balanzas, manómetros, máquina y bombonas de recuperación, equipo de soldadura fuerte, 
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institutos de EFTP, cuya entrega está prevista para diciembre de 2026; además, se 

organizaron tres talleres sobre buenas prácticas en refrigeración comercial e industrial en 

colaboración con la Asociación de Refrigeración de Mongolia y asociados de EFTP, en los 

que se formó a 60 técnicos de RAC, incluida una mujer; 

e) Fomento de la sensibilización y divulgación: se elaboró un texto preliminar de documento 

informativo sobre el aire acondicionado (AC) en el sector de la construcción, que sigue en 

fase de revisión; se finalizaron, imprimieron y difundieron 1.500 notas informativas sobre 

políticas relativas al sector de la cadena de frío de la carne; y se llevaron a cabo eventos de 

sensibilización dirigidos a 57 partes interesadas de la industria de la cadena de frío cárnica 

y de procesamiento de alimentos (29 mujeres y 28 hombres) y a 18 participantes del sector 

de la fabricación de espumas (11 mujeres y 7 hombres) para promover el conocimiento de 

alternativas libres de HCFC, libres de HFC y de bajo potencial de calentamiento atmosférico 

(PCA); y un total de 60 personas (17 mujeres y 43 hombres) procedentes de organismos 

gubernamentales, universidades, asociaciones profesionales y el sector privado asistieron a 

una reunión de partes interesadas organizada en colaboración con la Universidad de Ciencia 

y Tecnología de Mongolia con motivo del Día Mundial de la Refrigeración de 2026, en la 

que se mantuvieron debates sobre las tendencias tecnológicas mundiales en materia de 

refrigeración, las dificultades a las que se enfrenta el sector de la refrigeración de Mongolia 

y las futuras necesidades de mano de obra; y 

f) Actividades para mantener la eficiencia energética en virtud de la decisión 89/6: se inició 

la ejecución del proyecto, estableciéndose un marco de cooperación entre la Comisión 

Reguladora de la Energía y la ANO para apoyar el futuro desarrollo y la aplicación de 

normas mínimas de eficiencia energética (NMEE) y políticas de eficiencia energética para 

el sector de la refrigeración y el aire acondicionado (RAC); se contrató a consultores para 

apoyar el análisis de brechas en las NMEE y la elaboración de materiales de sensibilización; 

se realizó una visita de estudio a China para reforzar la capacidad nacional en materia de 

NMEE, etiquetado energético, certificación de productos y sistemas de ensayo para equipos 

de refrigeración y aire acondicionado; y se organizó un taller de consulta con contrapartes 

para apoyar el análisis de brechas en las NMEE y reforzar las políticas de eficiencia 

energética. 

Ejecución y seguimiento de proyectos 

7. Las actividades de ejecución y supervisión del proyecto incluyeron la presentación de informes 

sobre los avances y reuniones con las partes interesadas para la eliminación gradual de los HCFC. De los 

USD 27.000 aprobados para las actividades de ejecución y supervisión del proyecto en el marco del segundo 

tramo, se desembolsaron USD 22.484 para el personal del proyecto y los consultores. 

Nivel de desembolso de los fondos  

8. En agosto de 2026, de los USD 478.000 aprobados hasta la fecha, se habían desembolsado 

USD 184.532 (USD 170.532 para el PNUMA y USD 14.000 para el Japón), tal y como se muestra en el 

cuadro 2. El saldo de USD 293.468 se desembolsará en 2027. 

 
válvulas de expansión termostáticas y de bola, juego de casquillos y regulador de presión para alta presión, reguladores 

de nitrógeno y oxígeno, regulador de oxígeno, otras herramientas generales y equipo de seguridad  
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Cuadro 2. Informe financiero de la etapa II del PGEH para Mongolia (USD) 

Organismo 
Primer tramo Segundo tramo Total 

Aprobados Desembolsados Aprobados Desembolsados Aprobados Desembolsados Saldo 

PNUMA 116.000 91.150 192.000 79.382 308.000 170.532 137.468 

Japón 110.000 14.000 60.000 0 170.000 14.000 156.000 

Total 226.000 105.150 252.000 79.382 478.000 184.532 293.468 

Tasa de 

desembolso (%) 
47 32 39 

Plan de ejecución del tercer tramo de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

9. Las siguientes actividades se ejecutarán entre enero de 2027 y diciembre de 2030: 

a) Fortalecimiento de las políticas y reglamentaciones de control de los HCFC: realizar una 

evaluación de las necesidades en relación con las normas internacionales pertinentes sobre 

refrigerantes inflamables aplicables a Mongolia; apoyar la finalización de la prohibición de 

importar equipos a base de HCFC; garantizar el mantenimiento y las actualizaciones 

periódicas del sistema de concesión de licencias en línea; y organizar dos talleres de consulta 

con las principales partes interesadas sobre las modificaciones normativas para promover 

equipos con alta eficiencia energética que utilicen refrigerantes de bajo PCA (PNUMA) 

(USD 8.000); 

b) Creación de capacidad para las autoridades aduaneras y el personal fiscalizador: impartir 

capacitación a 80 funcionarios de aduanas y de fiscalización sobre la reglamentación 

modificada para el control de las SAO, incluida la elaboración de perfiles de riesgo para el 

comercio de SAO; completar la adquisición y distribución de cuatro identificadores de 

refrigerantes; participar en un diálogo fronterizo regional sobre el comercio transfronterizo 

y los controles de importación; desarrollar capacitación electrónica para personas 

funcionarias de zonas remotas sobre las modificaciones normativas relativas al control de 

las SAO; y elaborar un módulo de capacitación sobre elaboración de perfiles de riesgo para 

personas funcionarias de aduanas en relación con el comercio de SAO, con el apoyo de 

vídeos y otros materiales informativos (PNUMA) (USD 9.000); 

c) Creación de capacidad para el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración y aire 

acondicionado: formar a 175 técnicos de refrigeración y aire acondicionado en buenas 

prácticas de servicio técnico, incluida la manipulación segura de refrigerantes de nueva 

generación, a través de siete talleres de formación; impartir formación especializada a 

aproximadamente 35 personas técnicas de RAC sobre el mantenimiento de usos de 

almacenamiento en frío; certificar a 35 personas técnicas en el marco del programa RPL; 

organizar dos talleres de formación de formadores para reforzar las competencias de 

40 personas formadoras y evaluadoras del sector RAC en el apoyo a la certificación RPL; 

desarrollar módulos de formación para la refrigeración comercial e industrial en el marco 

del programa de certificación RPL; y desarrollar una base de datos electrónica que conecte 

a las personas usuarias finales con personas técnicas de servicio certificadas (PNUMA) 

(USD 40.500, más fondos de tramos anteriores); 

d) Suministro de equipos al sector de la refrigeración y el aire acondicionado (RAC): adquirir 

la segunda partida de herramientas y equipos5 para, al menos, 10 talleres de mantenimiento 

de grandes instalaciones de almacenamiento en frío en la industria de procesamiento de 

alimentos (Japón) (fondos de tramos anteriores);   

 
5 Detectores electrónicos de fugas, bombas de vacío, bombonas de recuperación 
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e) Mejora de la sensibilización y la divulgación: elaborar, producir y difundir materiales de 

divulgación, incluidas notas informativas sobre políticas específicas del sector dirigidas a 

las personas usuarias residuales de HCFC (principalmente en los sectores de la minería y la 

refrigeración comercial), en las que se explique la eliminación gradual de los HCFC, el 

período de transición para el mantenimiento y el marco normativo nacional correspondiente; 

organizar un acto de sensibilización para 40 personas participantes de entre estas personas 

usuarias; organizar un taller de creación de capacidad para 20 importadores sobre el uso del 

sistema de concesión de licencias y cuotas de importación en línea, y otro para 20 agentes 

de aduanas sobre los códigos del Sistema Armonizado (SA), el mantenimiento de registros 

y la presentación de informes; elaborar un vídeo de sensibilización para consumidores y 

usuarios finales sobre las sustancias que se están eliminando progresivamente y las 

tecnologías alternativas; organizar un taller de sensibilización para las partes interesadas 

sobre las perspectivas de la eliminación gradual de los HCFC en el período posterior a 2030 

y los requisitos reglamentarios aplicables al sector de servicio técnico de equipos de 

refrigeración y aire acondicionado de 2030 a 2040; y continuar con la participación de las 

partes interesadas para incentivar la participación de las mujeres en las oportunidades de 

formación (PNUMA) (USD 13.500, más fondos de tramos anteriores); 

f) Actividades para mantener la eficiencia energética: realizar un análisis de brechas para 

identificar las mejores prácticas internacionales y los obstáculos que impiden el desarrollo 

de las NMEE6; llevar a cabo un análisis económico del ahorro de costos para las personas 

consumidoras derivado de los equipos energéticamente eficientes basados en refrigerantes 

alternativos de bajo PCA, con el fin de incentivar la adopción de estas tecnologías en usos 

de refrigeración y aire acondicionado; organizar un taller de sensibilización para personas 

importadoras y minoristas de equipos con el fin de promover los equipos energéticamente 

eficientes que utilicen refrigerantes alternativos de bajo PCA; organizar dos talleres 

específicos para personas usuarias finales que incluyan información sobre el ahorro de 

costos potencial; y elaborar materiales informativos y de sensibilización para minoristas e 

importadores, incluidos nueve vídeos breves y nueve carteles, traducir estos materiales al 

idioma local y difundirlos a través de páginas web y canales de comunicación públicos y 

redes sociales (PNUMA) (fondos del tramo anterior); y 

g) Supervisión del proyecto: coordinación general, seguimiento y notificación sobre la 

ejecución del PGEH (PNUMA) (USD 37.000). 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

OBSERVACIONES 

Informe sobre la marcha de las actividades del segundo tramo de la etapa II del plan de gestión de la 

eliminación de los HCFC 

Marco jurídico 

10. El Gobierno de Mongolia ha emitido cuotas de importación de HCFC para 2026 y 2027 de 

0,30 toneladas PAO para cada año, lo que equivale al consumo máximo permitido en virtud del Acuerdo y 

es inferior a las metas de control del Protocolo de Montreal. 

 
6 El estudio abarcará los equipos de refrigeración domésticos, aire acondicionado residencial y bombas de calor 
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Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración 

11. La Secretaría solicitó información actualizada sobre la adquisición de equipos y juegos de 

herramientas, así como sobre las medidas previstas para hacer frente a los retrasos. El PNUMA informó de 

que se había adjudicado el contrato de adquisición de herramientas para los institutos de EFTP en el marco 

del primer tramo y que la orden de compra se había firmado en febrero de 2026. Sin embargo, el proveedor 

había pospuesto la entrega en varias ocasiones, y ahora se prevé que esta tenga lugar en diciembre de 2026. 

El contrato de adquisición de herramientas para los talleres en el marco del segundo tramo se finalizaría una 

vez que se hubiera completado la primera entrega. El PNUMA seguiría haciendo el seguimiento con los 

proveedores para garantizar la entrega de acuerdo con el cronograma revisado. 

Plan de ejecución del tercer tramo de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

12. En respuesta a la pregunta de la Secretaría sobre cómo se incentivaría a las personas técnicas a 

participar en el proceso voluntario de certificación RPL y quién cubriría los costos asociados, el PNUMA 

explicó que se seguiría incentivando la participación a través del mecanismo existente, mientras que el 

Gobierno considera la posibilidad de elaborar una reglamentación que, con el tiempo, podría hacer 

obligatoria la certificación. Hasta la fecha, las empresas y talleres del sector de refrigeración y aire 

acondicionado han sufragado los gastos de evaluación. Para facilitar la participación de las personas técnicas 

del sector informal y autónomas, se consideraría la posibilidad de ofrecer incentivos o ayudas para sufragar 

los gastos de evaluación, en coordinación con las autoridades competentes en materia de formación 

profesional. 

Aplicación de la política de género 

13. De conformidad con lo dispuesto en las decisiones 84/92 d) y 90/48 c), se procuró una representación 

equitativa de mujeres y hombres en los comités y la dirección de los proyectos, siempre que fue posible. Se 

identificaron y promovieron oportunidades para la participación de las mujeres en actividades de 

capacitación y consulta. Entre los principales productos figuran la contratación de 10 consultores, de los 

cuales el 80 por ciento eran mujeres, y la creación de una base de datos de mujeres expertas. En las 

principales actividades de creación de capacidad y de participación de las partes interesadas, las mujeres 

representaron el 43 por ciento de los participantes en tres eventos de sensibilización y consultas con las 

partes interesadas. La participación de las mujeres alcanzó el 69 por ciento en la capacitación aduanera y el 

65 por ciento en la capacitación para importadores y despachantes de aduana. Sin embargo, la participación 

de las mujeres en la capacitación de técnicos de mantenimiento del sector de la refrigeración y el aire 

acondicionado (RAC) fue del 18 por ciento, lo que refleja el predominio masculino en este sector. La ANO 

seguirá fomentando la participación de hombres y mujeres en futuras actividades de capacitación técnica, 

evaluaciones basadas en competencias y oportunidades de desarrollo profesional en el sector de la 

refrigeración y el aire acondicionado. 

Sostenibilidad de la eliminación de los HCFC y evaluación de riesgos 

14. El país está realizando esfuerzos para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las actividades del 

PGEH, al tiempo que realiza la eliminación progresiva del consumo de HCFC restante. Para reducir la 

demanda nacional de HCFC, el país ya no autoriza las importaciones de equipos a base de HCFC a partir de 

2022, y se prevé que la prohibición correspondiente se presente a la Secretaría del Consejo de Ministros a 

finales de 2026. El HCFC-22 es el único HCFC que aún se importa y se utiliza en el sector de servicio 

técnico de equipos de refrigeración y aire acondicionado. Ya se está colaborando con las personas 

importadoras, distribuidoras y minoristas de equipos y se les está sensibilizando sobre la tecnología de aire 

acondicionado y refrigeración (RAC) con alta eficiencia energética que utiliza refrigerantes con bajo PCA. 

Se han puesto en marcha medidas de creación de capacidad para los organismos aduaneros y de fiscalización, 
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se ha mejorado el seguimiento de las importaciones y se ha implantado un sistema de licencias en línea para 

los HCFC. 

15. La adquisición de herramientas y equipos para las instituciones de capacitación en refrigeración y 

aire acondicionado tiene por objeto garantizar la sostenibilidad de largo plazo de la capacitación de las 

personas técnicas y reforzar la capacidad para trabajar con refrigerantes naturales. La lista de adquisiciones 

se adaptó en consulta con las instituciones de capacitación. Paralelamente, el Consejo Nacional de Empleo 

adoptó dos normas ocupacionales nacionales: una para personas técnicas de servicio de equipos de 

refrigeración y otra para personas técnicas de servicio de equipos de aire acondicionado. Estas iniciativas, 

junto con el sistema de certificación RPL ya en vigor, contribuyen a mejorar la calidad de la formación y a 

reforzar la capacidad del sector de servicio técnico para adaptarse a la transición tecnológica. 

Conclusión 

16. Mongolia redujo su consumo de HCFC a 0,30 toneladas PAO en 2025, un 78 por ciento por debajo 

del nivel básico de HCFC y de acuerdo con el consumo máximo permitido para ese año. Se han logrado 

avances en la ejecución del primer y segundo tramos, entre los que se incluyen el refuerzo del sistema de 

licencias y cuotas; la creación de capacidad para las autoridades aduaneras y de fiscalización; la formación 

y certificación de personas técnicas de refrigeración y aire acondicionado; el apoyo a los centros de 

formación profesional; las actividades de sensibilización; y la puesta en marcha de actividades sobre 

eficiencia energética y NMEE, habiéndose desembolsado el 47 por ciento y el 32 por ciento del 

financiamiento aprobado, respectivamente. La ejecución del tercer tramo, junto con las actividades 

remanentes de los tramos anteriores, ayudará a Mongolia a mantener el consumo de HCFC en niveles bajos 

y a lograr la eliminación total de los HCFC para 2030. 

RECOMENDACIÓN 

17. La Secretaría del Fondo recomienda al Comité Ejecutivo tomar nota del informe sobre la marcha de 

las actividades realizadas en el segundo tramo de la etapa II del PGEH para Mongolia, y recomienda, además, 

la aprobación general del tercer tramo de la etapa II del PGEH y el correspondiente plan de ejecución del 

tramo para 2027-2030, al nivel de financiación que se indica en el cuadro siguiente. 

 Título del proyecto 
Financiación del 

proyecto (USD) 

Gastos de 

apoyo (USD) 

Organismo de 

ejecución 

a) Plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

(etapa II, tercer tramo) 
108.000 14.040 PNUMA 

 

     

 


