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RETARDS DANS LA PRÉSENTATION DES TRANCHES 

 

Introduction 
 

1. Le présent document a été établi par le Secrétariat en application de la décision 47/50 d)2. Il fait 

état des mesures prises à l’égard des retards dans la présentation des tranches au titre des accords 

pluriannuels à la 97e réunion3 et analyse chacune des tranches qui n’ont pas été présentées à la 98e réunion 

alors qu’elles auraient dû l’être. Il contient également un aperçu des raisons de ces retards et de leur 

incidence sur le respect des obligations des pays au titre du Protocole de Montréal, ainsi que la 

recommandation du Secrétariat. En application de la décision 95/91 c)4, le présent document soumis à la 

première réunion de 2026 est le premier document sur les retards dans la présentation des tranches à être 

présenté sur une base annuelle.  

I. Analyse des tranches présentées à la 97e réunion 
 

2. À la 97e réunion, 215 pays sur 41 (33 activités sur 69) qui devaient présenter des demandes de 

tranche au titre des accords pluriannuels ne l’avaient pas fait dans les délais, soit un taux de non-présentation 

de 51 %. La présentation de ces tranches a été reportée à la 98e réunion. 

II. Analyse des tranches non présentées à la 98e réunion 
 

3. Quarante et une activités liées aux tranches de PGEH ou de plan de mise en œuvre de 

l’Amendement de Kigali relatif aux HFC pour 25 pays, d’une valeur totale de 23 855 238 $US (coûts 

 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1 
2 Le Comité exécutif a décidé qu’un point distinct de l’ordre du jour concernant les retards dans la présentation des 

tranches annuelles et le décaissement des fonds relatifs aux tranches et aux obligations devrait être inscrit à l’ordre du 

jour des prochaines réunions. 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19, paragraphe 10 et annexe I. 
4 Le document sur les retards dans la présentation des tranches ne serait présenté qu’à la première réunion du Comité 

exécutif de l’année. 
5 Cela comprend les tranches des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) pour deux pays qui avaient été 

présentées, mais qui ont été retirées ultérieurement.  
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d’appui d’agence compris), n’ont pas été présentées à la 98e réunion alors qu’elles auraient dû l’être, comme 

indiqué à l’annexe I du présent document.  

4. En outre, la troisième tranche de la phase II du PGEH du Qatar, d’un montant de 142 170 $US 

(coûts d’appui d’agence compris), a été présentée à la 98e réunion, mais a ensuite été retirée par les agences 

d’exécution concernées au cours du processus d’examen du projet. Cette tranche figure également à 

l’annexe I. 

III. Raisons des retards et incidence sur la conformité 
 

5. Les raisons invoquées pour justifier les retards dans la présentation des tranches au titre des accords 

pluriannuels sont les suivantes : décisions et/ou approbations du gouvernement et/ou changements au sein 

du service national de l’ozone et/ou changements structurels (21) ; décaissements inférieurs au seuil de 20 % 

des fonds approuvés pour la tranche précédente (16) ; disponibilité de fonds suffisants approuvés au titre 

de la tranche précédente (4) ; problèmes internes ou externes (4) ; présentation des rapports périodiques et 

des rapports financiers (3) ; absence de rapport de vérification (2) ; conditions d’approbation du Comité 

exécutif (2) ; retards associés aux entreprises (1) ; signature de l’accord ou du document de projet (1) ; 

composante investissement (1) ; l’agence principale ou l’agence de coopération n’était pas prête (1) ; retards 

opérationnels (1) ; et retards dans la passation des marchés (1). Il peut y avoir plusieurs motifs de retard.  

6. Selon les informations communiquées par les agences bilatérales et d’exécution concernées, les 

retards dans la présentation des tranches au titre des accords pluriannuels n’auraient aucune incidence sur 

le respect des obligations des pays au titre du Protocole de Montréal. Toutefois, les données sur la 

consommation de HCFC pour 2025 communiquées par un pays au titre de l’article 7 sont supérieures à ses 

niveaux de réduction de 67,5 % pour la même année. Cette question est abordée dans les données des 

programmes de pays et les perspectives de conformité6. 

7. Toutes les tranches en attente devraient être présentées à la 99e réunion, à quelques exceptions près : 

l’Afghanistan et la Thaïlande ne présenteront ni de demanderont les tranches restantes de la phase II de leur 

PGEH, et le Soudan et le Viet Nam devraient présenter les tranches en attente à la 100e réunion. 

IV. Recommandation 
 

8. Le Comité exécutif pourrait souhaiter : 

a) Prendre note : 

i) Du rapport sur les retards dans la présentation des tranches figurant dans le 

document UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/9 ; 

ii) Des informations sur les retards dans la présentation des tranches au titre des 

accords pluriannuels communiquées par les gouvernements de la France et de 

l’Allemagne, la Banque mondiale, le PNUD, le PNUE et l’ONUDI ;  

iii) Du fait que 31 activités sur 72 (18 pays sur 43) liées aux tranches au titre des 

accords pluriannuels qui devaient être soumises à la 98e ont été présentées en temps 

voulu ; 

iv) Du fait que les agences bilatérales et les agences d’exécution concernées avaient 

indiqué que la présentation tardive des tranches des plans de gestion de 

l’élimination des HCFC et des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali 

 
6 UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/5 
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relatif aux HFC qui devaient être présentées à la première réunion en 2026 n’aurait 

aucune incidence sur le respect par les pays du Protocole de Montréal, et qu’il n’y 

avait aucune indication que l’un des pays concernés ne respectait pas les mesures 

de contrôle prévues par le Protocole, à l’exception d’un pays ; et  

b) Demander au Secrétariat d’adresser aux gouvernements concernés des lettres concernant 

les décisions relatives aux retards dans la présentation des tranches figurant à l’annexe I du 

présent rapport. 
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Annexe I 

 

TRANCHES NON SOUMISES À LA 98e RÉUNION 

 
Pays Agence Tranche Montant (coûts 

d’appui compris) 

($US) 

Raison du retard/retrait Recommandations 

Afghanistan  

(phase II du plan de 

gestion de 

l’élimination des 

HCFC (PGEH)) 

ONUDI 2025 300 135 Problèmes internes ou externes Une demande d’annulation de la phase II du PGEH pour l'Afghanistan 

sera soumise à la présente réunion1. 

Arabie saoudite  

(phase II du PGEH) 

PNUE 2026 2 044 327 Problèmes internes ou 

externes/signature de l’accord ou du 

document du projet  

Noter les retards attribuables au non-respect des conditions du Comité 

exécutif et que le taux global de décaissement de la première (2024) 

tranche de la phase II du PGEH était inférieur au seuil de décaissement de 

20 %, et demander instamment au Gouvernement de l’Arabie saoudite de 

collaborer avec le PNUE et l’ONUDI afin que la deuxième (2026) tranche 

de la phase II du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion, étant 

entendu que le seuil de décaissement de 20 % pour le financement de la 

tranche précédente a été atteint. 

ONUDI 2026 3 843 800 Seuil de décaissement de 

20 %/conditions d’approbation du 

Comité exécutif 

Barbade 

(phase II du PGEH) 

PNUD 2026 102 559 Seuil de décaissement de 20 % Noter que le taux global de décaissement de la première (2022) tranche de 

la phase II du PGEH était inférieur au seuil de décaissement de 20 %, et 

que la vérification obligatoire des cibles de consommation de HCFC 

n’avait pas été achevée, et demander instamment au Gouvernement de la 

Barbade de collaborer avec le PNUE pour achever la vérification, et avec 

le PNUE et le PNUD afin que la deuxième (2026) tranche de la phase II du 

PGEH puisse être présentée à la 99e réunion, étant entendu que le seuil de 

décaissement de 20 % pour le financement de la tranche précédente a été 

atteint. 

PNUE 2026 59 325 Absence de rapport de vérification 

Cameroun  

(phase I du plan de 

mise en œuvre de 

l’Amendement de 

Kigali relatif aux 

HFC (KIP)) 

ONUDI 2026 434 420 Décisions/approbations/modifications 

du Gouvernement concernant le 

service national de l’ozone 

Noter les retards attribuables à la lourdeur des procédures administratives 

nationales et demander instamment au Gouvernement du Cameroun de 

collaborer avec l’ONUDI afin que la deuxième (2026) tranche de la phase 

I du KIP puisse être présentée à la 99e réunion. 

 
1 Voir la section I du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/6 (projets dont la mise en œuvre est en retard et pour lesquels un rapport de situation spécial a été demandé). 
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Pays Agence Tranche Montant (coûts 

d’appui compris) 

($US) 

Raison du retard/retrait Recommandations 

Comores 

(phase II du PGEH) 

PNUE 2026 266 115 Décisions/approbations/modifications 

du Gouvernement concernant le 

service national de l’ozone 

Noter les retards attribuables à des changements structurels intervenus au 

sein du Gouvernement et demander instamment au Gouvernement des 

Comores de collaborer avec le PNUE afin que la deuxième (2026) 

tranche de la phase II du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion. 

Éthiopie 

(phase II du PGEH) 

PNUE 2026 110 740 Décisions/approbations/modifications 

du Gouvernement concernant le 

service national de l’ozone 

Noter les retards attribuables à la modification relative au service national 

de l’ozone et demander instamment au Gouvernement de l’Éthiopie de 

collaborer avec le PNUE et l’ONUDI afin que la troisième (2026) tranche 

de la phase II du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion.  
ONUDI 2026 40 330 Décisions/approbations/modifications 

du Gouvernement concernant le 

service national de l’ozone/seuil de 

décaissement de 20 % 

Gabon 

(phase II du PGEH) 

PNUE 2026 357 910 Décisions/approbations/modifications 

du Gouvernement concernant le 

service national de 

l’ozone/présentation des rapports 

périodiques et des rapports financiers 

Noter que les rapports périodiques et les rapports financiers n’ont pas été 

présentés et demander instamment au Gouvernement du Gabon de 

collaborer avec le PNUE afin de remédier à ce manquement, et avec le 

PNUE et l’ONUDI afin que la deuxième (2026) tranche de la phase II du 

PGEH puisse être présentée à la 99e réunion. 

ONUDI 2026 123 050 Seuil de décaissement de 20 % 

Grenade 

(phase II du PGEH) 

PNUE 2025 44 861 Absence de rapport de vérification Noter que la vérification obligatoire des cibles de consommation de 

HCFC n’a pas été achevée et demander instamment au Gouvernement de 

la Grenade de collaborer avec le PNUE pour achever la vérification, et 

avec le PNUE et l’ONUDI afin que la deuxième (2025) tranche de la 

phase II du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion, accompagnée 

d’un plan d’action révisé tenant compte, s’il y a lieu, de la réaffectation 

de la tranche de 2025 et des tranches subséquentes. 

ONUDI 2025 13 161 Décisions/approbations/modifications 

du Gouvernement concernant le 

service national de l’ozone 

Guinée 

(phase II du PGEH) 

PNUE 2026 134 470 Décisions/approbations/modifications 

du Gouvernement concernant le 

service national de 

l’ozone/présentation des rapports 

périodiques et des rapports financiers 

Noter que les rapports périodiques et les rapports financiers n’ont pas été 

présentés et demander instamment au Gouvernement de la Guinée de 

collaborer avec le PNUE afin de remédier à ce manquement, et avec le 

PNUE et l’ONUDI afin que la deuxième (2026) tranche de la phase II du 

PGEH puisse être présentée à la 99e réunion, accompagnée d’un accord 

révisé conformément à la décision XXXVII/9 sur la modification de la 

valeur de référence.  ONUDI 2026 112 270 Seuil de décaissement de 20 % 
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Pays Agence Tranche Montant (coûts 

d’appui compris) 

($US) 

Raison du retard/retrait Recommandations 

Iraq 

(phase II du PGEH) 
PNUE 2023 730 610 Décisions/approbations/modifications 

du Gouvernement concernant le 

service national de l’ozone/problèmes 

internes ou externes/composante 

investissement/seuil de décaissement 

de 20 % 

Noter que le taux global de décaissement de la deuxième (2022) tranche 

de la phase II du PGEH (volet PNUE) était inférieur au seuil de 

décaissement de 20 %, et que les projets d’investissement dans la 

conversion relevant du plan national d’élimination progressive qui 

avaient été retardés ont récemment été menés à bien, et demander 

instamment au Gouvernement de l’Iraq de collaborer avec l’ONUDI afin 

de soumettre les rapports d’achèvement de ces projets avant la 99e 

réunion afin que la troisième (2023) tranche de la phase II du PGEH 

(volet PNUE) et la deuxième et la troisième (2022 et 2023) tranches de la 

phase II du PGEH (volet ONUDI) puissent être présentées à la 

99e réunion, accompagnées d’un plan d’action révisé tenant compte, s’il y 

a lieu, de la réaffectation des tranches de 2022 et de 2023 et des tranches 

subséquentes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % pour le 

financement de la tranche précédente a été atteint2. 

ONUDI 2022 et 

2023 

722 250 Retards associés aux entreprises 

Kenya 

(phase II du PGEH) 

France 2023 671 075 Décisions/approbations/modifications 

du Gouvernement concernant le 

service national de l’ozone 

Noter les retards attribuables aux modifications apportées au cadre 

réglementaire national et demander instamment au Gouvernement du 

Kenya de collaborer avec le Gouvernement de la France afin que la 

troisième (2023) tranche de la phase II du PGEH puisse être présentée à 

la 99e réunion, accompagnée d’un plan d’action révisé tenant compte, s’il 

y a lieu, de la réaffectation de la tranche de 2023 et des tranches 

subséquentes. 

Koweït 

(phase II du PGEH) 

PNUE 2025 299 298 Décisions/approbations/modifications 

du Gouvernement concernant le 

service national de 

l’ozone/présentation des rapports 

périodiques et des rapports 

financiers/seuil de décaissement de 

20 % 

Noter que le taux global de décaissement de la deuxième (2023) tranche 

de la phase II du PGEH était inférieur au seuil de décaissement de 20 %, 

et que les rapports périodiques et les rapports financiers n’ont pas été 

présentés, et demander instamment au Gouvernement du Koweït de 

collaborer avec le PNUE afin de remédier à ce manquement, et avec le 

PNUE et l’ONUDI afin que la troisième (2025) tranche de la phase II du 

PGEH puisse être présentée à la 99e réunion, accompagnée d’un plan 

d’action révisé tenant compte, s’il y a lieu, de la réaffectation de la 

tranche de 2025, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % pour 

le financement de la tranche précédente a été atteint3. 

ONUDI 2025 64 200 L’agence principale ou l’agence de 

coopération n’était pas prête 

Malaisie 

(phase I du KIP) 

Banque 

mondiale 

2025 3 473 530 Seuil de décaissement de 20 % Noter que le taux global de décaissement de la première (2023) tranche 

de la phase I du KIP était inférieur au seuil de décaissement de 20 %, et 

demander instamment au Gouvernement de la Malaisie de collaborer avec 

 
2 Voir le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/6. 
3 Voir le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/6. 
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Pays Agence Tranche Montant (coûts 

d’appui compris) 

($US) 

Raison du retard/retrait Recommandations 

la Banque mondiale afin que la deuxième (2025) tranche de la phase I du 

KIP puisse être présentée à la 99e réunion, accompagnée d’un plan 

d’action révisé tenant compte, s’il y a lieu, de la réaffectation de la 

tranche de 2025 et des tranches subséquentes, étant entendu que le seuil 

de décaissement de 20 % pour le financement de la tranche précédente a 

été atteint. 

Maurice 

(PGEH) 

Allemagne  2023 75 343 Décisions/approbations/modifications 

du Gouvernement concernant le 

service national de l’ozone/seuil de 

décaissement de 20 % 

Noter que le taux global de décaissement de la quatrième (2020) tranche 

du PGEH était inférieur au seuil de décaissement de 20 %, et demander 

instamment au Gouvernement de Maurice de collaborer avec le 

Gouvernement de l’Allemagne afin que la cinquième (2023) tranche du 

PGEH puisse être présentée à la 99e réunion, accompagnée d’un plan 

d’action révisé tenant compte, s’il y a lieu, de la réaffectation de la 

tranche de 2023 et des tranches subséquentes, étant entendu que le seuil 

de décaissement de 20 % pour le financement de la tranche précédente a 

été atteint. 

Mozambique 

(phase II du PGEH) 

PNUD 2026 110 363 Seuil de décaissement de 20 % Noter les retards attribuables à la situation politique et aux changements 

successifs au sein du Gouvernement et demander instamment au 

Gouvernement du Mozambique de collaborer avec le PNUD et le PNUE 

afin que la deuxième (2026) tranche de la phase II du PGEH puisse être 

présentée à la 99e réunion. 

PNUE 2026 180 353 Décisions/approbations/modifications 

du Gouvernement concernant le 

service national de l’ozone 

Mozambique 

(phase I du KIP) 

PNUD 2026 6 780 Seuil de décaissement de 20 % Noter les retards attribuables à la situation politique et aux changements 

successifs au sein du Gouvernement et demander instamment au 

Gouvernement du Mozambique de collaborer avec le PNUD et le PNUE 

afin que la deuxième (2026) tranche de la phase I du KIP puisse être 

présentée à la 99e réunion. 

PNUE 2026 92 095 Décisions/approbations/modifications 

du Gouvernement concernant le 

service national de l’ozone 

Pakistan 

(phase III du PGEH) 

PNUE 2026 664 514 Décisions/approbations/modifications 

du Gouvernement concernant le 

service national de l’ozone/fonds 

suffisants provenant de la tranche 

précédente approuvée/seuil de 

décaissement de 20 % 

Noter les retards attribuables aux changements structurels intervenus au 

sein du Gouvernement et demander instamment au Gouvernement du 

Pakistan de collaborer avec le PNUE et l’ONUDI afin que la troisième 

(2026) tranche de la phase III du PGEH puisse être présentée à la 99e 

réunion. 

ONUDI 2026 928 118 Décisions/approbations/modifications 

du Gouvernement concernant le 

service national de l’ozone 

Qatar  

(phase II du PGEH) 

PNUE 2025 77 970 Conditions d’approbation du Comité 

exécutif 

Noter que la troisième (2025) tranche de la phase II du PGEH présentée à 

la 98e réunion avait été retirée, car les conditions précisées dans la 

décision 88/54 e) i), ii) et iii), n’avaient pas été intégralement remplies, et 
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Pays Agence Tranche Montant (coûts 

d’appui compris) 

($US) 

Raison du retard/retrait Recommandations 

ONUDI 2025 64 200 Conditions d’approbation du Comité 

exécutif 

demander instamment au Gouvernement du Qatar de collaborer avec le 

PNUE et l’ONUDI afin que la troisième (2025) tranche de la phase II du 

PGEH puisse être présentée à la 99e réunion, accompagnée d’un plan 

d’action révisé tenant compte, s’il y a lieu, de la réaffectation de la 

tranche de 2025. 

République arabe 

syrienne  

(phase I du PGEH) 

PNUE 2024  445 295 Décisions/approbations/modifications 

du Gouvernement concernant le 

service national de l’ozone/fonds 

suffisants provenant de la tranche 

précédente approuvée/seuil de 

décaissement de 20 % 

Noter les retards attribuables aux changements de ministère et de service 

national de l’ozone et que le taux global de décaissement de la deuxième 

(2022) tranche de la phase I du PGEH était inférieur au seuil de 

décaissement de 20 %, et demander instamment au Gouvernement de la 

République arabe syrienne de collaborer avec le PNUE et l’ONUDI afin 

que la troisième (2024) tranche de la phase I du PGEH puisse être 

présentée à la 99e réunion, accompagnée d’un plan d’action révisé tenant 

compte, s’il y a lieu, de la réaffectation de la tranche de 2024 et des 

tranches subséquentes, étant entendu que le seuil de décaissement de 

20 % pour le financement de la tranche précédente a été atteint. 

ONUDI 2024 924 965 Décisions/approbations/modifications 

du Gouvernement concernant le 

service national de l’ozone/seuil de 

décaissement de 20 % 

République unie de 

Tanzanie 

(phase II du PGEH) 

PNUE 2026 138 425 Décisions/approbations/modifications 

du Gouvernement concernant le 

service national de l’ozone 

Noter les retards attribuables aux troubles politiques et demander 

instamment au Gouvernement de la République unie de Tanzanie de 

collaborer avec le PNUE et l’ONUDI afin que la deuxième (2026) 

tranche de la phase II du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion. 
ONUDI 2026 76 300 Décisions/approbations/modifications 

du Gouvernement concernant le 

service national de l’ozone 

Sierra Leone 

(phase II du PGEH) 

PNUE 2026 79 100 Décisions/approbations/modifications 

du Gouvernement concernant le 

service national de l’ozone 

Noter les retards attribuables au changement de ministres au sein du 

Gouvernement et demander instamment au Gouvernement de la Sierra 

Leone de collaborer avec le PNUE afin que la troisième (2026) tranche de 

la phase II du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion. 

Soudan 

(phase III du PGEH) 

ONUDI 2026 120 375 Seuil de décaissement de 

20 %/conditions d’approbation du 

Comité exécutif  

Noter les retards attribuables au non-respect des conditions du Comité 

exécutif et que le taux global de décaissement de la première (2021) 

tranche de la phase III du PGEH était inférieur au seuil de décaissement 

de 20 %, et demander instamment au Gouvernement du Soudan de 

collaborer avec l’ONUDI afin que la deuxième (2026) tranche de la phase 

III du PGEH puisse être présentée à la 100e réunion, accompagnée d’un 

plan d’action révisé tenant compte, s’il y a lieu, de la réaffectation de la 

tranche de 2026 et des tranches subséquentes, étant entendu que le seuil 

de décaissement de 20 % pour le financement de la tranche précédente a 

été atteint. 
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Pays Agence Tranche Montant (coûts 

d’appui compris) 

($US) 

Raison du retard/retrait Recommandations 

Thaïlande 

(phase II du PGEH) 

Banque 

mondiale 

2022 186 763 Fonds suffisants provenant de la 

tranche précédente approuvée 

Noter la disponibilité de fonds suffisants provenant de la tranche 

précédente approuvée, que la phase II du PGEH a été achevée à la fin de 

2025, que le rapport d’achèvement du projet a été présenté à la 98e 

réunion, et que le pays ne demandera pas la troisième et dernière (2022) 

tranche de la phase II du PGEH4. 

Timor-Leste 

(phase II du PGEH) 

PNUD 2025 15 173 Retards opérationnels Noter la disponibilité de fonds suffisants provenant de la tranche 

précédente approuvée et demander instamment au Gouvernement du 

Timor-Leste de collaborer avec le PNUD et le PNUE afin que la quatrième 

(2025) tranche de la phase II du PGEH puisse être présentée à la 99e 

réunion, accompagnée d’un plan d’action révisé tenant compte, s’il y a 

lieu, de la réaffectation de la tranche de 2025. 

PNUE  2025 23 594 Fonds suffisants provenant de la 

tranche précédente approuvée 

Uruguay 

(phase III du PGEH) 

PNUD 2026 349 483 Retards dans la passation des marchés Noter les retards dans la passation des marchés d’outils et d’équipements 

et demander instamment au Gouvernement de l’Uruguay de collaborer 

avec le PNUD et l’ONUDI afin que la troisième (2026) tranche de la 

phase III du PGEH puisse être présentée à la 99e réunion. 

ONUDI 2026 30 215 Décisions/approbations/modifications 

du Gouvernement concernant le 

service national de l’ozone 

Venezuela 

(République 

bolivarienne du) 

(phase II du PGEH) 

ONUDI 2025 526 654 Problèmes internes ou externes Noter les retards attribuables à des facteurs externes qui ont eu une 

incidence sur la mise en œuvre du projet et demander instamment au 

Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela de collaborer 

avec l’ONUDI afin que la quatrième (2025) tranche de la phase II du 

PGEH puisse être présentée à la 99e réunion, accompagnée d’un plan 

d’action révisé tenant compte, s’il y a lieu, de la réaffectation de la tranche 

de 2025 et des tranches subséquentes.  
Viet Nam 

(phase III du PGEH) 

Banque 

mondiale 

2026 4 932 894 Seuil de décaissement de 20 % Noter que le taux global de décaissement de la première (2023) tranche de 

la phase III du PGEH était inférieur au seuil de décaissement de 20 %, et 

demander instamment au Gouvernement du Viet Nam de collaborer avec 

la Banque mondiale afin que la deuxième (2026) tranche de la phase III du 

PGEH puisse être présentée à la 100e réunion, accompagnée d’un plan 

d’action révisé tenant compte, s’il y a lieu, de la réaffectation de la tranche 

de 2026 et des tranches subséquentes, étant entendu que le seuil de 

décaissement de 20 % pour le financement de la tranche précédente a été 

atteint. 

Total   23 997 408   

 

     

 

 
4 Voir le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/49. 


