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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES 

Jamaica 

(I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO REUNIÓN QUE LO 
APROBÓ 

MEDIDA DE CONTROL 

Plan de eliminación de los HCFC (etapa II) PNUD 86a  100% de eliminación para 2030 
 

(II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 
(Anexo C Grupo l) 

Año: 2023 1,40 toneladas PAO 

 
(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO) Año: 2023 

Sustancia 
química 

Aerosol Espumas 
Lucha 
contra 

incendios 
Refrigeración Disolvente 

Agente 
de 

procesos 

Uso en 
lab. 

Consumo 
total del 
sector  

Fabricación Servicio y 
mantenimiento 

 

HCFC-22     1,40    1,40 
 

(IV) DATOS SOBRE EL CONSUMO (toneladas PAO) 

Nivel básico en 2009-2010: 16,32 Punto de partida para las reducciones acumulativas 
sostenidas: 

10,58 

CONSUMO ADMISIBLE PARA FINANCIAMIENTO 

Ya aprobado: 10,58 Remanente: 0,00 
 

(V) PLAN ADMINISTRATIVO AVALADO 2024 2025 2026 Total 

PNUD 
Eliminación de SAO 
(toneladas PAO) 

0,99 0,00 0,00 0,99 

Financiación ($EUA) 286 920* 0 0 286 920 
*Incluidos 120 000 $EUA (sin gastos de apoyo) para el PNUD para actividades adicionales de mantenimiento de la eficiencia energética (decisión 

89/6). 
 

(VI) DATOS DEL PROYECTO  2020 2021-
2023 

2024* 2025-
2026 

2027 2028-
2029 

2030 Total 

Límites del consumo establecidos en el Protocolo de 
Montreal (toneladas PAO) 

10,60 10,60 10,60 5,30 5,30 5,30 0,00 n/a 

Consumo máximo permitido (toneladas PAO) 8,20 8,20 8,20 5,30 5,30 5,30 0,00 n/a 

Financiación 
acordada en 
principio ($EUA) 

PNUD 
Costos del 
proyecto 

117 000 0 276 000 0 78 000 0 39 000 510 000 

Gastos de apoyo 8 190 0 19 320 0 5 460 0 2 730 35 700 

Fondos aprobados por el Comité 
Ejecutivo ($EUA) 

Costos del 
proyecto 

117 000 0 0 0 0 0 0 117 000 

Gastos de apoyo 8 190 0 0 0 0 0 0 8 190 

Total de fondos recomendados 
para aprobación en esta reunión 
($EUA) 

Costos del 
proyecto 

0 0 276 000 0 0 0 0 276 000 

Gastos de apoyo 0 0 19 320 0 0 0 0 19 320 

*La financiación de 2024 incluye 120 000 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 8 400 $EUA para el PNUD para actividades adicionales 
de mantenimiento de la eficiencia energética (decisión 89/6). 

 
Recomendación de la Secretaría: Aprobación general 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1. En nombre del Gobierno de Jamaica, el PNUD, en calidad de organismo de ejecución designado, 
ha presentado una solicitud de financiación para el segundo tramo de la etapa II del plan de gestión de la 
eliminación de los HCFC (PGEH), por la suma de 276 000 $EUA, más unos gastos de apoyo al organismo 
de 19 320 $EUA2. La presentación incluye un informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del 
primer tramo, el informe de verificación sobre el consumo de HCFC para 2020 a 2023, una solicitud de 
financiación de actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicios de 
refrigeración3 y el plan de ejecución del tramo para 2025 a 2027. 

Informe sobre el consumo de HCFC 

2. El Gobierno de Jordania notificó un consumo de 1,40 toneladas PAO de HCFC en 2023, que es un 
91,4 % inferior al consumo básico de referencia de HCFC para el cumplimiento. El consumo de HCFC en 
2019-2023 se recoge en la tabla 1.  

Tabla 1. Consumo de HCFC en Jamaica (datos para 2019-2023 en virtud del Artículo 7) 
HCFC-22 2019 2020 2021 2022 2023 Consumo básico ref. 

Toneladas métricas (tm) 51,98 90,45 19,68 51,64 25,41  263,69 
Toneladas PAO 2,86 4,97 1,08 2,84 1,40 16,32 

 
3. Desde 2016, el consumo de HCFC de Jamaica se ha limitado al HCFC-22. El descenso general del 
consumo se debe a la ejecución de las actividades del PGEH, incluida la aplicación del sistema de licencias 
y cuotas y el apoyo al sector de los servicios, así como a la transición de los equipos de refrigeración y aire 
acondicionado (RAC) al uso de refrigerantes alternativos como el R-410A y el R-600a. Las fluctuaciones 
del consumo entre 2019 y 2023 se atribuyen principalmente a los retrasos en las importaciones, que 
provocaron un aumento del consumo en algunos años. El aumento del consumo de HCFC durante 2020 y 
2022 también podría atribuirse a una mayor demanda de servicio de muchos hogares y empresas para sus 
grandes equipos de refrigeración más antiguos durante el periodo con una actividad económica más lenta 
debido a las restricciones de circulación en relación con la pandemia de COVID-19. 

Informe de ejecución del programa de país 

4. El Gobierno de Jamaica notificó los datos de consumo del sector de los HCFC en el informe de 
ejecución del programa de país (PP) de 2023, que coincidían con los datos comunicados conforme al 
Artículo 7 del Protocolo de Montreal.  

Informe de verificación  

5. El informe de verificación confirmó que el Gobierno estaba aplicando un sistema de otorgamiento 
de licencias y de cuotas para las importaciones y exportaciones de HCFC y que el consumo total de HCFC 
comunicado con arreglo al Artículo 7 del Protocolo de Montreal para 2020 y 2023 era correcto (como se 
indica en la tabla 1). La verificación concluyó que Jamaica había establecido una normativa sólida para 
controlar la importación de HCFC y otras sustancias que agotan la capa de ozono (SAO), con un proceso 
estructurado para la expedición de permisos de importación. La Orden de Comercio de 2014 describe los 
procedimientos de aplicación en caso de incumplimiento de las condiciones de la licencia, las exenciones 

 
2 Según la carta del 24 de septiembre de 2024 de la Agencia Nacional de Medio Ambiente y Planificación (NEPA) de 
Jamaica al PNUD. 
3 De acuerdo con la decisión 89/6, los países de bajo volumen de consumo pueden incluir en sus PGEH actividades 
adicionales para la introducción de alternativas a los HCFC con un potencial de calentamiento de la atmósfera bajo o 
nulo y para mantener la eficiencia energética en el sector de los servicios de refrigeración. 
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para universidades y centros de investigación y los procedimientos de transferencia de cuotas. Sin embargo, 
la normativa actual no prohíbe la importación de equipos que contengan HCFC. Se confirmó que no se 
importó HCFC-141b entre 2020-2023, y no hubo exportaciones, por lo que los datos de consumo equivalen 
a los de importación. 

Estado de ejecución de la etapa I del PGEH  

6. La etapa I del PGEH se completó el 1 de junio de 2022, de conformidad con la prórroga aprobada 
por el Comité Ejecutivo en la decisión 88/29(b)(i). El informe de terminación del proyecto se presentó el 
16 de octubre de 2023. 

Informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del primer tramo de la etapa II del PGEH 

Marco jurídico 

7. En 1998 se introdujo un sistema de licencias para supervisar y controlar el comercio de SAO. El 
sistema se revisó mediante la Orden de Comercio en 2014 para incluir el control de la importación y 
exportación de HCFC. Los importadores de HCFC deben obtener un permiso de importación del Ministerio 
de Sanidad y Bienestar y una licencia de importación de la Junta de Comercio/Ministerio de Industria, 
Inversión y Comercio.  

8. La aplicación del primer tramo de la etapa II ha reforzado los sistemas y capacidades nacionales de 
seguimiento de la importación y exportación de SAO, principalmente mediante una combinación de 
sistemas de bases de datos manuales y en línea. Además, se han realizado esfuerzos para modificar y 
actualizar la legislación relativa a las actividades de importación y exportación. 

Actualización sobre la aprobación de la Orden de Comercio de HCFC (2014) (decisión 90/13(b))4 

9. En agosto de 2023, la NEPA y las instituciones pertinentes presentaron al Ministerio de Industria, 
Inversión y Comercio, para su revisión, el proyecto de actualización de la Orden de Comercio, que incluye 
la prohibición de la importación de equipos basados en HCFC para el 1 de enero de 2026. Tras la revisión, 
el documento se remitirá al Asesor Parlamentario Jefe para la preparación de la Orden de Comercio 
revisada.  

Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración 

10. Durante el periodo de ejecución, se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

(a) Se actualizó el programa de capacitación para los organismos encargados de hacer cumplir 
la ley sobre el sistema de licencias y cuotas de HCFC, la supervisión y notificación del 
consumo de HCFC y la prevención del comercio ilegal. El programa de capacitación para 
100 funcionarios de aduanas y agentes encargados de hacer cumplir la ley está previsto 
para octubre de 2024;  

(b) Se celebraron cuatro talleres de capacitación para un total de 24 técnicos de RAC sobre 
buenas prácticas de servicio y uso seguro de alternativas de bajo potencial de calentamiento 
atmosférico (PCA) durante la instalación, revisión y mantenimiento de los equipos de 
RAC. 

 
4 En su 90ª reunión, el Comité Ejecutivo solicitó al Gobierno de Jamaica y al PNUD que proporcionaran información 
actualizada sobre la aprobación de la Orden de Comercio (2014) en el momento de presentar la solicitud para el 
segundo tramo de la etapa II del PGEH (decisión 90/13(b)). 
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(c) Se llevó a cabo una campaña de sensibilización sobre las tecnologías alternativas a los 
HCFC, dirigida principalmente a los importadores de refrigerantes y equipos de aire 
acondicionado refrigerado y a los técnicos que instalan y revisan grandes equipos basados 
en HCFC. 

Aplicación y supervisión de proyectos  

11. Se ha desembolsado un total de 8 615 $EUA para contratar a un consultor nacional que realice 
servicios de supervisión, evaluación y elaboración de informes. 

Nivel de desembolso de los fondos  

12. A septiembre de 2024, de los 117 000 $EUA aprobados hasta la fecha, ya se habían desembolsado 
69 000 $EUA (el 59 %). El saldo de 48 000 $EUA se desembolsará en 2024 y 2025. 

Plan de ejecución del segundo tramo de la etapa II del PGEH 

13. Entre enero de 2025 y diciembre de 2027 se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

(a) Fortalecimiento de las políticas y los marcos jurídicos para controlar el consumo de 
HCFC: Preparar y llevar a cabo una capacitación para 80 funcionarios de aduanas y 
gubernamentales implicados en los procedimientos de importación de HCFC y equipos 
basados en HCFC. La capacitación abarcará el sistema de concesión de licencias y la 
notificación de datos relacionados con las importaciones y exportaciones de HCFC 
(49 000 $EUA); 

(b) Fortalecimiento de las buenas prácticas en el sector de los servicios de RAC: Preparación 
y realización de un curso de capacitación para 64 técnicos sobre buenas prácticas y 
procedimientos de refrigeración para la recuperación, el reciclado y la regeneración de 
refrigerantes; actualización e impresión de manuales para los técnicos capacitados y las 
instituciones de capacitación (54 000 $EUA); 

(c) Programa de sensibilización: Preparación de actividades de sensibilización sobre la 
aplicación del PGEH fomentando la participación de los técnicos de mantenimiento de 
equipos de RAC; dos campañas nacionales para promover la eliminación de los HCFC 
(28 000 $EUA); 

(d) Actividades para mantener la eficiencia energética: Estas actividades se describen 
detalladamente en la sección siguiente (120 000 $EUA); y 

(e) Aplicación y supervisión de proyecto: Coordinación del proyecto, participación de las 
partes interesadas y ejecución de las actividades previstas en el PGEH (25 000 $EUA), que 
incluye presupuestos para consultores (20 000 $EUA) y reuniones y talleres (5 000 $EUA). 

Actividades para el mantenimiento de la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de 
equipos de refrigeración  

14. El proyecto relacionado con la eficiencia energética, presentado en consonancia con la decisión 
89/6, se ha concebido para promover entre los consumidores y usuarios finales el uso de equipos 
ecoenergéticos y de refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico en los sistemas de RAC, 
así como para informar y formar a los técnicos sobre la forma de mantener o mejorar el rendimiento 
energético y fomentar el uso de refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico. Las 
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actividades también incluyen vincular al proyecto a los responsables políticos del país en materia de 
eficiencia energética y a otras partes interesadas. La descripción y el desglose de costos propuestos de las 
actividades para mantener la eficiencia energética en el sector se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2. Actividades adicionales propuestas para mantener la eficiencia energética en el sector de 
servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración 

Actividad Indicadores de desempeño 
Costo 

($EUA) 
Cooperación entre organismos y capacitación de los responsables políticos 

Llevar a cabo sesiones de diálogo entre los responsables de las 
políticas de eficiencia energética sobre la forma de seguir 
promoviendo los equipos de RAC con refrigerantes de bajo 
PCA, el programa de etiquetado y la actualización/adopción de 
normas de eficiencia energética de los equipos de RAC cuando 
proceda. 

Dos sesiones informativas para 
20 partes interesadas cada una 

8 000 

Informe de conclusiones y 
recomendaciones 

Definir estrategias, con el apoyo de los responsables políticos en 
materia de eficiencia energética, para mejorar el etiquetado de 
eficiencia energética y las Normas Mínimas de Eficiencia 
Energética (MEPS) en los equipos de RAC. 

Un informe con conclusiones y 
recomendaciones para mejorar 
las políticas de eficiencia 
energética 

10 000 

Realizar talleres de capacitación para importadores sobre la 
inspección de productos a base de refrigerantes con bajo PCA y 
su clasificación de eficiencia energética. 

Un taller para importadores 3 000 

Realización de talleres de capacitación para las autoridades 
aduaneras y comerciales sobre el control y la inspección de 
productos etiquetados con refrigerantes de bajo PCA y su 
clasificación de eficiencia energética.  

Tres talleres para 30 autoridades 
aduaneras y comerciales cada 
uno 

9 000 

Subtotal 30 000 
Desarrollo de capacidades y capacitación en eficiencia energética 

Elaborar un estudio teórico para identificar los aspectos que 
deben incluirse en los planes de estudio de los institutos y 
escuelas de capacitación profesional para limitar la depreciación 
de la eficiencia energética de los equipos de RAC durante las 
actividades de mantenimiento. Proponer programas de 
capacitación 

Un informe de conclusiones y 
recomendaciones 

10 000 

Un programa de capacitación 
sobre eficiencia energética 

Entregar seis kits a institutos de capacitación profesional y 
escuelas que apoyen la capacitación de técnicos para determinar 
el rendimiento y la eficiencia energética de los sistemas de 
RAC.  

Entrega de seis kits a institutos 
de capacitación profesional y 
escuelas seleccionadas 

36 000 

Organizar e impartir talleres de capacitación para instructores y 
técnicos sobre procedimientos para limitar la depreciación de la 
eficiencia energética de los equipos de RAC durante las 
actividades de mantenimiento. 

Cuatro talleres para 20 
instructores y técnicos cada uno 

14 000 

Subtotal 60 000 
Sensibilización y divulgación 

Elaborar una campaña de sensibilización y divulgación dirigida 
a técnicos de RAC, minoristas y usuarios finales sobre la 
importancia y las ventajas de ofrecer, mantener y utilizar 
alternativas de bajo PCA con productos de mayor eficiencia 
energética. 

Preparación de dos infografías 
para sensibilizar a los técnicos 
de RAC, los importadores y los 
usuarios finales sobre las formas 
efectivas de leer las etiquetas de 
eficiencia energética, los valores 
de PAO y PCA de los 
refrigerantes y las ventajas 
económicas y 
medioambientales. Impresión y 
distribución de 3 000 ejemplares 

15 000 
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Actividad Indicadores de desempeño 
Costo 

($EUA) 
Elaborar y distribuir una guía que oriente a los técnicos de 
mantenimiento para inspeccionar el funcionamiento de los 
sistemas de RAC, que incluya sugerencias de actividades para 
mejorar su eficiencia energética. 

Elaboración de una guía, 
incluida la impresión y 
distribución de 1 000 ejemplares  

15 000 

Subtotal 30 000 
Total 120 000 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

OBSERVACIONES 

Informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del primer tramo de la etapa II del PGEH 

Marco jurídico 

15. El Gobierno de Jamaica ya ha fijado las cuotas de importación de HCFC para 2024 en 8,2 toneladas 
PAO, cantidad inferior a lo establecido en los objetivos de control del Protocolo de Montreal. 

Actualización sobre la aprobación de la Orden de Comercio de HCFC (2014) (decisión 90/13(b)) 

16. La Secretaría solicitó información adicional sobre los plazos y retrasos para finalizar las enmiendas 
a la Orden de Comercio (2014) de conformidad con la decisión 90/13(b). El PNUD explicó que los retrasos 
son de naturaleza administrativa y se basan en los procesos gubernamentales. La dependencia nacional del 
ozono (NOU) está realizando un seguimiento activo del proceso para acelerar la aprobación de la Orden de 
Comercio, que se espera para finales de 2024.  

Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración 

17. La Secretaría solicitó aclaraciones sobre la lentitud de la puesta en marcha de la capacitación de los 
técnicos de RAC y de los funcionarios de aduanas y de aplicación de la ley. El PNUD explicó que el retraso 
en el programa de capacitación en el marco del primer tramo se debió principalmente a las restricciones de 
movimiento en relación con la pandemia de COVID-19 durante 2020-2022, lo que provocó el cese de los 
programas de capacitación en persona. En consecuencia, Jamaica experimentó una rotación de técnicos 
durante el mismo periodo, lo que exigió esfuerzos adicionales para consolidar una base de datos de técnicos 
y reevaluar sus capacidades para determinar sus necesidades de capacitación. Estas circunstancias 
imprevistas provocaron retrasos en la ejecución del primer tramo. 

18. El PNUD informó además de que en junio de 2024 se seleccionó a un consultor internacional para 
el programa de capacitación de instructores, y se prevé impartir el curso a los instructores nacionales durante 
el primer semestre de 2025. A continuación, se impartirá capacitación a los técnicos de RAC sobre 
alternativas a los refrigerantes HCFC y equipos, estrategias de eficiencia energética en los sistemas de RAC 
y prácticas adecuadas de servicio y mantenimiento.  

Plan de ejecución del segundo tramo de la etapa II del PGEH 

Actividades para el mantenimiento de la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de 
equipos de refrigeración  

19. Actualmente, el sistema nacional de clasificación energética de Jamaica cubre los 
electrodomésticos, ofreciendo a los consumidores ahorros potenciales a través de facturas de servicios 
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públicos más bajas al utilizar alternativas de HCFC que son más ecoeficientes. La Oficina de Normas de 
Jamaica (BSJ), que funciona como laboratorio nacional de pruebas, ha colaborado anteriormente con la 
NOU en la elaboración de normas para la manipulación de refrigerantes y el etiquetado de productos. Se 
prevé una mayor colaboración con la BSJ para apoyar las iniciativas de capacitación y desarrollo de 
capacidades en el marco de este proyecto. 

20. En consonancia con la decisión 89/6(d), el PNUD ha incluido en el plan de ejecución del tramo las 
acciones específicas, los indicadores de resultados y la financiación asociados a las actividades adicionales 
para mantener la eficiencia energética. El proyecto se centra en tres componentes principales: a) fomentar 
la cooperación y el diálogo entre la NOU y los responsables políticos para mejorar el etiquetado de 
eficiencia energética y establecer MEPS para el sector de RAC; b) desarrollar la capacidad técnica de los 
instructores y técnicos en el sector de RAC para medir el rendimiento energético y mejorar las prácticas de 
mantenimiento de los equipos; y c) sensibilizar a los consumidores sobre la importancia de utilizar equipos 
de RAC ecoenergéticos y refrigerantes de bajo PCA. 

21. El PNUD confirmó que no hay otras actividades en ejecución con fuentes de financiación ajenas al 
Fondo Multilateral que pudieran solaparse con las actividades previstas en este proyecto. 

Aplicación de la política de género 

22. En consonancia con las decisiones 84/92(d) y 90/48(c), el Gobierno de Jamaica y el PNUD tienen 
la firme voluntad de aplicar la política operativa del Fondo Multilateral sobre la integración de la 
perspectiva de género. El PNUD y la NOU han llevado a cabo campañas de sensibilización dirigidas a las 
mujeres que trabajan actualmente en el sector de RAC, incluidas las técnicas, importadoras, vendedoras y 
propietarias de tiendas. Además, se están realizando esfuerzos para garantizar un nivel máximo de 
participación femenina en las diferentes actividades llevadas a cabo en el marco de las etapas del PGEH. 
La capacitación completada durante el primer tramo tuvo una participación femenina del 45,8 %.  

Acuerdo actualizado  

23. Con vistas a incluir la financiación de actividades adicionales para mantener la eficiencia energética 
en el sector de los servicios de refrigeración y el consiguiente nivel de financiación revisado, se ha 
actualizado el Acuerdo entre el Gobierno de Jamaica y el Comité Ejecutivo. En concreto, se ha revisado el 
apéndice 2-A y se ha añadido el apartado 17 para indicar que el Acuerdo actualizado sustituye al alcanzado 
en la 86ª reunión mediante la decisión 86/72, que figura en el anexo I del presente documento. El Acuerdo 
completo actualizado figurará como apéndice del informe final de la 95a reunión. 

Sostenibilidad de la eliminación de los HCFC y evaluación de los riesgos 

24. El Gobierno de Jamaica sigue haciendo cumplir y supervisando la aplicación de la normativa 
nacional relacionada con la concesión de licencias y cuotas de HCFC. Gracias a la capacitación continua 
de los funcionarios de aduanas y de los encargados de hacer cumplir la ley, el consumo de HCFC sigue 
estando controlado y se sitúa por debajo de los objetivos establecidos en el Acuerdo del país con el Comité 
Ejecutivo. Para mitigar los riesgos asociados a la eliminación sostenible de los HCFC, el Gobierno seguirá 
aplicando controles sobre los suministros de HCFC mediante la actualización de la Orden de Comercio 
(2014) para incluir normativas que prohíban la importación de equipos basados en HCFC, tras las consultas 
y aprobaciones necesarias. Además, se pondrán en marcha programas de capacitación para técnicos de RAC 
con el fin de desarrollar capacidades en buenas prácticas de servicio, incluida la adopción segura de 
alternativas. Una vez aprobadas y ejecutadas, las actividades del componente del proyecto conforme a la 
decisión 89/6 fomentarán la adopción de alternativas sostenibles, ecoenergéticas y de bajo PCA, 
especialmente en el sector del aire acondicionado. 
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Conclusión 

25. El Gobierno de Jamaica redujo su consumo de HCFC a 1,40 toneladas PAO en 2023, lo que se 
sitúa un 91,4 % por debajo del nivel básico de referencia de HCFC para el cumplimiento y un 82,9 % por 
debajo del objetivo de consumo para ese año establecido en el Acuerdo del PGEH con el Comité Ejecutivo. 
El Gobierno está aplicando el sistema de concesión de licencias y cuotas para los HCFC y colabora 
estrechamente con las autoridades aduaneras y de aplicación de la ley para reforzar el sistema y realizar la 
transición completa a un sistema en línea. También se están llevando a cabo actividades relacionadas con 
la capacitación y el desarrollo de capacidades para técnicos de servicio de RAC sobre alternativas de bajo 
PCA a los HCFC, estrategias de eficiencia energética en sistemas de RAC y prácticas adecuadas de 
mantenimiento y revisión. Se están llevando a cabo actividades de sensibilización y divulgación 
relacionadas con la aplicación del PGEH, incluida la promoción de buenas prácticas de servicio para los 
HCFC y la adopción de tecnologías de bajo PCA. Del total de fondos aprobados en el primer tramo, se ha 
desembolsado el 59 %. En el segundo tramo, el Gobierno seguirá llevando a cabo actividades de 
capacitación para técnicos de servicio, funcionarios de aduanas y encargados de hacer cumplir la ley, así 
como actividades de sensibilización y divulgación sobre el mantenimiento adecuado, las prácticas de 
revisión y la adopción de tecnologías alternativas de bajo PCA. El proyecto propuesto, presentado en 
consonancia con la decisión 89/6(b), ayudaría al país a implantar las MEPS y los programas de etiquetado. 

RECOMENDACIÓN 

26. La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo tome nota de lo siguiente: 

(a) El informe sobre la marcha de las actividades del primer tramo de la etapa II del plan de 
gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH) para Jamaica; 

(b) La presentación de actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el 
sector de los servicios de refrigeración por un importe de 120 000 $EUA, más unos gastos 
de apoyo al organismo de 8 400 $EUA, para el PNUD; 

(c) Que la Secretaría del Fondo ha actualizado el Acuerdo entre el Gobierno de Jamaica y el 
Comité Ejecutivo, que figura en el anexo I del presente documento, en concreto: El 
apéndice 2-A, basado en la inclusión de financiación para actividades adicionales 
destinadas a mantener la eficiencia energética en el sector del servicio de refrigeración a 
que se hace referencia en el apartado (b) anterior; y el párrafo 17 que se ha añadido para 
indicar que el Acuerdo actualizado sustituye al alcanzado en la 86ª reunión mediante la 
decisión 86/72. 

27. La Secretaría del Fondo recomienda además la aprobación general del segundo tramo de la etapa 
II del PGEH de Jamaica, y el correspondiente plan de ejecución del tramo para 2024-2027, con el nivel de 
financiación señalado en la tabla siguiente. 

 Título del proyecto Financiación del 
proyecto ($EUA) 

Gastos de 
apoyo ($EUA) 

Organismo de 
ejecución 

(a) Plan de gestión para la eliminación de los HCFC 
(etapa II, segundo tramo) 

276 000 19 320 PNUD 

 
 





UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/60 
Anexo I 

 
 

1 
 

Anexo I 
 

TEXTO PARA INCLUIR EN EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE JAMAICA Y EL 
COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO DE HIDROCLOROFLUORCARBONOS DE ACUERDO CON LA ETAPA II DEL 
PLAN DE GESTIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE LOS HCFC 

 
(Los cambios pertinentes se muestran en negrita para facilitar su localización) 

 
17.  El presente Acuerdo actualizado sustituye al Acuerdo alcanzado entre el Gobierno de 
Jamaica y el Comité Ejecutivo en la 86a reunión del Comité Ejecutivo. 

APÉNDICE 2-A: LOS OBJETIVOS Y LA FINANCIACIÓN 

Fila Detalles 2020 2021-
2023 

2024 2025-
2026 

2027 2028-
2029 

2030 Total 

1.1 Calendario de reducción del 
Protocolo de Montreal para 
las sustancias del Anexo C, 
Grupo I (toneladas PAO) 

10,60 10,60 10,60 5,30 5,30 5,30 0,00 n/a 

1.2 Consumo total permisible 
máximo para las substancias 
incluidas en el Anexo C, 
Grupo I (toneladas PAO) 

8,20 8,20 8,20 5,30 5,30 5,30 0,00 n/a 

2.1 Financiación convenida para 
el organismo de ejecución 
principal (PNUD) ($EUA) 

117.000 0 276.000 0 78.000 0 39.000 510.000 

2.2 Gastos de apoyo para el 
organismo de ejecución 
principal ($EUA) 

8.190 0 19.320 0 5.460 0 2.730 35.700 

3.1 Financiación total convenida 
($EUA) 

117.000 0 276.000 0 78.000 0 39.000 510.000 

3.2 Total gastos de apoyo 
($EUA) 

8.190 0 19.320 0 5.460 0 2.730 35.700 

3.3 Total de costos convenidos 
($EUA) 

125.190 0 295.320 0 83.460 0 41.730 545.700 

4.1.1 Eliminación total convenida de HCFC-22 por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO) 2,48 
4.1.2 Eliminación de HCFC-22 por lograr en la etapa previa (toneladas PAO) 4,50 
4.1.3 Consumo admisible remanente de HCFC-22 (toneladas PAO) 0,00 
4.2.1 Eliminación total convenida de HCFC-141b por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas 

PAO) 
0,00 

4.2.2 Eliminación de HCFC-141b por lograr en la etapa previa (toneladas PAO) 3,60 
4.2.3 Consumo admisible remanente de HCFC-141b (toneladas PAO) 0,00 

*Fecha de finalización de la etapa I según la decisión 88/29(b)(i): 1 de junio de 2022 
     

 


