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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS – PROYECTOS PLURIANUALES 

Bahrein 

I) TÍTULO DEL 
PROYECTO 

ORGANISMO REUNIÓN QUE 
APROBÓ 

MEDIDA DE CONTROL 

Plan de gestión de eliminación 
de los HCFC (etapa II) 

PNUMA (principal), 
ONUDI 

88a 
Eliminación del 73,5% para 

2025 
 

II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL 
ARTÍCULO 7 (Anexo C, Grupo l) 

Año: 2023 29,60 toneladas PAO 

 
III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas 
PAO) 

Año: 2023 

Sustancias 
químicas 

Aerosoles Espumas 
Extinción 

de 
incendios 

Refrigeración 
Disolvente

s 
Agente de 
procesos 

Uso en 
lab. 

Consumo total de 
los sectores 

 
Fabricación Servicio y 

mantenim. 
 

HCFC-22    1,83 27,77    29,60 
HCFC-141b 
en polioles 
premezclados 
importados 

        16,45 

 
IV) DATOS DE CONSUMO (toneladas PAO) 

Nivel básico en 2009-2010: 51,90 Punto de partida para las reducciones acumuladas sostenidas: 61,39 

CONSUMO ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN 

Ya aprobado: 58,64 Restante: 2,75 
 

V) PLAN ADMINISTRATIVO RESPALDADO 2024 2025 2026 Total 

PNUMA 
Eliminación de SAO (toneladas PAO) 3,37 0,00 0,00 3,37 
Financiación (USD) 62.150 0 0 62.150 

ONUDI 
Eliminación de SAO (toneladas PAO) 1,29 0,00 0,00 1,29 
Financiación (USD) 22.470 0 0 22.470 

 
VI) DATOS DEL PROYECTO 2021 2022 2023 2024 2025 Total 
Límites de consumo del Protocolo de Montreal 
(toneladas PAO) 

33,74 33,74 33,74 33,74 16,87 n. a. 

Consumo máximo permitido (toneladas PAO) 33,74 30,45 30,00 29,50 13,75 n. a. 

Financiación 
acordada en 
principio 
(USD) 

PNUMA 
Costos de proyecto 249.500 0 79.500 55.000 0 384.000 

Gastos de apoyo 32.435 0 10.335 7.150 0 49.920 

ONUDI 
Costos de proyecto 203.999 0 54.000 21.000 0 278.999 

Gastos de apoyo 14.280 0 3.780 1.470 0 19.530 

Fondos aprobados por el 
Comité Ejecutivo (USD) 

Costos de proyecto 453.499  133.500   586.999 

Gastos de apoyo 46.715  14.115   60.830 

Total de fondos cuya 
aprobación se recomienda 
en esta reunión (USD) 

Costos de proyecto    76.000  76.000 

Gastos de apoyo   
 

8.620  8.620 

 
Recomendación de la Secretaría: Aprobación general 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1. El PNUMA, en calidad de organismo de ejecución principal, ha presentado en nombre del Gobierno de 
Bahrein una solicitud de financiación para el tercer, y último, tramo de la etapa II del plan de gestión de 
eliminación de los HCFC (PGEH) por un coste total de USD 84.620, desglosado en USD 55.000 más unos 
gastos de apoyo al organismo de USD 7.150 para el PNUMA, y USD 21.000 más unos gastos de apoyo al 
organismo de USD 1.470 para la ONUDI.2 La comunicación incluye un informe sobre la marcha de las 
actividades relativo a la ejecución del segundo tramo, el informe de verificación del consumo de HCFC en 2023 
y el plan de ejecución del tramo para el período de 2025 a 2026. 

Informe sobre el consumo de HCFC 

2. El Gobierno de Bahrein notificó un consumo de 29,6 toneladas PAO de HCFC en 2023, una cantidad 
un 43 por ciento inferior al nivel básico de referencia de HCFC para el cumplimiento. En el cuadro 1 se muestra 
el consumo de HCFC en el período 2019-2023. 

Cuadro 1. Consumo de HCFC en Bahrein (datos de 2019-2023 con arreglo al Artículo 7) 
HCFC 2019 2020 2021 2022 2023 Nivel básico 

Toneladas (t) 
HCFC-22 669,44 595,55 447,38 463,90 538,13 935,80 
HCFC-141b 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 
Total (t) 671,45 595,55 447,38 463,90 538,13 939,70 
HCFC-141b en polioles premezclados importados* 125,54 89,82 115,18 155,90 149,55 91,87** 
Toneladas PAO 
HCFC-22 36,82 32,76 24,61 25,51 29,60 51,50 
HCFC-141b 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 
Total (toneladas PAO) 37,04 32,76 24,61 25,51 29,60 51,90 
HCFC-141b en polioles premezclados importados* 13,81 9,88 12,67 17,15 16,45 10,11** 

* Datos del programa de país. 
** Consumo promedio entre 2007 y 2009 

3. El consumo de HCFC en Bahrein disminuyó de 2019 a 2022 debido a la aplicación del sistema de 
otorgamiento de licencias y cupos, la reconversión del sector de fabricación de equipos de aire acondicionado 
que utilizan HCFC-22 a alternativas que no utilizan HCFC, la introducción de equipos de refrigeración y aire 
acondicionado que utilizan refrigerantes alternativos, y la ejecución de actividades de eliminación relacionadas 
con el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración en el marco de la etapa I del PGEH. El 
bajo consumo en 2021 y 2022 se atribuyó a la pandemia del COVID-19. El consumo aumentó de 25,51 
toneladas PAO en 2022 a 29,6 toneladas PAO en 2023 debido a la continua demanda del sector de servicio y 
mantenimiento. La importación de HCFC-141b contenido en polioles premezclados ha aumentado cada año 
desde 2020, atribuyéndose principalmente al auge del sector de la construcción después de la pandemia. 

Informe de ejecución del programa de país 

4. El Gobierno de Bahrein notificó los datos del consumo sectorial de los HCFC, que figuran en el informe 
de ejecución del programa de país de 2023 y que coinciden con los datos notificados en virtud del Artículo 7 
del Protocolo de Montreal.  

Informe de verificación  

5. El informe de verificación confirmó que el Gobierno de Bahrein estaba aplicando un sistema de 
concesión de licencias y cupos para las importaciones y exportaciones de HCFC, y que el consumo total de 
HCFC notificado de acuerdo con el Artículo 7 del Protocolo de Montreal para el año 2023 era correcto (tal 

 
2 Según la carta del 13 de agosto de 2024 del Consejo Supremo para el Medio Ambiente de Bahrein al PNUMA. 
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como se muestra en el cuadro 1 anterior). El informe de verificación llega a la conclusión de que Bahrein se 
encontraba en situación de cumplimiento respecto al consumo admisible establecido en el Acuerdo con el 
Comité Ejecutivo. 

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del segundo tramo de la etapa II del plan de 
gestión de eliminación de los HCFC 

Marco jurídico 

6. El Gobierno de Bahrein ratificó la Enmienda de Kigali el 1 de julio de 2024. El Gobierno aplicará las 
prohibiciones de importación y uso de HCFC-141b contenido en polioles premezclados, y la importación y 
fabricación de equipos de aire acondicionado que utilizan HCFC-22 a partir del 1 de enero de 2025. Bahrein 
también ha obtenido un compromiso por escrito del sector pertinente para dejar de utilizar HCFC-22.  

Sector de fabricación  

7. El proyecto general para eliminar 135,93 t de HCFC-141b contenido en polioles premezclados 
importados en el sector de espumas se encuentra en una etapa avanzada de ejecución. Las empresas incluidas 
en el proyecto3 recibieron asistencia técnica para la transición a tecnologías de bajo potencial de calentamiento 
atmosférico, siendo el formiato de metilo la tecnología preferida que se adoptará a partir del 1 de enero de 2025, 
fecha en que entrará en vigor la prohibición de importación y uso de HCFC-141b contenido en polioles 
premezclados. Las actividades ejecutadas en el marco del segundo tramo incluyeron un seminario de asistencia 
técnica para las partes interesadas del sector de espumas sobre alternativas a las tecnologías de espumas a base 
de polioles de HCFC-141b (63 participantes, de los cuales el 22 por ciento eran mujeres); y apoyo técnico a 
cuatro empresas beneficiarias que estaban llevando a cabo reconversiones, incluyendo capacitación 
especializada en persona para dos empresas de fabricación de espumas de poliuretano y cinco talleres de 
capacitación para dos empresas de fabricación de espumas para pulverización.  

Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración 

8. Se han ejecutado las siguientes actividades: 

a) Se celebró un taller de sensibilización para 67 participantes de autoridades gubernamentales 
sobre los nuevos reglamentos del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) relacionados con 
el Protocolo de Montreal y la Enmienda de Kigali; se actualizó el sistema electrónico de 
concesión de licencias y supervisión con un servicio electrónico para solicitar análisis de 
refrigerantes; 

b) Se impartió capacitación a otros 40 funcionarios de aduanas recién contratados (6 de ellos 
mujeres) sobre el Protocolo de Montreal y los controles de importación de HCFC, incluida la 
elaboración de perfiles de riesgos y el funcionamiento del sistema electrónico de otorgamiento 
de licencias;  

c) Se capacitó a 40 técnicos de refrigeración y aire acondicionado (una mujer) en cuatro talleres 
de capacitación sobre buenas prácticas de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire 
acondicionado, recuperación y reciclaje de refrigerantes y manipulación segura de refrigerantes 
inflamables; 40 técnicos certificados;  

d) Se puso en marcha un nuevo servicio para registrar grandes sistemas de refrigeración y aire 
acondicionado y llevar un registro de los trabajos realizados en estas unidades; se celebró un 
taller técnico con 83 participantes sobre la reducción de fugas en grandes sistemas de 

 
3 Dos empresas de espumas aislantes (Awal Gulf Manufacturing (AGM) y Awal Refrigeration and Air-Conditioning), dos 
empresas de espumas para pulverización (Al Khonaizi y Al Manai) y otras 35 empresas de espumas para pulverización. 
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refrigeración y aire acondicionado y tecnologías alternativas que no utilizan SAO y de bajo 
potencial de calentamiento atmosférico;  

e) Se suministraron herramientas y equipos de capacitación a cuatro instituciones de formación, 
y herramientas de servicio y mantenimiento a 40 técnicos certificados;4 y 

f) Se llevaron a cabo actividades de divulgación de información, incluyendo la preparación de un 
folleto sobre la etapa II del PGEH para promover la eliminación de los HCFC y el uso de 
alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico. 

Ejecución y seguimiento de proyectos 

9. La oficina de gestión de proyectos ejecuta las actividades, supervisa los progresos logrados e informa 
sobre los logros. De los USD 24.500 aprobados para la oficina de gestión de proyectos en el segundo tramo, el 
nivel de fondos desembolsados es de USD 10.000, que comprenden personal y consultores (USD 7.000) y 
reuniones y talleres (USD 3.000). El saldo de USD 14.500, asignado originalmente a la oficina de gestión de 
proyectos, se reasignó a actividades adicionales del sector de servicio y mantenimiento, incluyendo, entre otras, 
USD 1.500 adicionales para capacitación de aduanas, USD 1.500 para capacitación de técnicos de refrigeración 
y aire acondicionado, y USD 8.500 para asistencia técnica a grandes usuarios finales. 

10. Los gastos totales de la oficina de gestión de proyectos en los tramos primero y segundo ascienden a 
USD 38.000, con el siguiente desglose: personal y consultores (USD 27.000); reuniones y talleres 
(USD 11.000). 

Nivel de desembolsos de los fondos 

11. A fecha de 21 de octubre de 2024, de los USD 586.999 aprobados hasta el momento, se habían 
desembolsado USD 572.929 (USD 326.000 para el PNUMA y USD 246.929 para la ONUDI) como se muestra 
en el cuadro 2. El saldo de USD 14.070 se desembolsará en 2025. 

Cuadro 2. Informe financiero de la etapa II del PGEH de Bahrein (USD) 

Organismo 
Primer tramo Segundo tramo Total 

Aprobado 
Desembols

ado 
Aprobado 

Desembols
ado 

Aprobado 
Desembols

ado 
Saldo 

PNUMA 249.500 249.500 79.500 76.500 329.000 326.000 3.000 

ONUDI 203.999 203.999 54.000 42.930 257.999 246.929 11.070 
Total 453.499 453.499 133.500 119.430 586.999 572.929 14.070 
Tasa de 
desembolso (%) 

100  89,5 97,6 

 

Plan de ejecución para el tercer y último tramo de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC 

12. Las actividades siguientes se ejecutarán entre enero de 2025 y diciembre de 2026: 

 
4 Los juegos de herramientas y equipos adquiridos incluían, entre otros, un detector electrónico de fugas; pinza 
amperimétrica; termómetro digital; cortadores laterales; sierra de arco; mangueras de recuperación; llave ajustable; 
mangueras de carga; herramientas de quemado de gas y prensado; aparato de aire acondicionado tipo split para 
capacitación; antorchas de soldadura de oxiacetileno con mangueras; manómetros de alta precisión y herramienta de 
extracción de núcleos de válvulas. 
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a) Continuación de la campaña de sensibilización dirigida a las autoridades gubernamentales y a 
las partes interesadas pertinentes sobre la introducción y el cumplimiento de las 
reglamentaciones más recientes del CCG: (PNUMA) (USD 5.000); 

b) Capacitación de funcionarios de aduanas recién contratados sobre el Protocolo de Montreal y 
el control de los HCFC, incluida la elaboración de perfiles de riesgo (40 funcionarios, incluidas 
mujeres): (PNUMA) (USD 6.000); 

c) Continuación de la ejecución del programa de capacitación sobre buenas prácticas de servicio 
y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado para técnicos de 
refrigeración y aire acondicionado, en colaboración con institutos locales con la certificación 
de al menos 40 técnicos: (PNUMA) (USD 34.000);  

d) Suministro de juegos adicionales de herramientas y equipos a técnicos certificados:5 (ONUDI) 
(USD 21.000 más saldo del tramo anterior); y 

e) Supervisión de proyectos (PNUMA) (USD 10.000), incluyendo personal y consultores (USD 
7.000), y reuniones y talleres (USD 3.000). 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

OBSERVACIONES 

Tendencia del consumo de HCFC y perspectivas de cumplimiento 

13. Teniendo en cuenta la tendencia creciente en el consumo de HCFC-22 en los últimos dos años, la 
Secretaría pidió una evaluación de las tendencias futuras previstas en el consumo para la fabricación y el 
servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado, y la estrategia que se está siguiendo 
para garantizar que la reducción requerida de HCFC para 2025 se logre de manera sostenida. El PNUMA 
informó de que Bahrein había alcanzado sistemáticamente los objetivos de consumo en años anteriores, seguiría 
aplicando las reglamentaciones y directrices para la gestión de refrigerantes, apoyaría el sistema de 
recuperación, reciclaje y regeneración de refrigerantes (RRR), y prohibiría la importación y fabricación de 
sistemas que utilizan HCFC-22 a partir del 1 de enero de 2025, como se indica en la decisión 88/45 d) ii).6 El 
PNUMA observó que en la fase inicial de la ejecución del PGEH en Bahrein, el 80 por ciento del consumo de 
HCFC se localizaba en el sector de fabricación. Una vez finalizadas las actividades para eliminar el consumo 
en el sector de fabricación, el funcionamiento del centro de regeneración de refrigerantes tendrá un impacto 
positivo en la futura demanda de HCFC del sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y 
aire acondicionado. El Gobierno de Bahrein reafirmó su compromiso de lograr el pleno cumplimiento de sus 
objetivos de reducción de HCFC.  

14. El PNUMA también confirmó que el aumento de las importaciones de HCFC-141b contenido en 
polioles premezclados importados desde 2021 se debió al auge del sector de la construcción después de la 
pandemia del COVID-19 e informó de que, gracias a las actividades ejecutadas por la ONUDI en el marco de 
la etapa II del PGEH, los comerciantes y usuarios finales han comenzado a importar alternativas al HCFC-141b 
en polioles premezclados. El PNUMA confirmó también que, a partir del 1 de enero de 2025, ya no se permitirá 
la importación de HCFC-141b en polioles premezclados.  

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del segundo tramo de la etapa II del plan de 

 
5 Ibid. 
6 La empresa AGM también completará su eliminación voluntaria de 16,50 toneladas PAO de HCFC-22 en la fabricación 
de equipos de aire acondicionado residencial antes del 1 de enero de 2025.  
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gestión de eliminación de los HCFC 

Marco jurídico 

15. El Gobierno de Bahrein ya ha emitido cupos de importación de HCFC para 2024, 2025 y 2026 de 29,50 
toneladas PAO, 13,75 toneladas PAO y 13,75 toneladas PAO, respectivamente, que son inferiores a los 
objetivos de control del Protocolo de Montreal y conformes con los objetivos establecidos en el Acuerdo con 
el Comité Ejecutivo. 

Sector de fabricación  

16. En cuanto a la situación de la adopción de tecnologías de bajo potencial de calentamiento atmosférico 
en el sector de espumas de poliuretano en Bahrein, el PNUMA explicó que el proyecto ofrecía varias opciones, 
entre ellas ciclopentano, HFO y formiato de metilo. El ciclopentano fue la opción preferida por muchas 
empresas, pero su aplicación se limitaba a ciertas circunstancias debido a su inflamabilidad; y los precios de los 
HFO siguen siendo altos en Bahrein en comparación con los del HCFC-141b. Teniendo en cuenta tanto el costo 
como el desempeño técnico, el formiato de metilo surgió como la opción preferida para las cuatro empresas 
admisibles para ensayos. Los resultados de los ensayos fueron positivos, demostrando propiedades de expansión 
efectivas, baja toxicidad, productos de alta calidad y parámetros medioambientalmente aceptables, todo ello a 
un costo similar al del HCFC-141b. 

Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración 

17. La Secretaría observó que las actividades del sector de servicio y mantenimiento de equipos de 
refrigeración se siguen ejecutando según lo previsto. Durante los tramos anteriores, se reforzó el programa 
nacional de RRR mediante el suministro de herramientas y equipos básicos. Tomando nota de la importancia 
del RRR para ayudar a reducir la demanda de nuevos refrigerantes en Bahrein, el PNUMA, en respuesta a las 
consultas de la Secretaría, informó de que el HCFC-22 es el refrigerante más recuperado y de que las cantidades 
de refrigerantes recuperados han aumentado significativamente desde 2022, aproximadamente hasta entre 17 y 
21 t. El PNUMA espera que la próxima reducción del cupo de importación de HCFC en 2025 en casi el 50 por 
ciento respecto al nivel de 2024 conduzca a un aumento de la regeneración de refrigerantes, alcanzando 
potencialmente 30 t de HCFC-22 en el período 2025-2026. 

18. El PNUMA también proporcionó detalles adicionales sobre el funcionamiento de la certificación de 
técnicos en Bahrein, indicando que para que los técnicos reciban la certificación deben aprobar con éxito los 
criterios de certificación, que incluyen lograr una puntuación mínima del 50 por ciento en el examen teórico, el 
70 por ciento en el examen práctico y el 85 por ciento en soldadura. La mayoría de los técnicos que participan 
en los programas de capacitación cumplen satisfactoriamente estos requisitos y reciben la certificación. La 
Secretaría tomó nota con beneplácito de que, durante las deliberaciones sobre el plan de acción para el tercer 
tramo, se elevó de 40 a 50 el número de técnicos adicionales que se capacitarán y certificarán, lo que eleva el 
total a 130, 30 más que los 100 previstos inicialmente para esta etapa. La Secretaría considera que el proceso 
de certificación debería continuar y ampliarse en las próximas etapas del PGEH y el plan de ejecución de Kigali 
para los HFC a fin de preparar mejor a los técnicos para adoptar alternativas de bajo potencial de calentamiento 
atmosférico a los HCFC y HFC. 

Aplicación de políticas de género 

19. La Secretaría tomó nota de que Bahrein siguió esforzándose por incluir a las mujeres en todas sus 
actividades y proyectos, enviando invitaciones a mujeres ingenieras para llevar a cabo actividades de 
sensibilización, esforzándose por incluir a todas las funcionarias de aduanas en los cursos de formación y 
alentando a las partes interesadas a que designaran técnicas mujeres para las actividades de formación. Si bien 
la composición final de cada grupo de capacitación puede depender de las circunstancias específicas 
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relacionadas con el evento, la Dependencia Nacional del Ozono mantiene su compromiso de promover la 
diversidad de género en todos los programas de capacitación. 

20. El cincuenta y cinco por ciento del personal de la Dependencia Nacional del Ozono son mujeres y 
participan activamente en todos los actos relacionados con el Protocolo de Montreal. Algunos ejemplos de 
participación femenina son: una tasa de participación femenina del 22 por ciento en el seminario sobre 
tecnologías alternativas a los polioles premezclados para los grupos de interés del sector de espumas; 
capacitación de seis funcionarias de aduanas; participación de una mujer en la capacitación de técnicos de 
refrigeración y aire acondicionado; dos mujeres participantes (de un total de ocho) en reuniones de consulta con 
partes interesadas del sector de espumas; aproximadamente un 30 por ciento de representación femenina en las 
reuniones del Consejo Supremo para el Medio Ambiente con la Autoridad de Electricidad y Agua sobre la 
eficiencia energética; y asistencia de unas 40 estudiantes de ingeniería a seminarios sobre la protección de la 
capa de ozono en el Politécnico de Bahrein. 

Sostenibilidad de la eliminación de los HCFC y evaluación de riesgos 

21. Para apoyar la sostenibilidad de los HCFC que se están eliminando mediante las actividades del PGEH, 
el Gobierno de Bahrein dispone de un sistema exigible de concesión de licencias y cupos, ha prohibido la 
importación de equipos de refrigeración de enfriamiento central a base de HCFC, ha prohibido la importación 
de HCFC-141b puro a partir del 1 de enero de 2021, y prohibirá la importación de HCFC-141b en polioles 
premezclados, y la importación y la fabricación de equipos de aire acondicionado que utilizan HCFC-22 para 
el 1 de enero de 2025.  

22. La Secretaría y el PNUMA analizaron el riesgo potencial relacionado con el cumplimiento de los 
objetivos del PGEH en vista de los requisitos del sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración 
y aire acondicionado para el HCFC-22, que se habían mantenido elevados a pesar de los esfuerzos en curso 
para eliminar los HCFC. A medida que el país aplica reducciones significativas en el cupo anual de HCFC-22, 
la lenta adopción de prácticas de recuperación de refrigerantes podría plantear un desafío. Para hacer frente a 
esta situación, la Dependencia Nacional del Ozono está colaborando activamente con grandes contratistas para 
mejorar la recuperación de refrigerantes y los esfuerzos de regeneración. Por otra parte, al aumentar el número 
de técnicos formados, la Dependencia Nacional del Ozono pretende aumentar la cantidad de refrigerantes 
regenerados.  

23. La disponibilidad de tecnologías de bajo potencial de calentamiento atmosférico también se clasificó 
como de riesgo medio. El PNUMA señaló que la disponibilidad de HFC debería gestionarse cuidadosamente 
para minimizar su impacto medioambiental futuro. La búsqueda de alternativas con bajo potencial de 
calentamiento atmosférico tanto de los HCFC como de los HFC sigue siendo un ámbito de investigación y 
desarrollo permanente, especialmente en el caso de los países con temperaturas ambiente elevadas. A pesar de 
los riesgos, no se esperan retrasos significativos y las actividades deberían desarrollarse sin contratiempos. Un 
factor clave que contribuye al éxito de Bahrein es la sólida asociación entre la Dependencia Nacional del Ozono 
y sus partes interesadas, que garantiza una ejecución oportuna y eficiente. 

Conclusión 

24. Bahrein ha alcanzado los objetivos de control en su Acuerdo con el Comité Ejecutivo y en el marco del 
Protocolo de Montreal. El país está aplicando de manera efectiva un sistema de otorgamiento de licencias y 
cupos para controlar la importación de HCFC y equipos. El proyecto para eliminar los polioles de HCFC-141b 
se encuentra en una fase avanzada de ejecución, con planes para cesar su uso antes del 1 de enero de 2025. Se 
proporcionaron equipos y herramientas para apoyar la capacitación y la certificación obligatoria de los técnicos. 
Se ha completado la eliminación del consumo de HCFC en el sector de fabricación y las cantidades cada vez 
mayores de refrigerantes recuperados ayudarán a compensar la demanda del sector de servicio y mantenimiento 
de equipos de refrigeración y aire acondicionado. Por lo tanto, con la reducción gradual de los cupos anuales 
de HCFC, Bahrein está en camino de reducir aún más el consumo de HCFC-22. El Gobierno de Bahrein se ha 
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esforzado por incluir la incorporación de la perspectiva de género en el PGEH y las mujeres participan cada 
vez más en las actividades relacionadas con el PGEH. El desembolso del segundo tramo es casi del 90 por 
ciento.  

RECOMENDACIÓN 

25. La Secretaría del Fondo recomienda al Comité Ejecutivo: 

a) Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del segundo 
tramo de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) para Bahrein; y 

b) Pedir al Gobierno de Bahrein, el PNUMA y la ONUDI que presenten anualmente un informe 
sobre la marcha de las actividades sobre la ejecución del programa de trabajo vinculado con el 
tramo final hasta la finalización del proyecto, informes de verificación hasta la aprobación de 
la etapa III, y el informe de terminación de proyecto en la segunda reunión del Comité Ejecutivo 
de 2027. 

26. La Secretaría del Fondo también recomienda la aprobación general del tercer y último tramo de la etapa 
II del PGEH para Bahrein y el correspondiente plan de ejecución de tramos para 2025-2026 para Bahrein, con 
los niveles de financiación que se indican en el cuadro a continuación: 

 Título del proyecto Financiación del 
proyecto (USD) 

Gastos de apoyo 
(USD) 

Organismo de 
ejecución 

a) Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, 
tercer tramo) 

55.000 7.150 PNUMA 

b) Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, 
tercer tramo) 

21.000 1.470 ONUDI 

 
     

 


