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HOJA DE EVALUACION DE PROYECTOS — PROYECTOS PLURIANUALES

Brunei Darussalam

I) TITULO DEL PROYECTO ORGANISMO REUNION APROBADA MEDIDA DE CONTROL
Plan de gestion para la eliminacion de HCFC (PGEH) PNUMA (principal), . 100 % eliminacién gradual por
86
(etapa IT) ONUDI 2030
II) DATOS MAS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTICULO 7 Afio: 2024 2,54 toneladas eq. de CO2
(Anexo F)
IIT) DATOS SECTORIALES MAS RECIENTES DEL PROGRAMA PAIS (tons. PAO) Aiio: 2024
., Consumo
Pro,du.cto Aerosol Espuma E).(tmcm'n de Refrigeracion Solvente Agentede | Uso en total del
quimico incendios procesos lab. sector
Fabricacion Servicio técnico
HCFC-22 2,52 2,52
HCFC-123 0,02 0,02
IV) DATOS DE CONSUMO (tons. PAO)
Nivel basico en 2009-2010: | 6,10 | Punto de partida para reducciones acumulativas sostenidas: | 6,10
CONSUMO ADMISIBLE PARA FINANCIAMIENTO
Ya aprobado: 6,10 | Remanente: | 0,00
V) PLAN DE NEGOCIOS RESPALDADO 2025 2026 2027 Total
Eliminacion de SAO (tons. PAO) 0,52 0,00 0,46 0,9
PNUMA . —
Financiamiento (USD) 198.993 0 76.049 275.042%
Eliminacion de SAO (tons. PAO) 1,04 0,00 0,47 1,51
ONUDI . —
Financiamiento (USD) 167.860 0 72.210 240.070

*Incluyendo USD 100,000 mas los costos de apoyo de la agencia de USD 13,000, para el PNUMA para actividades adicionales para mantener la eficiencia
energética (decision 89/6)

VI) DATOS DEL PROYECTO 2020* 2021- 2025%* 2026 2027 | 2028- 2030 Total
2024 2029
Limites de consumo del Protocolo de Montreal (tons. 3,96 3,96 1,98 1,98 1,98 1,98 0,00 n.a
PAO
Consumo maximo permitido (tons. PAO) 3,96 3,96 1,98 1,98 1,98 1,98 0,00 n.a.
Costos del proyecto 149.100 01(176.100 0 | 67.300 0| 58.500 451.000
Cqstgs del proyecto PNUMA Gastos de apoyo 19.383 0] 22.893 0| 8749 0 7.605 58.630
;‘r’ill‘fc‘f;ﬁf(sjgl)) ONUD] |-Costos del proyecto *11.000 0 | 154.000 0 | 69.000 0 0] 234.000
Gastos de apoyo *990 0| 13.860 0 6.210 0 0 21.060
Fondos aprobados por ExCom | Costos del proyecto 160.100 0 0 0 0 0 0 160.100
(US'$) Gastos de apoyo 20.373 0 0 0 0 0 0 20.373
Montos totales recomendados en | Costos del proyecto 0 0 {330.100 0 0 0 0 330.100
principio (USD) Gastos de apoyo 0 0] 36753 0 0 0 0] 36753

*Los fondos fueron transferidos del PNUD al UNIDO en la 91.? reunion.
**La financiacion para 2025 incluye USD 100,000, mas costos de apoyo de la agencia de USD 13,000, para el PNUMA, para actividades adicionales
destinadas a mantener la eficiencia energética (decision 89/6).

| Recomendacion de la Secretaria: | Aprobacion general |
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

1. En nombre del Gobierno de Brunei Darussalam, el PNUMA, como principal organismo de
ejecucion, ha presentado una solicitud de financiamiento para el segundo tramo de la etapa II del plan de
gestion para la eliminacion de HCFC (PGEH), por un costo total de USD 366.853, que se desglosan en
USD 176.100, mas unos gastos de apoyo de USD 22.893 para el PNUMA, y USD 154.000, mas unos gastos
de apoyo de USD 13.860 para la ONUDI, segun lo originalmente solicitado.? La presentacion incluye el
informe sobre los avances del primer tramo, el informe de verificacion del consumo de HCFC para el
periodo 2020-2024, una solicitud de financiamiento para actividades adicionales orientadas a mantener la
eficiencia energética en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeracion,’ y el plan de ejecucion del
tramo para 2026-2027.

Informe sobre el consumo de HCFC

2. El Gobierno de Brunei Darussalam notificé un consumo de 2,54 toneladas PAO de HCFC en 2024,
cifra que se sitia un 58,4 por ciento por debajo del nivel de referencia de HCFC para el cumplimiento del
pais. En el cuadro 1 se indica el consumo de HCFC correspondiente al periodo 2020-2024.

Cuadro 1. Consumo de HCFC en Brunei Darussalam (datos del articulo 7, 2020-2024)

HCFC 2020 2021 2022 2023 2024 Nivel de

referencia

Toneladas métricas

HCFC-22 66,64 67,99 64,12 56,03 4591 110,91

HCFC-123 0,00 0,6 0,00 0,75 0,80 0,00

Total (toneladas métricas) 66,64 68,59 64,12 55,76 46,71 110,91

Toneladas PAO

HCFC-22 3,67 3,74 3,53 3,08 2,52 6,10

HCFC-123 0,00 0,01 0,00 0,02 0,02 0,00

Total (toneladas PAO) 3,67 3,75 3,53 3,10 2,54 6,10

3. Desde la etapa [ del PGEH, el HCFC-22 ha sido la principal sustancia importada para la instalacion

y servicio técnico de equipos de refrigeracion y climatizacion, con importaciones limitadas de HCFC-123
en 2021, 2023 y 2024. El consumo de HCFC muestra una tendencia sostenida a la baja, como resultado de
las actividades ejecutadas en el marco del PGEH que promueven mejores practicas de servicio técnico y la
adopcion de alternativas a los HCFC en aplicaciones de refrigeracion y climatizacion. Asimismo, un solido
sistema de licencias y cuotas de HCFC permite al Gobierno regular eficazmente el comercio y mantener el
consumo muy por debajo de las metas de control del Protocolo de Montreal.

Informe de ejecucion del programa pais

4 El Gobierno de Brunei Darussalam notifico datos de consumo sectorial de HCFC en el informe de
ejecucion del programa pais para el afio 2024 que concuerdan con lo notificado en virtud del articulo 7 del
Protocolo de Montreal.

Informe de verificacion

5. El informe de verificacion confirmé que el Gobierno sigue aplicando un sistema de licencias y
cuotas para la importacion de HCFC, y que el consumo total de HCFC notificado en virtud del articulo 7

2 Segln nota del 23 de septiembre de 2025 dirigida al PNUMA por el Departamento de Medio Ambiente, Parques y
Recreacion del Ministerio de Desarrollo de Brunei Darussalam.

3 Conforme a lo dispuesto en la decision 89/6, los paises de bajo consumo pueden incluir en sus PGEH actividades
adicionales para introducir alternativas a los HCFC con potencial de calentamiento atmosférico (PCA) bajo o nulo y
mantener la eficiencia energética en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeracion.
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del Protocolo de Montreal para el periodo 2020-2024 fue correcto (como se muestra en el cuadro 1 anterior),
a excepcion de 2023, en que el consumo verificado fue de 56,78 toneladas métricas en lugar de 56,76
toneladas métricas. La verificacion concluyo que el pais cumplia las metas del Protocolo de Montreal y de
su Acuerdo con el Comité Ejecutivo, y que los niveles de consumo verificados se mantenian muy por debajo
de los limites permitidos. El PNUMA confirmé que el Gobierno de Brunei Darussalam actualiz6, durante
octubre de 2025, el consumo de HCFC para 2023 en virtud de los datos del articulo 7 y del programa pais
a fin de que concordaran con el informe de verificacion.

Estado de ejecucion de la etapa I del plan de gestion para la eliminacion de HCFC

6. La etapa I del PGEH concluy6 el 31 de diciembre de 2022, conforme a la prorroga aprobada por el
Comité Ejecutivo en la decision 87/8 b). El informe de finalizacion del proyecto se present6 el 14 de abril
de 2023.

Informe sobre los avances del primer tramo de la etapa Il del plan de gestion para la eliminacion de HCFC

Demora en la presentacion

7. La presentacion del segundo tramo del PGEH, originalmente programada para 2024, se retraso
debido a la lentitud en la elaboracion del informe de verificacion del consumo de HCFC por parte del
consultor inicialmente contratado, pese a las reiteradas gestiones de seguimiento del PNUMA. También se
requirid tiempo adicional para finalizar el programa de acreditacion de técnicos en refrigeracion y
climatizacion y para completar las actividades de ejecucion correspondientes por parte de la ONO.

Marco juridico

8. Brunei Darussalam ratific6 la Enmienda de Kigali el 18 de septiembre de 2025. El Gobierno regula
la importacion y el comercio de SAO, HFC, mezclas de HFC e hidrocarburos mediante el sistema de
concesion de permisos.* Para reforzar aun mas el control normativo, el Departamento de Medio Ambiente,
Parques y Recreacion inicié en 2023 la elaboracion de una legislacion integral para gestionar las SAO y sus
alternativas, con la intencioén de incorporar en esta normativa disposiciones para la prohibicion de equipos
que utilizan HCFC.

9. En paralelo, Brunei Darussalam ha aplicado medidas adicionales para apoyar la transiciéon a
alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA). Entre ellas figuran las “Directrices para
el correcto manejo de refrigerantes de bajo PCA (inflamables)” presentadas en 2022, que abordan los
problemas de seguridad asociados al manejo de refrigerantes inflamables en equipos y sistemas de
refrigeracion y climatizacion.

10. Complementando estas medidas regulatorias, el Departamento de Mecanica y Electricidad dispuso
la instalacion de equipos libres de SAO en todas las licitaciones publicas para apoyar la eliminacion de
HCFC. Asimismo, la Orden de Eficiencia Energética de 2021 establecio una norma minima de eficiencia
energética para climatizadores de pequefia capacidad,’ prohibiendo indirectamente el uso e importacion de
unidades a base de HCFC que no cumplan la norma.

4 Bl sistema de licencias y cuotas de HCFC se regula en virtud de la Orden de Aduanas (Prohibicién y restriccion de
importaciones y exportaciones) (Enmienda) de 2005 de la Ley de Aduanas, y desde 2013 se ha administrado a través
del sistema de permisos en linea de la Ventanilla Unica Nacional de Brunei Darussalam.

5 La Orden de Eficiencia Energética (Etiquetado Normalizado) de 2021 establecidé una norma minima de eficiencia
energética que exige que todos los sistemas de climatizacion con una capacidad de refrigeracion inferior a
22.500 BTU/h (equivalente a 2,5 HP) alcancen como minimo un indice de eficiencia energética de 2,9.
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Sector de servicio técnico de equipos de refrigeracion

11. Durante el primer tramo, se realizaron las siguientes actividades:

a)

b)

d)

Politicas, normas y fiscalizacion: Se celebraron seis reuniones de consulta con los
organismos pertinentes para tratar asuntos de politicas y normativas; la ONO prepard y
presentd un proyecto de enmienda a la Ley de Aduanas para incluir los equipos de
refrigeracion y climatizacion a base de HCFC en el primer anexo (Importaciones
prohibidas) y los cilindros de HCFC despachados por la aduana se inspeccionaron con el
identificador de refrigerantes y se etiquetaron con los adhesivos resistentes al agua y a la
falsificacion emitidos por el Departamento de Medio Ambiente, Parques y Recreacion
antes de que entraran en el mercado;

Capacitacion de funcionarios y fiscalizadores aduaneros: Se impartieron dos
capacitaciones sobre el uso del identificador de refrigerantes, el control fronterizo, las
tacticas de lucha contra el contrabando —incluidas las técnicas de inspeccion, la
identificacion de refrigerantes y la deteccion de falsificaciones— y la verificacion de
documentos. Una capacitacion se impartio a 27 fiscalizadores aduaneros —nuevos y en
ejercicio— (entre ellos, 16 mujeres), y otra se organizd en el puesto de control aduanero
para 13 funcionarios de aduanas (incluidas 5 mujeres). Asimismo, se realizd una
capacitacion aparte para 20 agentes de despacho aduanero e importadores (incluidas
11 mujeres) sobre los procedimientos y requisitos adecuados durante el registro, la
solicitud de permisos, la inspeccion y el etiquetado de cilindros;

Fortalecimiento de las operaciones aduaneras para controlar la importacion/exportacion
de HCFC: Dos representantes asistieron al “Taller de articulacion de encargados
nacionales del ozono y funcionarios aduaneros sobre el control y notificacion del comercio
de SAO/HFC para el fortalecimiento de la capacidad de fiscalizacién”; la aduana utilizo el
sistema de la Ventanilla Unica Nacional de Brunei Darussalam para supervisar todas las
importaciones en el pais, y se adquirio, entregd y puso en funcionamiento un identificador
de refrigerantes®;

Capacitacion de técnicos en refrigeracion y climatizacion sobre buenas practicas de
servicio técnico: Se realizaron dos talleres de capacitacion para 51 técnicos (incluidas 13
mujeres) y 16 trabajadores independientes;

Adgquisicion de herramientas especificas para talleres de servicio técnico de refrigeracion
y climatizacion.: Se ultimo la lista de herramientas especificas necesarias para los talleres
de servicio técnico de equipos de refrigeracion y climatizacion a fin de apoyar el manejo
seguro y eficiente de los refrigerantes; el proceso de adquisicion se encuentra en fase de
finalizacion, y se planifico la firma del contrato con el proveedor para septiembre de 2025;

Acreditacion de técnicos en refirigeracion y climatizacion: Se celebraron tres reuniones con
las partes interesadas para debatir el marco nacional de cualificaciones dentro del sistema
de educacion y formacion técnica y vocacional’ y ultimar la modalidad de ejecucion para
la acreditacion; la ONO identificé un posible centro de capacitacion y acreditacion;® se
elaboraron materiales de aprendizaje y evaluacion, se establecio la logistica de evaluacion;
se cred una credencial para reconocer a los técnicos acreditados o cualificados; y se

¢ Legend HFC UNLTA 2
" Technical and Vocational Education and Training (TVET)
8 Pusat Pembangunan Belia (PPB), un centro de desarrollo juvenil dependiente del Ministerio de Juventud, Cultura y

Deportes.
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contratdé a un consultor local para integrar el plan de estudios de buenas practicas de
servicio técnico como curso de perfeccionamiento en el centro de desarrollo juvenil; y

g) Sensibilizacion y difusion: Se difundieron memorandos de sensibilizacion entre las
principales partes interesadas gubernamentales y funcionarios de aduanas, y se
proporcionaron recursos visuales y materiales de orientacion a estos ultimos.

Ejecucion, coordinacion y supervision del proyecto
12. De los USD 35.100 aprobados para la supervision del programa, se desembolsaron un total de
USD 33.921 destinados a un miembro del personal, pasajes y traslados nacionales, actividades de

supervision y gastos operativos.

Nivel de desembolso de fondos

13. En septiembre de 2025, de los USD 160.100 aprobados hasta la fecha (USD 149.100 para el
PNUMA y USD 11.000 para la ONUDI), se habian desembolsado USD 90.158 (56,3 por ciento)
(USD 85.749 para el PNUMA y USD 4.409 para la ONUDI). El saldo de USD 69.942 se desembolsara
en 2025 y 2026.

Plan de ejecucion del segundo tramo de la etapa II del plan de gestion para la eliminaciéon de HCFC

14. Entre enero de 2026 y diciembre de 2027 se ejecutaran las siguientes actividades:
a) Politicas, normas y fiscalizacion: Organizar seis reuniones de consulta sobre politicas y

normativas en el marco de la etapa II del PGEH para debatir la regulacion de la prohibicion
de todo tipo de equipos que utilicen HCFC y el establecimiento de condiciones para los
talleres de servicio técnico de refrigeracion y climatizacion durante la
inscripcion/renovacion de su licencia comercial; continuar aplicando el requisito de
etiquetado obligatorio y producir adhesivos para cilindros de HCFC (PNUMA)
(USD 4.500);

b) Capacitacion de funcionarios y fiscalizadores aduaneros: Organizar dos talleres de
capacitacion sobre el uso del identificador de refrigerantes, el control fronterizo, las tacticas
de lucha contra el contrabando —incluidas las técnicas de inspeccion, la identificacion de
refrigerantes y la deteccion de falsificaciones—, y la verificacion de documentos: un taller
de capacitacion para 15 funcionarios de aduanas en ejercicio y otro taller de capacitacion
introductorio para 15 nuevos funcionarios de aduanas en puestos de control; y dos talleres
de capacitacion para 60 agentes de despacho aduanero e importadores sobre los
procedimientos y requisitos adecuados durante el registro, la solicitud de permisos, la
inspeccion y el etiquetado de cilindros (PNUMA) (USD 5.000);

c) Fortalecimiento de las operaciones aduaneras para controlar la importacion/exportacion
de HCFC: Adquirir y entregar cuatro identificadores de refrigerantes y consumibles
(ONUDI) (USD 24.000);

d) Adgquisicion de equipos de capacitacion para centros de formacion: Realizar una

evaluacion de necesidades y dos reuniones de consulta para la adquisicion y entrega de un
paquete de equipos de capacitacion a un centro de formacion designado (ONUDI)
(USD 10.000);

e) Adgquisicion de herramientas especificas para talleres de servicio técnico de refrigeracion
v climatizacion: Impartir formacion para el uso de los equipos y realizar la adquisicion y
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entrega de 40 juegos de herramientas especificas’ a talleres de servicio técnico de equipos
de refrigeracion y climatizacion (ONUDI) (USD 120.000);

f) Capacitacion de técnicos en refrigeracion y climatizacion sobre buenas practicas de
servicio técnico: Organizar tres talleres de capacitacion para 48 técnicos en refrigeracion y
climatizacion, incluido un taller de capacitacion para 16 técnicos independientes; una
capacitacion en el extranjero para un instructor principal sobre unidades de camara
frigorifica y un taller de capacitacion sobre buenas practicas para cdmaras frigorificas y
equipos de refrigeracion comercial de gran formato dirigido a 16 técnicos en refrigeracion
y climatizacion (PNUMA) (USD 16.500);

g) Acreditacion de técnicos en refrigeracion y climatizacion: Poner en marcha la acreditacion
por competencias para 30 técnicos en refrigeracion y climatizacion (PNUMA)
(USD 5.000);

h) Sensibilizacion y difusion: Transmitir mensajes sobre la evaluacion de competencias
técnicas para los técnicos en refrigeracion y climatizacion adaptados a cada grupo
destinatario; poner en marcha campaiias de sensibilizacion sobre la acreditacion de técnicos
en refrigeracion y climatizacion y organizar una campaia mediatica sobre la acreditacion
para que los técnicos en refrigeracion y climatizacion participen en el programa de
acreditacion (PNUMA) (USD 10.000); y

i) Ejecucion, coordinacion y supervision del proyecto (PNUMA) (USD 35.100): Para
personal del PNUMA, consultores y otros costos de personal (USD 33.900); y para viajes
y reuniones de supervision (USD 1.200).

Actividades destinadas a mantener la eficiencia energética en el sector de servicio técnico de equipos de
refrigeracion

15. El proyecto relacionado con la eficiencia energética, presentado conforme a lo dispuesto en la
decision 89/6, se ha disefiado para mejorar la coordinacion entre las principales partes interesadas
nacionales, incluidas las autoridades gubernamentales, el sector privado y los consumidores, a fin de
promover alternativas energéticamente eficientes y de bajo PCA en el sector de refrigeracion y
climatizacion en Brunei Darussalam. En el cuadro 3 se muestran la descripcion y el desglose de costos
propuestos de las actividades destinadas a mantener la eficiencia energética en el sector.'”

% Los juegos de herramientas de servicio técnico de refrigeracion y climatizacion incluiran unidades de recuperacion,
bomba de vacio rotativa de dos tiempos, balanza electronica, colector de manometros digital para multiples
refrigerantes, detector de fugas, herramientas para tuberias de refrigerante, herramientas de medicién y otras
herramientas y equipos esenciales.

10 Seguin lo presentado originalmente, el proyecto incluye dos componentes principales: a) asistencia técnica para
actualizar las normas minimas de eficiencia energética y el etiquetado energético, mejorar los procedimientos de
registro de productos e incluir informacion sobre el refrigerante, y b) sensibilizacion, difusion y evaluacion del
impacto. El PNUMA actualiz6 las actividades para incorporar medidas adicionales de fortalecimiento de capacidades
tras la recomendacion de la Secretaria (véase el parrafo 24 mas adelante).
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Cuadro 3. Actividades adicionales propuestas para mantener la eficiencia energética en el sector de

servicio técnico

fiscalizadores aduaneros de diferentes areas con el fin de
sensibilizarlos y fortalecer sus conocimientos sobre los
refrigerantes y las normas minimas de eficiencia energética de
climatizadores, refrigeradores y congeladores, asi como
determinar la mejor manera de agilizar las operaciones aduaneras
y de hacer cumplir la normativa en el puesto de control.

para funcionarios y
fiscalizadores aduaneros para un
total de 35 participantes

- . g Costo
Actividad Indicadores de gestion (USD)
Asistencia técnica para actualizar las normas minimas de eficiencia energética y el etiquetado energético
Contratar a un experto internacional que ayude a actualizar los | Asistencia técnica para 20.000
niveles de normas minimas de eficiencia energética para | actualizar las normas minimas
climatizadores de ambientes de menos de 7,1 kW; ampliar la | de eficiencia energética para
cobertura a climatizadores de ambientes de mayor capacidad | climatizadores de ambientes
(mas de 7,1 kW); y establecer el valor de las normas minimas de
eficiencia energética para refrigeradores y congeladores. Establecimiento del valor de las
normas minimas de eficiencia
energética para refrigeradores y
congeladores.
Organizar dos consultas publicas con las principales partes | Dos procesos de consulta 2.000
interesadas, incluidos importadores, funcionarios de aduanas, | publica (15 participantes por
minoristas, grupos de consumidores y organismos de | consulta, 30 en total)
fiscalizacion, para recabar sus opiniones sobre las normas
minimas de eficiencia energética actualizadas para
climatizadores de ambientes y el nivel propuesto de normas
minimas de eficiencia energética para refrigeradores y
congeladores.
Subtotal 22.000
Asistencia técnica para mejorar los procedimientos de registro de productos
y la inclusién de informacion sobre los refrigerantes
Contratar a un consultor técnico para elaborar procedimientos | Dos documentos de requisitos 30.000
detallados y criterios de aceptacion y verificacion del rendimiento | técnicos separados para
basados en informes de ensayo acreditados y evaluar el | climatizadores y para
rendimiento energético y el tipo de refrigerante, de conformidad | refrigeradores y congeladores
con la Orden de Eficiencia Energética (Normas y Etiquetado)
Realizar dos consultas publicas con las principales partes | Dos procesos de consulta 2.000
interesadas y recabar opiniones sobre la viabilidad de la | publica (15 participantes por
aplicacion obligatoria y la comunicacion con el consumidor. Los | consulta)
resultados se utilizardn para finalizar las actualizaciones de las
normas minimas de eficiencia energética y garantizar su amplia
adopcidn entre las partes interesadas.
Revisar y redisefiar la etiqueta obligatoria de clasificacion con | Redisefio del etiquetado 6.000
estrellas para incluir informacion relacionada con el refrigerante | energético
(tipo, valor de PCA vy clasificacion de seguridad (por ejemplo,
inflamabilidad). La etiqueta actualizada permitira a los
consumidores evaluar tanto la eficiencia energética como la
seguridad medioambiental de los electrodomésticos en el punto
de venta.
Subtotal 38,000
Fortalecimiento de capacidades de las partes interesadas gubernamentales y privadas
Contratar a un experto internacional para impartir una | Actualizar los conocimientos y 10.000
capacitacion especifica de dos dias a funcionarios de aduanas de | la capacidad proporcionados por
distintas 4areas en la sede central, y una capacitacion a | el experto al pais para garantizar
importadores de climatizadores y refrigeradores la continuidad de la actividad de
fortalecimiento de capacidades
Realizar dos talleres de capacitacion para funcionarios y | Dos talleres de capacitacion 3.000
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- . g Costo
Actividad Indicadores de gestion (USD)
Realizar una capacitacion para importadores de climatizadores y | Un taller de capacitacion para 1.000
refrigeradores sobre las regulaciones gubernamentales relativas a | 30 importadores
refrigerantes y eficiencia energética, registro, solicitud,
validacion y proceso de inspeccion, y mejorar sus conocimientos
sobre tecnologia de refrigerantes y rendimiento energético de los
equipos.
Subtotal 14,000
Sensibilizacion, difusion y evaluacion del impacto
Elaborar materiales de comunicacion y sensibilizacion y | Elaboracién de materiales de 6.000
distribuirlos entre las partes interesadas locales. comunicacion y sensibilizacion
Realizar actividades de sensibilizacion y comunicacion con todas | Comunicacién y sensibilizacion
las partes interesadas pertinentes sobre el mayor consumo de | publica a nivel nacional
energia y la emision de refrigerantes SAO/PCA y los beneficios
de una mayor eficiencia energética y las alternativas de bajo PCA.
Contratar a un consultor internacional para realizar una | Informe de evaluacion de la 20.000
evaluacion sobre la disponibilidad de climatizadores de | disponibilidad en el mercado,
ambientes, refrigeradores y congeladores con diferentes tipos de | comportamiento del consumidor
refrigerantes y rendimiento energético y el comportamiento del | y barreras del mercado, y
consumidor, y analizar las barreras para la aceptacion en el | recomendacion
mercado. Los resultados de la evaluacion serviran para actualizar
las normas minimas de eficiencia energética para climatizadores
de ambientes y establecer el nivel de normas minimas de
eficiencia energética para refrigeradores y congeladores.
Elaborar recomendaciones y un plan de accion para abordar las
barreras en la adopcién de pequeios electrodomésticos de
refrigeracion y climatizacion energéticamente eficientes y de
bajo PCA para promover las normas minimas de eficiencia
energética y las tecnologias de bajo PCA.
Subtotal 26.000
Total 100.000

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARIA
OBSERVACIONES

Informe sobre el consumo de HCFC

16. La Secretaria preguntd sobre la importacion de HCFC-123 en 2021, 2023 y 2024 y su futura
aplicacion. E1 PNUMA explicé que el HCFC-123 se utiliza principalmente en enfriadoras centrifugas
antiguas para la climatizacion en edificios existentes. Dada la larga vida util de estas enfriadoras, a corto
plazo se seguiran utilizando pero se iran eliminando gradualmente en el marco del PGEH hasta su completa
eliminacion, programada para 2030.

Informe sobre los avances del primer tramo de la etapa II del plan de gestion para la eliminacién de HCFC

Demora en la presentacion

17. El PNUMA proporciond informacion adicional sobre la demora en la presentacion del segundo
tramo. En lo que se refiere a los problemas para ejecutar el componente de capacitacion y acreditacion de
técnicos en refrigeracion y climatizacion, estos se debieron a que el Instituto de Educacion Técnica de
Brunei era la Unica institucion de capacitacion disponible, sumado a la ausencia de un organismo de
acreditacion autorizado. Para superar esos problemas, la ONO realizo dos talleres dirigidos a técnicos en
refrigeracion y climatizacion, y el Departamento de Medio Ambiente, Parques y Recreacion establecié un
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marco nacional de acreditacion y designé un centro de formacion para impartir capacitacion y realizar
examenes. En septiembre de 2025 se celebré un taller para instructores principales que contd con
10 participantes, y se planifico una capacitacion final para noviembre de 2025.

18. En lo que se refiere al informe de verificacion, el PNUMA aclaré que el consultor independiente
que llevo a cabo la verificacion en diciembre de 2023 no presentd el informe a pesar de las reiteradas
gestiones de seguimiento, lo que llevo a la rescision del contrato sin efectuar pago alguno. Se designd a un
nuevo consultor y la verificacion se completo en agosto de 2025.

Marco juridico

19. El Gobierno de Brunei Darussalam ha emitido cuotas de importacion de HCFC para 2025 de
1,96 toneladas PAO, cifra inferior a las metas de control del Protocolo de Montreal.

20. La Secretaria quiso saber los avances en las medidas establecidas para prohibir la importacion de
todo tipo de equipos de refrigeracion y climatizacion a base de HCFC antes del 1 de enero de 2026.'' A
este respecto, el PNUMA explico que, ante la ausencia de una normativa especifica sobre la gestion de
sustancias controladas, la prohibicion de los equipos que utilizan HCFC se regula en virtud de la Ley de
Aduanas,'? por lo que se requiere una enmienda para incluir dichos equipos como importaciones prohibidas.
En este sentido, las entidades designadas'® se estan coordinando para incorporar dicha prohibicion en la
Ley de Aduanas, lo que proporcionara un apoyo juridico mas solido y reforzara el compromiso del pais de
eliminar la importacion de equipos que utilizan HCFC para enero de 2026. E1l PNUMA confirmé que la
prohibicion entrara en vigor en enero de 2026.

21. Asimismo, el PNUMA aclar6 la necesidad de fortalecer el Departamento de Medio Ambiente,
Parques y Recreacion, que alberga la ONO, para gestionar eficazmente las SAO y sus alternativas mas alla
del ambito de la Ley de Aduanas o de cualquier otra normativa, debido al mandato limitado de la autoridad
competente.'* La normativa propuesta facultaria a la ONO para: exigir la capacitacion y acreditacion de los
técnicos en refrigeracion y climatizacion, de modo que pudieran implementarse otras medidas, como el
registro de técnicos y la restriccion de la venta de HCFC tinicamente a técnicos acreditados; regular la
prohibicion de importacion de equipos que utilicen sustancias controladas; exigir el etiquetado de cilindros
de refrigerante; y garantizar el manejo seguro de los refrigerantes inflamables.

Actividades destinadas a mantener la eficiencia energética en el sector de servicio técnico de equipos de
refrigeracion

22. Conforme a lo dispuesto en la decision 89/6 d), el PNUMA ha incluido en el plan de ejecucion del
tramo las acciones, indicadores de gestion y financiamiento especificos asociados a las actividades
adicionales destinadas a mantener la eficiencia energética.

! Decision 86/65 b) i).

12 Bajo la jurisdiccion del Departamento Real de Aduanas e Impuestos Especiales, en virtud de la Ley de Aduanas —
Orden de Prohibicion y Restriccion de Importaciones y Exportaciones (Enmienda) de 2005.

13 El Departamento de Medio Ambiente, Parques y Recreacion estd encabezando las conversaciones con el
Departamento Real de Aduanas e Impuestos Especiales y con la Oficina del Fiscal General con vistas a introducir una
enmienda en el primer anexo de la Ley de Aduanas para incluir los equipos que utilizan HCFC como articulos
prohibidos. La ONO ha presentado un proyecto de enmienda al Departamento Real de Aduanas e Impuestos
Especiales, que ahora se esta coordinando con la Oficina del Fiscal General para incluir los equipos de refrigeracion
y climatizacion que utilizan HCFC en el primer anexo (Importacion prohibida).

14 El Departamento de Servicios de Mecanica y Electricidad cuenta con una modalidad de acreditacion para técnicos
que se aplica solo a proyectos relacionados con el gobierno, no al sector de servicio técnico de refrigeraciéon y
climatizacion en general.
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23. La Secretaria pregunto si las actividades adicionales destinadas a mantener la eficiencia energética
(decision 89/6), que se ejecutaran junto con el segundo tramo de la etapa Il del PGEH durante los proximos
dos afios, podrian completarse a tiempo y sin sobrecargar a la ONO. El PNUMA confirmé que se han
previsto medidas para garantizar la ejecucion de ambos proyectos dentro de los plazos marcados mediante
la contratacion de un consultor en eficiencia energética o de una organizacion sin fines de lucro que prestaria
asistencia técnica para actualizar las normas minimas de eficiencia energética de los climatizadores de
ambientes y establecer las normas minimas de eficiencia energética de refrigeradores y congeladores,
elaborar procedimientos detallados para el registro de productos y realizar un estudio sobre el
comportamiento del mercado y las barreras para la adopcion de tecnologias energéticamente eficientes y
de bajo PCA, trabajando en estrecha colaboracion con la ONO, la autoridad competente en materia de
energia y otras partes interesadas del pais a fin de garantizar la ejecucion eficaz de ambos proyectos.

24, La Secretaria solicitdo una aclaracion sobre el componente de asistencia técnica y la ausencia de
actividades de fortalecimiento de capacidades. El PNUMA explic6 que el Gobierno de Brunei Darussalam
prefirié que el proyecto de eficiencia energética abarcara tanto los climatizadores de ambientes como los
refrigeradores y congeladores, ya que cada uno requiere intervenciones y resultados diferenciados. En
cuanto al componente de fortalecimiento de capacidades, y siguiendo la recomendacion de la Secretaria, el
PNUMA actualiz6 la actividad para incorporar medidas adicionales de fortalecimiento de capacidades,
incluida la capacitacion para funcionarios y fiscalizadores aduaneros e importadores de climatizadores y
refrigeradores, como se muestra en el cuadro 3 anterior.

Aplicacion de la politica de género

26. De conformidad con las decisiones 84/92 d) y 90/48 ¢), durante la ejecucion del tramo anterior la
ONO promovié la presencia de mujeres en las actividades del PGEH y alenté su participacion en la
planificacion, capacitacion y toma de decisiones, ademas de recopilar los datos pertinentes y debatir
cuestiones relevantes en los talleres. Las mujeres representaron el 50 por ciento de un total de 208
participantes, con una creciente participaciéon en la capacitacion de técnicos en refrigeracion y
climatizacion, asi como en el equipo de la ONO.

Acuerdo actualizado

27. En vista de la inclusion de financiamiento para actividades adicionales destinadas a mantener la
eficiencia energética en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeracion y del calendario de
financiamiento revisado en consecuencia, se ha actualizado el Acuerdo entre el Gobierno de Brunei
Darussalam y el Comité Ejecutivo. En concreto, se ha revisado el Apéndice 2-A y se ha enmendado el
parrafo 17 para indicar que el Acuerdo actualizado sustituye al alcanzado en la 91? reunién por la
decision 91/19, seglin consta en el anexo I del presente documento. El Acuerdo actualizado completo se
incluira en el informe final de la 97* reunion.

Sostenibilidad de la eliminaciéon de HCFC y evaluacidn de riesgos

28. El Gobierno de Brunei Darussalam mantiene su compromiso de eliminar el consumo de HCFC,
aplicando solidas medidas de supervision, como verificar los datos de importacion con las autoridades
aduaneras, elaborar estudios de mercado sobre tecnologias alternativas, realizar un seguimiento de las
actividades de fortalecimiento de capacidades y presentar informes anuales sobre los avances del PGEH y
el consumo de HCFC a los organismos pertinentes. El apoyo constante del PNUMA y la ONUDI, junto con
una mayor disponibilidad y asequibilidad de las alternativas a los HCFC, es crucial para garantizar la
sostenibilidad de estas iniciativas y seguir avanzando en esta direccion. Los posibles riesgos son el comercio
ilicito de HCFC, la ausencia de una prohibicion clara de los equipos que utilizan HCFC, la escasa
sensibilizacion entre los técnicos en refrigeracion y climatizacion sobre las buenas practicas de servicio
técnico, y la insuficiencia de equipos y practicas de recuperacion. Estos riesgos se mitigaran mediante la
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prohibicion de las importaciones de equipos que utilizan HCFC, el fortalecimiento de los controles
fronterizos, la capacitacion de funcionarios y fiscalizadores aduaneros, la sensibilizacion, la elaboracion de
una nueva normativa respaldada por la aplicacion de las normas minimas de eficiencia energética, y la
capacitacion y difusion dirigidas a importadores, disefiadores y contratistas para promover las tecnologias
de bajo PCA. La acreditacion obligatoria, los modulos de capacitacion, los programas de sensibilizacion y
un sistema nacional de reciclaje, regeneracion y destruccion de sustancias usadas reforzaran aun mas la
estrategia de eliminacion de HCFC del pais.

Conclusién

29. El Gobierno de Brunei Darussalam sigue cumpliendo con los niveles maximos de consumo
permitidos para los HCFC durante el periodo informado, con un consumo que disminuy6 de 3,67 PAO en
2020 a 2,54 PAO en 2024, cifra plenamente dentro de los limites estipulados en su Acuerdo con el Comité
Ejecutivo. La tasa de desembolso para el primer tramo supera el 50,0 por ciento. En el primer tramo se
lograron avances, como el fortalecimiento del marco regulatorio, la mejora de las operaciones aduaneras
para controlar la importacion y exportacion de HCFC, la adquisicion de un identificador de refrigerantes y
la capacitacion de agentes de despacho aduanero, importadores, fiscalizadores aduaneros —nuevos y en
ejercicio— y técnicos. La etapa II del PGEH tiene el objetivo general de apoyar al pais para eliminar
completamente los HCFC antes del 1 de enero de 2030, en cumplimiento del calendario del Protocolo de
Montreal.

RECOMENDACION
30. La Secretaria del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo tome nota de lo siguiente:
a) El informe sobre los avances del primer tramo de la etapa II del plan de gestion para la

eliminacion de HCFC (PGEH) para Brunei Darussalam;

b) La presentacion de actividades adicionales destinadas a mantener la eficiencia energética
en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeracion por un monto de USD 100.000,
mas unos gastos de apoyo de USD 13.000 para el PNUMA; y

c) Que la Secretaria del Fondo ha revisado el Acuerdo actualizado entre el Gobierno de Brunei
Darussalam y el Comité Ejecutivo, que figura en el anexo I del presente documento, en
particular el Apéndice 2-A, para reflejar la inclusion de financiamiento para actividades
adicionales destinadas a mantener la eficiencia energética en el sector de servicio técnico
de equipos de refrigeracion a que se refiere el inciso b) anterior; y el parrafo 17, para indicar
que el Acuerdo actualizado sustituye al alcanzado en la 91? reunion (decision 91/19).

31. La Secretaria del Fondo recomienda asimismo la aprobacion general del segundo tramo de la
etapa II del PGEH para Brunei Darussalam, y el correspondiente plan de ejecucion del tramo 2026-2027,
en los niveles de financiamiento que se indican en el cuadro siguiente.

Titulo del proyecto Financiamiento Gastos de Organismo de
del proyecto apoyo ejecucion
(USD) (USD)
a) Plan de gestion para la eliminacion de HCFC 176.100 22,893 PNUMA
(etapa I, segundo tramo)
b) Plan de gestion para la eliminacion de HCFC 154.000 13.860 ONUDI

(etapa II, segundo tramo)
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Anexo |

Anexo I

TEXTO QUE DEBE INCLUIRSE EN ELL ACUERDO ACTUALIZADO ENTRE EL GOBIERNO
DE BRUNEI DARUSSALAM Y EL COMITE EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA REDUCCION DEL CONSUMO DE HIDROCLOROFLUOROCARBONOS EN EL

MARCO DE LA ETAPA II DEL PLAN DE GESTION DE ELIMINACION DE LOS HCFC

(Los cambios relevantes estan en negrita para facilitar la referencia)

17. Este Acuerdo actualizado sustituye al Acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Brunei Darussalam
y el Comité Ejecutivo en la 91% reunion del Comité Ejecutivo.

APENDICE 2-A: LOS OBJETIVOS Y LA FINANCIACION

Fila Detalles 2021- 2028-
2020 2024 2025 2026 2027 2029 2030 Total
1.1 Calendario de reduccion del 3,96 3,96 1,98 1,98 1,98 1,98 0,00 n.a.
Protocolo de Montreal para las
sustancias del Anexo C, Grupo I
(toneladas PAO)
1.2 Consumo total permisible maximo 3,96 3,96 1,98 1,98 1,98 1,98 0,00 n.a
para las substancias incluidas en el
Anexo C, Grupo I (toneladas PAO)
2.1 Financiacion convenida para el 149.100 0| 176.100 0| 67.300 0 58.500 | 451.000
organismo de ejecucion principal
(PNUMA) (USD)
2.2 Gastos de apoyo para el organismo de 19.383 0] 22.893 0 8.749 0 7.605| 58.630
ejecucion principal (USD)
2.3 Financiacion convenida para el **11.000 0] 154.000 0 69.000 0 0| 234.000
organismo de ejecucion cooperante
(ONUDI) (USD)
2.4 Gastos de apoyo para el organismo de **990 0 13.860 0 6.210 0 0 21.060
ejecucion cooperante (USD)
3.1 Financiacion total convenida (USD) 160.100 0] 330.100 0] 136.300 0 58.500 | 685.000
3.2 Total gastos de apoyo (USD) 20.373 0 36.753 0 14.959 0 7.605 79.690
33 Total de costos convenidos (USD) 180.473 0| 366.853 0] 151.259 0 66.105| 764.690
4.1.1 Eliminacion total de HCFC-22 convenida en el presente Acuerdo (tons. PAO) 3,96
4.1.2 | Eliminacion de HCFC-22 prevista en proyectos previamente aprobados (tons. PAO) 2,14
4.13 Consumo admisible remanente de HCFC-22 (tons. PAO) 0,00

* Fecha de finalizacion de la Fase I segun el Acuerdo de la Fase I: 31 de diciembre de 2022 segun la decision 87/8(b)
** Los fondos fueron transferidos del PNUD a la ONUDI durante la 91? reunion
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