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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES 

Bhután 

I) TÍTULO DELPROYECTO ORGANISMO REUNIÓN EN QUE SE 
APROBÓ 

MEDIDA DE CONTROL  

Plan de gestion de eliminación de HCFC  
PNUMA (principal), 

PNUD 
63ª  Eliminación del 100% para el 2025 

 

II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 
(Anexo C, Grupo I) 

Año: 2023 0,02 toneladas PAO 

 

III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO) Año: 2023 
Sustancia 
química 

Aerosol Espumas 
Lucha contra 

incendios 
Refrigeración Disolvente 

Agente de 
procesos 

Uso en lab. 
Consumo total del 

sector  
Fabricación Mantenimiento  

HCFC-22     0,02    0,02 
 

IV) DATOS SOBRE EL CONSUMO (Toneladas PAO) 
Nivel básico en 2009-2010 0,30 Punto de partida para las reducciones acumulativas 

sostenidas: 
0,30 

Consumo admisible para la financiación 

Ya aprobado: 0,30 Restante: 0,00 
 

V) PLAN ADMINISTRATIVO APROBADO 2024 2025 2026 Total 

PNUMA 
Eliminación de SAO (toneladas PAO)  0,02  0,02 
Financiación ($EUA)  110 740*  110 740 

PNUD 
Eliminación de SAO (toneladas PAO)  0,01  0,01 

Financiación ($EUA)  53 410*  53 410 

*Incluidos 79 100 $EUA para el PNUMAy 32 700 $EUA para el PNUD para las actividades adicionales para mantener la eficiencia energética 
(decisión 89/6) 
 

VI) DATOS DEL PROYECTO  2011  2012  2013  2014 2015 2016 2017- 
2018 

2019 2020-
2023 

2024 2025  Total  

Límites de consumo establecidos 

en el Protocolo de Montreal 

n/d  n/d  0,3  0,3 0,3  0,3  0,3  0,3 0,2  0,2 0,1  n/d  

Consumo máximo autorizado 

(toneladas PAO) 

n/d  n/d  0,28  0,28 0,25  0,25  0,20  0,1 0,1  0,1 0  n/d  

Financia-ción 

Conve-nida 

($EUA) 

PNUD 

Costos del 

proyecto 

70 000    42 000      57 000         19 000  188 000 

Gastos de apoyo 6 300    3 780      5 130         1 710  16 920 

PNU
MA 

Costos del 

proyecto 

100 000    70 000      84 000        *100 000 28 000 382 000 

Gastos de apoyo 13 000    9 100      10 920        *13 000 3 640 49 660 

Fondos 
aprobados 

por el Comité 

Ejecutivo 
($EUA) 

Costos del 

proyecto 

170 000  0  112 
000  

0 0 141 000  0 0 0 0 0 423 000 

Gastos de apoyo 19 300  0  12 880  0 0 16 050  0 0 0 0 0 48 230 

Total de fondos 

solicitados en esta

reunión ($EUA) 

Costos del proyecto          **147 000  147 000 

Gastos de apoyo          **18 350  18 350 

*La financiación para 2024 incluye 100 000 $EUA, más los gastos de apoyo al organismo de 13 000 $EUA para el PNUMA para las actividades adicionales 
para mantener la eficiencia energética (decisión 89/6) 

**Incluye la financiación del cuarto tramo que inicialmente fue planeado para el 2025, pero cuyo monto se solicitó con antelación 

Recomendación de la Secretaría: Aprobación general 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

1. En nombre del Gobierno de Bhután, y en su calidad de organismo de ejecución principal, el PNUMA 
presentó a una solicitud de financiación para el cuarto y último tramos del plan de gestión de la eliminación de 
los HCFC (PGEH), por un costo total de 165 350 $EUA, compuesto de 128 000 $EUA, más 16 640 $EUA en 
gastos de apoyo al organismo de apoyo para el PNUMA, y 19 000 $EUA, más 1 710 $EUA en gastos de apoyo 
para el PNUD.2 La presentación incluye un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución 
del tercer tramo, el informe de verificación sobre el consumo de HCFC para 2016 a 2023, una solicitud para la 
financiación del tercer tramo, el informe de verificación sobre el consumo de HCFC para el periodo 2016 a 
2023, una solicitud para la financiación de actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el 
sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración,3 y el plan de ejecución del tramo para el periodo 
de 2024 a 2026. 

Informe sobre el consumo de HCFC 

2. El Gobierno de Bhután notificó un consumo de 0,02 toneladas PAO de HCFC en 2023, lo que equivale 
a un 93,3 por debajo del nivel básico de HCFC del país para el cumplimiento. El consumo de HCFC para el 
2019-2023 se muestra en el Cuadro 1.  

Cuadro 1. Consumo de HCFC en Bhután (2019-2023, datos con arreglo al Artículo 7) 
HCFC-22 2019 2020 2021 2022 2023 Nivel básico 

Toneladas métricas 1,06 0,76 0,62 0,45 0,40 5,46 
Toneladas PAO 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,30 

 

3. Todo el consumo de HCFC-22 se utiliza en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de 
refrigeración y aire acondicionado.  La reducción constante del consumo global en los últimos cinco años se 
debió a la ejecución de las actividades del plan de gestión de eliminación de HCFC, incluida la aplicación de 
un sistema de concesión de licencias y cuotas y la capacitación de los técnicos de aduanas y RAC, así como a 
la introducción de tecnologías sin HCFC en el país. 

Informe de ejecución del programa de país 

4. El Gobierno de Bhután notificó datos de consumo de HCFC por sector en el marco del informe de 
ejecución del programa del país de 2014 que coinciden con los datos notificados con arreglo al Artículo 7 del 
Protocolo de Montreal.  

Informe de verificación 

5. El informe de verificación confirmó que el Gobierno estaba aplicando un sistema de concesión de 
licencias y cuotas para las importaciones y exportaciones de HCFC, que Bhután está en cumplimiento para 
2016 a 2023 según el calendario de eliminación acelerada del Protocolo de Montreal, y que el consumo está 
por debajo del consumo máximo permitido para los mismos años en el Acuerdo entre el Gobierno de Bhután y 
el Comité Ejecutivo. 

 
 

 
2 Según la carta de 18 de septiembre de 2024 enviada por el Ministerio de Finanzas de Bután al PNUMA. 
3 En consonancia con la decisión 89/6, los países de bajo volumen de consumo pueden incluir en sus planes de gestión de 
eliminación de HCFC actividades adicionales para la introducción de alternativas a los HCFC con un potencial de 
calentamiento atmosférico bajo o nulo y para el mantenimiento de la eficiencia energética en el sector de mantenimiento 
de equipos de refrigeración. 
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6. El verificador identificó incoherencias insignificantes para los años verificados entre los datos con 
arreglo al Artículo 7 y los datos de consumo de HCFC verificados, excepto para 2020 y 2021, en toneladas 
métricas, que no afectan al consumo notificado en toneladas PAO. El Gobierno presentará datos actualizados 
con arreglo al Artículo 7 y del programa de país en toneladas métricas con la asistencia del PNUMA. 

7. De cara al futuro, se recomendó que la Dependencia Nacional del Ozono y el Departamento de 
Hacienda y Aduanas mejoraran la conservación de los documentos (durante más tiempo que los 4 años 
actuales), conciliaran los datos de aduanas y los permisos de importación antes de presentar los datos con arreglo 
al Artículo 7, y siguieran avanzando en el establecimiento de un sistema de concesión de licencias electrónico 
y la automatización de los registros y las comunicaciones, lo que el PNUMA confirmó que se llevará a cabo. 

Informe sobre la marcha de las actividades relative a la ejecución del tercer tramo del plan de la eliminación de 
los HCFC 

Marco jurídico 

8. La Enmienda de Kigali fue ratificada por Bhután el 27 de septiembre de 2019. Por lo tanto, se adoptó 
el Reglamento sobre sustancias que agotan la capa de ozono e hidrofluorocarburos (HFC), 2021, en vigor desde 
enero de 2022, para incluir los controles de HFC además de los establecidos para las SAO en el anterior 
Reglamento revisado sobre el control de las sustancias que agotan la capa de ozono, 2008, en virtud del cual el 
sistema de asignación de cuotas para los HCFC entró en vigor en 2013.  

Fortalecimiento de capacidades de las aduanas y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley 

9. Se organizaron seis talleres de formación para 158 (entre ellos 32 mujeres) funcionarios de aduanas y 
agentes encargados de hacer cumplir la ley de las distintas regiones del país, sobre el marco normativo, los 
requisitos de autorización para la importación de HCFC y sesiones prácticas sobre el uso de identificadores. 
Tres formadores de funcionarios de aduanas recibieron formación sobre controles comerciales en la India. Se 
celebraron dos diálogos fronterizos sobre comercio ilegal para reforzar la coordinación y cooperación en 
materia de comercio de HCFC entre los funcionarios encargados del ozono y de las aduanas y la aplicación de 
la ley de Bangladesh, Bhután, China, India, Myanmar y Nepal. La Dependencia Nacional del Ozono organizó 
varias reuniones con el Departamento de Hacienda y Aduanas y el Departamento de Comercio para promover 
el cumplimiento estricto de la prohibición de importar SAO y equipos que funcionan con SAO.  

Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración 

Fortalecimiento de capacidades de los técnicos 
 
10. Se llevaron a cabo cinco talleres para 184 (incluidas 54 mujeres) técnicos de refrigeración y aire 
acondicionado e instructores de institutos de formación técnica, sobre buenas prácticas de mantenimiento. La 
formación más reciente incluyó la concienciación sobre los HCFC-22, los HFC y los retos asociados a las 
tecnologías alternativas, así como la sensibilización sobre las nuevas normativas sobre sustancias controladas 
y las disposiciones pertinentes del Protocolo de Montreal y la Enmienda de Kigali. La Dependencia Nacional 
del Ozono y los instructores de los institutos de formación técnica elaboraron el material didáctico y los folletos 
para los talleres de formación. 

11. Se celebraron diversas reuniones con la participación de la Dependencia Nacional del Ozono, el 
Departamento de Enseñanza Técnica (DET), institutos de formación técnica y técnicos especializados en 
refrigeración y aire acondicionado para debatir la revisión del plan de estudios de formación en refrigeración y 
aire acondicionado y la mejora del centro de formación y evaluación de la certificación. Se organizó un taller 
de validación del plan de estudios, y el plan de estudios revisado fue aprobado por el DET. Se ha impreso, 
distribuido y se está aplicando en los institutos de formación técnica. El Departamento de Estándares 
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Ocupacionales, dependiente del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, es responsable de las evaluaciones 
en el marco del plan nacional de certificación, y el instituto de formación técnica de Thimphu ha sido 
identificado como el centro de formación y evaluación para la certificación de los técnicos de RAC. Se crearon 
las instalaciones necesarias. Veinticuatro técnicos de RAC se graduaron en 2021 (incluidas 3 mujeres), y 12 
(incluidas 2 mujeres) se graduaron en 2022.  

Proyecto de asistencia a la sustitución para usuarios finales 

12. Se llevaron a cabo actividades para este componente, y el informe final se presentó a la 84ª reunión y 
se incluyó en el anexo II del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/634. El programa de incentivos para la 
sustitución tuvo dos destinatarios: el Hospital Nacional de Animales, que recibió incentivos para instalar 
aparatos de aire acondicionado con tecnología de HFC-32 en sustitución de los equipos con tecnología de 
HCFC-22; y la Escuela Secundaria Superior de Samtse, que recibió incentivos para instalar aparatos de aire 
acondicionado con tecnología de HFC-32. La reducción potencial de emisiones directas fue de 24 516 CO2-eq 
(39 396 equivalentes de CO2 de los equipos de referencia a 14 515 equivalentes de CO2 de los nuevos). La 
reducción potencial de emisiones directas fue de 24 516 equivalentes de CO2 (39 096 equivalentes de CO2 de 
los equipos de referencia a 14 580 equivalentes de CO2 de las nuevas unidades). El Gobierno también prohibió 
las importaciones de nuevos aparatos de aire acondicionado con HCFC-22. Sin embargo, como en Bhután no 
había aparatos de aire acondicionado a base de R-290 y las unidades de HFC-32 disponibles tenían un costo 
que superaba la subvención del 30% ofrecida en el marco del programa de sustitución, no era viable un 
programa de sustitución a gran escala. 

Recuperación y reciclado  

13. Se adquirieron dos equipos de recuperación y reciclado (R&R) y diversas herramientas5 se entregaron 
a dos institutos de formación técnica, y se impartió formación sobre el funcionamiento en R&R a 19 
instructores, así como formación de seguimiento a 35 técnicos de refrigeración y aire acondicionado (todos 
ellos hombres). 

Sensibilización y actividades de divulgación 

14. Se llevaron a cabo ocho talleres de sensibilización y concienciación sobre la protección de la capa de 
ozono, la eliminación de los HCFC y los marcos normativos pertinentes para 122 participantes, entre los que 
se encontraban funcionarios de contratación, funcionarios de medio ambiente y funcionarios de los niveles local 
y central del Gobierno. Se difundieron notificaciones públicas a través de diferentes plataformas mediáticas, 
como el sitio web de la Dependencia Nacional del Ozono, las redes sociales y artículos de revistas; se elaboraron 
y distribuyeron 500 folletos y 500 carteles a importadores, aduanas, escuelas, participantes en la formación y 
técnicos sobre el marco institucional y normativo nacional para la protección de la capa de ozono y las 
sustancias y equipos prohibidos; y se elaboraron y distribuyeron 1 000 ejemplares de un calendario de 2022 
para promover la formación sobre refrigeración y aire acondicionado. 

Unidad de ejecución y seguimiento de proyectos 

15. La Dependencia Nacional del Ozono se encarga de la gestión diaria, en colaboración con todas las 
partes interesadas, para garantizar la ejecución oportuna y sin contratiempos del plan de gestión de eliminación 
de los HCFC. Actualmente tiene su sede en el Departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático (DECC) 
del Ministerio de Energía y Recursos Naturales. La Dependencia Nacional del Ozono trabaja bajo la dirección 
del Comité Nacional del Ozono, que incluye la representación de los diferentes sectores pertinentes y está 
presidida por el Director del DECC. Los fondos del proyecto de fortalecimiento institucional se utilizan para la 

 
4 Informe sobre los programas de incentivos para usuarios finales financiados en el marco de los planes de gestión de 
eliminación de HCFC aprobados (decisión 82/54) 
5 Incluye dos recuperadoras portátiles, bombas de vacío, cortatubos capilares, herramientas de desbarbado y extracción de 
testigos, detectores de gases inflamables, colectores de manómetros de cuatro vías. 
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gestión general del programa y la supervisión del plan de gestión de eliminación de HCFC; no se han asignado 
fondos en el presupuesto del plan de gestión de eliminación de HCFC. 

Nivel de desembolso de los fondos   

16. Hasta septiembre de 2024, de los 423 000 $EUA aprobados hasta la fecha, se habían desembolsado 422 
990 $EUA (253 990 $EUA para el PNUMA y 169 000 $EUA para el PNUD), como se muestra en el Cuadro 
2. No queda ningún saldo pendiente de tramos anteriores por desembolsar.   

Cuadro 2. Informe financiero relativo al PGEH para Bhután ($EUA) 

Tramo PNUMA PNUD Total 
Porcentaje de 

desembolso (%) 

Primer 
Aprobado 100 000 70 000 170 000 

100 
Desembolsado 100 000 70 000 170 000 

Segundo 
Aprobado 70 000 42 000 112 000 

100 
Desembolsado 70 000 42 000 112 000 

Tercer 
Aprobado 84 000 57 000 141 000 

100 
Desembolsado 83 990 57 000 140 990 

Total 
Aprobado 254 000 169 000 423 000 

100 Desembolsado 253 990 169 000 422 990 
Saldo* 10 0 10 

* Se han devuelto saldos  

Plan de ejecución del cuarto y último tramo del plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

17. Se desarrollarán las siguientes actividades entre enero de 2025 y diciembre de 2026: 

(a) Desarrollo de capacidades de las aduanas y las autoridades encargadas de hacer cumplir la 
ley: Una formación de formadores para un mínimo de 15 formadores de aduanas de distintos 
puntos de control sobre el Protocolo de Montreal y su Enmienda de Kigali, el marco normativo 
nacional, la identificación de sustancias, la elaboración de perfiles de riesgo, los códigos 
correctos del Sistema Armonizado y la presentación de informes (PNUMA) (3 000 $EUA);  

(b) Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración: Una formación de formadores 
para un mínimo de 10 formadores de refrigeración y aire acondicionado sobre buenas prácticas 
de mantenimiento, localización de averías y metodología para la formación y evaluación 
basada en competencias; evaluación de la capacidad de los centros de formación, programas 
de formación, necesidades de materiales y equipos (PNUMA) (20 000 $EUA);  

(c) Asistencia técnica para técnicos de refrigeración y aire acondicionado: Adquisición de 20 kits 
de mantenimiento6 ara la promoción y aplicación de buenas prácticas y contención de 
refrigerantes, y formación sobre refrigerantes inflamables, entregados a técnicos 
independientes (PNUD) (19 000 $EUA); 

(d) Actividades para el mantenimiento de la eficiencia energética: Estas actividades se describen 
detalladamente en la siguiente sección (PNUMA) (100 000 $EUA); y 

(e) Sensibilización y actividades de divulgación: Un taller para un mínimo de 20 participantes para 
concienciar a los importadores, los legisladores, el sector de la construcción y los principales 
usuarios finales (hostelería, cadena de frío, producción de alimentos, sector sanitario) sobre los 
requisitos de concesión de licencias, notificación y mantenimiento de registros, para hacer 

 
6 Incluye bombas de vacío, cortatubos capilares, herramientas de desbarbado y extracción de machos, detectores de gases 
inflamables, colectores de manómetros de cuatro vías, 2 recuperadoras portátiles. 
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hincapié en la conclusión de la eliminación de los HCFC y debatir sobre la transición 
tecnológica y los retos de la introducción de tecnologías alternativas; y desarrollo, traducción 
a los idiomas locales e impresión de material de concienciación y notas informativas 
específicas para el sector (PNUMA) (5 000 $EUA); 

(f) Supervisión de proyectos: Los fondos del proyecto de fortalecimiento institucional seguirán 
utilizándose para la gestión general del programa y la supervisión del último tramo del PGEH, 
por este motivo no se han asignado fondos para esta actividad en el presupuesto general. 

Actividades para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de 
refrigeración  

18. El proyecto relacionado con la eficiencia energética, presentado de conformidad con la decisión 89/6, 
ha sido diseñado para: mejorar la coordinación en la promoción de alternativas de bajo potencial de 
calentamiento atmosférico y equipos de refrigeración y aire acondicionado energéticamente eficientes entre las 
autoridades nacionales y las principales partes interesadas; ayudar al país a mantener su eliminación de HCFC; 
mejorar las capacidades relacionadas con la eficiencia energética del sector de mantenimiento mediante la 
inclusión de temas relacionados en la formación sobre refrigeración y aire acondicionado que se ofrece en el 
país; colaborar en la preparación de un sistema de registro de productos como mecanismo para supervisar y 
garantizar el cumplimiento de las normativas y políticas nacionales de los productos que entran y se venden en 
el mercado nacional; desarrollar un módulo de formación sobre auditoría energética; y sensibilizar a 
importadores, minoristas y usuarios finales sobre los beneficios económicos de los aparatos basados en 
refrigerantes de bajo PCA, y en relación con el sistema de normas y etiquetado. 

19. La descripción y el desglose de costos propuestos en relación con las actividades para mantener la 
eficiencia energética en el sector se presentan en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Actividades adicionales propuestas para mantener la eficiencia energética en el sector de 
servicio y mantenimiento 

Actividad Indicadores de desempeño 
Costo 

($EUA) 
Mejora del sistema de normas y etiquetado 

Coordinación entre los encargados 
de la formulación de políticas sobre 
el sistema de normas y etiquetado 
relativo a los aparatos de aire 
acondicionado, que se está 
desarrollando actualmente, mejora 
del sistema para promover aparatos 
de bajo potencial de calentamiento 
atmosférico y refuerzo del proceso 
de registro de aparatos, 
garantizando al mismo tiempo que 
la Dependencia Nacional del Ozono 
y el Departamento de Energía 
tengan acceso a información fiable 
y detallada sobre los tipos de 
aparatos importados en el país, los 
refrigerantes que utilizan y su 
eficiencia energética 

Se firmará un memorando de entendimiento entre la Dependencia 
Nacional del Ozono y el Departamento de Energía para definir 
las adiciones necesarias al diseño de la etiqueta de eficiencia 
energética de los aparatos de refrigeración y aire acondicionado, 
incluida la referencia a las sustancias controladas y al potencial 
de calentamiento atmosférico, establecer un calendario para la 
inclusión de los aparatos de aire acondicionado en las normas y el 
sistema de etiquetado, y acordar procedimientos para el 
intercambio de información sobre los aparatos importados y el 
acceso conjunto al sistema de registro de productos.  

5 000 

Prototipo de sistema de registro de 
productos y adaptación a los 
requisitos locales 

El prototipo existente del sistema de registro de productos de 
Unidos por la Eficiencia se adaptará a los requisitos del 
Departamento de Energia, se simplificará de acuerdo con el 
contexto butanés, se alojará en servidores gubernamentales y se 
optimizará en busca de posibles sinergias con otros organismos 
gubernamentales para evitar duplicidades, incluido el desarrollo 

25,000 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/43 
 
 

8 
 

Actividad Indicadores de desempeño 
Costo 

($EUA) 
previsto de un sistema de ventanilla única nacional butanés que 
podría estar operativo a medio plazo. Se delimitarán las 
responsabilidades gubernamentales; se elaborará un manual de 
usuario del sistema; y se llevarán a cabo varias sesiones de 
prueba junto con las autoridades gubernamentales responsables 
mientras se transfiere el prototipo a un servidor local. 

Formación de funcionarios públicos 
e importadores sobre el uso del 
sistema de registro de productos 

Seis talleres de capacitación (virtuales y presenciales): dos para 
30 funcionarios públicos y dos para 40 importadores, con la 
participación de 5 técnicos y personal de mantenimiento de 
sistemas en cada taller. 

10 000 

Sistema de normas y etiquetado y 
campaña de sensibilización para 
importadores, minoristas y usuarios 
finales 

Material informativo (folletos, contenido para el sitio web y 
publicación en las redes sociales, incluido contenido infográfico 
o animado) sobre la eficiencia energética y las normas y el 
sistema de etiquetado para diferentes grupos destinatarios 
(hogares, grandes usuarios finales, jóvenes, escuelas) con el 
objetivo de alcanzar al menos 50 000 visitas. Tres consultas de 
sensibilización para minoristas a fin de debatir la difusión de 
información sobre eficiencia energética en las etiquetas de los 
aparatos. 

Campaña de concienciación sobre las normas y el sistema de 
etiquetado dirigida a los estudiantes mediante dibujos, ensayos, 
cuestionarios y la contratación de creadores de contenidos, con el 
fin de informar y capacitar a los jóvenes para que ayuden a sus 
familias a tomar decisiones informadas a la hora de comprar 
electrodomésticos. Lanzamiento del programa de normas y 
etiquetado en los medios de comunicación nacionales. 

40 000 

Subtotal 80 000 
Formación en eficiencia energética para el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración 

Programa de formación en auditoría 
energética 

Desarrollo, en colaboración con el Departamento de 
Planificación de la Mano de Obra y Desarrollo de Competencias, 
de un plan de estudios de formación sobre auditoría energética 
dividido en unidades de competencia, y suministro de métodos y 
muestras de pruebas de evaluación teóricas y prácticas. 

5 000 

Formación de formadores en 
auditoría energética 

Tres sesiones de formación para un mínimo de cinco 
participantes en cada sesión para los formadores nacionales sobre 
auditoría energética. 

15 000 

Subtotal 20 000 
Total 100 000 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA  

OBSERVACIONES 

Consumo de HCFC 

20. El PNUMA confirmó que el Gobierno de Bhután cumplirá con la reducción del 100% de su consumo 
de referencia de HCFC para 2025 y mantendrá un consumo anual máximo de HCFC de 0,007 toneladas PAO 
durante 10 años, de 2025 a 2035, en lugar de los 5 años acordados originalmente cuando se aprobó en principio 
el plan de gestión de eliminación de HCFC. En vista de la población restante de equipos a base de HCFC en el 
país y para mantener la coherencia con el plazo de mantenimiento de diez años acordado para otros países que 
operan al amparo del Artículo 5, el Gobierno de Bhután solicitó que el plazo de mantenimiento se prorrogara 
hasta 2035. El Gobierno garantizará la eliminación sostenible mediante una combinación de controles 
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reglamentarios estrictos de las importaciones de HCFC, incluida la prohibición de la importación de equipos 
basados en HCFC en vigor, y de la importación de todos los HCFC a partir del 1 de enero de 2025; la formación 
continua de los técnicos de servicio y otras partes interesadas pertinentes sobre la reducción del consumo de 
HCFC y la adopción de alternativas; y actividades de sensibilización y divulgación. 

21. El PNUMA también acordó que en 2027 se presentaría un informe de verificación que cubriría el 
consumo de 2024 a 2026, en el entendimiento de que si se determinaba que Bhután no cumplía los objetivos 
especificados en el marco del Acuerdo que se actualizaba en esta reunión, el Comité Ejecutivo podría considerar 
la aplicación de la cláusula de penalización contra futuras aprobaciones para el país. 

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del tercer tramo del plan de gestión de la 
eliminación de HCFC 

Marco jurídico 

22. El Gobierno de Bhután emitió cuotas de importación de HCFC para 2024 y 2025 de 200 kg y 127 kg 
respectivamente, que son inferiores a los objetivos de control del Protocolo de Montreal y al objetivo del 
Acuerdo del PGEH entre el Gobierno de Bhután y el Comité Ejecutivo. 

Plan de ejecución del cuarto y último tramo del plan de gestión de la eliminación de HCFC 

Actividades para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de 
refrigeración  
 
23. En consonancia con la decisión 89/6 d), el PNUMA ha incluido en el plan de ejecución del tramo las 
acciones concretas, los indicadores de desempeño y la financiación asociadas a las actividades adicionales para 
mantener la eficiencia energética. Se espera que estas actividades, que se llevarán a cabo entre enero de 2025 y 
diciembre de 2026, mejoren la coordinación entre la Dependencia Nacional del Ozono y el Departamento de 
Energía en relación con la eficiencia energética, en particular en el programa de trabajo que se está ejecutando 
actualmente en el país con el apoyo de la Asociación Regional de Asia Meridional para la Energía (SAREP) 
para desarrollar el sistema de normas y etiquetado para Bhután (noviembre de 2023 a mayo de 2026).  

24. Con las normas de Bhután y el plan de etiquetado actualmente en desarrollo, existe un gran potencial 
para aprovechar las posibles sinergias con el componente de eficiencia energética en el marco del PGEH, en 
particular para mejorar la coordinación entre las autoridades facilitando la inclusión de los acondicionadores de 
aire domésticos en los aparatos prioritarios en el marco del programa apoyado por SAREP y garantizar la 
inclusión de la referencia a las sustancias controladas y con potencial de calentamiento atmosférico en el diseño 
del etiquetado de la energía. 

25. La Secretaría preguntó por las tres sesiones de formación para 15 formadores nacionales sobre auditoría 
energética, propuestas por un costo de 15 000 $EUA. El PNUMA respondió que lo había estudiado 
detenidamente y explicó que el costo dependía principalmente de dos razones: por un lado, esta formación 
especializada requiere un formador experto internacional, dada la falta de capacidades nacionales en el sistema 
de educación y formación técnica y profesional sobre este tema específico. Se espera que el experto, además de 
impartir clases sobre auditoría energética, instruya a los formadores sobre métodos didácticos para impartir 
cada unidad de competencia enseñada, y que prepare a los formadores para que puedan crear sus propios 
ejercicios de evaluación teórica y práctica como preparación para su propia enseñanza futura en los institutos 
de formación. El experto también proporcionará las herramientas necesarias para los ejercicios (por ejemplo, 
pequeños contadores de energía) a los tres participantes en el taller, ya que actualmente no están disponibles en 
los institutos. Por otra parte, dada la actual escasez de formadores en el país, la disponibilidad de 15 formadores 
para los cursos implica movilizarlos desde los cuatro institutos de los distintos distritos del país, con los 
consiguientes retos logísticos y costos. 
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Aplicación de la política de género 

26. De acuerdo con la política operativa del Fondo Multilateral sobre la integración de la perspectiva de 
género, el seguimiento y la presentación de informes sobre las actividades y los resultados se basan en la 
recopilación de datos desglosados por sexo, aplicada por la Dependencia Nacional del Ozono desde 2020. La 
Dependencia Nacional del Ozono considera y aborda la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
de forma sistemática en todas las actividades, ofreciendo las mismas oportunidades a mujeres y hombres como 
usuarios, beneficiarios, asesores, gestores y responsables políticos o comunitarios. Se está prestando atención a 
garantizar que, en la medida de lo posible, los comités de proyecto y los acuerdos de gestión y supervisión 
tengan en cuenta la perspectiva de género y que se aborde el equilibrio de género en sus propias estructuras y 
procesos de toma de decisiones y selección. Para facilitar la integración de la perspectiva de género, la 
Dependencia Nacional del Ozono ha abogado activamente ante las aduanas, los importadores y los talleres de 
mantenimiento por la participación de las mujeres en las oportunidades de formación. Esto se ha reflejado en 
el aumento del número de mujeres participantes en las actividades de formación, incluida la certificación, como 
se ha indicado anteriormente. La Dependencia Nacional del Ozono se compromete a seguir fomentando una 
participación equilibrada y la integración de la perspectiva de género durante el último tramo del plan de gestión 
de eliminación de HCFC. 

Acuerdo actualizado  

27. De conformidad con el Acuerdo entre el Gobierno de Bhután y el Comité Ejecutivo, la solicitud para 
el cuarto y último tramo del plan de gestión de eliminación de HCFC debía presentarse en la 97ª reunión. Dado 
que esto implicaría que el tramo sólo podría ejecutarse después del último compromiso de reducción en 2025, 
previa consulta con la Secretaría, el PNUMA solicitó liberar la financiación asociada al último tramo antes de 
la fecha prevista para permitir una continuación más ágil de las actividades que debían finalizarse antes de la 
conclusión de la eliminación. La Secretaría ha examinado la presentación con carácter excepcional a la luz de 
la eliminación acelerada en este proyecto y las políticas y directrices actuales del Fondo Multilateral, y 
recomienda la aprobación del tramo sobre la base de los progresos sustantivos y el nivel de desembolso del 
100% alcanzado, señalando que el aplazamiento de la aprobación de este tramo podría perturbar el impulso de 
la ejecución. 

28. En virtud del calendario revisado del tramo final, la inclusión de financiación para actividades 
adicionales destinadas a mantener la eficiencia energética en el sector de mantenimiento de equipos de 
refrigeración y el calendario de financiación revisado en consecuencia, el ajuste a la reserva para servicio 
técnico y una actualización de las instituciones y funciones de supervisión solicitada por el Gobierno, se ha 
actualizado el Acuerdo entre el Gobierno de Bhután y el Comité Ejecutivo. Concretamente, se han revisado el 
párrafo 1 y los Apéndices 2-A y 5-A, y se ha añadido el párrafo 16 para indicar que el Acuerdo actualizado 
sustituye al alcanzado en la 63ª reunión, que figura en el anexo I al presente documento. El Acuerdo completo 
actualizado se adjuntará al informe final de la 95ª reunión. 

Sostenibilidad de la eliminación de HCFC y evaluación de los riesgos 

29. La Dependencia Nacional del Ozono de Bhután se está esforzando por garantizar la sostenibilidad a 
largo plazo de la eliminación de los HCFC y los resultados de las actividades del plan de gestión de eliminación 
de HCFC. Ya en 2013 se prohibió la importación de equipos que funcionan con HCFC, teniendo en cuenta la 
futura demanda de servicios que generaría la entrada de equipos. En cuanto a la creación de capacidad, la 
Dependencia Nacional del Ozono y la administración de aduanas se están esforzando por institucionalizar la 
formación sobre el Protocolo de Montreal mediante la formación de formadores y la inclusión de temas 
relacionados con el protocolo también en la formación habitual de los funcionarios de aduanas nacionales, con 
vistas a garantizar que la autoridad aduanera pueda reproducir de forma autónoma el módulo sobre el Protocolo 
de Montreal dentro de las formaciones aduaneras habituales. 
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30. La sostenibilidad a largo plazo de la formación y la certificación de técnicos de refrigeración y aire 
acondicionado se ha abordado en todo momento y está cubierta por el último tramo, con planes para crear 
oportunidades de formación de calidad para formadores en refrigeración y aire acondicionado. El país ha puesto 
en marcha una certificación basada en la competencia para un certificado nacional de nivel 2 (refrigeración y 
aire acondicionado doméstico) y planea hacer lo mismo para el nivel 3 (refrigeración comercial e industrial, y 
aire acondicionado comercial) una vez que se supere la escasez de formadores. El plan de estudios nacional 
sobre refrigeración y aire acondicionado se revisa y actualiza periódicamente bajo la dirección del 
Departamento de Planificación de la Mano de Obra y Desarrollo de Competencias del Ministerio de Educación.  

Conclusión 

31. Bhután sigue en situación de cumplimiento del Protocolo de Montreal y de los objetivos de consumo 
de HCFC especificados en su Acuerdo con el Comité Ejecutivo; en 2023, el consumo de HCFC era un 93,3% 
inferior a los niveles de referencia de HCFC del país para el cumplimiento. El país cuenta con un sistema de 
concesión de licencias y cuotas operativo y ha prohibido los equipos basados en HCFC. El Reglamento sobre 
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono e Hidrofluorocarburos (HFC) de 2021 incluía controles de HFC 
además de los establecidos para las SAO. El nivel de desembolso del tercer tramo es del 100%. El Gobierno de 
Bhután, con la asistencia del PNUMA y el PNUD, llevó a cabo un amplio conjunto de actividades para 
fortalecer la capacidad nacional de los funcionarios de aduanas y encargados de hacer cumplir la ley para 
controlar el comercio de HCFC y equipos basados en HCFC, e impartió formación a técnicos. Con el 
establecimiento del sistema de certificación de técnicos, se han certificado dos tandas de técnicos en 
refrigeración y aire acondicionado, incluidas cinco mujeres. Las actividades propuestas para mantener la 
eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración son coherentes con 
la decisión 89/6 del Comité Ejecutivo. La aprobación del cuarto tramo en la presente reunión garantizaría la 
continuación de la ejecución de las actividades previstas. 

RECOMENDACIÓN 

32. La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo: 

(a) Tome nota de: 

(i) El informe sobre la marcha de las actividades relativo al plan de gestión de la 
eliminación de HCFC (PGEH) para Bhután; 

(ii) La presentación de actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el 
sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración por un importe de 100 
000 $EUA, más 13 000 $EUA en concepto de gastos de apoyo al organismo, para el 
PNUMA; 

(iii) Que la Secretaría del Fondo ha actualizado el Acuerdo entre el Gobierno de Bhután y 
el Comité Ejecutivo, que figura en el anexo I al presente documento, concretamente: 
el párrafo 1, los Apéndices 2-A y 5-A, basándose en el calendario revisado del tramo 
final; la inclusión de financiación para actividades adicionales destinadas a mantener 
la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de 
refrigeración a que se hace referencia en el inciso a) ii) anterior; el ajuste a la reserva 
para servicio técnico y la actualización de las instituciones y funciones de supervisión; 
y el párrafo 16 que se ha añadido para indicar que el Acuerdo actualizado sustituye al 
alcanzado en la 63ª reunión mediante la decisión 63/44; y 

(b) Solicitar al Gobierno de Bhután, al PNUMA y al PNUD que presenten un informe final sobre 
la marcha de las actividades relativo a la ejecución del programa de trabajo asociado al tramo 
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final y el informe de finalización del proyecto en la primera reunión del Comité Ejecutivo en 
2027; and 

(c) Solicitar al PNUMA que incluya en su programa de trabajo para 2026 la financiación, por un 
importe de 30 000 $EUA, más los gastos de apoyo al organismo, del informe de verificación 
del consumo de Bhután para 2024-2026, que se presentará en la primera reunión de 2027.  

33. La Secretaría del Fondo recomienda además la aprobación general del cuarto y último tramo del plan 
de gestión de eliminación de HCFC para Bhután, y el correspondiente plan de ejecución del tramo 2024-2026, 
a los niveles de financiación que figuran en el cuadro siguiente: 

 Título del proyecto Financiación del 
proyecto ($EUA) 

Gastos de apoyo 
($EUA) 

Organismo de 
ejecución 

a) Plan de gestión para la eliminacón de HCFC (cuarto 
tramo) 

128 000 16 640 PNUMA 

b) Plan de gestión para la eliminacón de HCFC (cuarto 
tramo) 

19 000 1 710 PNUD 
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Anexo I 

TEXTO A INCLUIR EN EL ACUERDO REVISADO ACTUALIZADO ENTRE EL 
GOBIERNO DE BHUTÁN Y EL COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL 

PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE HIDROCLOROFLUOROCARBUROS  

(Los cambios relevantes figuran en negrita para facilitar la consulta) 

1. El presente Acuerdo representa el entendimiento entre el Gobierno de Bhután (el «País») y el Comité 
Ejecutivo con respecto a la reducción del uso controlado de las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) 
establecidas en el Apéndice 1-A («Las Sustancias») a un nivel sostenido de cero toneladas PAO antes del 1 de 
enero de 2025 , con antelación a los calendarios del Protocolo de Montreal, en el entendimiento de que no 
habrá más elegibilidad de financiación para ninguna eliminación futura de HCFC después de 2025. 

16. Este Acuerdo actualizado sustituye al Acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Bhután y el 
Comité Ejecutivo en la 63ª reunión del Comité Ejecutivo. 

APÉNDICE 2-A: OBJETIVOS Y FINANCIACIÓN 
Fila Parámetro/Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-

2018 
2019 2020-

2023 
2024 2025  Total 

1.1 Calendario del 
Protocolo de 
Montreal para la 
reducción de las 
sustancias del 
Anexo C, Grupo I 
(toneladas PAO)* 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1   

1.2 Consumo total 
máximo permitido 
de las sustancias del 
Anexo C, Grupo I 
(toneladas PAO) 

0,31 0,31 0,28 0,28 0,25 0,25 0,2 0,1 0,1 0,1 0**  

2.1 Financiación 
convenida para el 
Organismo de 
Ejecución Principal, 
PNUMA ($EUA) 

100 
000 

 70 000   84 000       128 000  382 000 

2.2 Gastos de apoyo al 
Organismo de 
Ejecución Principal 
($EUA) 

13 000  9 100   10 920       16 640  49 660 

2.3 Financiación 
convenida para el 
Organismo de 
Ejecución 
Cooperante 
(PNUD) ($EUA) 

70 000  42 000   57 000       19 000  188 000 

2.4 Gastos de apoyo al 
organismo de 
ejecución 
cooperante ($EUA) 

6 300  3 780   5 130       1 710  16 920 

3.1 Financiación total 
acordada ($EUA) 

170 
000 

 112 000   
141 
000 

      147 000 0 570 000 

3.2 Costos totales de 
apoyo al proyecto 
($EUA) 

19 300  12 880   16 050       18 350 0 66 580 

3.3 Gastos totales 
acordados ($EUA) 

189 
300 

 124 880   
157 
050 

      165 350 0 636 580 

4.1.1 Eliminación total convenida de HCFC-22 a lograr conforme a este acuerdo (toneladas PAO)  0,303 
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Fila Parámetro/Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-
2018 

2019 2020-
2023 

2024 2025  Total 

4.1.2 Eliminación de HCFC por lograr en proyectos aprobados anteriormente (toneladas PAO)  - 
4.1.3 Consumo admisible remanente para HCFC-22 (toneladas PAO)  0 

* Cifras basadas en los datos recogidos en el Artículo 7, redondeados al primer decimal. 
** El país aprovechará la reserva para servicio técnico de 0,007 toneladas PAO de 2025 a 2035. 
 
APÉNDICE 5-A: INSTITUCIONES Y FUNCIONES DE CONTROL 

1. La supervisión general será responsabilidad de la Dependencia Nacional del Ozono, Ministerio de Energía 
y Recursos Naturales. 

 
    

 


