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DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS 

 

Introducción 
 

1. De conformidad con la decisión 47/50 d)2, la Secretaría preparó el presente documento. En él se 

exponen las medidas adoptadas en respuesta a la situación de las demoras en la presentación de los tramos 

correspondientes a los acuerdos plurianuales en la 97ª reunión3, así como un análisis de cada uno de los 

tramos de los acuerdos plurianuales que debían haberse presentado pero que no se remitieron a la 98ª 

reunión. También se ofrece una sinopsis de los motivos de las demoras y las consecuencias para el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por los países en virtud del Protocolo de Montreal, y la 

recomendación de la Secretaría. De acuerdo con la decisión 95/91 c)4, el presente documento es el primer 

informe sobre demoras en la presentación de los tramos que se presenta anualmente en la primera reunión 

de 2026. 

I. Demoras en la presentación de los tramos en la 97ª reunión 
 

2. En la 97ª reunión, 215 de los 41 países (33 de las 69 actividades) que tenían previsto presentar 

solicitudes de tramos de acuerdos plurianuales no lo hicieron a tiempo, lo que supone una tasa de no 

presentación del 51 %. Se decidió aplazar la presentación de estos tramos hasta la 98ª reunión. 

II. Análisis de los tramos no presentados en la 98a reunión 
 

3. Como se muestra en el anexo I al presente documento, no se presentaron en la 98ª reunión un total 

de 41 actividades asociadas a tramos de los PGEH o de los planes de aplicación de la Enmienda d Kigali 

 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1 
2 El Comité Ejecutivo resolvió que en futuras reuniones se agregue como un punto aparte del orden del día el tema de 

las demoras en la presentación de tramos y en el desembolso de fondos para tramos y obligaciones anuales. 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19, párrafo10 y anexo I. 
4 El documento sobre las demoras en la presentación de los tramos sólo se presentaría en la primera reunión del Comité 

Ejecutivo del año. 
5 Incluye tramos de los planes de gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH) de dos países que se presentaron 

pero que posteriormente se retiraron. 
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(PAK) correspondientes a 25 países, por un valor de USD 23.855.238 (incluyendo gastos de apoyo a los 

organismos).  

4. Además, el tercer tramo de la etapa II del PGEH de Qatar, por un importe de USD 142.170 

(incluidos los gastos de apoyo a los organismos), se presentó en la 98ª reunión, pero posteriormente fue 

retirado por los organismos de ejecución pertinentes durante el proceso de revisión del proyecto. Este tramo 

también figura en el anexo I. 

III. Motivos de las demoras y repercusión sobre el cumplimiento 
 

5. Los motivos de las demoras en la presentación de los tramos de acuerdos plurianuales son los 

siguientes: Decisiones gubernamentales, y/o avales, y/o cambios en la dependencia nacional del ozono, y/o 

cambios estructurales (21); desembolso inferior al umbral del 20 % de los fondos aprobados para el tramo 

anterior (16); fondos suficientes aprobados del tramo anterior (4); dificultades internas o externas (4); 

presentación de informes sobre la marcha de las actividades y financieros (3); falta de informe de 

verificación (2); condiciones de aprobación del Comité Ejecutivo (2); demoras de las empresas (1); firma 

del acuerdo o del documento del proyecto (1); componente de inversión (1); organismo principal o 

cooperante no preparado para la presentación (1); demoras operativas (1); y demoras en la contratación 

pública (1). Las demoras en la presentación de los documentos pueden deberse a más de un motivo.  

6. Tal como comunicaron los organismos de ejecución y bilaterales correspondientes, las demoras en 

la presentación de los tramos pendientes de acuerdos plurianuales no tendrían repercusiones en el 

cumplimiento de las obligaciones de los países previstas en virtud del Protocolo de Montreal. Sin embargo, 

un país comunicó, en virtud del artículo 7, datos sobre el consumo de HCFC en 2025 que superan sus 

niveles de reducción del 67,5 % para ese año. Esta cuestión se aborda en los datos del programa país y en 

las perspectivas de cumplimiento6. 

7. Se prevé que todos los tramos pendientes se presenten en la 99ª reunión, salvo los de Afganistán y 

Tailandia, cuyos tramos restantes de la etapa II de sus PGEH no se presentarán o solicitarán, y los de Sudán 

y Vietnam, cuyos tramos pendientes se prevé que se presenten en la 100ª reunión. 

IV. Recomendación 
 

8. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno: 

a) Tomar nota de lo siguiente: 

i) El informe sobre demoras en la presentación de tramos recogido en el documento 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/9; 

ii) La información sobre las demoras en la presentación de los tramos 

correspondientes a acuerdos plurianuales presentados por los Gobiernos de Francia 

y Alemania, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial; 

iii) Que fueron presentadas a tiempo 31 de las 72 actividades relativas a tramos de 

acuerdos plurianuales (en 18 de 43 países) que debían presentarse a la 98ª reunión; 

iv) Que los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes habían indicado que las 

demoras en la presentación de tramos de PGEH y de PAK que debían presentarse 

a la primera reunión en 2026 no tendrían consecuencias en el cumplimiento del 

Protocolo de Montreal, y que no había indicios de que ninguno de los países en 

 
6 UNEP/OzL.Pro/ExCom//98/5 
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cuestión estuviese en situación de incumplimiento con respecto a las medidas de 

control del Protocolo de Montreal, con excepción de un país; y 

b) Pedir a la Secretaría que envíe cartas a los Gobiernos pertinentes en relación con las 

decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos que figuran el anexo I del 

presente informe. 
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Anexo I 

 

TRAMOS NO PRESENTADOS EN LA 98a REUNIÓN 

 
País Organismo Tramo Cantidad  

(con gastos de apoyo) 

(USD) 

Motivo de la demora o retirada Recomendaciones 

Afganistán  

(Etapa II del plan de 

gestión para la 

eliminación de los 

HCFC (PGEH)) 

ONUDI 2025 300.135 Dificultades internas o externas En la presente reunión se solicita la cancelación de la etapa II del PGEH para 

Afganistán1. 

Barbados 

(Etapa II PGEH) 

PNUD 2026 102.559 Umbral de desembolso del 20 % Se debe tomar nota de que la tasa general de desembolso del primer tramo 

(2022) de la etapa II del PGEH se situaba por debajo del umbral de desembolso 

del 20 %, de que no se había completado la verificación obligatoria de los 

objetivos de consumo de HCFC y exhortar al Gobierno de Barbados a trabajar 

con el PNUMA para terminar la verificación, y con el PNUMA y el PNUD de 

forma que el segundo tramo (2026) de la etapa II del PGEH pueda presentarse 

en la 99a reunión, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 

20 % de los fondos del tramo anterior. 

PNUMA 2026 59.325 Ausencia del informe de verificación 

Camerún  

(Etapa I del plan de 

aplicación de la 

Enmienda de Kigali 

relativa a los HFC 

(PAK)) 

ONUDI 2026 434.420 Decisiones, aprobaciones o cambios 

del Gobierno en la Dependencia 

Nacional del Ozono (DNO) 

Se debe tomar nota de las demoras debidas a los lentos procedimientos 

administrativos nacionales e instar al Gobierno de Camerún a que colabore con 

la ONUDI para que el segundo tramo (2026) de la etapa I del PAK pueda 

presentarse en la 99ª reunión. 

Comoras (las) 

(Etapa II PGEH) 

PNUMA 2026 266.115 Decisiones, aprobaciones o 

modificaciones en la DNO por parte 

del Gobierno 

Se debe tomar nota de las demoras debidas a cambios estructurales en el 

Gobierno e instar al Gobierno de las Comoras a que colabore con el PNUMA 

para que el segundo tramo (2026) de la etapa II del PGEH pueda presentarse 

en la 99ª reunión. 

Etiopía 

(Etapa II PGEH) 

PNUMA 2026 110.740 Decisiones, aprobaciones o 

modificaciones en la DNO por parte 

del Gobierno 

Se debe tomar nota de las demoras debidas a los cambios en la DNO e instar 

al Gobierno de Etiopía a trabajar con el PNUMA y la ONUDI de forma que 

el tercer tramo (2026) de la etapa I del PGEH pueda presentarse en la 99ª 

reunión. ONUDI 2026 40.330 Decisiones, aprobaciones o 

modificaciones en la DNO por parte 

del Gobierno, umbral de desembolso 

del 20 % 

Gabón 

(Etapa II PGEH) 

PNUMA 2026 357.910 Decisiones, aprobaciones o 

modificaciones en la DNO por parte 

del Gobierno, presentación de 

informes sobre la marcha de las 

actividades y financieros 

Se debe tomar nota de que no se han presentado los informes sobre la marcha 

de las actividades y financieros, e instar al Gobierno de Gabón a que colabore 

con el PNUMA para presentar dichos informes, así como con el PNUMA y la 

ONUDI, a fin de que el segundo tramo (2026) de la etapa II del PGEH pueda 

presentarse en la 99ª reunión. 

ONUDI 2026 123.050 Umbral de desembolso del 20% 

 
1 Véase el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/6, sección I, titulada «Proyectos con demoras en la ejecución y para los que se solicitaron informes especiales sobre su situación». 
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País Organismo Tramo Cantidad  

(con gastos de apoyo) 

(USD) 

Motivo de la demora o retirada Recomendaciones 

Granada 

(Etapa II PGEH) 

PNUMA 2025 44.861 Ausencia del informe de verificación Se debe tomar nota de que aún no se había completado la verificación 

obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC e instar al Gobierno de 

Granada a que colabore con el PNUMA para completar dicha verificación, así 

como con el PNUMA y la ONUDI, a fin de que el segundo tramo (2025) de 

la etapa II del PGEH pueda presentarse en la 99ª reunión, acompañado de un 

plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 

2025 y posteriores, cuando sea necesario. 

ONUDI 2025 13.161 Decisiones, aprobaciones o 

modificaciones en la DNO por parte 

del Gobierno 

Guinea 

(Etapa II PGEH) 

PNUMA 2026 134.470 Decisiones, aprobaciones o 

modificaciones en la DNO por parte 

del Gobierno, presentación de 

informes sobre la marcha de las 

actividades y financieros  

Se debe tomar nota de que no se han presentado los informes sobre la marcha 

de las actividades y financieros, e instar al Gobierno de Guinea a que colabore 

con el PNUMA para presentar dichos informes, así como con el PNUMA y la 

ONUDI, a fin de que el segundo tramo (2026) de la etapa II del PGEH pueda 

presentarse en la 99ª reunión, junto con un acuerdo revisado de conformidad 

con la decisión XXXVII/9 sobre la modificación del nivel básico.  ONUDI 2026 112.270 Umbral de desembolso del 20 % 

Iraq 

(Etapa II PGEH) 

PNUMA 2023 730.610 Decisiones, aprobaciones o 

modificaciones en la DNO por parte 

del Gobierno, dificultades internas o 

externas, componente de inversión, 

umbral de desembolso del 20 % 

Se debe tomar en cuenta que la tasa global de desembolso del segundo tramo 

(2022) de la etapa II del PGEH (componente del PNUMA) se situaba por 

debajo del umbral de desembolso del 20 % y de la reciente finalización de los 

proyectos de inversión en conversión retrasados en el marco del plan nacional 

de eliminación (PNE), e instar al Gobierno de Irak a que colabore con la 

ONUDI para presentar los informes de finalización de los proyectos de 

inversión en conversión antes de la 99ª reunión, de modo que el tercer tramo 

(2023) de la etapa II del PGEH para el PNUMA y los tramos segundo y tercero 

(2022 y 2023) de la etapa II del PGEH para la ONUDI pudieran presentarse a 

la 99ª reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la 

reasignación de los tramos de 2022, 2023 y los tramos posteriores cuando sea 

necesario, en el entendimiento de que se haya alcanzado el umbral de 

desembolso del 20 % para la financiación del tramo anterior2. 

ONUDI 2022 y 

2023 

722.250 Demoras de las empresas 

Kenia 

(Etapa II PGEH) 

Francia 2023 671.075 Decisiones, aprobaciones o 

modificaciones en la DNO por parte 

del Gobierno 

Se debe tomar nota de las demoras debidas a los cambios en el marco 

normativo nacional e instar al Gobierno de Kenia a que colabore con el 

Gobierno de Francia para que el tercer tramo (2023) de la etapa II del PGEH 

pueda presentarse en la 99ª reunión, acompañado de un plan de acción 

revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2023 y 

posteriores, cuando sea necesario. 

 
2 Véase el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/6 
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País Organismo Tramo Cantidad  

(con gastos de apoyo) 

(USD) 

Motivo de la demora o retirada Recomendaciones 

Kuwait 

(Etapa II PGEH) 

PNUMA 2025 299.298 Decisiones, aprobaciones o 

modificaciones en la DNO por parte 

del Gobierno, presentación de 

informes sobre la marcha de las 

actividades y financieros, umbral de 

desembolso del 20 % 

Se debe tomar nota de que la tasa global de desembolso del segundo tramo 

(2023) de la etapa II del PGEH se situaba por debajo del umbral de 

desembolso del 20 %, así como de la no presentación de los informes sobre la 

marcha de las actividades y financieros, e instar al Gobierno de Kuwait a que 

colabore con el PNUMA para presentar los informes sobre la marcha de las 

actividades y financieros requeridos, y con el PNUMA y la ONUDI para que 

el tercer tramo (2025) de la etapa II del PGEH pueda presentarse a la 99ª 

reunión junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la 

reasignación del tramo de 2025 cuando sea necesario, en el entendimiento de 

que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % para la financiación 

del tramo anterior3. 

ONUDI 2025 64.200 El organismo principal o cooperante 

no está listo 

Malasia 

(Etapa I del PAK) 

Banco 

Mundial 

2025 3.473.530 Umbral de desembolso del 20 % Se debe tomar nota de que la tasa global de desembolso del primer tramo 

(2023) de la etapa I del PAK se situó por debajo del umbral de desembolso 

del 20 %, e instar al Gobierno de Malasia a colaborar con el Banco Mundial 

para que el segundo tramo (2025) de la etapa I del PAK pueda presentarse en 

la 99ª reunión, junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la 

reasignación de los tramos de 2025 y posteriores cuando sea necesario, en el 

entendimiento de que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % 

para la financiación del tramo anterior. 

 

Mauricio 

(PGEH) 

Alemania 2023 75.343 Decisiones, aprobaciones o 

modificaciones en la DNO por parte 

del Gobierno, umbral de desembolso 

del 20% 

Se debe tomar nota de que la tasa global de desembolso del cuarto tramo 

(2020) del PGEH se situaba por debajo del umbral de desembolso del 20 %, 

e instar al Gobierno de Mauricio a que colabore con el Gobierno de Alemania 

para que el quinto tramo del PGEH (2023) pueda presentarse a la 99ª reunión 

con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los 

tramos de 2023 y posteriores cuando sea necesario, en el entendimiento de 

que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % para la financiación 

del tramo anterior. 

Mozambique 

(Etapa II PGEH) 

PNUD 2026 110.363 Umbral de desembolso del 20% Se debe tomar nota de las demoras debidas a la situación política y a los 

sucesivos cambios en el Gobierno, e instar al Gobierno de Mozambique a que 

colabore con el PNUD y el PNUMA para que el segundo tramo (2026) de la 

etapa II del PGEH pueda presentarse en la 99ª reunión. 
PNUMA 2026 180.353 Decisiones, aprobaciones o 

modificaciones en la DNO por parte 

del Gobierno 

Mozambique 

(Etapa I del PAK) 

PNUD 2026 6.780 Umbral de desembolso del 20% Se debe tomar nota de las demoras debidas a la situación política y a los 

sucesivos cambios en el Gobierno, e instar al Gobierno de Mozambique a que 

colabore con el PNUD y el PNUMA para que el segundo tramo (2026) de la 

etapa I del PAK pueda presentarse en la 99ª reunión. 
PNUMA 2026 92.095 Decisiones, aprobaciones o 

modificaciones en la DNO por parte 

del Gobierno 

 
3 Véase el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/6 
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País Organismo Tramo Cantidad  

(con gastos de apoyo) 

(USD) 

Motivo de la demora o retirada Recomendaciones 

Pakistán 

(Etapa III PGEH) 

PNUMA 2026 664.514 Decisiones, aprobaciones o 

modificaciones en la DNO por parte 

del Gobierno, fondos suficientes del 

tramo anterior aprobado, umbral de 

desembolso del 20 % 

Se debe tomar nota de las demoras debidas a los cambios estructurales en el 

Gobierno e instar al Gobierno de Pakistán a trabajar con el PNUMA y la 

ONUDI de forma que el tercer tramo (2026) de la etapa III del PGEH pueda 

presentarse en la 99ª reunión. 

ONUDI 2026 928.118 Decisiones, aprobaciones o 

modificaciones en la DNO por parte 

del Gobierno 

Qatar  

(Etapa II PGEH) 

PNUMA 2025 77.970 Condiciones de aprobación del Comité 

Ejecutivo 

Se debe tomar nota de que se había retirado el tercer tramo (2025) de la etapa 

II del PGEH presentado a la 98ª reunión, dado que no se habían cumplido 

todas las condiciones especificadas en la decisión 88/54 e) i),  ii) y  iii), e 

instar al Gobierno de Qatar a colaborar con el PNUMA y la ONUDI para que 

el tercer tramo (2025) de la etapa II del PGEH pueda presentarse a la 99ª 

reunión con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación 

del tramo de 2025 cuando sea necesario. 

ONUDI 2025 64.200 Condiciones de aprobación del Comité 

Ejecutivo 

Arabia Saudita  

(Etapa II PGEH) 

PNUMA 2026 2.044.327 Dificultades internas o externas, firma 

del acuerdo, documento del proyecto 

Se debe tomar nota de las demoras debidas al incumplimiento de las 

condiciones de aprobación del Comité Ejecutivo y de que la tasa global de 

desembolso del primer tramo (2024) de la etapa II del PGEH se situó por 

debajo del umbral de desembolso del 20 %, e instar al Gobierno de Arabia 

Saudí a que colabore con el PNUMA y la ONUDI para que el segundo tramo 

(2026) de la etapa II del PGEH pueda presentarse a la 99ª reunión, en el 

entendimiento de que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % 

para la financiación del tramo anterior. 

ONUDI 2026 3.843.800 Umbral de desembolso del 20 %, 

condiciones de aprobación del Comité 

Ejecutivo 

Sierra Leona 

(Etapa II PGEH) 

PNUMA 2026 79.100 Decisiones, aprobaciones o 

modificaciones en la DNO por parte 

del Gobierno 

Se debe tomar nota de las demoras debidas al cambio de ministros en el 

Gobierno e instar al Gobierno de Sierra Leona a que colabore con el PNUMA 

para que el tercer tramo (2026) de la etapa II del PGEH pueda presentarse en 

la 99ª reunión. 

Sudán 

(Etapa III PGEH) 

ONUDI 2026 120.375 Umbral de desembolso del 20 %, 

condiciones de aprobación del Comité 

Ejecutivo 

Se debe tomar nota de las demoras debidas al incumplimiento de las 

condiciones de aprobación del Comité Ejecutivo y de que la tasa global de 

desembolso del primer tramo (2021) de la etapa III del PGEH se situó por 

debajo del umbral de desembolso del 20 %, e instar al Gobierno de Sudán a 

que colabore con la ONUDI para que el segundo tramo (2026) de la etapa III 

del PGEH pueda presentarse a la 100ª reunión junto con un plan de acción 

revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2026 y los tramos 

posteriores, en el entendimiento de que se haya alcanzado el umbral de 

desembolso del 20 % para la financiación del tramo anterior. 

República Árabe 

Siria (la) 

(Etapa I PGEH) 

PNUMA 2024  445.295 Decisiones, aprobaciones o 

modificaciones en la DNO por parte 

del Gobierno, fondos suficientes del 

tramo anterior aprobado, umbral de 

desembolso del 20 % 

Se debe tomar nota de las demoras debidas al cambio de ministerio y de la 

DNO, así como de que la tasa global de desembolso del segundo tramo (2022) 

de la etapa I del PGEH se situó por debajo del umbral de desembolso del 20 %, 

e instar al Gobierno de la República Árabe Siria a que colabore con el 

PNUMA y la ONUDI para que el tercer tramo (2024) de la etapa I del PGEH 

pueda presentarse a la 99ª reunión junto con un plan de acción revisado que 

tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2024 y posteriores cuando 
ONUDI 2024 924.965 Decisiones, aprobaciones o 

modificaciones en la DNO por parte 
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País Organismo Tramo Cantidad  

(con gastos de apoyo) 

(USD) 

Motivo de la demora o retirada Recomendaciones 

del Gobierno, umbral de desembolso 

del 20 % 

sea necesario, en el entendimiento de que se haya alcanzado el umbral de 

desembolso del 20 % para la financiación del tramo anterior. 

Tailandia 

(Etapa II PGEH) 

Banco 

Mundial 

2022 186.763 Fondos suficientes de tramo anterior 

aprobado 

Se debe tomar en cuenta que aún quedan fondos suficientes disponibles del 

tramo aprobado anteriormente; que la etapa II del PGEH concluyó a finales 

de 2025 y que su informe de finalización del proyecto se presentó en la 98ª 

reunión; y que el tercer y último tramo (2022) de la etapa II del PGEH no se 

solicitará en el futuro4. 

Timor-Leste 

(Etapa II PGEH) 

PNUD 2025 15.173 Demoras operativas Se debe tomar nota de que aún quedan fondos suficientes disponibles del tramo 

aprobado anteriormente e instar al Gobierno de Timor-Leste a que colabore 

con el PNUD y el PNUMA para que el cuarto tramo (2025) de la etapa II del 

PGEH pueda presentarse en la 99ª reunión, junto con un plan de acción 

revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2025 cuando sea 

necesario. 

PNUMA 2025 23.594 Fondos suficientes de tramo anterior 

aprobado 

República Unida de 

Tanzanía (la) 

(Etapa II PGEH) 

PNUMA 2026 138.425 Decisiones, aprobaciones o 

modificaciones en la DNO por parte 

del Gobierno 

Se debe tomar nota de las demoras debidas a la inestabilidad política e instar 

al Gobierno de la República Unida de Tanzanía a que colabore con el PNUMA 

y la ONUDI para que el segundo tramo (2026) de la etapa II del PGEH pueda 

presentarse en la 99ª reunión. ONUDI 2026 76.300 Decisiones, aprobaciones o 

modificaciones en la DNO por parte 

del Gobierno 

Uruguay 

(Etapa III PGEH) 

PNUD 2026 349.483 Demoras en las adquisiciones Se debe tomar nota de las demoras debidas a la adquisición de herramientas y 

equipos, e instar al Gobierno de Uruguay a que colabore con el PNUD y la 

ONUDI para que el tercer tramo (2026) de la etapa III del PGEH pueda 

presentarse en la 99ª reunión. 

ONUDI 2026 30.215 Decisiones, aprobaciones o 

modificaciones en la DNO por parte 

del Gobierno 

Venezuela 

(República 

Bolivariana de) 

(Etapa II PGEH) 

ONUDI 2025 526.654 Dificultades internas o externas Se debe tomar nota de las demoras debidas a factores externos que afectaron a 

la ejecución del proyecto, e instar al Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela a que colabore con la ONUDI para que el cuarto tramo (2025) de la 

etapa II del PGEH pueda presentarse en la 99ª reunión, acompañado de un plan 

de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2025 

y posteriores, cuando sea necesario.  

Vietnam 

(Etapa III PGEH) 

Banco 

Mundial 

2026 4.932.894 Umbral de desembolso del 20 % Se debe tomar nota de que la tasa global de desembolso del primer tramo 

(2023) de la etapa III del PGEH se situó por debajo del umbral de desembolso 

del 20 %, e instar al Gobierno de Vietnam a colaborar con el Banco Mundial 

para que el segundo tramo (2026) de la etapa III del PGEH pueda presentarse 

en la 100ª reunión, junto con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la 

reasignación de los tramos de 2026 y posteriores, en el entendimiento de que 

se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % para la financiación del 

tramo anterior. 

Total   23.997.408   

     

 

 
4 Véase el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/49 


