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Introduccion

1. El plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para 2002 se basa en los
planes administrativos de los organismos bilaterales y de ejecucion para 2002, que figuran en
los documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/9-13. La consolidacion amplia la revision de los
acuerdos multianuales basados en el desempefio/compromisos anticipados y el efecto de los
planes administrativos sobre el consumo sectorial. Este documento consta de las siguientes
partes:

Parte I: Metodologia y discrepancias de datos

Parte II:  Asignacion de recursos

Parte III: Actividades incluidas en los planes administrativos definitivos para el afio 2002
Parte IV: Indicadores de desempeio

Parte V: Compromisos anticipados y acuerdos multianuales basados en el desempefio
Parte VI: Efecto potencial de los planes administrativos en el consumo sectorial

Parte VII: Comentarios y recomendaciones de la Secretaria del Fondo

PARTE I: METODOLOGIA

2. Los planes administrativos definitivos trataron las cuestiones planteadas por el Comité
Ejecutivo en el contexto del examen de los proyectos de plan administrativo y las decisiones del
Comité sobre planificacion estratégica y actualizaciones de programas de pais (Decisiones
33/54, 35/2-7, 35/57 y 35/58). Se solicitd a los organismos que se comunicaran con los paises
en riesgo de no cumplir con lo estipulado, incorporaran los cambios indicados por los paises
para ajustar los sectores, los acuerdos nacionales de eliminacion basados en el desempefio y la
preparacion de proyecto necesaria para ejecutarlos. También se solicitd a los organismos que,
dado que podria haber fondos adicionales disponibles para la asignacion de recursos de 2002, se
podia adjuntar una tabla adicional a sus planes para indicar las actividades adicionales que cada
organismo llevaria a cabo si los fondos adicionales estuvieran disponibles para las actividades
de inversion.

3. Los planes administrativos definitivos incorporan los principios aplicados en el
desarrollo de los proyectos de plan administrativo para 2002 de proporcionar asistencia a
aquellos paises en riesgo de no cumplir con el congelamiento y las reducciones para 2005,
mantener el impulso e incluir aquellos proyectos de mayor duracion, incluidos los acuerdos
multianuales basados en el desempefio, que deben cumplir con las medidas de control previstas
para 2005.

4. Los proyectos de plan administrativo se redactaron sobre la base de cartas enviadas a los
paises que operan al amparo del Articulo 5 solicitindoles que verificaran sus datos de consumo
mas recientes e indicaran las actividades que cada pais considerara necesarias para cumplir con
el congelamiento y las reducciones previstas para 2005. Se solicitaron cartas para todos los
cambios a las actividades incluidos en los proyectos de plan administrativo.
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PARTE II: ASIGNACION DE RECURSOS

5. El monto total de los recursos asignados al Fondo Multilateral en 2001 fue de
$EUA 12.600 millones. Restan ademas $EUA 24.430.505 de los recursos asignados por la
proporcion de inversion del plan administrativo de 2001. El  documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/14, “Otras modificaciones a las asignaciones de recursos para
2002”se refiere a los recursos adicionales potenciales que podrian estar disponibles en 2002.

6. Los organismos de ejecucion han incluido una tabla adicional en sus planes
administrativos (Tabla 6) que indica los proyectos que se podrian agregar a sus planes
administrativos si hubiera recursos adicionales disponibles.

7. El Comité Ejecutivo aprobo una asignacion de recursos de SEUA 176 millones para los
fines de los planes administrativos definitivos para 2002, incluidos $EUA 130 millones para
proyectos de inversion, S$EUA 22,7 millones para proyectos ajenos a la inversion,
$EUA 20 millones para cooperacion bilateral y SEUA 3,3 millones para funcionamiento de la
Secretaria/Comité Ejecutivo/Supervision y Evaluacion (Decision 35/2 ¢)).

8. La asignacion de proporcion de inversion es de $EUA 130 millones; es decir,
$EUA 2.7 millones menos que la asignacion de proporcion de inversion para 2001. De
conformidad con la Decision 28/23, parr. a), se asign6 la suma de $EUA 147,8 millones
conforme a las participaciones para proyectos de inversion de los organismos como sigue:

Organismo de ejecucion Proporcion correspondiente Valor de proporcion
PNUD 30 por ciento $EUA 39 millones
ONUDI 25 por ciento $EUA 32,5 millones
Banco Mundial 45 por ciento $EUA 58,5 millones
TOTAL 100 por ciento SEUA 130,0 millones
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Tabla 1

ASIGNACION DE RECURSOS Y PLANES ADMINISTRATIVOS DEFINITIVOS

PARA EL ANO 2002*
ASIGNACION (en millones de SEUA) | NECESIDADES DE RECURSOS DEL MONTO DEL PLAN
ADMINISTRATIVO DEFINITIVO PARA 2002 (en SEUA)
PARTIDAS Asignaciéon| PNUMA PNUD ONUDI Banco TOTAL
PRESUPUESTARIAS Mundial
Proporcion de inversion 130,0 39 000 000 32 500 000 58500 000] 130 000 000
Proyectos de inversion 37918 025 30643 200 56990 000] 125 551 225
Preparacion de proyectos 1161 075 2028 378 1 508 550 4 698 003
Subtotal INV 39079 100 32 671 578 58 498 550/ 130249 228
Ajenos a la inversion 22,7
Fortalecimiento institucional 4656 730 3811 331 0 1 082 540 9550 601
Otros ajenos a la inversion 9236 620 3693792 700 600 186 450 13 817 462
Subtotal AJ-INV 13 893 350 7505 123 700 600 1268 990 23 368 063
Subtotal INV /AJ-INV 152,7] 13 893 350 46 584 223 33372178 59767 540] 153 617 291
Excedente Cooperacion 20,0 15937 146
bilateral**
Secretaria/Comité 33 3300 000
Ejecutivo/Funcion de M&E
PRESUPUESTO TOTAL 176,0 172 854 437
* Las cifras de la tabla incluyen las comisiones de gestion, pero excluyen el exceso de programacion.
*x Alemania proporcioné cifras actualizadas después de la redaccion final del documento “Otras
modificaciones a las asignaciones de recursos para 2002”, UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/14.
0. El Comité Ejecutivo también, entre otras cosas, autorizd a la Secretaria a ajustar la

asignacion de recursos para proyectos a fin de tomar en cuenta los déficit que pudieran surgir de
los planes administrativos definitivos de los organismos bilaterales y los cambios a las
asignaciones que podrian surgir como resultado de las deliberaciones sobre planificacion
estratégica, incluidos los fondos adicionales que podrian ser necesarios para las actualizaciones
de programas de pais y un aumento en la asignacion para fortalecimiento institucional (Decision
35/2 d)).

10. Como se ilustra en la Tabla 1, los organismos de ejecucion han presentado proyectos
ajenos a la inversion por un total de SEUA 23.368.063 en sus planes administrativos para 2002.
Esto representa SEUA 668.063 mas que en los proyectos de plan administrativo como resultado,
fundamentalmente, de la financiacion para actualizaciones de programas de pais y un aumento
de la financiacion para fortalecimiento institucional conforme a la Decision 35/57. Asimismo,
de solicitudes adicionales de fortalecimiento institucional, proyectos de ejecucion de RMP, los
segundos tramos de los proyectos de sensibilizacion mundial y capacitacion sobre politicas de
China y los costos de traduccion de las publicaciones de OzonAction.
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Cooperacion bilateral

11. Diez donantes bilaterales presentaron planes administrativos que abarcan actividades
para 2002 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/9). De los SEUA 20 millones asignados para actividades
bilaterales en 2002, se prevé presentar s6lo SEUA 15.937.146 para el afio 2002, como se ilustra
en la Tabla 2 por pais. Por lo tanto, de conformidad con la Decision 35/2 d), se pueden agregar
SEUA 4.062.864 mas a la asignacion de recursos.

Tabla 2

ASIGNACION DE RECURSOS Y PLANES ADMINISTRATIVOS PARA EL ANO 2002
DE LOS ORGANISMOS BILATERALES

Pais Asignacion Necesidades de recursos del monto del plan
administrativo definitivo para 2002 (en SEUA)

Australia 450 000
Canada 918 450
Republica Checa* 20 000
Francia** 4100 000
Alemania 4127 996
Israel 100 000
Italia 1 950 000
Japon*** 4 000 000
Suecia**** 270 700
Total bilaterales 20 000 000 15937 146

* No se presentaron planes administrativos, pero se presentaron propuestas de proyectos. La propuesta para
Belarts (un donante) no se incluy6 en el total.

** Francia también incluyd SEUA 500.000 para un proyecto del sector de solventes que se incluye como parte de
la asignacion para el Sector de solventes de China para el PNUD.

*#* Japon indicod que podria presentar mas proyectos por montos no determinados para cooperacion bilateral en
2002.

**%* Suecia también incluyd SEUA 425.000 para actividades en Malasia y Tailandia que se incluyen en los planes
nacionales de eliminacion de CFC de dichos paises para el Banco Mundial. En este caso, se aplica la Decision
35/3(c).

PARTE III: ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LOS PLANES ADMINISTRATIVOS
DEFINITIVOS PARA EL ANO 2002

12.  La Parte III se refiere a la distribucion de las actividades planificadas por region y pais,
proyectos de inversion y listas de gastos imprevistos, preparacion de proyectos y proyectos
ajenos a la inversion.
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DISTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR REGION Y POR
PAIS

13.  Los planes administrativos para el afio 2002 incluyen financiacion para actividades en
112 paises que operan al amparo del Articulo 5. Se espera que un total de 61 paises incluidos
en los proyectos de plan administrativo reciban proyectos de inversion (incluida la preparacion
de proyectos), recuperacion y reciclaje, proyectos de metilbromuro y/o proyectos ajenos a la
inversion.  Otros paises podrian también recibir el beneficio de proyectos mundiales y
regionales.

Proyectos ajenos a la inversion

14.  La mayor parte (38 por ciento) de los recursos del Fondo para actividades ajenas a la
inversion estan destinados al fortalecimiento institucional (SEUA 8,53 millones) y al programa
CAP del PNUMA, que incluye las funciones de centro de intercambio y difusion de
informacion e interfuncionamiento de redes (SEUA 5,351 millones). Se estan realizando o se
prevén proyectos de fortalecimiento institucional para 124 paises que operan al amparo del
Articulo 5. Se destinan a proyectos de capacitacion para 17 paises y una subregion. Se han
aprobado programas de pais para 124 paises al amparo del Articulo 5.

Proyectos de inversion

15.  Untotal de 61 paises, que incluye 26 paises de bajo consumo (LVC), recibiran proyectos
de inversion en 2002.

Proyectos de inversion en paises de bajo volumen de consumo de SAO1

16. Se prevé que en 2002 los paises LVC recibiran $EUA 11,2 millones (excluidas las
comisiones de gestion) en proyectos de inversion, recuperacion y reciclaje y demostracion sobre
metilbromuro. Los proyectos mas grandes son un proyecto de $EUA 2,5 millones para
metilbromuro en Zimbabwe, que sera presentado por Francia, un proyecto de SEUA 969.057
para metilbromuro en Costa Rica, que serd presentado por el PNUD y un proyecto de
$EUA 750.000 para metilbromuro en Malawi, que sera presentado por el PNUD.

PROYECTOS DE INVERSION Y PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LISTA DE
GASTOS IMPREVISTOS

17.  Esta seccidn se refiere a la distribucion de los proyectos de inversion por sector y a los
proyectos incluidos en la lista de gastos imprevistos.

1 Excluidos los paises de bajo consumo de sustancias nocivas para el ozono que figuran en proyectos globales.
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Distribucion por sectores de los proyectos de inversion planificados

18.

Los organismos bilaterales y de ejecucion prevén presentar en el afio 2002 proyectos en

todos los sectores de consumo, excepto el sector de esterilizantes. En la Tabla 3 se presenta la
distribucion de las actividades planificadas, junto con los fondos aprobados y la eliminacion de
SAOQO aprobada a la fecha.

Tabla 3

PROYECTOS DE INVERSI,(')N, DE RECUPERACION Y RECICLAJE Y DE
DEMOSTRACION/INVERSION PARA METILBROMURO APROBADOS (POR
SECTORES) HASTA LA FECHA Y PLANIFICADOS PARA EL ANO 2002*

Sector Fondos aprobados Financiacion Eliminacion de SAO | Eliminacion de SAO

hasta la fecha planificada para 2002 hasta la fecha planificada para el afio
2002
Monto % del Monto % del Cantidad | % del | Cantidad % del
(SEUA)* total (SEUA)* total (toneladas | total (toneladas total
PAO) PAO)
Aerosoles 26 858 408 3% 2 696 375 2% 24 902 12% 520 2%
Espumas 298 162 052 30% 29 122 339 21% 53714 27% 4 897 22%
Fumigantes 38 098 946 4% 16 303 057 12% 1735 1% 795 4%
Halones 54 526 562 6% 780 000 1% 34 594 17% 3617 16%
Sectores multiples 3819515 0% 0 0% 670 0% 0 0%
Otros 7 059 360 1% 2 000 000 1% 530 0% 120 1%
Agentes de proceso 5193378 1% 2 700 000 2% 1214 1% 250 1%
Planes nacionales de| 6 079 940 1% 0 0% 115 0% 0 0%
eliminacion
Produccion 73 607 120 8% 24 900 000 18% 46 370 23% 7 352 33%
Refrigeracion 419 800 377 43% 32872119 24% 33 080 17% 2 028 9%
Solventes 43 759 115 4% 10 660 000 8% 3151 2% 949 4%
Esterilizantes 807 836 0% 0 0% 41 0% 0 0%
Varios 14 878 000 11% 1 640 7%
Total 977 772 609 100%| 136911 890 100% 200 117 100% 22 168 100%
* Excluidas las comisiones de gestion.

Sector de produccion

19.  El total de fondos para el sector de la produccion en 2002 representard 18 por ciento de
la financiacion total. El Banco Mundial ha incluido sus compromisos anticipados para el
programa anual de halones en China y los programas anuales de produccion con CFC en China
y la India. EIl Banco prevé presentar un nuevo proyecto para la produccion con CFC para
Argentina y Venezuela después de 2002. La ONUDI prevé presentar un proyecto para la
produccion con CFC para México después de 2002, pero planifica realizar los trabajos
preparatorios en 2002. El Banco Mundial prevé presentar proyectos para CTC y TCA para
China después de 2002, pero no indico los valores para estos proyectos. El Banco también
prevé presentar un nuevo proyecto de produccion con CFC para India en 2002, pero no indicéd
una cifra.
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Provectos de inversion relacionados con los aerosoles v los halones

20. Se espera que los proyectos relacionados con los aerosoles reciban un 1 por ciento del
total de recursos y los proyectos relativos a los halones, un 2 por ciento. El nivel de
financiacion para el sector de halones s SEUA 780.000 y se planifican seis proyectos en 2002.

Proyectos sobre fumigantes (metilbromuro)

21.  Los organismos han incluido 29 proyectos de inversion para metilbromuro (nuevos
proyectos y financiacion de tramos aprobados), que representan SEUA 16,3 millones. Los
organismos de ejecucion y bilaterales planifican proyectos de inversion para metilbromuro en
los siguientes paises: Alemania (Kenya, Namibia, Yemen), Banco Mundial (Ecuador, Turquia),
Canadd (Indonesia), Francia (Algeria, Zimbabwe), Italia (Tunez), ONUDI (Republica
Dominicana, Egipto, Georgia, Guatemala, Honduras, Iran, Libano, Marruecos, Siria, Turquia) y
PNUD (Argentina, Costa Rica, Ghana, Kenya, Libano, Malawi, Malasia, México, Sri Lanka,
Zimbabwe).

Gastos imprevistos

22.  Los organismos de ejecucion indicaron que de los SEUA 130 millones incluidos en sus
planes administrativos para proyectos de inversion, algunos proyectos por valor de alrededor de
$EUA 10,19 millones podrian plantear asuntos de criterios (7,4 por ciento del total). Los
siguientes montos se incluyen en las tablas de gastos imprevistos de los organismos: PNUD
($EUA 5,51 millones), ONUDI ($EUA 4,35 millones) y Banco Mundial (SEUA 750.000).

23. Francia y Alemania también incluyeron proyectos en una lista de gastos imprevistos que
se presentaria con el fin de asegurar que cada pais utilice plenamente el 20 por ciento de su
contribucion para cooperacion bilateral. Francia tiene una lista de gastos imprevistos por un
valor de SEUA 3 millones y Alemania ha incluido proyectos por valor de SEUA 7,49 millones
en su lista de gastos imprevistos.

PREPARACION DE PROYECTOS

24.  Los organismos de ejecucion y bilaterales sefialan que sus planes administrativos
incluyen SEUA 4,71 millones para la preparacion de proyectos que se ejecutaran en el afio 2002
o mas adelante. (Véase la Tabla 4). Ademas, se requieren SEUA 378.578 para la preparacion
de proyectos incluidos en la lista de gastos imprevistos.
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PREPARACION DE PROYECTOS*

Organismo Desarrollo de Imprevistos (SEUA) Total (SEUA)
programas (SEUA)

Alemania 243 498 146 900 390 398
PNUD 1 081 975 79 100 1161 075
ONUDI 1 875 800 152 578 2 028 378
Banco Mundial 1 508 550 0 1 508 550
Total general 4709 823 378 578 5088 401
* Incluidas las comisiones de gestion.

PROYECTOS AJENOS A LA INVERSION

25.

En la asignacion de recursos para proyectos ajenos a la inversion se incluye la

preparacion de programas de pais, asistencia técnica, metilbromuro (excluidos los proyectos de
inversion y de demostracion) y capacitacion no incluida en los proyectos de inversion, ademas
del Programa de Asistencia para el Cumplimiento del PNUMA, que incluye las funciones de

centro de intercambio de informacion, interfuncionamiento de redes y otras actividades.
prevé una asignacion de recursos independiente para el fortalecimiento institucional.

Se
En la

Tabla 5 se presenta el nivel de financiacion para los cinco tipos de actividades ajenas a la

inversion.

Tabla 5

ACTIVIDADES AJENAS A LA INVERSION PROGRAMADAS EN 2002+

Organismo | Programa de (Metilbromuro| Plan de gestion de | Asistencia | Capacitacion Total
pais refrigerantes técnica

Bilaterales 218 599| 1642 681 226 000| 2087 280

PNUD 539 850 3153942 3693 792

PNUMA** 357 080 7435 400 1 444 1401 9236 620

ONUDI 67 800 67 800 113 000 339 000 113 000 700 600

Banco 50 850 135 600 186 450

Mundial

Total 1015580 67 800 331599 12706 623 1 783 140| 15904 742

* Se presupone una comision de gestion de 13%.

*ox Incluye las actividades del PNUMA relacionadas con el programa CAP.
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Preparacion de programas de pais/planes de gestion de refrigerantes

26. En las solicitudes relativas a la preparacion de programas de pais se incluye ademas la
preparacion de planes de gestion de refrigerantes (RMP). Se incluyen actualizaciones de
programas de pais/RMP para 16 paises. El PNUMA incluy6 el desarrollo de programas de
pais/planes RMP en su plan administrativo para 2002 para un proyecto mundial que incluye 9
actualizaciones de programas de pais para Antigua y Barbados, Fiji, Honduras, Irdn, RDP de
Corea, Nicaragua, Panam4, Pert y Seychelles. Otros organismos incluyeron actualizaciones de
programas de pais para los siguientes paises: Bangladesh, Colombia, Libano, Pakistan,
Rumania, India y Nigeria.

27. El PNUMA incluy6 en su plan administrativo una partida de prevision para el desarrollo
de programas de pais iniciales para 4 nuevas Partes cuya incorporacion se espera, que incluyen:
Bhutan, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y Santo Tomé y Principe.

28.  También se incluyeron actualizaciones de RMP para: Argentina, Chad, Croacia, El
Salvador, Gabon, Jamaica, Niger, Santa Lucia y Trinidad y Tobago. Suecia también incluy6 un
proyecto regional para actualizaciones de planes RMP para Asia.

Asistencia técnica

29. La mayor parte de los fondos de asistencia técnica (aproximadamente
$EUA 5,8 millones) estan destinados al Programa de Asistencia para el Cumplimiento del
PNUMA, que incluye los costos recurrentes de intercambio de informacion y funcionamiento de
redes. El PNUMA indicé que se espera que se requieran $EUA 6 millones para 2003 y
$EUA 6,2 millones para 2004.

30. Otras actividades de asistencia técnica incluyen actividades regionales sobre halones y
metilbromuro, asistencia para el cumplimiento, sensibilizacion del publico, un taller sobre
requisitos de capacitacion, armonizacién subregional para la supervision de aduanas y
financiacion innovadora en el Caribe.

Proyectos relativos al metilbromuro

31. Se planifican talleres de sensibilizacion acerca del metilbromuro para Mali y Panama, a
un costo de SEUA 67.800.

Capacitacion

32. El PNUMA, la ONUDI y Alemania son los Unicos organismos que incluyeron
actividades de capacitacion como proyectos ajenos a la inversion en sus planes administrativos.
El PNUMA se propone presentar pedidos para capacitacion por un total de SEUA 1,44 millones
en 2002. La mayoria de estas actividades estan relacionadas con los RMP. La ONUDI solicita
SEUA 180.800 y Alemania $SEUA 226.000 para capacitacion en 2002.

10
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Fortalecimiento institucional

33. Los organismos de ejecucion prevén solicitar $EUA 9,64 para fortalecimiento
institucional durante 2002. (Véase la Tabla 6). Se asignaron $EUA 5,34 millones para
fortalecimiento institucional en los planes administrativos de 2001.

Tabla 6
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, HASTA LA FECHA Y PLANIFICADO
PARA EL ANO 2002*
Organismo Fondos Planificados para
aprobados hasta 2002 (SEUA)
la fecha (SEUA)
Francia 38 874 0
Alemania 0 90 400
PNUD 15 546 685 3811 331
PNUMA 10 821 221 4 656 730
ONUDI 2 660 204 0
Banco Mundial 3174 483 1 082 540
Estados Unidos 350 000 0
TOTAL 32 591 467 9641 001
* Incluidas las comisiones de gestion.
34, Los organismos de ejecucion prevén presentar 81 solicitudes relacionadas con el

fortalecimiento institucional en el afio 2002. De éstas, 69 solicitudes estan destinadas a la
renovacion de proyectos de fortalecimiento institucional. Se espera que en el afio 2002 se
presenten doce nuevas solicitudes relacionadas con el fortalecimiento institucional para los
siguientes paises: Angola, Cabo Verde, Camboya, Djibouti, Haiti, Liberia, Kuwait, Kirguistan,
Rwanda, Sierra Leona, Somalia y Surinam.

35.  La Decision 35/57 permite un aumento de financiacion de 30 por ciento para los

proyectos de fortalecimiento institucional. Los organismos de ejecucion han ajustado los
niveles de financiacion para estas actividades de conformidad con la decision.

PARTE IV: INDICADORES DE DESEMPENO

36. La Tabla 7 presenta los objetivos de indicadores de desempeiio propuestos para los
proyectos de inversion para 2002.

11
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Tabla 7

INDICADORES DE DESEMPENO DE PROYECTOS DE INVERSION *

RUBROS PNUD ONUDI BANCO
MUNDIAL
Indicadores ponderados
SAO realmente eliminadas a raiz de proyectos 5000 2 836 8100
terminados (toneladas PAO)
Desembolsos (SEUA) $38 080 000 $22 000 000 $46 200 000
Informes satisfactorios recibidos sobre terminacion de 100% 100% 100%
proyectos (porcentaje)
Distribucion de los proyectos entre paises en el plan 31 26 14
administrativo (cantidad de paises)
Pendiente de la decision sobre la condicion de indicador
de desempeiio ponderado o no ponderado
Presentacion puntual del informe sobre la marcha de las A tiempo Fecha limite 1° de mayo de
actividades establecida por 2002 u ocho
ExCom semanas antes
de la ExCom
siguiente
Indicadores no ponderados
Cantidad de proyectos de inversion a ser terminados en 88 35 48
el afo del plan administrativo
Emisiones (reducciones) netas del potencial de 14 136 14 100 26 000
agotamiento de la capa de ozono como resultado de los
retrasos en la aplicacion (pronta terminacion)
(en toneladas PAO)
Valor de los proyectos aprobados (en dolares)* $37 918 025 $27 360 000 (excl. $56 990 000
gastos de apoyo)
Potencial de agotamiento de la capa de ozono de los 4304 2917 13 876
proyectos aprobados
Costo de preparacion de los proyectos 2,7% 2,8% 2,54%
Eficacia en funcion de los costos de los proyectos $7.8 a) $8,68 excl. MBR $3,81
aprobados (US$/PAO en kilogramos) b) $9,38 incl. MBR
Plazo de entrega (primer desembolso) 13 meses 10 meses 26 meses
Plazo de entrega (terminacion) 33 meses 36 meses 39 meses
* Menos 15 por ciento en concepto de programacion en exceso, pero incluidas las comisiones de gestion.
37. La cantidad total de SAO que se eliminara a raiz de los proyectos que se terminaran en

2002 es de 15.936 toneladas PAO. La cantidad total de desembolsos que se prevé para 2002 es

de $SEUA 106,28 millones.
2002.

Se recomiendan dichos objetivos para el Fondo Multilateral para

38.  De conformidad con la Decision 35/14(e), el Comité Ejecutivo adoptd un indicador no
ponderado para proyectos de inversion para la cantidad de proyectos a ser terminados en el afio
del plan administrativo. Todos los organismos indicaron objetivos para el nuevo indicador.
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39.  La Tabla 8 presenta los objetivos de indicadores de desempeflo propuestos para los
proyectos ajenos a la inversion en 2002.

Tabla &

INDICADORES DE DESEMPENO DE LOS PROYECTOS AJENOS A LA INVERSION

RUBROS PNUD PNUMA ONUDI BANCO
MUNDIAL
Indicadores ponderados
Cantidad de proyectos que se terminaran 12 60% del total de 11 9
proyectos
aprobados
Fondos desembolsados (SEUA )* $3 544 975 73% de la $867 000 $1 450 000
financiacion
aprobada
Plazo de entrega (primer desembolso) 11 meses 6 meses 10 meses 19 meses
Plazo de entrega (terminacion) 34 meses 26 meses 24 meses 35 meses
Pendiente de la decision sobre la
condicion de indicador de desempeiio
ponderado o no ponderado
Presentacion puntual del informe sobre la A tiempo Presentacion Fecha limite 1° de mayo de
marcha de las actividades puntual establecida por 2002 u ocho
ExCom | semanas antes de
la ExCom
siguiente
Indicadores no ponderados
Politicas adecuadas y oportunas que los 3 10 paises | Por lo menos un Politicas
paises han puesto en practica como pais especificas
resultado de actividades ajenas a la identificadas
inversion (cantidad) para 1 pais
Reduccion en el consumo de SAO por 120 44.8 69,1 350 toneladas P
encima de la obtenida mediante proyectos AOen4
de inversion (toneladas PAO) proyectos de
recuperacion y
reciclaje en curso

N/I — No indicado como se habia solicitado en las descripciones de los planes administrativos.

* Incluidas las comisiones de gestion.

PARTE V: COMPROMISOS ANTICIPADOS Y PROYECTOS DE FINANCIACION
MULTIANUALES
40. Los cuatro organismos de ejecucion han incluido proyectos multianuales en sus planes,

incluidos acuerdos basados en el desempefio para aquellos organismos que estan desarrollando
proyectos de inversion. En un proyecto con financiacion multianual, el Comité Ejecutivo
aprueba en principio el nivel de financiacidon y los fondos se entregan anualmente en funcion de
los objetivos de reduccion de SAO predeterminados que se han alcanzado. En el caso del
PNUMA, sus proyectos multianuales incluyen en este momento dos proyectos con tramos
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anuales. Dichos proyectos generan compromisos anticipados basados en acuerdos y lo
aprobado en principio. Los acuerdo multianuales basados en el desempefio representarian
compromisos anticipados adicionales para el Fondo Multilateral.

41.  En el Anexo I se presenta la lista completa de los acuerdos multianuales basados en el
desempefio que han sido aprobados en principio por el Comité Ejecutivo. Muestra los acuerdos
por pais y sector, el organismo que ejecuta el acuerdo y el valor de los tramos anuales desde
1997 hasta 2010. EI Comité Ejecutivo ha aprobado en principio 17 acuerdos por un valor de
$EUA 509,6 millones y ha desembolsado en 2001 $SEUA 172,64 millones de este monto, por lo
que resta un saldo de SEUA 336,96 millones a ser desembolsados por el Fondo. Se programa
un desembolso total del Fondo de SEUA 67,2 millones para el afio 2002.

42.  Los organismos bilaterales y de ejecucion incluyeron 33 acuerdos multianuales basados
en el desempeno, con un primer tramo por valor de SEUA 36,12 millones, que se presentarian
en 2002. Por medio la aprobacién de estos acuerdos en 2002, el Comité Ejecutivo estaria
aprobando en principio compromisos anticipados que se calculan en $EUA 190,4 millones,
incluido el valor del primer tramo. Los planes administrativos también indicaron que los
organismos prevén presentar actualmente 10 acuerdos adicionales en 2003. Aunque se
desconoce el valor de la mitad de estos acuerdos, 5 de los mismos, para los cuales se calculé un
valor, representarian aproximadamente $EUA 59,6 millones en compromisos anticipados. El
Banco Mundial indic6 un valor total de $SEUA 31.23 millones para cuatro de los 11 proyectos
multianuales que ha programado, pero no especificod valores para 2002 y 2003.

43. En el Anexo II se indican las nuevas presentaciones programadas para 2002 y 2003 y el
valor de las mismas, si estaba disponible, después de 2003.

44, En la Tabla 9 se resumen los valores estimados de los acuerdos multianuales basados en
el desempefio existentes y programados para los tramos anuales de 2002 y 2003 y los tramos
futuros después de 2003.

Tabla 9

COMPROMISOS ANTICIPADOS PARA 2001, APROBADOS Y PROGRAMADOS
PARA 2002, 2003 Y SALDO DESPUES DE 2003*
(en millones SEUA)

Organismo EXISTENTES PROGRAMADOS Total de
Tramos Tramos Tramos Tramos Tramos Tramos Tramos existentes
en 2001 para 2002 | para 2003 futuros | para2002 | para 2003 futuros y
programa
dos
Alemania 0,86 0 3,96 4,82
PNUD 18,90 9,56 8,93 31,51 25,65 26,05 84,60 205,2
ONUDI 4,49 5,51 5,09 8,48 8,01 19,42 79,92 130,92
Banco 149,25 52,16 41,59 174,20 1,60 No 31,23 31,23
Mundial indicado
Total 172,64 67,23 55,61 214,19 36,12 45,47 199,71 790,97

*Comisiones de gestion reales utilizadas para los acuerdos existentes. Se presupone una comision de gestion para
las actividades programadas.
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PARTE VI: EFECTO POTENCIAL DE LOS PLANES ADMINISTRATIVOS EN EL
CONSUMO SECTORIAL

45. Los paises que operan al amparo del Articulo 5 indican los datos de consumo sectorial
en el contexto de sus informes anuales a la Secretaria del Fondo sobre la ejecucion de sus
programas de pais. La Tabla 10 presenta para cada sector, en forma global, el consumo
remanente a ser eliminado en cada sector después de considerar los proyectos aprobados pero
ain no ejecutados y la eliminacion resultante de estos proyectos incluidos en los planes
administrativos para 2002. Se debe tomar nota de que los datos de consumo sectorial se
actualizan anualmente, al igual que el consumo remanente aprobado pero aun no ejecutado.
Asimismo, el consumo sectorial remanente se basa sobre el uso, mientras que los datos de
cumplimiento conforme al Articulo 7 se basan en la definicién de consumo segtn el Protocolo.

Tabla 10

DATOS DE CONSUMO SECTORIAL Y EFECTO DE LA ELIMINACION
RESULTANTE DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN ADMINISTRATIVO

PARA 2002

Consumo sectorial Acrosoles | Espumas | Halones | Refrigeracion | Solventes | Otros | Agentes |Metilbrom |Esterilizantes | Varios
de proceso uro

PAO eliminadas 21,848 27,204| 31,834 20,935 1,615 404 - 56 21 36
Consumo mas reciente 5,625 42,674 23,767 57,916 15,276 1,037 20,100 8,434 90
(afio)
Aprobado pero no 3,256 29,056 13,110 14,344 1,551 90 1,214 1,679 20 115
ejecutado
Inversion BP de 2002 520 4,897 3,617 2,028 949 120 250 795 0| 1640
Saldo 1,849 8,721| 7,040 41,544 12,776] 827 18,636 5,960 70 NI

PARTE VII: COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARIA DEL
FONDO

Actividades en paises con asuntos de discrepancia de datos

46. La Decision 35/2 b) estipula que los organismos deberian resolver los asuntos de
discrepancias de datos antes de incluir proyectos de esos paises en sus planes administrativos
definitivos para 2002. Esta decision se adoptd como seguimiento de la Decision 34/18 a) del
Comité, que solicito a la Secretaria y a los organismos de ejecucion que no presenten propuestas
de proyectos con discrepancias entre los datos del proyecto y los datos de consumo sectorial
mas reciente informados.

47.  De conformidad con la Decision 35/2 b) la Secretaria identificd discrepancias de datos
basadas en los datos de consumo sectorial mas reciente indicados por los paises que operan al
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amparo del Articulo 5 respecto de la ejecucion de sus programas de pais. En el caso de
Jordania, los proyectos incluidos originalmente en el plan administrativo definitivo presentaban
discrepancias sectoriales y su consumo general remanente de CFC es negativo conforme a las
dos opciones mencionadas en la Decision 35/57. Los proyectos para Jordania se retiraron del
plan administrativo.

48.  Diversos otros paises incluidos en el plan administrativo de cada organismo también
contienen discrepancias de datos respecto de los sectores para los que se solicita financiacion;
sin embargo, todos estos paises tienen consumo de CFC remanente que se debe eliminar en el
nivel nacional. El Comité puede encontrar conveniente considerar si estos proyectos se deben
mantener en los planes administrativos.

Modificaciones a la asignacion de recursos para 2002 y potenciales actividades adicionales
en 2002

49.  El documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/14 se refiere a las posibles modificaciones a la
asignacion de recursos para 2002. Los organismos de ejecucion han incluido una tabla
adicional en sus planes administrativos que indica las actividades adicionales que pueden desear
llevar a cabo en 2002. El Comité Ejecutivo puede encontrar conveniente considerar estas
actividades adicionales y, conforme a su decision sobre las modificaciones a la asignacion de
recursos para 2002, brindar a los organismos de ejecucion una guia acerca de las actividades
que puede considerar. Dichas actividades podrian ser presentadas como un agregado a los
planes administrativos para 2002 de los organismos, que se podria presentar a la 37* Reunion.

Planes nacionales de eliminacion de SAO, planes de eliminacion definitiva de CFC, planes
sectoriales, actualizaciones de programas de pais, actualizaciones de RMP y proyectos
individuales

50.  Los organismos de ejecucion han incluido diversas combinaciones de planes nacionales
de eliminacion de SAO, planes de eliminacion definitiva de CFC, planes de eliminacion
sectorial, actualizaciones de programas de pais y actualizaciones de RMP junto con proyectos
individuales, a veces para el mismo pais.

Programas nacionales de eliminacidon de SAO/CFC con acuerdos sectoriales basados en el
desempefio

51. La Secretaria ha notificado a los organismos que podria no resultar practico preparar y
ejecutar un proyecto de eliminaciéon de ODS/CFC “nacional” en un pais, al mismo tiempo que
se estan ejecutando uno o mas proyectos sectoriales, considerando las dificultades que existen
para determinar la responsabilidad en los limites de consumo que se deben especificar en el
acuerdo acompaiante. Por ejemplo, no seria posible tener un acuerdo sectorial con un
organismo al mismo tiempo que un acuerdo nacional para todo el consumo de SAO/CFC con
otro organismo.
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52. En aquellas circunstancias en las que un pais desea que un organismo ejecute un plan
sectorial para un sector y otro organismo ejecute un plan para todos los sectores restantes, el
segundo plan se deberd presentar como un plan sectorial combinado para todos los sectores
restantes y se debe basar sobre el consumo sectorial combinado. Sin embargo, seria mucho mas
dificil ejecutar, supervisar y auditar este enfoque combinado que un enfoque nacional completo,
dado que el primero depende de informacion sectorial que resulta dificil establecer y auditar y
no siempre resulta confiable. Se inst6 a los organismos de ejecucion a que, para todos los paises
excepto los paises de alto volumen de consumo, se negociaran arreglos para que un Unico
organismo pudiera asumir la responsabilidad por todos los sectores de un pais y formular
propuestas nacionales completas segiin las reducciones en el consumo nacional total, en lugar
de todos los CFC y todas las SAO. El Comité Ejecutivo puede estimar conveniente considerar
la adopcion de esta politica para estos acuerdos sectoriales.

Provectos individuales incluidos en el plan administrativo junto con planes de eliminacién
nacionales/sectoriales

53.  Ensuexamen de los planes administrativos de los organismos bilaterales y de ejecucion,
la Secretaria identificd proyectos individuales incluidos para paises para los que también se
incluyeron proyectos de eliminacion sectoriales y/o para toda una sustancia en 2002. La
Decision 30/21 requiere que, en aquellos casos en los que se estuvieran preparando estrategias
sectoriales que era poco probable que se presentaran en un plazo menor a seis meses, los
organismos podrian presentar proyectos individuales si el pais correspondiente habia indicado
en una carta sus intenciones de adoptar una estrategia sectorial y los organismos de ejecucion
indicaban en la solicitud de financiacion la seguridad de que el proyecto se podia ajustar segin
correspondiera para incorporarlo a la estrategia sectorial. La Secretaria sefiald a la atencion de
los organismos la Decision 30/21 y las potenciales superposiciones; sin embargo, todavia hay
algunas superposiciones. Estas superposiciones se indican en los comentarios de la Secretaria a
los planes administrativos de cada organismo, pero también se hara referencia a las mismas en
el contexto de los comentarios a los programas de trabajo cuando se solicite financiacion para
estar actividades en la 36 Reunion.

Diferencias entre los proyectos de plan administrativo v los planes administrativos definitivos y
potenciales superposiciones remanentes entre los organismos bilaterales v de ejecucion

54. Se produjeron importantes cambios entre los proyectos de plan administrativo y los
planes administrativos definitivos. Ademas de los cambios requeridos por el Comité, es decir,
financiacion para actualizacion de programas de pais y aumento del nivel de financiacion para
fortalecimiento institucional, los organismos incluyeron algunos proyectos que no se
presentaron en sus planes administrativos de 2001, cambiaron proyectos individuales a
proyectos de eliminacion sectoriales o de una sustancia, retiraron proyectos debido a lo
aprobado en la 35" Reunion e incluyeron nuevos proyectos de eliminacidon sectoriales o por
sustancia. No se agregaron nuevos proyectos de inversion para paises en riesgo de no alcanzar
el cumplimiento a pesar de lo estipulado por la Decision 35/2, que alentaba a los organismos de
ejecucion a continuar comunicadndose con aquellos paises en riesgo de no cumplir con lo

17



UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/8/Rev.1

estipulado para presentar propuestas de actividades a ser incluidas en los planes administrativos
definitivos de los organismos Los comentarios sobre las diferencias entre los proyectos de
planes administrativos y los planes administrativos definitivos se indican para cada uno de los
planes administrativos.

Ponderacion propuesta para la presentacion puntual de los informes sobre la marcha de las
actividades

55. En su 34 Reunion (Decision 34/4 d)), el Comité Ejecutivo adoptd un nuevo indicador de
desempefio para la presentacion puntual de los informes sobre la marcha de las actividades. El
Comité no sefialo si el indicador se deberia aplicar a los proyectos de inversion y/o ajenos a la
inversion o si el indicador deberia ser ponderado o no ponderado. Los organismos de ejecucion
han incluido este indicador como un indicador no ponderado para los proyectos de inversion,
mientras que el PNUMA lo ha incluido como un indicador no ponderado para actividades
ajenas a la inversion. A los fines de la uniformidad, el indicador se deberia incluir para los
proyectos tanto de inversidon como ajenos a la inversion. La ponderacion del indicador
proporcionaria un mayor incentivo para frenar las demoras cada vez mayores en la presentacion
de informes sobre la marcha de las actividades y la formulacién de respuestas a los comentarios.
Si el Comité Ejecutivo decide ponderar este indicador, la Secretaria propone una ponderacion
de 10 puntos, en la que 5 puntos representan la puntualidad en la presentacion del proyecto
original y 5 puntos la presentacion de respuestas a los comentarios y los documentos corregidos
necesarios dentro de los cinco dias habiles posteriores a la recepcion de los comentarios. La
ponderacion se aplicaria a los proyectos tanto de inversiéon como ajenos a la inversion.

Capacidad de entrega

56. En su 34" Reunion, el Comité Ejecutivo pidid a los organismos que le presentaran
propuestas que se aseguraran de que se presentaran proyectos para los paises indicados en sus
planes administrativos y de que dichos proyectos se presentaran dentro del afio calendario
correspondiente al plan (Decision 34/11(d)). La asignacion de proporcion de inversion restante
de 2001 restante a fines de 2001 ascendia a SEUA 24,4 millones en proyectos. El PNUD y la
ONUDI presentaron a la 36 Reunion proyectos por alrededor de $EUA 4 millones y
$EUA 7 millones, respectivamente, en comparacion con su plan administrativo de 2001. El
Banco Mundial present6 a la 36* Reunion, en su plan administrativo de 2001, proyectos por un
valor de $EUA 12 millones, $EUA 4,9 millones menos que el monto de programaciéon en
exceso que podia presentar. El Banco también presentd proyectos que no se habian incluido en
sus planes administrativos para 2001 y 2002. Respecto de los proyectos ajenos a la inversion, el
PNUMA indicé que no presentd SEUA 2,2 millones en proyectos de capacitacion incluidos en
su plan administrativo de 2001 para la ejecucion de planes RMP debido a demoras en la
preparacion de los RMP.
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RECOMENDACIONES

La Secretaria del Fondo recomienda que el Subcomité de Supervision, Evaluacion y

Finanzas considere recomendar al Comité Ejecutivo que:

1.

Tome nota del Plan administrativo consolidado para el afio 2002 del Fondo Multilateral,
tal como figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/8/Rev.1.

Adopte un objetivo de eliminacion de 15.936 toneladas PAO y un objetivo de
desembolso de $EUA 106,28 millones para las actividades financiadas por el Fondo
Multilateral para 2002, y

Mantenga aquellas actividades en los paises con discrepancias sectoriales, pero no asi
discrepancias de sustancias, que pueden permanecer en el plan administrativo de
conformidad con la Decision 35/57.

Solicite a los organismos de ejecucion que presenten a la 37* Reunion agregados a sus
planes administrativos definitivos para 2002 considerando la modificacion del nivel de
asignacion de recursos para 2002.

Adopte una ponderacion de 10 puntos para el indicador de desempefio “presentacion
puntual de los informes sobre la marcha de las actividades”, con 5 puntos para la
presentacion puntual del informe y 5 puntos para la presentacion de una revision y
respuestas a preguntas dentro de los 5 dias hébiles posteriores a la recepcion de los
comentarios.
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Anexo [
Anexo [
APPROVED MULTIPLE YEARS PROJECTS
(Including Agency Fees)
Country (sector) Agency Status | 1997 [ 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 [ 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 [ Total
Bahamas World Bank 0.27 0.23 0.14 0.64
(CFCs Phase-out)
China World Bank 10.83| 13.68| 11.86] 11.86 3.60 2.92 1.93 1.93 58.61
(Foam)
China World Bank 13.64] 10.67| 11.66 4.95 4.07 6.49 1.32 1.98| 12.54 0.44 0.33 0.11 68.2
(Halon)
China World Bank 21.8] 1417 14.17| 14.17) 14.17( 14.17| 1417 14.17( 14.17) 1417 14.17 163.5
(Production CFCs)
China UNDP 7.42 7.65 6.96 6.33 6.11 6.25 5.56 6.03 1.63 1.63 1.63 57.2
(Solvents)
China UNIDO 2.18 2.18 2.18 1.96 1.85 1.64 11.99
(Tobacco)
Costa Rica UNDP Final 1.35 1.08 1.08 1.08 0.81 5.40
(Methyl bromide)
India World Bank 12.96] 11.88 11.88 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 88.56
(Production CFCs)
Lebanon UNDP Final 0.90 0.67 0.56 0.45 0.34 292
(Methyl bromide)
Lebanon UNIDO Final 0.39 0.48 0.51 0.39 0.28 2.05
(Methyl bromide)
Malaysia World Bank 1.94 3.20 2.17 1.82 1.30 1.09 0.30 0.30 0.30 12.42
(CFCs Phase-Out)
Malawi UNDP Final 1.12 0.84 1.40 3.36
(Methyl bromide)
Morocco UNIDO 0.45 1.34 1.34 1.34 4.47
(Methyl bromide)
Syria UNIDO 0.34 0.40 0.27 0.21 1.22
(Methyl bromide)
Thailand World Bank 0.57 5.45 421 1.38 1.40 0.89 0.58 0.58 0.40 15.46
(CFCs Phase-Out)
Turkey World Bank 3.80 2.67 1.15 0.79 0.78 0.53 0.03 0.03| 0.025 9.81
(CFCs Phase-Out)
Turkey UNIDO 1.12 1.12 0.78 0.79 3.81
(Methyl bromide)
Total Approved 13.64] 10.67) 46.42| 38.42( 63.03] 67.21] 56.04| 50.81| 49.13] 34.53] 29.85| 25.23] 23.01 1.63| 509.62
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Anexo II
Anexo I1
NEW SUBMISSIONS IN MILLON US DOLLARS
(Assumed 10% Agency fees)

Country (Sector) Agency 2002 2003 After 2003
Albania (Several) UNIDO 0.28
Algeria (Aerosol) UNIDO 0.48 0.88
Algeria (Refrigeration) UNIDO 0.08 0.55 1.10
Algeria (Refrigeration) UNIDO 0.33 0.55 1.10
Angola (Refrigeration) Germany 0.09 0.34
Argentina (Foam) UNDP 0.88 0.88 0.22
Argentina (Fumigation) UNDP 0.88 1.10 2.20
Argentina (Production CFC) IBRD 21.55
Bosnia & Herzegovina (Several) UNIDO 0.44
Brazil (Process Agent) IBRD n.a.
Brazil (Several) UNDP 6.05 5.50 21.45
Cameroon (Several) UNIDO 0.22
China (Aerosol) UNIDO n/a
China (Production CTC) IBRD n.a.
China (Production TCA) IBRD n.a.
China (Refrigeration) UNIDO 2.75 4.40 11.00
Cuba (Aerosol) UNDP 0.73 0.73 0.00
Dominican Republic (Fumigation) [UNIDO 0.77 0.77 2.31
Dominican Republic (Refrigeration) |UNDP 0.28 0.28
Ecuador (Several) IBRD 1.21
Egypt (Fumigation) UNIDO 1.10 1.10 2.97
Egypt (Several) UNIDO 0.55
Guatemala (Fumigation) UNIDO 0.77 0.77 2.31
India (Aerosol) UNIDO n/a
India (Foam) UNDP 2.20 1.65 5.06
India (Production CTC) IBRD n.a.
India (Refrigeration) IBRD n.a.
India (Refrigeration) UNDP 1.10 1.10 3.30
India (Refrigeration) UNDP 1.43 1.32 7.81
Indonesia (Aerosol) IBRD 1.10
Indonesia (Foam) IBRD 1.10 n.a.
Indonesia (Process Agent) UNIDO n/a
Indonesia (Refrigeration) UNDP 1.10 1.76 7.04
Indonesia (Refrigeration) UNDP 1.42 1.76 9.79
Iran (Aerosol) UNIDO n/a
Iran (Refrigeration) UNDP 3.85 3.52 3.19
Iran (Refrigeration) UNIDO 0.08 0.55 2.20
Kenya (Fumigation) Germany 0.22 0.33
Kenya (Fumigation) UNDP 0.55 0.55 1.10
Lebanon (Refrigeration) UNIDO 0.33 0.61 0.61
Lebanon (Several) UNDP 0.57 0.35 0.28
Mexico (Foam) UNDP 0.66 0.66 0.85
Mexico (Fumigation) UNDP 0.22 0.83 0.84
Mexico (Production) UNIDO 5.50 49.50
Mexico (Refrigeration) UNIDO 0.06 0.22 3.08
Mexico (Refrigeration) UNIDO 1.21 0.55 0.55
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Anexo II
Country (Sector) Agency 2002 2003 After 2003
Mexico (Solvent) UNIDO 0.33 0.22
Nigeria (Foam) UNDP 2.09 1.65 8.14
Nigeria (Refrigeration) UNDP 0.77 1.10 8.03
Nigeria (Solvent) UNIDO 0.55 1.65
Pakistan (Refrigeration) UNIDO 0.06 0.22 1.32
Philippines (Several) IBRD 0.50 n.a.
Romania (Aerosol) UNIDO n/a
Southern and Eastern Africa. Germany 0.28 1.36
(Refrigeration)
Syria (Refrigeration) UNDP 0.66 1.10 5.29
Syria (Several) UNIDO 0.17
Turkey (Solvent) UNIDO n/a
Venezuela (Production CFC) IBRD 7.37
Venezuela (Several) UNIDO 0.22
Yemen (Fumigation) Germany 0.28 1.93
Zimbabwe (Fumigation) UNDP 0.22 0.22 0.02
Total 36.11 45.46 199.70
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	3. Los planes administrativos definitivos incorporan los principios aplicados en el desarrollo de los proyectos de plan administrativo para 2002 de proporcionar asistencia a aquellos países en riesgo de no cumplir con el congelamiento y las reduccione...
	4. Los proyectos de plan administrativo se redactaron sobre la base de cartas enviadas a los países que operan al amparo del Artículo 5 solicitándoles que verificaran sus datos de consumo más recientes e indicaran las actividades que cada país conside...
	PARTE II:  ASIGNACIÓN DE RECURSOS
	5. El monto total de los recursos asignados al Fondo Multilateral en 2001 fue de $EUA 12.600 millones.  Restan además $EUA 24.430.505 de los recursos asignados por la proporción de inversión del plan administrativo de 2001.  El documento UNEP/OzL.Pro/...
	6. Los organismos de ejecución han incluido una tabla adicional en sus planes administrativos (Tabla 6) que indica los proyectos que se podrían agregar a sus planes administrativos si hubiera recursos adicionales disponibles.
	7. El Comité Ejecutivo aprobó una asignación de recursos de $EUA 176 millones para los fines de los planes administrativos definitivos para 2002, incluidos $EUA 130 millones para proyectos de inversión, $EUA 22,7 millones para proyectos ajenos a la in...
	8. La asignación de proporción de inversión es de $EUA 130 millones; es decir, $EUA 2.7 millones menos que la asignación de proporción de inversión para 2001.  De conformidad con la Decisión 28/23, párr. a), se asignó la suma de $EUA 147,8 millones co...
	9. El Comité Ejecutivo también, entre otras cosas, autorizó a la Secretaría a ajustar la asignación de recursos para proyectos a fin de tomar en cuenta los déficit que pudieran surgir de los planes administrativos definitivos de los organismos bilater...
	10. Como se ilustra en la Tabla 1, los organismos de ejecución han presentado proyectos ajenos a la inversión por un total de $EUA 23.368.063 en sus planes administrativos para 2002.  Esto representa $EUA 668.063 más que en los proyectos de plan admin...
	11. Diez donantes bilaterales presentaron planes administrativos que abarcan actividades para 2002 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/9).  De los $EUA 20 millones asignados para actividades bilaterales en 2002, se prevé presentar sólo $EUA 15.937.146 para el año ...
	12. La Parte III se refiere a la distribución de las actividades planificadas por región y país, proyectos de inversión y listas de gastos imprevistos, preparación de proyectos y proyectos ajenos a la inversión.
	13. Los planes administrativos para el año 2002 incluyen financiación para actividades en 112 países que operan al amparo del Artículo 5.  Se espera que un total de 61 países incluidos en los proyectos de plan administrativo reciban proyectos de inver...
	14. La mayor parte (38 por ciento) de los recursos del Fondo para actividades ajenas a la inversión están destinados al fortalecimiento institucional ($EUA 8,53 millones) y al programa CAP del PNUMA, que incluye las funciones de centro de intercambio ...
	15. Un total de 61 países, que incluye 26 países de bajo consumo (LVC), recibirán proyectos de inversión en 2002.
	16. Se prevé que en 2002 los países LVC recibirán $EUA 11,2 millones (excluidas las comisiones de gestión) en proyectos de inversión, recuperación y reciclaje y demostración sobre metilbromuro.  Los proyectos más grandes son un proyecto de $EUA 2,5 mi...
	PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LISTA DE GASTOS IMPREVISTOS
	17. Esta sección se refiere a la distribución de los proyectos de inversión por sector y a los proyectos incluidos en la lista de gastos imprevistos.
	18. Los organismos bilaterales y de ejecución prevén presentar en el año 2002 proyectos en todos los sectores de consumo, excepto el sector de esterilizantes.  En la Tabla 3 se presenta la distribución de las actividades planificadas, junto con los fo...
	19. El total de fondos para el sector de la producción en 2002 representará 18 por ciento de la financiación total.  El Banco Mundial ha incluido sus compromisos anticipados para el programa anual de halones en China y los programas anuales de producc...
	20. Se espera que los proyectos relacionados con los aerosoles reciban un 1 por ciento del total de recursos y los proyectos relativos a los halones, un 2 por ciento.  El nivel de financiación para el sector de halones s $EUA 780.000 y se planifican s...
	21. Los organismos han incluido 29 proyectos de inversión para metilbromuro (nuevos proyectos y financiación de tramos aprobados), que representan $EUA 16,3 millones.  Los organismos de ejecución y bilaterales planifican proyectos de inversión para me...
	22. Los organismos de ejecución indicaron que de los $EUA 130 millones incluidos en sus planes administrativos para proyectos de inversión, algunos proyectos por valor de alrededor de $EUA 10,19 millones podrían plantear asuntos de criterios (7,4 por ...
	23. Francia y Alemania también incluyeron proyectos en una lista de gastos imprevistos que se presentaría con el fin de asegurar que cada país utilice plenamente el 20 por ciento de su contribución para cooperación bilateral.  Francia tiene una lista ...
	24. Los organismos de ejecución y bilaterales señalan que sus planes administrativos incluyen $EUA 4,71 millones para la preparación de proyectos que se ejecutarán en el año 2002 o más adelante.  (Véase la Tabla 4).  Además, se requieren $EUA 378.578 ...
	PROYECTOS AJENOS A LA INVERSIÓN
	25. En la asignación de recursos para proyectos ajenos a la inversión se incluye la preparación de programas de país, asistencia técnica, metilbromuro (excluidos los proyectos de inversión y de demostración) y capacitación no incluida en los proyectos...
	26. En las solicitudes relativas a la preparación de programas de país se incluye además la preparación de planes de gestión de refrigerantes (RMP).  Se incluyen actualizaciones de programas de país/RMP para 16 países.  El PNUMA incluyó el desarrollo ...
	27. El PNUMA incluyó en su plan administrativo una partida de previsión para el desarrollo de programas de país iniciales para 4 nuevas Partes cuya incorporación se espera, que incluyen: Bhután, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y Santo Tomé y Príncipe.
	28. También se incluyeron actualizaciones de RMP para:  Argentina, Chad, Croacia, El Salvador, Gabón, Jamaica, Níger, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.  Suecia también incluyó un proyecto regional para actualizaciones de planes RMP para Asia.
	Asistencia técnica
	29. La mayor parte de los fondos de asistencia técnica (aproximadamente $EUA 5,8 millones) están destinados al Programa de Asistencia para el Cumplimiento del PNUMA, que incluye los costos recurrentes de intercambio de información y funcionamiento de ...
	30. Otras actividades de asistencia técnica incluyen actividades regionales sobre halones y metilbromuro, asistencia para el cumplimiento, sensibilización del público, un taller sobre requisitos de capacitación, armonización subregional para la superv...
	31. Se planifican talleres de sensibilización acerca del metilbromuro para Mali y Panamá, a un costo de $EUA 67.800.
	Capacitación
	32. El PNUMA, la ONUDI y Alemania son los únicos organismos que incluyeron actividades de capacitación  como proyectos ajenos a la inversión en sus planes administrativos.  El PNUMA se propone presentar pedidos para capacitación por un total de $EUA 1...
	33. Los organismos de ejecución prevén solicitar $EUA 9,64 para fortalecimiento institucional durante 2002. (Véase la Tabla 6). Se asignaron $EUA 5,34 millones para fortalecimiento institucional en los planes administrativos de 2001.
	34. Los organismos de ejecución prevén presentar 81 solicitudes relacionadas con el fortalecimiento institucional en el año 2002. De éstas, 69 solicitudes están destinadas a la renovación de proyectos de fortalecimiento institucional.  Se espera que e...
	35. La Decisión 35/57 permite un aumento de financiación de 30 por ciento para los proyectos de fortalecimiento institucional.  Los organismos de ejecución han ajustado los niveles de financiación para estas actividades de conformidad con la decisión.
	36. La Tabla 7 presenta los objetivos de indicadores de desempeño propuestos para los proyectos de inversión para 2002.
	37. La cantidad total de SAO que se eliminará a raíz de los proyectos que se terminarán en 2002 es de 15.936 toneladas PAO.  La cantidad total de desembolsos que se prevé para 2002 es de $EUA 106,28 millones.  Se recomiendan dichos objetivos para el F...
	38. De conformidad con la Decisión 35/14(e), el Comité Ejecutivo adoptó un indicador no ponderado para proyectos de inversión para la cantidad de proyectos a ser terminados en el año del plan administrativo.  Todos los organismos indicaron objetivos p...
	39. La Tabla 8 presenta los objetivos de indicadores de desempeño propuestos para los proyectos ajenos a la inversión en 2002.
	40. Los cuatro organismos de ejecución han incluido proyectos multianuales en sus planes, incluidos acuerdos basados en el desempeño para aquellos organismos que están desarrollando proyectos de inversión.  En un proyecto con financiación multianual, ...
	41. En el Anexo I se presenta la lista completa de los acuerdos multianuales basados en el desempeño que han sido aprobados en principio por el Comité Ejecutivo.  Muestra los acuerdos por país y sector, el organismo que ejecuta el acuerdo y el valor d...
	42. Los organismos bilaterales y de ejecución incluyeron 33 acuerdos multianuales basados en el desempeño, con un primer tramo por valor de $EUA 36,12 millones, que se presentarían en 2002.  Por medio la aprobación de estos acuerdos en 2002, el Comité...
	43. En el Anexo II se indican las nuevas presentaciones programadas para 2002 y 2003 y el valor de las mismas, si estaba disponible, después de 2003.
	44. En la Tabla 9 se resumen los valores estimados de los acuerdos multianuales basados en el desempeño existentes y programados para los tramos anuales de 2002 y 2003 y los tramos futuros después de 2003.
	45. Los países que operan al amparo del Artículo 5 indican los datos de consumo sectorial en el contexto de sus informes anuales a la Secretaría del Fondo sobre la ejecución de sus programas de país.  La Tabla 10 presenta para cada sector, en forma gl...
	Actividades en países con asuntos de discrepancia de datos
	46. La Decisión 35/2 b) estipula que los organismos deberían resolver los asuntos de discrepancias de datos antes de incluir proyectos de esos países en sus planes administrativos definitivos para 2002.  Esta decisión se adoptó como seguimiento de la ...
	47. De conformidad con la Decisión 35/2 b) la Secretaría identificó discrepancias de datos basadas en los datos de consumo sectorial más reciente indicados por los países que operan al amparo del Artículo 5 respecto de la ejecución de sus programas de...
	48. Diversos otros países incluidos en el plan administrativo de cada organismo también contienen discrepancias de datos respecto de los sectores para los que se solicita financiación; sin embargo, todos estos países tienen consumo de CFC remanente qu...
	49. El documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/14 se refiere a las posibles modificaciones a la asignación de recursos para 2002.  Los organismos de ejecución han incluido una tabla adicional en sus planes administrativos que indica las actividades adicionale...
	50. Los organismos de ejecución han incluido diversas combinaciones de planes nacionales de eliminación de SAO, planes de eliminación definitiva de CFC, planes de eliminación sectorial, actualizaciones de programas de país y actualizaciones de RMP jun...
	51. La Secretaría ha notificado a los organismos que podría no resultar práctico preparar y ejecutar un proyecto de eliminación de ODS/CFC “nacional” en un país, al mismo tiempo que se están ejecutando uno o más proyectos sectoriales, considerando las...
	52. En aquellas circunstancias en las que un país desea que un organismo ejecute un plan sectorial para un sector y otro organismo ejecute un plan para todos los sectores restantes, el segundo plan se deberá presentar como un plan sectorial combinado ...
	53. En su examen de los planes administrativos de los organismos bilaterales y de ejecución, la Secretaría identificó proyectos individuales incluidos para países para los que también se incluyeron proyectos de eliminación sectoriales y/o para toda un...
	54. Se produjeron importantes cambios entre los proyectos de plan administrativo y los planes administrativos definitivos.  Además de los cambios requeridos por el Comité, es decir, financiación para actualización de programas de país y aumento del ni...
	55. En su 34ª Reunión (Decisión 34/4 d)), el Comité Ejecutivo adoptó un nuevo indicador de desempeño para la presentación puntual de los informes sobre la marcha de las actividades.  El Comité no señaló si el indicador se debería aplicar a los proyect...
	56. En su 34ª Reunión, el Comité Ejecutivo pidió a los organismos que le presentaran propuestas que se aseguraran de que se presentaran proyectos para los países indicados en sus planes administrativos y de que dichos proyectos se presentaran dentro d...
	La Secretaría del Fondo recomienda que el Subcomité de Supervisión, Evaluación y Finanzas considere recomendar al Comité Ejecutivo que:

