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Este documento consta de las observaciones y recomendaciones de la Secretaría acerca de la 

siguiente propuesta de proyecto:  

 

Eliminación 

 

• Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) PNUMA y ONUDI 

 

 

 

  

 
1 Debido al coronavirus (COVID-19) 
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES 

San Vicente y las Granadinas 

 
I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO REUNIÓN EN QUE SE 

APROBÓ 

MEDIDA DE 

CONTROL 

Plan de eliminación de los HCFC PNUMA (principal), ONUDI 64ª  100 % para 2025 

 

II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL 

ARTÍCULO 7 (Grupo I del Anexo C) 

Año: 2019 0,02 (toneladas PAO) 

 

III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO) Año: 2019 

Sustancia 

química 

Aerosol Espumas Lucha 

contra 

incendios 

Refrigeración Disolvente Agente 

de 

procesos 

Uso 

en 

lab. 

Consumo 

total del 

sector 

  Fabricación Mantenimiento  

HCFC-22     0,02    0,02 

 

IV) DATOS SOBRE EL CONSUMO (toneladas PAO) 

Nivel básico en 2009 - 2010: 0,28 Punto de partida para las reducciones acumulativas sostenidas: 0,28 

CONSUMO ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN (toneladas PAO) 

Ya aprobado: 0,28 Restante: 0 

 

V) PLAN ADMINISTRATIVO 2020 2022 Después de 2022 Total 

PNUMA Eliminación de SAO (toneladas PAO) 0,06 0 0,03 0,09 

Financiación ($EUA) 116.390 0 53.100 169.490 

 

VI) DATOS DEL PROYECTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016-

2017 

2018 2019 2020* 2021-

2024 

2025 Total 

Límites del consumo establecidos en el 

Protocolo de Montreal 
nc nc 0,28 0,28 0,25 0,25 0,25 0,25 0,18 0,18 0,09 nc 

Consumo máximo permitido (toneladas 

PAO) 

nc nc 0,28 0,25 0,23 0,23 0,23 0,23 0,09 0,09 0,0 nc 

Financiación 

acordada 

($EUA) 

PNUMA Costos del 

proyecto 

55.809 0 0 0 140.000 0 103.000 0 0 0 46.991 345.800 

Gastos de 

apoyo 

7.255 0 0 0 18.200 0 13.390 0 0 0 6.109 44.954 

ONUDI Costos del 

proyecto 

124.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.115 

Gastos de 

apoyo 
11.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.170 

Fondos aprobados por el 

Comité Ejecutivo ($EUA) 

Costos del 

proyecto 

179.924 0 0 0 140.000 0 0 0 0 0 0 319.924 

Gastos de 

apoyo 

18.425 0 0 0 18.200 0 0 0 0 0 0 36.625 

Total de fondos cuya 

aprobación se solicita en la 

reunión en cuso ($EUA) 

Costos del 

proyecto 

        103.000   103.000 

Gastos de 

apoyo 
        13.390   13.390 

* Programado inicialmente para solicitud en 2018. 

Recomendación de la Secretaría: Aprobación general  
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1. En nombre del Gobierno de San Vicente y las Granadinas, el PNUMA, en calidad de organismo de 

ejecución principal, presenta una solicitud de financiación para el tercer tramo de la etapa I del plan de 

gestión de eliminación de los HCFC (PGEH), por una cantidad de 103.000 $EUA, más 13.390 $EUA de 

gastos de apoyo del organismo para el PNUMA únicamente.2 En la documentación presentada se incluye 

un informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del segundo tramo, el informe de verificación 

sobre el consumo de HCFC para 2015-2019 y el plan de ejecución del tramo para 2020-2025. 

Informe sobre el consumo de HCFC 

 

2. El Gobierno de San Vicente y las Granadinas notificó un consumo de 0,02 toneladas PAO de 

HCFC-22 en 2019, un consumo un 93 por ciento inferior al nivel básico de referencia de HCFC para el 

cumplimiento. En el Cuadro 1 se indica el consumo de HCFC entre 2015 y 2019.  

Cuadro 1. Consumo de HCFC en San Vicente y las Granadinas (datos de 2015-2019 con arreglo al 

Artículo 7) 
HCFC-22 2015 2016 2017 2018 2019 Nivel básico de consumo 

Toneladas métricas (tm) 0,48 0,56 0,59 0,40 0,41 5,1 

Toneladas PAO 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,3 

 

3. El consumo de HCFC-22 ha ido disminuyendo paulatinamente debido a la ejecución eficaz de las 

actividades del PGEH, en particular la aplicación del sistema de concesión de licencias y cupos, la 

capacitación de técnicos y la sensibilización del público. El cambio de tecnología utilizada en el sector de 

refrigeración y aire acondicionado y la introducción de equipos que usan HFC también ha contribuido a la 

reducción del consumo de HCFC-22. En 2019, los refrigerantes principales importados al país fueron HFC, 

incluidos R-410A (45,2 por ciento), HFC-134a (29,2 por ciento), R-453A (11,5 por ciento), R-404A (9,7 

por ciento) y R-408A (2,6 por ciento); refrigerantes de hidrocarburos (HC) (0,3 por ciento) y HCFC-22 (2,6 

por ciento). 

Informe sobre la ejecución del programa de país  

 

4. El Gobierno de San Vicente y las Granadinas notificó los datos sectoriales de consumo de HCFC 

en el informe de ejecución del programa de país de 2019; dichos datos coinciden con los datos informados 

en virtud del Artículo 7 del Protocolo de Montreal.  

Informe de verificación 

5. Debido a las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19, la verificación la realizó 

virtualmente un consultor internacional, con la asistencia de la Dependencia Nacional del Ozono. El 

informe de verificación confirmó que el Gobierno está aplicando un sistema de concesión de licencias y 

cupos para la importación y exportación de HCFC, que ha asegurado el cumplimiento del país del Protocolo 

de Montreal, su Acuerdo con el Comité Ejecutivo de 2015 a 2019, y que el consumo total de HCFC 

notificado con arreglo al Artículo 7 del Protocolo de Montreal para 2016-2019 era correcto.  

6. El verificador observó que las Aduanas seguían utilizando la versión de 2007 de los códigos del 

sistema armonizado, que no diferencian entre los HCFC individuales; y que hubo discrepancias entre los 

datos de Aduanas extraídos del Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA) de UNCTAD3 para los años 

verificados y los datos notificados en virtud del Artículo 7 del Protocolo de Montreal. El verificador indicó 

que los datos registrados en el SIDUNEA no siempre eran correctos, dado que los HCFC y los HFC no se 

 
2 Según la carta del 5 de agosto de 2020 del Ministerio de Finanzas, Planificación Económica, Desarrollo Sostenible 

y Tecnologías de la Información de San Vicente y las Granadinas a la Secretaría. 
3 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 
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registraron por separado; a veces se produjo una clasificación errónea de los refrigerantes; y algunas de las 

importaciones de HCFC para las que se expidieron licencias no se pudieron encontrar en el SIDUNEA. Si 

bien se emitieron cupos de importación al comienzo del año y se suministraron a las Aduanas, las licencias 

se emitieron cuando los embarques llegaron al puerto y fueron despachados por la Dependencia Nacional 

del Ozono. Los datos notificados en virtud del Artículo 7 se basan en las licencias emitidas, pero no se 

comprueban con los datos Aduaneros. La Dependencia Nacional del Ozono examina las partidas en forma 

conjunta con las Aduanas. El verificador formuló recomendaciones para abordar las cuestiones 

identificadas y de esta manera mejorar el sistema de concesión de licencias y cupos. El PNUMA indicó que 

el Gobierno ejecutaría las recomendaciones durante el tercer tramo.  

Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del segundo tramo del PGEH 

 

Marco jurídico 

 

7. Se contrató un consultor legal para la revisión de las Normas de Control del Protocolo de Montreal 

de 2005. La revisión incluirá apoyo reglamentario para la certificación obligatoria de técnicos, la 

prohibición de las importaciones de HCFC a partir del 1 de enero de 2025, la prohibición de la importación 

de equipos que utilizan HCFC inmediatamente después de la publicación de la reglamentación revisada, 

límites a la venta del refrigerante HCFC-22, restricción del servicio y mantenimiento de equipos de 

refrigeración y aire acondicionado a técnicos con licencia, y la inclusión de los HFC en el sistemas de 

concesión de licencias y cupos. Se realizaron consultas con las partes interesadas clave y la División 

Jurídica del PNUMA examinó un borrador, y se incorporaron recomendaciones al borrador final. El 

borrador se está terminando y se enviará a la Oficina del Fiscal General para su posterior presentación al 

Consejo de Ministros para su aprobación; se espera que la revisión entre en vigor el 1 de enero de 2022. 

8. Se ha establecido un comité técnico nacional para elaborar normas de etiquetado, almacenamiento 

y servicio y mantenimiento de refrigerantes, incluidos refrigerantes inflamables y tóxicos, y se han 

celebrado dos reuniones para discutir sobre las normas de etiquetado para las bombonas de refrigerantes. 

9. Se capacitó a cinco oficiales superiores de aduanas en la prevención del comercio ilícito de SAO, 

así como en la manipulación, el almacenamiento y el transporte seguros de refrigerantes inflamables.  

Sector de servicio y mantenimiento de refrigeración 

 

10. Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

a) Se capacitó a cuarenta y tres técnicos en buenas prácticas de servicio y mantenimiento, en 

el manejo seguro de refrigerantes inflamables, en el etiquetado, el almacenamiento y el 

transporte de refrigerantes y en la introducción de tecnologías de refrigeración y 

climatización que utilizan refrigerantes inflamables; 

b) Se instalaron cuarenta y dos aparatos de aire acondicionado de R-290 en dos edificios para 

demostrar la tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico; se instalaron 46 

contadores de energía para recopilar datos de consumo energético; se adquirieron 50 

sistemas inversores para aparatos de aire acondicionado de R-290 para terminar el proyecto 

de demostración de sustitución;  

c) Se organizaron doce sesiones de sensibilización del público conjuntamente con el Gobierno 

y organizaciones comunitarias. Se elaboraron y distribuyeron materiales de sensibilización 

(pancartas, banderolas verticales de publicidad y carteles) sobre temas relacionados con los 

efectos del agotamiento de la capa de ozono; y 
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d) Se prosiguió la supervisión del funcionamiento de los centros de recuperación de 

refrigerantes y la recopilación de datos; se ha recuperado un total de 0,06 tm de HCFC-22. 

Ejecución y seguimiento del proyecto 

11. La Dependencia Nacional del Ozono coordina las actividades entre las partes interesadas, supervisa 

el progreso para garantizar la ejecución eficiente y elabora informes pertinentes sobre los progresos 

logrados. Se desembolsó un total de 3.000 $EUA con el siguiente desglose: 500 $EUA para viajes; 2.000 

$EUA para reuniones y talleres; y 500 $EUA para otros gastos varios. 

Nivel de desembolso de los fondos 

 

12. En agosto de 2020, de los 319.924 $EUA aprobados hasta el momento, se habían desembolsado 

243.243 $EUA (119.128 $EUA para el PNUMA y 124.115 $EUA para la ONUDI) como se muestra en el 

Cuadro 2. El saldo de 76.681 $EUA para el PNUMA se desembolsará durante el tercer tramo. 

Cuadro 2. Informe financiero de la etapa I del PGEH para San Vicente y las Granadinas ($EUA) 

Organismo 
Primer tramo Segundo tramo Total aprobado 

Aprobado Desembolsado Aprobado Desembolsado Aprobado Desembolsado 

PNUMA 55.809 55.809 140.000 63.319 195.809 119.128 

ONUDI 124.115 124.115 0 0 124.115 124.115 

Total 179.924  179.924  140.000 63.319  319.924 243.243 

Tasa de 

desembolso (%) 
100 45 76 

 

Plan de ejecución para el tercer tramo del Plan de gestión de eliminación de los HCFC 

 

13. Las actividades siguientes se ejecutarán entre noviembre de 2020 y noviembre de 2025: 

a) Continuación de la revisión de los reglamentos para abarcar medidas adicionales para los 

HCFC, incluida la prohibición de los equipos que utilizan HCFC a partir del 1 de enero de 

2022, la prohibición de las importaciones de HCFC a partir del 1 de enero de 2025, y el 

establecimiento de la certificación obligatoria de técnicos (PNUMA) (27.000 $EUA);  

b) Redacción de normas para el etiquetado de bombonas de refrigerantes, y para el 

almacenamiento, manipulación y transporte de refrigerantes, incluidos los refrigerantes 

inflamables, para facilitar una transición sin contratiempos a alternativas de bajo potencial 

de calentamiento atmosférico (PNUMA) (4.000 $EUA);  

c) Capacitación de 60 funcionarios de aduanas y encargados de hacer cumplir la ley, y de 40 

agentes de aduanas e importadores, sobre el uso de los códigos del sistema armonizado, la 

detección de SAO prohibidas, supervisión de importaciones y prevención de importaciones 

ilegales, el uso de identificadores de refrigerantes y la manipulación de refrigerantes 

alternativos, incluidos refrigerantes alternativos con bajo potencial de calentamiento 

atmosférico (PNUMA) (22.000 $EUA);  

d) Capacitación de 40 técnicos de refrigeración y climatización en buenas prácticas de 

servicio y mantenimiento; manipulación, etiquetado, almacenamiento y transporte seguros 

de los refrigerantes; y servicio y mantenimiento de equipos con tecnologías alternativas, 

tales como refrigerantes con HC (PNUMA) (20.000 $EUA);  

e) Actividades de sensibilización destinadas a promover tecnologías alternativas, los 

reglamentos revisados sobre el comercio de HCFC, normas y gestión de refrigerantes 

alternativos (PNUMA) (10.000 $EUA); y 
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f) Coordinación, supervisión y presentación de informes del proyecto (PNUMA) (20.000 

$EUA (personal y consultores (10.000 $EUA); viajes (5.000 $EUA); reuniones y talleres 

(3.000 $EUA); y otros gastos varios (2.000 $EUA)). 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

 

OBSERVACIONES 

 

Informe de verificación y sistema de concesión de licencias y cupos 

 

14. La Secretaría mantuvo amplias conversaciones con el PNUMA sobre el funcionamiento del sistema 

de concesión de licencias y cupos, los procedimientos utilizados para recopilar los datos de consumo de 

HCFC para la presentación de informes del Artículo 7; la discrepancia entre los datos Aduaneros y los datos 

del Artículo 7. El PNUMA discutió con el Gobierno de San Vicente y las Granadinas sobre las discrepancias 

de datos resaltadas en el informe de verificación y confirmó que los datos del Artículo 7 para 2016-2019 

representaban correctamente las importaciones de HCFC en el país. Debido al registro de datos inexactos 

por parte de las Aduanas, el Gobierno no ha utilizado los datos de Aduanas para la presentación de datos 

del Artículo 7, sino que ha utilizado las importaciones reales registradas por la Dependencia Nacional del 

Ozono mediante las licencias emitidas. Con el fin de fortalecer aún más el sistema de concesión de licencias 

y cupos para el control de las importaciones de HCFC, el PNUMA y el Gobierno tomarán las siguientes 

medidas:  

a) Reconciliación semestral de datos con Aduanas con el fin de contar con una base de datos 

compartida entre la Dependencia Nacional del Ozono y las Aduanas; e informar sobre los 

datos del Artículo 7 sobre la base del consumo reconciliado a partir de 2020; 

b) Actualización a los nuevos códigos del sistema armonizado para mejorar la identificación 

de los HCFC individuales a más tardar el 30 de junio de 2023; capacitación para agentes 

de Aduanas e importadores sobre el uso correcto de códigos del sistema armonizado y la 

clasificación adecuada de los HCFC, los refrigerantes y sus productos y la entrada de datos 

en el SIDUNEA; y 

c) Se proporcionará a las Aduanas una lista de Importadores y cupos de HCFC emitidos antes 

del 1 de enero de cada año para garantizar que las Aduanas estén plenamente preparadas 

para la aplicación del sistema de concesión de licencias y cupos; y el Gobierno hará 

efectivo este cambio desde el 1 de enero de 2022 para permitir que el sector se prepare para 

el ajuste. 

15. La Dependencia Nacional del Ozono se ha comprometido a celebrar una reunión con las Aduanas 

a principios de 2021 para discutir el uso correcto de los códigos del sistema armonizado, para desarrollar y 

planificar la transición a los nuevos códigos del sistema armonizado, y reconciliar los datos de importación 

de HCFC de 2020. El PNUMA está planeando una misión en 2021, cuando sean posibles los viajes, para 

examinar la situación de la ejecución de estas recomendaciones y mantener conversaciones con los 

organismos nacionales clave. El PNUMA seguirá supervisando estas medidas durante la ejecución del 

tercer tramo.  

16. La Secretaría tomó nota de que la verificación fue la primera en realizarse desde la ejecución del 

PGEH; las cuestiones que allí se identifican ayudarán al Gobierno a mejorar su control de gestión e 

importación de SAO. Si bien la Secretaría reconoce que el sistema de concesión de licencias y cupos 

necesita mejorar, la Secretaría considera que la aprobación del tercer tramo asistirá al Gobierno en la 

adopción de las medidas necesarias, dado que varias de las actividades propuestas se refieren al 

fortalecimiento del marco reglamentario y la creación de capacidad de las Aduanas.  
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17. San Vicente y las Granadinas está aplicando un PGEH de una etapa con un calendario de 

eliminación acelerado, con el siguiente y último tramo programado en el año 2025. Con el fin de supervisar 

los progresos logrados en la ejecución de las actividades previstas para fortalecer el sistema de concesión 

de licencias y cupos, la Secretaría recomienda que el Gobierno presente un informe sobre la marcha de las 

medidas anteriores a la reunión 88ª, y que la aprobación del último tramo del PGEH esté sujeta a la 

aplicación eficaz del sistema de concesión de licencias y cupos de HCFC para el control de los HCFC.  

Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del segundo tramo del PGEH 

 

Marco jurídico 

 

18. El Gobierno ha asignado ya cupos de importación de HCFC para 2020, conforme a los objetivos 

de control del Protocolo de Montreal. 

Sector de servicio y mantenimiento de refrigeración 

 

19. La Secretaría tomó nota de que la presentación del tercer tramo estaba demorada y de que la 

capacitación de 60 oficiales de aduanas y encargados de la aplicación de las normas prevista para el segundo 

tramo no se llevó a cabo, aunque cinco oficiales de aduanas recibieron capacitación como instructores. El 

PNUMA explicó que el primer tramo experimentó algunas demoras, lo que a su vez afectó a la ejecución 

del segundo tramo y la solicitud para el tercer tramo. Aunque el segundo tramo se aprobó en 2015, la 

capacitación de instructores no comenzó hasta mayo de 2018, cuando el país recibió el primer pago y los 

materiales de capacitación estaban disponibles. Además, el Departamento de Aduanas sufrió un alto nivel 

de rotación de empleados y resultaba difícil disponer de un grupo de funcionarios de Aduanas disponibles 

para la capacitación debido a la existencia de numerosas obligaciones concurrentes. Se ha dado prioridad a 

la capacitación de los funcionarios de Aduanas en el tercer tramo, y se formará a un total de 60 oficiales 

entre 2021 y 2024, y a 40 agentes Aduanas e importadores entre 2021 y 2023. 

20. Se pidieron aclaraciones sobre la demostración de sustitución de aparatos de aire acondicionado 

con R-290, en particular las actividades realizadas o planeadas para ampliar el efecto de la demostración, y 

el nivel de cofinanciación conforme a la decisión 84/84. El PNUMA explicó que la demostración de 

sustitución se llevó a cabo en conjunto con la capacitación de técnicos; y que los resultados clave de la 

demostración se difundirían al sector de servicio y mantenimiento, a los organismos gubernamentales y al 

sector privado mediante actividades de sensibilización, y se tendrían en cuenta al elaborar planes de 

reducción de los HFC. El Gobierno prevé que se crearán condiciones favorables y los beneficios del 

proyecto se aprovecharán en consonancia con la Política Energética del Gobierno y las actividades y 

proyectos de la Unidad Energética, que promueven sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia 

energética: y se desarrollará resiliencia al cambio climático. El costo unitario de los aparatos de aire 

acondicionado no está disponible, pero el costo total de dichos aparatos asciende a 23.075 $EUA; de esta 

cantidad, los beneficiarios cofinanciaron 11.075 $EUA. Una vez que se haya completado el proyecto, se 

analizarán los resultados para permitir que el Gobierno aplique su marco de políticas nacionales a fin de 

apoyar y sostener la introducción y ampliación de la nueva tecnología. 

21. De conformidad con la decisión 84/84 d), el PNUMA presentará informes detallados sobre los 

resultados del proyecto de demostración mencionado una vez que se haya completado, a fin de que la 

Secretaría pueda elaborar hojas informativas para los proyectos futuros. 
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Aplicación de la política de género 

 

22. De conformidad con la decisión 84/92 d),4 la ejecución del tramo restante del PGEH tendrá en 

cuenta la incorporación de la perspectiva de género y la equidad para fomentar la participación plena de las 

mujeres en diversas etapas, inclusive la planificación, las políticas y la toma de decisiones, las actividades 

de consulta y asesoría, la creación de capacidad y la divulgación, y la supervisión y evaluación. Se 

recopilarán datos desglosados por género y el efecto de la incorporación de la perspectiva de género en las 

actividades del PGEH para la presentación de informes. Se llevarán a cabo campañas de capacitación y 

sensibilización para desarrollar la competencia del personal en la incorporación de la perspectiva de género. 

Las cuestiones de género se discutirán durante los talleres temáticos para compartir experiencias y lecciones 

aprendidas sobre la incorporación de la perspectiva de género.  

Sostenibilidad de la eliminación de los HCFC  

 

23. El consumo de HCFC en el país se ha reducido significativamente debido a la ejecución del PGEH. 

Se ha establecido un sistema de concesión de licencias y cupos que se reforzará aún más para permitir un 

control eficaz de las importaciones de SAO. Se ha impartido capacitación a los técnicos y se les ha provisto 

material para permitir buenas prácticas de servicio y mantenimiento, y se está estudiando la acreditación de 

técnicos. Se están promoviendo tecnologías de bajo potencial de calentamiento atmosférico para lograr una 

transición sostenible a alternativas a los HCFC. 

Conclusión  

 

24. El consumo de HCFC en 2019 en San Vicente y las Granadinas es ya un 78 por ciento inferior a 

los objetivos de control establecidos en el Acuerdo para 2020 de 0,09 toneladas PAO. Se ha impartido 

capacitación a instructores quienes a su vez formarán a los oficiales de Aduanas en el control de la 

importación de HCFC. Se ha formado a técnicos en buenas prácticas, recuperación y reutilización de 

refrigerantes, y el manejo seguro de refrigerantes inflamables, incluyendo los HC. Se están introduciendo 

aparatos de aire acondicionado de R-290 gracias a demostraciones, y su efecto se está ampliando mediante 

la capacitación de técnicos y actividades de sensibilización. La verificación del consumo puso de relieve la 

necesidad de fortalecer aún más el sistema de concesión de licencias y cupos para el control efectivo de las 

importaciones de HCFC; el PNUMA y el Gobierno han confirmado que las recomendaciones de 

verificación se ejecutarán durante el tercer tramo y que se presentará un informe a la 88ª reunión sobre los 

progresos realizados. La tasa de desembolso ha alcanzado el 45 por ciento para el segundo tramo. 

RECOMENDACIÓN  

 

25. La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo:  

a) Tome nota del informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del 

segundo tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) para 

San Vicente y las Granadinas;  

b) Tome nota del compromiso del Gobierno de San Vicente y las Granadinas de imponer la 

prohibición de las importaciones de equipos que usan HCFC a más tardar el 1 de enero de 

2022, y de las importaciones de HCFC a más tardar el 1 de enero de 2025; 

 
4 La decisión 84/92 d) solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución la aplicación de la política operacional sobre 

la incorporación de la perspectiva de género en todo el ciclo del proyecto. 
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c) Solicita al Gobierno de San Vicente y las Granadinas, el PNUMA y la ONUDI que 

presenten un informe sobre los progresos logrados en la mejora del sistema de concesión 

de licencias y cupos y refuercen la capacidad de las Aduanas para el control de las 

importaciones en la 88ª reunión; y 

d) Solicita al PNUMA que presente un informe detallado sobre los resultados del proyecto de 

demostración de sustitución para usuarios finales una vez que se haya completado, a fin de 

que la Secretaría pueda elaborar hojas informativas para los proyectos futuros, de 

conformidad con la decisión 84/84 d). 

26. La Secretaría del Fondo recomienda además la aprobación general del tercer tramo del PGEH para 

San Vicente y las Granadinas, y el correspondiente plan de ejecución del tramo para 2020-2025, al nivel de 

financiación indicado en el cuadro que figura a continuación, en el entendimiento de que la aprobación del 

último tramo del PGEH estaría condicionada al funcionamiento eficaz del sistemas de concesión de 

licencias y cupos de HCFC para el control de los HCFC: 

 Título del proyecto Financiación del 

proyecto 

($EUA) 

Gastos de apoyo 

($EUA) 

Organismo de 

ejecución 

a) Plan de gestión de eliminación de los HCFC 

(etapa I, tercer tramo) 

103.000 13.390 PNUMA 

 

     

 

 


