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  ذية للصندوق المتعدد الأطرافـاللجنة التنفي

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  السادس والسبعونالاجتمــــــاع 

 2016مايو / أيار  13- 9 ،مونتريال
  

  التأخيرات في تقديم الشرائح
  

  مقدمة

للاتفاقات المتعددة ، أعدت الأمانة ھذه الوثيقة بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح 1(ج)53/3عملا بالمقرر  -1
السنوات. وتقدم الإجراءات المتخذة استجابة للمقررات بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح المعتمدة في الاجتماع 
الخامس والسبعين؛ وتحليلا لكل شريحة من الشرائح التي لم تقدم إلى الاجتماع السادس والسبعين؛ وأسباب سحب 

 ادس والسبعين؛ وتوصيات.الشرائح التي قدمت إلى الاجتماع الس

 متابعة للمقررات المتخذة بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح في الاجتماع الخامس والسبعين

لحثھا على تقديم  5بلدا من بلدان المادة  17(ب)، أرسلت الأمانة رسائل إلى حكومات 75/4عملا بالمقرر  -2
وروفلوروكربونية إلى الاجتماع السادس والسبعين. ونتيجة الشريحة القادمة من خطتھا لإدارة إزالة المواد الھيدروكل

، 7، والسنغال6، وسانت لوسيا5، وھايتي4، وشيلي3، والكاميرون2لذلك، قدمت كل من حكومات أنتيغوا وبربودا
 شرائحھا الخاصة بخططھا لإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. غير أنه لم تقدم 9، وتونس8وجنوب أفريقيا

ليشتي.  -أية شرائح من حكومة كل من جمھورية الكونغو الديمقراطية، وميانمار، والفلبين، وقطر، وتايلند، وتيمور
 ولم تتخذ أي مقررات للشريحة الواجبة التقديم لليمن التي تعاني من مشاكل داخلية جارية.

                                                 
ثاني والثالث تطلب إلى الأمانة الشروع في إدراج المعلومات المتعلقة بالتأخيرات في التقديم في سياق استعراضھا لتنفيذ خطط العمل في الاجتماعين ال   1

  من كل عام.
  تم تقديمھا وبعد ذلك سحبھا خلال عملية استعراض المشروع.   2
3   UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/22.  
4   UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/24.  
5   UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/33.  
6   UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/44.  
  تم تقديمھا وبعد ذلك سحبھا خلال عملية استعراض المشروع.   7
8   UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/48.  
9   UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/51.  
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 تحليل للشرائح التي لم تقدم إلى الاجتماع السادس والسبعين

بلدا، تبلغ قيمتھا  31بطة بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لــنشاطا مرت 52 -3
دولار أمريكي (شاملة تكاليف دعم الوكالة) الواجب تقديمھا إلى الاجتماع السادس والسبعين لم  9 346 722الإجمالية 

 .1على النحو المبين في الجدول  10تقدم

  إلى الاجتماع السادس والسبعين. الشرائح غير المقدمة 1الجدول 
  

الشريحة الوكالة البلد
  المبلغ

(مع تكاليف 
 الدعم)

تحقيق 
الصرف 
بنسبة 

20% 

 أسباب التأخير
الأثر على 
 الامتثال

استھلاك عام 
أقل من 2014

 التجميد؟

التوقيع 
على 
 الاتفاق

تغييرات في وحدة الأوزون نعم 54,240 2016 يونيب بربادوس
 ھيكليالوطنية / تغيير 

  نعم نعم لا

التوقيع على الاتفاق / وثيقة لا ينطبق 41,420 2016 يوئنديبي بربادوس
 المشروع

 لا نعمغير محتمل

 نعم نعم لا لا ينطبق نعم 7,085 2016 يوئنديبي بليز
تغييرات في وحدة الأوزون نعم 108,480 2016 يونيب بليز

الوطنية / تغيير ھيكلي/ قرارات
 التأييداتالحكومة / 

 نعم نعم لا

تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة  لا 39,550 2016 يونيب جزر القمر
(أوموجا) / عتبة الصرف البالغة

 في المائة 20

 نعم نعم لا

تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة * لا 168,156 2016 يونيب كوت ديفوار
(أوموجا) / تأخيرات في عنصر

 الاستثمار

 نعم نعم لا

الوكالة الرئيسية غير جاھزة نعم 492,200 2016 يونيدو كوت ديفوار
 لتقديمھا

لا ينطبق نعمغير محتمل

أموال كافية من الشريحة السابقة/ نعم 152,142 2016 يوئنديبي كوبا
 قرارات الحكومة / التأييدات

 نعم نعمغير محتمل

جمھورية كوريا 
الشعبية 

 الديمقراطية

صعوبات داخلية أو خارجية /  لا 235,400 2016 يونيدو
في 20عتبة الصرف البالغة 

 المائة

 نعمغير محتمل
(امتثلت لخطة

  العمل)

لا ينطبق

الكونغو جمھورية 
 الديمقراطية

تغييرات في وحدة الأوزون نعم 26,555 2015  يونيب
 الوطنية/ تغيير ھيكلي

 نعم نعم لا

الكونغو جمھورية 
 الديمقراطية

تغييرات في وحدة الأوزون نعم 26,160 2015 يوئنديبي
 الوطنية/ تغيير ھيكلي

 نعم نعمغير محتمل

التوقيع على الاتفاق / عتبة لا 74,354 2016 يونيب دومينيكا
 في المائة 20الصرف البالغة 

 لا نعم لا

تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة نعم 30,510 2016 يونيب إريتريا
 (أوموجا)

  نعم نعم لا

الوكالة الرئيسية ليست جاھزة نعم 43,600 2016 يونيدو إريتريا
 لتقديمھا

لا ينطبق نعمغير محتمل

لا ينطبق نعمغير محتمل قرارات الحكومة / التأييدات لا 76,300 2016 يونيدو إثيوبيا
 نعم نعم لا تقرير التحقق نعم 62,150 2016 يونيب إثيوبيا
تغييرات في وحدة الأوزون نعم 56,613 2016 يونيب غابون

الوطنية/ تغيير ھيكلي / تقديم
التقارير المرحلية والمالية /

 قرارات الحكومة / التأييدات

 نعم نعم لا

                                                 
  بلدا التي كانت واجبة التقديم لم تقدم. 17شريحة لــ 24لغرض المقارنة، في الاجتماع الخامس والسبعين، كانت    10
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الشريحة الوكالة البلد
  المبلغ

(مع تكاليف 
 الدعم)

تحقيق 
الصرف 
بنسبة 

20% 

 أسباب التأخير
الأثر على 
 الامتثال

استھلاك عام 
أقل من 2014

 التجميد؟

التوقيع 
على 
 الاتفاق

الوكالة الرئيسية ليست جاھزة نعم 130,691 2016 يونيدو غابون
 لتقديمھا

لا ينطبق نعمغير محتمل

 نعم نعم لا الحكومة / التأييداتقرارات  نعم 94,920 2016 يونيب غرينادا
 نعم نعم لا تقرير التحقق * لا 73,450 2016 يونيب غينيا
الوكالة الرئيسية ليست جاھزة نعم 172,000 2016  يونيدو غينيا

 لتقديمھا
لا ينطبق نعمغير محتمل

تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة نعم 56,500 2016  يونيب بيساو –غينيا 
 (أوموجا)

No نعم نعم  لا 

الوكالة الرئيسية ليست جاھزة نعم 81,750 2016  يونيدو بيساو  –غينيا 
 لتقديمھا

لا ينطبق نعمغير محتمل

أموال كافية من الشريحة السابقة لا 197,596 2016 فرنسا  كينيا
الموافق عليھا/ عتبة الصرف

في المائة / تقرير التحقق 20البالغة 

 نعم نعم لا

 لا ينطبق نعمغير محتمل في المائة 20الصرف البالغة عتبة  لا 1,128,684 2016 يونيدو الكويت
أموال كافية من الشريحة السابقة  ** نعم 371,703 2016 يونيب الكويت

الموافق عليھا/ تأخيرات من
 الشريحة السابقة

 نعم نعم لا

الوكالة الرئيسية ليست جاھزة نعم 65,400 2016 يونيدو ملاوي
 لتقديمھا

لا ينطبق نعمغير محتمل

 نعم نعم لا تقرير التحقق نعم 45,200 2016 يونيب ملاوي
لا ينطبق نعمغير محتمل في المائة 20البالغة عتبة الصرف   لا 81,750 2016 يونيدو موزامبيق
تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة ** نعم 33,900 2016 يونيب موزامبيق

 (أوموجا)
 نعم نعم لا

الوكالة الرئيسية ليست جاھزة لا ينطبق 65,400 2015 يونيدو ميانمار
 لتقديمھا

لا ينطبق نعم لا

تأخيرات من الشريحة السابقة / لا 21,470 2015 يونيب ميانمار
 في المائة 20الصرف البالغة عتبة 

 نعم نعم لا

الوكالة الرئيسية ليست جاھزة نعم 141,250 2016 يونيب النيجر
 لتقديمھا

 نعم نعم لا

 نعم نعم غير محتمل تقرير التحقق نعم 96,750 2016 يونيدو النيجر
تقرير التحقق/ تقديم التقارير نعم 25,990 2015 يونيب الفلبين

 المرحلية والمالية
 نعم نعم لا

قرارات الحكومة / التأييدات / نعم 571,935 2013 يونيدو قطر
تغييرات في وحدة الأوزون

 الوطنية/تغيير ھيكلي

لا ينطبق نعمغير محتمل

التوقيع على الاتفاق/وثيقة * لا 169,500 2013 يونيب قطر
 المشروع

 لا نعمغير محتمل

الوكالة الرئيسية ليست جاھزة نعم 59,950 2016 يونيدو رواندا
 لتقديمھا

لا ينطبق نعمغير محتمل

 نعم نعم لا تقرير التحقق نعم 33,900 2016 يونيب رواندا
المملكة العربية 

 السعودية
تأخيرات من الشريحة السابقة / لا 281,418 2015 يونيب

 في المائة 20عتبة الصرف بنسبة 
 نعم نعم لا

المملكة العربية 
 السعودية

أموال كافية من الشريحة السابقة لا 1,890,262 2015 يونيدو
 الموافق عليھا

 لا ينطبق نعمغير محتمل

تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة  نعم 56,500 2016 يونيب سوازيلند
  (أوموجا)

 

 نعم نعم لا



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/6 
 
 

4 

الشريحة الوكالة البلد
  المبلغ

(مع تكاليف 
 الدعم)

تحقيق 
الصرف 
بنسبة 

20% 

 أسباب التأخير
الأثر على 
 الامتثال

استھلاك عام 
أقل من 2014

 التجميد؟

التوقيع 
على 
 الاتفاق

البنك  تايلند
 الدولي

تأخيرات من الشريحة السابقة/  لا 1,070,000 2014
 في المائة 20البالغة عتبة الصرف 

 نعم نعم لا

 نعم نعم لا والماليةتقديم التقارير المرحلية  نعم 18,532 2015 يونيب ليشتي  –تيمور 
أموال كافية من الشريحة السابقة نعم 11,641 2015  يوئنديبي ليشتي  –تيمور 

/ قرارات الحكومة/ التأييدات /
تغييرات في وحدة الأوزون

 الوطنية / ھيكلية

 نعم نعمغير محتمل

الوكالة الرئيسية ليست جاھزة نعم 161,250 2016 يونيدو توغو
 لتقديمھا

لا ينطبق نعممحتملغير 

 نعم نعم لا تقديم التقارير المرحلية والمالية نعم 70,060 2016 يونيب توغو
الوكالة الرئيسية ليست جاھزة نعم 43,600 2016 يونيدو أوغندا

 لتقديمھا
لا ينطبق نعمغير محتمل

 نعم نعم لا تقرير التحقق نعم 26,555 2016 يونيب أوغندا
صعوبات داخلية أو خارجية / لا 186,450 2014 يونيب اليمن

في 20عتبة الصرف البالغة 
 المائة/ تقرير التحقق

 نعم نعم محتمل

تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة نعم 39,550 2016 يونيب زامبيا
 (أوموجا)

 نعم نعم لا

الوكالة الرئيسية ليست جاھزة نعم 76,300 2016 يونيدو زامبيا
 لتقديمھا

لا ينطبق نعمغير محتمل

      9,346,722   المجموع
  
 

 أسباب التأخيرات وحالة خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

تشمل أسباب التأخيرات في تقديم الشرائح لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ما يلي:  -4
) من الأموال الموافق عليھا للشريحة السابقة؛ عدم 11في المائة ( 20صرف الشريحة السابقة بأقل من العتبة البالغة 

)؛ 6الوطنية و/أو التغييرات الھيكلية داخل الحكومة ()؛ التغييرات في وحدة الأوزون 8وجود تقرير تحقق إلزامي (
) عدم تقديم تقارير مرحلية 5(أموال كافية من الشرائح السابقة على قيد الوجود  ؛ )6(قرارات حكومية و/أو تأييدات 

التأخيرات )؛ 2)؛ الصعوبات الداخلية أو الخارجية (3)؛ التوقيع على الاتفاقات و/أو وثائق المشروع (4و/أو مالية (
)؛ التغيير الھيكلي في الوكالة المنفذة (أي المسائل ذات الصلة بأوموجا المتعلقة بأنشطة 1في تنفيذ عناصر الاستثمار (

 ).11)؛ أو أن الوكالة الرئيسية ليست جاھزة لتقديمھا (6اليونيب) (

تقديم الشرائح التي كانت  وعلى النحو الذي أبلغت عنه الوكالات المنفذة المعنية، لن يكون للتأخيرات في -5
متأخرة في تقديمھا أي أثر (أو لا يحتمل أن يكون لھا أثر) على الامتثال للالتزامات البلدان بموجب بروتوكول 
مونتريال. غير أن بلدا واحدا يحتمل أن يكون له أثر بسبب الصعوبات الداخلية الجارية نظرا لأن أنشطة المشروع لا 

روف؛ ولكن الشريحة يمكن عدم تقديمھا حتى الاجتماع الثامن والسبعين. ومن المتوقع أن يمكن أن تنفذ في ھذه الظ
تقدم جميع الشرائح المتبقية إلى الاجتماع السابع والسبعين باستثناء الكويت وميانمار والفلبين واليمن التي يمكن تقديمھا 

 إلى الاجتماع الثامن والسبعين.

 ت في تقديم الشرائح على مستوى كل بلد.ويرد أدناه موجز لأسباب التأخيرا -6
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 التوقيع على وثيقة المشروع/تغيير في وحدة الأوزون الوطنية/تغيير ھيكلي –بربادوس (يوئنديبي/يونيب) 

كان ھناك تأخير في عملية التوقيع على وثيقة المشروع مع اليوئنديبي نتيجة للعملية التشاورية مع الإدارة  -7
وأرسلت رسميا للتوقيع عليھا. ومن  2014تمت الموافقة على مسودة وثيقة المشروع في عام القانونية في الحكومة. و

. وكانت التأخيرات أيضا بسبب التغييرات الھيكلية في إدارة الأموال 2016المتوقع أن يتم التوقيع عليھا في مايو/أيار 
 ثة في نھاية مارس/آذار.العامة التي أبطأت معدل صرف الأموال. ومن المقرر أن ترسل اليونيب بع

 تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تغيير ھيكلي/قرارات الحكومة/التأييدات –بليز (يوئنديبي/يونيب) 

انصب التركيز على إعداد مشروع تجديد التعزيز المؤسسي (في إطار اليونيب). وتم التوقيع على جميع  -8
ة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وھناك مسؤول جديد الاتفاقات بين الحكومة واليونيب المتعلقة بخطة إدار

في وحدة الأوزون الوطنية، سيتم تدريبه في إطار برنامج التدريب التابع ليونيب لوحدات الأوزون الوطنية. وتم تنفيذ 
 أنشطة اليوئنديبي المرتبطة بالشريحة.

 في المائة 20موجا)/عتبة الصرف البالغة تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة (أو –جزر القمر (يونيب) 

وقعت الحكومة على الاتفاق مع اليونيب لتنفيذ المشروع. غير أنه ھناك صعوبات في الانتھاء من المدفوعات  -9
المستحقة بسبب نظام أوموجا. وتعالج اليونيب ھذه المشكلة للتعجيل من المدفوعات المستحقة من أجل الاستمرار في 

 تنفيذ الأنشطة.

تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة (أوموجا/تأخيرات في عنصر الاستثمار/الوكالة  –ت ديفوار (يونيب ويونيدو) كو
 الرئيسية ليست جاھزة لتقديمھا)

أشارت اليونيب إلى أن ھناك تأخيرات بسبب الصعوبات في الانتھاء من المدفوعات من خلال نظام أوموجا،  -10
، ولكن كان ھناك أيضا تأخيرات في عنصر الاستثمار في الشريحة الحالية. التي منعت أيضا المزيد من التنفيذ

وأشارت يونيدو إلى أنھا لن تقدم الشريحة بصفتھا الوكالة الرئيسية. وتم التوقيع على جميع الاتفاقات ذات الصلة 
 في المائة. 20وكانت الأموال المنصرفة للمشروع الشامل أكثر من 

 كافية من الشريحة السابقة/قرارات الحكومة/التأييداتأموال  –كوبا (يوئنديبي) 

في المائة من الأموال الموافق عليھا. ونظرا لتوافر الأموال  74تم التوقيع على وثيقة المشروع وتم صرف  -11
لاستمرار تنفيذ الأنشطة في إطار الشريحة الحالية، قررت الحكومة أن تقدم الشريحة اللاحقة إلى الاجتماع السابع 

 بعين.والس

 في المائة 20صعوبات داخلية أو خارجية/ عتبة الصرف البالغة  –جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية (يونيدو) 

لم يتم صرف أية أموال أو البدء في أية أنشطة بسبب الصعوبات الخارجية المتصلة بالعقوبات الجديدة التي  -12
التي تؤثر على منح عقد لعنصر تحويل الرغاوي،  2016المؤرخ مارس/آذار  1718فرضھا قرار مجلس الأمن رقم 

بما في ذلك تدريب مسؤولي الجمارك والفنيين. وستمكن ھذه  2016ولكن من المقرر تنفيذ الكثير من الأنشطة في عام 
 في المائة. 20الأنشطة من تحقيق عتبة الصرف البالغة 

 ي وحدة الأوزون الوطنية/تغيير ھيكليتغييرات ف –جمھورية الكونغو الديمقراطية (يوئنديبي ويونيب) 

تم التوقيع على الاتفاقات ذات الصلة بين الحكومة والوكالات المنفذة ووصلت الأموال الشاملة المنصرفة إلى  -13
في المائة من التمويل الموافق عليه. غير أن تقديم الشريحة (الواجبة التقديم في الاجتماع الرابع والسبعين)  50حوالي 

بب تعيين موظف جديد لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (بما في ذلك وحدة قد تأخر بس
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الأوزون الوطنية) والوقت الإضافي اللازم للانتھاء من عملية شراء المعدات. ومنذ ذلك الوقت، تم الانتھاء من شراء 
 المعدات.

 في المائة 20البالغة  التوقيع على الاتفاق/عتبة الصرف –دومينيكا (يونيب) 

تم التوقيع على الاتفاق ذي الصلة بين الحكومة واليونيب ولكن انتھى مفعوله لأن مسؤول الأوزون الوطني  -14
ترك وظيفته قبل البدء في أية أنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتمت صياغة 

لمعالجة المسائل المتعلقة بتقديم  2016قيام بعثة في أواخر أبريل/نيسان مشروع جديد للاتفاق. وقررت اليونيب ال
البيانات، موظفو وحدة الأوزون الوطنية، وخطة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتحضير 

 الشريحة القادمة.

 وكالة الرئيسية ليست جاھزة لتقديمھا)تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة (أوموجا/ال –إريتريا (يونيب ويونيدو) 

أشار اليونيب إلى أن ھناك تأخيرات بسبب نظام أوموجا ولكنھا ستسرع من الصرف في أقرب وقت ممكن.  -15
وأشارت اليونيدو إلى أنھا قدمت مدخلاتھا لتقديم الشريحة القادمة إلى الوكالة الرئيسية. وتم التوقيع على جميع 

 في المائة. 50ز الصرف نسبة الاتفاقات ذات الصلة وتجاو

 تقرير التحقق/قرارات الحكومة / التأييدات –إثيوبيا (يونيب ويونيدو) 

تم التوقيع على الاتفاقات ذات الصلة بين الحكومة والوكالات المنفذة. ولم يقدم طلب الشريحة بسبب  -16
قدما في عملية المناقصة لشراء اليونيدو التأخيرات في الانتھاء من إعداد تقرير التحقق، وفي قرار الحكومة بالسير 

 للمعدات.

تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تغيير ھيكلي/قرارات الحكومة/التأييدات/تقديم التقارير  –غابون (يونيب ويونيدو) 
 المرحلية والمالية/الوكالة الوطنية ليست جاھزة لتقديمھا

في  20الات المنفذة، وتم تحقيق عتبة الصرف البالغة تم التوقيع على جميع الاتفاقات بين الحكومة والوك -17
المائة. وأشار اليونيب إلى تعيين موظف جديد في وحدة الأوزون الوطنية؛ وبعد مزيد من المشاورات فررت الحكومة 
ل تقديم الشريحة الثالثة إلى الاجتماع السابع والسبعين لتزويد مسؤول وحدة الأوزون الوطنية بوقت إضافي لفھم أفض

 للمشروع، وتنفيذ أنشطة إضافية وإعداد التقارير المطلوبة.

 قرارات الحكومة / التأييدات –غرينادا (يونيب) 

ركوت الحكومة على تنفيذ المشروعات الجديدة الموافق عليھا بشأن الدراسة الاستقصائية لبدائل المواد  -18
قررت تقديم الشريحة إلى الاجتماع السابع المستنفدة للأوزون وتجديد مشروع التعزيز المؤسسي. وبناء عليه، 

في المائة من الأموال الموافق  50والسبعين. وتم التوقيع على الاتفاق بين الحكومة واليونيب، وتم صرف ما نسبته 
عليھا. وتمر الحكومة بعملية اختيار الوكالة المتعاونة للمشاركة في خطة إدارة إزالة المواد 

ونظرا للانتھاء من إعداد الاتفاق لمشروع التعزيز المؤسسي الموافق عليه، سيعطي  الھيدروكلوروفلوروكربونية.
 مسؤول وحدة الأوزون الوطنية العناية الكاملة لتنفيذ الأنشطة الجارية وتقديم الشريحة الواجبة التقديم.

 تقرير التحقق / الوكالة الرئيسية ليست جاھزة لتقديمھا –غينيا (يونيب ويونيدو) 

وقيع على الاتفاقات بين الحكومة والوكالات المنفذة. ولم يتمكن اليونيب من صرف الأموال المرتبطة تم الت -19
بالشريحة الموافق عليھا نظرا لعدم استكمال تقرير التحقق وتقديمه إلى الأمانة. ويعتزم اليونيب الإسراع من استكمال 

 لھذا العنصر.التحقق. وقامت اليونيدو بصرف جميع الأموال الموافق عليھا 
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 تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة (أوموجا / الوكالة الرئيسية ليست جاھزة لتقديمھا) –بيساو (يونيب ويونيدو)  –غينيا 

في المائة.  20تم التوقيع على الاتفاقات بين الحكومة والوكالات المنفذة، وتم تحقيق عتبة الصرف البالغة  -20
ة قد تأخر بسبب نظام أوموجا، وھي مشكلة يتم معالجتھا حاليا من جانب اليونيب. وأشار اليونيب إلى أن تنفيذ الأنشط

 ويحث تقدم في تنفيذ الأنشطة بمساعدة اليونيدو.

 في المائة/تقرير التحقق 20أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليھا / عتبة الصرف البالغة  –كينيا (فرنسا) 

لثة في الاجتماع الخامس والسبعين، مع وقت محدود لتنفيذ أية أنشطة في تمت الموافقة على الشريحة الثا -21
إطار الشريحة الموافق عليھا مؤخرا. وستبدأ الأنشطة قريبا وسيتم استكمال تقرير التحقق بحلول الاجتماع السابع 

 والسبعين.

ت من الشريحة السابقة / عتبة أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليھا/تأخيرا –الكويت (يونيب ويونيدو) 
 في المائة 20الصرف البالغة 

على النحو المقترح في المرحلة  2014فقط بدلا من عام  2015تمت الموافقة على الشريحة الحالية في عام  -22
 الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتم التوقيع على الاتفاقات بين الحكومة والوكالات

 في المائة. 20المنفذة. وكان المستوى العام للصرف أقل من العتبة البالغة 

 تقرير التحقق / الوكالة الرئيسية ليست جاھزة لتقديمھا –ملاوي (يونيب ويونيدو) 

في المائة.  20تم التوقيع على الاتفاقات بين الحكومة والوكالات المنفذة، وتم تحقيق عتبة الصرف البالغة  -23
 يستكمل بعد تحقيق التحقق قيد الإعداد بمساعدة من اليونيب.غير أن لم 

 تقرير التحقق / الوكالة الرئيسية ليست جاھزة لتقديمھا –موزامبيق (يونيب ويونيدو) 

تم التوقيع على الاتفاقات بين الحكومة والوكالات المنفذة. وكان المستوى العام للصرف أقل من العتبة البالغة  -24
في المائة، حدثت تأخيرات في  40رغم من أن مستوى صرف عنصر اليونيب كان أكثر من في المائة. وبال 20

 صرف الأموال نتيجة لنظام أوموجا، وھي مسألة يعالجھا اليونيب في الوقت الحاضر.

في المائة / الوكالة الرئيسية  20تأخيرات في الشريحة السابقة / عتبة الصرف البالغة  –ميانمار (يونيب ويونيدو) 
 ليست جاھزة لتقديمھا

فقط. وبناء عليه، يقوم اليونيب  2016تم التوقيع على الاتفاق بين الحكومة واليونيب في فبراير/شباط  -25
بالتنسيق مع وحدة الأوزون الوطنية لتنفيذ الأنشطة الموافق عليھا، بما في ذلك شراء المعدات، وصرف المدفوعات 

. ولم تتلق اليونيدو (بوصفھا الوكالة المنفذة 2016ي التنفيذ بحلول نھاية عام الأولى. ومن المتوقع أن يتحقق تقدم مھم ف
 المتعاونة) أي تمويل في الشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 الوكالة الرئيسية ليست جاھزة لتقديمھا / تقرير التحقق –النيجر (يونيب ويونيدو) 

في المائة.  20الاتفاقات بين الحكومة والوكالات المنفذة، وتم تحقيق عتبة الصرف البالغة تم التوقيع على  -26
غير أن طلب الشريحة لم يقدم لعدم استكمال تقرير التحقق الذي ما زال قيد الإعداد بمساعدة من اليونيدو،. ومن 

 .2016المتوقع أن يتم استكمال تقرير التحقق في الربع الثاني من عام 
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 تقارير التحقق / تقديم التقارير المرحلية والمالية –بين (يونيب) الفل

تأخر تقديم الشريحة الحالية ولم يوافق عليھا إلا في الاجتماع الخامس والسبعين. وتم التوقيع على الاتفاق بين  -27
تھلاك لعامي في المائة. غير أن تقارير التحقق من الاس 20الحكومة واليونيب، وتم تحقيق عتبة الصرف البالغة 

لم تستكمل بعد ولم يتم الانتھاء من إعداد التقارير المرحلية والمالية اللازمة. وسيحتاج الأمر إلى إعادة  2014و 2013
تخصيص الأنشطة والتمويل المرتبط بالشرائح المتبقية في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية.

قرارات الحكومة / التأييدات/ التوقيع على الاتفاق / تغييرات في وحدة الأوزون  –(يونيب ويونيدو) قطر 
 الوطنية/تغييرات ھيكلية

لم يتم التوقيع على الاتفاق بين الحكومة واليونيب لتنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة إدارة  -28
نتيجة لھذا التأخير الرئيسي في التنفيذ، قدمت خطة عمل منقحة إلى نظر إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. و

وحدة الأوزون الوطنية بعد تغيير مؤسسي حديث في وزارة البيئة؛ غير أنه لم يتم تعيين مسؤول في وحدة الأوزون 
منذ الاجتماع الثالث  )2013الوطنية بعد. وأعدت اليونيدو واليونيب تقديم الشريحة الثانية (الواجبة التقديم في عام 

والسبعين؛ ولذلك، سيحتاج الأمر إلى إعادة تخصيص الأنشطة والتمويل المرتبط بالشرائح المتبقية في إطار المرحلة 
 الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 ديمھاتقرير التحقق / الوكالة الرئيسية ليست جاھزة لتق –رواندا (يونيب ويونيدو) 

في المائة.  20تم التوقيع على الاتفاقات بين الحكومة والوكالات المنفذة، وتم تحقيق عتبة الصرف البالغة  -29
 غير أن تقرير التقدم لم يستكمل بعد وھو قيد الإعداد بمساعدة من اليونيب.

ق عليھا / تأخيرات من الشريحة أموال كافية من الشريحة السابقة المواف –المملكة العربية السعودية (يونيب / يونيدو) 
 في المائة 20السابقة/عتبة الصرف البالغة 

تأخر تقديم الشريحة الحالية والتي تم الموافقة عليھا فقط في الاجتماع الخامس والسبعين. وتم التوقيع على  -30
لأنشطة الموافق عليھا الاتفاقات بين الحكومة والوكالات المنفذة، وما زالت ھناك أموال كافية للاستمرار في تنفيذ ا

بموجب الشرائح السابقة (عجلت اليونيدو من شراء المعدات اللازمة لتحويل منشآت التصنيع). ونظرا لأن الشريحة 
، سيحتاج الأمر إلى إعادة تخصيص الأنشطة والتمويل المرتبط 2015القادمة كانت في الأصل واجبة التقديم في عام 

 حلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.بالشرائح المتبقية في إطار المر

 )تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة (أوموجا –سوازيلند (يونيب) 

في المائة من الأموال  36تم التوقيع على الاتفاقات بين الحكومة والوكالات المنفذة، وتم صرف ما نسبته  -31
ضافية قد تأخر نتيجة للصعوبات المواجھة في الانتھاء من صرف الموافق عليھا. غير أن صرف الأموال الإ

 المدفوعات من خلال نظام أوموجا، وھي مسألة يقوم اليونيب بمعالجتھا في الوقت الحاضر.

 في المائة 20تأخيرات في الشرائح السابقة / الصرف بنسبة  –تايلند (البنك الدولي) 

ر في الأصل للتوقيع على اتفاق المنحة العامة بين الحكومة كانت ھناك حاجة إلى مزيد من الوقت عما تقر -32
والبنك الدولي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وقد أثر أثر ھذا الوضع على 

بعين فقط. وتأخر التنفيذ العام وعلى جدول تقديم الشريحة، مع الموافقة على الشريحة الثانية في الاجتماع الرابع والس
بالتالي الإفراج عن التمويل الموافق عليه من أمين الخزانة إلى البنك الدولي نتيجة للتقديم المتأخر لتقرير التحقق. 

في المائة. وقد أعدت المشروعات الفرعية ومن المقرر التوقيع على  20ولذلك، لم يتم تحقيق عتبة الصرف البالغة 
 الاتفاقات الفرعية للمنح.
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أموال كافية من الشريحة السابقة / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / ھيكلية  – ليشتي (يوئنديبي ويونيب) –تيمور 
 / تقديم التقارير المرحلية والمالية / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تغييرات ھيكلية

لبت وحدة الأوزون الوطنية تأجيل ، ط2016نظرا لوجود أموال كافية لدعم جميع الأنشطة المقررة حتى عام  -33
تقديم الشريحة حتى الاجتماع السابع والسبعين. وقد أعادت وحدة الأوزون الوطنية ھيكلھا وتم تعيين مساعد جديد 
لمسؤول الأوزون الوطني، الذي سيعجل من تنفيذ الأنشطة المرتبطة بأول شريحتين. وأشار اليونيب إلى أن التقارير 

 المطلوبة قد تم الانتھاء من إعدادھا.المرحلية والمالية 

 تقديم التقارير المرحلية والمالية / الوكالة الرئيسية ليست جاھزة لتقديمھا –توغو (يونيب ويونيدو) 

في المائة.  20تم التوقيع على الاتفاقات بين الحكومة والوكالات المنفذة، وتم تحقيق عتبة الصرف البالغة  -34
إعداد التقارير المرحلية والمالية المطلوبة المرتبطة بالشرائح الموافق عليھا سابقا لكي  غير أنه لم يتم الانتھاء من

 يفرج اليونيب عن مزيد من التمويل للمشروع.

 تقرير التحقق / الوكالة الرئيسية ليست جاھزة لتقديمھا–أوغندا (يونيب ويونيدو) 

في المائة.  20، وتم تحقيق عتبة الصرف البالغة تم التوقيع على الاتفاقات بين الحكومة والوكالات المنفذة -35
 غير أن تقرير التحقق قيد الإعداد بمساعدة من اليونيب لم يتم الانتھاء منه.

 في المائة 20صعوبات الداخلية والخارجية / تقرير التحقق / عتبة الصرف البالغة  –اليمن (يونيب) 

أنه نتيجة للصعوبات الداخلية في البلد، لم يتم صرف أي  تم التوقيع على الاتفاق بين الحكومة واليونيب. غير -36
أموال، ولم يتم البدء في الأنشطة بما في ذلك التحقق من الاستھلاك. وتعتزم اليونيب التنسيق مع الحكومة خارج البلد، 

 ولتقديم دعم تقني للمتابعة، إن أمكن.

 أوموجا / الوكالة الرئيسية ليست جاھزة لتقديمھاتغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة ( –زامبيا (يونيب ويونيدو) 

في المائة من الأموال  36تم التوقيع على الاتفاقات بين الحكومة والوكالات المنفذة، وتم صرف نسبة قدرھا  -37
الموافق عليھا. غير أن صرف الأموال الإضافية قد تأخر نتيجة للصعوبات المواجھة في الانتھاء من المدفوعات من 

 م أوموجا، وھي مسألة يعالجھا اليونيب حاليا.خلال نظا

 الشرائح التي تم تقديمھا ولكنھا سحبت بعد المناقشة مع الأمانة

شرائح المرحلة الأولى لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي قدمت إلى  2يقدم الجدول  -38
الوكالات المنفذة المعنية خلال عملية استعراض الاجتماع السادس والسبعين ولكن تم سحبھا بعد ذلك من جانب 

المشروعات، نتيجة لما يلي: عدم الاتصال مع وحدة الأوزون الوطنية، وخطابات التأييد، وتقارير التحقق، والاتفاق 
، والمسائل المتعلقة ببيانات استھلاك 2014والبرنامج القطري لعام  7على النفقات، وتقديم بيانات المادة 

 وروفلوروكربون.الھيدروكل
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 . الشرائح التي تم تقديمھا ولكنھا سحبت بعد المناقشة مع الأمانة2الجدول 

 الشريحة الوكالة  البلد
المبلغ (مع 

 تكاليف الدعم)
 أسباب السحب

الأثر على 
 الامتثال

استھلاك 
أقل من 2014

 التجميد

تم التوقيع على
 الاتفاق

تاريخ التقديم 
الجديد (الاجتماع)

 الثانية يونيب وبربودا أنتيغوا
(2015) 

الاتصال مع وحدة الأوزون الوطنية  6,610
 وخطاب التأييد

السابع   نعم  نعم لا
 والسبعون

  الثالثة يونيب بوركينا فاسو
(2016) 

الاتفاق على التكاليف المتعلقة ببيانات 142,493
 الاستھلاك

السابع  نعم نعم لا
 والسبعون

  الثالثة يونيدو بوركينا فاسو
(2016) 

الاتفاق على التكاليف المتعلقة ببيانات 108,891
 الاستھلاك

السابع   نعم  نعم لا
 والسبعون

  الثانية يونيب السنغال
 (2014) 

2013تقارير التحقق لعامي  169,330
 ، وبيانات الاستھلاك2014و

السابع  نعم نعم لا
 والسبعون

  الثانية يونيدو السنغال
(2014) 

 2013التحقق لعامي تقارير  249,955
 ، وبيانات الاستھلاك2014و

السابع   نعم  نعم لا
 والسبعون

  الثانية يونيدو صوماليا
(2016) 

وبيانات التقرير  7بيانات المادة  151,405
لم تقدم وبيانات  2014القطري لعام 
 الاستھلاك

السابع  لا توجد نعم لا
 والسبعون

  828,684 المجموع

  

 
 التوصيات

 اللجنة التنفيذية في:قد ترغب  -39

  أن تلاحظ:  (أ)

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/6التقرير عن التأخيرات الشرائح الوارد في الوثيقة   )1(

المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح في إطار الاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة   )2(
  دولي؛من حكومة فرنسا، واليوئنديبي، واليونيب، واليونيدو والبنك ال

أنشطة متصلة بالشرائح لخطط إدارة إزالة المواد  104نشاطا من بين  52أن   )3(
الھيدروكلوروفلوروكربونية الواجبة التقديم إلى الاجتماع السادس والسبعين قد تم تقديمھا 

  في الوقت المقرر وأن أربعة من ھذه الشرائح تم سحبھا بعد إجراء مناقشة مع الأمانة؛

الثنائية والمنفذة المعنية أشارت إلى أن التقديم المتأخر لشرائح خطط إدارة  أن الوكالات  )4(
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الواجب تقديمھا إلى الاجتماع الأول في عام 

لن يكون له أثر، أو لا يحتمل أن يكون له أثر على الامتثال لبروتوكول مونتريال  2016
 ترد أي إشارة إلى أن ھذه البلدان المعنية كانت في حالة عدم باستثناء بلد واحد وأنه لا

  ؛2013لتجميد استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون في عام  2014امتثال في عام 

أن تطلب إلى الأمانة إرسال خطابات عن المقررات بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح إلى   (ب)
  المرفق الأول بالتقرير الحالي.الحكومات المعنية على النحو المشار إليه في 
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  المرفق الأول

  الرسائل التي سترسل للحكومات ذات الصلة بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح

  التنفيذيةالتوصية الصادرة عن الأمانة إلى اللجنة  البلد
) لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تم 2015أن الشريحة الثانية ( تلاحظ أنتيغوا وبربودا

سحبھا، وتحث حكومة أنتيغوا وبربودا على العمل مع اليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة 
  الثانية مع خطاب التأييد إلى الاجتماع السابع والسبعين.

، 2016تلاحظ أن مسودة وثيقة المشروع يتوقع التوقيع عليھا من الحكومة في مايو/أيار  بربادوس
وتحث حكومة بربادوس على العمل مع اليوئنديبي لتعجيل التوقيع على وثيقة المشروع 

) إلى الاجتماع 2016وتعجيل تنفيذ الأنشطة الموافق عليھا، حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (
  ن.السابع والسبعي

تلاحظ أن اليونيب سيقوم بتدريب مسؤول وحدة الأوزون الوطنية، وتحث حكومة بليز على  بليز
العمل مع اليونيب لتعجيل إنجاز الأنشطة المرتبطة بالشريحة الأولى حتى يمكن تقديم 

  ) إلى الاجتماع السابع والسبعين.2016الشريحة الثانية (
) المقدمة إلى الاجتماع السادس والسبعين تم سحبھا من 2016( تلاحظ أن الشريحة الثالثة بوركينا فاسو

جانب الوكالة المنفذة ذات الصلة، وتحث حكومة بوركينا فاسو على العمل مع اليونيب 
واليونيدو لمعالجة جميع المسائل المتصلة ببيانات استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون، حتى 

  إلى الاجتماع السابع والسبعين. )2016يمكن إعادة تقديم الشريحة الثالثة (
تلاحظ أن ھناك تأخيرات في تنفيذ الأنشطة نتيجة لصعوبات في الانتھاء من المدفوعات من  جزر القمر

جانب اليونيب، وتحث اليونيب على التعجيل فورا من المدفوعات المتأخرة وتطلب إلى 
يمكن تقديم الشريحة الثالثة حكومة جزر القمر العمل مع اليونيب للانتھاء من الأنشطة حتى 

في  20) إلى الاجتماع السابع والسبعين، على أساس الفھم بأن عتبة الصرف البالغة 2016(
  المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقھا.

تلاحظ أن ھناك تأخيرات في تنفيذ الأنشطة نتيجة لصعوبات في الانتھاء من المدفوعات من  كوت ديفوار
يب، وتحث اليونيب على التعجيل فورا من المدفوعات المتأخرة وتطلب إلى جانب اليون

حكومة كوت ديفوار العمل مع اليونيب للانتھاء من الأنشطة حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة 
في  20) إلى الاجتماع السابع والسبعين، على أساس الفھم بأن عتبة الصرف البالغة 2016(

  سابقة قد تم تحقيقھا.المائة لتمويل الشريحة ال
تلاحظ أنه يحدث تقدم في الشريحة الحالية مع الأموال المتاحة من الشرائح السابقة، ولذلك،  كوبا

قررت الحكومة التأخر في تقديم الشريحة، وتحث حكومة كوبا على العمل مع اليوئنديبي 
إلى الاجتماع السابع ) 2016لتعجيل الانتھاء من الأنشطة حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة (

  والسبعين.
جمھورية كوريا 
 الشعبية الديمقراطية

تلاحظ الصعوبات الخارجية في تنفيذ الأنشطة حتى الآن في إطار أول شريحتين في خطة 
HPMPO وتحث حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية على العمل مع اليونيدو ،

) إلى الاجتماع 2016يمكن تقديم الشريحة الثالثة (لتعجيل الانتھاء من الأنشطة المقررة حتى 
  في المائة. 20السابع والسبعين، على أساس الفھم بأنه يمكن تحقيق عتبة الصرف البالغة 

جمھورية الكونغو 
 الديمقراطية

تلاحظ أن ھناك تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية وأن الشريحة الثالثة كانت واجبة التقديم 
، وتحث حكومة جمھورية الكونغو 2015لرابع والسبعين في أوائل عام إلى الاجتماع ا

الديمقراطية على العمل مع اليوئنديبي واليونيب لتعجيل الانتھاء من الأنشطة حتى يمكن تقديم 
) إلى الاجتماع السابع والسبعين، مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة 2015الشريحة الثالثة (
  ئح اللاحقة.والشرا 2015التخصيص لعام 

لمعالجة المسائل المتعلقة  2016تلاحظ أن اليونيب يعتزم إرسال بعثة في أواخر أبريل/نيسان  دومينيكا
بتقديم البيانات، وموظفي وحدة الأوزون الوطنية، تلك المسائل المتعلقة بتنفيذ الأنشطة الموافق 
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  التنفيذيةالتوصية الصادرة عن الأمانة إلى اللجنة  البلد
على العمل مع اليونيب  عليھا وتحضير خطة العمل للشريحة التالية، وتحث حكومة دومينيكا

) إلى 2016للتوقيع على الاتفاق ذي الصلة وتعجيل التنفيذ حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (
الاجتماع السابع والسبعين، على أساس الفھم بأن عتبة الصرف لتمويل الشريحة السابقة قد تم 

  تحقيقھا.
لصعوبات في الانتھاء من المدفوعات من تلاحظ أن ھناك تأخيرات في تنفيذ الأنشطة نتيجة  إريتريا

جانب اليونيب، وتحث اليونيب على التعجيل فورا من المدفوعات المتأخرة وتطلب إلى 
حكومة إريتريا العمل مع يونيب للانتھاء من الأنشطة حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية 

في  20رف البالغة ) إلى الاجتماع السابع والسبعين، على أساس الفھم بأن عتبة الص2016(
  المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقھا.

تلاحظ أن تقرير التحقق الإلزامي بشأن استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون واجب التقديم  إثيوبيا
وأن القرارات مطلوبة من الحكومة بشأن العطاءات لشراء المعدات من جانب اليونيدو، 

مع اليونيب واليونيدو حتى تقدم تقرير التحقق المطلوب  وتحث حكومة أثيوبيا على العمل
) إلى الاجتماع 2016ومعالجة المسائل المتعلقة بالعطاءات، حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (

  السابع والسبعين.
تلاحظ أن الحكومة قررت تأجيل تقديم التقارير المطلوبة من اليونيب فضلا عن الشريحة  غابون

، وتحث حكومة غابون على العمل مع اليونيب لتحضير التقارير المطلوبة )2016الثالثة (
  ) إلى الاجتماع السابع والسبعين.2016حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

تلاحظ أن الحكومة تمر بعملية اختيار وكالة متعاونة لخطة إدارة إزالة المواد  غرينادا
) نظرا 2016خير تقديم الشريحة الثانية (الھيدروكلوروفلوروكربونية وكانت قد قررت تأ

لوجود أموال كافية للاستمرار في تنفيذ الأنشطة، وتحث حكومة غرينادا على العمل مع 
  ) إلى الاجتماع السابع والسبعين.2016اليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (

الھيدروكلوروفلوروكربون لم يقدم بعد، تلاحظ أن تقرير التحقق الإلزامي بشأن استھلاك  غينيا
وتحث حكومة غينيا على العمل مع اليونيب لتقديم تقرير التحقق المطلوب حتى يمكن تقديم 

  ) إلى الاجتماع السابع والسبعين.2016الشريحة الثالثة (
دفوعات من تلاحظ أن ھناك تأخيرات في تنفيذ الأنشطة نتيجة لصعوبات في الانتھاء من الم بيساو –غينيا 

جانب اليونيب، وتحث اليونيب على التعجيل فورا من المدفوعات المتأخرة وتطلب إلى 
بيساو العمل مع اليونيب للانتھاء من الأنشطة حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة  –حكومة غينيا 

في  20) إلى الاجتماع السابع والسبعين، على أساس الفھم بأن عتبة الصرف البالغة 2016(
  لمائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقھا.ا

تلاحظ أن تقرير التحقق الإلزامي بشأن استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يقدم بعد،   كينيا
وتحث حكومة كينيا على العمل مع حكومة فرنسا لتقديم تقرير التحقق المطلوب حتى يمكن 

بع والسبعين، على أساس الفھم بأن عتبة ) إلى الاجتماع السا2016تقديم الشريحة الرابعة (
  في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقھا. 20الصرف البالغة 

تلاحظ أن معدل الصرف العام للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  الكويت
ة في المائة، وتحث حكوم 20الھيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

الكويت على العمل مع اليونيدو للتعجيل من الانتھاء من الأنشطة المقررة حتى يمكن تقديم 
) إلى الاجتماع السابع والسبعين أو الثامن والسبعين، على أساس الفھم 2016الشريحة الثالثة (

  في المائة يمكن تحقيقھا. 20بأن عتبة الصرف البالغة 
امي بشأن استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يقدم بعد، تلاحظ أن تقرير التحقق الإلز ملاوي

وتحث حكومة ملاوي على العمل مع اليونيب لتقديم تقرير التحقق المطلوب حتى يمكن تقديم 
  ) إلى الاجتماع السابع والسبعين.2016الشريحة الثالثة (

تلاحظ أن ھناك تأخيرات في تنفيذ الأنشطة نتيجة لصعوبات في الانتھاء من المدفوعات من  موزامبيق
جانب اليونيب، وتحث اليونيب على التعجيل فورا من المدفوعات المتأخرة وتطلب إلى 
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حكومة موزامبيق العمل مع اليونيب واليونيدو للانتھاء من الأنشطة حتى يمكن تقديم الشريحة 

إلى الاجتماع السابع والسبعين، على أساس الفھم بأن عتبة الصرف البالغة  )2016الثالثة (
  في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقھا. 20

تلاحظ أنه بالرغم من أن شراء المعدات الموافق عليھا في الشريحة الأولى قد بدأ فإن التمويل  ميانمار
ل مع اليونيب التعجيل من تنفيذ الأنشطة حتى لم يصرف بعد، وتحث حكومة ميانمار على العم

) إلى الاجتماع السابع والسبعين أو الثامن والسبعين، مع 2015يمكن تقديم الشريحة الثانية (
والشرائح اللاحقة، على أساس  2015خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة عام 

  ريحة السابقة قد تم تحقيقھا.في المائة لتمويل الش 20الفھم بأن عتبة الصرف البالغة 
تلاحظ أن تقرير التحقق الإلزامي بشأن استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يقدم بعد،  النيجر

وتحث حكومة النيجر على العمل مع اليونيب لتقديم تقرير التحقق المطلوب حتى يمكن تقديم 
  ) إلى الاجتماع السابع والسبعين.2016الشريحة الثانية (

تلاحظ أن تقرير التحقق الإلزامي بشأن استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يقدم بعد،  بينالفل
وتحث حكومة الفلبين على العمل مع اليونيب لتقديم تقرير التحقق المطلوب والانتھاء من 

) إلى الاجتماع 2015التقارير المرحلية والمالية المطلوبة حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (
بع والسبعين أو الثامن والسبعين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة السا
  والشرائح اللاحقة. 2015عام 

تلاحظ أن خطة عمل جديدة خضعت للمناقشة وأن مسؤول وطني للأوزون لم يتم تعيينه من  قطر
ث جانب السلطات ذات الصلة، وتدعو حكومة قطر إلى تعيين مسؤول وطني للأوزون، وتح

حكومة قطر على العمل مع اليونيب للتوقيع على الاتفاق ذي الصلة مع اليونيدو لتقديم خطاب 
) إلى الاجتماع السابع والسبعين مع خطة عمل 2013التأييد حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (

  والشرائح اللاحقة. 2013منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة عام 
التحقق الإلزامي بشأن استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يقدم بعد، تلاحظ أن تقرير  رواندا

وتحث حكومة رواندا على العمل مع اليونيب لتقديم تقرير التحقق المطلوب حتى يمكن تقديم 
  ) إلى الاجتماع السابع والسبعين.2016الشريحة الثالثة (

المملكة العربية 
 السعودية

الموافقة عليھا في الاجتماع الخامس والسبعين نتيجة تلاحظ أن الشريحة الأخيرة تمت 
للتأخيرات في تقديم الشرائح السابقة، وتحث حكومة المملكة العربية السعودية على العمل مع 

) إلى 2015اليونيب واليونيدو للتعجيل من تنفيذ المشروع حتى يمكن تقديم الشريحة الخامسة (
 2015نقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة عام الاجتماع السابع والسبعين مع خطة عمل م

في المائة لتمويل الشريحة  20والشرائح اللاحقة، على أساس الفھم بأن عتبة الصرف البالغة 
  السابقة قد تم تحقيقھا.

) المقدمة إلى الاجتماع السادس والسبعين قد تم سحبھا من 2014تلاحظ أن الشريحة الثانية (  السنغال
نفذة المعنية، وتحث حكومة السنغال على العمل مع اليونيب واليونيدو لتقديم جانب الوكالة الم

ولمعالجة جميع المسائل المتعلقة ببيانات  2015و 2014و 2013تقارير التحقق للسنوات 
) إلى 2014استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون، حتى يمكن إعادة تقديم الشريحة الثانية (

 2015ع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة عام الاجتماع السابع والسبعين، م
  والشرائح اللاحقة.

) المقدمة إلى الاجتماع السادس والسبعين قد تم سحبھا من 2016تلاحظ أن الشريحة الثانية (  الصومال
جانب الوكالة المنفذة المعنية، وتحث حكومة الصومال على العمل مع اليونيدو لتقديم تقارير 

وبيانات البرنامج القطري وتسوية جميع  7وبيانات المادة  2015و 2014امي التحقق لع
المسائل فيما يتعلق ببيانات استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون، حتى يمكن تقديم الشريحة 

) إلى الاجتماع السابع والسبعين، على أساس الفھم بأن عتبة الصرف البالغة 2016الثانية (
  ريحة السابقة قد تم تحقيقھا.في المائة لتمويل الش 20
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  التنفيذيةالتوصية الصادرة عن الأمانة إلى اللجنة  البلد
تلاحظ أن ھناك تأخيرات في تنفيذ الأنشطة نتيجة لصعوبات في الانتھاء من المدفوعات من  سوازيلند

جانب اليونيب، وتحث اليونيب على التعجيل فورا من المدفوعات المتأخرة وتطلب إلى 
تقديم الشريحة الثالثة  حكومة سوازيلند العمل مع اليونيب للانتھاء من الأنشطة حتى يمكن

  ) إلى الاجتماع السابع والسبعين.2016(
تلاحظ أن المشروعات الفرعية قد تم إعدادھا، ومن المقرر التوقيع على اتفاقات منح فرعية  تايلند

وتقارير التحقق المتأخرة قد تم تقديمھا ولكن الشريحة الثالثة كانت واجبة التقديم في عام 
لند على التعجيل من الانتھاء من الأنشطة والعمل مع البنك الدولي ، وتحث حكومة تاي2015

) إلى الاجتماع السابع والسبعين مع خطة عمل منقحة 2014حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (
والشرائح اللاحقة على أساس الفھم بأن عتبة  2014لمراعاة إعادة تخصيص شريحة عام 

  قيقھا.في المائة سيتم تح 20الصرف البالغة 
تلاحظ أن ھناك أموال كافية من أول شريحتين لتنفيذ الأنشطة حتى ديسمبر/كانون الأول  ليشتي  –تيمور 

ولكن التقارير المرحلية والمالية عن تنفيذ الشريحة الثانية لم يتم إعدادھا، وتحث  2016
ليشتي على تقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة إلى اليونيب والعمل مع  –حكومة تيمور 

اليوئنديبي واليونيب للتعجيل من تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  ) إلى الاجتماع السابع والسبعين.2015حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

حلية والمالية عن تنفيذ الشريحة الثانية لم يتم تقديمھا بعد، وتحث تلاحظ أن التقارير المر توغو
حكومة توغو على العمل مع اليونيب وتعجيل تقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة حتى 

  ) إلى الاجتماع السابع والسبعين.2016يمكن تقديم الشريحة الثالثة (
استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يقدم بعد،  تلاحظ أن تقرير التحقق الإلزامي بشأن أوغندا

وتحث حكومة أوغندا على العمل مع اليونيب لتقديم تقرير التحقق المطلوب حتى يمكن تقديم 
  ) إلى الاجتماع السابع والسبعين.2016الشريحة الثانية (

وطنية تلاحظ أن ھناك صعوبة في الانتھاء من تقرير التحقق من أھداف الاستھلاك ال اليمن
والصعوبات الداخلية الحالية في البلد، وتحث حكومة اليمن على العمل مع اليونيب للانتھاء 

) إلى 2014من تقرير التحقق والتعجيل من تنفيذ المشروع حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (
دة الاجتماع السابع والسبعين أو الاجتماع الثامن والسبعين، مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعا

  والشرائح اللاحقة، وفقا لذلك. 2014تخصيص شريحة عام 
تلاحظ أن ھناك تأخيرات في تنفيذ الأنشطة نتيجة لصعوبات في الانتھاء من المدفوعات من  زامبيا

جانب اليونيب، وتحث اليونيب على التعجيل فورا من المدفوعات المتأخرة وتطلب إلى 
من الأنشطة حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة  حكومة زامبيا العمل مع اليونيب للانتھاء

  ) إلى الاجتماع السابع والسبعين.2016(
 

  -------------  
 


