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  ذية للصندوق المتعدد الأطرافـة التنفيــاللجن
  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي

  السادس والسبعونالاجتمــــــاع 
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 مقترح مشروع: جمھورية بنن
 

  تتكوّن ھذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتھا بشأن مقترح المشروع التالي:

  الإزالة التدريجية
  اليونيب/اليونيدو       خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)    •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/18 
 
 

2 

  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

   بنن

  تدابير الرقابة  الاجتماع الموافق عليه  الوكالة  ) عنوان المشروعأولا(
  2020%  بحلول عام 35  الثالث والستون  اليونيدو اليونيب (رئيسية)،   كربونية (المرحلة الأولى) فلورو كلورو إزالة المواد الهيدروخطة إدارة 

  (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 20.03   2014السنة:   الأولى) (المرفق جيم  المجموعة 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  2014  السنة:  الأوزون) دالقطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفا) أحدث البيانات ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  الأيروصولات  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

الاستخدامات 
  مخبريةال

  جمالي الإالاستهلاك 
  لقطاعل

   الخدمة  التصنيع  
           123الهيدروكلوروفلوروكربون 
           124الهيدروكلوروفلوروكربون 
           ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 
           ب142الهيدروكلوروفلوروكربون 
 20.03    20.03      22الهيدروكلوروفلوروكربون 

  الأوزون) د) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفارابعا(
 23.8  لتخفيضات المستدامة:ا لمجموع نقطة البداية 23.8  :2010-2009خط الأساس 

  الأوزون) دللتمويل (طن من قدرات استنفا ؤهلالاستهلاك الم
 15.47  المتبقي: 8.33  عليه بالفعل: ةموافقتمت ال

  المجموع 2020  2019  2018 2017 2016  ) خطة الأعمالخامسا(
 دإزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفا اليونيب

  الأوزون)
1.0 0.9  0.8 2.7 

 226,000 67,800  73,450 84,750  التمويل (دولار أمريكي)

1.7 0.5 0.0 0.5 0.0 0.7  دإزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفا
 الأوزون)

 نيدواليو 

129,000 37,625 0 37,625 0 53,750   التمويل (دولار أمريكي
  المجموع    2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  (سادسا)  بيانات المشروع 

بروتوكول  إطار حدود الاستھلاك في
  مونتريال

لا   لا ينطبق
  ينطبق

23.80 23.80 21.42 21.42 21.42 21.42 21.42 15.47   
 

 لا ينطبق

الحد الأقصى المسموح به من الاستھلاك 
    استنفاد الأوزون)(طن من قدرات 

لا   لا ينطبق
  ينطبق

 لا ينطبق  15.47 21.42 21.42 21.42 21.42 21.42 23.80 23.80

التمويل 
الموافق 

عليه 
(دولار 
 )أمريكي

  اليونيب
  

تكاليف 
  المشروع

85,000 0 85,000 0 0 75,000 0 65,000 0 60,000  370,000 

تكاليف 
  الدعم

11,050 0 11,050 0 0 9,750 0 8,450 0 7,800  48,100 

تكاليف    نيدواليو 
  المشروع

100,000 0 40,000 0 0 50,000 0 35,000 0 35,000  260,000 

تكاليف 
  الدعم

7,500 0 3,000 0 0 3,750 0 2,625 0 2,625  19,500 

الأموال التي وافقت 
عليھا اللجنة التنفيذية 

  )(دولار أمريكي

تكاليف 
  المشروع

185,000 0 125,000 0 0 0 0 0 0 0  310,000 

تكاليف 
  الدعم

18,550 0 14,050 0 0 0 0 0 0 0  32,600  

مجموع الأموال 
المطلوبة للحصول على 
الموافقة في ھذا 
الاجتماع (دولار 

  أمريكي
  

تكاليف 
  المشروع

0 0            0 0              0  195,000
* 

0  0  0 0                        
195,000  

تكاليف 
  الدعم

0 0 0  0  0  18,750 0  0  0 0                        
18,750      

  للموافقة على المستوى الفردي  توصية الأمانة: 

المقدمة إلى الاجتماع السادس والسعبين (أي )، بالإضافة إلى الشريحة الثالثة 2020) وخمس شرائح للعام (2018اليونيدو التمويل الرابع للعام (تطلب * 
  دولارا أمريكيا لليونيدو). 120,000طلب تمويل يبلغ مبلغ 
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  وصف المشروع
 

والسبعين طلباً  سادساع المإلى الاجت اليونيب، قدّم يةرئيس، وبصفته الوكالة المنفذة البنننيابة عن حكومة    .1
بمبلغ قدره من المرحلة الأولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية،  لثةلتمويل الشريحة الثا

دولاراً   9,750زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  دولار أمريكي 75,000ويتكون من مبلغ  دولار أمريكي، 213,750
 ً  دولارا أمريكيا لليونيدو. 9,000دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  120,000ومبلغ . لليونيب أمريكيا

ً بشأن تنفيذ الشريحة ا طلبويتضمّن ھذا ال  2016من عام   لفترةل الثانية تنفيذ الشريحةل، وخطة لثانيةتقريراً مرحليا
  .2018إلى عام 

  ھيدرو كلورو فلورو كربونالك تقرير عن استھلا

  ھيدرو كلورو فلورو كربونالاستھلاك 

  
ً يبلغ  بننبلغّت حكومة   . 2 ً من قدرات استنفاد الأوزون من  20.03استھلاكا  ھيدرو كلورو فلورو كربونالطنا
، وھو ما طناً من قدرات استنفاد الأوزون 18.70مقدار  2015وقدّرت الحكومة أن يبلغ استھلاك عام  2014عام  في

استھلاك يبُينّ و. ھيدرو كلورو فلورو كربونفي المائة تحت خط الأساس للامتثال بالنسبة لل 20يزيد على نسبة 
  .1في الجدول  2015-2011 الأعوام ھيدرو كلورو فلورو كربون لفترةال

  

  )2015، 2014- 2011الأعوام  لفترة 7مادة البيانات تقدير ( بننفي   22-ھيدرو كلورو فلورو كربونال. استھلاك 1الجدول 
  خط الأساس *2015    2014 2013 2012 2011  22- ھيدرو كلورو فلورو كربون

  أطنان مترية
431.8 423.6 402.74 364.23 

340.00 432.51 

  أطنان من قدرات استنفاد الأوزون
23.75 23.30 22.15 20.03 

18.70 23.8 
  تقديرية *

 

. 2015إلى عام  2011وجود اتجاه تنازلي من عام  ھيدرو كلورو فلورو كربونتظُھر بيانات استھلاك ال  . 3
  في قطاع خدمات التبريد. 22- ھيدرو كلورو فلورو كربونوينتج كل استھلاك ال

 
  تنفيذ البرنامج القطريخاص ب تقرير

  

 من ضمن تنفيذ 2014ن لعام ھيدرو كلورو فلورو كربوالفي قطاع أفادت حكومة بنن عن بيانات الاستھلاك    .4
ومن المقرر أن يقُدم تقرير البرنامج  .7تتوافق مع البيانات المبلغّ عنھا بموجب المادة  التي البرنامج القطري تقرير

  . 2016أبريل  15بحلول  2015القطري لعام 

  
  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ثانيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة ال

  
  لإطار القانونيا
  

واردات المواد المستنفدة للأوزون والمعدات التي تستخدم تلك  2003يناير  8. ينظم المرسوم الخاص ب   5
المواد. ويتضمن المرسوم قائمة بالمواد المستنفدة للأوزون والمعدات التي تستخدم تلك المواد المستنفدة للأوزون في 

الواردات من ھذه المواد والمعدات لإذن خاص إطار بروتوكول مونتريال، ويشير المرسوم المذكور إلى خضوع 
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لمواد صادر عن الإدارة المكلفة بالتجارة. وتم تعديل المرسوم لكي يأخذ  بعين الاعتبار إزالة ا
  .الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
  قطاع خدمات التبريد

  
  تشمل الأنشطة الرئيسية التي نفذت ما يلي:    .6

ن ضباط الجمارك ومفتشي البيئة المعنيين بمراقبة وتحديد المواد م 103ثلاث حلقات عمل تدريبية ل  (أ) 
 لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمستنفدة للأوزون والمعدات التي تستخدم تلك المواد، بما في ذلك ا

والمعدات التي تستخدمھا، وتبادل المعلومات بين موظفي الجمارك ووحدة الأوزون الوطنية بشأن 
  والمعدات التي تستخدمھا؛ لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبة انظام الحصص ومراق

ورشتا عمل لمستوردي المُبرِدات، ومعدات التبريد وتكييف الھواء حول نظامي التراخيص   (ب) 
  والحصص.

فني تبريد بصفتھم مدربين في مجال ممارسات التبريد الجيدة، بما في ذلك  33ورشة عمل تدريبية ل   (ج) 
مشاركا بصفتھم مدربين في مجال منح  84يات النفط والغاز، وورشة عمل تدريبية  لاستخدام تقن
    التراخيص؛

شراء اثنين من مُعرّفات التبريد، وست مجموعات من الأدوات (مثل، أجھزة قياس الضغط المتعدّدة،   (د) 
وجھاز  ووحدات الإصلاح المحمولة، ووحدات اللحام، ومضخات التفريغ، وأدوات إعادة التدوير،

  ، لأغراض التدريب.R-290اختبار المضغط المحكم الإغلاق) وثلاث وحدات تكييف الھواء طراز 

من فنيي التبريد عن الممارسات الجيدة في مجال التبريد، ومجال  129خمسة حلقات عمل تدريبية ل   (ه) 
لمواد خدم االتعامل الآمن مع المواد الھيدروكربونية وصيانة معدات تكييف الھواء التي تست

    بمساعدة من جمعية التبريد في بنن. الھيدروكلوروفلوروكربونية

  القيام بأربع زيارات ميدانية في الأسواق المختلفة للرقابة على نوعية التبريد. و  (و) 
  

ة   (ز)     القيـام بأنشطة التوعيــة لأحد فنيي التبريد الصناعــي وواحد من اللجنة الوطنية بشأن مشكلــة طبقــ
  الأوزون والحلول المتاحة.         

  
  رصد المشاريع وتقييمھا

  
وذلك  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةكانت وحدة الأوزون الوطنية تشرف على تنفيذ   . 7

  بمساعدة خبيرين استشاريين.
  

  مستوى صرف الأموال

دولارا  310,000دولارا امريكيا من أصل مبلغ  286,863، تم صرف مبلغ 2016اعتبارا من مارس   . 8
دولار امريكي  116،863دولار أمريكي لليونيب ومبلغ  170,000امريكيا جرت الموافقة عليھا حتى الآن (مبلغ 

  .2016دولارا امريكيا في عام  23,137. وسيتم صرف الرصيد البالغ 2لليونيدو)، كما ھو مبين في الجدول رقم 
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في بنن (بالدولار  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةر المالي للمرحلة الأولى من . التقري2الجدول 
  الامريكي)

 الوكالة الشريحة الأولى الشريحة الثانية المجموع الموافق عليه
 موافق عليه تم صرفه موافق عليه تم صرفه موافق عليه تم صرفه

 يباليون  85,000  85,000 85,000  85,000 170,000 170,000
 اليونيدو 100,000  99,910 40,000  16,953 140,000 116,863
  المجموع 185,000  184,910 125,000  101,953 310,000 286,863
  معدل الصرف (٪) 99.95 81.56 92.53

  

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لثةلشريحة الثااخطة تنفيذ 
  
تتكون استراتيجية الحكومة من تعزيز قدرات الجمارك وقدرات مسؤولي الإنفاذ الآخرين، وتعزيز   . 9

الممارسات الجيدة في مجال التبريد، بما في ذلك الإصلاح وإعادة التدوير فضلا عن الاستخدام الآمن للمبردات 
  ة:الھيدروكربونية. وبناء على ھذا الأساس، سيتم تنفيذ الأنشطة التالي

  
من ضباط الجمارك حول مراقبة وتحديد المواد المستنفدة للأوزون  100خمس حلقات عمل تدريبية ل   )أ (

 دولارا أمريكيا)؛ 25,000والمعدات التي تستخدم المواد المستنفدة للأوزون، (اليونيب) (مبلغ 
  

التبريد والتعامل من فنيي التبريد حول الممارسات الجيدة في مجالي  125خمسة حلقات عمل تدريبية ل   )ب (
  دولارا أمريكيا). 20,000الآمن مع المواد الھيدروكربونية، ومجال المعايير ومنح التراخيص (اليونيب) (

  
المشتريات وتوريد المعدات والأدوات الأساسية (مثل وحدات الإنعاش، والاسطوانات، ومعدات اللحام،   )ج (

 دولارا أمريكيا)؛ 120,000(اليونيدو) (ومعدات إعادة التدوير وقطع الغيار للأدوات الموجودة) 
 

؛ القيام كربونية  المواد الھيدرو كلورو فلوروأنشطـــة التوعية بشأن إنفاذ التشريعات والتدابير التنظيمية على   )د (
(اليونيب)   بأنشطة النھوض بالوعي.؛ وعقد الاجتماعات مع مستوردي المواد المستنفدة للأوزون 

  ودولارا أمريكيا)؛   10,000(
 

، وجمع البيانات ذات الصلة خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةرصد وتقييم تنفيذ   )ه (
  دولارا أمريكيا).  20,000(اليونيب) (

  
 

  تعليقات الأمانة وتوصيتھا
  

  التعليقات
  

  كربونيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من 
  

  الإطار القانوني
  

عند  2016لعام  المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةأصدرت حكومة بنن بالفعل حصص الاستيراد من   . 10
  طنا من المواد المستفذة للأوزون.   17.05مستوى 
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  قطاع خدمات التبريد

  
فنيين، يفيد اليونيب بأنه قد وضع عمليات وفيما يتعلق بالاستدامة على المدى الطويل بالنسبة لبرنامج تدريب ال  . 11

للتعاون والشراكات مع معاھد التدريب الخاصة بالتبريد الموجودة لأجل تنفيذ برامج التدريب الفني. وعلاوة على ذلك، 
خطة إدارة إزالة المواد سوف يكتسب عددا كبيرا من الفنيين الوعي بممارسات التبريد الجيدة وذلك من خلال أنشطة 

  ، مما يسھم في استدامة البرنامج التدريبي.رو كلورو فلورو كربونيةالھيد
  

بناء على طلب للحصول على معلومات حول ما إذا كان التعديل التحديثي للھيدروكربون يتم الترويج لھا من   . 12
أو تجري خارج الخطة المشار إليھا في بنن، أفاد اليونيب  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةقبل 

بأنه لا يوجد تشجيع لإجراء أي تعديل تحديثي في ھذه المرحلة، وأنه لا توجد لوائح/رموز لاستخدام نظم التبريد 
سات وتكييف الھواء التي تستخدم المواد الھيدروكربونية. ويركز النھج الحالي لقطاع الخدمات على الترويج لممار

التبريد الجيدة، بما في ذلك عمليات الإصلاح وإعادة التدوير.ومع ذلك، فقد تم وضع تصور لتدريب إضافي على 
توافر محليا للھيدروكربون الغازات التبريد الجديدة والتعامل الآمن مع المواد الھيدروكربونية. وتم الإبلاغ عن 

  بأسعار لا تزال مرتفعة. 407a، و R-410a لمعدات 
  
  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةعادة النظر في اتفاق إ
 

لاحظت الأمانة لدى استعراض التقرير المرحلي في إطار الشريحة الثانية، أن تكلفة الشحن للمعدات يمثل   . 13
بالجمارك  في المائة من طلبات الشراء، مما أدى إلى انخفاض عدد مجموعات المعدات الخاصة 30نحو نسبة 
للمشاريع الاستثمارية في إطار  دولار أمريكي 260,000إلى أنه لا يتم تخصيص سوى مبلغ وإذ يشار والفنيين. 

وأن طلبات الشراء الكبيرة، في معظم  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةالمرحلة الأولى من 
لب حكومة بنن أن تتم الموافقة على الأموال المخصصة لليونيدو الحالات، تسفر عن معدات أقل وتكلفة للشحن، فتط

دولار أمريكي  120,000في إطار الشرحتين الرابعة والخامسة مع الشريحة الثالثة، مما يؤدى إلى طلب كلي يبلغ 
رية بنن، لأن للشريحة الثالثة بالنسبة لليونيدو. وتلاحظ الأمانة أن ھذه المسألة ليست فريدة من نوعھا بالنسبة لجمھو

دول أخري في إطار المادة الخامسة قد تواجه نفس التحديات في شراء المعدات والأدوات. وعلى الرغم من أن النھج 
المقترح لشراء المعدات قد يبدو أنه في مصلحة المستفيدين، فإن الطلب، إذا تمت الموافقة عليه، لا ينبغي أن يستخدم 

  كسابقة.

تقديم اتفاق منقحّ من حكومة بنن لكي تنظر فيه اللجنة التنفيذية لتعكس التغيرات في  وعلى ھذا الأساس، تم  . 14
لتشير إلى أن الاتفاق المحدّث يبطل ذلك الذي تم التوصل إليه في الاجتماع  16توزيع الشريحة، وتم تعديل الفقرة 

المعدل الكامل للتقرير الختامي  الخاص  السبعين، كما ھو مبينّ في المرفق الأول لھذه الوثيقة. وسيتم إلحاق الاتفاق
  بالاجتماع السادس والسبعين.

  الاستنتاج
 

على قدم وساق وتمتثل الدولة لبروتوكول  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةتنفيذ يمضي   . 15
مونتريال واتفاقيتھا مع اللجنة التنفيذية. ويؤدي نظام تراخيص الاستيراد والحصص في البلاد وظائفه وتم تدريب 
موظفي الجمارك وفنيي التبريد في حين وزعت المعدات والأدوات اللازمة لمراكز التدريب. ولأجل شراء المعدات 

ر المرحلة الأولى من الخطة، طلبت حكومة بنن الموافقة على الشريحتين الرابعة والخامسة جنبا إلى المتبقية في إطا
جنب مع الشريحة الثالثة، وبالتالي السماح لليونيدو شراء عدد أكبر من المعدات نتيجة الوفورات المحققة من انخفاض 

في المائة. وسوف تؤدي الأنشطة المنفذة  92ة تكلفة الشحن لكل وحدة. ويرتفع مستوى صرف الأموال أكثر من نسب
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في إطار الشرحتين الأولى والثانية وتلك المخطط لھا في إطار الشريحة الثالثة، إلى زيادة تعزيز قطاع الخدمات وإلى 
  المشار إليھا أعلاه. خطة ضمان الاستدامة على المدى الطويل للأنشطة المقترحة في المرحلة الأولى من ال

 
  التوصيات

  قد ترغب اللجنة التنفيذية النظر في ما يلي:  . 16

  إذ تشير اللجنة التنفيذية إلى:   (أ)

خطة إدارة إزالة المواد التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الأولى ل  ) 1(
) في خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية( الھيدرو كلورو فلورو كربونية

  بنن؛

ألف من الاتفاق بين حكومة بنن واللجنة -2أن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث الملحق   ) 2(
دولار   35,000التنفيذية، بناء على أساس إعادة تخصيص تمويل اليونيدو للشرحتين الرابعة (

) إلى الشريحة 2020دولار أمريكي  في عام  35,000) والخامسة (2018أمريكي في عام 
لكي تشير إلى أن الاتفاقية  16دولار أمريكي)، وأنه قد تم تعديل الفقرة  50,000(الثالثة 

المحدّثة تحل محل التي تم التوصل إليھا في الاجتماع السبعين وذلك على النحو الوارد في 
  المرفق الأول لھذه الوثيقة؛ و

المواد الھيدرو كلورو فلورو  خطة إدارة إزالةالموافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى ل  (ب) 
دولار  213,750، بمبلغ 2016-2018في بنن، والخطة المقابلة لتنفيذ الشريحة للأعوام  كربونية

دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  75,000أمريكي، وھي تتألف من مبلغ 
ي، بالإضافة إلى تكاليف دعم دولار أمريك 120,000دولارا أمريكيا لليونيب؛ ومبلغ  9,750

  دولار أمريكي لليونيدو.  9,000الوكالة البالغة 
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  المرفق الأول
  

من متعدد الأطراف الواللجنة التنفيذية للصندوق  بننبين حكومة  المحدثتفاق الافي  الواجب إدراجهالنص 
  استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخفض أجل 

 
  لسھولة الرجوع إليھا) مكتوبة الخط العريضرات ذات الصلة ي(التغي 

 
 

 لجنة التنفيذيةاواللجنة التنفيذية في اجتماع  بننالاتفاق المحدث الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة  ايلغي ھذ  16
  .السبعين

 
  : الأھداف، والتمويلألف - 2التذييل 

 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 201420152016 20122013 2011  
الجدول الزمني للتخفيض المحدد في  1.1

بروتوكول مونتريال الوارد في 
المرفق جيم، مواد الفئة الأولى

(طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

غير 
 متوفر

غير 
متوفر

23,80 23,8021,4221,4221,42 21,42 21,42 15,47 
غير 
 متوفر

الحد الأقصى لإجمالي الاستھلاك  2.1
به الوارد في المرفق جيم، المسموح 

مواد الفئة الأولى
(طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

غير 
 متوفر

غير 
متوفر

23,80 23,8021,4221,4221,42 21,42 21,42 15,47 
غير 
 متوفر

الوكالة المنفذة الرئيسية (برنامج الأمم  1.2
المتحدة للبيئة) (دولار أمريكي)

85.000085.0000075.0000 65.000 0 60.000 370.000 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
(دولار أمريكي)

11.050011.050009.7500 8.450 0 7.800 48.100 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  3.2
) (دولار أمريكي)يونيدو( المتعاونة

100.000040.00000120.0000 0 0 0 260.000 

 المتعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2
(دولار أمريكي) 

7.50003.000009.0000000 19.500 

إجمالي التمويل الموافق عليه (دولار  1.3
أمريكي)

185.0000125.00000195.000065.000060.000 630.000 

 67.600 18.550014.0500018.75008.45007.800إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي) 2.3
إجمالي التكاليف الموافق عليھا  3.3

(دولار أمريكي)
203.5500139.05000213.750073.450067.800 697.600 

 8,33  المتفق على تحقيقه بموجب ھذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) 22- إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون1.1.4
 0  المتفق على تحقيقه في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) 22- إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون2.1.4
 15,47  المتبقي المؤھل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) 22- استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون3.1.4

 
     

 
 


