
  دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريالإن وثائق ما قبل 
  قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

 EP الأمم المتحدة
 برنامج  

 الأمم المتحدة

 للبيئة 

Distr. 

GENERAL 

 

 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15 

20 November 2023 

 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف 
 لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 

 الثالث والتسعــــون الاجتمــــــاع 

 2023كانون الأول /ديسمبر  19- 15مونتريال،  

 1( من جدول الأعمال المؤقت2() أ)7المادة 

 

 2022ديسمبر/كانون الأول  31التقرير المرحلي للتعاون الثنائي حتى 
 مقدمة

المادة   .1 العاملة بموجب  التالية غير  البلدان  الثنائي  حالياً    المشاركة  5قدمت  التعاون  أنشطة  بيانات  في  قواعد 

وترد في التقرير المرحلي الموحد  : أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وإسبانيا.  2المرحليةللتقارير  

التي شاركت سابقاً في    5بيانات إضافية مستمدة من تقارير مرحلية سابقة للبلدان الأخرى غير العاملة بموجب المادة  

 4وتغطي البيانات المتعلقة بالمشاريع التي أبلغ عن إنجازها مالياً. ، 3التعاون الثنائي 

صلة  .2 ذات  مشاريع  سبعة  ذلك  في  بما  المشاريع،  تنفيذ  حالة  الثنائي  للتعاون  المرحلي  التقرير    ويشمل 

طرفا من الأطراف غير    17بالهيدروفلوروكربون كان قد تم تمويلها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية من جانب  

 لتوفير الدعم للبدء السريع في تنفيذ تعديل كيغالي.  5العاملة بموجب المادة 

استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جارٍ على أساس كل بلد على حدة، مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ   .3

، والتأثير المحتمل لهذه التأخيرات على  2022التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الانتهاء المقررة التي تم الإبلاغ عنها في 

. ويعتمد التحليل الوارد في هذه الوثيقة على كميات الأطنان بقدرات  إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل الصرف المقرر

 
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1الوثيقة:  1
وافقت عليها اللجنة التنفيذية   التيتدل على الغلق النهائي لجميع حسابات التمويل المرتبطة بالمشروعات    التيالوسيلة الوحيدة    هيإن التقارير المرحلية   2

 للتعاون الثنائي. 
السلوفاكية وجنوب    النمسا وبلجيكا والجمهورية التشيكية والدانمرك وفنلندا وهنغاريا وإسرائيل وبولندا والبرتغال والاتحاد الروسي وسنغافورة والجمهورية  3

 إفريقيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. 
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14الوثيقة:  4
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استنفاد الأوزون من جميع المواد الخاضعة للرقابة، فيما عدا المواد الهيدروفلوروكربونية التي ينبغي قياسها بمكافئ 

 .5ثاني أكسيد الكربون 

 تتألف الوثيقة من الأقسام التالية: .4

المشروعات الموافق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب المساهمات العادية في الصندوق   -1

لعام   المشاريع  تنفيذ  في  المحرز  للتقدم  ملخصاً  وتقدم  منذ عام    2022المتعدد الأطراف.  والمجمعة 

بروتوكول مونتريال، بما في ذلك المواد المدرجة  يتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب    1992

في المرفق "واو" )المواد الهيدروفلوروكربونية(. وتحتوي أيضاً على مراجعة لحالة تنفيذ كل مشروع 

على   6مستمر المحتمل  والأثر  تنفيذها  تأخر  التي  المشروعات  تحدد  كما  القطُري.  المستوى  على 

التخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات ذات القضايا المعلقة لتنظر فيها اللجنة  

 التنفيذية.

المرفق "واو" )المواد الهيدروفلوروكربونية( بموجب   -2 المشاريع الموافق عليها للمواد المدرجة في 

 .7المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون

 التوصية.  -3

المشروعات الموافق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب المساهمات العادية في الصندوق المتعدد   -1

 الأطراف

 1992والمجمعة منذ عام  2022التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع لعام  .1-1

مليون دولار    187.5، وافقت اللجنة التنفيذية على مشاريع بقيمة  2022ديسمبر/كانون الأول    31حتى تاريخ   .5

منها   الثنائية،  للوكالات  و  170.95أمريكي  استثمارية  وغير  استثمارية  مشاريع  لتنفيذ  أمريكي  دولار    16.56مليون 

 . 1في الجدول مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالات، على النحو البين 

  

 
(، يرد قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون المدرج في التقرير المرحلي المقدم إلى  4)أ()84/12تمشياً مع المقرر   5

 الاجتماع الحادي والتسعين. 
. وتشمل المؤشرات الرئيسة للتقدم: نسبة مئوية من صرف  2022ديسمبر/كانون الأول    31إن المشروعات الجارية هي جميع المشروعات قيد التنفيذ حتى   6

افق عليه؛ الأموال، ونسبة مئوية من المشروعات التي بدأت صرف أموالها، والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية السنة كنسبة مئوية من التمويل المو

 ومتوسط مدة التأخيرات المتوقعة في التنفيذ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.
المقرر   7 مع  المستفادة، وكميات  84/12تماشياً  الرئيسية والدروس  التنفيذ، والنتائج  للأهداف وحالة  عاماً  يقدم عرضاً  تقرير مرحلي مفصل  )ب(، يرد 

من المشروعات   الهيدروفلوروكربون التي تمت إزالتها حسب مقتضى الحال، ومستوى الأموال الموافق عليها والمصروفة والتحديات المحتملة أمام الانتهاء

 (. UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14والأنشطة، في التقرير المرحلي المجمع )
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 2022ديسمبر/كانون الأول  31. التمويل الموافق عليه حسب القطاع للوكالات الثنائية حتى 1الجدول 
 التمويل )دولار أمريكي( القطاع 

 2,051,914 ول سالأيرو

 1,526,282 التدمير 

 8,093,731 الرغاوى

 6,147,361 الهالون 

 609,000 للهيدروفلوروكربون  الإزالة التدريجيةخطة 

 18,226,925 مبخرات 

 76,107,711 خطة الإزالة 

 10,000,000 الإنتاج 

 40,910,116 التبريد 

 4,759,718 عديد

 2,512,738 المذيبات 

 170,945,495 المجموع الفرعي 

 16,559,425 تكاليف دعم الوكالة 

 187,504,921 المجموع 

 

عام   .6 من  2022في  المستوى  هذا  يؤدي  أن  المتوقع  ومن  وأنشطة جديدة.  مشاريع  على ستة  الموافقة  تمت   ،

طن من مكافئ ثاني أكسيد    70,104طن من قدرات استنفاد الأوزون و  10,538التدريجي من  التمويل إلى التخلص  

 . 2022الكربون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. يوضح المرفق الأول حالة تنفيذ المشروع لكل دولة في عام 

  31حالة تنفيذ المشروع بما في ذلك صرف الأموال لكل نوع من أنواع المشروعات حتى    2يوضح الجدول   .7

 .1992. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية سنوية منذ عام 2022كانون الأول  ديسمبر/

 2022ديسمبر/كانون الأول  31. حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 2الجدول 
 * أمريكي( *التمويل )دولار  عدد المشاريع* النوع 

 صرف منال % الرصيد  صرف منال موافق عليه  ة منجز  % ة منجز ا موافق عليه 

 100 0 340,787 340,787 100 9 9 طرى البرنامج القُ 

 100 0 9,409,431 9,409,431 100 38 38 ة إيضاحي مشاريع 

 100 0 883,376 883,376 100 7 7 الدعم المؤسسي 

 90 12,252,136 105,492,446 117,744,581 83 212 256 الاستثمار

 89 668,866 5,491,245 6,160,111 93 123 132 إعداد المشروعات 

 94 1,656,158 26,329,635 27,985,793 97 208 214 المساعدة التقنية 

 100 0 8,421,416 8,421,416 100 73 73  التدريب

 91 14,577,159 156,368,336 170,945,495 92 670 729 المجموع  

 باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.  *

 باستثناء تكاليف دعم الوكالة.** 

 

حتى    1992والمجمعة منذ عام    2022فيما يلي موجز لتنفيذ المشاريع والأنشطة من قبل الوكالات الثنائية لعام   .8

 :3على النحو الوارد في الجدول  2022ديسمبر/كانون الأول  31

طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة   43.2إزالة    2022تم في عام    :8الإزالة  ( أ)

طن إضافي من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك    51.6من    9إزالةللرقابة وتمت الموافقة على  

عام   ومنذ  للرقابة.  الخاضعة  إزالة  1992المواد  تمت  الأوزون   9.256،  استنفاد  قدرات  من  طن 

طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، من إجمالي كميةٍ   65.242و

 
بونية بالأطنان  يتم التعبير عن التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون والتخلص من المواد الهيدروفلوروكر 8

 من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. 
 . 2022لا يوجد إزالة تدريجية من المشاريع ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون في عام  9
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قدرها   و  10,538متوقعة  الأوزون  استنفاد  قدرات  من  أكسيد    70,104طن  ثاني  مكافئ  من  طن 

 الكربون من المشاريع الموافق عليها )باستثناء المشاريع الملغاة والمحولة(؛ 

  3.55مليون دولار أمريكي ومن المقرر صرف    3.6صرف    2022: تم في عام  الصرف/الموافقات (ب)

في    101، ما يمثل معدل صرف قدره  2021مليون دولار أمريكي بناءً على التقرير المرحلي لعام  

مليون دولار أمريكي من    156.37من المبلغ المخطط له. ومن الناحية التجميعية، تم صرف    المئة

مليون دولار أمريكي تمت الموافقة على صرفها )باستثناء تكاليف دعم الوكالة(، ما   170.95إجمالي  

قدره   معدل صرف  عام  المئةفي    91يمثل  وفي  على  2022.  الموافقة  تمت  دولار    3.82،  مليون 

 أمريكي للتنفيذ؛ 

  670، تم إنجاز  1992تم إنجاز سبعة مشاريع. ومنذ عام   2022: في عام عدد المشروعات المنتهية (ج)

مشروعاً تمت الموافقة عليها، )باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة(،    729مشروعاً من أصل  

 ؛ المئةفي   92ما يمثل معدل إنجاز قدره  

الإنجاز   ( د) الاستثمارية  -سرعة  عام  المشروعات  في  إنجازها  تم  التي  المشروعات  كانت    2022: 

فترة   عام    56بمتوسط  ومنذ  عليها.  الموافقة  بعد  لإنجاز  ،  1992شهراً  اللازم  الوقت  متوسط  بلغ 

شهراً بعد الموافقة عليها. وتمت عملية الصرف الأول للأموال بموجب هذه    42المشاريع الاستثمارية  

 شهراً من الموافقة عليها؛  11المشاريع، في المتوسط، بعد 

كانت   2022: المشروعات التي تم إنجازها في عام  المشروعات غير الاستثمارية  -سرعة الإنجاز   ( ه )

، بلغ متوسط الوقت اللازم للانتهاء من 1992شهراً بعد الموافقة عليها. ومنذ عام    43بمتوسط فترة  

شهراً بعد الموافقة عليها. وتمت عملية الصرف الأول للأموال بموجب    44المشروعات الاستثمارية 

 شهراً من الموافقة عليها؛ 13هذه المشاريع، في المتوسط، بعد 

نشاطاً تمت الموافقة عليها بحلول   132: من بين أنشطة إعداد مشروعات وعددها  إعداد المشروعات  (و)

، لم يتم الانتهاء  2022نشاطاً، وبقي نشاط واحد جارٍ. وفي عام    123، تم الانتهاء من  2022نهاية عام  

 من أي أنشطة لإعداد المشروعات؛ 

التنفيذ (ز) في  مجموعه  التأخيرات  ما  كان  عام    59:  نهاية  في  التنفيذ  قيد  في  2022مشروعاً  تعاني   ،

شهراً. وصنف أربعة عشر من هذه المشاريع على أنها "مشاريع تعاني    17المتوسط من تأخير يبلغ  

التنفيذ"  في  تأخيرات  المشروعات   10من  تخضع  لا  )حيث  المشاريع  إلغاء  لإجراءات  وتخضع 

 وإعداد المشروعات والدعم المؤسسي لتلك الإجراءات(؛ و الايضاحية

من الاتفاقات المتعددة السنوات لخطط    26، كان هنالك  2022: في عام  الاتفاقات المتعددة السنوات (ح)

  87، تمت الموافقة على  1992إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام  

 
شهراً من تاريخ الانتهاء المقترح في التقرير   12، أو المشاريع التي لم تكتمل بعد  المئةفي    1شهراً مع صرفٍ دون    18المشاريع الموافق عليها على مدى   10

 (. 22/61المرحلي )المقرر 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15 

 

 

5 

اتفاقاً من الاتفاقات المتعددة السنوات، ما يمثل معدل انتهاء   61اتفاقاً متعدد السنوات وانتهى العمل من  

 . المئةفي  70بنسبة 

 . 1992التقدم الذي أحرزته الوكالات الثنائية منذ عام موجزاً عن   3الجدول   يقُدم  .9

 1992من قبل الوكالات الثنائية منذ عام   المُحقق. التقدم 3الجدول 

 الإزالة المحققة 

 الصرف

 )دولار أمريكي 

 )أشهر(سرعة التسليم للإنجاز  عدد المشاريع
متوسط تأخير  

المشروعات  

 (أشهر)

 عدد الاتفاقات متعددة السنوات 

طن من قدرات  

استنفاد 

 الأوزون

طن من مكافئ  

ثاني أكسيد 

 الكربون

 مُنجزة  موافق عليها  غير استثمارية  استثمارية  مُنجزة  موافق عليها 

9,256 65,242 156,368,336 729 670 42 44 17 87 61 

 

 المتعلقة بالهيدروفلوروكربون  المشاريع

 

ً مشروع  13، وافقت اللجنة التنفيذية على  2022ديسمبر/كانون الأول    31بتاريخ   .10 بالهيدروفلوروكربون    يتعلق  ا

استثمارية، وخمسة مشاريع إعداد وخمسة أنشطة تمكينية( بموجب المساهمات العادية البالغة   مشاريع  3)بما في ذلك  

موجزٌ لحالة هذه المشاريع، وقد أدرجت    4دولار أمريكي )باستثناء تكاليف دعم الوكالة(. ويرد في الجدول    1,663,988

 . 9إلى   5البيانات الخاصة بكل منها في الفقرات من 

 المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها بموجب الإسهامات العادية   المشاريع. 4الجدول 

 النوع 
 أمريكي( *التمويل )دولار  عدد المشاريع

 منصرف  % الرصيد  المنصرف  موافق عليه  مكتملة  % مُنجزة  موافق عليها 

 87 100,000 664,988 764,988 67 2 3 استثمارية** 

 1 600,663 8,337 609,000 0 0 5 إعداد المشاريع 

أنشطة  –مساعدة تقنية 

 ية تمكين

5 5 100 290,000 290,000 0 100 

 58 700,663 963,325 1,663,988 54 7 13 المجموع 

 * باستثناء تكاليف دعم الوكالة. 

طن من مكافئ ثاني    70,104)طن متري    48.9طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون( من أصل    65,242طن متري )  45.5تمت إزالة  **  

 أكسيد الكربون( من المواد الهيدروفلوروكربونية. 

 

مشروعاً تمت    13من أصل    2022تم إنجاز مشروعين استثماريين وخمسة أنشطة تمكينية حتى نهاية عام   .11

 الموافقة عليها، فيما تبقى ستة مشاريع جارية. 

إعداد   .12 أنشطة  بالمواد    المشاريعتهدف  المتعلقة  كيغالي  تنفيذ  خطط  إعداد  إلى  الجارية  الخمسة 

عامي   منها في  الانتهاء  المتوقع  من  المشروع  2024و  2023الهيدروفلوروكربونية، حيث  يكتمل  أن  المتوقع  . ومن 

الأموال الاستثماري الجاري المتبقي، والذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع الثاني والثمانين، دون صرف مزيد من  

 تمت الموافقة على تمديد تاريخ إنجاز هذا المشروع.قد . و2023في عام 

دولار    1,663,988دولار أمريكي من إجمالي التمويل المجمع الموافق عليه والبالغ    963,325تم صرف مبلغ   .13

 . المئةفي  58أمريكي، ما يمثل معدل صرف قدره 
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 2022المسائل التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام  .1-2

بالإضافة إلى عملية المراجعة، تمت مناقشة العديد من المسائل مع الوكالات الثنائية ذات الصلة وتمت معالجتها  .14

من المشاريع المصنفة كمشاريع شهدت تأخيرات في التنفيذ )بما في ذلك   14بشكل مرضٍ، باستثناء القضايا المتعلقة بـ  

ال  13 المتعددة  الاتفاقات  تتعلق بمكونات  المقرر  مشروعاً  مع  المشروع، تماشياً  إلغاء  التي تخضع لإجراءات  سنوات 

)ج(؛ ومشروع استثماري واحد للهيدروفلوروكربون(. ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة المشاريع المصنفة  84/45

 عين. التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتس

المواد   .15 لإزالة  السنوات  المتعددة  الاتفاقات  بشرائح  المتعلقة  المسائل  تحديد  تم  ذلك،  على  علاوة 

الهيدروكلوروفلوروكربونية. وترد هذه المسائل أيضاً في المرفق الثالث. كما يرد وصف موجز لكل مشروع من هذه 

 فيها اللجنة التنفيذية. المشاريع عن حالة التنفيذ والمسائل المعلقة، ويتم اقتراح توصية لتنظر

المواد    إعطاءتم   .16 إزالة  إدارة  بخطة  المرتبطة  المشاريع  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  تفاصيل 

الخدمة( ألمانيا(، ونيجيريا   12وكولومبيا  11الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين )خطة قطاع  تنفذهما  )تنفذه    13)كلاهما 

إيطاليا( إلى الاجتماع الثالث والتسعين. ويتم تناول التوصيات المرتبطة بالمسائل المعلقة لهذه المشاريع، بما في ذلك  

الموافقة على طلبات التمديد، في حال وجودها، في الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق. وقد تم تناول القضايا المتعلقة 

يدروكلوروفلوروكربونية لكينيا )التي نفذتها فرنسا( وموريشيوس )التي نفذتها ألمانيا(، والتي  بخطة إدارة إزالة المواد اله

ولكن لم يتم تقديمها، وبالنسبة للصين )خطة قطاع    والتسعين،كان تقديم شرائح خاصة بها مستحقاً في الاجتماع الثالث  

ولكن تم سحبها لاحقاً، في    بها، تصنيع مكيفات هواء الغرف( )التي نفذتها النمسا(، والتي تم تقديم الشريحة الخاصة  

. وفيما يلي يتم تناول المسائل المعلقة بالنسبة للمشاريع الجارية المتبقية غير  14الوثيقة المتعلقة بتأخيرات تقديم الشرائح 

 المدرجة في المرفق الثالث لهذه الوثيقة، وطلبات تمديد مواعيد الإنجاز. 

مشروعاً    19مشروعاً جارياً، باستثناء إعداد المشروعات، تم تعديل تواريخ الإنجاز المخطط له لـ    50من بين   .17

 .2021التقرير المرحلي لعام منذ 

دول  ـن في الج ـو المبيـد على النح ـدة مشروع واح ـ، طلبت حكومة ألمانيا تمديد م15)ب( 82/11تماشياً مع المقرر   .18

5. 

 إنجازه   تاريخطُلب له تمديد  الشروع الذي. 5الجدول 

 عنوان المشروع  البلد/رمز المشروع
 الصرف

(%) 
 المسألة الحالة/

الإنجاز  تاريخ 

 الأصلي

تاريخ الإنجاز  

 المطلوب

 مصر

EGY/PHA/84/INV/142 

خطة إدارة إزالة المواد 

، الثانيةالهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة 

 ( )قطاع خدمة التبريد( الثانيةالشريحة 

أنشطة  من للانتهاء إضافي وقت  يطُلب 10

مع تسليم المعدات في   ةالمتبقي  التدريب

 2023نهاية 

 24-يونيو  23-ديسمبر

 

 
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47الوثيقة:  11
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48الوثيقة:  12
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77الوثيقة:  13
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24الوثيقة:  14
يتم تقديم أي التزامات جديدة قبل الموافقة  يجب تقديم أي طلب تمديد للموافقة عليه من قبل اللجنة التنفيذية قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع ملاحظة أنه لن   15

 . على التمديد
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الموافقة المشاريع   -2 تمت  السريع    التي  البدء  لدعم  الإضافية  الطوعية  المساهمات  بموجب  لإزالة  لعليها 

 التدريجية للهيدروفلوروكربون 

تاريخ   .19 حتى  التنفيذية،  اللجنة  الأول    31وافقت  صلة  2022ديسمبر/كانون  ذات  مشاريع  سبعة  على   ،

دولار    480,000بالهيدروفلوروكربون لوكالتين ثنائيتين )ألمانيا وإيطاليا( بموجب المساهمات الطوعية الإضافية البالغة  

 موجزاً لحالة هذه المشروعات.  6أمريكي )باستثناء تكاليف دعم الوكالة(. ويتضمن الجدول 

 2022المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية عام  المشاريع. حالة  6الجدول 

 النوع 
 أمريكي( *التمويل )دولار  عدد المشاريع

 منصرف  % الرصيد  منصرف  موافق عليه  منجزة  % مُنجزة  موافق عليها 

أنشطة  –المساعدة التقنية 

 التمكين 

7 7 100 480,000 479,080 920 99.8 

 * باستثناء تكاليف دعم الوكالة. 

 الانتهاء من جميع الأنشطة التمكينية السبعة الموافق عليها.، تم 2022حتى نهاية عام   .20

دولار   480,000دولار أمريكي، من إجمالي التمويل المجمع الموافق عليه البالغ    479,080تم صرف مبلغ   .21

 .المئةفي  99.8أمريكي، ما يمثل معدل صرف قدره 

 التوصية  -3

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: .22

أن تحيط علماً، مع التقدير، بالتقارير المرحلية التي قدمتها حكومات أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا   ( أ)

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15وإيطاليا واليابان والواردة في الوثيقة 

المواد   (ب) إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  إنجاز  تاريخ  تمديد  على  الموافقة 

)الشريحة الثانية )قطاع خدمة    2024يونيو/حزيران    30الهيدروكلوروفلوروكربونية في مصر، حتى  

الجارية المتبقية على النحو  (EGY/PHA/84/INV/142)التبريد(   باستكمال الأنشطة  للسماح   ،)

 ؛ و UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15من الوثيقة  5المبين في الجدول 

الموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشاريع الجارية ذات المسائل المحددة الواردة في المرفق الثالث   (ج)

 لهذه الوثيقة. 
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 المرفق الأول

 

 2022على حالة تنفيذ مشروعات الوكالات الثنائية حسب البلد لعام   عامةنظرة 

 

من حيث الإزالة التدريجية،    2022في المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات بحسب البلد لعام    1يعرض الجدول   .1

 والمدفوعات المخططة والمنجزة، وإتمام المشروعات. 

 2022. حالة تنفيذ المشروعات لعام  1الجدول 
 2022الإزالة في  البلد 

)طن من قدرات  

استنفاد  

 الأوزون( 

 2022الإزالة في 

)طن من مكافئ  

ثاني أكسيد  

 *الكربون( 

الأموال المقدرة  

في   المصروفة

)دولار    2022

 أمريكي(

  المصروفةالأموال 

)دولار  2022في 

 أمريكي(

للأموال  %

أكثر من   المصروفة

 2022في   المقدرة

النسبة المئوية 

المخطط للمشروعات 

في   المنجزة لها

2022   ** 

   0 0 20,000 0 1.3 الأرجنتين

 100       0 0.0 بنغلاديش 

 100       0 0.0 بليز 

   167 1,569,834 940,000 0 17.0 البرازيل 

   1 112 10,000 0 0.0 بوركينا فاسو 

   109 259,995 238,000 0 0.0 الصين 

 0 98 46,652 47,800 0 0.0 كولومبيا 

 100       0 0.0 كوبا

   51 15,307 30,000 0 0.0 مصر

 100 124 449,000 363,484 0 0.0 الهند 

 0 45 88,683 197,558 0 1.2 الإسلامية(  -إيران )جمهورية 

   85 76,697 89,861 0 0.0 كينيا 

 0 0 0 45,000 0 0.0 جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 

   13 5,732 45,732 0 0.0 ليسوتو 

 100 86 17,977 20,850 0 3.2 ليبريا 

   67 57,134 85,000 0 3.1 موريتانيا 

 33 72 450,500 622,000 0 4.9 المكسيك 

   51 1,522 3,000 0 0.0 منغوليا 

   52 20,517 39,323 0 0.0 ناميبيا 

 0 86 252,366 294,113 0 3.5 نيجيريا 

 0 51 68,860 135,665 0 0.0 بابوا غينيا الجديدة 

 0 100 12,561 12,555 0 1.0 سيشيل 

   0 0 1 0 0.0 تونس 

 0 56 98,090 175,592 0 0.0 فييت نام 

 100 105 64,384 61,057 0 8.0 زمبابوي 

   61 43,000 70,000 0 0.0 آسيا والمحيط الهادئ   قليم:ا

 37 101 3,598,923 3,546,591 0 43.2 المجموع العام 

 . بالهيدروفلوروكربونللمشاريع المتعلقة  2022* لا يوجد إزالة تدريجية في عام 

 . 2022** للمشاريع التي كان من المقرر إنجازها في عام 
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 المرفق الثاني 

 

 على حالة تنفيذ مشروعات الوكالات الثنائية حسب السنة    عامةنظرة 

 2022ديسمبر/كانون الأول   31حتى 

 

. وقد تم الآن إنجاز  1في المرفق الثاني نظرة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات بحسب السنة   1يقدم الجدول   .1

 . 2014و 2012و 1992جميع المشاريع والأنشطة التي تمت الموافقة عليها بين 

 . حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة 1الجدول  

 السنة 
 التمويل )دولار أمريكي(**  عدد المشاريع*

 % المنصرف  الرصيد  المنصرف  موافق عليه  منجزة  % مُنجزة  موافق عليها 

1992 18 18 100 2,883,669 2,883,669 0 100 

1993 10 10 100 1,445,586 1,445,586 0 100 

1994 30 30 100 3,190,374 3,190,374 0 100 

1995 17 17 100 4,654,902 4,654,902 0 100 

1996 26 26 100 3,468,211 3,468,211 0 100 

1997 32 32 100 4,040,251 4,040,251 0 100 

1998 39 39 100 4,108,525 4,108,525 0 100 

1999 59 59 100 12,131,407 12,131,407 0 100 

2000 29 29 100 4,808,878 4,808,878 0 100 

2001 41 41 100 7,523,213 7,523,213 0 100 

2002 61 61 100 7,910,174 7,910,174 0 100 

2003 32 32 100 6,810,120 6,810,120 0 100 

2004 30 30 100 15,005,412 15,005,412 0 100 

2005 28 28 100 18,183,034 18,183,034 0 100 

2006 25 25 100 7,128,808 7,128,808 0 100 

2007 13 13 100 3,138,440 3,138,440 0 100 

2008 33 33 100 7,531,037 7,531,037 -1 100 

2009 21 21 100 2,347,228 2,347,228 0 100 

2010 20 20 100 3,278,389 3,278,389 -1 100 

2011 20 20 100 6,821,798 6,821,798 0 100 

2012 11 11 100 6,594,959 6,594,959 0 100 

2013 7 6 86 2,276,412 2,270,857 5,555 100 

2014 14 14 100 1,365,834 1,365,618 216 100 

2015 26 25 96 4,921,949 4,712,010 209,939 96 

2016 16 10 63 5,129,894 3,644,955 1,484,939 71 

2017 9 4 44 2,605,614 2,112,727 492,887 81 

2018 16 10 63 7,050,550 5,387,717 1,662,833 76 

2019 6 2 33 1,922,831 1,091,160 831,671 57 

2020 13 4 31 4,136,467 1,859,795 2,276,672 45 

2021 21 0 0 4,708,887 919,082 3,789,805 20 

2022 6 0 0 3,822,643 0 3,822,643 0 

 91 14,577,159 156,368,336 170,945,495 92 670 729 المجموع 

 باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة. *

 .** باستثناء تكاليف دعم الوكالة
 

 
وغير الاستثمارية(   تقدم هذه البيانات وفقاً للسنة التي تمت الموافقة فيها على المشروع بواسطة اللجنة التنفيذية. وتتناول جميع الموافقات )الاستثمارية 1

مريكي يعتبر مشروعاً واحداً،  مليون دولار أ  1على قدم المساواة )على سبيل المثال، فإن مشروع استثماري أو شريحة تمويل لاتفاق متعدد السنوات بمقدار  

دولاراً أمريكياً. وتمثل المؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي ما يلي: نسبة المشروعات المنتهية، وأطنان المواد    30,000مثل إعداد برنامج قطري بمبلغ  

وعند استعراض البيانات بشأن الأموال المصروفة، تجدر    المستنفدة للأوزون/ أطنان مكافئ ثاني أوكسيد الكربون التي تمت إزالتها، ونسبة صرف الأموال.

 الملاحظة أن هناك ثلاثة أنواع من الصرف: خلال التنفيذ، وبعد التنفيذ والمشاريع الممولة بأثر رجعي.
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 المرفق الثالث 

 

 للوكالات الثنائية  المرحلية التقاريرمعلقة في  مسائلالمشروعات الجارية ذات 

 
 التوصية  الحالة/المسألة  % المنصرف  عنوان المشروع  الوكالة  البلد/رمز المشروع 

 كينيا 

KEN/PHA/80/INV/62 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة  فرنسا 

 (الأولى، الشريحة الثانية )المرحلة 

الرابع   شهراً  12تأخيرات مدتها  71 الاجتماع  إلى  تقرير  تقديم  فرنسا  حكومة  من  تطلب  أن 

 والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ 

 كينيا 

KEN/PHA/86/INV/65 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة  فرنسا 

 ، الشريحة الثانية(الثانية )المرحلة 

الرابع   شهراً  18تأخيرات مدتها  0 الاجتماع  إلى  تقرير  تقديم  فرنسا  حكومة  من  تطلب  أن 

 والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ 

 زمبابوي 

ZIM/REF/82/INV/56 

في   أيسوبوتانأ إلى 134-التحول من الهيدروفلوروكربون فرنسا 

 Capri (SME Harare)منزلية في  المبردات التصنيع 

الرابع   شهراً  18تأخيرات مدتها  0 الاجتماع  إلى  تقرير  تقديم  فرنسا  حكومة  من  تطلب  أن 

 والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ 

 البرازيل 

BRA/PHA/82/TAS/321 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة  ألمانيا 

 ( خدمة التبريد)المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة( )قطاع 

الرابع   شهراً  12تأخيرات مدتها  77 الاجتماع  إلى  تقرير  تقديم  ألمانيا  حكومة  من  تطلب  أن 

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ والتسعين بشأن هذا  

 جمهورية إيران الإسلامية 

IRA/PHA/86/INV/250 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة  ألمانيا 

قطاع التبريد ( )الثالثة)المرحلة الثانية، الشريحة 

 ( التجاري

ألمانيا   شهراً  18تأخيرات مدتها  0 حكومة  من  تطلب  الرابع  أن  الاجتماع  إلى  تقرير  تقديم 

 والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ 

 موريشيوس 

MAR/PHA/79/INV/27 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة  ألمانيا 

 (الثالثة)الشريحة 

تقديم   تأخر في تنفيذ الأنشطة  55 ألمانيا  حكومة  من  تطلب  الرابع  أن  الاجتماع  إلى  تقرير 

 والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ 

 موريشيوس 

MAR/PHA/86/INV/30 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة  ألمانيا 

 (الرابعة)المرحلة الأولى، الشريحة 

 شهراً  18تأخيرات مدتها ( 1) 0

 

 تأخر في تنفيذ الأنشطة ( 2)

أن تطلب من حكومة ألمانيا تقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع  (  1)

 التنفيذ والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في  

أن تطلب من حكومة ألمانيا تقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع    (2)

 والتسعين بشأن حالة تنفيذ الأنشطة 

 المكسيك 

MEX/PHA/77/INV/179 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة  ألمانيا 

 تدليلي)المرحلة الثانية، الشريحة الثانية( )مشروع 

 للهيدروكربون والتدريب(

الرابع   شهراً  12تأخيرات مدتها  23 الاجتماع  إلى  تقرير  تقديم  ألمانيا  حكومة  من  تطلب  أن 

 تأخيرات في التنفيذ والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من  

 ناميبيا 

NAM/PHA/79/INV/23 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة  ألمانيا 

 (الثالثة)الشريحة 

الرابع   تأخر في تنفيذ الأنشطة  37 الاجتماع  إلى  تقرير  تقديم  ألمانيا  حكومة  من  تطلب  أن 

 والتسعين بشأن حالة تنفيذ الأنشطة 

 الجديدة بابوا غينيا 

PNG/PHA/77/INV/15 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة  ألمانيا 

 (الثالثة)الشريحة 

الرابع   شهراً  12تأخيرات مدتها  94 الاجتماع  إلى  تقرير  تقديم  ألمانيا  حكومة  من  تطلب  أن 

 والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ 

 سيشيل 

SEY/PHA/70/INV/19 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة  ألمانيا 

 )الشريحة الثانية(

 شهراً  12تأخيرات مدتها ( 1) 97

 

 تأخر في تنفيذ الأنشطة ( 2)

أن تطلب من حكومة ألمانيا تقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع  (  1)

 تأخيرات في التنفيذ والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من  

أن تطلب من حكومة ألمانيا تقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع    (2)

 والتسعين بشأن حالة تنفيذ الأنشطة 
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 التوصية  الحالة/المسألة  % المنصرف  عنوان المشروع  الوكالة  البلد/رمز المشروع 

 سيشيل 

SEY/PHA/75/INV/23 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة  ألمانيا 

 (الثالثة)المرحلة الأولى، الشريحة 

أن تطلب من حكومة ألمانيا تقديم تقريراً بشأن حالة تنفيذ الأنشطة   تأخر في تنفيذ الأنشطة  6

 إلى الاجتماع الرابع والتسعين 

 الإسلامية(  -إيران )جمهورية 

IRA/PHA/77/INV/224 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة  إيطاليا 

 (الرغاوى)قطاع  (الأولى، الشريحة الثانية )المرحلة 

الرابع   شهراً  18و 12تأخيرات مدتها  16 الاجتماع  إلى  تقرير  تقديم  إيطاليا  حكومة  من  تطلب  أن 

 تأخيرات في التنفيذ والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من  

 الإسلامية(  -إيران )جمهورية 

IRA/PHA/84/INV/237 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة  إيطاليا 

 (الرغاوى)قطاع  (الثانية، الشريحة الثانية )المرحلة 

الاجتماع   شهراً و 12تأخيرات مدتها  0 إلى  تقرير  تقديم  إيطاليا  حكومة  من  تطلب  الرابع  أن 

 والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ 

 المكسيك 

MEX/PHA/77/INV/180 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة  إسبانيا 

من  ةالتدريجي الإزالة( )الثانية)المرحلة الثانية، الشريحة 

 عوامل التنظيف في قطاع خدمة التبريد( 

المقرر   شهراً  12تأخيرات مدتها  100 أخذ  من 77/8مع  تطلب  أن  الاعتبار،  عين  في  )ي( 

حكومة إسبانيا تقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين بشأن  

 هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ 

 المكسيك 

MEX/PHA/77/INV/185 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة  إسبانيا 

 ( )قطاع خدمة التبريد( الثانية)المرحلة الثانية، الشريحة 

المقرر   شهراً  12تأخيرات مدتها  100 أخذ  من 77/8مع  تطلب  أن  الاعتبار،  عين  في  )ي( 

الرابع والتسعين بشأن  حكومة إسبانيا تقديم تقرير إلى الاجتماع  

 هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ 

 المكسيك 

MEX/PHA/81/TAS/190 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة  إسبانيا 

 ( )قطاع خدمة التبريد( الثالثة)المرحلة الثانية، الشريحة 

حكومة   شهراً  12تأخيرات مدتها  21 من  تطلب  الرابع أن  الاجتماع  إلى  تقرير  تقديم  إسبانيا 

 والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ 

 

    

 


