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 اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف 

 لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 

 الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون 

 2023كانون الأول /ديسمبر  19- 15مونتريال،  

 1( من جدول الأعمال المؤقت ج)7المادة 

 

  2023تقرير إنجاز المشروعات المجمع لعام 

 )الجزء الثاني( 
 مقدمة

)ب(، أرسلِت  92/19المقرر عملاً بالمقررات ذات الصلة بشأن تقارير إنجاز المشروعات، والتي كان آخرها  .1

لعام   المستحقة  المعلقة  المشروعات  إنجاز  تقارير  التي تحتوي على  في    2023القوائم  والمنفذة  الثنائية  الوكالات  إلى 

 لإعداد التقرير المجمع الثاني لهذا العام لتقديمه إلى الاجتماع الثالث والتسعين.  2023يوليو/تموز 

)ب(، طلب كبير موظفي الرصد والتقييم من الوكالات تقديم أسباب عدم تقديم تقارير  92/19تماشياً مع المقرر   .2

إنجاز المشروعات المقرر تقديمها للاجتماع الثالث والتسعين، حسب مقتضى الحال. ولم تختلف الأسباب عن تلك الواردة  

أو   بالجمارك  المتعلقة  السابقة،  المجمعة  التقارير  المشكلات  في  أو  السياسي  التأشيرات أو الاضطراب  مشكلات منحِ 

 المؤقتة في سلسلة التوريد العالمية، مما تسبب بتأخير إنجاز المشروعات.

تقريراً من تقارير إنجاز المشروعات الخاصة بمشاريع الاتفاقات المتعددة السنوات،    48تم تقديم ما مجموعه   .3

على النحو الوارد في المرفق الأول لهذه الوثيقة، بعد الاجتماع الثاني والتسعين في إطار الموعد النهائي المتفق عليه  

منها بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،    47لق  للنظر فيه في الاجتماع الثالث والتسعين، حيث تتع

الأخير   المشروع  هو  المشروع  هذا  يعد  الكلوروفلوروكربون.  مواد  إنتاج  بمشروع  المتبقي  الآخر  المشروع  ويتعلق 

إن تقرير  تقديم  يتوجب  كان  والذي  الأطراف  المتعدد  الصندوق  يموله  الذي  الكلوروفلوروكربون  بشأن  جاز  المعلق 

إنجاز   بتقارير  الخاصة  الإنترنت  عبر  التقديم  بيانات  قاعدة  إنهاء  النهائي  التقديم  هذا  يسهل  به.  الخاص  المشروعات 

 المشروعات الخاصة بالكلوروفلوروكربون؛ حيث سيتم تحويله إلى مخزن للبيانات بدلاً من منصة للتقديم. 
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تم تقديم ستة تقارير فردية من تقارير إنجاز المشروعات إلى الاجتماع الثالث والتسعين، على النحو المبين في  .4

المرفق الثاني لهذه الوثيقة، تتألف من خمسة تقارير لمشاريع غير استثمارية )أربعة مشاريع تحقق ومشروع عالمي 

 )مشروع تحويل(.  لاستبدال أجهزة التبريد( وتقرير واحد لمشروع استثماري

 ملخص المعلومات من تقارير إنجاز مشروعات الاتفاقات المتعددة السنوات  -1

 نظرة عامة على المعلومات المستمدة من تقارير إنجاز مشروعات الاتفاقات المتعددة السنوات  .1-1

تقارير إنجاز المشروعات قبل الاجتماع الثالث والتسعين من تقريراً من  286قدمت الوكالات الثنائية والمنفذة  .5

،  2022مشروعٍ من المشاريع المتعددة السنوات التي تم تحديدها على أنها مكتملة في التقرير المرحلي لعام    294بين  

استلام   و  242تم  والتسعين  الثاني  الاجتماع  قبل  تقا  44منها  من  معلقة  تقارير  ثمانية  ذلك، مع وجود  إنجاز بعد  رير 

. وترد تقارير إنجاز المشروعات الثمانية المعلقة في المرفق الثالث لهذه  1المشروعات، على النحو المبين في الجدول  

تقريراً من تقارير إنجاز المشروعات المتعددة السنوات المعلقة المقرر صدورها    17الوثيقة. وعلاوة على ذلك، هنالك  

 المرفق الرابع لهذه الوثيقة. بموجب أحد القرارات والمدرجة في 

 : نظرة عامة على تقارير إنجاز مشروعات الاتفاقات المتعددة السنوات 1الجدول 

 ة مكتمل  الوكالة 
ستلمة قبل الاجتماع الم  

 الثاني والتسعين 

ستلمة بعد الاجتماع   الم 

 الثاني والتسعين 
عل    ة ق م 

 0 0 3 3 كندا 

 0 0 6 6 فرنسا 

 0 2 10 12 *ألمانيا 

 0 0 1 1 اليابان 

 1 5 53 59 *اليوئنديبي 

 5 35 72 112 *اليونيب 

 2 1 72 75 اليونيدو 

 0 1 25 26 البنك الدولي 

 8 44 242 294 المجموع 

تقارير *بالإضافة إلى ذلك، قدمت اليوئنديبي اثنين من تقارير إنجاز المشروعات للاتفاقات المتعددة السنوات، وقدمت اليونيب تقريراً من  

يع  إنجاز المشروعات للاتفاقات المتعددة السنوات، وقدمت ألمانيا تقريراً من تقارير إنجاز المشروعات للاتفاقات المتعددة السنوات للمشار

 . 2022المستكملة بعد عام 

أدناه إجمالي الأموال المصروفة، وكمية إزالة المواد المستنفدة للأوزون، والتأخير في إنجاز    2يوضح الجدول   .6

للاتفاقات المتعددة السنوات التي تم تلقي تقارير إنجاز المشروعات الخاصة بها منذ    48المشروعات في المشاريع الـ  

 ا التقرير المجمع للنظر فيها في الاجتماع الثالث والتسعين. الاجتماع الثاني والتسعين، والتي تم تضمينها في هذ
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الميزانية، والتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون، والتأخير في تقارير إنجاز  : نظرة عامة على  2الجدول  

 المشروعات للاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة بعد الاجتماع الثاني والتسعين 

 الوكالة 

 التمويل المتعدد السنوات  

 )دولار أمريكي( 

 الإزالة التدريجية للاستهلاك 

 استنفاد الأوزون( )طن من قدرات 

 الإزالة التدريجية للإنتاج 

 )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 

متوسط التأخيرات  

 * (أشهر)

  الفعلي  الموافق عليه  الفعلي  الموافق عليه  تم صرفه  الموافق عليه 

 6.07 0.0 0.0 8.3 8.9 635,797 646,899 اليوئنديبي 

 10.13 0.0 0.0 22.1 14.3 1,601,145 1,633,818 ألمانيا 

البنك الدولي  

 للإنشاء والتعمير 
10,600,000 10,600,000 0.0 0.0 3,020.0 3,020.0 -3.00 

 4.05 0.0 0.0 170.6 182.7 9,172,029 10,943,102 اليوئنديبي 

 5.29 0.0 0.0 30.0 59.2 8,980,900 9,426,239 اليونيب 

 0.70 0.0 0.0 6.8 7.2 901,030 1,064,785 اليونيدو 

 5.19 3,020.0 3,020.0 237.8 272.3 31,890,901 34,314,843 المجموع العام 

تقريراً من تقارير إنجاز المشروعات التي تم تلقيها منذ عدة سنوات، على النحو الموضح في    48*يستند المتوسط الإجمالي إلى مجموعِ  

 المرفق الأول. 

 المتعددة السنوات والإجراءات المتخذة أسباب التأخير في تنفيذ مشروع الاتفاقات  .1-2

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 أسباب التأخير 

تقريراً من تقارير إنجاز المشروعات للاتفاقات المتعددة السنوات للمرحلة الأولى وأربعة   43قدمت الوكالات   .7

إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد تم  تقارير من تقارير إنجاز المشروعات للمرحلة الثانية من خطط  

الناجم عن   الاتفاقيات  توقيع  تأخر  )أ(  ذلك:  في  بما  المشروع،  تنفيذ  تأخير  أسباب  من  متنوعة  مجموعة  الإبلاغ عن 

أخر  الترتيبات الداخلية والعمليات الإدارية الطويلة في بعض الحكومات للحصول على الموافقات على الشرائح؛ )ب( ت

قيدت وصول   الحكومة  لأن  نظراً  التحقق،  عملية  لإجراء  مستقلة  وكالة  لإيجاد  اللازم  الوقت  في  التحقق  تقرير  تقديم 

الشركات الخاصة إلى وثائقها؛ )ج( التأخيرات المتعلقة بتدني مستوى صرف الأموال )على سبيل المثال، المشكلات مع  

الحكومية والتأخير في عملية شراء بعض المعدات، وما إلى ذلك(؛ )د(  البنك المحلي بشأن تحويل الأموال، والقرارات 

والعوامل الخارجية )مثل الكوارث الطبيعية( على التنفيذ المادي لأنشطة بناء القدرات، بما في    19-أثرت جائحة كوفيد

 ار الزمني لتنفيذ الأنشطة.ذلك تدريب الفنيين وتدريب موظفي الجمارك وأنشطة التوعية العامة، وبالتالي إطالة أمد الإط

في كثير من الحالات، أبلغت الوكالات عن تأخيرات فيما يتعلق بالمؤسسات والموردين، مثل التأخير في توقيع   .8

الاتفاقية بين مركز الاستصلاح والحكومة بسبب مشاكل فنية. وقد أدى الوضع الاقتصادي في البلاد إلى تأخير مساهمة 

عن حدوث تأخيرات ناجمة عن ارتفاع أسعار معرفات المواد  المنشآت في إتمام التحويلات. فيما أبلغت وكالات أخرى 

المستنفدة للأوزون، وانخفاض توافر المواد الهيدروفلوروأوليفينية، وارتفاع الأسعار في السوق، والصعوبات المتعلقة  

 بالمشاكل التقنية في التعامل مع هذه المواد الجديدة. 

وفي إحدى الحالات، أدت نقاط الضعف التي شابت تصميم المشروع والمراجعة اللاحقة إلى إلغاء الأنشطة   .9

ذات الصلة بقطاع التبريد وتكييف الهواء في البلاد. وفي حالات أخرى، أبلغت الوكالات عن صعوبات فنية غير متوقعة 

، والتي استغرقت أكثر من الإطار الزمني  الأوليفينات الهيدروفلورية  في توافر المواد والتسعير وإعداد الاتفاق لاستخدام  

 الأولي المحدد خلال مرحلة تصميم المشروع.

تأخيرات بسبب وجود   .10 الوكالات عن حدوث  إحدى  أبلغت  للأوزون،  المستنفدة  المواد  بتشريعات  يتعلق  فيما 

بروميد الميثيل الذي يتطلب الحصول على موافقة من وزارة الزراعة قبل الشروع في نظام ترخيص المواد المستنفدة  
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للأوزون في البلد. وقد استغرقت العملية ثلاث سنوات لكنه تم اعتماد نهج تنفيذ جيد التخطيط للتغلب على التأخير. وفي 

لتكنولوجيا  المبكر  الاعتماد  بشأن  المخاوف  بعض  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  أثارت  أخرى،    حالات 

الهيدروفلورية الهيدروكلوروفلوروكربون   الأوليفينات  استخدام  لحظر  التنظيمية  اللوائح  إصدار  في  التأخير  -بسبب 

 ب في قطاع الرغاوي. 141

والتي أثرت على تنفيذ    2تم الإبلاغ أيضاً عن تأخيرات فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بموظفي الأوزون الوطنيين  .11

الأنشطة. وفي بعض الحالات، أدت إعادة هيكلة وحدات الأوزون الوطنية إلى تأخير عمليات استبدال موظفي الأوزون 

 الوطنيين. 

الاستقرار   .12 بعدم  الصلة  ذات  الأخرى  التأخيرات  بعض  عن  المنفذة  والوكالات  الثنائية  الوكالات  أبلغت  كما 

السياسي والتغيرات المؤسسية داخل الهيكل الحكومي؛ فضلاً عن التأخير في الحصول على الترخيص أو الموافقة من  

 ت القابلة للاشتعال.قبل السلطات المختصة لاستيراد واستخدام غازات التبريد والمعدا

 الإجراءات المتخذة لمعالجة التأخير في التنفيذ 

وعقد   .13 الاتصالات  تحسين  خلال  من  المنفذة  الوكالات  قبل  من  الشرائح  على  الموافقات  تأخير  معالجة  تمت 

 المشكلات الإدارية وتسريع عملية الموافقة. اجتماعات متتالية مع ممثلي الحكومة لحل 

أساس   .14 المنفذة، على  للوكالة  بعد صدور قرار رسمي سمح  التحقق  بإعداد تقرير  المتعلقة  تم حل الصعوبات 

 استثنائي، بتعيين شركة مسجلة أو مراجعٍ مستقل. 

للتغلب على المشكلات المرتبطة بانخفاض صرف الأموال، أجرت الوكالات مشاورات وثيقة مع البلدان ومع   .15

البعثات الميدانية وقدمت لهم الدعم، وعملت مع موظفي الأوزون الوطنيين لمعالجة القضايا المطلوبة لتعزيز التوقيع  

مقدمي الخدمات في الدولة لمراجعة خطط العمل بناءً  على الاتفاق. كما عملوا أيضاً مع موظفي الأوزون الوطنيين و

 على متطلبات الشركات. 

لمعالجة تأخيرات الشركات والموردين، قامت الوكالات المنفذة ببعثات ميدانية وقدمت الدعم الفني لسلطات   .16

الأوزون الوطنية وموظفي الأوزون الوطنيين. وعقدوا اجتماعات مع الشركات المحلية بدعم من خبراء دوليين لجمع  

وخطة عمل المشروع للحد من تأثير التأخير في إنجاز    المعلومات وترتيب تسليم المعدات وإعادة ترتيب الجدول الزمني

 المشروعات. 

المواد   .17 الموردين والوزارات    الهيدروفلورية،الأوليفينات  في حالة اعتماد  العديد من الاجتماعات مع  تم عقد 

المعنية في الدولة لضمان الشراء وإتمام الاتفاقيات. وبالإضافة إلى ذلك، عقدت وحدات الأوزون الوطنية والحكومات 

وشرحت العملية لأصحاب المصلحة لبناء    بوليوريتانوالوكالات اجتماعات مع مؤسسات مختلفة من قطاع رغاوي ال

 .الهيدروفلوريةالأوليفينات وساعدت الإجراءات المُتخذة في إعادة صياغة الجدول الزمني لمشاريع   فهم مشترك.

بالإشارة إلى التأخير في الموافقة على أنظمة ترخيص المواد المستنفدة للأوزون، أفادت الوكالات المنفذة أن   .18

وحدات الأوزون الوطنية نظمت عدة ورش عمل لبناء قدرات موظفي الجمارك، وورش عمل تدريبية حول ممارسات  

ا نظام  لإنفاذ  الهواء  وتكييف  التبريد  خدمة  لفنيي  الجيدة  بالمواد  الخدمة  الخاص  والترخيص  لحصص 

 
 مثل معدل تبديل الموظفين المرتفع، والعمل بدوام جزئي فقط، وفي حالات قليلة، الوفاة.  2
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الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد تم استكمال ذلك عبر أنشطة توعية منتظمة لتزويد المستخدمين النهائيين بالمعلومات  

 المتعلقة بالتكنولوجيا حول بدائل الهيدروكلوروفلوروكربون.

تم تنفيذ إجراءات بديلة عن الاجتماعات مع أصحاب المصلحة والأنشطة التدريبية للتعويض عن التأخير في  .19

. وقد تمت إعادة تحديد الأنشطة المخطط لها، كما تمت إعادة تصميم الدورات وورش  19-التنفيذ بسبب جائحة كوفيد

اتص طرق  وأرسيت  ذلك.  أمكن  حال  في  افتراضياً،  تجُرى  بحيث  الفيديو  العمل  مؤتمرات  ذلك  في  بما  جديدة،  ال 

 والمحادثات والتعاون القائم التقنية السحابة.

من أجل تسهيل استبدال موظفي الأوزون الوطنيين، أوفدت الوكالات المنفذة بعثات إلى البلدان وتابعت عن   .20

كثب مع الحكومات بغية تسريع تعيين موظفي أوزون وطنيين. وتم استكمال ذلك من خلال تقديم برامج بناء القدرات  

 ولدعم تنفيذ المشروع على نحوٍ أفضل.  والتدريب المستمر للموظفين المعينين حديثاً، لتسهيل اندماجهم 

في حالات التغيير السياسي والمؤسسي، قدمت الوكالات الدعم للفترة الانتقالية لمد جسور التواصل بين الهيئات   .21

المسؤولة السابقة والجديدة، واضطلعت بمهام مخصصة وقدمت تدريباً عملياً على أهداف بروتوكول مونتريال. وفي 

الحصول على الموافقة من السلطات المختصة، اقترح البلد تعديل الأنشطة  إحدى الحالات، ومن أجل معالجة التأخير في  

 ووافقت عليه اللجنة التنفيذية لاحقاً. 

 إنتاج الهيدروفلوروكربون 

 أسباب التأخير والإجراءات المتخذة

بعض   .22 حدثت  ولكن  الكلوروفلوروكربون،  إنتاج  في  مبكرة  إزالةً  الكلوروفلوروكربون  إنتاج  مشروع  حقق 

. وذكرت 12-باعتباره المادة البديلة الرئيسية للكلوروفلوروكربون 22-التحديات أثناء إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون

 22-انت تستخدم لإنتاج الهيدروكلوروفلوروكربونالوكالة أن نفس المصانع المستخدمة لإنتاج الكلوروفلوروكربون ك

ولكنها تفتقر إلى بعض المواد الخام. وبذلك، تم تخصيص ميزانية العمالة غير المنفقة لمراقبة تكاليف إنتاج الشركات 

وإدارة المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، فقد اقتضى عدم وجود وثائق مسجلة في المصانع من الشركات فرض نظام تسجيل 

 ومي إلزامي وإتاحته لأغراض المراجعة. وقد أخرت هذه العناصر استكمال المشروع وإعداد تقرير إنجاز المشروعات. ي

 الدروس المستفادة  .1-3

 خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 تنفيذ المشروع

تسلط الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع الضوءَ على الدور الأساسي للتعاون بين الوكالات المنفذة وحكومة  .23

التوعوية بشكل إيجابي في الامتثال لبروتوكول البلاد والقطاع الخاص. ويسهم بناء القدرات والتدريب وورش العمل  

 مونتريال. 

بناء   .24 برامج  تعزيز  خلال  من  الهيدروكلوروفلوروكربون  لإزالة  المستمر  والإنجاز  الاستدامة  ضمان  يمكن 

القدرات وتوفير المعدات لجمعيات التبريد وتكييف الهواء ومدارس التدريب الفني للتبريد وتكييف الهواء ومراكز التميز.  

وإ  الجمارك  موظفي  مع  منتظمة  فحوصات  إجراء  إلى  حاجة  عمل وثمة  وورش  إضافي  تدريب  جراء 

 للمستوردين/المخلصين الجمركيين للتأكيد على أداء أفضل الممارسات وتحسين عملية مراقبة البيانات. 
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ينبغي تمديد فترة تنفيذ  يمكن تحسين بعض الجوانب الأخرى لتحسين التنفيذ. كما تكشف الدروس المستفادة أنه   .25

 المشروع للتعويض عن التأخير الناجم عن القيود الإدارية. 

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الاستعانة بالخبراء الوطنيين يساعد على ضمان تنفيذ المشاريع مع المراعاة الواجبة   .26

 للسياق الوطني، ولا سيما فيما يتعلق بإجراء المراجعات الفنية للمبادئ التوجيهية والإجراءات القياسية المطلوبة. 

 المسائل الفنية

فيما يتعلق بالمسائل الفنية، أفادت الوكالة المنفذة أن بعض ورش الخدمة، في إحدى الحالات، كانت تفتقر إلى   .27

الأدوات والمعدات المناسبة لاتباع الممارسات الجيدة بسبب العدد المحدود من موردي أدوات ومعدات الخدمة في البلاد.  

يار الأكثر كفاءة وفعالية لمحتوى وموقع التدريب وتوزيع المعدات  وتم اقتراح وضع مجموعة من المعايير لتحديد الاخت

 لدعم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

وفي حالات أخرى، تم الإبلاغ بأن الفنيين أعطوا الأولوية لأداء المعدات مفضلين إياها على التعامل الآمن مع  .28

غازات التبريد القابلة للاشتعال وميزات السلامة. وثمة حاجة إلى التدريب المستمر على احتياطات السلامة للتعامل مع  

 غازات التبريد القابلة للاشتعال.

أفادت إحدى الوكالات الثنائية أن بعض البلدان اعتمدت على الاحتواء للحد من تسرب غاز التبريد من المعدات،   .29

 للتغلب على نقص التكنولوجيات البديلة والحفاظ على ملكية المعدات. 

 البديلة التقنيات

البديلة، أفادت إحدى الوكالات أن المعلومات العلمية والتقنية المتقدمة التي أدت إلى   التقنياتفيما يتعلق بتوافر  .30

البديلة في قطاع الأنشطة الريفية أسهمت في نجاح المشروع. وثمة مقترحٌ لاستثمار المزيد من الموارد    التقنياتتوافر  

 في المنتجات المبتكرة. 

السوق وارتفاع   .31 التي تحول دون استيعاب  العقبات  ما يلي:  إلى  البلدان  المستفادة في بعض  الدروس  أشارت 

السلامة   معايير  بديل؛ وغياب  والقديمة كحل  المستعملة  المعدات  واستخدام  الموردين  البديلة؛ وغياب  التقنيات  أسعار 

صديقة للمناخ؛ ومعايير الموافقة المختلفة بالاستناد إلى سياسات  والمبادئ التوجيهية للتقنيات البديلة القابلة للاشتعال وال

منخفضة هيئة الترخيص. كما تم التنويه إلى الحاجة إلى تعزيز استراتيجيات الشراء الصديقة للبيئة لخفض أسعار التقنيات  

 . القدرة على إحداث الاحتباس الحراري

 بناء القدرات 

إزالة   .32 دعم  في  مفيدة  البلدان،  بعض  في  التبريد،  فنيي  وتجهيز  بتدريب  المتعلقة  القدرات  بناء  برامج  كانت 

زيادة   إلى  التدريبية  البرامج  تلك  أدت  وقد  الجمارك.  مهارات موظفي  تعزيز  عن  الهيدروكلوروفلوروكربون، فضلاً 

فة إلى ذلك، أدى تعزيز مهارات الإنفاذ لدى موظفي  اعتماد العديد من أصحاب المصلحة على التقنيات البديلة. بالإضا

 الجمارك العاملين في نقاط التفتيش إلى الحد من احتمالية الاتجار غير المشروع بالمواد الخاضعة للرقابة. 
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وفي إحدى الحالات، أفادت الوكالة المعنية أن تعزيز المهارات التقنية الوطنية قد أثبت نجاحه خلال جائحة  .33

المستوى الوطني لتقليل  . ومن المقترح إجراء المزيد من التدريب على تطوير واستخدام التقنيات الجديدة على  19-كوفيد

 الاعتماد على الخبراء الدوليين.

وفي حالات أخرى، اضطلعت وحدات الأوزون الوطنية، أثناء تدريب موظفي الجمارك، بدور حيوي في إنشاء   .34

المواد   بمراقبة  المتعلقة  المعلومات  لتبادل  التفتيش  نقاط  عند  الجمارك  موظفي  مع  اتصال غير رسمية  المستنفدة  آلية 

للأوزون. وأظهرت الدروس أهمية اعتماد نهج متكامل لتسهيل التعاون مع الجمارك من خلال تعيين جهة تعُنى بالتنسيق.  

وفي حالات أخرى، أثبت وجود مذكرة تفاهم بين مختلف السلطات أهميته في تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة  

 الوطنيين. 

ومن شأن تنفيذ المزيد من برامج بناء القدرات في مجال آليات تحديد المخاطر تمكينُ البلدان التي تتمتع بالمعرفة  .35

في   الجمارك  المستنفدة للأوزون ودعم موظفي  المواد  بشأن واردات  السلطات  لتنبيه  المخاطر  المطلوبة حول تحديد 

ب إثراء  ويمكن  الهيدروكلوروفلوروكربون.  من  تفتيش شحنات  الثانية  المرحلة  في  الأنشطة  من  التدريب كجزء  رامج 

خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك تدريب قطاع التبريد وتكييف الهواء على مدونات  

دريب المهني  الممارسات الجيدة لتمكين الفنيين من التعامل مع التكنولوجيات الجديدة الناشئة. كما يتطلب الأمر تقديم الت 

التبريد   لغازات  الآمن  الاستخدام  على  التدريب  المثال،  سبيل  )على  تقدماً  أكثر  لمهارات  التبريد  فنيي  إتقان  لتحسين 

المعاد تدويره؛ وإعادة التهيئة، والتعامل    22-الطبيعية، ولا سيما الهيدروكربونات؛ واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون

 شتعال، وما إلى ذلك(. مع غازات التبريد القابلة للا 

قد يكون من المفيد تحسين البرامج التعليمية التي تتناول الجوانب القانونية للأنظمة الجمركية والبيئية من خلال   .36

دمج المزيد من المعلومات والدراسات حول توفير الطاقة والتغير المناخي. ويمكن للدراسات الجديدة الناشئة أن تولد  

 البلد والقطاع الخاص.  فرصاً جديدة من خلال تشجيع التعاون بين حكومة

المواد   .37 إزالة  إدارة  خطط  من  الثانية  المرحلة  إطار  في  التدريب  نتائج  استدامة  على  الحفاظ  بغية 

الهيدروكلوروفلوروكربونية، قد يكون من المفيد إنشاء خطط رصد وإنفاذ للحصول على الشهادات المقابلة لفنيي التبريد  

ة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  وتكييف الهواء. أظهرت الخبرات السابقة في المرحلة الأولى من خط

في بعض البلدان أن العديد من الفنيين رفضوا حضور التدريب التطوعي؛ وبالتالي سيكون من المناسب وضع متطلبات  

 نظام إصدار الشهادات التي من شأنها أن تجعل حضور التدريب إلزامياً لفنيي التبريد وتكييف الهواء. 

للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة   .38 أيضاً  قد يكون تحديد مرافق التدريب والمدربين المناسبين الجدد مفيداً 

استيعاب   دون  تحول  التي  الرئيسية  العقبات  أن  المستفادة  الدروس  أظهرت  فقد  الهيدروكلوروفلوروكربونية.  المواد 

بعض البلدان تتمثلُ في عدم وجود مراكز تدريب مزودة    التقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري في

بمعدات متخصصة ودورات تدريبية. ويتعين أن يترافق ذلك مع التحسين المستمر لمراكز الامتياز التي تم إنشاؤها أثناء 

 تنفيذ المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 الوعي العام

تدابير   .39 في تسهيل اعتماد  هاماً  فيما يتعلق بالتوعية العامة، لعبت أنشطة التوعية في كثير من الحالات دوراً 

الرقابة المطلوبة والسياسات ذات الصلة؛ وتعزيز أهداف بروتوكول مونتريال عن طريق تغيير عقلية المستهلكين بشأن  
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والموفرة   الحراري  الاحتباس  إحداث  على  القدرة  منخفضة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  البديلة  التقنيات  شراء 

 للطاقة؛ وتعزيز المواقف والاستجابة المجتمعية الإيجابية في دعم تنفيذ مشاريع إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

لمواصلة الاستفادة من الأنشطة التوعوية ينصح بما يلي: تنظيم برامج توعية باستخدام أدوات فعالة لجمعِ كل   .40

أصحاب المصلحة، بما في ذلك القائمون على الخدمة والفنيون والمستوردون وتجار التجزئة والمستخدمون النهائيون؛  

تراً في برامج التوعية الاستراتيجية؛ وتشجيع الحوار بين  وإشراك قطاعات التبريد وتكييف الهواء على نحو أكثر توا

أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص. ويمكن للحكومات مواصلة تطوير برامج التوعية بين السلطات العامة 

 وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن فوائد إزالة المواد المستنفدة للأوزون، لتسهيل اعتماد تدابير الرقابة. 

 الإطار السياسي والتنظيمي 

المدعومة بالإدارة  في بعض البلدان، لعب الإطار التنظيمي والمؤسسي الفعال لأنظمة التراخيص والحصص   .41

 الجيدة ورصد المواد الخاضعة للرقابة دوراً كبيراً في إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون.

من المقرر وضع لوائح إضافية في بعض البلدان لتقليل الاعتماد على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مثل   .42

التوعية  برامج  وتعزيز  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  على  تحتوي  التي  المعدات  واردات  على  حظر  فرض 

 بدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري.والحوافز لتنفيذ البدائل الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون وال

حصلت بعض الحوادث ذات الصلة بمراقبة الواردات، فيما يتعلق بعملية الإعلان وإصدار تراخيص الاستيراد   .43

الهيدروكلوروفلوروكربون عند نقاط التفتيش. وكجزء من الدروس المستفادة، يعُد تنسيق وتعزيز التواصل بين  لشحنات  

 الوزارات المختلفة خطوة استراتيجية لتجنب وقوع حوادث مماثلة وتعزيز تدابير الرقابة التي ينفذها موظفو الجمارك.

 إنتاج الهيدروفلوروكربون 

ذكرت الوكالة عناصر نجاح مشروع إنتاج الكلوروفلوروكربون. وقد لوحظ أن استدامة التخلص التدريجي من  .44

المرحلة الأولية   المستنفدة للأوزون وإنتاجها منذ  الكلوروفلوروكربون ترجع إلى التحكم والربط بين استهلاك المواد 

للو الدقيق  الإشراف  تحت  والحكومة،  الشركات  وقامت  لإنتاج  للمشروع.  المنتظمة  المراقبة  بضمان  كالة، 

 الكلوروفلوروكربون وحققت الامتثال لبروتوكول مونتريال.

 ملخص المعلومات من تقارير إنجاز المشروعات الفردية  -2

 نظرة عامة على المعلومات الواردة في تقارير إنجاز المشروعات الفردية  .2-1

تقريراً من تقارير   1,865والتنفيذية  ، قدمت الوكالات الثنائية  مكتملمشروع استثماري    1,867من بين مجمل   .45

إنجاز المشروعات، تم استلام واحد منها بعد الاجتماع الثاني والتسعين قبل الموعد النهائي لتقديمه إلى الاجتماع الثالث  

 . 3والتسعين، مع بقاء تقريرين معلقين من تقارير إنجاز المشروعات، على النحو الموضح في الجدول 
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 . تقارير إنجاز المشروعات المقدمة للمشاريع الاستثمارية 3الجدول 

 ة مكتمل  الوكالة 
ستلمة قبل الاجتماع الم  

 الثاني والتسعين 

ستلمة بعد الاجتماع   الم 

 الثاني والتسعين 
عل ق   ة م 

 0 0 2 2 كندا 

 0 0 13 13 فرنسا 

 0 0 20 20 ألمانيا 

 0 0 11 11 إيطاليا 

 0 0 6 6 اليابان 

 0 0 1 1 إسبانيا 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا  

  الشمالية

1 1 0 0 

 0 0 2 2 الولايات المتحدة الأمريكية 

 0 0 899 899 اليوئنديبي 

 2 1 451 454 اليونيدو 

 0 0 458 458 البنك الدولي 

 2 1 1,864 1,867 المجموع 

 

تقريراً من تقارير    1,280، قدمت الوكالات الثنائية والمنفذة  مكتملمشروع غير استثماري    1,292من بين   .46

إلى الاجتماع   لتقديمها  النهائي  الموعد  قبل  الثاني والتسعين  استلام خمسة منها بعد الاجتماع  تم  المشروعات،  اكتمال 

لى النحو المبين في  تقريراً من تقارير اكتمال المشروعات معلقة جراء تقارير التحقق، ع  12الثالث والتسعين، مع بقاء  

 . 4الجدول 

 . تقارير إنجاز المشروعات المقدمة للمشاريع غير الاستثمارية4الجدول 

 ة مكتمل  الوكالة 
ستلمة قبل الاجتماع الم  

 الثاني والتسعين 

ستلمة بعد الاجتماع   الم 

 الثاني والتسعين 
عل ق   ة م 

 0 0 57 57 كندا 

 0 0 34 34 فرنسا 

 0 1 61 62 ألمانيا 

 0 0 17 17 اليابان 

 2 0 301 303 اليوئنديبي 

 9 3 507 519 اليونيب 

 1 1 161 163 اليونيدو 

 0 0 44 44 البنك الدولي 

 0 0 93 93 أخرى

 * 12 5 1,275 1,292 المجموع 

 التحقق. *جميع تقارير إنجاز المشروعات المعلقة هذه متوقفة على تقارير 

 

تغطي تقارير إنجاز المشروعات الفردية الستة )المشاريع الاستثمارية وغير الاستثمارية( التي تم استلامها بعد   .47

الاجتماع الثاني والتسعين ثلاث فئات من المشاريع، على النحو التالي: مشروع استثماري واحد، وخمسة مشاريع غير  

 وأربعة مشاريع تحقق.  واحد استثمارية، فيما يتألف الأخير من مشروع تجريبي 

النتائج المجمعة ذات الصلة بالصرف والإزالة التدريجية الفعلية ومتوسط المدة والتأخير في   5يبين الجدول   .48

الفردية للمشاريع الاستثمارية المكتملة معلقة، على النحو    المشروعاتتنفيذ المشروع. هنالك فقط اثنان من تقارير إنجاز  

 المبين في المرفق الخامس بهذه الوثيقة.
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: نظرة عامة على الميزانية، والإزالة التدريجية للمواد المستنفدة للأوزون، والتأخير في تقديم المشاريع  5الجدول  

 الفردية بعد الاجتماع الثاني والتسعين 

 عدد المشاريع الوكالة 
 التمويل )دولار أمريكي(

 الإزالة التدريجية 

 الأوزون( )طن من قدرات استنفاد 

 متوسط المدة/التأخير 

 )أشهر(* 

 التأخير  المدة  الفعلي  الموافق عليه  تم صرفه  الموافق عليه 

 8.10- 4.07 0.0 0.0 30,000 30,000 1 ألمانيا 

 8.10 32.47 0.0 0.0 65,500 90,000 3 اليونيب 

 32.98 52.25 0.0 0.0 1,480,198 1,826,561 2 اليونيدو 

 13.69 34.33 0.0 0.0 1,575,698 1,946,561 6 المجموع 

 ستة تقارير من تقارير إنجاز المشروعات الفردية التي تم استلامها قبل الموعد النهائي لتقديمها.  مجموع*يعتمد المتوسط الإجمالي على 

 أسباب التأخير والإجراءات المتخذة .2-2

 ( 1المشاريع الاستثمارية )

أبلغ تقرير إنجاز المشروعات الخاص بالمشروع الاستثماري الوحيد، المتعلق بتحويل تصنيع أجهزة التبريد   .49

خلال مرحلة الإعداد قيام المنشأتين بتصنيع أنواع مختلفة من    ولوحظ التجارية، عن حدوث تأخيرات تتعلق بالمعدات.  

. ومن أجل معالجة هذه المشكلة، ساعدت الوكالة المنفذة الشركات على التكيف مع R-290المنتجات للتحول إلى غاز  

 نظام التوزيع الأكثر ملاءمة.

ضمن أسباب التأخير. كما كان هناك بعض التأخير في بدء تنفيذ المشروع بسبب    19-ورد ذكر جائحة كوفيد .50

عدم وضوح بعض شروط الاتفاق، وكان هناك مزيد من التأخير بسبب تبديل الموظفين داخل وحدة الأوزون الوطنية.  

تأثير   من  للتخفيف  المتخذة  التدابير  من  المشروعين  التأخيروكجزء  كلا  في  الجدد  الموظفين  المنفذة  الوكالة  دعمت   ،

 بالمعلومات المطلوبة لتنفيذ المشروع بفعالية.

 ( 5المشاريع غير الاستثمارية )

 ( 4تقارير التحقق )

.  19التحقق إلى التأخيرات الناجمة عن ظهور جائحة كوفيد    بتقاريرأشارت تقارير إنجاز المشروعات المتعلقة   .51

وأدى التأخير في تنفيذ الشريحة إلى تأجيل تعيين مستشار دولي لعملية التحقق. كما حالت القيود المفروضة على السفر  

 لوروكربون. دون إمكانية القيام ببعثة قطُرية وأجرى مستشار دولي عملية تحقق افتراضية من استهلاك الهيدروكلوروف

في إحدى الحالات، تم تعيين مستشار محلي مستقل لإجراء عملية التحقق التي تمت بشكل شخصي. وفي إطار   .52

عملية التحقق قام النظير الوطني، من خلال وحدة الأوزون الوطنية، بدعم مسؤول التحقق وقدم التسهيلات لجمع البيانات  

 والتواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين. 

 ( 1) إيضاحيمشروع 

مبردات   .53 من  التدريجي  للتخلص  للمؤسسات  الفنية  المساعدة  يقدم  الذي  الإيضاحي  المشروع  شهد 

الكلوروفلوروكربون بعض التأخير بسبب مشاكل تتعلق بالإمدادات والمقاولين. وواجهت بعض الشركات تحديات في  

ائمة على الكلوروفلوروكربون. وعندما تحويل معداتها من المبردات القائمة على الكلوروفلوروكربون إلى البدائل غير الق

القديمة،   المبردات  المعاد تدويرها لإعادة شحن  الكلوروفلوروكربونية  المواد  واجهت بعض الشركات صعوبة شراء 

وبالتالي تجنب تكاليف التركيب المرتفعة، أصبحت تلك الشركات غير راغبة في استبدال المبردات القديمة. كما تسببت  
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مع  بالتعاون  المنفذة،  الوكالة  وأصدرت  المشروع.  تنفيذ  تأخير  في  المؤهلة  للمؤسسات  جديدة  عقود  إصدار  عملية 

الحكومات، عقد سداد للمؤسسات المؤهلة لعملية استبدال المبردات القائمة على الكلوروفلوروكربون كتدخلٍ بديل للتغلب  

 على التأخير في التنفيذ. 

 3الدروس المستفادة  .2-3

 المشاريع الاستثمارية 

واستدامة   .54 السلامة  متطلبات  على  الحفاظ  ينبغي  أنه  إلى  المستفادة  الدروس  تشير  التحويل،  لمشروع  بالنسبة 

المعدات من خلال التدريب المستمر لموظفي الخدمة. ويجب أن يأخذ تصميم المشروع وتخطيط الميزانية المناسبة في  

 خصيص المبلغ اللازم للمؤسسات أثناء عملية التحويل. عين الاعتبار أي تكاليف إضافية تنشأ أثناء عملية التنفيذ وت 

 المشاريع غير الاستثمارية 

 تقارير التحقق 

بالنسبة لتنفيذ تقارير التحقق، تشير الدروس المستفادة إلى ضرورة تعزيز نظام التراخيص وتحسين الإجراءات   .55

الأوزون الوطنية سلطة إصدار حصص سنوية للمستوردين  الجمركية. وتشمل التوصيات الأخرى ما يلي: منح وحدات  

المسجلين بعد الحصص القطُرية السنوية؛ وتعديل اللوائح لتعزيز استعادة وإعادة استخدام غازات التبريد بدلاً من نقل  

تفاصيل  المعدات؛ وتنفيذ برامج بناء القدرات والتوعية للفنيين؛ وتسهيل وصول الجمهور إلى المعلومات من خلال نشر  

 حول الفنيين المعتمدين في الصحف المحلية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوحدة الأوزون الوطنية. 

 مشروع إيضاحي 

المشروع الإيضاحي بنقل بعض الدروس المستفادة، بما في ذلك ما يتعلق بإشراك أصحاب المصلحة   .56 أسهم 

وبناء القدرات. وقد أظهرت الدروس المستفادة أن التشاور المبكر والمشاركة المباشرة لأصحاب المصلحة خلال مرحلة  

وبالإضافة   المشروع.  لاستدامة  رئيسياً  جانباً  يعد  المشروع  المستخدمين  إعداد  ووعي  مهارات  زيادة  فإن  ذلك،  إلى 

النهائيين الذين يتعاملون مع المبردات أمر مهم للوصول إلى بديل فعال لمبردات الهيدروفلوروكربون المتبقية من خلال 

 نقل المعارف التقنية وتوفير التدريب على إدارة الطاقة لأصحاب المبردات. 

في ضوء الدروس المستفادة من التأخير في التنفيذ، فإنه من المقترحِ تقييم المواقع التشغيلية أولاً للتأكد من أنها  .57

تتمتع بالشروط المطلوبة لتنفيذ المشروع. ويقُترح أيضاً أخذ الوضع الاقتصادي للبلد في عين الاعتبار، فضلاً عن ارتفاع  

وينبغي الطاقة.  استخدام  كفاءة  القديمة   تكاليف  المعدات  لتفكيك  الاقتصادية  الحوافز  زيادة  عند  الاعتبار  في  ذلك  أخذ 

 وتركيب معدات جديدة. 

 
الفردية 3 المشروعات  إنجاز  تقارير  من  المستفادة  الدروس  إلى  الإنترنت  عبر  الرابطللوصول  زيارة  يمكن   ، :  

http://multilateralfund.org/pcrindividual/search.aspx . 
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 الإبلاغ عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في تقارير إنجاز المشروعات  -3

لا تشتمل النماذج الحالية لتقديم تقارير إنجازات المشروعات على قسم مخصص للإبلاغ عن تعميم مراعاة   .58

المنظور الجنساني. ومع ذلك، تمكن عدد قليل من الوكالات من تقديم معلومات حول هذه المسألة، عندما تكون متوفرة،  

 تحت قسم التعليقات والدروس المستفادة وفعالية التنفيذ. 

من بين تقارير إنجاز المشروعات التي تم النظر فيها في هذا التقرير المجمع، تضمنت خمسة تقارير إشارةً   .59

إلى القضايا المتعلقة بالجنسين: ثلاثة تقارير من تقارير إنجاز المشروعات للاتفاقات المتعددة السنوات بشأن المرحلة  

روكربونية، ومشروع في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة  الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلو

الموافقة عليه بعد الاجتماع   تمت  الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومشروع حولَ مشروع فردي غير استثماري  المواد 

 . 4الخامس والثمانين 

أبلغ تقريران من تقارير إنجاز المشروعات للاتفاقات المتعددة السنوات عن مشاركة المرأة في الأنشطة ضمن   .60

قطاع التبريد وتكييف الهواء ودور حكومة البلد في الحث على تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتمثيل المرأة في هذا  

القا المشاركة  الضوء على  الوكالات  إحدى  اجتماعات  القطاع. وسلطت  الجنسين خلال  بين  المساواة  أساس  ئمة على 

تنفيذ   وسيتم  الهيدروكلوروفلوروكربونية.  المواد  إزالة  إدارة  بخطط  المتعلقة  التدريبية  والدورات  المصلحة  أصحاب 

حلة  دراسة متعلقة بالجنسين حول مشاركة المرأة في تنفيذ التزامات بروتوكول مونتريال خلال الشرائح الأخيرة من المر

الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. سيتم إجراء هذه الدراسة على مستوى القطاع، وفي  

القرار   التدريب، وعلى مستوى صنع  المدني، ومؤسسات  المجتمع  الخدمية، ومنظمات  المنظمات  أو  الشركات  إدارة 

 تحديد الإجراءات ذات الأولوية مستقبلاً. والسياسات. ومن شأن نتائج هذه الدراسة المساعدة في  

الجنساني أثناء تنفيذ الأنشطة. وقد قيمت الدراسة  ذكرت وكالة أخرى أنه تم إجراء دراسة للقضايا المتعلقة بالبعد   .61

التكافؤ بين الجنسين في قطاع الأنشطة الإقليمية من خلال تحديد أدوار الجنسين، وتسليط الضوء على الفرص المحتملة  

ائز  لتحسين التوازن بين الجنسين، فضلاً عن تحديد طرق للحث على مشاركة الفنيات )على سبيل المثال، إنشاء نظام جو

يعتمد على معايير أداء الفنيات الإناث(. وتمت مشاركة نتائج هذه الدراسة ونشرها خلال ورشة عمل ضمت فنيي التبريد  

 وتكييف الهواء والمستوردين الرئيسيين وممثلي المؤسسات العامة ذات الصلة ومسؤولي الجمارك.

يواصل كبير موظفي الرصد والتقييم في رصد الإحالات المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في تقارير   .62

ولكنها في طور التحسن، مع ملاحظة   ،ضعيفةإنجاز المشروعات. ولا تزال تقارير المعلومات المتعلقة بالبعد الجنساني  

أنه تم توفير المعلومات حتى بالنسبة للمشاريع التي لم تندرج في خانة السياسة التشغيلية للصندوق المتعدد الأطراف  

 بشأن التزام الجنسين بالإبلاغ. 

 القضايا الأخرى -4

 المشروعات  اكتمالتحسينات في توقيت تقديم تقرير 

يود كبير موظفي الرصد والتقييم أن يقدم تقريراً عن الاتجاهات الإيجابية التي لوحظت في تقديم تقارير إنجاز   .63

المشروعات من قبل الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة. تم تقديم جميع تقارير اكتمال المشروعات التي يمكن تقديمها 

 
لسياسة الصندوق المتعدد الأطراف التشغيلية لتعميم مراعاة   4 الجنسانية امتثالاً  ينبغي بعده أن تعُالج المشاريع القضايا  المنظور الجنساني  التاريخ الذي 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/51. وللحصول على آخر التحديثات يرجى النظر في الوثيقة 84/92المعتمدة بموجب المقرر 
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كبيرَ   الوكالات  أبلغت  فقد  تقديمها،  الممكن  من  يكن  لم  التي  المشروعات  اكتمال  لتقارير  وبالنسبة  المحدد؛  الوقت  في 

 .المجمعموظفي الرصد والتقييم بأسباب التأخير، على النحو المطلوب، في الوقت المناسب للنظر فيها في هذا التقرير 

 الإعفاء من تقرير اكتمال المشروعات لتقارير التحقق 

الوثيقة  .64 توفر  والتي  المشروعات،  إنجاز  تقارير  وأدوات  وعمليات  لتنسيقات  المستمرة  المراجعة  إطار  في 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/11    والتقييم الرصد  موظفي  كبير  بين  مشاورة  جرت  فقد  بها،  خاصاً  تحديثاً 

إنجاز   بتقارير  المتعلقة  القضايا  تحسين  بهدف  الاعتبار  عين  في  وتعليقاتها  خبرتها  لأخذ  والمنفذة  الثنائية  والوكالات 

. وعلاوة على ذلك، تم  وتمت مشاركة النتائج داخلياً مع الأمانة  2023المشروعات. تم إجراء المسح خلال صيف عام  

من   الممتدة  الفترة  في  عقد  الذي  الوكالات  بين  المشترك  التنسيقي  الاجتماع  خلال  تشاورية  جلسة    5إلى    3تنظيم 

 .20235ل أكتوبر/تشرين الأو

التحقق لا تضيف معلومات   .65 بتقارير  الخاصة  المشروعات  إنجاز  تقارير  يبدو أن  المشاورات،  لتلك  وكنتيجة 

جديدة، مع الأخذ في عين الاعتبار أن شكل تقارير إنجاز المشروعات الفردية لا يتم تكييفه مع خصائص مشروعات  

حدة التقييم من الوكالات الثنائية والمنفذة تقديم  فصاعداً، لن تطلب و  2024التحقق. وبناء على ذلك، اعتباراً من عام  

تقارير إنجاز المشروعات لتقارير التحقق. وبالتالي، فهي غير مدرجة في المرفق الخامس لتقارير إنجاز المشروعات  

 . 2024الفردية المقرر إجراؤها في عام 

 التوصية  -5

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: .66

 أن تحيط علماً بما يلي:  ( أ)

لعام   (1) المجمع  المشروعات  إنجاز  الوثيقة   2023تقرير  في  الوارد  الثاني(  )الجزء 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/22 ؛ 

يعد  (2) لم  التحقق  لتقارير  التقنية  المساعدة  للحصول على  المشروعات  إنجاز  تقرير  تقديم  أن 

 فصاعدا؛ً  2024مطلوباً اعتباراً من عام 

 أن تطلب:  (ب)

الثنائية والمنفذة أن تقدم إلى الاجتماع الرابع والتسعين للجنة التنفيذية تقرير   (1) من الوكالات 

الفردية أو  السنوات والمشروعات  المتعددة  المعلق للاتفاقات  المشروعات  إنجاز  )تقارير( 

 تقديم أسباب الإخفاق في ذلك؛ 

الصيغة من الوكالات المنفذة الرئيسية والمتعاونة مواصلةَ تنسيق عملها بشكل وثيق في وضع   (2)

النهائية للأجزاء الخاصة بها من تقارير إنجاز المشروعات لتسهيل تقديم التقارير في الوقت  

 المناسب من قبل الوكالة المنفذة الرئيسية؛ 

 
 2/2/2023الصندوق المتعدد الأطراف/ الاجتماع التنسيقي المشترك  5
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إنجاز  (3) تقارير  بتقديمات  الخاصة  البيانات  ملء  عند  والمنفذة،  الثنائية  الوكالات  من 

ذات   المعلومات  إدراج  تضمن  أن  المعلومات المشروعات،  ذلك  في  بما  والمفيدة،  الصلة 

المشروع  تنفيذ  في  التأخير  وأسباب  المستفادة  الدروس  عن  والإبلاغ  بالجنسانية،  المتعلقة 

 لاستخدامها في التحسينات المستقبلية في تصميم المشروع وتنفيذه؛ و

دعوة جميع المشاركين في إعداد وتنفيذ الاتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية، ولا سيما  (ج)

الأمانة والوكالات الثنائية والمنفذة، لأخذ الدروس المستفادة من تقارير إنجازات المشروعات في عين 

 الاعتبار، حسب مقتضى الحال.
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 1المرفق 

 إنجاز المشروعات للاتفاقيات المتعددة السنوات تقارير  

 المستلمة بعد الاجتماع الثاني والتسعين والتي تم أخذها في الاعتبار 

 )الجزء الثاني(  2023في تقرير إنجاز المشروعات المجمع لعام 

 

 الوكالة الرئيسية قطاع/عنوان الاتفاقية المتعددة السنوات  البلد  
)الوكالات(  الوكالة 

 المتعاونة

  البنك الدولي  إنتاج الكلوروفلوروكربون الأرجنتين  .1

 اليونيب اليوئنديبي  )المرحلة الثانية(  خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أرمينيا  .2

 اليونيدو  اليونيب )المرحلة الأولى(  خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية جزر البهاما   .3

 اليوئنديبي  اليونيب خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى(  بليز  .4
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  اليونيب خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى(  توفالو   .44
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 2المرفق 

 تقارير إنجاز المشروعات الفردية 

 المستلمة بعد الاجتماع الثاني والتسعين 
 )الجزء الثاني(  2023والتي تم أخذها في الاعتبار في تقرير إنجاز المشروعات المجمع لعام 

 عنوان المشروع  الوكالة  الرمز  الرمز  

1.  
 البهاماجزر 

BHA/PHA/82/TAS/27  المواد   اليونيب إزالة  إدارة  خطة  تنفيذ  بشأن  التحقق  تقرير 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية 

2.  
 كمبوديا 

KAM/PHA/84/TAS/38  المواد   اليونيب إزالة  إدارة  خطة  تنفيذ  بشأن  التحقق  تقرير 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 المشروع العالمي لاستبدال المبردات   اليونيدو  GLO/REF/80/DEM/344 عالمي  .3

تقرير التحقق للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة   ألمانيا  LIR/PHA/85/TAS/29 ليبريا   .4

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

التجارية في مرفقين من  تحويل تصنيع أجهزة التبريد   اليونيدو  +MEX/REF/81/INV/04 المكسيك   .5

الهيدروفلوروكربون و134-استخدام    R-404Aأ 

( البروبان  إلى  تبريد  (  R-290كغازات 

 ( في "إمبيرا"R-600a) الأيسوبوتانو

المواد   اليونيب  STL/PHA/82/TAS/30 سانت لوسيا   .6 إزالة  إدارة  خطة  تنفيذ  بشأن  التحقق  تقرير 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية 
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 3المرفق 

 تقارير إنجاز المشروعات للاتفاقات المتعددة السنوات المعلقة لتقديمها إلى الاجتماع الرابع والتسعين 

 
الإنجاز  تاريخ قطاع/عنوان الاتفاقية المتعددة السنوات البلد 

 النهائي 

الوكالة   الوكالة الرئيسية 

)الوكالات(  

 المتعاونة 

 اليونيدو  اليونيب  22-ديسمبر خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى(  كوت ديفوار   .1

  اليوئنديبي  22-ديسمبر خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى(  جورجيا   .2

 اليوئنديبي  اليونيب  22-ديسمبر خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى(  هايتي   .3

 اليونيدو  اليونيدو /اليونيب 21-ديسمبر خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى(  العراق   .4

 اليونيدو  اليونيدو /اليونيب 22-يونيو الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى( خطة إزالة المواد  الكويت   .5

 اليونيب  اليونيب /اليونيدو 22-ديسمبر خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى(  النيجر   .6

المملكة العربية    .7

 السعودية 

 اليابان/اليونيب اليونيب /اليونيدو 22-ديسمبر الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى( خطة إزالة المواد 

 اليونيدو  اليونيب  22-ديسمبر خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الأولى(  توغو  .8
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 4المرفق 

 تقارير إنجاز المشروعات للاتفاقيات المتعددة السنوات المعلقة

 2024المستحقة بموجب القرار في عام 

 القطاع البلد  
الوكالة  

 الرئيسية 

الوكالة  

)الوكالات(  

 المتعاونة

 تاريخ

الإنجاز  

 النهائي

التاريخ المحدد 

لتقديم تقارير إنجاز  

 المشروعات 

 المقرر 

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إزالة  أفغانستان  .1

 )المرحلة الأولى( 

اليون/ألمانيا اليونيب

 يدو 

الاجتماع الأول في   22-ديسمبر

23 

 )ج(6/ 87

خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  بربادوس   .2

 )المرحلة الأولى( 

 )أ( 41/ 91 24-يونيو 23-ديسمبر اليوئنديبي  اليونيب

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إزالة  بوتسوانا   .3

 )المرحلة الأولى( 

 ( 1)د()23/ 90 23-ديسمبر 23-يونيو اليونيدو  اليونيب

 ( 1)ب() 91/14و

خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  الكونغو   .4

 )المرحلة الأولى( 

 )أ( 41/ 91 24-يونيو 23-ديسمبر اليونيدو  اليونيب

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة  غينيا الاستوائية  .5

 )المرحلة الأولى( 

 )أ( 32/ 90 24-يونيو 23-ديسمبر اليونيدو  اليونيب

خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  غرينادا   .6

 )المرحلة الأولى( 

 )أ( 32/ 90 24-يونيو 23-ديسمبر اليونيدو  اليونيب

الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إزالة المواد  ليبيا   .7

 )المرحلة الأولى( 

)هـ(؛  75/ 82 24-يونيو 23-ديسمبر  اليونيدو 

)ب(؛  20/ 84

)ب(؛  26/ 86

 ( 2)ب() 91/14و

خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  موزامبيق   .8

 )المرحلة الأولى( 

 )أ( 32/ 90 23-ديسمبر 23-يونيو اليونيدو  اليونيب

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إزالة  ميانمار  .9

 )المرحلة الأولى( 

 )أ( 53/ 86 23-يونيو 22-ديسمبر اليونيدو  اليونيب

خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  مقدونيا الشمالية   .10

 )المرحلة الأولى( 

 )أ( 40/ 88 24-يونيو 23-ديسمبر  اليونيدو 

الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إزالة المواد  الفلبين  .11

 )المرحلة الثانية( 

الاجتماع الأول في   23-ديسمبر  اليونيدو 

24 

)هـ(؛  19/ 87

(؛  2)ج()17/ 90

 )ب( 92/17و

خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  الصومال  .12

 )المرحلة الأولى( 

)أ(  40/ 88 23-ديسمبر 23-يونيو  اليونيدو 

 ( 3)ب() 91/14و

خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  أفريقياجنوب   .13

 )المرحلة الأولى( 

الاجتماع الثاني في   23-ديسمبر  اليونيدو 

24 

 )أ( 41/ 91)

خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  السودان  .14

 )المرحلة الثانية( 

)أ(  60/ 88 24-يونيو 23-ديسمبر  اليونيدو 

 ( 4)ب() 91/14و

خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  أوروغواي  .15

 )المرحلة الثانية( 

الاجتماع الأول في   23-ديسمبر  اليوئنديبي 

24 

)هـ(  20/ 87

 ( 2)د()91/25و

خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  فييت نام   .16

 ( الثانية)المرحلة 

البنك الدولي  

للإنشاء  
 والتعمير

 ( 6)ج()22/ 90 24-يونيو 23-ديسمبر اليابان 

خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  زامبيا  .17

 )المرحلة الأولى( 

 ( 2)د()23/ 90 23-ديسمبر 23-يونيو اليونيدو  اليونيب
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 5المرفق 

 المعلقة تقارير إنجاز المشروعات الفردية 

 لتقديمها إلى الاجتماع الرابع والتسعين* 

 الوكالة  الرمز  البلد  
تاريخ الإنجاز 

 النهائي 

 عنوان المشروع 

أ  134-مشروع تحويل لاستبدال الهيدروفلوروكربون 22-يونيو اليونيدو  +ARG/REF/81/INV/01 الأرجنتين  .1

على   القائم  التبريد  -R)  الأيسوبوتانبغاز 

600a( معدات R-290(/البروبان  تصنيع  في   )

التبريد المنزلية والتجارية في "بريكيت"، و"بامبي"،  

 كرونين". -و"مابي

غاز   21-يونيو اليونيدو  IRQ/REF/57/INV/07 العراق   .2 كلوروفلوروكربوناستبدال    ١٢-التبريد 

الرغوي   الأيسوبوتانب نفخ  عامل  واستبدال 

قطاع    ١١-كلوروفلوروكربون في  بالسيكلوبنتان 

في   الأفقية  والمجمدات  المنزلية  الثلاجات  صناعة 

 شركة الصناعات الخفيفة 

والعمليات   المشروعات  إنجاز  لتقارير  المستمرة  للمراجعة  نتيجة  إنجاز  ملحوظة:  تقارير  تقديم  تتطلب  التقييم  وحدة  تعد  لم  والأدوات، 

  المشروعات للمشاريع لإعداد تقارير التحقق. وبالتالي، لم يبق سوى مشروعين فرديين معلقين للاجتماع الرابع والتسعين، في حين تم إعفاء

 مشروعاً لتقرير التحقق من متطلبات تقرير إنجاز المشروعات السابقة.  12

 

 


