
  إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
  قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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 الأطـــراف  المــتعــدد للصنــدوق التنفيـذيــــة اللجنــة

  مونتريــال بروتوكـول لتنفيـــذ

  والتسعــــون الرابع الاجتمــــــاع

 2024 أيار/مايو 31  - 27  مونتريال،

 1المؤقت  الأعمال جدول من (د )9 البند 

 

 جمهورية إيران الإسلامية  :مشروع  مقترح

 :التالي المشروع مقترح  بشأن الأمانة  وتوصيات  تعليقات من الوثيقة  هذه  تتكون

 الإزالة 

  ،الثانية )المرحلةية فلوروكربونكلوروهيدروالمواد الإزالة    إدارة خطة  •

 ( الخامسة الشريحة

الإنمائي المتحدة  الأمم   برنامج 

للبيئةو المتحدة  الأمم   برنامج 

للتنمية  المتحدة  الأمم  ومنظمة 

 الصناعية وإيطاليا 
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 السنوات  متعددةال مشروعاتال – المشروع تقييم ورقة

 جمهورية إيران الإسلامية 

 تدبير الرقابة  الموافقة  الذي تمت فيه جتماعالا الوكالة  ( عنوان المشروع 1)

المرحلة الثانية من خطة تنفيذ إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية 

اليوئنديبي )الرئيسية(،  

 وإيطاليا  واليونيب واليونيدو
 2023% بحلول عام 75إزالة  التنفيذية السابع والسبعون للجنة  

 

 طنا من قدرات استفاد الأوزون 156.85 2022 :السنة )المرفق جيم، المجموعة الأولى(  7( أحدث بيانات المادة 2)

 

 2023 :السنة ( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاد الأوزون(3)

 الرغاوى الأيروصولات المادة الكيميائية
مكافحة  

 الحرائق 
 المذيبات  التبريد

امل وع

 التصنيع

الاستخدامات  

 المختبرية

مجموع  

استهلاك  

  القطاع 
  الخدمة  التصنيع

 57.86    39.19 17.52  1.15  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 35.81     25.02  10.79  ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 الاستهلاك )طن من قدرات استنفاد الأوزون( ( بيانات 4)

 380.50 : نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 380.50 : 2010-2009خط أساس الفترة 

 الاستهلاك المؤهل للتمويل 

 71.74 : المتبقي 308.76 : الموافق عليه بالفعل 

 

 المجموع  2026 2025 2024 ( خطة الأعمال المعتمدة 5)

 اليوئنديبي 

إزالة المواد المستنفدة للأوزون )طن من 

 قدرات استنفاد الأوزون( 

4.86 0.0 0.0 4.86 

 361,510 0 0 361,510 التمويل )دولار أمريكي( 

 اليونيب 

إزالة المواد المستنفدة للأوزون )طن من 

 قدرات استنفاد الأوزون( 

2.01 0.0 0.0 2.01 

 157,400 0 0 157,400 التمويل )دولار أمريكي( 

 اليونيدو 

إزالة المواد المستنفدة للأوزون )طن من 

 قدرات استنفاد الأوزون( 

7.50 0.0 0.0 7.50 

 558,153 0 0 558,153 التمويل )دولار أمريكي( 
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 المجموع  ***2024 **2023 2022 2021 2020 *2019 2018 2017 2016 ( بيانات المشروع 6)

حدود الاستهلاك بموجب بروتوكول مونتريال )طن من قدرات  

 استنفاد الأوزون(

 غير متاحة 247.33 247.33 247.33 247.33 247.33 342.45 342.45 342.45 342.45

للاستهلاك )طن من قدرات استنفاد المسموح به الحد الأقصى 

 الأوزون(

 غير متاح 95.13 95.13 247.33 247.33 247.33 266.35 266.35 342.45 342.45

عليه   الموافقالتمويل 

من حيث المبدأ  

 )دولار أمريكي(

 اليوئنديبي 
 5,806,093 337,860 0 1,268,103 0 1,307,980 0 1,593,980 0 1,298,170 تكاليف المشروع 

 406,427 23,650 0 88,767 0 91,559 0 111,579 0 90,872 تكاليف الدعم 

 اليونيدو 
 1,581,567 0**** 0 0 0 524,000 0 584,000 0 473,567 تكاليف المشروع 

 110,710 0**** 0 0 0 36,680 0 40,880 0 33,150 تكاليف الدعم 

 اليونيب 
 700,000 140,000 0 0 0 170,000 0 190,000 0 200,000 تكاليف المشروع 

 87,000 17,400 0 0 0 21,129 0 23,614 0 24,857 تكاليف الدعم 

 ألمانيا 
 1,771,672 0 0 32,400 0 139,754 0 954,018 0 645,500 تكاليف المشروع 

 205,004 0 0 3,685 0 16,176 0 111,723 0 73,420 تكاليف الدعم 

 إيطاليا 
 907,207 0 0 0 0 0 0 504,004 0 403,203 تكاليف المشروع 

 109,793 0 0 0 0 0 0 60,996 0 48,797 تكاليف الدعم 

التنفيذية الأموال التي وافقت عليها اللجنة 

 )دولار أمريكي(

 10,288,679  0 1,300,503 0 2,141,734 0 3,826,002 0 3,020,440 تكاليف المشروع 

 877,884  0 92,452 0 165,544 0 348,792 0 271,096 تكاليف الدعم 

مجموع الأموال التي تمت التوصية  

بالموافقة عليها في هذا الاجتماع )دولار 

 أمريكي(

 477,860 477,860         المشروع تكاليف 

 41,050 41,050         تكاليف الدعم 

 (. 2019(، ثم تم سحبه لاحقا، وأعيد تقديمه إلى الاجتماع الرابع والثمانين )2018* تم تقديم طلب الشريحة الثانية لأول مرة إلى الاجتماع الثالث والثمانين )

 . 92/13تمشيا مع المقرر  اليوئنديبيلمرحلة الثانية. وتم تحويل الأرصدة غير المستخدمة والأنشطة المتبقية إلى ل(، توقفت حكومة ألمانيا عن كونها الوكالة المتعاونة 2023** في الاجتماع الثاني والتسعين )

 (.2024) الرابع والتسعين(، ثم تم سحبه لاحقا، وأعيد تقديمه إلى الاجتماع 2023)  الثالث والتسعين*** تم تقديم طلب الشريحة الخامسة لأول مرة إلى الاجتماع 

مبلغ   يتم طلب  لم  البالغة    521,638****  الوكالة  دعم  تكاليف  إلى  بالإضافة  أمريكيا،  المستوى    36,515دولارا  من  والتسعين وسيتم خصمها  الرابع  الاجتماع  في  الخامسة،  الشريحة  إطار  في  لليونيدو  المبرمجة  أمريكيا،  دولارا 

 الإجمالي للتمويل للمرحلة الثانية. 

 

 النظر بصورة فردية  :توصية الأمانة
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 المشروع وصف

قدم  بال -1 الإسلامية،  إيران  جمهورية  حكومة  عن  )نيابة  الإنمائي  المتحدة  الأمم   بوصفه،  ( اليوئنديبيبرنامج 

إدارة   خطة  من  الثانية  المرحلة  من  والأخيرة  الخامسة  الشريحة  لتمويل  طلبا  الرئيسية،  المنفذة  الموادالوكالة    إزالة 

بالهيدروكلوروفلوروكربونية من  ت،  ةأمريكي  اتدولار   518,910  قدرها  إجمالية  تكاليف،    ا دولار  337,860تكون 

دولار أمريكي،    140,000، و لليوئنديبي   اأمريكي  ادولار  23,650، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  اأمريكي

ويتضمن    2. (يونيببيئة )اللبرنامج الأمم المتحدة للدولار أمريكي    17,400بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  

استهلاك    الطلب من  التحقق  وتقارير  الرابعة،  الشريحة  تنفيذ  عن  مرحليا  الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقريرا    المواد 

 . 2025إلى  2024، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2023و 2022لعامي 

دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة    521,638لم يتم طلب الشريحة المبرمجة البالغة  و -2

ل  36,515 أمريكيا  )ادولارا  الصناعية  للتنمية  المتحدة  الأمم  و( ليونيدومنظمة  الإجمالي  س،  المستوى  من  خصمها  يتم 

 لأموال المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استهلاك 

  93.67أبلغت حكومة جمهورية إيران الإسلامية في إطار تقرير تنفيذ البرنامج القطري عن استهلاك قدره   -3

استنفاد طنا   الهيدروكلوروفلوروكربونيةالأوزون من    من قدرات  ما يقل بنسبة  2023في عام    المواد  في   75، وهو 

ن الحد  عفي المائة    1.5يقل بنسبة  لبلد ول   المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالخاص بلامتثال  االمائة عن خط أساس  

م يتم الإبلاغ  . ول الحكومة واللجنة التنفيذية  الاتفاق بينلاستهلاك لنفس العام المنصوص عليه في  لالمسموح به  الأقصى  

المادة   بيانات  في    2023-2019  للفترة   الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد  استهلاك    ويرد.  بعد  2023لعام    7عن 

 . 1 الجدول

الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهلاك    -1الجدول   المادة    المواد  )بيانات  الإسلامية  إيران  جمهورية  للفترة    7في 

2019-2023 ) 
 خط الأساس  *2023 2022 2021 2020 2019 الهيدروكلوروفلوروكربونية  المادة

 طن متري

 2,974.55 1,051.93 1,830.89 1,356.37 1,511.47 1,058.09 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1,971.82 325.53 510.46 447.61 732.15 50.88 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 4,945.80 1,377.46 2,341.35 1,803.98 2,243.62 1,108.97 المجموع )طن متري( 

 الأوزون طن من قدرات استنفاد 

 163.60 57.86 100.70 74.60 83.13 58.19 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 216.90 35.81 56.15 49.24 80.54 5.60 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

المجموع )طن من قدرات استنفاد  

 الأوزون( 

63.79 163.67 123.84 156.85 93.67 380.50 

 بيانات البرنامج القطري.

ااستهلاب  تقل  قد  و -4 السنوات  في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  مقترنة  لأك  عوامل  عدة  بسبب  خيرة، 

التحويل في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتدابير الرقابة ذات    مشروعاتبالتنفيذ الناجح ل

 2019و  2018الصلة التي فرضتها الحكومة، من بين عوامل أخرى. ويعود الانخفاض الحاد الذي لوحظ في عامي  

  الإمدادالاقتصادي الناجم عن العقوبات الدولية والقيود المفروضة على وصول البلاد إلى سلسلة    الانكماشجزئيا إلى  

ب الهيدروكلوروفلوروكربونيةالخاصة  عام    المواد  وفي  والمعدات.  الخام  الاقتصادي،  2020والمواد  النشاط  انتعش   ،

 

 . اليوئنديبي البيئة في جمهورية إيران الإسلامية إلى  وزارةمن  2024 آذار/مارس 11وفقا للرسالة المؤرخة  2
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ي عام  . وفاستجابة لطلب السوق  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهلاك  في  نمو مؤقت  شكل  وهو ما انعكس في  

وبسبب  2021 كوفيد  أثر،  واردات  19-جائحة  انخفضت  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  تلاها    المواد  أخرى،  مرة 

عام   في  الجائحة  بعد  ما  تم  2022انتعاش  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  إزالة  إدارة  خطة  لأهداف  وامتثالا   .

من خلال تطبيق حصص الاستيراد؛ وقد انخفض    2023في عام    المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتخفيض استهلاك  

في إطار    مشروعاتبشكل أكبر بسبب استكمال العديد من ال  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالطلب الإجمالي على  

والتضخم   العقوبات،  بسبب  الاقتصادي  الانكماش  واستمرار  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  إزالة  إدارة  خطة 

 الكبير، والتباطؤ العام في جميع الأنشطة الصناعية. 

 امج القطري نتقرير تنفيذ البر 

قطاع   -5 استهلاك  بيانات  عن  الإسلامية  إيران  جمهورية  حكومة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةأبلغت   المواد 

لعام   القطري  البرنامج  تنفيذ  تقرير  المادة  تي  توال  2022بموجب  بموجب  عنها  المبلغ  البيانات  مع  من   7توافق 

 بروتوكول مونتريال. 

 تقرير التحقق 

المواد  أكد تقرير التحقق أن الحكومة واصلت تنفيذ نظام التراخيص والحصص الخاص بواردات وصادرات   -6

استهلاك  الهيدروكلوروفلوروكربونية إجمالي  وأن  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المادة    المواد  بموجب  عنه    7المبلغ 

كان صحيحا )كما هو مبين   2023وبموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام    2022من بروتوكول مونتريال لعام  

أعلاه(، وأن جمهورية إيران الإسلامية حققت الأهداف المنصوص عليها في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية    1في الجدول  

 للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

إدارة  التقرير  ال خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الرابعة  الشريحة  تنفيذ  عن  المواد مرحلي    إزالة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

 قانوني ال طار الإ

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم تحسين نظام التراخيص والحصص لتسهيل تطبيقه وتزويد وحدة الأوزون  -7

الوقت   بالبيانات في  الاستيراد  . وتالفعليالوطنية  انتظار مدتها ستة أشهر بين طلبات  فترة  من نفس  المقدمة  م إدخال 

لأغراض الخدمة تقديم دليل على استيراد    المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةطلب الآن من مستوردي  . وي  المستورد

المواد   مستوردي  أن  في حين  جديدة؛  على تصاريح  للحصول  بطلب  التقدم  قبل  سنوات  ثلاث  مدى  على  المواد  هذه 

وحدة الأوزون الوطنية إلى مواقع التصنيع    اتالهيدروكلوروفلوروكربونية المخصصة للتصنيع ملزمون بتيسير زيار 

 .الطلب الواردات السابقة عند تقديم عنالخاصة بهم قبل طلب تصاريح جديدة، وتقديم تفاصيل 

ب النقي أو  141-الهيدروكلوروفلوروكربون ومن المتوقع أن يدخل الحظر المفروض على استيراد واستخدام   -8

  1، حيز التنفيذ بحلول  2023  يوليو/تموز  1في    في الأصل   االموجود في البوليولات سابقة الخلط، والذي كان مقرر

التنفيذية وقت  إليه  أشارت    على النحو الذي،  2024  يوليو/تموز الشريحة الرابعة في الاجتماع التسعينتاللجنة  .  قديم 

في تصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء، والذي    22-الهيدروكلوروفلوروكربونم يتم إصدار الحظر على استخدام  ول

في  في    مقرراكان   الثاني  1أصل  إلى    2023  يناير/كانون  تأجيله لاحقا  تم  الثاني  1ثم  بسبب    3، 2024  يناير/كانون 

 

 .90/28على النحو المشار إليه في المقرر   3
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. وتطلب الحكومة تأجيل  ةة في قطاع الخدمتقنيأنشطة المساعدة الو المؤسساتفي  تحويلات ال التأخير المستمر في تنفيذ 

 . 2026 يناير/كانون الثاني 1الحظر مرة أخرى حتى 

 ، وحكومة إيطاليا( اليونيدو، واليوئنديبيقطاع تصنيع رغاوي البولي يوريثان )

تقدم، وإن كان مع بعض التأخير، في  إحراز  واصلت حكومة جمهورية إيران الإسلامية والوكالات المنفذة   -9

تكنولوجيات    مؤسساتتحويل   إلى  يوريثان  البولي  علىرغاوي  إحداث    قائمة  على  المنخفضة  القدرة  ذات  البدائل 

المقررين   مع  وتمشيا  العالمي.  و 1)ج() 84/74الاحترار  حالة    اليوئنديبي قدم    4)ب(، 90/45(  عن  مفصلا  تقريرا 

النتائج    2في إطار المرحلة الثانية. ويلخص الجدول    الرغاوىلكل مشروع في قطاع  كل وكالة  التي نفذتها  التحويلات  

 .الرغاوىالتي حققها كل مشروع فرعي في قطاع 

 البولي يوريثان*   رغاوىفي خطة قطاع  المشروعاتالة تنفيذ  ح -2الجدول 
 التقدم المحرز  الوكالة المنفذة  التكنولوجيا البديلة المختارة 

مؤسسة صغيرة ومتوسطة في   42التبريد المنزلي والألواح المتقطعة ومشروع فرعي جماعي لتحويل  معداتتحويلات فردية لخمس مؤسسات تصنع 
 عدة تطبيقات 

،  السيكلوبنتان 

المخلوطة    توالهيدروكربونا

 مسبقا، وثاني أكسيد الكربون

التحويلات،    مؤسساتمؤسسة مؤهلة في المشروع. وقد أكملت ثلاث    19ما مجموعه    أ درج اليونيدو )إيطاليا( 

المتبقية فهي في طور استلام    المؤسساتإضافية على المعدات، أما    مؤسساتوحصلت ثلاث  

 المعدات والمواد الخام اللازمة للتحويل. 

نظرا لعدم تحديد أي مؤسسات إضافية مؤهلة للتحويل، لن تطلب اليونيدو الأموال المرتبطة  و

دولارا أمريكيا( وستعيد في الاجتماع الرابع والتسعين مبلغ   521,638بالشريحة الأخيرة )

الرش تم إدراجهما في البداية في   اوىمؤسستين لرغ يقابلدولار أمريكي، وهو ما  50,600

 .تين غير مؤهل أنهما المشروع ولكن وجد

 لمعدات التبريد التجارية  ألواح  تصنع مؤسساتتحويلات فردية لثلاث 

 . السيكلوبنتانالثلاث تحويلها إلى  المؤسساتأكملت  اليوئنديبي  السيكلوبنتان 

 الألواح لمعدات التبريد التجارية   تصنع مؤسسة 40تحويل مجموعة من 

تكنولوجيا النفخ ل إلى يحصلت خمس وثلاثون مؤسسة على مواد خام ومعدات وأكملت التحو  اليوئنديبي  ثاني أكسيد الكربون 

 . 2024 كانون الأول/الخمس المتبقية تحويلاتها بحلول ديسمبر  مؤسسات. وستكمل الماءبال

 ذات الأديم المندمج  رغاوىتصنعان ال مؤسستينتحويل 

. اتأخرم ةالثاني   للمؤسسةلا يزال تسليم المعدات وأكملت إحدى المؤسسات عملية التحويل.  اليوئنديبي  ثاني أكسيد الكربون 

 . 2024 أيلول/ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول سبتمبر

 واحدة  نظم شركةالسيكلوبنتان في  نظمة لتطوير تقني المساعدة ال

حدد مورد المعدات  وتأخر تشغيل المعدات بسبب القيود المفروضة على السفر إلى البلاد.  اليوئنديبي  السيكلوبنتان 

مؤسسة محلية مؤهلة يمكنها المساعدة في استكمال تركيب المعدات وتشغيلها. ومن المتوقع  

 . 2024 حزيران/ الانتهاء من المشروع بحلول يونيو

 صغيرة ومتوسطة  مؤسسة 95 إلى  ةتقني المساعدة الوتقديم ؛ نظمشركة في  ماء البنفخ ال نظمة لتطوير تقني المساعدة ال

  شركة النظمة ل تقني المساعدة ال ولا تزال وجاري تركيبها.  شركة النظمتم تسليم المعدات إلى  اليوئنديبي  ثاني أكسيد الكربون 

الصغيرة والمتوسطة بسبب نقل   مؤسساتلإلى اة المقدمة تقني مستمرة. وتأخرت المساعدة ال 

صغيرة  مؤسسة 51تتم حاليا مساعدة و. اليوئنديبيالمشروع من حكومة ألمانيا إلى 

. ومن المتوقع اكتمال 2024إضافية في عام  مؤسسة 39ومتوسطة مؤهلة وسيتم دمج 

 

كل  في تحويل القدم، مع كل طلب شريحة تمويل، تقريرا مفصلا عن حالة ت وحكومة ألمانيا وحكومة إيطاليا أن  اليونيدوو  اليوئنديبي  مطالبة 4
الرغاو  مشاريع  من  المالية،    ى مشروع  الجدوى  ذلك  في  بما  الثانية،  المرحلة  في  لاستهلاك و المشمولة  الحالي  المستوى 

والت 141-الهيدروكلوروفلوروكربون  المختارة،  البديلة  والتكنولوجيا  ومستوى    كاليفب،  الأطراف،  المتعدد  الصندوق  يتحملها  التي  الإجمالية 
 .التمويل المشترك، حسب الاقتضاء
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 التقدم المحرز  الوكالة المنفذة  التكنولوجيا البديلة المختارة 

 . 2024 كانون الأول/المشروع بحلول ديسمبر

 )أ( و)ب(. 84/74التعديلات التي أدخلت على المقرر  مراعاةالتي تحصل على دعم مع * عدد المؤسسات 

 ( اليوئنديبيمؤسسة( ) 48قطاع تصنيع التبريد التجاري )

إلى   -10 التحويل  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  من خطة  الثانية  المرحلة  في    R-290تضمنت 

ال الصغيرةجميع  على ال والمتوسطة    مؤسسات  التبريد    الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد    قائمة  تصنيع  قطاع  في 

والمتوسطة عمليات التحويل وتقوم الآن بتصنيع    مؤسسات الصغيرة من هذه ال  ة أكملت خمس عشروالتجاري في البلد.  

إضافية على مجموعات وأدوات التبريد وبدأت أيضا في تصنيع    مؤسسة  17، وحصلت  R-290المعدات التي تستخدم  

باستخدام   المؤسسات  R-290المعدات  من  التحقق  وتم  عشرة .  وتشغيلها،    الست  أهليتها  من  والتأكد  تسليم  والمتبقية 

على   التوزيع  انتظار  وفي  جزئيا  التبريد  وأدوات  و  12مجموعات  تزال مستفيدا،  للأربعة   لا  المعدات  شراء  عملية 

 . 2025 ديسمبر/كانون الأولبحلول  مؤسسات. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تحويل جميع الجارية المتبقية

 ( اليونيدوو ، اليونيبو، اليوئنديبيقطاع خدمة التبريد ) 

 : م تنفيذ الأنشطة التالية في قطاع خدمة التبريدت -11

معدات    اليوئنديبي: ( أ ) تسليم  وتم  تشغيله؛  وبدء  التبريد  غازات  لتوزيع  مركز  إنشاء  من  الانتهاء  تم 

مايو بحلول  التركيب  من  الانتهاء  المتوقع  ومن  الثاني،  و2024  أيار/المركز  تزال؛  المساعدة    لا 

من    مؤسستينالحرجة في التبريد التجاري في  فوق  ثاني أكسيد الكربون    نظم في إدخال  تقدم  ة  تقنيال

ا والتجميع،  مؤسسات  بحلول    وسيتم لخدمة  للتسليم  وحدتين  تقديم  2024  يوليو/تموزتشغيل  وتم  ؛ 

التبريد التجارية الجاري تحويلها؛ وتجري عملية شراء    مؤسساتإلى    R-290التدريب على اعتماد  

أجل   من  لالمعدات  الهيدروكربون  قائم   للمباني  مبردالتدليل  التوجيهية    وصدرت؛  اتعلى  المبادئ 

لإعادة   القابلة  الأسطوانات  غير    الشحنلاستخدام  الأسطوانات  على  حظر  مشروع  وتمت صياغة 

 لتطبيقه في المستقبل؛  الشحنالقابلة لإعادة 

الجيدة    تقديمتم    : اليونيب ( ب) الخدمة  ممارسات  فقط(  19  إلىالتدريب على  ا  تقني  166و   مدربا )رجال 

تم اختبار منهجية تقييم الكفاءة للحصول على الشهادات من خلال اعتماد  ونساء(؛    9و  رجلا  157)

اعتماد    19 وسيتم  سبع  تقني  21مدربا  تنظيم  ويتم  الشريحة؛  هذه  إطار  في  إضافيا  عمل   حلقاتا 

لحوالي    بشأنإضافية   الجيدة  الخدمة  التقني  وا؛  تقني  140ممارسات  المهني  التدريب  منظمة  تعكف 

والإن  الفارسية  باللغتين  تعليمي  إلكتروني  موقع  تطوير  وكعلى  لمدربي  وتكييف  ي  تقنيليزية  التبريد 

القابلة للاشتعال بالتعاون مع    غازات التبريد  مناولة؛ ويجري وضع المزيد من المعايير بشأن  الهواء

 معهد المعايير والبحوث الصناعية في إيران؛ 

غازات التبريد  للكشف عن  تم الانتهاء من جميع الأنشطة، بما في ذلك توزيع أربعة أجهزة    :اليونيدو ( ج)

مراكز   وتواصل  الجمارك  مكاتب  التقنيعلى  المهني  التدريب  ال  منظمة  تدريب  على  تقنيالستة  ين 

 أساس منتظم باستخدام المعدات التي تم الحصول عليها في إطار الشرائح السابقة. 

 ورصدهتنفيذ المشروع 

رصد   -12 وحدة  إطار    المشروعاتواصلت  في  الأنشطة  ورصد  تنفيذ  في  الوطنية  الأوزون  وحدة  مساعدة 

ذلك في  بما  الثانية،  المرحلية،    في  المرحلة  والتقارير  السنوية  العمل  خطط  وإعداد  والاستشاريين،  الموظفين  تعيين 
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لل الميدانية  ال والجارية،    مشروعاتوالزيارات  المواصفات  المعدات  تقنيإعداد  وتسليم  المعدات،  شراء  وتنسيق  ة 

ال لتنفيذ  والمالية  الإدارية  الجوانب  وإدارة  منها،  والتحقق  الاستثمارية.  مشروعاتالمشتراة  غير  الأنشطة  وتنسيق   ،

الجدول   إدارة    3ويعرض  وحدة  تكبدتها  التي  المرحلة   المشروعاتالتكاليف  من  الأولى  الأربع  الشرائح  تنفيذ  أثناء 

 الثانية. 

المشروع ت  -3الجدول   إدارة  وحدة  المواد    اتكاليف  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  في 

 )دولار أمريكي( الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران الإسلامية 

إدارة   لوحدة  أخرى  بنود  من  التخصيص  إعادة  طريق  عن  المخصصة  الميزانية  فوق  الميزانية  من  البند  هذا  نفقات  تغطية  تمت   *

 الميزانية الإجمالية المعتمدة من حيث المبدأ لهذا البند. . ولا تزال القيمة المصروفة أقل من مشروعاتال

 مستوى صرف الأموال 

دولارا    9,786,433  وقدره   ذلك الوقتحتى    من المبلغ الموافق عليه،  2024  أبريل/نيسان   حسب الوضع في -13

المقررات   بموجب  المعتمدة  والتحويلات  الخصومات  الاعتبار  في  الأخذ  )مع  و80/21أمريكيا  (  4)أ()84/74)ج( 

صرف  5)ب()92/3و تم   ،))6,728,061  ( أمريكيا  أمريكيا    4,229,417دولارا  ولليوئنديبي دولارا   ،403,053  

و لليونيدو،  أمريكيا  أمريكيا    348,426دولارا  ولليونيبدولارا  و  1,645,127،  لألمانيا،  أمريكيا    102,038دولارا 

دولارا أمريكيا في   3,058,372. وسيتم صرف الرصيد البالغ  4دولارا أمريكيا لإيطاليا(، كما هو مبين في الجدول  

مبلغ  2025-2024الفترة   اليونيدو  ستعيد  القيمة،  هذه  أصل  من  أنه  ملاحظة  مع  إلى    50,600،  أمريكي  دولار 

 الرش.  رغاوىل  مؤسستينالصندوق المتعدد الأطراف بسبب عدم أهلية 

التقرير المالي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران    -4الجدول  

 )دولار أمريكي( الإسلامية 

 المجموع  إيطاليا  ألمانيا  اليونيب اليونيدو  اليوئنديبي الشريحة 
معدل الصرف  

(%) 

 الأولى 
 3,020,440 403,203 645,500 200,000 473,567 1,298,170 الموافق عليه 

84.2 
 2,543,858 81,232 645,500 184,569 334,387 1,298,170 المصروف 

 الثانية 
 3,699,457 504,004 *827,473 190,000 584,000 1,593,980 الموافق عليه 

69.6 
 2,576,157 20,806 827,473 135,091 37,876 1,554,911 المصروف 

 الثالثة 
 1,766,033 0 139,754 170,000 **148,299 1,307,980 الموافق عليه 

71.4 
 1,261,428 0 139,754 28,766 30,790 1,062,118 المصروف 

 الرابعة 
 1,300,503 0 32,400 0 0 ***1,268,103 الموافق عليه 

26.7 
 346,618 0 32,400 0 0 314,218 المصروف 

 المجموع 

 9,786,433 907,207 1,645,127 560,000 1,205,866 5,468,233 الموافق عليه 

 6,728,061 102,038 1,645,127 348,426 403,053 4,229,417 المصروف  68.7

 3,058,372 805,169 0 211,574 802,813 1,238,816 الرصيد 

 الوصف 
  االموافق عليه

 من حيث المبدأ 

  االموافق عليه

 حتى الآن 

  ةالمصروف

 حتى الآن 

)تكاليف الموظفين، واجتماعات أصحاب المصلحة الوطنيين، وأجهزة   اوتنسيقه اتتنفيذ المشروع

والطباعة،  والمستلزمات المكتبيةوالمعدات الإلكترونية، والأثاث والمعدات،  الحاسوب

 *والاتصالات، والتكاليف التشغيلية والتكاليف العامة(

500,000 290,000 320,316 

)زيارات دورية للمؤسسات وإعداد خطط العمل السنوية والتقارير المرحلية   مشروعاتال رصد

 الدورية( 

80,000 80,585 43,795 

 21,271 100,000 30,000 ( هاوتنفيذ هاوتخطيط مشروعاتالسياسات واللوائح )اجتماعات أصحاب المصلحة لتقييم تقدم ال

 26,806 58,415 10,000 عمل تدريبية لأصحاب المصلحة الحكوميين(  حلقاتبناء القدرات )

 412,188 529,000 620,000 المجموع 
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 )ج(. 80/21 المقررمع  بما يتماشىدولارا أمريكيا  126,545في ذلك خصم قدره  * بما 

 (. 4)أ()84/74مع المقرر  بما يتماشىدولار أمريكي  375,701** بما في ذلك خصم قدره 

  145,255دولارا أمريكيا من الشريحة الثانية، و  93,017  :*** بما في ذلك إضافة الأموال المحولة من حكومة ألمانيا على النحو التالي

 ( . 5)ب()92/3مع المقرر  بما يتماشىدولار أمريكي من الشريحة الرابعة،  565,600دولارا أمريكيا من الشريحة الثالثة، و

 الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة الموادالخامسة والأخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة   خطة تنفيذ الشريحة

 :2025 ديسمبر/كانون الأولو 2024 يوليو/تموزيتم تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة ما بين  س -14

 البولي يوريثان  رغاوىقطاع تصنيع 

ل ( أ ) الجاري  التحويل  عشرة استكمال  البنتان    تسع  أو  السيكلوبنتان  إلى  مسبقامؤسسة  أو    المخلوط 

 تكنولوجيا النفخ بالماء )اليونيدو وإيطاليا( )أموال من الشرائح السابقة(؛ 

، وتحويل  ماء( إلى تكنولوجيا النفخ بال40المتبقية )من أصل    ةالخمس  مشروعاتاستكمال تحويل ال ( ب)

)من أصل اثنتين( إلى تكنولوجيا النفخ بالماء، واستكمال    للرغاوى ذات الأديم المندمجآخر مؤسسة  

وفي تطوير تكنولوجيا    ة واحد   شركة نظم إلى  المقدمة  السيكلوبنتان    نظم ة في تطوير  تقنيالمساعدة ال

بالماء واستكمال    نظم   شركةإلى    النفخ  ال تقديم  أخرى،  تكنولوجيا  تقنيالمساعدة  اعتماد  في  النفخ  ة 

 دولار أمريكي(؛  100,000( )اليوئنديبيصغيرة ومتوسطة ) مؤسسة 95إلى  بالماء

 قطاع التبريد التجاري 

آخر   ( ج) تحويلات  أصل    16استكمال  )من  مرافق   48مؤسسة  استعراض  ذلك  في  بما  مؤسسة(، 

، وشراء وتسليم مجموعات التحويل  اتالتصنيع، وتصميم المواصفات، ودعم النماذج الأولية للمنتج

 دولار أمريكي(؛ 50,000( )اليوئنديبي) R-290لاعتماد تكنولوجيا 

 خدمة التبريد قطاع 

ووحدات   ( د ) التجاري  التبريد  وأدوات  وحدات  مراكز   5المبرد النقل  توزيع  على  التدريب  لأغراض 

التقني المهني  التدريب  معدات    منظمة  تركيب  على  التدريب  الهواءلدعم  وتكييف    وتقديم؛  التبريد 

المتخصص   االتدريب  البحوث؛  لم  إلى  معاهد  مع  بالتعاون  معايير    واستعراضصنعين  وتطبيق 

لإعادة   القابلة  التبريد  لأسطوانات  استراتيجية  وتنفيذ  للمعدات؛  الجيد  للتصميم  والاختبار  التصنيع 

 دولارا أمريكيا(؛  96,860( )اليوئنديبيالاستخدام ) 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  تراخيصمواصلة تعزيز نظام حصص و ( ه ) ، وآليات الرصد ذات  المواد 

من مسؤولي الجمارك والإنفاذ    40تدريب ما لا يقل عن  والصلة وغيرها من اللوائح ذات الصلة؛  

الرقابة على   بروتوكول مونتريال وتدابير  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالإضافيين على  بما المواد   ،

تحديد   ذلك  ومحدثة  ملامح  في  بسيطة  إعلامية  مواد  وإنتاج  موظفي   هاوتوزيعالمخاطر؛  على 

أسطوانات    توسيم الألوان المحدث ل   مخططالمخاطر، وملامح  الجمارك بشأن جملة أمور منها تحديد  

 دولار أمريكي(؛   17,500( )اليونيبغاز التبريد ورموز النظام المنسق، ودليل التدريب )

 

، وأدوات التحكم، ووحدات الاستشعار عن بعد، R-290  لغاز التبريدبما في ذلك الضواغط، وصمامات التمدد الإلكترونية، ولوحة المبخر    5
قناتين، وواجهة للوقت الفعلي وتنزيل البيانات ذات القنوات، وأجهزة تسجيل بيانات الضغط    الثمانيوأجهزة تسجيل بيانات درجة الحرارة ذات  

 .ياتللمعالجة، وحزمة برمج
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يقل عن   ( و) ما لا  من    تقني  300تدريب  الهواءي  تقنيإضافي  وتكييف  الخدمة    التبريد  ممارسات  على 

ا  تقني  160ين، بما في ذلك اعتماد  تقنيصدار شهادات اللإ التجريبي  برنامج  المواصلة تنفيذ  والجيدة؛  

تنظيم  وترجمة مواد التدريب والتقييم؛  وفي إطار المرحلة الثانية(؛    تقني  200ما مجموعه  لإضافيا ) 

للتكنولوجيا وتنظيم نشاطين إضافيين على الأقل لدعم    12 التبريد وتكييف    جمعياتحملة ترويجية 

 دولارا أمريكيا(؛  74,850( )اليونيب؛ ) الهواء

وتكييف  تبريد  ال  معدات تصنيع وخدمة  ي  إضافي واحد على الأقل لقطاعوضع إجراء تشغيل موحد   ( ز)

تقييم  لإجراء دراسة  و ؛  الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد التبريد البديلة    غازات مناولة  الهواء بشأن  

البلاد؛   في  وإدخالها  للاشتعال  القابلة  التبريد  غازات  لتكييف  الدولية  المعايير  بشأن  الاحتياجات 

وال   حلقةتنظيم  و للمصنعين  مع    R-290استخدام    بشأنين  تقنيعمل  بالتعاون  التجاري  التبريد  في 

؛ وترجمة أو إنتاج وتوزيع نوعين على الأقل من المواد الإعلامية التبريد وتكييف الهواء  جمعيات

المطبوعات لدعم الانتقال إلى البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي من خلال  

عليها  والفيديو؛  مقاطع  و والإشراف  الخدمة  أنشطة  وتنسيق  المصلحة  أصحاب  مشاركة  ضمان 

 دولارا أمريكيا(؛  47,650( )اليونيب)

 ات المشروع رصدوحدة 

ال ( ح) مع  تقنيالمساعدة  اجتماعات  وعقد  التقارير،  وإعداد  الجودة،  ومراقبة  البيانات  معالجة  وتنفيذ  ة، 

( المستفيدة  للمؤسسات  المصلحة وزيارات  )اليوئنديبيأصحاب  في   91,000(  بما  أمريكي،  دولار 

المشروع تنفيذ  )  72,800)  اوتنسيقه  اتذلك  والرصد  أمريكي(،  أمريكي(،   11,800دولار  دولار 

 دولار أمريكي(.   1,900دولار أمريكي(، وبناء القدرات )  4,500والسياسات واللوائح )

 تعليقات الأمانة وتوصياتها

 تعليقاتال

 الهيدروكلوروفلوروكربونية   إزالة الموادتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الثانية من خطة إدارة 

 قانوني ال طار الإ

لعام    المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأصدرت حكومة جمهورية إيران الإسلامية بالفعل حصص استيراد   -15

استنفادطنا    95.10بمقدار    2024 قدرات  أو    من  ذلك    1,556الأوزون  في  بما  متريا،  من   1,383طنا  متريا  طنا 

من    173و  22-الهيدروكلوروفلوروكربون متريا  هدف  141-الهيدروكلوروفلوروكربونطنا  من  قليلا  أقل  وهو  ب، 

 قدرات استنفاد الأوزون المذكور في الاتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية.  من طنا متريا 95.13البالغ  الرقابة

 ( اليونيدوالانتهاء من مكون قطاع رغاوي البولي يوريثان )

مؤسسات   -16 بعض  أن  إلى  اليونيدو  أشارت  التسعين،  الاجتماع  في  الرابعة  الشريحة  في  النظر   رغاوى أثناء 

في إطار مشروعها قد لا تكون مؤهلة أو قيد التشغيل وتحتاج إلى مزيد من   هاتحويل  المقررالبولي يوريثان المتبقية  

( لليونيدو  الرابعة  الشريحة  إطلاق  تأجيل  تم  وعليه،  منها.  للتحقق  مع اأمريكي  ادولار  447,638الوقت  لتقديمها   )

( الخامسة  قدره    74,000الشريحة  إجمالي  بمبلغ  أمريكي(،  تأكاأمريكي  ادولار   521,638دولار  لحين  أهلية  ي ،  د 

 المؤسسات المعنية.

البولي يوريثان المتبقية وخلصتا إلى أنها   رغاوىووحدة الأوزون الوطنية تقييم مؤسسات  اليونيدو واستكملت  -17

قامت   أو  تعمل،  تعد  لم  أو  المساعدة،  من  مزيد  على  للحصول  مؤهلة  غير  تهيئةإما  مستقل.    بإعادة  بشكل  معداتها 
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المساعدة، ولن تطلب    يلقلتمبدئيا  اختيرت  مؤسسة    40مؤسسة فقط من أصل    19تم اختيار  واستنادا إلى هذه النتائج،  

التمويل الأخيرة،   الوكالة البالغة    6دولارا أمريكيا،   521,638عادل  التي تاليونيدو شريحة  بالإضافة إلى تكاليف دعم 

أمريكيا  36,515 وبدولارا  مبلغ  .  والتسعين  الرابع  الاجتماع  في  اليونيدو  ستعيد  ذلك،  إلى  دولار    50,600الإضافة 

)   رغاوىل  مؤسستين يعادل  بما  أمريكي   في  Akia Duetchو  Tejarat Aftabالرش  البداية  في  إدراجهما  تم   )

 التي يجري تمويلها( ولكن تبين أنها غير مؤهلة.تسع عشرة ال مؤسساتالمشروع )بالإضافة إلى ال

المقرر   -18 مع  في  84/74وتماشيا  المساعدة  تتلقى  التي  للمؤسسات  النهائية  القائمة  بتحليل  الأمانة  قامت  )ج(، 

بلغ   المؤسسات  لتلك  المخصصة  للأموال  الإجمالي  المستوى  أن  ملاحظة  مع  اليونيدو،  مكون    1,765,636إطار 

لتحقيق   أمريكيا  من    281  إزالةدولارا  متريا  فعالية    ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونطنا    قدره  للتكاليفبمستوى 

البولي يوريثان للمرحلة    رغاوىالمعتمدة لقطاع    تكاليفانحرافا عن فعالية ال  ذلك. ولا يمثل  كغم دولار أمريكي/  6.28

(. وعلى هذا الأساس، لا يوجد أي استرداد إضافي للأموال بالإضافة إلى تلك التي  كغم دولار أمريكي/   6.79الثانية )

التمويل   شريحة  في  التخفيض  ليعكس  التنفيذية  واللجنة  الحكومة  بين  الاتفاق  تعديل  وسيتم  بالفعل.  اليونيدو  أعادتها 

 الأخيرة لليونيدو. 

 ( اليوئنديبيالانتهاء من مكون قطاع رغاوي البولي يوريثان )

مؤسسات    اليوئنديبيقدم   -19 بجميع  مفصلة  التي    رغاوىقائمة  يوريثان  المساعدةالبولي  إليها  إطار    قدم  في 

  39، أكملت  هذه المؤسسات ن بين  . وم المرحلة الثانية، مؤكدا أن جميع المؤسسات التي تم تحديدها حتى الآن مؤهلة

( إلى 40)من أصل    مؤسسة  35تحويل  عملية تحويل )بما في ذلك جميع التحويلات الفردية الثلاثة إلى السيكلوبنتان، و

الرغاوى ذات  واحدة من أصل اثنتين من مؤسسات  ل مؤسسة  يتحوتكنولوجيا النفخ بالماء في المشروع الجماعي، و

أن يقدم،    اليوئنديبي)ج(، سي طلب من  84/74مشيا مع المقرر  . وت(إلى تكنولوجيا النفخ بالماءالمشاركة    الأديم المندمج

المدرجة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة    الرغاوىفي الاجتماع السادس والتسعين، القائمة النهائية لمؤسسات  

ذلك   في  بما  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  لاستهلاك    جدواهاالمواد  الحالي  والمستوى  المالية، 

لصندوق المتعدد  التي يتحملها ا الإجمالية    تكاليفالتكنولوجيا البديلة المختارة، والو  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

، بمجرد التحقق من جميع المؤسسات  مقررالأطراف، ومستوى التمويل المشترك، حسب الاقتضاء. وتمشيا مع هذا ال

البولي    رغاوىالمعتمدة لقطاع    تكاليفأي انحراف عن فعالية العن  اللجنة التنفيذية    سيتم إبلاغوتخصيص الأموال،  

( الثانية  للمرحلة  أمريكي/  6.79يوريثان  إدارة  كغم دولار  من خطة  الثانية  للمرحلة  المتبقية  الأموال  من  واسترداده   )

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 الجارية  مشروعاتالحظر القادم والانتهاء من ال

  ه واستخدام  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونأشارت الأمانة إلى أن الحكومة ستصدر حظرا على واردات   -20

الذي )  2024  يوليو/تموز  1بحلول   النحو  في  إليه  أشارت    على  التنفيذية  التسعين(،  الا اللجنة  ستؤجل  وجتماع  لكنها 

استخدام   على  الثاني    1إلى    22-الهيدروكلوروفلوروكربونالحظر  ب  2026يناير/كانون  يتعلق  معدات  فيما  تصنيع 

و في  التبريد  له  المخطط  الهواء  الثاني    1تكييف  وأوضح  2024يناير/كانون  السماح    ذلكأن    اليوئنديبي .  إلى  يهدف 

  ويرجع ذلك أساسا إلىبإكمال مشروع التحويل والمساعدة التقنية في مجال التبريد التجاري، والذي كان يتقدم ببطء  

عن   الناجمة  الشراء  موردي    المشاكلتحديات  تحديد  في  الصعوبات  المثال،  سبيل  )على  نطاقا  الأوسع  الاقتصادية 

المعدات والخبراء، والقيود المفروضة على السفر إلى البلد، والحاجة إلى تصاريح لتصدير المعدات إلى البلد(. وفي 

علىحين   إلى    ترتب  ألمانيا  حكومة  من  التنفيذ  مسؤوليات  نقل  قام    اليوئنديبيعملية  فقد  التأخير،    اليوئنديبيبعض 

 بتسريع التنفيذ بتعيين خبيرين تقنيين للمساعدة في جميع الأنشطة.

 

 .دولار أمريكي من الشريحة الخامسة 74,000دولارا أمريكيا من الشريحة الرابعة و 447,638 6
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الأمانة -21 تلاحظ  الموصوفة،    وإذ  استخدام  فإنها  الظروف  على  الحظر  إصدار  أن  ترى 

 مشروعات، أي قبل اكتمال  2024في تصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء في عام    22-الهيدروكلوروفلوروكربون

اعتماد   إلى  يؤدي  أن  يمكن  التجاري،  الهيدروفلوروكربونيةالتبريد  الاحترار    المواد  إحداث  على  العالية  القدرة  ذات 

مما يقوض استدامة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسيسمح التأجيل الإضافي للحظر    ،العالمي

 تحويل التبريد التجاري بشكل سليم وضمان المعاملة المتساوية لجميع المؤسسات.  مشروعاتبإكمال جميع 

قدم  وب -22 الطلب،  بأن    اليوئنديبيناء على  نهاية عام    رغاوى  مشروعاتتأكيدا  بحلول  يوريثان ستكتمل  البولي 

بحلول   2024 ستكتمل  التبريد  خدمة  قطاع  وفي  التجاري  التبريد  تصنيع  قطاع  في  المتبقية  الأنشطة  جميع  وأن 

اللجنة التنفيذية لاستكمال المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة   الذي منحته، وفقا للتمديد  2025  ديسمبر/كانون الأول

يس هناك حاجة إلى مزيد من التمديد للمرحلة الثانية من  . ول المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع التسعين

أي أرصدة غير مستخدمة   إعادة تم  ت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ووفقا للممارسة المتبعة، س

 إلى الصندوق.  2025  ديسمبر/كانون الأول  31حتى 

 خدمة التبريد قطاع 

تقدم، وإن كان مع بعض التأخير بسبب الظروف الموضحة  تحقيق  الأنشطة في قطاع خدمة التبريد    تواصل -23

.  في الاجتماع الثاني والتسعين  اليوئنديبيأعلاه. وقد تباطأ التنفيذ، في جملة أمور، بسبب نقل أنشطة حكومة ألمانيا إلى  

، استؤنفت أنشطة التدريب  19-جائحة كوفيدالناشئة عن  قيود  اللى الرغم من ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه مع رفع  وع

( على  من الإناث 50و كورذ من ال  879ا )تقني 929عن تدريب ما مجموعه  اليونيبالشخصي وبناء الوعي، حيث أبلغ 

للمرحلة   المستهدف  الرقم  يقارب  ما  وهو  الثانية،  المرحلة  إطار  في  الجيدة  الخدمة  ،  تقني  1000  والبالغممارسات 

 بمساعدة اليونيدو.   منظمة التدريب المهني التقنيبالإضافة إلى أولئك الذين أكملوا التدريب المنتظم من خلال مراكز 

الوقت الإضافي اللازم لتحديث المنهج الدراسي  تقنيوعانى إنشاء نظام اعتماد ال  -24 التأخير بسبب  ين أيضا من 

بحلول نهاية الشريحة التالية  مدربا، ومن المتوقع أن يتم    19واستكمال تحويلات التمويل، ولكن تم بالفعل اعتماد أول  

 المرحلة الثانية.  في إطار الهدف المحددوفق  تقني 200اعتماد 

تم شراء جميع المعدات  ،  اليوئنديبي  الذي ينفذه غازات التبريد    شحنيما يتعلق بإنشاء المركز الثاني لإعادة  وف -25

حاليا   تركيبها  ويجري  المستفيد  إلى  بعدوتسليمها  والحصول    وذلك  به  موثوق  مورد  تحديد  واجهت  التي  الصعوبات 

الإجراءات   إلى  بالإضافة  والاختبارات،  التجارب  من  الانتهاء  تم  الآن،  وحتى  الصلة.  ذات  التصدير  تصاريح  على 

المعاد   الأسطوانات  لتوفير  اللازمة  وأكد    شحنهاالإدارية  النهائيين.  هذا    اليوئنديبيللمستخدمين  وجميع  النشاط  أن 

 ديسمبر/كانون الأول تقدم وسيتم الانتهاء منها بحلول  تواصل تحقيق  الأنشطة الجارية الأخرى في قطاع خدمة التبريد  

2025 . 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة الموادالخامسة والأخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة   خطة تنفيذ الشريحة

الحكومة -26 أن  إلى  التقدير  مع  الأمانة  تقدم  تشير  تحقيق  من  واصلت  الرغم  على  المنفذة،  الوكالات  بمساعدة   ،

التي   وأن    ووجهتالصعوبات  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  تنفيذ  أثناء 

ع ملاحظة أنه . ومهذه الأنشطة الجارية  ست ستخدم للانتهاء منالأنشطة المخطط لها والأموال المطلوبة للفترة الأخيرة  

ة الجارية في قطاعي التصنيع وخدمة التبريد، توصي الأمانة تقنيلا يزال هناك العديد من أنشطة التحويل والمساعدة ال 

يقدم   المواد    اليوئنديبيبأن  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الأخيرة  الشريحة  تنفيذ  عن  مرحليا  تقريرا 

 . ةالتنفيذيلجنة ل الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والتسعين 
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 تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين 

المقررين  ت -27 مع  و84/92مشيا  في  90/48)د(  المشاركة  وبعد  الإقليمية    حلقة)ج(  تعميم    بشأنالعمل  سياسة 

الأطراف   المتعدد  للصندوق  الجنساني  المنظور  عام  ومراعاة  في  عقدت  قامت  2021التي  الأوزون   أفرقة،  وحدة 

ال إدارة  ووحدة  في    مشروعاتالوطنية  الجنساني  المنظور  وحدة  تبدمج  وتواصل  الثانية.  المرحلة  أنشطة  جميع  نفيذ 

ال ال  مشروعاتإدارة  تنفيذ  جوانب  في جميع  المرأة  مشاركة  والمهام  مشروعاتتشجيع  العمل،  تخطيط  ذلك  في  بما   ،

جمع البيانات المصنفة    لا يزال يتم القرار، والتدريب، وبناء القدرات، والرصد والتقييم. والاستشارية ووظائف صنع  

لموظفي  الجنسين  بين  المتوازن  التوظيف  ضمان  ويتم  والتدريب،  الاجتماعات  في  المشاركين  عن  الجنس  حسب 

. وقد تلقت مراكز التدريب والمدربون التوجيه  لليوئنديبيمن خلال اتباع القواعد والإجراءات ذات الصلة    مشروعاتال

لمساواة  ا ، لا يوجد لدى المشروع تمويل مخصص لتقييم خط أساس  في المستقبل . ووالمشورة لتشجيع مشاركة المرأة 

في  الجنسين  بين  المساواة  قضايا  أخذ  سيتم  ولكن  الجنسين،  بين  بالمساواة  تتعلق  عمل  خطة  لتنفيذ  أو  الجنسين  بين 

 مواد التوعية والتدريب الإضافية. إعدادالاعتبار على النحو الواجب عند  

 وتقييم المخاطر الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة المواداستدامة 

المستنفدة  هيئة  تواصل   -28 للمواد  القانوني  والتصدير غير  الاستيراد  فعال ومنع  الحدود بشكل  مراقبة  الجمارك 

و وامتثال    استعراض تم  يللأوزون.  الوطنية  الأوزون  وحدة  التي حددتها  للأوزون  المستنفدة  المواد  استيراد  حصص 

المستوردين داخليا على أساس ربع سنوي، وعلى أساس سنوي في وقت التحقق من الاستهلاك. وتتوافر التكنولوجيات  

المواد   أسعار  من  أقل  بأسعار  المحلية  السوق  في  الثانية  المرحلة  إطار  في  إدخالها  تم  التي  البديلة 

،  مشروعاتلتحديات المرتبطة بتنفيذ الويتم التصدي ل الهيدروكلوروفلوروكربونية، مما يثبط الاستهلاك غير القانوني.  

المؤسسات   وتسليمها وتركيبها، من خلال تحديد  المعدات  اللازمة لشراء  والجهود الإضافية  السفر  قيود  في ذلك  بما 

نيين وطنيين يمكنهم أيضا المساعدة في تسريع تنفيذ  تقفي بعض هذه المهام وتعيين خبراء    عداأن تس  المحلية التي يمكن

شأن.  مشروعاتال استيراد    ومن  على  المفروض  الهيدروكلوروفلوروكربونالحظر  أو ب  141-واستخدام  النقي 

في   22-الهيدروكلوروفلوروكربونوعلى استخدام    2024يوليو/تموز    1الموجود في البوليولات سابقة الخلط بحلول  

معدات   الهواءتصنيع  وتكييف  الثاني    1بحلول    التبريد  المستمرة  أن    2026يناير/كانون  التحويلات  استدامة  يدعم 

بديلةل قدرة    تكنولوجيات  في قطاعات  منخفضة  ذات  العالمي  إحداث الاحترار  والتبريد    رغاوىعلى  يوريثان  البولي 

قدم   الخدمة،  قطاع  لتشمل محتوى    اليونيبالتجاري. وفي  للجمارك  المنتظمة  التدريبية  المناهج  في تحديث  المساعدة 

والمناهج   مونتريال،  لوالن هج  بروتوكول  العادية  التقنيالدراسية  المهني  التدريب  وتكييف    منظمة  بالتبريد  والمتعلقة 

في  الهواء   الجيدة  الخدمة  ممارسات  ويواصل    لغازات  ةالآمن  المناولةلتشمل  للاشتعال.  القابلة  أيضا    اليونيب التبريد 

مساعدة الحكومة في تعزيز نظامها الخاص بإصدار التراخيص والحصص للمواد المستنفدة للأوزون من خلال تعزيز 

النظام وحدة الأوزون الوطنية ببيانات في الوقت    أن يزدومتطلبات التقدم بطلبات للحصول على التصاريح وضمان  

 . الفعلي

 الخاتمة

استهلاك   -29 لأهداف  الامتثال  الإسلامية  إيران  جمهورية  حكومة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةتواصل   المواد 

المستقل2023و  2022لعامي   التحقق  تقرير  الذي يؤكده  النحو  الانكماش الاقتصادي ونقل  . وع، على  الرغم من  لى 

تقدم  إحراز    ،بمساعدة الوكالات المنفذة  ،في منتصف مرحلة التنفيذ، واصلت البلاد   اليوئنديبيمكون حكومة ألمانيا إلى  

التجاري و  مؤسسات في تحويل   التأخير  رغاوىالتبريد  الرغم من بعض  يوريثان، على  اليونيدو . ولالبولي  ن تطلب 

البالغة   الأخيرة،  مؤسسات    521,683شريحتها  جميع  مساعدة  يتم  حيث  أمريكيا،  يوريثان    رغاوىدولارا  البولي 

يدخل  . وسالمؤهلة بأموال تمت الموافقة عليها مسبقا، والمؤسسات المتبقية إما غير مؤهلة أو لا تحتاج إلى المساعدة 

النقي أو الموجود في البوليولات سابقة    ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونالحظر المفروض على استيراد واستخدام  
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في   التنفيذ  حيز  استخدام  2024  يوليو/تموز  1الخلط  على  المفروض  الحظر  تأجيل  تم  كما   ،

معدات    22-الهيدروكلوروفلوروكربون تصنيع  الهواءفي  وتكييف  الثاني    1إلى    التبريد  للسماح    2026يناير/كانون 

أيضا التقدم في تنفيذ الأنشطة في قطاع خدمة التبريد. وقد استوفت    البلدباستكمال مشروع التبريد التجاري. وواصل  

البالغة   الصرف  عتبة  المنفذة  والوكالات  الثنائية  حيث صرفت    20الوكالات  السابقة،  للشريحة  المائة  في   68.7في 

 المائة من الأموال المعتمدة بشكل عام.

 توصية ال

 : قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في ما يلي -30

 : )أ( ملاحظة ( أ )

إدارة   (1) من خطة  الثانية  المرحلة  من  الرابعة  الشريحة  تنفيذ  عن  المرحلي  إزالة  التقرير 

 لجمهورية إيران الإسلامية؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد

مبلغ  أنه   (2) طلب  يتم  الوكالة    521,638لن  دعم  تكاليف  إلى  بالإضافة  أمريكيا،  دولارا 

 المرتبط بشريحة التمويل الأخيرة؛ ودولارا أمريكيا لليونيدو،   36,515البالغة 

ستتم   (3) البالغة    50,600إعادة  أنه  الوكالة  دعم  تكاليف  إلى  بالإضافة  أمريكي  دولار 

المتعدد الأطراف، بسبب انسحاب  اأمريكي  ادولار  3,542 إلى الصندوق  اليونيدو  ، من 

( من خطة إدارة إزالة  Akia Duetchو  Tejarat Aftabالرش )  رغاوىل  مؤسستين

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

الصندوق قامت بتحديث الاتفاق بين حكومة جمهورية إيران الإسلامية واللجنة  أن أمانة   (4)

النحو الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة، وتحديدا أ، بناء -2  تذييلال  :التنفيذية، على 

شريحة   حذف  طلب  الفرعية  ل  ة الأخير تمويل  العلى  الفقرة  في  إليها  المشار  ليونيدو 

، التي تم تعديلها للإشارة إلى أن هذا الاتفاق المحدث المنقح  17أعلاه؛ والفقرة    (2))أ(

 تم التوصل إليه في الاجتماع الثاني والتسعين؛  الاتفاق الذييحل محل 

 :تقديم ما يليبوحكومة إيطاليا   اليونيدوو اليونيبو اليوئنديبي مطالبة ( ب)

المرتبطة بالشريحة النهائية إلى الاجتماع السابع    اتقارير مرحلية عن تنفيذ برامج عمله (1)

ال إنجاز  وتقارير  عام    مشروعاتوالتسعين  في  التنفيذية  للجنة  الثاني  الاجتماع  إلى 

 ؛ 2026

)ب() (2) الفرعية  الفقرة  في  إليها  المشار  المرحلية  التقارير  من  مفصلة 1كجزء  تقارير   ،)

في إطار المرحلة الثانية، بما في    الرغاوى  مشروعاتعن حالة تحويل كل مشروع من  

لاستهلاك  جدواذلك   الحالي  والمستوى  المالية،  ،  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونها 

المتعدد  ة  البديلوالتكنولوجيات   الصندوق  من  المقدم  التمويل  وإجمالي  المختارة، 

المقررين   مع  يتماشى  بما  الاقتضاء،  حسب  المشترك،  التمويل  ومستوى  الأطراف 

 )ب(؛ 90/45)ج( و84/74

المواد   ( ج) إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  والأخيرة  الخامسة  الشريحة  على  الموافقة 

للفترة   المقابلة  الشريحة  تنفيذ  وخطة  الإسلامية،  إيران  لجمهورية  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

بمبلغ  2024-2025 من  ةأمريكي  اتدولار  518,910،  يتكون  ،  اأمريكي  ادولار  337,860، 
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الوكالة   إلى تكاليف دعم  دولار    140,000، ولليوئنديبيدولارا أمريكيا    23,650  البالغةبالإضافة 

 . لليونيبدولار أمريكي   17,400أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 
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 المرفق الأول

 في الاتفاق المحدث المعدل  إدراجهالنص الذي سيتم  

 الإسلامية  إيران بين حكومة جمهورية 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد من أجل خفض استهلاك 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة الموادوفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة  

إيران  ي -17 جمهورية  حكومة  بين  إليه  التوصل  تم  الذي  المنقح  الاتفاق  محل  المنقح  المحدث  الاتفاق  هذا  حل 

 الإسلامية واللجنة التنفيذية في الاجتماع الثاني والتسعين للجنة التنفيذية. 

 الأهداف والتمويل   :أ-2 التذييل

 المجموع  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 الوصف الصف

جدول التخفيض في بروتوكول  -1

مونتريال للمواد المدرجة في  

المجموعة الأولى من المرفق  

جيم )طن من قدرات استنفاد 

 الأوزون( 

 غير متاح 247.33 247.33 247.33 247.33 247.33 342.4 342.4 342.4 342.4

الحد الأقصى المسموح به   1-2

للاستهلاك الإجمالي لمواد  

المجموعة الأولى في المرفق  

جيم )طن من قدرات استنفاد 

 الأوزون( 

 غير متاح 95.13 95.13 247.33 247.33 247.33 266.35 266.35 342.45 342.45

التمويل المتفق عليه للوكالة   2-1

( اليوئنديبيالرئيسية ) المنفذة 

 )دولار أمريكي( 

1,298,170 0 1,593,980 0 1,307,980 0 1,268,103 0 337,860 5,806,093 

  للوكالة المنفذةتكاليف الدعم  2-2

 )دولار أمريكي(  ةالرئيسي

90,872 0 111,579 0 91,559 0 88,767 0 23,650 406,427 

التمويل المتفق عليه للوكالة   2-3

(  اليونيدوالمتعاونة )المنفذة 

 )دولار أمريكي( 

473,567 0 584,000 0 524,000 0 0 0 0 1,581,567 

المنفذة  تكاليف الدعم للوكالة  2-4

 )دولار أمريكي( المتعاونة 

33,150 0 40,880 0 36,680 0 0 0 0 110,710 

التمويل المتفق عليه للوكالة   2-5

(  اليونيب المتعاونة )المنفذة 

 )دولار أمريكي( 

200,000 0 190,000 0 170,000 0 0 0 140,000 700,000 

المنفذة  تكاليف الدعم للوكالة  2-6

 )دولار أمريكي( المتعاونة 

24,857 0 23,614 0 21,129 0 0 0 17,400 87,000 

التمويل المتفق عليه للوكالة   2-7

)دولار (  ألمانياالمتعاونة )المنفذة 

 أمريكي( 

645,500 0 954,018 0 139,754 0 32,400 0 0 1,771,672 

المنفذة  تكاليف الدعم للوكالة  2-8

 )دولار أمريكي( المتعاونة 

73,420 0 111,723 0 16,176 0 3,685 0 0 205,004 

التمويل المتفق عليه للوكالة   2-9

(  إيطالياالمتعاونة )المنفذة 

 )دولار أمريكي( 

403,203 0 504,004 0 0 0 0 0 0 907,207 

المنفذة  تكاليف الدعم للوكالة  2-10

 )دولار أمريكي( المتعاونة 

48,797 0 60,996 0 0 0 0 0 0 109,793 

عليه   الموافقإجمالي التمويل   3-1

 )بالدولار الأمريكي( 

3,020,440 0 3,286,002 0 2,141,734 0 1,300,503 0 477,860 10,766,539 

إجمالي تكاليف الدعم )بالدولار   3-2

 الأمريكي( 

271,096 0 348,792 0 165,544 0 92,452 0 41,050 918,934 

عليه  الموافقإجمالي التكاليف  3-3

 )بالدولار الأمريكي( 

3,291,536 0 4,174,794 0 2,307,278 0 1,392,955 0 518,910 11,685,473 

 قدرات استنفاد الأوزون(  طن منهذا الاتفاق ) المتفق على إزالته بموجب 22-الهيدروكلوروفلوروكربونإجمالي  4-1-1

  

71.27 
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 المجموع  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 الوصف الصف

  

 38.6 قدرات استنفاد الأوزون( من في المرحلة السابقة )طن الواجب تحقيقها  22-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-1-2

 53.73 قدرات استنفاد الأوزون( طن منالمؤهل المتبقي ) 22-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهلاك  4-1-3

 91.1 قدرات استنفاد الأوزون(  طن منهذا الاتفاق ) المتفق على إزالته بموجب ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونإجمالي  4-2-1

 125.8 قدرات استنفاد الأوزون(  من في المرحلة السابقة )طنب الواجب تحقيقها 141-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2

 0.0 قدرات استنفاد الأوزون( طن منالمؤهل المتبقي )ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهلاك  4-2-3

 

 _____________________________ 

 


