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FICHE D’EVALUATION DU PROJET - PROJETS PLURIANNUELS

TITRE DU PROJET

URUGUAY

AGENCE BILATERALE/D’EXECUTION

Plan de gestion de I’élimination finale des substances du Groupe | de I’Annexe A | Canadaet PNUD
(premiére tranche)

SOUS-TITRES DU PROJET

a) Volet de formation et de certification de techniciens frigoristes Canada

b) Mesures d’incitation/Outils de promotion la conservation des frigorigénes et les | PNUD
mélanges de substitution.

c) Application du systéme de licences pour I’'importation de CFC et prévention du | Canada
commerce illégal

d) Mise en ceuvre, surveillance et contréle du PGEF PNUD

ORGANISME NATIONAL DE

COORDINATION :

Ministere du logement, de I’aménagement du territoire et de

I’environnement — Commission technique sur I’0zone

DERNIERES DONNEES DE CONSOMMATION DE SAO SIGNALEES POUR LE PROJET

A: DONNEES VISEES A L’ARTICLE-7 (TONNES PAO, 2005, AU MOIS DE SEPTEMBRE 2006)

CFC 97,56

B: DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (TONNES PAO, 2005, AU MOIS DE

SEPTEMBRE 2006)

SAOQ Aérosol Mousse Entret. Réfrig. SAOQ Solvants Ag. de traitem. | Fumigéne
CFC11 0,82

CFC 12 97,00

Reste de la consommation de CFC admissible aux fins de financement (tonnes PAO) |

PLAN DE GESTION POUR L’ANNEE EN COURS: Financement global : $US 296 000 ; élimination totale: 3,0

tonnes PAO.
DONNEES DU PROJET 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 Total
CFC Plafonds du Protocole de Montréal 99,53 99,53 29,86 | 29,86 29,86 0,00
(tonnes F”Iafond d’élimination annuel 99,53 99,53 29,86 | 29,86 | 29,86 0,00
PAO) Elimination annuelle réalisée sur les projets en cours 69,67 69,67
Elimination annuelle nouvelle 29,86 29,86
Elimination annuelle non financée
CONSOMMATION TOTALE DE SAO A ELIMINER 69,67 29,86 99,53
Consommation totale de SAQ a introduire (HCFC)
Colit du projet dans sa forme originelle ($US)
Co0t final du projet (3US):
Fonds alloués au PNUD 240000 | 48000 45000 333000
Fonds alloués au Canada 160 000 | 42000 30 000 232 000
Financement total du projet 400 000 | 90000 75 000 565 000
Co0t d’appui total ($US):
Colits d’appui au PNUD 18 000 3600 3375 24 975
Codts d’appui au Canada 20 800 5460 3900 30 160
Co0t d’appui total 38 800 9 060 7275 55 135
éﬁg)‘l’ TOTAL POUR LE FONDS MULTILATERAL 438800 | 99 060 82 275 620 135
Rapport codt — efficacité du projet ($US/kg)

DEMANDE DE FINANCEMENT:  Approbation du financement de la premiére tranche (2006) tel qu’indiqué

ci-dessus.

| RECOMMANDATION DU SECRETARIAT

| Approbation globale |
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DESCRIPTION DU PROJET

1. Le PNUD, en sa qualité d’agence principale d’exécution, a soumis, pour le compte du
Gouvernement d’Uruguay, un plan de gestion de I’élimination finale des substances du Groupe |
de I’Annexe A (PGEF) pour qu’il soit examiné a la 50°™ Réunion du Comité exécutif. Le projet
sera realisé avec I’aide du Gouvernement du Canada.

2. Le co(t total du PGEF d’Uruguay est de 565 000 $US plus colts d’appui d’agence au
montant de 55 135 $US. Le projet propose I’élimination totale de CFC avant la fin 2009. La
Consommation de référence de CFC est de 199,06 tonnes PAO.

Contexte

3. L’Uruguay a déja éliminé I’utilisation de CFC dans les secteurs des aérosols, des
mousses, des solvants et de la fabrication des appareils de réfrigération. La consommation
restante de 9,57 tonnes PAO de CFC, destinées a la fabrication d’inhalateurs & doseurs (MDI),
devrait étre abandonnée le 1% janvier 2008 grace a la stratégie de transition MDI dont le
financement a été approuvé par le Comité exécutif lors de sa 43°™ Réunion.

4. Quant a I"élimination de CFC dans le secteur de I’entretien des appareils de réfrigération,
le Comité exécutif a alloué, lors de sa 27°™ Réunion, 145 770 $US destinés au plan de gestion
des frigorigenes (PGF) et, lors de sa 34°™ Réunion, il a alloué également 219 934 $US pour la
mise a jour du PGF. Un volume total de 87,99 tonnes PAO de CFC, utilisé pour I’entretien
d’appareils frigorifiques, reste a éliminer.

Politiques et législation

5. Les principaux instruments juridiques qui constituent le régime « ozone » dans le pays
sont:

a) La Loi-cadre sur I’environnement qui désigne le Ministere du logement, de
I’aménagement du territoire et de I’environnement comme I’autorité nationale
chargée de I’application du Protocole de Montréal et définit I’assise juridique
régissant la restriction imposée a la production et I’importation d’équipements
contenant des SAO;

b) La Loi de finances nationale qui définit I’assise juridique de la mise en ceuvre du
dispositif de licences d’importation des SAO,;

c) Un Décret présidentiel pour I’élimination de SAO qui détermine la responsabilité
du contrdle du commerce extérieur et des opérations douanieres portant sur les
SAO et I’expédition des certificats d’importation et d’exportation des SAO;
interdit la production, I’importation et/ou I’exportation d’équipements usagés ou
neufs fabriqués a base de SAO ou de produits a base de SAO; proscrit le
commerce des SAO avec les pays qui ne sont pas Parties au Protocole de
Montréal; interdit la production, I’importation et/ou I’exportation de toutes les
SAO contrdlées a compter du 1*" mars 2008, a I’exception de celles destinées a des
utilisations essentielles ou vitales; et prévoit des sanctions pertinentes en cas de
non respect de ces directives.
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Secteur d’entretien des appareils frigorifiques

6. Sur la consommation totale de CFC utilisée dans le secteur de I’entretien des appareils de
réfrigération, 53,4 tonnes PAO ont servies a I’entretien d’appareils frigorifiques domestiques,
21,5 tonnes PAO aux réfrigérants a usage commercial, 10,7 tonnes PAO aux unités de
climatisation automobile et camions frigorifiques et 2,4 tonnes PAO aux appareils de
refroidissement.

7. Il existe quelques 1 000 techniciens frigoristes dans le pays. Pas plus de 30% de ces
effectifs ont recu une formation appropriée. Le secteur de I’entretien des appareils frigorifiques
se compose d’un grand nombre de petits utilisateurs, ayant différents types et capacités de
matériel de réfrigération. Les utilisateurs restants ne disposent pas de moyens suffisants pour se
permettre de mettre & niveau leurs équipements.

8. Les prix actuels des frigorigénes au kilo sont: 6,00 $US pour le CFC-11, 9,91 $US pour
le CFC-12, 4,88 $US pour le HCFC-22, 17,85 $US pour le HFC-134a, 22,00 $US pour le
R-409a et 10,00 $US pour le R406a. Selon les importateurs et les distributeurs de frigorigénes, le
marché local s’oriente vers le remplacement du CFC-12 par d’autres mélanges pour le secteur
des appareils frigorifiques a usage domestique, I’introduction du HCFC-22 dans le reste du
secteur des appareils frigorifiques a usage commercial et du HFC-134a dans le secteur des unités
de climatisation pour automobiles.

Activités proposees dans le PGEF

9. Le Gouvernement d’Uruguay se propose de construire sur la base établie par les travaux
antérieurs du PGF et de sa mise a jour. Ainsi, la stratégie d’élimination sera mise en ceuvre par le
biais d’un plan d’action constitué des initiatives suivantes:

a) Un complément de formation et de certification des techniciens frigoristes pour
promouvoir le recours aux meilleures pratiques en réfrigération; acquisition de
connaissances sur d’autres frigorigénes de substitution; et I’introduction d’un
systeme de certification des techniciens frigoristes;

b) Mesures incitatives et outils pour promouvoir la conservation des réfrigérants et le
recours a des frigorigenes de substitution;

C) Application du systéme des licences d’importation des CFC et prévention du
commerce illégal de CFC;

d) Campagnes de sensibilisation du public; et

e) Mise en ceuvre, surveillance et contrdle pour garantir le succes des difféerentes
initiatives du PGEF.

10. Le Gouvernement d’Uruguay prévoit I’élimination totale de CFC dés le 1% janvier 2010,
conformément aux dispositions du Protocole de Montreéal.
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT
OBSERVATIONS

11.  Selon les données de consommation signalées par le Gouvernement d’Uruguay, aux
termes de I’Article 7 du Protocole de Montréal, la consommation de CFC a été réduite de 111,38
tonnes PAO en 2003 a 97,56 tonnes PAO en 2005 (soit 1,97 tonnes PAO au-dessous du seuil de
consommation autorisé pour 2005).

12. Notant que sur la base du seuil de consommation de CFC pour I’année 2005, il faudrait
une réduction supplémentaire de 67,7 tonnes PAO pour arriver au seuil autorisé de 2007 (soit
29,86 tonnes PAQ), le Secrétariat s’est interrogé comment le Gouvernement d’Uruguay allait
pouvoir réaliser le seuil de 2007. Le PNUD, agence principale d’execution du PGEF, a fait
savoir que les prix actuels élevés des CFC favoriseraient les opérations de récupeération et de
recyclage et promouvraient un passage rapide a des frigorigénes de substitution (des frigorigénes
de substitution ont été introduits trées réecemment dans le pays). En outre, le Gouvernement
d’Uruguay a renforce, en 2006, son programme de consultation avec les importateurs de CFC
pour qu’ils puissent finaliser leur stratégie commerciale de transition pour 2007. Le projet
d’application du dispositif de licences d’importation des CFC et de lutte contre le commerce
illégal de ces substances (CFC) est de nature a renforcer le systeme des licences d’import/export
ainsi que les activités de contrdle des importations de CFC au niveau des douanes.

13.  Le Secrétariat a demandé a savoir si I’objectif d’élimination totale et définitive, fixé au
1% mars 2008, était réalisable comme le prévoyait le Décret présidentiel. Répondant, le PNUD a
précisé qu’il était nécessaire d’introduire des régles et des mécanismes pratiques pour en garantir
la réussite, avant méme son entrée en vigueur. Il s’agit, principalement, de fournir aux
techniciens frigoristes des informations et des ressources matérielles nécessaires pour
I’élimination de CFC, pendant ses phases finales du programme, notamment.

Accord

14. Le Gouvernement d’Uruguay a présenté un projet d’accord entre le Gouvernement et le
Comité executif contenant les conditions pour I’élimination totale de CFC en Uruguay. Ce
document est joint en annexe au présent.

RECOMMANDATION

15. Le Secrétariat recommande I’approbation globale du plan de gestion de I’élimination
finale des substances du Groupe | de I’Annexe A pour I’Uruguay. Le Comité exécutif pourrait
souhaiter:

a) Approuver, en principe, le plan de gestion de I’élimination finale pour I’Uruguay,
au montant de 565 000 $US plus les colts d’appui d’agence de I’ordre de 30 160
$US pour le Gouvernement du Canada ainsi que 24 975 $US pour le PNUD;

b) Approuver le projet d’accord entre le Gouvernement d’Uruguay et le Comite
exécutif en vue de la mise en ceuvre du plan national d’Elimination qui figure en
Annexe | du présent document;
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C) Exhorter le Gouvernement du Canada et le PNUD a prendre en compte toutes les
conditions prévues aux décisions 41/100 et 49/6 lors de I’application du plan de
gestion de I’élimination finale; et

d) Approuver la premiére tranche du plan et les niveaux de financement figurant au
tableau ci-dessous:

Titre du projet Financement | CoQts d’appui Agence
du projet ($US) d’exécution
($ US)
a) |[Plan de gestion de I’élimination finale des substances du 160 000 20 800 Canada
Groupe | de I’Annexe A (premiere tranche)
b) |Plan de gestion de I’élimination finale des substances du 240 000 18 000 PNUD
Groupe | de I’Annexe A (premiere tranche)
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Annexe |

ACCORD ENTRE L’'URUGUAY ET LE COMITE EXECUTIF DU FONDS
MULTILATERAL POUR L’ELIMINATION DES SUBSTANCES APPAUVRISSANT
L’OZONE RELEVANT DU GROUPE | DE L’ANNEXE A

1. Par cet Accord, le Gouvernement d’Uruguay (le “Pays”) et le Comité exécutif
conviennent sur I’élimination totale de I’utilisation contr6lée des substances appauvrissant
I’ozone énumérées a I’Appendice 1-A (les “Substances”) avant le 1* janvier 2010
conformément aux calendriers du Protocole.

2. Le Pays s’engage a respecter les plafonds annuels de consommation des Substances de
I’Annexe A (Groupe 1) du Protocole de Montréal tel qu’indiqués a la rangée 2 de
I’ Appendice 2-A (les “Objectifs et le Financement”) de cet Accord. Le Pays convient qu’en
acceptant le présent Accord et la concrétisation, par le Comité exécutif, de ses engagements de
financement prévus au paragraphe 3, il s’interdit de demander ou de recevoir d’autre
financement du Fonds multilatéral pour ces Substances tel que décrit dans le document du PGEF.

3. Sous réserve du respect, par le Pays, de ses obligations énoncées dans le présent Accord,
le Comité exécutif accepte, en principe, d’accorder le financement prévu a la rangée 9 de
I’Appendice 2-A (le “Financement”) au Pays, dés I’entrée en vigueur du systeme de licences
d’import/export afin de surveiller et contréler le commerce des substances appauvrissant I’ozone.
En principe, le Comité exécutif déblogue ce financement lors des réunions du Comité exécutif
prévues a I’ Appendice 3-A (“Calendrier d’approbation des financements”).

4. Le Pays s’engage a respecter les plafonds de consommation pour chacune des Substances
comme indiqué a I’Appendice 2-A. Il accepte également le contréle indépendant, par I’agence
d’exécution compétente, de la réalisation de ces plafonds de consommation tels que décrits au
paragraphe 9 du présent Accord.

5. Le Comité exécutif ne débloquera le Financement, conformément au Calendrier
d’approbation des financements, qu’une fois que le Pays aura satisfait les conditions ci-apres au
moins 30 jours avant la réunion du Comité exécutif visée au Calendrier d’approbation des
financements:

a) Que le Pays a réalisé les Objectifs de I’année correspondante;

b) Que la réalisation de ces Objectifs sera vérifiee de maniere indépendante, si le
Comité exécutif le demande, conformément au paragraphe d) de la décision 45/54;

c) Que le Pays a réalisé de facon substantielle toutes les actions prévues dans le
dernier programme de mise en ceuvre; et

d) Que le Pays a demandé, et obtenu, I’aval du Comité exécutif sur un programme
annuel de mise en ceuvre tel qu’il apparait a I’Appendice 4-A (“Programmes
annuels de mise en ceuvre”) pour le compte de I’année pour laquelle le
financement a été demandé.
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6. Le Pays s’engage a procéder a un contrble précis de ses activites, aux termes du présent
Accord. Les instances visées a I’ Appendice 5-A (le “Contr6le”) contrdleront et rendront compte
conformément aux réles et responsabilités prévus a I’ Appendice 5-A. Ce contrdle sera également
soumis & une Vvérification indépendante tel que prévu au paragraphe 9.

7. Si le Financement a été déterminé sur la base d’estimations des besoins du Pays pour
honorer ses obligations aux termes du présent Accord, le Comité exécutif reconnait au Pays une
certaine flexibilité pour réaffecter les fonds approuvés, en tout ou partie, au gré de I’évolution
des circonstances afin d’atteindre les objectifs définis dans le présent Accord. Les réaffectations
qualifiées de changements majeurs doivent étre documentées, a I’avance, dans le prochain
programme annuel de mise en ceuvre et avalisées par le Comité exécutif comme indiqué a
I’alinéa d) du paragraphe 5. Celles des réaffectations qui ne sont pas qualifiées de changements
majeurs peuvent étre intégrées dans le programme annuel approuvé de mise en ceuvre, en cours
de réalisation a ce moment-Ia, et signalées au Comite exécutif dans le rapport de mise en ceuvre
du programme annuel.

8. Une attention particuliere doit étre accordée a I’exécution des activités du secteur de
I’entretien, notamment:

a) Le Pays doit se servir de la flexibilité qu’offre le présent Accord pour prendre en
charge les besoins particuliers pouvant survenir lors de I’exécution du projet;

b) Le programme d’assistance technique pour les sous-secteurs de I’entretien des
appareils de réfrigération serait réalisé en deux étapes de sorte a pouvoir affecter
des ressources a d’autres activités telles que I’organisation d’autres initiatives de
formation ou I’acquisition de matériel d’entretien, si les objectifs visés ne sont pas
atteints, et ferait I'objet d'une surveillance étroite conformément a I’ Appendice 5-A
du présent Accord; et

C) Le Pays et les agences d’exécution tiendront entierement compte des mesures ou
conditions énoncées aux décisions 41/100 et 49/6 relatives a I’application du
programme d’assistance technique pour les sous-secteurs de I’entretien d’appareils
de réfrigération.

9. Le Pays convient d’assumer toute la responsabilité pour I’administration et I’application
du présent Accord ainsi que pour toutes les activités qu’il entreprend, ou qui sont entreprises
pour son compte, en vue d’honorer ses obligations aux termes du présent Accord. Le PNUD a
accepté de faire fonction d’agence principale d’exécution (APE) tandis que le Gouvernement du
Canada a accepté de faire office d’agence coopérante d’exécution (ACE), sous la direction de
I’APE, pour ce qui concerne les activités du Pays dans le cadre du présent Accord. L’APE aura a
réaliser les activités énumérées a I’Appendice 6-A, y compris entre autres la vérification
indépendante. Le Pays accepte également des évaluations périodiques qui seront menées dans le
cadre du programme de travail de contrdle et d’évaluation du Fonds multilatéral. L’ ACE
réalisera les activités énumérées a I’ Appendice 6-B. Le Comité exécutif convient, en principe, de
décaisser au profit de I'APE et de I’ACE les frais figurant aux rangees 7 et 8 de I’ Appendice 2-A.
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10.  Si, pour une raison donnée, le Pays n’atteint pas les Objectifs arréteés pour I’élimination
des Substances de I’Annexe A (Groupe ) du Protocole de Montréal, ou s’il ne respecte pas le
présent Accord, le Pays conviendra qu'il ne pourra bénéficier du Financement conformément au
Calendrier d’approbation des financements. Le Comité exécutif dispose du pouvoir
discrétionnaire de relancer le financement suivant un nouvel échéancier qu’il aura a arréter une
fois que le Pays aura démontré avoir honoré toutes les obligations qu’il était censé avoir remplies
avant réception de la tranche suivante de financement aux termes du Calendrier d’approbation
des financements. Le Pays reconnait que le Comité exécutif peut réduire le montant du
Financement par les sommes définies a I’ Appendice 7-A pour chaque tonne PAO de réductions
de consommation non réalisées pour une annee quelconque.

11. Le volet ‘financement’ du présent Accord ne sera pas modifié sur la base d’une
quelconque décision future du Comité exécutif decision susceptible d’affecter le financement
d’autres projets du secteur de consommation o d’autres activités correspondantes dans le Pays.

12.  Le Pays s’engage a satisfaire toute demande raisonnable émanant du Comité exécutif et
de I’APE et I’ACE en vue de faciliter I’application du présent Accord. Il fournira, notamment, a
I’APE et I’ACE, I’acces a toute information jugée nécessaire pour vérifier le respect du présent
Accord.

13.  Tous les arrangements prévus dans le présent Accord sont pris dans le cadre exclusif du
Protocole de Montréal et dans la maniere dont ils sont énoncés dans le présent Accord. Sauf
indication contraire, tous les termes utilisés dans le présent Accord portent la signification qui
leur a été donnée dans le Protocole.

APPENDICE 1-A: LES SUBSTANCES

1. Les noms communs des substances appauvrissant I’ozone a éliminer aux termes de
I’Accord sont :
| Annexe A: | Groupe | | CFC11, CFC12, CFC113 CFC 114 et CFC115

APPENDICE 2-A: OBJECTIFS ET FINANCEMENTS

2005 | 2006 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total
1. Consommation totale maximale 99,53 99,53 29,86 | 29,86 | 29,86 0,00
autorisée de la premiére
substance/secteur (tonnes PAO)
2. Réduction sur les projets en cours 69,67 69,67
3. Nouvelle réduction au titre du plan 29,86 29,86
4. Réduction annuelle totale de la 69,67 29,86 99,53
premiére substance (tonnes PAQ)
5. Financement approuvé pour 240000 | 48000 45000 333000
I’APE"
6. Fingncement approuvé pour 160 000 | 42000 30 000 232000
I’ACE

L APE : Agence principale d’exécution (note du traducteur).
2 ACE : Agence coopérante d’exécution (note du traducteur)
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2005 | 2006 2007 2008 | 2009 | 2010 Total
7. Codts d’appui a I’APE 18 000 3600 3375 24 975
8. Codts d’appui a I’ACE 20 800 5460 3900 30 160
9. Financement total approuvé ($US) 400000 | 90000 75000 565 000
10. Total des codts d’appui d’agence 38800 9 060 7275 55135
($US)
APPENDICE 3-A: CALENDRIER D’APPROBATION DES FINANCEMENTS
1. L’examen du financement en vue de son approbation lors de la derniére réunion de
I’année precédant I’année du Programme annuel de mise en ceuvre.
APPENDICE 4-A: FORMAT DU PROGRAMME ANNUEL DE MISE EN (EUVRE
1. Données
Pays
Année du plan
# d’années achevées
# d’années a réaliser au titre du plan
Consommation cible de SAO de I’année précédente
Consommation cible de SAO pour I’année du plan
Montant de financement demandé
Agence principale d’exécution
Agence(s) coopérante(s)
2. Objectifs
Indicateurs Année précédente Année du plan Réduction
Offre de SAO Importation
Total (1)
Demande de SAO | Fabrication
Réparation
Stock de réserve
Total (2)
3. Action par secteur de I’industrie
Secteur Consommation/Consommation| Réduction dans | Nombre de Nombre Elimination
de I’lannée | de I’année du | I’année du plan projets d’activités de SAO (en
précédente (1)| plan (2) (1)-(2) réalisés d’entretien tonnes
PAO)
Fabrication
Total

Réfrigération

Total

Total global
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4, Assistance technique

Activité proposée:
Objectif:

Groupe cible:
Impact:

5. Action de I’Etat

Politique/Activité prévue Calendrier de mise en ceuvre
Type de contrble politique sur I’importation de SAO:
entretien, etc.

Sensibilisation du public

Autres

6. Budget annuel:

Activité Dépenses prévues

Total

7. Frais administratifs
APPENDICE 5-A: LES INSTITUTIONS DE SURVEILLANCE ET LEURS ROLES

1. Le contrdle des résultats du PGEF et de la consommation de CFC sera mené dans le
cadre du projet “Mise en ceuvre, surveillance et contréle du PGEF” sous la supervision générale
du PNUD en sa qualité d’APE.

2. Les activités de contrble s’appuieront sur trois principaux éléments: a) des fiches bien
congues pour la collecte de données, I’évaluation et I’établissement des rapports; (b) un
programme de visite d’inspection/contréle régulieres ; et ¢) vérification et recoupement adéquats
des données provenant de sources diverses.

3. Les rapports de contrdle seront établis, vérifiés et appliqués trimestriellement pour les
besoins de surveillance et de contrle du projet. Ces rapports trimestriels seront consolidés
chaque années, avant la premiére réunion du Comité exécutif. Ces rapports serviront a informer
les rapports annuels de mise en ceuvre exigés par le Comité exécutif.

Vérification et communication

4. Conformément a la décision 45/54 d), le Comité exécutif se réserve le droit de procéder a
une Vvérification indépendante s’il choisit I’Uruguay pour un audit. A la lumiere de consultations
avec I’APE, I’Uruguay devrait choisir I’organisme indépendant (d’audit) pour le charger de
verifier les résultats du PGEF et ce programme indépendant de contréle.
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APPENDICE 6-A: ROLE DE L’AGENCE PRINCIPALE D’EXECUTION

1. L’APE prendra en charge tout un éventail d’activités a préciser dans le document de
projet suivant les axes ci-apres:

a)

b)

9)
h)

)
k)

Veiller a la vérification financiére et de la performance conformément au présent
Accord et ses procedures et conditions internes telles qu’elles sont énoncées dans
le plan d’élimination du Pays;

Aider le Pays a préparer le Programme annuel de mise en ceuvre;

Vérifier et confirmer au Comité exécutif que les Objectifs ont été réalisés et les
activités annuelles correspondantes ont été menées a bien tel qu’énoncé dans le
Programme annuel de mise en ceuvre. Pour le cas de cette action, des fonds
distincts seront débloqueés par le Comité executif au profit de I’APE;

Veiller en sorte que les acquis des programmes annuels précédents de mise en
ceuvre apparaissent dans le futur programme annuel de mise en ceuvre;

Rendre compte de I’application du Programme de mise en ceuvre de I’année
précedente et préparer le programme annuel de mise en ceuvre de I’année a venir
afin de le soumettre au Comité exécutif, en commencant par le programme annuel
de mise en ceuvre de 2008 accompagné du rapport du programme de mise en
ceuvre de 2007;

Veiller en sorte que des experts techniques indépendants procédent aux examens
techniques entrepris par I’APE;

Entreprendre des missions de supervision;

Veiller a ce que soit disponible un mécanisme qui permette une application
efficace et transparente du Programme annuel de mise en ceuvre et une collecte de
données precises et fiables;

Apporter la vérification que la consommation des Substances a été éliminée dans
le respect des Objectifs, si demande lui en est faite par le Comité exécultif;

Coordonner les activités de I’ACE;

Veiller a ce que les décaissements faits au profit du Pays sont basés sur
I’utilisation des indicateurs; et

Fournir toute assistance demandée concernant les politiques et stratégies, les
questions techniques et de gestion.
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APPENDICE 6-B: ROLE DE L’AGENCE COOPERANTE D’EXECUTION
1. L’ACE (Canada):
a) Fournira son assistance a I’élaboration de la politique, si demande lui en est faite;

b) Aider le Gouvernement a réaliser et évaluer les activités financées par I’ACE; et

C) Etablir et communiquer des rapports a I’ APE sur ces activités afin qu’ils soient
versés dans les rapports globaux.

APPENDICE 7-A: REDUCTIONS DES FINANCEMENTS EN CAS DE NON
CONFORMITE

1. Conformément au paragraphe 10 de I’Accord, le montant du financement apporté peut
étre réduit de 15 000 $US par tonne PAO si les réductions de consommation de I’année ne sont
pas atteintes.



