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PROPOSITION DE PROJET : MAROC
Le présent document comporte les observations et les recommandations du Secrétariat du
Fonds sur la proposition de projet suivante :

Fumigénes

e  Elimination du bromure de méthyle utilisé pour la fumigation des ONUDI
sols dans la culture des tomates (troisiéme tranche)

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant étre prises par le Comité exécutif aprés leur publication.

Par souci d’économie, le présent document a été imprimé en nombre limité. Aussi les participants sont-ils priés de se
munir de leurs propres exemplaires et de s’abstenir de demander des copies supplémentaires.
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FICHE D’EVALUATION DE PROJET - PROJETS PLURIANNUELS

MAROC
TITRE DU PROJET AGENCE BILATERALE / AGENCE D’EXECUTION
Elimination du bromure de méthyle utilisé pour la fumigation des sols dans la culture des ONUDI

tomates (troisiéme tranche)

| ORGANISME NATIONAL DE COORDINATION : | |

DERNIERES DONNEES DECLAREES SUR LA CONSOMMATION A ELIMINER GRACE AU PROJET
A: DONNEES RELATIVES A L’ARTICLE 7 (TONNES PAO, 2005 EN DATE DE SEPTEMBRE 2006)

Annexe E, bromure de méthyle 524,76

B: DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (TONNES PAO, 2005, EN DATE DE
SEPTEMBRE 2006)

SAO Mousses | Réfr. Aérosols | SAO Solvants | Agents de Fumigénes
transformation
Bromure de méthyle 524,76

| Consommation restante de CFC admissible au financement (tonnes PAO) | |

PLAN D’ACTIVITES DE L’ANNEE EN COURS : Financement total 443 000$ US- Elimination totale :
41,0 tonnes PAO.

DONNEES RELATIVES AU PROJET 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
BM | Limites du Protocole de Montréal 744,0 688,4 612,9 570,7 481,7 425,3] 347,3 260,9 164,9
(tonnes |Consommation maximale pour I’année - 34,1 - 39,0 56,4 78,0 86,4 96,0
PAO) [Elimination grace aux projets en cours
Elimination nouvellement ciblée
Elimination annuelle non financée
CONSOMMATION TOTALE DE SAO A
ELIMINER 34,1 - 39,0 56,4 78,0 86,4 96,0 389,9
Codts du projet dans la proposition initiale
US) 3957 844
Co0ts finals du projet ($ US) :
Financement pour I’'ONUDI 400 000 0 0| 607 513|1670995] 411633] 424 381| 398 427 3912949
Financement total du projet 400 000 0 0] 607 513|1670995] 411633] 424381 398 427 3912949
IColts d’appui finals ($ US) :
Colits d’appui pour I’'ONUDI 52 000 0 0| 45563| 125325] 30872 31829 29882 263471
Total des codts d’appui 52 000 0 0] 45563 125325 30872] 31829 29882 263471
ICOUT TOTAL POUR LE FONDS
MULTILATERAL ($ US) 452 000 0 0| 6530761796 320] 442 505] 456 210| 428 309 4 176 420
Rapport codt/efficacité final du projet ($ US/kg) 10,03

DEMANDE DE FINANCEMENT : Approbation du financement de la troisiéme tranche (2006) tel qu’indiqué ci-dessus.

| RECOMMANDATION DU SECRETARIAT | Approbation globale |
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DESCRIPTION DU PROJET

1. Au nom du gouvernement du Maroc, I’ONUDI a présenté pour examen par le Comité
exécutif a sa 50° réunion un rapport périodique sur la mise en oeuvre de la deuxiéme tranche du
projet visant I’élimination de 389,9 tonnes PAO du bromure de meéthyle utilisé pour la
fumigation des sols dans la culture des tomates au Maroc, ainsi qu’une demande de financement
pour la troisieme tranche du projet. Le montant total demandé est de 411 633 $ US plus des codts
d’appui d’agence de 30 872 $ US.

Données générales

2. Le Comite exécutif avait déja approuvé le financement des projets visant a realiser
I’élimination du bromure de méthyle utilisé dans la culture des fleurs coupées et des bananes, et
dans le secteur des fraises au Maroc, pour un montant de 3 196 381 $ US. Le financement pour
les premiére et deuxieme tranches du projet d’élimination du bromure de méthyle pour le secteur
des tomates, ainsi que pour le changement de technologie dans le cadre du projet, a aussi été
approuveé par le Comité exécutif pour un montant de 2 678 508 $ US jusqu’a maintenant.

Rapport périodique
3. En 2006, I’ONUDI a mis en oeuvre un certain nombre d’activités, notamment :

a) Prolongement du contrat avec I’association des producteurs et des exportateurs de
fruits et légumes, afin de continuer a fournir une aide logistique pendant la mise
en oeuvre du projet;

b) Deuxiéme réunion de sensibilisation et d’information visant les principaux
producteurs de tomates et les associations d’agriculteurs, ainsi qu’une tournée
d’étude en Espagne avec le personnel local du projet;

C) Achevement du travail sur les serres de la premiére pépiniére pour la production
de semis greffés de tomates, et lancement du processus d’approvisionnement pour
une seconde pépiniére;

d) Début de I’installation du centre de transfert de la technologie pour la culture des
tomates;

e) Conclusion d’un accord visant a assurer que les agriculteurs se procurent les
semis greffés a prix fixe aupres des pépinieres locales pour la saison des récoltes
2006-2007; et

f) On a procédé a I’enregistrement du mélange de 1,3-dichloropropane plus
chloropicrine, et ce fumigene est maintenant disponible.

4, En date de septembre 2006, un montant de 2 109 105 $ US a été décaissé par I’ONUDI
du financement total approuvé jusqu’a maintenant 2 678 508 $US, le solde restant étant de
569 403 $ US. 1l faudra 700 000 $ US de plus d’ici décembre 2006 pour amorcer le processus
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d’appel d’offres pour des équipements supplémentaires et pour prolonger le contrat des
specialistes nationaux aidant a I’élimination of bromure de méthyle.

Plan d’action

5. L’élimination de 78,0 tonnes PAO supplémentaires de bromure de méthyle est proposée
en 2007. L’objectif visé devrait étre realisé par le truchement des activités suivantes :

a) Achat de semis greffés par les agriculteurs aupres des fournisseurs locaux (apres
la mise en oeuvre du programme de travail 2006, et grace a la nouvelle
technologie de remplacement, deux producteurs de semis pourront fournir des
semis greffés aux agriculteurs);

b) Poursuite de la mise en oeuvre des programmes de formation et d’assistance
technique en vue de I’application conjointe de la solarisation des sols et du
métam-sodium, la fumigation des sols et la gestion des cultures de semis greffés,
ainsi que pour I’application du mélange dichloropropane plus chloropicrine,
récemment enregistré;

C) Achévement de I’installation de la seconde pépiniére et du centre de transfert de
la technologie pour la culture des tomates;

d) Maintien de la surveillance des utilisateurs de bromure de méthyle et de la
performance des solutions de remplacement du bromure de méthyle.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT
OBSERVATIONS
Consommation de bromure de méthyle

6. Le Secrétariat a pris note que les niveaux de consommation 2001-2005 de bromure de
méthyle au Maroc dépassaient la consommation maximale admissible déterminée dans I’accord
entre le gouvernement et le Comité exécutif, tel que I’indique le tableau ci-dessous. L’ONUDI a
fait remarquer qu’elle avait recu de I’Unité de I’ozone du Maroc des renseignements qui
confirmaient que la consommation totale de bromure de méthyle au pays en 2006 devrait étre de
389,76 tonnes PAO (36,2 tonnes PAO sous la consommation maximale admissible en vertu de
I’accord). L’ONUDI a aussi indiqué qu’environ 386 tonnes PAO des fumigénes nouvellement
enregistrés (dichloropropane plus chloropicrine) avaient déja été importées au pays.
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Consommation de bromure de méthyle (tonnes PAO)
Source Cons. 2001 2002 2003 2004 2005 2006
de base
Données A7 697,2 1621,4 387,0 697,2 691,2 524,8 389,8*
Accord 744,0 688,4 612,9 570,7 481,7 4253
Différence (877,4) 3014 (84,3) (120,5) (43,1) 36,2

(*) Chiffres préliminaires fournis par I’Unité de I’ozone.

7. Selon le rapport périodique présenté a la 50° réunion, des pépiniéres s’étalant sur une
surface totale de 10400 m® seront complétement installées au début de 2007. Toutefois,
45 000 m? supplémentaires de serres (& un co(it estimatif de 540 000 $ US) ont aussi été installés
pour un centre de développement et de transfert de la technologie. Le Secrétariat a pris note que
ces serres supplémentaires n’avaient pas été incluses dans le projet révisé approuveé par le Comité
exécutif a sa 44° réunion. L’ONUDI a indiqué que les éléments formation et technologie du
projet étaient nécessaires pour éliminer le bromure de méthyle dans le secteur des tomates.

8. Le gouvernement du Maroc, de concert avec I’ONUDI, a décidé d’utiliser une partie du
codt des éventualités (290 723 $ US) et de I’exploitation (330 000 $ US) pour I’établissement des
infrastructures du centre de transfert de la technologie. Ce centre servirait de plaque tournante
pour dispenser des cours de formation aux agriculteurs, procéder aux démonstrations pratiques
des technologies de remplacement, et adapter les technologies sélectionnées aux conditions
locales. En outre, le gouvernement du Maroc a aussi contribué a I’établissement du centre en
fournissant le terrain, les travaux de genie civil, les services de base et une partie des
infrastructures.

RECOMMANDATION

9. Si I’on tient compte que, en 2006, la mise en oeuvre des activités d’élimination dans le
secteur des tomates et dans d’autre secteurs permettrait d’éliminer 135 tonnes PAO de bromure
de méthyle, que la consommation de bromure de méthyle serait de 36,2 tonnes PAO sous la
consommation maximale admissible établie dans I’accord révisé entre le gouvernement du
Maroc et le Comité executif, et que I’ensemble de la mise en oeuvre du projet d’élimination est
conforme au plan d’action propose, le Secrétariat recommande I’approbation globale de la
troisieme tranche du projet visant I’élimination de bromure de méthyle utilisé pour la fumigation
des sols dans la culture des tomates au Maroc, tel que I’indique le tableau ci-dessous.

Titre du projet Financement [ CoQts d’appui Agence
du projet ($ US) d’exécution
($US)
a) | Elimination du bromure de méthyle utilisé pour la 411633 30872 ONUDI
fumigation des sols dans la culture des tomates (troisiéme
tranche)




