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PROPOSITION DE PROJET : EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE

Le présent document contient les observations et recommandations du Secrétariat du
Fonds sur la proposition de projet suivante :

Elimination

e Plan de gestion de I’élimination finale de CFC (seconde tranche) ONUDI

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant étre prises par le Comité exécutif aprés leur publication.

Par souci d’économie, le présent document a été imprimé en nombre limité. Aussi les participants sont-ils priés de se
munir de leurs propres exemplaires et de s’abstenir de demander des copies supplémentaires.
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FICHE D’EVALUATION DE PROJET - PROJETS PLURIANNUELS
EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE

TITRE DU PROJET

AGENCE BILATERALE/D’EXECUTION

| Plan de gestion de I’élimination finale des CFC (seconde tranche)

| ONUDI

ORGANISME NATIONAL DE COORDINATION :

Ministere de I’Environnement et de la

Planification physique

DERNIERES DONNEES DECLAREES SUR LA CONSOMMATION A ELIMINER GRACE AU PROJET
A : DONNEES RELEVANT DE L’ARTICLE 7 (TONNES PAO, 2005, EN DATE DE SEPTEMBRE 2006)

| CFC Groupe | Annexe A | 11,83 l | |
B : DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (TONNES PAO, 2005 EN DATE DE
SEPTEMBRE 2006)
SAOQ Aérosols | Mousses | Entretien réf. SAOQ Solvants Agent de trans. Fumigeénes
CFC-12 11,832
| Consommation restante de CFC admissible au financement (tonnes PAO) | 0

PLAN D’ACTIVITES DE L’ANNEE EN COURS: Financement total 86 000 $US: élimination totale 14,1 tonnes PAO.

DONNEES RELATIVES AU PROJET 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | 2010 Total
CFC Limites du Protocole de Montréal 492,53 246,26 | 246,26 73,88 73,88 73,88 | 0,00 S.0.
Consommation maximum pour I’année | 49,34 25,00 15,00 10,00 5,00 0,00 | 0,00 S.0.
(tonnes " Elimination annuelle grace aux projets 0,00 000 o00| o000] 000 000] 000 0.00
PAO) en cours
Elimination annuelle récemment 24,34 10,00 5,00 5,00 5,00 0,00 | 0,00 49.34
effectuée
Elimination annuelle non financée - - - - - - - -
CONSOMMATION TOTALE DE SAO A 24.34 10,00 5,00 5,00 5,00 0,00 | 0,00 49,34
ELIMINER
Consommation totale de SAO (HCFC)
Co(t du projet dans la proposition originale ($US) - | 154210 | 79871 | 15000 | 15000 | 15000 - | 279081
Colts finaux du projet ($US): -
Financement de I’ONUDI - | 154210 | 79871 ] 15000 | 15000 | 15000 - | 279081
Financement total du projet - | 154210 | 79871 | 15000 | 15000 | 15000 - | 279081
Co0ts d’appui finaux ($US): -
Codt d’appui pour I’ONUDI - 11 566 5990 1125 1125 1125 -| 20931
Total des colts d’appui -| 11566 5990| 1125 | 1125| 1125 - | 20931
COUT TOTAL POUR LE FONDS -| 165776 | 85861 | 16125 | 16125 | 16125 - | 300012
MULTILATERAL ($US)
Rapport codt/efficacité final du projet ($US/kg) 5.66

DEMANDE DE FINANCEMENT : Approbation de financement pour la seconde tranche (2006) telle qu’indiquée

ci-dessus.

| RECOMMANDATIONS DU SECRETARIAT |

Approbation globale |
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DESCRIPTION DU PROJET

1. Au nom du gouvernement de I’ex-République yougoslave de Macédoine, ’ONUDI a
soumis la seconde tranche du plan de gestion de I’élimination finale de CFC pour examen par le
Comité exécutif a sa 50°™ réunion. Le montant total demandé est de 79 871 $US, plus les colts
d’appui a I’agence d’exécution de 5 990 $US.

Contexte

2. Le Plan de gestion de I’élimination finale de CFC (PGEF) pour I’ex-République
yougoslave de Macédoine (Macédoine) a été approuvé en avril 2005 a la 45éme réunion du
Comité exécutif. Le montant total des fonds approuvés s’éléve en principe a 279 081 $US plus
20931 $US représentant les codts d’appui. L’exécution de ce projet vient appuyer le
gouvernement de Macédoine pour s’acquitter de ses obligations au titre du Protocole de
Montréal et & éliminer complétement toutes les SAO aux termes des CFC du Groupe | Annexe A
avant le 31 décembre 2008. Afin d’atteindre ces objectifs, une série d’activités d’investissement,
d’assistance technique et de renforcement des capacités seront mises en oeuvre et sont en cours
d’exécution par I’ONUDI.

Programmes annuels

3. L’ONUDI a fait rapport de I’exécution du programme annuel 2005. Le gouvernement de
la Macédoine dispose d’un systeme d’autorisations depuis longtemps, et impose depuis des
années une taxe sur I’importation de produits contenant des CFC. Il a entamé en janvier une
procédure en vue d’adopter I’interdiction des importations. Un cours de formation des
formateurs pour les enseignants des écoles professionnelles a été dispensé. Un manuel des agents
de douane a été élaboré. Le premier cours de formation des techniciens a été organisé peu avant
la préparation du présent rapport. Le matériel de récupération et de recyclage a été acheté.
L’équipement est déja dans le pays et attend d’étre distribué. Avec ces actions, toutes les
activités prévues pour la premiere tranche ont été achevées, et le financement a été presque
entierement utilisé.

4, La consommation maximum pour I’année 2005, telle que fixée dans I’accord entre le
gouvernement de la Macédoine et le Comité exécutif, est de 25 tonnes PAO. L’ONUDI a soumis
un rapport de vérification pour 2005. Ce rapport décrit la structure institutionnelle et juridique
pour le contrble des importations et du systéeme d’autorisations. D’apres le rapport d’audit, le
gouvernement a délivré des autorisations pour 15,92 tonnes PAO, ce qui a conduit a
I’importation de 11,832 tonnes PAO de CFC. La consommation notifiée de la Macédoine, qui est
conforme a I’Article 7, est inférieure a 50 % de la consommation ciblée dans I’accord.

5. Pour la tranche suivante, le programme annuel d’exécution prévoit la publication d’une
ordonnance interdisant I’importation de matériel contenant des CFC, la formation des techniciens
et des agents de douane ainsi que I’achat des équipements.
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRETARIAT

OBSERVATIONS

6.

L’ONUDI, au nom du gouvernement de I’ex-République yougoslave de Macédoine, a
soumis un rapport détaillant les activités menées durant I’exécution de la premiere tranche. Par
rapport au temps moyen de mise en route d’accords pluriannuels, I’exécution a commencé
rapidement et a bien progresse. Les activités prévues pour la tranche suivante sont substantielles
et conformes au plan original d’élimination.

RECOMMANDATIONS

7.

Le Secrétariat du Fonds recommande une approbation globale de la seconde tranche du
PGEF pour la Macédoine avec les codts d’appui connexes, et aux niveaux de financement

figurant sur le tableau ci-apres:

(seconde tranche)

Titre du projet Colt du projet | Co0(ts d’appui Agence
(3US) (3US) d’exécution
(@) |Plan de gestion de I’élimination finale des CFC 79871 5990 ONUDI




