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FICHE D’EVALUATION DE PROJET - PROJETS PLURIANNUELS

BRESIL

TITRE DU PROJET AGENCE BILATERALE/D’EXECUTION
| Plan national d’élimination des CFC (cinquiéme tranche) | Allemagne et PNUD |
TITRES DES SOUS-PROJETS

a) Assistance technique pour la stratégie de transition des inhalateurs a doseur PNUD

b)  Assistance technique pour les inhalateurs a doseur/projets d’investissement PNUD

C) Projets d’investissement : solvants a base de CFC-113 PNUD

d)  Projets d’investissement : stérilisants a base de CFC-12 PNUD

e) Projets d’investissement : fabrication de mousse PNUD

f) Projets d’investissement : fabrication de réfrigérateurs commerciaux PNUD

0) Projet d’investissement : projet de récupération et de recyclage du CFC-12 contenu dans les | PNUD
climatiseurs d’automobile
h) Projet d’investissement : projet de récupération et de recyclage en réfrigération industrielle | PNUD
et en climatisation centrale
i) Projet de formation des techniciens dans le secteur de I’entretien de I’équipement de | Allemagne
réfrigération domestique et commerciale
j) Projet de récupération et de recyclage du CFC-12 dans le secteur de I’entretien de | PNUD
I’équipement de réfrigération domestique et commercial
k)  Projet régional de recyclage et de régénération du CFC-12 dans le secteur de I’entretien de | PNUD
I’équipement de réfrigération domestique et commercial

1) Formation des agents de douane Allemagne
m)  Bureau de mise en ceuvre et de surveillance du projet PNUD
| AGENCE NATIONALE DE COORDINATION : | CONAMA |

DERNIERES DONNEES DECLAREES SUR LA CONSOMMATION A ELIMINER GRACE AU PROJET
A : DONNEES RELATIVES A L’ARTICLE 7 (TONNES PAO, 2005, EN DATE DE SEPTEMBRE 2006)

| CFC du groupe | de I’annexe A | 967,18 | | |

B : DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (TONNES PAO, 2005, EN DATE DE
SEPTEMBRE 2006)

SAO Aérosols | Mousses | Réfr. SAO Solvants | Agent de trans. Fumigenes
CFC Aucune donnée sectorielle n’a
été déclarée

| Consommation restante de CFC admissible au financement (tonnes PAO) | 0 |

PLAN D’ACTIVITES DE L’ANNEE EN COURS : Financement total : 1282 000 $US; élimination totale :
302,60 tonnes PAO.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/25

DONNEES RELATIVES AU PROJET 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
CFC Limites du Protocole de Montréal 10521 10521 5261 5261 1578 1578 1578 0
Consommation maximum pour I’année 8280 6 967 5020 3070 2 050 1000 424 74 0
(tonnes | Elimination annuelle grace aux projets 745 313 1210 1207 0 0 0 0 0 3,475
PAO) en cours
Elimination annuelle nouvellement 251 1000 737 743 1020 1050 576 350 74 5,801
ciblée
Elimination annuelle non financée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSOMMATION TOTALE DES SAO A ELIMINER 996 1313 1947 1950 1020 1050 576 350 74 9276
Consommation totale de SAO & introduire (HCFC) 0 0 0 0 0 0 0 0
Colit final du projet ($US) :
Financement pour le PNUD 7 860 000 5 720 000 0 | 3970000 | 2856400 | 1190000 870 000 250 000 100 000 22 816 400
Financement pour I’ Allemagne 1640 000 700 000 0 0 1543 600 0 0 0 0 3883 600
Financement total du projet 9500 000 6 420 000 0 | 3970000 | 4400000 | 1190000 | 870000 | 250000 100 000 26 700 000
Colts d’appui finaux du projet ($US) :
Colts d’appui pour le PNUD 705 400 500 000 0 342 500 242 276 92 300 63 500 12 500 5000 1963 278
Codts d’appui pour I’Allemagne 147 600 63 000 0 0 138 924 0 0 0 0 349 524
Total des colts d’appui 853 000 563 000 0 342 500 381 200 92 300 63 500 12 500 5 000 2313 000
COUT TOTAL POUR LE FONDS MULTILATERAL 10 353 000 6 983 000 0 | 4312500 | 4781200 | 1282300 933 500 262 500 105 000 29 013 000
($Us)
Rapport colt/efficacité final du projet ($US/kg) 4,60

DEMANDE DE FINANCEMENT : Approbation du financement de la

indiqué ci-dessus.

cinquiéme tranche de financement (2007) comme

| RECOMMANDATION DU SECRETARIAT

Approbation générale |
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DESCRIPTION DU PROJET

1. Le PNUD présente a la 50° réunion du Comité exécutif aux fins d’examen, une demande
de financement pour la cinquieme phase du plan national d’élimination des CFC au codt de
1190 000 $US, plus les codts d’appui de 92 300 $US, au nom du gouvernement du Brésil. Le
plan national d’élimination pour le Brésil a été approuvé a la 37° réunion du Comité exécutif, en
juillet 2002, au niveau de financement total de 26,7 millions $US. Grace a ce plan, le Brésil
compte réaliser I’élimination compléte de la consommation de CFC d’ici 2010, en commencant
par une consommation de 8 280 tonnes PAO en 2002,

Contexte

2. Le plan est mis en ceuvre avec I’assistance du PNUD en qualité d’agence d’exécution
principale, et du gouvernement de I’Allemagne, en qualité d’agence de coopération pour la
formation des agents de douane et des techniciens en entretien. Les demandes de financement
des quatre tranches précédentes ont été approuvées.

3. La documentation présentée par le PNUD a la 50° réunion au nom du gouvernement du
Brésil comprend :

a) Une comparaison des résultats par rapport aux indicateurs d’efficacité pour 2005,
dont la consommation, les objectifs du plan de travail, etc.

b) Un rapport de vérification indépendante sur les données de consommation
de 2005.

C) Un rapport sur les progrés réalisés au cours des sept premiers mois de la phase
quatre du plan de travail de la mise en ceuvre (2006).

d) Le plan de travail de la cinquiéme phase de la mise en ceuvre (2007) et la
demande de financement qui s’y rapporte.

Vérification

4, Le PNUD a présenté un rapport sur la vérification de la consommation de CFC au Brésil
en 2005 et la mise en ceuvre des activités du plan national d’élimination. La vérification a
confirmé que le Brésil a consommé 967,31 tonnes PAO de CFC en 2005, par rapport a une
consommation maximum permise de 3 070 tonnes PAO en vertu de I’accord pour cette méme
période.

Compte rendu

5. Le plan comprend les activités de plusieurs sous-secteurs et activités. Le tableau suivant
propose un compte rendu de la situation actuelle.
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ACTIVITE/
SECTEUR

COMPTE RENDU

Récupération
des CFC

Les activités de formation ont fait I’objet d’une étroite coordination (mise en
ceuvre par le GTZ); 562 appareils de récupération du CFC-12 ont été
distribués a 70 entreprises dans 26 villes dans I’état de Sdo Paulo. La réaction
a éte positive (quantité de CFC-12 récupérée). La préparation de la prochaine
étape a été amorcée dans cing états. Un accord de coopération technique a été
signé pour la récupération du CFC-12 dans environ 14 000 réfrigérateurs
domestiques a la fin de leur vie utile.

Secteur de la
fabrication de
la mousse

La reconversion de 71 entreprises a été menée a terme dans les sous-secteurs
de la mousse a pellicule intégrée, de polyuréthanne rigide et de
polyuréthanne souple moulé. Douze entreprises des 32 projets de mousse de
polyuréthanne souple ont choisi le chlorure de méthylene et 22 ont choisi la
technologie a base de d’eau pour remplacer le CFC. Les projets de chlorure
de méthyléne sont terminés sur les plans technique et financier, et sont en
attente de la signature des protocoles et de la préparation des rapports, qui
seront terminés en 2007. Les difficultés techniques des projets fondés sur la
technologie a base d’eau ont été réglées en 2005. Il reste toutefois des choses
a régler au chapitre de I’achat d’équipement connexe, des essais et de la
formation. Le volet technique sera mené a terme au début de 2007 et le projet
sera officiellement achevé au milieu de 2007. Aucune ressource
supplémentaire n’a été affectée a ce secteur en 2006.

Fabrication
d’appareils de
réfrigération
commerciaux

Etant donné qu’aucune entreprise ne satisfaisait aux critéres du
gouvernement, le gouvernement a deécidé de reaffecter les fonds aux activités
de récupération. Par conséquent, aucune activité n’a été effectuée dans ce
secteur.

Entretien des
climatiseurs
d’automobile

Vingt-deux séances ont été offertes, auxquelles ont participé 359 techniciens
d’entreprises préalablement choisies du secteur; 242 appareils de
récupération et de recyclage ont été distribués. A titre d’exemple, au mois de
juillet 2006 (dernier rapport), 122 de 242 entreprises ont déclaré le recyclage
de 1,17 tonne de CFC-12, comparativement a 2,65 tonnes de nouveaux
frigorigenes a base de CFC utilisés. Ce chiffre révele que la récupération
permet de répondre a environ 30 pour cent des besoins de ce secteur. La
formation et la distribution sont en cours.

Entretien des
appareils de
réfrigération et
de
climatisation
commerciaux :
refroidisseurs

Cette activité a été redéfinie et est maintenant coordonnée de concert avec les
activités du projet d’application de technologies éconergétiques sans CFC
pour remplacer les refroidisseurs a base de CFC, un projet de démonstration
pour les refroidisseurs approuvé a la 47° réunion. Les activités financées dans
le cadre de ce plan ne connaissent aucun progrés a I’heure actuelle. Elles
attendent le commencement du projet de remplacement des refroidisseurs.

Centre de
régénération
des CFC

Le nombre de centres de régénération a mettre sur pied est passé de 10 a 5.
Un des centres est en opération depuis 2005 et a déclaré la récupération de
0,716 tonne de CFC en 2005 en moins de 12 mois d’activité. Une quantité
supplémentaire de 0,456 tonne de CFC-12 a été récupérée au cours des six

5
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ACTIVITE/
SECTEUR

COMPTE RENDU

premiers mois de 2006. Un deuxiéme centre a éte identifié et I’équipement
devrait y étre livré en 2007. L’emplacement des deux autres centres de
régénération n’a pas encore éeté choisi.

Stratégie de
transition des
inhalateurs a
doseur

Les mesures de réglementation sur les importations et les CFC usagés dans
ce secteur ont été adoptees, plus particulierement le registre technique
fédéral. Les estimations des premieres quantités ont été obtenues et une étude
approfondie du secteur des inhalateurs a doseur et de ses besoins est en
cours, a la suite de consultations avec les parties prenantes du secteur de la
sante. Les travaux sont exécutés par le ministere de la Sante.

Solvants a
base de CFC-
113

Une enquéte a révélé que les industries ont adopté des substances de
remplacement, des solvants sans CFC, pour les activités de nettoyage a sec,
de dégraissage des métaux, les formulations et dans le nettoyage des
composantes électro-électroniques. Selon le Programme de commerce
extérieur, il n’y a eu aucune consommation de CFC-113 comme solvant au
Brésil depuis 2004. Les travaux ne sont pas encore achevés en raison
d’enquétes en cours sur I’utilisation possible de solvants comme agents de
transformation.

Stérilisants a
base de CFC-
12

Les recherches révelent qu’il ne semble pas y avoir de consommation de
CFC-12 comme steérilisant depuis 2004. Des renseignements finaux seront
obtenus a I’issue d’une enquéte qui sera réalisée dans plusieurs états.

Formation des
techniciens en
entretien
d’équipement
de
réfrigération*

Sept mille techniciens ont été formés en date de la fin juillet 2006. Il existe
27 unités mobiles ayant chacune la capacité de former 500 techniciens par
année. Huit mille manuels de formation contenant un tres grand nombre de
photos sur les pratiques exemplaires du secteur de la réfrigération
domestique et commerciale, 7 000 trousses de matériel sur la sécurité dans la
récupération des gaz et 6 000 affiches publicitaires sur la formation en
pratiques exemplaires ont été réalisés.

Formation des
agents de
douane*

Cinquante-cing agents/formateurs et 9 employés membres de I’agence
nationale pour la protection de I’environnement qui émettent des permis
d’importation ont été formés au cours de la derniere tranche. Depuis, cette
activité se limite a fournir un soutien a I’élaboration, a la révision et a la mise
a jour du manuel sur la réglementation des importations et des exportations
de SAO.

* Mis en ceuvre par le gouvernement de I’ Allemagne; toutes les autres activités ont été mises en ceuvre par le PNUD.

6. Les résultats obtenus au cours des 42 mois de mise en ceuvre faisant I’objet de ce rapport
sont satisfaisants. Il est évident que la majorité des activités ont €té concentrées dans les
premiéres tranches. Des décaissements de 50 pour cent ou plus du financement approuvé ont été
effectués dans la moitié des activités. Les activités restantes connaissent des problémes de
structure particuliers qui donneront lieu a un décaissement lent mais qui ne devraient pas retarder
I’élimination. Le plan a atteint la plupart de ses objectifs. La comparaison des dépenses ci-
dessous porte sur les sous-secteurs et les activités mentionnés dans le tableau précédent, et offre
de précieux renseignements sur les progrés de mise en ceuvre.
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Activité/secteur Dépenses jusqu’en juillet
Budget total, 1 & 2006
4° tranche Montant Part du
budget
Bureau de mise en ceuvre et de surveillance du 1955 000 $ 1154770 % 59 %
projet
Projet de récupération du CFC-12 6 424 600 $ 2116374 % 33 %
Projet régional de régénération du CFC-12 1936 800 $ 1011131 % 52 %
Projet de récupération et de recyclage du CFC-12 2006 400 $ 1832102$% 91 %
des climatiseurs d’automobile
Projet de récupération et de recyclage des 1063 600 $ 55869 $ 5%
refroidisseurs
Projet de fabrication de mousse 4200000 $ 4192315 % 100 %
Fabrication de réfrigérateurs commerciaux 1370000 $ 52 080 $ 4%
Projets d'investissement pour les inhalateurs a 450 000 $ 5136 % 1%
doseur
Projets d'investissement: solvants a base de 500 000 $ 7658 % 2%
CFC-113
Projets d’investissement : stérilisants a base de 500 000 $ 1116 $ 0%
CFC-12
Projet de formation des techniciens 3742400 % 1977101 % 53 %
Formation des agents de douane 141200 $ 130270 % 92 %
Total 24 290 000 $ 12535922 $ 52 %
7. Le PNUD a ajouté plusieurs nouvelles activités au plan de mise en ceuvre de 2007, ce qui

a entrainé une réaffectation des fonds entre les activités. Les nouvelles activités comprennent,
entre autre : la mise sur pied de centres de recyclage dans les magasins qui vendent des pieces du
domaine de la réfrigération, deux projets de remplacement de I’équipement de réfrigération a
base de CFC existant par de I’équipement plus éconergétique et sans CFC en collaboration avec
des fournisseurs d’énergie, la diffusion d’information sur les technologies, la formation et
I’optimisation des ressources dans les régions et I’élaboration de normes techniques pour la
récupération, le recyclage et la régénération. Les montants réaffectés sont précisés dans le

tableau ci-dessous.

Activité/secteur Réaffectation Financement Budget Dépenses

du budget dela5s® révisé 1°-5° restantes
tranche tranches

Activités planifiées existantes/a long terme

Bureau de mise en ceuvre et de surveillance 300 000 $ 2255000 % 1100230%

du projet

Projet de récupération du CFC-12 -1152274 % 5272326% | 3155952%

Projet régional de régénération du CFC-12 0% 1936 800 $ 925 669 $

Projet de récupération et de recyclage du 100 000 $ 2106 400 $ 274 298 $

CFEC-12 des climatiseurs d’automobile

Projet de récupération et de recyclage des - 288 406 $ 775194 $ 719325 %

refroidisseurs

Projet de fabrication de mousse 0% 4200000 $ 7685$%

Fabrication de réfrigérateurs commerciaux -1317920% 52080 % 0%

Projets d'investissement pour les inhalateurs 0% 990 000 $ 1440000 $ 1434864 %

a doseur

Projets d'investissement : solvants a base 0% 500 000 $ 492 342 $

de CFC-113

Projets d'investissement : stérilisants a base 0% 500 000 $ 498 884 $
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de CFC-12

Projet de formation des techniciens 0% 3742400 % 1765299%
Formation des agents de douane 0% 141200 $ 10930 %
Total partiel -2358600 3% 990000% | 22921400% | 10385478 %
Activités nouvellement ajoutées

Projets des centres de recyclage du CFC-12 102 600 $ 398 600 $ 398 600 $
Gestion de I'environnement des 870 000 $ 870 000 $ 870 000 $
réfrigérateurs commerciaux

Projet sur I'énergie et la récupération de 850 000 $ 200 000 $ 1050000 $ 1050 000 $
CFC-12

Projet de diffusion de données technigues 416 000 $ 120 000 $ 120 000 $
Projet de soutien des régles techniques 120 000 $ 120000 $ 120 000 $
Total partiel 2358600 % 200 000 $ 2558 600 $ 2558 600 $
Total 0% 1190000% | 25480000% | 12944078 %
8. La réaffectation du budget tient compte également des activités achevées ou interrompues

de facon définitive. Les activités liées a la mousse et a la formation des agents de douane sont
presque terminées et ont épuisé le budget qui leur a été alloué. Le solde des activités de
fabrication commerciale a été réaffecte et I’activité arrétée.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRETARIAT
OBSERVATIONS

9. La proposition a été présentée a la 50° réunion aux fins d’examen et le Secrétariat I’a
examiné en conséquence. Le rapport et I’information subséquente offrent une image tres
transparente des progres antérieurs, de I’état et des activités prévues du plan national
d’élimination du CFC.

10.  Plusieurs questions ont été soulevées et des explications ont été fournies par le PNUD et
le Brésil, notamment des éclaircissements sur les dépenses et les conséquences des activités de
récupération et de recyclage. Un point prévis a été soulevé, a savoir que le CFC-113 n’était
jamais utilisé comme solvant et que la substance n’était pas importée. Le PNUD a indiqué que
les travaux n’étaient pas encore terminés en raison d’enquétes plus poussées sur I’utilisation des
solvants, dont le CFC-113, comme agents de transformation. Le PNUD a répondu que le
consultant national n’avait pas encore terminé sa recherche. Le consultant a fait savoir que bien
gu’aucune importation de CFC-113 n’ait été déclarée dans les données sur les importations et les
exportations, le registre fédéral contient des renseignements supplémentaires qui indiquent qu’il
y a eu consommation de CFC-113 comme agent de transformation. Le PNUD et le GTZ ont
répondu a toutes les questions et toutes les questions en suspens ont été réglées.
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RECOMMANDATION

11. Le Secrétariat du Fonds recommande I’approbation générale de la cinquiéme tranche du
plan d’élimination et des colts d’appui connexes au niveau de financement indiqué dans le
tableau ci-dessous :

Titre du projet Financement du | Codts d’appui Agence
projet ($US) (3US) d’exécution
a) |Plan national d’élimination des CFC (cinquieme 1190 000 92 300 PNUD
tranche)




