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Apercu

1. Ce document est présenté en guise de suivi aux décisions concernant les projets dont la
mise en ceuvre accuse un retard, prises aux réunions antérieures du Comité exécutif. Les rapports
des agences d’exécution et bilatérales sur les projets dont la mise en ceuvre accuse des retards et
les rapports périodiques demandés seront distribués aux membres du Comité exécutif sur
demande.

2. Le document comprend cing sections. La section | porte sur les projets dont la mise en
ceuvre accuse un retard pour lesquels le Comité exécutif a demandé un rapport. La section Il
porte sur les projets en retard dans les pays connaissant des probléemes de conformité connexes.
La section Il porte sur une demande de transfert de projet. La section IV porte sur les rapports
périodiques supplémentaires présentés a la demande du Comité exécutif aprés I’examen des
rapports périodiques annuels remis a la 49° réunion pour les activités se déroulant jusqu’au
31 décembre 2005 inclusivement, dont un rapport périodique spécial du PNUD sur les enquétes
sur les HCFC menées dans 12 pays. La section V porte sur la demande du Comité exécutif pour
la remise de rapports périodiques en retard. Aucun projet n’est proposé pour annulation, de sorte
gu’il n’y aura aucune consequence sur la conformité attribuable aux projets annulés a la
50° réunion.

Section | : Projets dont la mise en ceuvre accuse un retard

3. Cent deux projets ont été classes dans la catégorie des projets dont la mise en ceuvre
accuse un retard. Cette catégorie regroupe : i) les projets dont I’achevement accuse plus de
12 mois de retard et/ou ii) les projets pour lesquels il n’y a eu aucun décaissement dans les
18 mois suivant leur approbation. Les rapports recus des agences d’exécution et bilatérales
permettent de répartir les projets dont la mise en ceuvre accuse un retard comme suit : PNUD :
28, ONUDI : 23, Banque mondiale : 16, PNUE : 10, France : 7, Allemagne : 6, Suede : 5, Japon :
3, Italie : 2 et Canada : 1. Un rapport de retard n’a pas été recu pour un projet mis en ceuvre par
la Suisse.

4. Le tableau 1 ci-dessus précise les causes des retards dans la mise en ceuvre, fournies par
les agences d’exécution et bilatérales, associées aux projets en retard. Elles sont groupées en sept
catégories (A a G). Le nombre total de causes de retard dépasse le nombre de projets en retard
car certains projets accusent un retard pour plusieurs raisons. Le tableau 1 révele que les retards
sont surtout causés par des facteurs associés au gouvernement (24) et aux entreprises
bénéficiaires (22).

Tableau 1

CATEGORIES DE CAUSES DES RETARDS DE MISE EN (EUVRE, PAR AGENCE

Catégorie Canada| France |Allemagne Banque | Italie | Japon | Suede | PNUD | PNUE |ONUDI| Total
mondiale
Ager]ces d’exécution ou 1 4 8 2 15
bilatérale
Entreprise bénéficiaire 1 9 1 3 22
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Catégorie Canada| France |Allemagneg Banque | Italie | Japon | Suede | PNUD | PNUE |ONUDI| Total
mondiale
C Raisons techniques 1 2 1 4 3 5 16
D Gouvernement 4 4 8 4 4 24
E Externes 5 2 1 1 9
I De/mspns du Comité 1 1 5
exécutif
Autre | Fournisseur 5 5
G Sans objet 1 6 4 11
N.d. | Non disponible 1 6 2 2 1 5 5 1 1 24
Progreés dans le réglement des causes du retard
5. Dans leurs rapports, les agences d’exécution et bilatérales ont indiqué que différents
progres ont eté réalises dans I’élimination des causes des retards. Quinze projets figurant sur la
liste des projets en retard a la 49° réunion ont été menés a terme et 19 projets sont passés d’une
étape d’execution a la suivante ou ont vu le réglement de la cause de leur retard. Ces projets
peuvent étre retirés de la liste des projets dont la mise en ceuvre accuse un retard et ne sont plus
assujettis a I’obligation de remise de rapport.
Projets ayant fait I’objet d’un certain progrés
6. Cinquante-cing projets ont été classés dans la catégorie des projets ayant fait I’objet d’un
certain progres, et les agences d’exécution et bilatérales ont indiquée que ces projets continueront
a étre surveillés. Nonobstant les progres, il faut noter que les projets approuvés il y a plus de trois
ans doivent continuer a étre surveillés en vertu de la décision 32/4 et ne peuvent donc pas étre
retirés de la liste des projets a surveiller jusqu’a ce qu’ils soient menés a terme, indépendamment
des progres réalisés.
Projets sans progres, lettre d’annulation possible
7. Le tableau 2 contient les projets qui n’ont fait I’objet d’aucun progrés pour une premiere
fois. Les évaluations ont été convenues avec les agences concernées. En vertu de la procédure en
vigueur, le Secrétariat du Fonds fera parvenir un avis d’annulation possible pour les projets du
PNUD, du PNUE, de I’ONUDI, de la Banque mondiale et de la France ci-dessous qui n’ont
affiché aucun progres.
Tableau 2
PROJETS SANS PROGRES
Agence Code Titre du projet Fonds nets Fonds
approuvés décaissés
($US) ($US)
France SYR/REF/29/INV/53 Reconversion d’une technologie a base de CFC-12 a une technologie a 33359 0
base de HFC-134a dans la fabrication d’équipement de réfrigération
commercial & Shoukairi and Co en Syrie
BIRD ARG/REF/18/INV/39 Elimination des CFC dans I’usine de fabrication de réfrigérateurs 686 370 398 318
domestiques de Neba S.A. en Argentine
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Agence Code Titre du projet Fonds nets Fonds
approuvés décaissés
($US) ($US)
BIRD JOR/HAL/32/INV/69 Projet parapluie d’élimination en phase finale du halon -1211 et du 563 000 535 417
halon 1301 chez les fabricants et les fournisseurs d’équipement
d’extinction des incendies en Jordanie reconvertissant a la poudre ABC,
au HFC-227ea et aux gaz inertes comme produits de remplacement
PNUD NIR/PHA/44/INV/112 | Plan national d’élimination des CFC (troisiéme tranche) au Nigeria 2077 141 0
PNUE GLO/ARS/39/TAS/246 | Elaboration de lignes directrices pour la promotion de la sécurité dans les 52 000 31989
reconversions des aérosols
PNUE KEN/SEV/37/TAS/29 | Assistance pour les politiques et technique au Kenya 10 000 8 000
PNUE SOM/SEV/35/TAS/01 | Formulation d’une stratégie nationale d’élimination en Somalie 60 000 35098
ONUDI IRA/FOA/28/INV/50 Elimination des SAO dans la fabrication de plaques de mousse de 485 929 435 445
polyuréthanne souple par la reconversion a une technologie de gonflage &
base de CO, a Bahman Plastic Co. en Iran
ONUDI IRA/FOA/37/INV/149 | Elimination des SAO dans la fabrication de plaques de mousse souple par 373515 299 425
la reconversion a une technologie de gonflage a base de dioxyde de
carbone liquide & Esfanj Shirvan Co en Iran
ONUDI IRA/REF/28/INV/51 Remplacement du frigorigene a base de CFC-12 par du HFC-134a a Iran 1160 148 1098 472
Compressor Manufacturing Company en Iran

Projets dont le rapport est en attente & la 50° réunion

8.

PROJETS EN RETARD DONT LE RAPPORT EST EN ATTENTE A LA 50° REUNION

Le tableau 3 présente la liste des projets en attente d’un rapport a la réunion du Comité
exécutif.

Tableau 3

Agence Code Titre du projet
PNUD BRA/PHA/41/INV/264 | Plan national d’élimination de CFC: deuxiéme tranche, Brésil
PNUD COL/PHA/41/INV/60 |Plan national d’élimination des substances des groupes | et Il de I’annexe A :
premier programme de mise en ceuvre, Colombie
9. Le Secrétariat du Fonds a demandé un rapport sur ces tranches annuelles des projets

pluriannuels, en vertu de la décision 47/50. Le PNUD a pris note de notre demande mais n’a pas
encore remis le rapport demandé pour ce point de I’ordre du jour.

Section Il : Projets en retard dans les pays connaissant des problémes de conformité
connexes

10. La partie 1l du document sur I’état de la conformité (UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/6)
contient de I’information sur les pays qui risquent d’étre en situation de non-conformité par
rapport aux données de leur programme de pays ou visés par des décisions de la Réunion des
Parties ou des recommandations de la 36° réunion du Comité d’application. La section Il
examine la situation de tous les projets pour lesquels il existe des probléemes de conformité
connexes faisant I’objet d’une surveillance en tant que projets dont la mise en ceuvre accuse un
retard.
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11. Le tableau 4 ci-dessous présente de I’information sur les projets dont la mise en ceuvre
accuse un retard dans les pays qui connaissent des problémes de conformité, ainsi que les
derniers renseignements communiqués a la 50° réunion.
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Tableau 4

PROJETS DONT LA MISE EN EUVRE ACCUSE UN RETARD DANS LES PAYS
CONNAISSANT DES PROBLEMES DE CONFORMITE CONNEXES

Pays

Décisions de la
Réunion des Parties /
recommandations de

la 36° réunion du
comité d’application

Probléme de conformité

Dernier rapport périodique

Bangladesh

Décision XVI1/27
Recommandation 36/4

Maintien de la consommation de méthyle
chloroforme a un niveau maximum de
0,550 tonnes PAO en 2005. Confirmé
par les données de 2005.

La mise en ceuvre du plan d’élimination du
Bangladesh (BGD/PHA/42/TAS/19-21) est assurée
par le PNUD. Le PNUD a indiqué que le Bureau de
I’0zone du Bangladesh lui a fait savoir que les
problémes internes de ressources humaines entourant
la mise sur pied du service de coordination du projet
ont été réglés et que le document du projet sera signé
avant septembre 2006.

Bosnie-
Herzégovine

Décision XV/30

Recommandation 36/7

Décision XVI11/28

Réduction de la consommation de CFC a
102,1 tonnes PAO en 2005.

Réduction de la consommation de
bromure de méthyle a 5,61 tonnes PAO
en 2005. Interdiction d’importer de
I’équipement a base de SAO a partir de
2006.

Réduction de la consommation de
méthyle chloroforme a 1,3 tonne PAO en
2005. Mise sur pied d’un programme de
permis d’importation et d’exportation
des SAO, comprenant des quotas, avant
la fin janvier 2006.

Le PNUE et I’ONUDI ont de nouveau entrepris des
efforts conjoints en juillet 2006 pour accélérer la
signature du document de projet par le gouvernement,
mais celui-ci demeure non signé, selon le dernier
rapport. Cependant, I’ONUDI rapporte quelques
progrés en ce qui concerne les activités restantes du
projet du secteur des mousses a Stirokart Company.

Etats fédérés de

Décision XVI11/32

Réduction de la consommation de

L’Australie est en voie de mettre en ceuvre un projet

Micronésie chlorofluorocarbures a 1,351 tonne PAO | visant a fournir une assistance pour I’application de la
en 2005. réglementation sur les SAO et un programme de
formation des agents de douane
Recommandation 36/16 | Entrée en vigueur d’un programme de | (FSM/REF/36/TAS/01). L’Australie a indiqué que la
permis avant janvier 2006. formation des agents de douane ne pourra se faire que
lorsque la réglementation sera adoptée et que la
réglementation sur les SAO est actuellement au
bureau du procureur général.
Guatemala Décision XV/34 Réduction de la consommation de| Les plans de gestion des frigorigenes mis en ceuvre

Recommandation 36/19

chlorofluorocarbures & 85 tonnes PAO
en 2005. Interdiction d’importer de
I’équipement a base de SAO a compter
de 2005.

Réduction de la consommation de
bromure de méthyle a 360 tonnes PAO
en 2005.

par le PNUE ont été retardés jusqu’a ce que la
situation entourant les comptes, les dépenses et les
contradictions relevées dans les rapports financiers
(GUA/REF/35/TAS/23-26 et TRA/27) ait été réglée.

Le plan national d’élimination du bromure de méthyle
(GUA/FUM/38/INV/29) est mis en ceuvre par
I’ONUDI. L’ONUDI a indiqué que le plan d’action
est en voie d’étre mis au point par le gouvernement
du Guatemala et sera présenté a la prochaine réunion
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Pays

Décisions de la
Réunion des Parties /
recommandations de

la 36° réunion du
comité d’application

Probléme de conformité

Dernier rapport périodique

du Comité d’application. Aprés I’approbation des
Parties, le projet devrait continuer a soutenir la mise
en oeuvre du plan d’action et aider le Guatemala a
renouer bientdt avec la conformité.

Kenya

Recommandation 36/24

Ecart évident par rapport aux mesures de
réglementation de la consommation de
substances du groupe | de I’annexe A
(chlorofluorocarbures) du Protocole de
Montréal en 2005. La Partie a demandé a
fournir des explications. Les explications
ont été fournies avec une description
limitée du plan pour renouer avec la
conformité. Le projet de décision
comprenant le plan a ét¢é communiqué
aux fins de commentaires.

La mise en ceuvre de la premiére phase du plan
d’élimination des CFC (KEN/PHA/44/INV/37) est
effectuée par la France. La France a indiqué que ce
projet a été approuvé sous réserve de I’existence
d’une réglementation sur les SAO au Kenya. Des
efforts continuels ont été déployés afin d’encourager
le gouvernement a I’approuver. L’information recue
de la France indique que la réglementation a été
signée vers le milieu de 2006, et il n’existe aucune
information du contraire.

Jamahiriya
arabe libyenne

Décision XV/36

Recommandation 36/27

Décision XVI11/37

Réduction de la consommation de
chlorofluorocarbures a 303 tonnes PAO
en 2005. Confirmée par les données de
2005.

Mise sur pied d’un programme de permis
d’importation et d’exportation des SAO
comprenant des quotas.

Maintien de la consommation de halons
a un niveau maximum de 714,5 tonnes
PAO en 2005. Confirmé par les données
de 2005.

Maintien de la consommation de
bromure de méthyle a un niveau
maximum de 96 tonnes PAO en 2005.
Confirmé par les données de 2005.

La mise en ceuvre du projet de renforcement des
institutions en Libye (LIB/SEV/32/INS/04) est
effectuée par I’ONUDI. L’ONUDI a indiqué
gu’aucun autre versement n’a été effectué apres le
paiement initial, malgré les nombreux rappels, en
raison de la non-conformité aux exigences de remise
obligatoire de rapports (rapports financiers, des
activités et programme de travail deux fois I’an)
imposées par le contrat. La situation actuelle du
Bureau de I’0zone est nébuleuse. L’administrateur de
I’0zone a récemment démissionné de son poste de
fonctionnaire. Il prétend toutefois qu’il a conservé son
poste de directeur du Bureau de I’ozone. L’ONUDI
prévoit communiquer avec les autorités libyennes afin
de vérifier la validité de I’organisation du Bureau de
I’0zone en général, et de sa dotation en personnel, en
particulier. Cependant, le PNUD a indiqué que les
deux projets d’investissement du secteur des mousses
sont achevés, techniquement, mais que le projet du
bureau de Ben Ghazi se poursuit afin de régler une
omission concernant le systéme a base de chlorure de
méthyléene acheté dans le cadre du projet
(LIB/FOA/32/INV/08). Un certificat d’achévement a
toutefois été émis pour le projet de mousses a
El Houria (LIB/FOA/35/INV/15).
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Pays

Décisions de la
Réunion des Parties /
recommandations de

la 36° réunion du
comité d’application

Probléme de conformité

Dernier rapport périodique

Nigeria

Décision XIV/30
Recommandation 36/36

Réduction de la consommation de CFC a
1 800 tonnes PAO en 2005.

La mise en ceuvre du plan national d’élimination des
CFC au Nigeria (NIR/PHA/38/INV/106 et
NIR/PHA/41/INV/108) est assurée par le PNUD. Le
PNUD indique dans son rapport que les activités du
secteur des mousses avancent de facon satisfaisante
car tous les bons de commande (de la phase | et de la
phase I1) ont été placés. De plus, le projet de groupe
des mousses devrait étre a moitié achevé a la fin de
I’année. En ce qui concerne le secteur de I’entretien
de I’équipement de réfrigération, les commandes
d’équipement ont été passées (NIR/PHA/38/INV/106
et NIR/PHA/41/INV/108). Par contre, en ce qui
concerne la phase Il (NIR/PHA/44/INV/112), les
fonds ne seront décaissés que lors de la réception du
rapport de vérification demandé.

Quant au projet d’assistance technique du Japon
(NIR/SEV/38/TAS/104), I’organisation de [I’atelier
était prévue pour septembre 2006 et un plan d’action
devait étre mis au point par la suite.

Somalie

Recommandation 36/42

Précisions sur I’état de son plan d’action
pour les halons présenté a une réunion
antérieure, y compris la réglementation
et les autres mesures que la Partie devra
entreprendre pour respecter ses étapes
de réduction de la consommation de
halons.

Le projet de renforcement des institutions et la
formulation de la stratégie nationale relévent du
PNUE. En ce qui concerne le renforcement des
institutions, le PNUE indique dans son rapport que de
nouvelles dispositions institutionnelles ont été
adoptées et qu’un nouveau Bureau national de
I’0zone a été constitué. Cependant, le Bureau national
de I’ozone est situé & I’extérieur de la Somalie et le
responsable se rend en Somalie a I’occasion. La mise
en ceuvre du renforcement des institutions et des
autres activités est donc en attente. Le Programme
d’aide a la conformité communique et discute
régulierement avec le Bureau national de I’ozone,
maintenant situé a Nairobi, sur les activités possibles
a I’extérieur de la Somalie (SOM/SEV/36/INS/03).
En méme temps, le PNUE indique dans son rapport
que la formulation de la stratégie nationale n’a pas pu
étre effectuée en raison de [I’instabilité politique
(SOM/SEV/35/TAS/01).

12. Les rapports des agences révélent que la remise, a la 51° réunion, de rapports périodiques
supplémentaires et/ou des rapports supplémentaires sur les retards dans la mise en ceuvre est
recommandée pour les activités en Bosnie-Herzégovine (plan d’élimination des SAO et
renforcement des institutions), dans les Etats fédérés de Micronésie (jusqu’a la signature de la
réglementation sur les SAO), au Guatemala (sur les activités du plan de gestion des frigorigenes
et de bromure de méthyle), en Libye (renforcement des institutions), au Nigeria (la tranche la
plus récente du plan d’élimination des CFC) et en Somalie (formulation de la stratégie

nationale).




UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/12

13. Les projets du Bangladesh et du Kenya ont connu quelques progres depuis la 49° réunion
du Comité exécutif, et aucun de ces projets et activités n’est recommandé pour annulation.

Section 111 : Demande de transfert de projet

14.  Ala49° réunion, « le représentant de la Suéde a précisé qu’étant donné la décision de son
gouvernement de contribuer pleinement aux projets multilatéraux, son gouvernement
coordonnera ses activités avec le PNUD, le PNUE et I’ONUDI pendant I’intersession pour les
projets bilatéraux existants [pouvant étre réaffectés] et fera son rapport a la 50° réunion du
Comité exécutif. » (Rapport de la 49° réunion, UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/43, paragraphe 42).

15. Reconnaissant de I’intention du gouvernement de la Suede, le gouvernement de la
République de Serbie a remercié le gouvernement de la Suéde pour ses efforts et a indiqué qu’il
désire poursuivre la mise en ceuvre du plan national d’élimination, dont les activités du plan de
gestion des frigorigenes, sous la responsabilité de I’ONUDI en tant qu’agence d’exécution.

Section 1V : Projets pour lesquels des rapports périodiques supplémentaires ont été
demandés

16. Bien que les projets de renforcement des institutions, de banque de halons, de formation
des agents de douane, de récupération et de recyclage, et de démonstration ne soient pas
généralement assujettis a I’annulation, le Comité a néanmoins décidé de continuer a les
surveiller, au besoin (décision 36/14 b)). Les agences d’exécution font état de progres dans
44 des 93 rapports de projets demandés. Des rapports périodiques supplémentaires sont
demandés pour les projets qui n’ont montré aucun signe de progrés depuis le dernier rapport
et/ou les cas ou de nouveaux obstacles & la mise en ceuvre ont été rapportés. Des rapports
périodiques supplémentaires ont été demandés pour la 51° réunion pour les projets indiqués a
I’annexe I.

Rapport périodique du PNUD sur les enquétes sur les HCFC dans 12 pays

17.  La49° réunion du Comité exécutif a pris note « de I’intention du PNUD de présenter, a la
50° réunion, un rapport périodique sur les enquétes portant sur les HCFC en cours de réalisation
et qui devraient étre achevées en décembre 2006 tout en encourageant le PNUD a mener a terme
autant d’enquétes que possible d’ici la 50° réunion. » (Décision 49/9 c)). Une copie du rapport
périodique est jointe a I’annexe I1.

Plan visant a assurer la durabilité de la bangue de halons en Libye

18. La décision 49/11 e) prend note que « ... ’ONUDI avait signalé qu’un plan sur la
viabilité de la banque de halons en Jamahiriya arabe libyenne, requis a la décision 47/11, allait
étre présenté a la 50° réunion. » La 47° réunion du Comité exécutif a décidé d’approuver le projet
de banque de halons en Libye sous réserve qu’aucun fonds ne soit décaissé jusqu’a ce que
I’ONUDI ait mené a terme le plan visant a assurer la viabilité du projet en utilisant les fonds pour
la préparation de projets restants déja approuvés. Le Secrétariat du Fonds a demandé une copie
du plan et ’ONUDI a remis un projet de document qui ne comprenait pas de plan. Le Secrétariat
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du Fonds a informé I’ONUDI que les fonds ne doivent pas étre décaisses jusqu’a ce que le plan
soit préparé par I’ONUDI en vertu de la décision 47/11.

Section V : Remise des rapports périodiques de 2005

19. La 496,réunion du Comité executif a demandé aux gouvernements du Portugal, de la
Suisse et des Etats-Unis d’Amérique de remettre leurs rapports périodiques a la 50° réunion du
Comité exécutif. (Décision 49/8 c))

20. Le Secrétariat du Fonds a recu le rapport périodique des Etats-Unis. Le Secrétariat du
Fonds n’a pas recu les rapports périodiques du Portugal et de la Suisse.

RECOMMANDATIONS

21. Le Comité executif pourrait souhaiter :

a) Demander aux gouvernements du Portugal et de la Suisse de remettre leurs
rapports périodiques a la 51° réunion.

b) Demander un rapport sur les activités suivantes dont la mise en ceuvre accuse un
retard a la 51° réunion :

Agence Code Titre du projet
PNUD BRA/PHA/41/INV/264 | Plan national d’élimination des CFC au Brésil : deuxiéme tranche
PNUD COL/PHA/41/INV/60 |Plan national d’élimination des substances des groupes | et Il de I’annexe A en
Colombie : premier programme de mise en oeuvre

C) Prendre note :

i) Avec reconnaissance des rapports sur les projets dont la mise en ceuvre
accuse un retard présentés au Secretariat par I’Australie, le Canada, la
France, I’Allemagne, le Japon, I’ltalie, la Suede et les quatre agences
d’exécution, et du rapport périodique remis par les Etats-Unis
d’Amérique, contenus dans le document sur les retards dans la mise en
ceuvre des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/12);

i) Que le Secrétariat et les agences d’exécution prendront les mesures
établies selon I’évaluation du Secrétariat (progres, certains progres ou
aucun progres), remettront un rapport sur la question et informeront les
gouvernements et les agences d’exécution, au besoin;

iii) De I’achévement de 15 des 102 projets sur la liste des projets dont la mise
en ceuvre accuse un retard,;

iv) Que des lettres d’annulation possible devraient étre envoyés pour les
projets suivants :
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Agence Code Titre du projet
France SYR/REF/29/INV/53 Reconversion d’une technologie a base de CFC-12 a une technologie a base de HFC-134a dans
la fabrication d’équipement de réfrigération commercial a Shoukairi and Co en Syrie
BIRD ARG/REF/18/INV/39 Elimination des CFC dans I’usine de fabrication de réfrigérateurs domestiques de Neba S.A. en
Argentine
BIRD JOR/HAL/32/INV/69 Projet parapluie d’élimination en phase finale du halon -1211 et du halon-1301 chez les
fabricants et les fournisseurs d’équipement d’extinction des incendies en Jordanie
reconvertissant a la poudre ABC, au HFC-227es et aux gaz inertes comme produits de
remplacement
PNUD NIR/PHA/44/INV/112 Plan national d’élimination des CFC (troisiéme tranche) au Nigeria
PNUE GLO/ARS/39/TAS/246 Elaboration de lignes directrices pour la promotion de la sécurité dans les reconversions des
aérosols
PNUE KEN/SEV/37/TAS/29 Assistance pour les politiques et technique au Kenya
PNUE SOM/SEV/35/TAS/01 Formulation d’une stratégie nationale d’élimination en Somalie
ONUDI IRA/FOA/28/INV/50 Elimination des SAO dans la fabrication de plagues de mousse de polyuréthanne souple par la
reconversion a une technologie de gonflage a base de CO, a Bahman Plastic Co. en Iran
ONUDI IRA/FOA/37/INV/149 Elimination des SAO dans la fabrication de plaques de mousse souple par la reconversion a
une technologie de gonflage a base de dioxyde de carbone liquide a Esfanj Shirvan Co en Iran
ONUDI IRA/REF/28/INV/51 Remplacement du frigorigéne a base de CFC-12 par du HFC-134a a Iran Compressor
Manufacturing Company en Iran
V) Que des rapports périodiques supplémentaires devraient étre présentés
pour les activités et les projets indiqués a I’annexe | du présent document;
vi) De I’état des enquétes sur les HCFC et de I’intention du PNUD de
présenter les résultats a la 51° réunion;
vii)  Du transfert des volets relevant de la Suéde du plan national d’élimination
des CFC en Serbie (YUG/PHA/43/TAS/22 et YUG/PHA/ATITAS/29) a
I’ONUDI a la demande du gouvernement de la Serbie et le retour, a la
51°réunion du Comité exécutif, des fonds restants en guise de
contributions en argent au Fonds afin de permettre au Trésorier de
transférer les fonds a I’ONUDI.
d) Confirmer la décision prise a la 47° réunion d’approuver le projet de banque de

halons de la Libye sous réserve que I’ONUDI présente un plan acceptable pour
assurer la viabilité des projets de banque des halons.
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RAPPORTS PERIODIQUES SUPPLEMENTAIRES DEMANDES A LA 51°REUNION

Code Agence Titre du projet

FSM/REF/36/TAS/01 | Australie | Mise en ceuvre de la stratégie des pays insulaires du Pacifique : assistance pour I’application de la
réglementation sur les SAO et le programme de formation des agents de douane en Micronésie

IND/HAL/32/TAS/281 | Australie | Plan national de gestion des halons et programme de banque de halons en Inde

TUV/REF/36/TAS/02 | Australie | Mise en ceuvre de la stratégie des pays insulaires du Pacifique : assistance pour I’application de la
réglementation sur les SAQ et le programme de formation des agents de douane a Tuvalu

VAN/REF/36/TAS/02 | Australie | Mise en ceuvre de la stratégie des pays insulaires du Pacifique : assistance pour I’application de la
réglementation sur les SAQ et le programme de formation des agents de douane a Vanuatu

IND/HAL/32/TAS/278 | Canada Programme national de gestion des halons et de banque de halons en Inde

CAF/REF/34/TAS/10 | France Mise en ceuvre du plan de gestion des frigorigénes : élaboration et application du programme
d’imp6t/d’encouragement en République centrafricaine

CAF/REF/34/TAS/11 | France Mise en ceuvre du plan de gestion des frigorigénes : surveillance des activités du projet de plan de
gestion des frigorigénes, dont I’enregistrement des techniciens d’entretien en réfrigération, des
distributeurs et des importateurs de CFC en République centrafricaine

CAF/REF/34/TRA/08 | France Mise en ceuvre du plan de gestion des frigorigénes : programme de formation des agents de
douane en République centrafricaine

CAF/REF/34/TRA/09 | France Mise en ceuvre du plan de gestion des frigorigénes : programme de formation des formateurs de
techniciens en réfrigération sur les pratiques exemplaires en gestion et programme de formation
destiné aux techniciens du secteur informel en République centrafricaine

IVC/REF/24/TAS/10 France Mise en ceuvre du plan de gestion des frigorigénes en Céte d’lvoire

IVC/REF/37/INV/17 France Elimination des SAO dans 50 refroidisseurs centrifuges existants en Cote d’lvoire

IVC/REF/37/TAS/16 France Mise en ceuvre du plan de gestion des frigorigénes : surveillance des activités du plan de gestion
des frigorigénes et mise sur pied d’un programme de permis d’importation et d’exportation en
Cote d’lvoire

MOR/REF/23/TAS/17 | France Mise en ceuvre d’un réseau de récupération et de recyclage au Maroc

AFR/HAL/35/TAS/29 | Allemagne | Etablissement d’une banque de halons régionale pour les pays de I’Est et du Sud de I’ Afrique
(Botswana, Ethiopie, Kenya, Lesotho, Namibie, Tanzanie et Zimbabwe)

ALG/HAL/35/TAS/51 | Allemagne | Programme d’élimination sectoriel : établissement d’une banque de halons en Algérie

ALG/SEV/43/CPG/60 | Allemagne | Elaboration d’une mise & jour du programme de pays en Algérie

BRA/PHA/37/TRA/260 | Allemagne | Plan national d’élimination des CFC : formation des agents de douane au Brésil

ANT/PHA/44/INV/10 | BIRD Plan de gestion de I’élimination des CFC a Antigua-et-Barbuda

ARG/FUM/29/DEM/93 | BIRD Projet de démonstration sur I’essai de solutions de rechange a I’ utilisation du bromure de méthyle
pour le déparasitage apres la récolte du coton et des agrumes (phase 1) en Argentine

ARG/HAL/26/TAS/80 |BIRD Programme national de gestion des halons pour aider a éliminer I’utilisation du halon-1301 dans
les nouvelles applications et gérer le halon-1301 récupéré en Argentine

PHI/PHA/A7/INV/79 BIRD Plan national d’élimination des CFC : programme annuel de 2006 dans les Philippines

SRL/PHA/A3/TAS/27 | Japon Plan d’action national pour la conformité : récupération, recyclage et adaptation des climatiseurs
d’automobile au Ski Lanka

SRL/PHAJ/43/TAS/28 | Japon Plan d’action national pour la conformité : programme de récupération et de recyclage au Sri
Lanka

SRL/PHA/43/TAS/29 | Japon Plan d’action national pour la conformité : surveillance des activités proposées dans le plan du Sri
Lanka

AFR/HAL/37/TAS/31 |PNUD Programme d’élimination sectoriel : établissement d’une banque de halons régionale pour les
pays de I’Ouest et du centre de I’ Afrique (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, République
démocratique du Congo et Guinée)

BKF/REF/34/TAS/13 | PNUD Mise en ceuvre du plan de gestion des frigorigénes : surveillance des activités du plan de gestion
des frigorigénes au Burkina Faso

EGY/HAL/32/TAS/81 |PNUD Programme de gestion de la banque de halons en Egypte
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HAI/REF/39/TAS/04 PNUD Mise en ceuvre du plan de gestion des frigorigénes : récupération et recyclage des frigorigénes a
base de CFC-12 a Haiti

HAI/REF/39/TAS/06 PNUD Mise en ceuvre du plan de gestion des frigorigénes : surveillance des activités du plan de gestion
des frigorigénes a Haiti

PAN/PHA/44/INV/22 | PNUD Plan national d’élimination des substances du groupe | de I’annexe A (premiere tranche) au
Panama

PAN/PHA/47/INV/24 | PNUD Plan national d’élimination des substances du groupe | de I’annexe A (deuxiéme tranche) au
Panama

BRU/REF/44/TAS/09 | PNUE Mise en ceuvre du plan de gestion des frigorigénes : surveillance des activités du plan de gestion
des frigorigénes au Brunei Darussalam

BRU/REF/44/TRA/07 |PNUE Mise en ceuvre du plan de gestion des frigorigénes : formation des formateurs en pratiques
exemplaires de gestion des frigorigenes et formation des techniciens nationaux au Brunei
Darussalam

GUA/REF/35/TAS/23 | PNUE Mise en ceuvre du plan de gestion des frigorigénes : établissement d’un systéme de permis au
Guatemala

GUA/REF/35/TAS/24 | PNUE Mise en ceuvre du plan de gestion des frigorigénes : solutions de rechange a I’ utilisation du
CFC 12 dans le secteur de la réfrigération au Guatemala

GUA/REF/35/TAS/25 |PNUE Mise en ceuvre du plan de gestion des frigorigénes : surveillance des activités du plan de gestion
des frigorigénes au Guatemala

GUA/REF/35/TAS/26 | PNUE Mise en ceuvre du plan de gestion des frigorigénes : établissement et application de mesures
Iégislatives au Guatemala

GUA/REF/35/TRA/27 |PNUE Mise en ceuvre du plan de gestion des frigorigénes : programme de formation des agents de
douane au Guatemala

MYA/REF/45/TAS/05 | PNUE Mise en ceuvre du plan de gestion des frigorigénes : préparation d’une réglementation sur I’ozone
afin de réglementer les SAO au Myanmar

MYA/SEV/29/INS/02 | PNUE Muise sur pied d’une cellule nationale de I’ozone pour mettre en ceuvre I’élimination des SAO en
vertu du Protocole de Montréal au Myanmar

UGA/SEV/13/INS/02 | PNUE Renforcement des institutions (mise sur pied du bureau des SAQ) en Ouganda

BHE/PHA/44/INV/21 | ONUDI Plan national d’élimination des SAO : deuxiéme tranche en Bosnie-Herzégovine

BHE/SEV/43/INS/19 ONUDI Prolongement du programme de renforcement des institutions (phase 11) en Bosnie-Herzégovine

ETH/SOL/45/TAS/15 | ONUDI Atelier de formation et activité de sensibilisation dans les secteurs des solvants et des agents de
transformation (tétrachlorure de carbone et TCA) en Ethiopie

GUA/FUM/38/INV/29 | ONUDI Elimination nationale du bromure de méthyle au Guatemala

LIB/SEV/32/INS/04 ONUDI Constitution du Bureau national de I’ozone en Libye

MAG/FUM/45/TAS/09 | ONUDI Atelier de formation et activité de sensibilisation dans le secteur des fumigenes (bromure de
méthyle) au Madagascar

PAK/HAL/4A1/TAS/55 | ONUDI Plan d’élimination des importations et de la consommation nette de halons dans le secteur de lutte
contre les incendies du Pakistan

VEN/FUM/45/TAS/104 | ONUDI Atelier de formation et activité de sensibilisation dans le secteur des fumigenes (bromure de

méthyle) au Venezuela
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RAPPORT PERIODIQUE DU PNUD SUR LES ENQUETES
SUR LES HCFC DANS 12 PAYS

1. Introduction

Les HCFC sont classées parmi les substances réglementées du groupe | de I’annexe C du
Protocole de Montréal. Leur utilisation est donc restreinte et ces substances doivent
éventuellement étre éliminées. La date prévue pour I’elimination des HCFC dans les pays visés a
I"article 5 est le 1% janvier 2040. Une mesure de réglementation intérimaire visant a établir la
production et la consommation de HCFC aux niveaux de 2015 entre en vigueur le 1% janvier
2016.

Les données communiquées en vertu de I’article 7 révelent qu’au cours de la dizaine d’années
précédant 2003, la consommation de HCFC a augmenté dans tous les pays visés a I’article 5,
passant de 4 100 tonnes PAO a 15800 tonnes PAO, alors que la production de HCFC a
augmenté d’environ 1 800 tonnes PAO a plus de 13 600 tonnes PAO. Le HCFC-22 et le HCFC-
141b sont les HCFC les plus couramment utilisés dans les pays vises a I’article 5. La valeur PAO
du HCFC-22 est de 0,055 et du HCFC-141b est de 0,11, ce qui indique que la consommation
totale de HCFC en tonnes métriques a été de 124 000 tonnes (tous les HCFC-141b) et de 272 000
tonnes (tous les HCFC-22) en 2003.

Les HCFC étant des substances réglementées, les projets et les activités entrainant la réduction
des HCFC pourraient éventuellement étre admissibles a un appui financier du Fonds multilatéral.
Les HCFC ont aussi été approuvés comme substances de remplacement des CFC dans plusieurs
activités et projets recevant I’appui du Fonds multilatéral. Les pays industrialisés ont toutefois
adopté récemment de plus en plus de restrictions sur I’utilisation des HCFC, ce qui pourrait
affecter la disponibilité des HCFC dans les pays en développement, surtout dans les pays qui ne
produisent pas de HCFC. De plus, certains pays visés a I’article 5 tels que I’Inde et la Chine
produisent et exportent des HCFC, et les restrictions imposees sur la production et la
consommation de HCFC pourraient affecter les pays visés a I’article 5 qui utilisent les HCFC
que ces pays produisent. En outre, des technologies de remplacement devront étre identifiées et
une évaluation du codt par rapport aux avantages de I’adoption de ces technologies devra étre
effectuée afin de respecter I’échéance de 2015 pour la production et la consommation de HCFC.

2. Contexte

Le programme de travail du PNUD pour les années 2005 & 2007 comprend des demandes de
12 pays d’Amérique latine, du Moyen-Orient, de I’Asie du Sud et de la région Asie-Pacifique
pour la tenue d’enquétes restreintes sur I’utilisation des HCFC dans ces pays. Ces enquétes ont
pour objet d’aider ces pays a prendre des décisions informées en facilitant les consultations avec
les parties prenantes nationales, en favorisant une meilleure compréhension des situations
actuelles et a venir de I’offre et de la demande de HCFC et en identifiant des obstacles possibles
a I’adoption de technologies de remplacement.
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La 45° réunion du Comité exécutif du Fonds multilatéral a approuvé, dans la décision 45/6, des
enquétes sur les HCFC a étre effectuées par le PNUD dans 12 pays. Ces enquétes avaient pour
objet d’établir le niveau de consommation global de HCFC dans ces pays aux fins de
financement des futurs projets et activités. Les pays choisis et les niveaux de financement qui
leur ont été consentis pour I’enquéte sont indiqués ci-dessous :

Pays Consommation de HCFC en 2003 Financement approuvé
(tonnes PAQ) (3US)
Argentine 147,53 68 807
Brésil 766,03 183 486
Colombie 109,22 68 807
Inde 360,39 183 486
Indonésie 225,53 114 679
Iran 94,38 68 807
Liban 20,13 45 872
Malaisie 324,83 91 743
Mexique 728,30 114 679
Sri Lanka 7,02 36 697
Syrie 34,62 45 872
Venezuela 75,26 45872
3. Methode utilisée pour I’enquéte

Les travaux de I’enquéte ont été exécutés en respectant les étapes ci-dessous :

1" étape : Etudes théorigues, collecte de données et enquéte a I’échelle nationale

Cette étape a consisté a recruter des groupes d’experts nationaux chargés d’exécuter les taches
selon le mandat convenu avec les Bureaux nationaux de I’ozone des différents pays, de mettre au
point un plan de travail pour les activités du pays, exécuter des études théoriques de mise en
route par les groupes d’experts nationaux en collaboration avec les Bureaux nationaux de I’ozone
et le PNUD, élaborer des questionnaires pour la collecte de données et élaborer un mode de
présentation des rapports sur les études théoriques et la collecte de données réelles au moyen des
interactions au sein de I’industrie et par des consultations avec les parties prenantes concernées.

2° étape : Compilation et analyse des données des enquétes

Afin d’assurer la crédibilité de I’exercice et régler les problemes interrégionaux et mondiaux, la
compilation et I’analyse des données des enquétes ont été effectuées avec I’assistance des experts
internationaux. Deux experts internationaux ont été recrutés pour cette tache, un dans les pays de
I”’Amérique latine et des Caraibes et I’autre dans les pays asiatiques.

3° étape : Présentation et mise au point des données des enquétes par le biais de rapports de pays

La mise a point des rapports de pays sur I’enquéte a été faite en consultation avec des parties
prenantes et avec I’assistance technique des experts internationaux. Un modele pour la
présentation des rapports de pays a €té créé. Il tient compte des situations particulieres des pays
visés. Les rapports de pays seront mis au point lors de I’examen par les Bureaux nationaux de
I’0zone et le PNUD.
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4, Plan de travail

Le plan de travail suivant a été mis au point en consultation avec les Bureaux nationaux de
I’0zone des pays participants :

Etudes théoriques, collecte de données et enquétes a I’échelle Avant la fin octobre 2006

nationale

Compilation et analyse des données des enquétes Avant la fin novembre 2006

Présentation et mise en point des rapports de pays Avant la fin decembre 2006

Examen final et présentation au Fonds multilatéral A la  mi-janvier 2007
(51°réunion  du  Comité
exécutif)

5. Situation en date de septembre 2006

Le recrutement des groupes d’experts nationaux a été effectué dans tous les pays sauf I’lran et le
Sri Lanka.

Les études théoriques des données disponibles ont été effectuées et les rapports initiaux ont été
recus pour 9 des 12 pays. Les rapports initiaux de I’Iran, du Liban et du Sri Lanka sont attendus
apres le recrutement des groupes d’experts nationaux, retardé en raison de la situation qui existe
dans ces pays.

Des projets de rapports des enquétes ont été rédigés et présentés pour 6 des 12 pays, tous de la
région de I’Ameérique latine et des Caraibes. La collecte des données des enquétes est en cours
dans les pays restants et devrait étre terminée a la fin octobre 2006 dans les pays restants.

L’analyse et la compilation des données des enquétes sont en cours pour les 6 pays ayant remis
un rapport de pays. La compilation et I’analyse des données des enquétes de pays devraient étre
terminées a la fin novembre 2006. Les rapports des enquétes de pays devraient étre mis au point
avant la fin décembre, aprés les consultations avec les parties prenantes, réalisées par le biais
d’ateliers et de réunions, si nécessaire, par les Bureaux nationaux de 1’0zone visés. Les rapports
seront ensuite examinés par les Bureaux nationaux de I’ozone et le PNUD avant d’étre présentes
au Fonds multilatéral a la mi-janvier 2007.

L’état global des activités des enquétes des 12 pays est résumé ci-dessous :
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Recrutement des experts Etat
Etude
théorique, Compilation Mise au point
Pays . . collecte de et analyse des Remarques
International National donné . des rapports
onnées et données des
enquétes de enquétes de pays
pays

REGION DE L’AMERIQUE LATINE ET DES CARAIBES
Argentine Terminé Terminé Terminé En cours
Brésil Terminé Terminé Terminé En cours
Colombie Terminé Terminé Terminé Terming En cours Rapports de pays en
Mexique Terminé Terminé Terminé En cours cours de mise au
Venezuela Terminé Terminé Terminé En cours point
REGION DE L’ASIE
Inde Terminé En cours En cours --- Les études
Indonésie Terminé En cours En cours --- théoriques, la collecte
Iran En cours des données et les
Liban Terminé Terminé En cours En cours enquétes de pays
Malaisie Terminé En cours En cours devraient étre menes
Sri Lanka En cours - - - aterme a la fin
Syrie Terminé En cours En cours - septembre




