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PROPOSITION DE PROJET : EL SALVADOR

Le présent document comporte les observations et les recommandations du Secrétariat du Fonds
sur la proposition de projet suivante :

Elimination

) Plan de gestion de I’élimination finale des substances PNUD et PNUE
du groupe | de I'annexe A (deuxiéme et troisiéme
tranches)

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant étre prises par le Comité exécutif apres leur publication.
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FICHE D'EVALUATION DE PROJET — PROJETS PLURIANNUELS
El Salvador

(I) TITRE DU PROJET ORGANISME:
Plan d'élimination de CFC PNUD, PNUE
(1) DERNIERES DONNEES DE L'ARTICLE 7 (Tonnes PAO) ANNEE: 2007
CFC: 347 CTC:0 Halons: 0 MB: 0 TCA: 0
(III) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO) ANNEE: 2007
é Halons Refrigération Solvants Agents de Inhalateurs a Utilisation de  Bromure de méthyle Gonflage de | Consommation
transformation doseur laboratoire tabac totale du secteur.
Fabrication Services QPs Non QPS
d'entretien
CcFC 34.7 34.7
CTC 0. 0
Halons 0
Br?mure de 36, 36
méthyle
Others 0
TCA 0. 0
(IV) DONNEES DU PROJET 2007 2008 2009 2010 Total
Limites de la ion du P de é CFC 46. 48. 48. 0.
Consommation maximale permise (Tonnes PAO) CFC 46. 46. 46. 0.
PNUD Codts de projet 230,000. 230,000. 55,000. 515,000.

Codts de soutien 17,250. 17,250. 4,125, 38,625.

Couts de projet ($US)
PNUE Cots de projet 20,000. 20,000. 10,000. 50,000.

Codts de soutien 2,600. 2,600. 1,300. 6,500.

Codts de projet 250,000. 250,000. 65,000. 565,000.
Total des fonds approuvés en principe ($US)

Codts de soutien 19,850. 19,850. 5,425, 45,125,

Codts de projet 250,000. 0. 0. 250,000.
Total des fonds débloqués par le Comité exécutif ($US)

Codts de soutien 19,850. 0. 0. 19,850.

Codts de projet 315,000. 315,000.
Total des fonds demandés pour I'année en cours ($US)

Coits de soutien 25,275. 25,275.
(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT: Approbation générale

QPS: Applications sanitaires préalables a I'expédition

Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables a I'expédition
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DESCRIPTION DU PROJET

1. Le PNUD, en qualité d’agence d’exécution principale, présente au nom du gouvernement d’El
Salvador un rapport périodique sur la mise en ceuvre du premier programme de travail du plan de gestion
de I’élimination finale des substances du groupe | de I’annexe A (PGEF) pour le Salvador, pour examen a
la 57° réunion du Comité exécutif. Le PNUD présente aussi une demande de financement des deuxiéme et
troisiéme tranches du PGEF au codt total de 30 000 $US, plus des codts d’appui d’agence de 3 900 $US
pour le PNUE, et 285 000 $US plus des codts d’appui d’agence de 21 375 $US pour le PNUD.

Données générales

2. Le PGEF d’El Salvador a été approuvé par le Comité exécutif a sa 53° réunion, afin d’éliminer
complétement la consommation de CFC dans le pays avant 2009. Un financement total de 565 000 $US
plus des colts d’appui d’agence de 45 125 $US a été approuvé en principe par le Comité exécutif. A la
méme réunion, le Comité exécutif a approuvé la somme de 20 000 $US, plus des codts d’appui d’agence
de 2 600 $US pour le PNUE, et 230 000 $US, plus des codts d’appui d’agence de 17 250 $US pour le
PNUD, pour la mise en ceuvre de la premiere tranche du PGEF.

Rapport périodigue sur la mise en ceuvre de la premiére tranche du PGEF

3. Depuis I’approbation du PGEF par le Comité exécutif, le systtme de permis d’importation de
SAO a été révisé pour introduire des mesures correctives, et 60 agents de douane ont été formés; I’atelier
de formation de formateurs a I’intention des techniciens en entretien est achevé et plusieurs ateliers de
formation ont été menés, conduisant a un total de 200 techniciens formés ou en cours de formation; 100
outils d’entretien ont été achetés et devraient étre livrés avant la fin de mars 2009. L’équipement de
réfrigération de 10 utilisateurs finaux est en cours de conversion a des frigorigenes de substitution;
plusieurs activités de sensibilisation ont été entreprises, et des brochures d’information et des fiches
techniques ont été publiées et distribuées. Des exercices de surveillance réguliers sont effectués trois fois
par an, les résultats sont examinés et pris en compte lors de la réunion de gestion correspondante.

4. En décembre 2008, 151 500 $US des 250 000 $US approuvés pour la premiere tranche avaient
été décaissés. Une somme additionnelle de 98 500 $US sera versée en mars 2009.

Plan d’action des deuxiéme et troisieme tranches du PGEF

5. Le gouvernement d’El Salvador s’engage a mettre en ceuvre les activités suivantes dans le cadre
du deuxiéme programme de travail du PGEF: des programmes de formation complémentaires a
I’intention des agents de douane; une coopération accrue avec les bureaux de I’ozone des pays avoisinants
en vue d’accroitre le contrdle des importations a proximité des frontiéres; et I’application du systéme de
quotas de SAO reformulé. Une formation sera donnée & 600 autres techniciens en entretien d’équipement
de réfrigération; 200 outils d’entretien supplémentaires et du matériel de base seront fournis aux
techniciens; 30 systemes de réfrigération d’utilisateurs finaux seront convertis a des frigorigenes de
remplacement; et des activités de surveillance et de vérification seront mises en ceuvre.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT

OBSERVATIONS

6. La consommation de 34,7 tonnes PAO de CFC déclarée par le gouvernement d’El Salvador pour
I’année 2007 en vertu de I’article 7 du Protocole de Montréal représente déja 11,3 tonnes PAO de moins
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que la consommation maximum permise de 46,0 tonnes PAO pour I’année en question. La consommation
de CFC en 2008 est estimée a 30,0 tonnes PAO (estimation préliminaire donnée dans le rapport
périodique).

7. En réponse a une demande de renseignements de la part du Secrétariat, le PNUD a indiqué que le
Comité directeur interne des projets du Ministere de I’environnement et des ressources naturelles a
approuvé un systéme de permis d’importation de SAO révisé en janvier 2009. Ce systeme de permis
comprend maintenant une exigence selon laquelle les importateurs doivent déclarer leurs importations
réelles de SAO, avec copie de la documentation compléte pour obtenir I’approbation de nouvelles
expéditions. Par la suite, une réunion de tous les importateurs enregistrés et des autorités douaniéres a été
organisée le 5 février 2009, afin de les informer de cette décision.

8. Le Secrétariat a examiné avec le PNUD les questions techniques et de colt liées aux systemes de
réfrigération qui ont été convertis a des frigorigenes de remplacement, ainsi que la disponibilité actuelle
de frigorigénes de substitution dans le pays. Le PNUD a indiqué que cet élément du projet avait été
exécuté a titre de projet pilote pour 10 hépitaux régionaux, ou I’éguipement converti comprenait 8
réfrigérateurs (employés pour stocker des médicaments et des vaccins) et deux chambres froides. Les
réfrigérateurs ont été convertis aux frigorigénes R-409, R-413a et R-401a). Les chambres froides ont été
converties aux frigorigénes R-404a et R-507.

9. Le Secrétariat a également demandé des précisions de la part des agences d’exécution sur la
mesure dans laquelle le gouvernement d’El Salvador sera capable d’éliminer complétement les CFC d’ici
la fin de 2009 et de maintenir ce niveau de consommation grace aux activités prévues dans la tranche
finale du PGEF. Le PNUD a fait savoir que, depuis son adoption en 1997, la stratégie nationale
d’élimination des SAO s’est fondée sur des politiques et des initiatives qui comprennent la fourniture de
formation aux techniciens d’entretien de I’équipement de réfrigération, une assistance technique aux
principales parties prenantes pour la conversion rentable et durable de I’équipement a des frigorigénes de
remplacement, le contréle des importations illicites de CFC et la poursuite de la surveillance des SAO et
de la sensibilisation du public.

10. Le PNUD demande a la présente réunion I’approbation des deuxiéme et troisiéme tranches, qui
incluront I’achat d’équipement et d’outils d’entretien additionnels. Bien que la mise en ceuvre du PGEF
ait été retardée initialement en raison d’une procédure interne d’approbation par le Ministere de
I’environnement, I’exécution du projet est efficace. Le PNUD prévoit que tout le financement approuvé
de la premiére tranche sera pleinement engagé et décaissé avant la fin de mars 2009. L approbation des
deux tranches rendra le procédé d’achat plus rapide et plus rentable, permettra la distribution de
I’équipement aux bénéficiaires en 2009 et aura donc un impact direct sur la consommation de CFC. Le
gouvernement d’El Salvador et les agences d’exécution sont fermement résolus a mettre en ceuvre ces
deux tranches de la maniére la plus efficace et les résultats seront présentés au Comité exécutif en 2010.

11. Notant que le financement de la préparation du plan de gestion de I’élimination du HCFC a été
approuvé par le Comité exécutif a sa 55° réunion, le Secrétariat a suggéré que, lors de la mise en ceuvre de
la tranche finale du PGEF, le PNUE envisage de conseiller le gouvernement sur I’entreprise d’activités
préliminaires en vue de faciliter I’élimination ultérieure des HCFC.

RECOMMANDATION

12. Prenant note du fait que le financement approuvé dans la premiere tranche du projet a été
pleinement décaissé, du temps limité disponible avant la date de conformité du 1* janvier 2010 et des
activités relatives aux deuxiéme et troisieme tranches qui comportent I’achat d’équipement et d’outils, le
Secrétariat du Fonds a recommandé que le Comité exécutif :



13.

financement indiqués dans le tableau ci-dessous :
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a) Prenne note du rapport périodique sur la mise en ceuvre de la premiére tranche du plan de

gestion de I’élimination finale en El Salvador; et

b) Approuve le plan de mise en ceuvre annuel 2009-2010 associé aux deuxiéme et troisieme

tranches.

Le Secrétariat recommande en outre I’approbation globale du plan 2009-2010 relatif aux
deuxiéme et troisieme tranches du PGEF pour El Salvador, avec colts d’appui associés, aux niveaux de

Titre du projet

Financement

Colts d’appui

Agence

du projet (3US) d’exécution
(3US)
a) |Plan de gestion de I'élimination finale des substances du groupe 30000 3900 PNUE
| de I’annexe A (deuxiéme et troisiéme tranches
b) [Plan de gestion de I'élimination finale des substances du groupe 285 000 21 375 PNUD

| de I’annexe A (deuxiéme et troisiéme tranches
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