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PROPOSITION DE PROJET : THAILANDE

Le présent document comporte les observations et la recommandation du Secrétariat du Fonds sur
la proposition de projet suivante:

Fumigéne

e  Plan national d’élimination du bromure de méthyle Banque mondiale
(troisiéme tranche)

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant étre prises par le Comité exécutif aprés leur publication.
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FICHE D'EVALUATION DE PROJET — PROJETS PLURIANNUELS

Thailande
() TITRE DU PROJET ORGANISME:
Bromure de méthyle BIRD
(Il) DERNIERES DONNEES DE L'ARTICLE 7 (Tonnes PAO) ANNEE: 2007
CFC: 321.6 CTC: 0 Halons: 0 MB: 122
(I1I) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO)
Aé I Halons Refrigé Agents de
transformation
Fabrication Services
d'entretien
CFC 321.6
CTC
Halons 10.1
Bromure de
méthyle
Autres
TCA
(IV) DONNEES DU PROJET 2002
Limites de la ion du P de é MB 183.
Consommation maximale permise (Tonnes PAO) MBR 241.8
MB Consumption to be phase out
Codlts de projet
Couts de projet ($US) BIRD

Codts de soutien

Codlts de projet
Total des fonds approuvés en principe ($US) Codts d i
odts de soutien

Codlts de projet
Total des fonds débloqués par le Comité exécutif ($US) -

Couts de soutien

Codlts de projet

Total des fonds demandés pour I'année en cours ($US) =
Codts de soutien

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT: Approbation générale

QPS: Applications sanitaires préalables a I'expédition

Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables & I'expédition

TCA: 0

ANNEE: 2007

Inhalateurs a

doseur

2003

183.
241.8

2004
183,
183.1
58.7
546,991,
41,024,
546,991,
41,024,
546,991,
41,024,

QPs

335.

2005
146.4
146.6

36.5

Non QPS

122.

2006

146.4
146.6

1,412,214,

105,916,

1,412,214,

105,916,

1,412,214,

105,916,

Utilisation de = Bromure de méthyle Gonflage de

laboratoire tabac

2007

146.4
146.6

Total Sector
Consumption
321.6
0
10.1
457
0
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
146.4 146.4 146.4 146.4 146.4 146.4
146.6 733 73.3 36.6 18.3 0.
73.3 36.7 18.3 18.3
942,395.
70,680.
942,395.
70,680.
0.
0.
942,395.
70,680.

Total

241.8
2,901,600.
217,620.
2,901,600.
217,620.
1,959,205.
146,940.
942,395.
70,680.
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DESCRIPTION DU PROJET

1. Agissant pour le compte du Gouvernement de Thailande, la Banque mondiale a présenté
un rapport périodique sur I’exécution du deuxiéme programme annuel du plan national
d’élimination du bromure de méthyle (BM) de Thailande et une demande de financement de la
troisiéme tranche du projet, pour examen par le Comité exécutif a sa 57° réunion. Le financement
demandé s’éleve a 942 395 $US plus des colts d’appui d’agence au montant de 70 680 $US.

Contexte

2. Le plan national d’élimination du bromure de méthyle de Thailande a été approuve par le
Comité exécutif lors de sa 44° réunion, en vue d’éliminer toutes les utilisations réglementées de
BM dans le pays (241,8 tonnes PAO) avant la fin de I’année 2013, pour un montant global de
2 901 600 $US en principe, sans les colts d’appui a I’agence d’exécution. Le Comité exécutif a
également approuvé les premiére et deuxiéme tranches lors de ses 44° et 50° réunions.

3. La requéte pour la troisiéme tranche a été d’abord soumise a la 56° réunion. A cette
session, le Comité a noté que depuis I’approbation du projet, le Gouvernement de Thailande
avait réduit sa consommation de BM jusqu’a des niveaux inférieurs a ceux autorisés par le
Protocole de Montréal et I’Accord conclu avec le Comité. Il a par ailleurs relevé qu’au mois
d’aolt 2008, seuls 12 pour cent du montant total des fonds approuvés avaient été décaissés. Le
Comité a par conséquent reporté la requéte de financement de la troisieme tranche du plan
jusqu’a une réunion ultérieure, c’est-a-dire une fois que les activités entamées dans le cadre des
tranches précédemment approuvées auraient été executées et que le financement disponible
aurait été décaissé ou engagé (décision 56/56).

4. Le Secrétariat a préparé le présent document sur base de celui qui a été soumis a la 56°
réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/52). Par souci de commaodité, tout texte révisé ou nouveau a
été mis en italique.

Rapport périodique sur I’exécution du programme de travail 2007-2008

5. Le Gouvernement de Thailande a réalise plusieurs activités afin d’étre conforme aux
réductions de la consommation de BM, conformément a I’accord qui le lie au Comité exécutif, a
savoir :

a) Le Gouvernement a introduit des restrictions sur I’importation ainsi que des
mesures d’incitation pour réduire la consommation, non indispensable, de BM.
Les quotas d’importation pour 2009 ont déja été fixés (72 tonnes PAO);

b) Le systeme informatique de gestion a été raffiné. La formation a I’utilisation du
systeme devrait étre dispensée durant le premier trimestre 2009. Des ordinateurs
(environ 30) seront fournis a toutes les stations de quarantaine des plantes afin
que le systeme puisse étre pleinement d’exploite;

C) Le Gouvernement a tenu plusieurs réunions avec les principaux intervenants pour
discuter avec eux des meilleures formes d’assistance a fournir a toutes les parties
prenantes concernées par le BM;
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d) Plusieurs actions de formation de formateurs ont été réalisées; un laboratoire de
contréle de la résistance aux pesticides a été créé en septembre 2008 et une carte
conceptuelle de la résistance aux pesticides est en cours de réalisation ; un site
Internet consacré au plan d’élimination du BM est prét et de nombreuses activités
de sensibilisation du public sont menées. En plus du manuel de formation, des
codes des bonnes pratiques en matiére de fumigation a la phosphine ont été
élaborés;

e) L’acquisition de matériel pour les prestataires de services de fumigation a
commencé en ao(t 2008, y compris la tenue d’un atelier de travail, avec ces
prestataires, afin de débattre des conditions du sous-projet « conversion ». Les
essais de performance du matériel proposé par les fournisseurs sont en train
d’étre menés par les autorités compétentes pour s’assurer que les équipements
sont efficaces et précis pour une conversion reussie a la phosphine.
L’accréditation des fournisseurs du matériel devrait avoir été achevée avant fin
février 2009.

Plan d’action du programme de travail 2009

6. Le Gouvernement de Thailande s’engage a réaliser les activités suivantes dans le cadre
du programme de travail 2009 du plan national d’élimination de BM: opérationnalisation du
laboratoire de résistance aux insectes; préparation et execution de propositions individuelles pour
les propriétaires de grands entrep0ts dotés de capacités de fumigation, et pour les prestataires de
services de fumigation avec des programmes de formations spécifiques; préparation d’un plan
d’exécution de projet pour les propriétaires d’installations depourvues de capacités propres de
fumigation; parachevement et lancement du systéme de gestion de I’information sur le BM; et
publications de normes nationales d’accréditation et de lutte contre les parasites.

Budget et plan de décaissement

7. La Banque mondiale a soumis un budget détaillé du projet pour 2008-2009 et le plan de
décaissement. Le colt des activités en cours d’exécution et celui des actions additionnelles a
mettre en oeuvre en 2009 pour éliminer le BM comme le stipule I’Accord produiront un déficit
de plus de 460 000 $US, comme le montre le tableau ci-apres:

Description $US
Financement total approuvé 1959 205
Décaissement total au 15 janvier 2009 318 629
Décaissement en cours pour les activités en train d’étre exécutées 681 779
Financement additionnel engagé pour 2009 843 880
Décaissement total attendu pour 2009 1844 289
Financement additionnel requis en 2009 577 068
Financement total requis en 2009 2421 358
Solde disponible fin 2009 (462 153)
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT
OBSERVATIONS

8. La consommation de 122 tonnes PAO de BM qu’a signalée le Gouvernement de
Thailande pour 2007 aux termes de I’article 7 du Protocole était déja de 24,4 PAO de moins que
le plafond maximum autorisé aux termes du Protocole de Montréal (soit 146,6 tonnes PAO) et
aux termes de I’accord liant le Gouvernement et le Comité exécutif. Les quotas d’importation
totale de BM émis par le Gouvernement de Thailande en 2008 se sont élevés a 144 tonnes PAO.

9. En réponse a la décision 56/56, la Banque mondiale a soumis un rapport actualisé sur
les activités qui ont été exécutées jusqu’en janvier 2009 (ces activités ont été décrites a la section
« Description du projet », en italique). La Banque a également indiqué que la libération de la
derniére tranche lors de la 57° réunion était requise pour mettre en ceuvre les activités suivantes:

a) Achat du matériel des centres de formation;

b) Achat de kits intégrés de gestion des pesticides qui seront distribués aux
propriétaires d’installations d’entreposage ne disposant pas de capacités de
fumigation internes;

C) Fonctionnement de I’Unité de gestion du projet.

10.  Bien que tout le financement de la troisiéme tranche ne sera pas décaissé en 2009, la
Banque mondiale a signalé que I’approbation de ce financement est essentielle afin que le
Gouvernement puisse étre dans une position de force pour pouvoir discuter des activités futures
d’élimination du BM avec les principales parties prenantes.

RECOMMANDATION

11. Notant que le niveau de consommation du BM de la Thailande pour 2007 est inférieur au
niveau autorisé que stipule son Accord avec le Comité exécutif et que le financement de toutes
les activités en cours d’exécution et des actions additionnelles dont la mise en ceuvre est prévue
en 2009 excédera les ressources déja allouées, le Secrétariat recommande que le Comité
exécutif:

a) Prenne acte du rapport périodique 2008 de la mise en ceuvre de la deuxieme
tranche du plan national d’élimination du bromure de méthyle de la Thailande;

b) Approuve le programme annuel 2009 de mise en ceuvre; et

C) Demande au Gouvernement de Thailande et a la Banque mondiale de continuer a
suivre I’élimination du BM dans ce pays et de faire annuellement rapport au
Comite exécutif de I’état d’avancement des réductions requises au titre du présent
projet.
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12. Le Secrétariat recommande en outre I’approbation globale de la troisiéme tranche du
plan national d’élimination du bromure de méthyle, a hauteur du financement indiqué au tableau

ci-apres:
Titre du projet Colt du projet| Colt d’appui Agence
(3US) (3US) d’exécution
a) [Plan national d’élimination du bromure de méthyle (troisieme 942 395 70 680 Banque
tranche) mondiale
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