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Montreal no van en perjuicio de cualquier decision que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emision de los mismos.
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HOJA DE EVALUACION DE PROYECTO — PROYECTOS PLURIANUALES

Republica democratica del Congo

ORGANISMO
PNUD, PNUMA

(I) TITULO DEL PROYECTO

Plan de eliminacién de CFC

(I) DATOS CON ARREGLO AL ARTICULO 7 MAS RECIENTES (toneladas PAO) ANO: : 2007
CFC: 489 CTC:22 Halons: 2.6 MB: 0 TCA:33
(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAIS MAS RECIENTES (toneladas PAO) ANO: 2007
Sustancias A I Espumas = Hal i Agente de I"::I:::i;es Usos de
erosoles P alones e proceso . laborato-rio
medidas
Fabricacién Servicio y
manteni-
miento
CFC 5. 42.9 6.
CcTC 22
Halons 3.8
Methyl Bromide
Others
TCA 3.3
(IV) DATOS DEL PROYECTO 2006 2007 2008
Limites de del Protocolo de CFC 332.9 99.9 99.9
Ci maximo PAO) CFC 332.8 99.8 99.8
Costos del proyecto 193,750. . 3
PNUD - : proye 71,875. 71,875.
ostos de apoyo 14,531, _ ]
Costos del proyecto (SEUA) Costos el noY . 143,750 5391 5,391
ostos del proyecto .
PNUMA proye ) 71,875. 71,875.
Costos de apoyo 18,688.. 9,344, 9,344
Costos del proyecto 337,500. A 1
Fondos totales aprobados en principio ($EUA) pro! 143,750 148,750
Costos de apoyo 33,219. 14,735. 14,735.
Costos del proyecto 337,500. 0. 0.
Fondos totales liberados por el ExCom ($EUA)
Costos de apoyo 33,219. 0. 0.

Costos del proyecto
Fondos totales solicitados para el afio en curso ($EUA)
Costos de apoyo

(V) RECOMENDACION DE LA SECRETARIA: Aprobacién general

QPS: Cuarentena y pre-embarque

Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

Metilbromuro

QPS

2009
99.9
99.8

143,750.
14,735,

Non-QPS

2010

Mullido de
tabaco

Total

337,500.
25,313
287,500.
37,376.
625,000.
62,689.
337,500.
33,219.
143,750.
14,735,

Total

53.9
2.2
3.8
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

1. A nombre del Gobierno de la Republica Democratica del Congo, el PNUMA, como organismo de
ejecucion lider, ha presentado para la consideracion de la 57% Reunién del Comité Ejecutivo, una solicitud
de financiacién para el segundo tramo (2007) del plan nacional de eliminacion de CFC, que asciende a un
monto de $SEUA 143.750, igualmente distribuidos entre PNUMA y PNUD, mas costos de apoyo para el
organismo de $EUA 9.344 para el PNUMA y $EUA 5.391 para el PNUD. La solicitud fue acompafiada
por un informe anual de ejecucién del 2008. EI PNUMA también ha presentado el plan anual para el afio
2009, tablas con acuerdos plurianuales y un informe de verificacion.

Antecedentes

2. El plan nacional de eliminacion de CFC para la Republica Democrética del Congo, fue aprobado
por la 492 Reunién del Comité Ejecutivo por un monto total de $EUA 625.000 (SEUA 287.500 mas
costos de apoyo para el organismo de SEUA 37.376 para el PNUMA y $EUA 337.500 mas costos de
apoyo para el organismo de $EUA 25.313 para el PNUD) para la total eliminacién del consumo de CFC
en el pais hasta el 1 de enero de 2010. La presentacion esta relacionada con el segundo (2007) de los tres
tramos previstos para este plan. El pais con una poblacion de 65 millones de habitantes ha recibido apoyo
a través del Plan de Gestion de Refrigerantes en la 412 Reunién.

Informe de Verificacién

3. El informe de verificacion sefiala que 170,7 toneladas PAO de CFC fueron importadas en 2006 y
48,9 toneladas PAO de CFC el 2007, lo que es significativamente menos de lo previsto en el Acuerdo
(332,8 y 99,8 toneladas, respectivamente). El informe de verificacion ademas sefiala que no se export6
nada de SAO en 2006 y 2007. Dos presentaciones previas del informe de verificacion a la 55% y a la
562 Reuniones no fueron aceptados por la Secretaria, y el PNUMA posteriormente retird las
presentaciones.

Informe sobre el avance de las actividades de 2008

4. La ejecucion de las actividades en la Republica Democratica del Congo no ha logrado un avance
significativo en el primer afio y medio y, solamente ha mostrado un avance significativo durante el afio
2008. Las actividades se dividen entre el pais en general y las provincias orientales, reconocidas en la
aprobacion del plan inicial como un éarea donde se necesita evaluacion; y la ejecucion de actividades es
especialmente desafiante debido a la inestabilidad politica. En marzo de 2008, el PNUD reenfoco y
reorganiz6 sus actividades substancialmente, y las fusiond con el resto de las actividades del Plan de
Gestion de Refrigerantes. En 2008 un namero significativo de actividades fue ejecutado:

@ En la parte principal del pais, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Q) Ciento cuarenta y nueve técnicos en refrigeracion fueron capacitados y recibieron
certificacion el 2008, en comparacion con la meta de 600 para todas las fases del
Plan Nacional de Eliminacion;

(i) La capacitacion de 163 funcionarios de Aduanas el 2008, representa mas de la
mitad de los 300 que se habian planificado. Ademas se proporcionaron tres
identificadores de refrigerantes para funcionarios de Aduanas; y
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(iii)  Se identificaron operadores para centros de reciclaje y equipo especifico. Las
actividades de aire acondicionado para equipo fueron integradas a la actividad de
los centros de reciclaje y se puso especial énfasis en programas de incentivo para
usuarios finales. Se ha identificado para su evaluacion, la ejecucion del esquema
de incentivo para 19 usuarios finales de CFC, con un costo probable de $EUA
80.000; ademaés los esfuerzos para trabajo adicional son permanentes. EIl PNUD
también ha reportado que las especificaciones de equipo para los centros de
recuperacion y reciclaje, con un valor de $EUA 65.000, han sido finalizadas y
que los fondos serén asignados en abril 0 mayo. A fines del afio pasado, se ha
iniciado el trabajo de la estrategia de transicién para los Inhaladores de Dosis
Medida y se ha contratado a dos expertos.

(b) En las provincias orientales, siete técnicos fueron capacitados en buenas practicas en
refrigeracién y fueron certificados en enero de 2008. Se organizd otro taller de
capacitacion para 15 técnicos en refrigeracion en mayo de 2008; y

(©) También fueron ejecutadas las actividades de supervision y ejecucion del proyecto.

5. El saldo no gastado de la financiacion aprobada a diciembre de 2008 es de $EUA 186.700,
equivalente a 55 por ciento de la financiacion aprobada hasta ahora.

Plan de Ejecucion Anual para el afio 2009

6. Se prevé una diversidad de actividades en el programa de ejecucion anual para el 2009, tales
como, capacitacién para 250 técnicos en refrigerantes, completando la instalacion de cuatro centros de
recuperacion, incluyendo la entrega del equipo compatible, la conversion de 30 sistemas de refrigeracion
en virtud del programa de incentivo para el usuario final, capacitando a 100 funcionarios de la aduana y la
adquisicion de identificadores de refrigerantes. Los talleres para lograr avance en la estrategia de para los
Inhaladores de Dosis Medida también se visualizan, asi como la concientizacién de los técnicos en las
provincias orientales y actividades de supervision en todo el pais.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARIA

OBSERVACIONES

7. Los gastos del 2008 reflejan la lenta ejecucion de un nimero de actividades, particularmente en lo
gue respecta a los componentes de inversion en conformidad con el plan. No obstante, la ejecucion de
actividades se ha acelerado considerablemente durante el 2008 luego de un reenfoque, y pareceria que
ahora ha cobrado la suficiente intensidad facilitando una rapida ejecucion de algunas actividades, a saber,
suministro de equipo para centros de reciclaje y conversiones de usuarios finales. Pareceria que estas dos
actividades, utilizaran los fondos aprobados del primer tramo, en su totalidad en los primeros seis meses
de 2009.

8. El informe de verificacidn presentado a esta reunién, mostré un avance significativo en la
verificacion del consumo en el pais, no obstante, se requiere un nimero significativo de mejoras en los
procedimientos de verificacion para alcanzar las normas comunes de informes de verificacion. La
Secretaria cree que puede no ser posible lograr mayores mejoras en las verificaciones para los afios 2006
y 2007, considerando la dificil situacién politica de la Replblica Democratica del Congo, la Secretaria
acordé aceptar las verificaciones. Al mismo tiempo, el PNUMA fue informado que una mejora adicional
en el informe de verificacion, debe presentarse en el préximo tramo, para lo que se proporciond una lista
de mejoras necesarias.
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9. La Secretaria, después de considerar la situacion especifica de la Republica Democrética del
Congo, no desea poner en riesgo la situacion, que ha sido tan dificil de lograr, al posponer ain mas la
aprobacion del segundo tramo. Particularmente, cuando pareceria, sin duda, que los fondos podrian,
reducirse drasticamente, antes de la proxima Reunion del Comité Ejecutivo, por lo tanto decidio
recomendar la aprobacion del tramo.

RECOMENDACIONES
10. La Secretaria recomienda que el Comité Ejecutivo:
€)) Tome nota del informe de avance en la ejecucion del plan nacional de eliminacion de
CFC vy el informe de verificacion en la Republica Democratica del Congo de los afios
2006y 2007;y
(b) Aprobacién del programa de ejecucion para el 20009.
11. La Secretaria adicionalmente recomienda la aprobacion general del segundo tramo (2007) del

plan nacional de eliminacion para la Republica Democrética del Congo con costos de apoyo asociados en el
nivel de financiacion que se muestran en la siguiente tabla:

Titulo del Proyecto Financiacion del | Costo de Apoyo | Organismo de
Proyecto ($EUA) (3EUA) ejecucion
(@) |Plan nacional de eliminacién de CFC (segundo 71.875 9.344 PNUMA
tramo)
(b) [Plan nacional de eliminacién de CFC (segundo 71.875 5.391 UNDP
tramo)
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