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PROPUESTA DE PROYECTO: GAMBIA

El presente documento consta de las observaciones y la recomendacion de la secretaria del Fondo
sobre la propuesta de proyecto siguiente:

Eliminacion
e  Plan de gestion para la eliminacion definitiva de los CFC (segundo PNUD/PNUMA
tramo)

Los documentos previos al periodo de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicacion del Protocolo de
Montreal no van en perjuicio de cualquier decision que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emision de los mismos.
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HOJA DE EVALUACION DE PROYECTO — PROYECTOS PLURIANUALES

Gambia
(1) TITULO DEL PROYECTO ORGANISMO
Plan de eliminacién de CFC PNUD, PNUMA
(I) DATOS CON ARREGLO AL ARTICULO 7 MAS RECIENTES (toneladas PAO) ANO: : 2007
CFC: 0.6 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0 TCA: 0
(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAIS MAS RECIENTES (toneladas PAO) ANO: 2007
Sustancias .
- iz Agente de Inhaladores de = Usos de - Mullido de
Aerosoles Espumas = Halones Refrigeracion Solventes proceso dosis medidas  laborato-fio Metilbromuro tabaco Total
Fabricacion Servicioy QPS Non-QPS
manteni-
miento
CFC 0.6 0.6
CTC 0
Halones 0
Metilbromuro 0
Others 0
TCA 0
(IV) DATOS DEL PROYECTO 2007 2008 2009 2010 Total
Limites de del F de CFC 3.6 3.6 3.6 0.
C maximo isi PAO) CFC 3.6 3.6 3.6 0.
Costos del proyecto 99,500. 1 1
PNUD - : proyc 30,500 130,000.
ostos de apoyo 8,955. 8 . s 1
Costos del proyecto (SEUA) Costos del " 2745 11.700
ostos del proyecto 93,000. 1 1
PNUMA proyc 72,000 165,000.
Costos de apoyo 12,090. 9,360. 21,450.
Costos del proyecto 192,500. X A , 1
Fondos totales aprobados en principio (SEUA) 102,500 295,000
Costos de apoyo 21,045. 12,105. 33,150.
Costos del proyecto 192,500. A 8 1
Fondos totales liberados por el ExCom ($EUA) 0 192,500
Costos de apoyo 21,045. 0. 21,045,
Costos del proyecto A ,500.
Fondos totales solicitados para el afio en curso ($EUA) 102,500 102,500
Costos de apoyo 12,105. 12,105.
(V) RECOMENDACION DE LA SECRETARIA: Aprobacién general

QPS: Cuarentena y pre-embarque

Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

1. En nombre del Gobierno de Gambia, el PNUMA, en su condicion de organismo de ejecucion
principal, presentd un informe de los adelantos logrados en la ejecucién del primer programa de trabajo
del plan de gestién para la eliminacion definitiva de los CFC en Gambia a la Quincuagésima séptima
Reunion del Comité Ejecutivo del PNUMA. EI PNUMA también presentd una solicitud de financiacion
del segundo tramo del Plan de gestion a un costo total de 72.000 $EU més gastos de apoyo al organismo
por un total de 9.360 $EU para el PNUMA, y de 30.500 $EU més gastos de apoyo al organismo por la
suma de 2.745 $EU para el PNUD.

Antecedentes

2. El Comité Ejecutivo aprobo el plan de gestion para la eliminaciéon definitiva en Gambia en su
Quincuagésima tercera Reunién, para eliminar completamente el consumo de CFC en el pais en 2009. El
Comité Ejecutivo aprobd en principio una financiacion total de 295.000 $EU mas gastos de apoyo a los
organismos por la suma de 33.150 $EU. En esa misma reunion, el Comité Ejecutivo aprob6 93.000 $SEU
mas gastos de apoyo al organismo por la suma de 12.090 $EU para el PNUMA y 99.500 $EU més gastos
de apoyo al organismo por la suma de 8.955 $EU para el PNUD, para la ejecucion del primer tramo del
plan de gestion para la eliminacién definitiva.

Informe sobre los adelantos logrados en la ejecucién del plan de gestion para la eliminacién definitiva

3. Tras la aprobacién del plan de gestién para la eliminacidn definitiva por el Comité Ejecutivo, un
experto juridico reviso el reglamento sobre las SAO y presentd su version al Ministerio de Justicia para su
aprobacion; la Asociacion de técnicos en refrigeracion se habia fortalecido; 150 técnicos en refrigeracion
recibieron capacitacion y su certificacion; y se habia revisado el médulo de capacitacion. Recibieron
capacitacion en total 150 funcionarios de aduanas sobre vigilancia y control de SAO y de equipo que
contenga SAO. Se han adquirido juegos de herramientas destinados concretamente a la prestacion de
servicios que pueden utilizarse en los subsectores de refrigeracion doméstica, comercial y de
climatizacion de automdviles; y cuatro usuarios finales estan en proceso de convertir su equipo de
refrigeracién que utiliza CFC a refrigerantes alternativos. Se contratd a un consultor local para que
apoyara la realizacion de las actividades propuestas en el plan de gestion para la eliminacién definitiva.

4. En diciembre de 2008, de los 192.500 $EU aprobados para el primer tramo, se habian
desembolsado 176.230 $EU. En marzo de 2009 se desembolsaran los restantes 16.270 $EU.

Plan de accion para el sequndo tramo del Plan de gestion para la eliminacién definitiva

5. El Gobierno de Gambia se compromete a llevar a cabo las siguientes actividades en relacién con
el segundo programa de trabajo del plan de gestion para la eliminacion definitiva: continuar los
programas de capacitacion para funcionarios de aduanas y técnicos en servicios de refrigeracion,
proporcionar otras herramientas para la prestacién de servicios y equipo basico para los técnicos y la
reconversién del equipo de refrigeracién que utiliza CFC; asi como actividades de vigilancia y
verificacion.
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACION DE LA SECRETARIA

OBSERVACIONES

6. El consumo de CFC en 2007 notificado por el Gobierno de Gambia de conformidad con el
articulo 7 del Protocolo de Montreal de 0,6 toneladas PAO era ya de 3,0 toneladas PAO por debajo de las
3,6 toneladas PAO autorizadas para ese afio. El consumo de CFC en 2008 se calcul6 en 0,6 toneladas
PAO. ElI PNUMA sefial6 que la Dependencia del Ozono prestaba asistencia en el establecimiento de siete
asociaciones regionales de técnicos en refrigeracion en todo el pais, que estan registrados en los Archivos
de la Fiscalia. Una responsabilidad fundamental de cada asociacion es asegurarse de que no se comercie
ni se consuma CFC en las respectivas regiones. Algunas regiones han comunicado ya un consumo cero
de CFC. En relacién con el reglamento sobre las SAO, el PNUMA sefiald que la Dependencia del Ozono
habia propuesto los siguientes cambios al reglamento: la prohibicion total de todas las SAO sin excepcion
alguna, aunque se excluyen los HCFC; y controles sobre los HCFC, para los cuales hard falta un
permiso/licencia de importacion con arreglo al sistema de concesién de licencias establecido.

7. En respuesta a una solicitud de mas aclaracion acerca de las nuevas actividades de capacitacion
para funcionarios de aduanas y técnicos en refrigeracion propuestas en el segundo tramo del plan de
gestion para la eliminaciéon definitiva, el PNUMA inform6 de que la reasignacion frecuente de
funcionarios de aduanas crea la necesidad de estar formando personal constantemente. La capacitacion
adicional de los técnicos en refrigeracion es necesaria porque los jovenes estan incorporandose cada vez
mas a la industria de refrigeracion. En las zonas rurales, se estan inaugurando nuevos talleres de servicios
de refrigeracion a medida que continua la electrificacion del pais. Sobre la cuestion de si el Gobierno de
Gambia podria lograr la eliminacion total de los CFC a finales de 2009 y sostener ese nivel de consumo
mediante las actividades propuestas en el tramo final del plan de gestion para la eliminacion definitiva, el
PNUMA y el PNUD informaron de que los datos sobre el consumo inicial de CFC reunidos en la mayoria
de las regiones del pais indicaban un consumo cero de CFC. Con el ultimo tramo de financiacién, el
Gobierno se propone intensificar el conocimiento publico y hacer cumplir el reglamento revisado y
reconvertir totalmente o sustituir el resto de equipos que utilice CFC.

8. Tras sefialar que en su quincuagésima quinta Reunidn el Comité Ejecutivo habia aprobado fondos
para la preparacion del plan de gestion para la eliminacion definitiva, la secretaria propuso que, durante la
ejecucion del segundo tramo del plan de gestion para la eliminacion definitiva, el PNUD y el PNUMA
considerasen la posibilidad de asesorar al Gobierno en la realizacion de medidas preliminares para
facilitar la eliminacion de los HCFC a su debido tiempo. EI PNUMA respondié que ya se habia enviado
para la firma del Gobierno el documento del plan de gestion para la eliminacion definitiva de los HCFC y
se habia examinado a nivel ministerial para introducir las revisiones institucionales necesarias. EI PNUD
habia hecho todas las aclaraciones y el Gobierno estaba listo para contratar expertos que se encargarian de
realizar el estudio sobre los HCFC.



RECOMENDACION

9.

10.

La secretaria recomienda que el Comité Ejecutivo:

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/36

@ Tome nota del informe sobre los adelantos logrados en la ejecucién del primer tramo del
plan de gestion para la eliminacion definitiva en Gambia; y

(b)

tramo.

Aprueba el programa de aplicacion anual para 2009-2010 relacionado con el segundo

La secretaria recomienda ademas la aprobacién general del plan para 2009-2010 relacionado con
el segundo tramo del plan de gestion para la eliminacion definitiva para Gambia, con los correspondientes
gastos de apoyo en la cuantia que se indica en el cuadro que figura a continuacion:

Titulo del proyecto Financiacion Gastosde | Organismo de
del proyecto | apoyo ($EU) ejecucion
($EV)
a) Plan de gestion para la eliminacion definitiva de los CFC 72.000 9.360 PNUMA
(segundo tramo)
b) Plan de gestion para la eliminacion definitiva de los CFC 30.500 2.745 PNUD

(segundo tramo)
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